

Bosna i Hercegovina
MINISTARSKA KONFERENCIJA



Босна и Херцеговина
МИНИСТАРСКА КОНФЕРЕНЦИЈА

**IZVJEŠTAJ O PROVOĐENJU STRATEGIJE ZA REFORMU SEKTORA
PRAVDE U BOSNI I HERCEGOVINI I NJENOG AKCIONOG PLANA ZA
PERIOD JANUAR – JUNI 2010. GODINE**

Sarajevo, 30.6.2010. godine

SADRŽAJ

1. UVOD	3
2. PROVOĐENJE SRSP U BIH U PERIODU JANUAR-JUNI 2010. GODINE	4
3. IDENTIFIKOVANI PROBLEMI I RIZICI U PROVOĐENJU SRSP U BIH U PERIODU JANUAR - JUNI 2010. GODINE	7
<i>Strateška oblast 1 - Pravosuđe</i>	8
<i>Strateška oblast 2 - Izvršenje krivičnih sankcija</i>	8
<i>Strateška oblast 3 - Pristup pravdi</i>	9
<i>Strateška oblast 4 - Podrška ekonomskom rastu</i>	9
<i>Strateška oblast 5 - Dobro rukovođen i koordiniran sektor</i>	11
4. PROVOĐENJE ZAKLJUČAKA TREĆE MINISTARSKE KONFERENCIJE	12
5. PRIJEDLOG MJERA ZA PREVAZILAŽENJE PROBLEMA I UOČENIH RIZIKA	14
DODATAK 1 - PREGLED PROVOĐENJA AKTIVNOSTI IZ AP SRSP U BIH ZA PERIOD JANUAR – JUNI 2010. GODINE	16

1. UVOD

Strategija za reformu sektora pravde u Bosni i Hercegovini (SRSP u BiH) usvojena je krajem juna 2008. godine od strane Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Vlade Republike Srpske i Pravosudne komisije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (PK BD).

Na Prvoj ministarskoj konferenciji ministara pravde u Bosni i Hercegovini, predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV) i PK BD, održanoj u Sarajevu 17.12.2008. godine, usvojen je Akcioni plan za provođenje SRSP u BiH, u koji je uključen i Akcioni plan Izvještaja o praćenju i procjeni efektivnosti pomoći u sektoru pravde u Bosni i Hercegovini (AP SRSP u BiH).

U prvoj polovini 2010. godine, kroz uspostavljene mehanizme praćenja i procjene provođenja SRSP u BiH i njenog AP, izrađen je revidirani Akcioni plan za provođenje SRSP u BiH, koji je usvojen na Četvrtoj ministarskoj konferenciji ministara pravde u Bosni i Hercegovini, predsjednika VSTV i PK BD.

Ovim izvještajem predstavljeni su ostvareni napreci u provođenju SRSP u BiH i njenog AP, problemi i rizici koji su se pojavili u provođenju aktivnosti za period januar - juni 2010. godine, provođenje zaključaka prethodne ministarske konferencije, kao i prijedlog mjera za prevazilaženje problema i uočenih rizika.

Kao mehanizmi praćenja i procjene provođenja SRSP u BiH i njenog AP, uspostavljeni su:

Ministarske konferencije (MK), koje imaju za cilj osiguravanje koordiniranog praćenja ključnih reformskih inicijativa, koje su od zajedničkog interesa za sektor pravde u Bosni i Hercegovini (BiH) i usaglašenog rješavanja tih pitanja, razmjenu iskustava i bolje korištenje domaćih i drugih potencijala. Članovi MK su: ministri pravde BiH, entiteta i kantona, kao i predsjednici VSTV i PK BD. MK se održavaju polugodišnje.

Tehnički sekretarijat (TS), koji pruža tehničku i stručnu pomoć u pripremanju i održavanju MK, tromjesečnih sastanaka pet funkcionalnih radnih grupa, izrađuje, po utvrđenom obrascu, tromjesečni, polugodišnji, devetomjesečni i godišnji izvještaj o napretku na provođenju SRSP u BiH i njenog AP, na osnovu dostavljenih izvještaja od strane nadležnih institucija u sektoru pravde u BiH.

Funkcionalne radne grupe (FRG), koje prate i provode zajedničke mjere i inicijative i daju stručna mišljenja i prijedloge za rješavanje ključnih reformskih pitanja u sektoru pravde.

U izvještajnom periodu potpisan je Memorandum o saradnji između VSTV i Ministarstva pravde BiH o uspostavljanju zajedničkog **Foruma za izradu politika u sektoru pravde u BiH**.

Forum za koordinaciju donatorske pomoći ima za cilj informisati donatore o ključnim potrebama za finansiranje prioriteta u sektoru pravde, na kojem se razmjenjuju informacije o projektima koje finansiraju donatori, čime se unapređuje koordinacija i izbjegava dupliranje napora i projekata između donatora. U prvoj polovini 2010. godine održan je jedan sastanak informisanja donatora.

S ciljem osiguravanja sistemskog pristupa u praćenju efektivnosti donatorske pomoći u sektoru pravde u BiH i efikasnije koordinacije, imenovani su **koordinatori pomoći institucija sektora pravde u BiH**, osim u dva kantona, sa kojima je održana početna obuka iz strateškog planiranja i efektivnosti pomoći, kojoj su prisustvovali i članovi FRG.

Aktivnosti na uspostavljanju **SRSP fonda**, koje su provođene u 2009. godini su nastavljene, u skladu sa planiranom dinamikom. Sačinjen je usaglašen nacrt Memoranduma o razumijevanju za uspostavljanje Zajedničkog donatorskog fonda za provođenje SRSP u BiH, koji je upućen u proceduru davanja mišljenja na državnom i entitetskom nivou i Vladi Brčko distrikta BiH. Ministarstvo pravde BiH je izvršilo popunjavanje osobljem za koordinaciju pomoći sa ukupno tri pozicije, od čega se dva lica plaćaju iz sredstava Španske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju (AECID), po ugovoru o djelu.

Uspostavljanje i jačanje navedenih mehanizama pomaže više donatorskih projekata, a provođenje SRSP u BiH prati i ocjenjuje pet organizacija civilnog društva (OCD), potpisnica Memoranduma o razumijevanju.


2. PROVOĐENJE SRSP U BIH U PERIODU JANUAR-JUNI 2010. GODINE

Na osnovu dostavljenih izvještaja, Sektor za strateška planiranja, koordinaciju pomoći i evropske integracije Ministarstva pravde BiH (SSPKEI MP BiH) je, zajedno sa TS, sačinio Pregled ukupnog broja planiranih i provedenih aktivnosti iz AP SRSP u BiH za period januar - juni 2010. godine, koji je dat u narednom Pregledu.

Pregled ukupnog broja planiranih i provedenih aktivnosti iz AP SRSP u BiH u izvještajnom periodu

Strateška oblast	Broj planiranih strateških programa	Broj planiranih aktivnosti	Status aktivnosti					
			Potpuno ispunjeno		Djelimično ispunjeno		Nije ispunjeno	
			Broj	%	Broj	%	Broj	%
1	19	44	16	36,36	25	56,82	3	6,82
2	11	29	3	10,34	23	79,31	3	10,34
3	7	28	2	7,14	21	75,00	5	17,86
4	12	44	5	11,36	18	40,91	21	47,73
5	10	57	4	7,02	46	80,70	7	12,28
UKUPNO:	59	202	30	14,85	133	65,84	39	19,31

Grafički prikaz statusa aktivnosti



Ostvareni napreci u provođenju SRSP u BiH i njenog AP u periodu januar – juni 2010. godine ogledaju se u potpunom provođenju sljedećih aktivnosti iz strateških programa:

Strateška oblast 1 – Pravosuđe

- 1) **1.2.5 U potpunosti provesti mjere vezane za informatizaciju pravosuđa predviđene Strateškim planom od strane VSTV** (veći broj aktivnosti),
- 2) **1.2.6 Kontinuirano poboljšavati obuku iz oblasti rukovođenja za rukovodeći i rukovodni kadar u pravosudnim institucijama u BiH** (veći broj aktivnosti),
- 3) **1.3.5 Provesti usvojene srednjoročne strateške planove obuke sudija i tužilaca CEST FBiH, CEST RS i PK BD i izvršiti unapređenje i nadogradnju istih u odnosu na sadašnje i buduće potrebe sudija i tužilaca** (sve aktivnosti),
- 4) **1.3.6 Usaglasiti evidencije i statistike i osigurati uslove za pristup kaznenim evidencijama** (aktivnost 1.3.6.3 Zaključiti sporazum za uspostavljanje kaznenih evidencija, statistika, izvještaja u elektronskom obliku kojima pristup imaju policija i tužilaštva i provoditi ga),

to jest ukupno 16 aktivnosti ili 36,36%, kao i 25 djelimično ispunjenih aktivnosti ili 56,82%, od kojih su najvažnije one koje se tiču novih aktivnosti u strateškom programu 1.2.1 Provesti odgovarajuće mjere sa ciljem smanjenja zaostalih predmeta u izvršnom postupku, te 3 nezapočete aktivnosti ili 6,82%.

Strateška oblast 2 – Izvršenje krivičnih sankcija

- 1) **2.1.1 Usklađenost svih standarda i propisa koji uređuju izvršenje krivičnih sankcija u BiH** (aktivnosti 2.1.1.2 Usvojiti novi ZIKS RS i izvršiti usklađivanje propisa sa ZIKS BiH i 2.1.1.4 Uspostaviti koordinaciono tijelo koje bi osiguravalo usklađenost zakonskih i podzakonskih akata),
- 2) **2.1.3 Izvršiti prekategORIZACIJE zavoda i klasifikaciju unutar zavoda** (aktivnost 2.1.3.1 Analiza kategorizacije zavoda u BiH u odnosu na postojeće zakonske odredbe i prakse vezano za upućivanje i transfer osuđenih lica),

to jest ukupno 3 aktivnosti ili 10,34%, kao i 23 djelimično ispunjene aktivnosti ili 79,31%, od kojih su najznačajnije preduzete aktivnosti za početak izgradnje državnog zatvora i rekonstrukcije i proširenja zatvorskih kapaciteta na entitetskim nivoima, aktivnosti stavljanja u funkciju Psihijatrijske bolnice na Sokocu za smještaj lica kojima su izrečene mjere obaveznog psihijatrijskog liječenja, provođenja instituta „rad za opće dobro na slobodi“ i prihvaćene preporuke iz Analize primjene i efekata instituta uslovnog otpusta na sisteme izvršenja krivičnih sankcija, te 3 nezapočete aktivnosti ili 10,34%.

Strateška oblast 3 – Međunarodna pravna pomoć i saradnja

- 1) **3.1.1 Uspostaviti mehanizme kojima se osigurava ciljano stručno usavršavanje sudija i tužilaca u BiH i državnih službenika u organima koji učestvuju u postupku pružanja međunarodne pravne pomoći i saradnje** (aktivnost 3.1.1.1. Ciljno osposobljavanje određenog broja sudija i tužilaca iz oblasti pružanja MPP),
- 2) **3.1.2 Osigurati ujednačavanje sudske prakse u BiH u oblasti međunarodne pravne pomoći i saradnje** (aktivnost 3.1.2.2. Održavanje kontinuirane ciljane obuke u vezi pristupanja problemima u određenoj oblasti),

to jest ukupno 2 aktivnosti ili 7,14%, kao i 21 djelimično ispunjena aktivnost ili 75%, te 5 nezapočetih aktivnosti ili 17,86%.

Strateška oblast 4 – Podrška ekonomskom rastu

- 1) **4.1.7 Stalno vršiti obrazovanje u pogledu uspješnog upućivanja predmeta u medijaciju u okviru stručnog usavršavanja sudija i početne obuke** (aktivnost 4.1.7.1 Izraditi program obuke za obrazovanje sudija u pogledu uspješnog upućivanja predmeta u medijaciju na sudovima),
- 2) **4.1.8 Osigurati sistem pružanja usluga medijacije na cijelom prostoru BiH** (aktivnost 4.1.8.2 Razviti plan kojim bi se osiguralo da su medijatori prisutni u što većem broju lokacija u BiH u skladu sa dinamikom razvoja medijacije),
- 3) **4.2.1 Kompletirati zakonski okvir potreban za optimalno funkcionisanje zemljišne administracije** (aktivnost 4.2.1.16 Izraditi sve podzakonske akte iz zakona o katastru u FBiH i RS),
- 4) **4.2.2 Osigurati jedinstvene standarde u kvaliteti pružanja usluga u zemljišno-knjižnim uredima** (aktivnost 4.2.2.3 Izraditi pravilnike kojima se regulišu rad i uloga SKOZA),
- 5) **4.2.5 Osnajiti kapacitete zemljišno-knjižnih ureda u smislu potreba zemljišno-knjižnih administracija** (aktivnost 4.2.5.3 Provesti planove opremanja zemljišno-knjižnih ureda uz identifikovanje izvora finansiranja),

to jest ukupno 5 aktivnosti ili 11,36%, kao i 18 djelimično ispunjenih aktivnosti ili 75%, te 21 nezapočeta aktivnost ili 47,73%.

Strateška oblast 5 – Dobro rukovođen i koordiniran sektor

- 1) **5.1.1 Uspostavljanje i održavanje ministarskih konferencija uz prisustvo predsjednika PK BD i VSTV** (aktivnosti: 5.1.1.1 Održavanje ministarskih konferencija kojima prisustvuju svi ministri pravde, predsjednici VSTV i PK BD, kao i predstavnici drugih institucija kada i ako se ocijeni da je neophodno za sjednice ministarskih konferencija i 5.1.1.4 Osigurati održavanje najmanje jednom tromjesečno sastanaka sekretara i pomoćnika ministara pravde i predstavnika Pravosudne komisije BD i VSTV, kao i drugih institucija za koje se ocijeni da su od značaja, s ciljem bolje koordinacije poslova u sektoru pravde, putem FRG i TS),
- 2) **5.2.1 Uspostavljanje institucionalnih kapaciteta za strateška planiranja i razvoj politika** (aktivnost 5.2.1.4 Razviti sistem za praćenja i procjenu ključnih pojava i trendova u cjelokupnom sektoru pravde, to jest razvijanje softvera za praćenje provođenja AP SRSP u BiH od strane projekta USAID-JSDP 2),
- 3) **5.3.1 Osigurati efektivno vodstvo i koordinaciju institucija sektora pravde nad provođenjem SRSP, te uspostaviti i održavati mehanizme koordinacije sa donatorima** (aktivnost 5.3.1.2 Redovno održavanje sastanaka informisanja donatora i ostalih mehanizama koordinacije namijenjenih za informisanje i saradnju sa domaćim institucijama),

to jest ukupno 4 aktivnosti ili 7,02%, kao i 46 djelimično ispunjenih aktivnosti ili 80,7%, od kojih su najznačajnije potpisivanje Memoranduma o razumijevanju sa pet OCD o praćenju provođenja SRSP u BiH i njenog AP, potpisivanje Memoranduma o saradnji između VSTV i Ministarstva pravde BiH o uspostavljanju zajedničkog foruma za izradu politika u sektoru pravde u BiH, usaglašavanje Memoranduma o razumijevanju za uspostavljanje SRSP fonda, koji je upućen u proceduru odobravanja i početak izrade Strategije tranzicijske pravde u BiH, te 7 nezapočetih aktivnosti ili 12,28%.

Detaljni podaci o provođenju aktivnosti iz AP SRSP u BiH za period januar – juni 2010. godine nalaze se u DODATKU 1 ovog izvještaja.

3. IDENTIFIKOVANI PROBLEMI I RIZICI U PROVOĐENJU SRSP U BIH U PERIODU JANUAR - JUNI 2010. GODINE

U izvještajnom periodu nastavljene su aktivnosti na jačanju institucionalnih kapaciteta za efikasniju koordinaciju i saradnju unutar sektora pravde u BiH i uspostavljanje institucionalnih kapaciteta i mehanizama za koordinaciju donatorske pomoći, te izradu institucionalnih strateških planova entitetskih i kantonalnih ministarstava pravde i PK BD, radi provođenja aktivnosti iz AP SRSP u BiH.

Provođenje ovih aktivnosti i dalje karakteriše niz rizika i problema koji se mogu podijeliti u dvije grupe.

Prva grupa rizika i problema su procesne prirode i odnose se na funkcionisanje mehanizama za provođenje SRSP u BiH i njenog AP.

Usprkos uspostavljenim mehanizmima praćenja i činjenici da su članovi MK na tri konferencije zaključili i obavezali se da će u potpunosti provoditi obaveze iz SRSP u BiH i dati punu podršku FRG, TS, kao i u naporima za koordinaciju donatorske pomoći, kao ključni problemi u provođenju AP SRSP u BiH i dalje su:

- 1) Većina institucija sektora pravde u BiH će tek u drugoj polovini 2010. godine unijeti planirane aktivnosti iz AP SRSP u BiH u svoje institucionalne strateške planove, odnosno programe rada. Krajem 2009. godine, uz tehničku pomoć AECID, započela je izrada institucionalnih strateških i operativnih planova institucija koje ih do sada nisu izradile. Ugrađivanjem aktivnosti iz AP SRSP u BiH u institucionalne strateške i operativne planove institucija sektora pravde u BiH olakšat će se dalje provođenje i praćenje planiranih aktivnosti.
- 2) Osim predstavnika MP BiH i VSTV, koji su redovno učestvovali u radu sastanka TS, dolazak na sastanke TS predstavnika ostalih institucija i dalje je neredovan. Imenovani predstavnik Ministarstva pravde Republike Srpske (MP RS) nijednom se nije odazvao pozivu na sastanak TS, a učešće predstavnika Federalnog ministarstva pravde (FMP) i PK BD je neredovno. Prvi sastanak TS u 2010. godini, uslijed nedolaska članova i nedostatka kvoruma nije održan u aprilu 2010. godine. Ovakva situacija uvelike otežava njegovo funkcionisanje i rad, dovodi u pitanje provođenje AP SRSP u BiH i opstanak TS, pa obaveze i odgovornosti TS obavlja SSPKPEI MP BiH.
- 3) Od ukupno 10 planiranih i pet vanrednih sastanaka sastanaka FRG koji su se trebali održati u prvoj polovini 2010. godine, u dva kruga, održano ih je 14. Drugi tromjesečni sastanak FRG 5, zbog nedostatka kvoruma nije održan u maju 2010. godine, kako je bilo planirano. Isti, uslijed nedostatka vremena, nije naknadno održan. Naglašavamo da ni jednom od sastanaka FRG ili TS nisu prisustvovali svi članovi. Sastanci FRG održani su natpolovičnom većinom imenovanih članova FRG. Ovo se dogodilo usprkos činjenici da je još u decembru 2009. godine svim institucijama i članovima FRG i TS bio poznat kalendar sastanaka za 2010. godinu. Koordinirajući sastanci ovog tipa gube smisao ako predstavnici institucija, koji trebaju međusobno usko saradivati i koordinirati i koji su se obavezali da će to raditi, ne prisustvuju istim.
- 4) Iako je proces i format izvještavanja bio detaljno objašnjen članovima FRG, te iako su rokovi za dostavljanje izvještaja bili poznati, izvještaji ponovno nisu dostavljani na vrijeme, a u nekim slučajevima nisu uopće. I dalje su nezadovoljavajuće kvalitete i ne sadrže informacije koje su na početku procesa bile usaglašene sa članovima FRG, uz izuzetke za pojedine institucije, odnosno za pojedine oblasti.
- 5) Stiče se dojam da je nivo opredijeljenosti institucija sektora pravde u BiH na provođenju SRSP u BiH i dalje nizak ili on nije izražen kroz rad članova FRG i TS. Jedan od glavnih uzroka ovakvog stanja je hronični nedostatak kapaciteta u najvećem broju institucija, ali i nedostatak snažne volje za provođenje reformi. Preraspodjelom postojećih kapaciteta uz efikasnije planiranje i koordinaciju unutar institucija nedostaci se mogu kratkoročno prevazići, ali se to neće nužno odraziti na stepen provođenja SRSP u BiH, ukoliko se ne promijeni odnos prema provođenju usaglašanih reformi u sektoru pravde u BiH.

U ovom trenutku nije moguće dati jedinstvenu sliku napretka u provođenju SRSP u BiH i njenog AP za cijeli sektor, upravo zbog nedostajućih i nedovoljnih podataka i zbog nedosljednog učešća imenovanih predstavnika institucija u radu FRG i TS. Iz neformalnih saznanja ostvareni napredak u pojedinačnim slučajevima ostaje neevidentiran kroz ovaj proces.

Provođenje aktivnosti koje proističu iz SRSP u BiH i njenog AP ostaju nekoordinirane i nedosljedne, čime se narušava osnovna svrha zbog koje je SRSP u BiH izrađena i usvojena.

Iz dosadašnjeg provođenja SRSP u BiH i njenog AP i dalje se čini da cijeli proces, koji su usaglasile i usvojile domaće institucije, ne može biti od njih samostalno vođen i da je i dalje neizbježno intervenisanje i angažovanje međunarodnih institucija, kako bi se proces održao, što u široj javnosti i međunarodnoj zajednici stvara lošu sliku sveukupnog stanja u sektoru pravde u BiH.

Ponovo ističemo da odgovornost za napredak i zastoje u reformi sektora pravde snose sve institucije unutar definisanih nadležnosti. Od ključne je važnosti uložiti dodatne napore koji će omogućiti efikasnu koordinaciju i saradnju između institucija sektora pravde u BiH, kako bi se provela utvrđena zajednička misija za sektor pravde u BiH, a to je efikasan i koordiniran sistem, odgovoran prema svim građanima i usklađen sa EU standardima i najboljom praksom, garantujući vladavinu prava.

Zbog svega navedenog, ovaj izvještaj nužno ne odražava stvarno stanje reformi u sektoru pravde u BiH, jer je sačinjen na osnovu nedovoljnog učešća nadležnih institucija sektora pravde u BiH u radu FRG i TS i nedostavljanja izvještaja, odnosno dostavljanja izvještaja slabije kvalitete.

Druga grupa rizika su sadržajne prirode i tiču se pojedinačnih programa čije neispunjenje ugrožava ili usporava provođenje utvrđenih strateških programa i aktivnosti.

U izvještajnom periodu zabilježeno je neprovođenje pojedinih aktivnosti iz sljedećih strateških programa:

Strateška oblast 1 - Pravosuđe

Strateški program	Neispunjene aktivnosti
1.1.5 Donijeti jedinstven zakon i relevantne podzakonske akte o tužilaštvima na nivou Federacije BiH	1.1.5.1 Preduzeti intenzivne aktivnosti usmjerene na usvajanje Zakona
	1.1.5.2 Usvojiti Zakon o tužilaštvima FBiH
1.3.4 Reformisati i unaprijediti sistem polaganja pravosudnih ispita u BiH	1.3.4.2 Utvrditi i usvojiti usklađene programe, uslove i kriterije polaganja pravosudnih ispita u BiH

Strateška oblast 2 - Izvršenje krivičnih sankcija

Strateški program	Neispunjene aktivnosti
2.1.1 Usklađivanje svih standarda i propisa koji uređuju izvršenje krivičnih sankcija u BiH	2.1.1.5 Analiza svih zakonskih i podzakonskih akata kako bi se utvrdio omjer njihove usklađenosti
2.1.2 Uspostavljanje zatvorskih uprava koristeći usklađene zakonske propise i standarde	2.1.2.4 Unapređenje sistema upravljanja privrednim jedinicama i ekonomijama u skladu sa preporukama
2.3.1 Unaprijediti sistem tretmana specifičnih kategorija zatvorske populacije (maloljetnici, žene i lica prema kojima su izrečene mjere sigurnosti)	2.3.1.2 Izraditi zajednički plan tretiranja specifičnih kategorija zatvorske populacije

Strateška oblast 3 - Pristup pravdi

Strateški program	Neispunjene aktivnosti
3.1.2 Osigurati ujednačavanje sudske prakse u BiH u oblasti međunarodne pravne pomoći i saradnje	3.1.2.3 Unapređenje statističkih izvještavanja sa OWIS
3.2.1 Stvoriti pravni i institucionalni okvir za uspostavljanje usklađenog sistema besplatne pravne pomoći u BiH u građanskim i krivičnim stvarima	3.2.1.2. Usvojiti Okvirni zakon o besplatnoj pravnoj pomoći 3.2.1.4. Inicirati i osigurati besplatnu pravnu pomoć za ugrožene kategorije kod primjene međunarodnih konvencija o otmici djece i izdržavanju
3.2.2 Definirati pravni i institucionalni okvir za stalno provođenje programa obuke za pružaoce usluga besplatne pravne pomoći	3.2.2.2. Osigurati nadležnim institucijama pružanje početne i stalne obuke svim pružiocima usluga besplatne pravne pomoći 3.2.2.3. Definirati i provesti programe početne i kontinuirane edukacije za pružaoce usluga besplatne pravne pomoći

Strateška oblast 4 - Podrška ekonomskom rastu

Strateški program	Neispunjene aktivnosti
4.1.1 Osigurati strateške smjernice za razvoj alternativnog rješavanja sporova	4.1.1.4 Pripremanje preporuka o neophodnim izmjenama sudskih sistema, izrada i provođenje potpunog provedbenog plana
4.1.2 Vršiti promovisanje prednosti alternativnog rješavanja sporova na nivou izvršnih vlasti u BiH	4.1.2.1 Izrada plana promovisanja prednosti obavezne medijacije na nivoima izvršne vlasti na svim nivoima u BiH 4.1.2.2 Razmotriti koncept programa "sedmica medijacije" i sačiniti program komunikacije koji uključuje i procjenu troškova provođenja istog
4.1.3 Nastaviti promovisati alternativno rješavanje sporova među privrednim subjektima, pravnim zastupnicima, notarima i akademskom zajednicom	4.1.3.2 Formirati radnu grupu za izradu nacrtu akcionog plana i programa razvoja kapaciteta advokata i notara 4.1.3.3 Uspostaviti kontinuiran proces komuniciranja sa advokatima i advokatskim uredima, kao i sa notarima i notarskim komorama 4.1.3.4 Razviti kapacitete notara s ciljem da se spriječi dolazak predmeta na sudove 4.1.3.5 Sačiniti analizu uvođenja prakse medijacije u ključnim privrednim sektorima 4.1.3.6 Organizovati sastanke i seminare (ciljna grupa advokati, notari, privrednici i drugi korisnici usluga)

Strateški program	Neispunjene aktivnosti
4.1.5 Osnajiti ulogu Ministarstva pravde BiH, entitetskih ministarstava pravde i PK BD u definisanju politika iz oblasti alternativnog rješavanja sporova i u uspostavljanju sistema procjene i praćenja primjene i efektivnosti medijacije	4.1.5.2 Obučiti imenovano osoblje da obavlja funkciju koordinacije i praćenja aktivnosti medijacije u BiH
4.1.6 Unaprijediti sposobnost Udruženja medijatora BiH u pogledu razvoja ljudskih potencijala, sistema standardizacije, obuke, licenciranja i pružanja usluga	<p>4.1.6.2 Pregovori s MP BiH u smislu dogovora oko osnovnih sredstava finansiranja</p> <p>4.1.6.3 Ustanoviti zahtjev za godišnjim izvještajima UM BiH prema MP BiH, uključujući ciljeve i informacije koje treba dostaviti</p> <p>4.1.6.4 Redovno izrađivati godišnje i polugodišnje izvještaje UM BiH prema MP BiH na osnovu zahtjeva utvrđenih od strane MP BiH</p>
4.1.8 Osigurati sistem pružanja usluga medijacije na cijelom prostoru BiH	4.1.8.1. Razmotriti mogućnost liberalizacije i pružanja usluga medijacije i provođenje preporuka o istom
4.2.1 Kompletirati zakonski okvir potreban za optimalno funkcionisanje zemljišne administracije	<p>4.2.1.1 Izvršiti popis državne imovine</p> <p>4.2.1.2 Izraditi prijedlog Zakona o podjeli državne imovine između BiH, entiteta i Brčko distrikta BiH</p> <p>4.2.1.3 Usvojiti Zakon o podjeli državne imovine između BiH, entiteta i Brčko Distrikta BiH</p> <p>4.2.1.4 Izraditi prijedlog Zakona o imovinskim pravima državne imovine</p> <p>4.2.1.5 Donijeti Zakon o imovinskim pravima državne imovine</p> <p>4.2.1.15 Usvojiti Zakon o katastru u FBiH</p> <p>4.2.1.17 Usvojiti sve podzakonske akte iz zakona o katastru u FBiH i RS</p> <p>4.2.1.18 Izraditi i donijeti podzakonske akte kojim se obavezuje i omogućuje prijenos knjige položenih ugovora u zemljišnu knjigu (unutar katastra i zemljišno-knjižnih ureda)</p>
4.2.4 Osnajiti kapacitete entitetskih ministarstava pravde u smislu potreba zemljišne administracije, kao i Ministarstva pravde BiH u koordinaciji reforme zemljišne administracije i u pružanju tehničke podrške Savjetodavnom koordinacionom odboru za zemljišnu administraciju	4.2.4.3 Razviti i provesti program obuke u izradi, praćenju i procjeni politika iz oblasti zemljišne administracije za zaposlene u MP entiteta

Strateška oblast 5 - Dobro rukovođen i koordiniran sektor

Strateški program	Neispunjene aktivnosti
5.1.1 Uspostavljanje i održavanje ministarskih konferencija uz prisustvo predsjednika PK BD i VSTV	5.1.1.6 Osigurati da već uspostavljena koordinaciona tijela za druge strategije od značaja za sektor pravde redovno izvještavaju prema ministarskoj konferenciji o napretku u provođenju strategija
5.1.3 Provesti detaljnu analizu uticaja restrukturisanja ministarstava pravde na kantonalnim nivoima	5.1.3.2. Uspostaviti sve potrebne mehanizme koji osiguravaju bolju koordinaciju između kantonalnih ministarstava pravde i Federalnog ministarstva pravde
5.3.1 Osigurati efektivno vodstvo i koordinaciju institucija sektora pravde nad provođenjem SRSP, te uspostaviti i održavati mehanizme koordinacije sa donatorima	5.3.1.12. Uspostaviti forum državnih službenika zaduženih za koordinaciju donatorske pomoći, na svim nivoima, u sektoru pravde u BiH 5.3.1.15. Postepeno smanjivati obim "uslovljene pomoći" sektoru pravde u BiH
5.3.2 Vršiti dalje jačanje sistema upravljanja javnim finansijama u sektoru pravde u BiH i osigurati veći stepen korištenja istog od članova donatorske zajednice u sektoru pravde u BiH	5.3.2.6. Izraditi preporuke za pojednostavljenje postojećih procedura za javne nabavke
5.4.1 Uspostaviti infrastrukturu i kapacitete u ministarstvima pravde BiH i entiteta i PK BD za podršku procesu usklađivanja propisa iz sektora pravde u BiH sa pravnim nasljeđem EU	5.4.1.2 Aktivno učestvovati u programima tehničke pomoći EK u oblasti usklađivanja zakonodavstva 5.4.1.5. Izraditi i usvojiti Akcioni plan za usklađivanje zakonodavstva u oblasti sektora pravde

4. PROVOĐENJE ZAKLJUČAKA TREĆE MINISTARSKE KONFERENCIJE

U provođenju zaključaka Treće ministarske konferencije ministara pravde u BiH i predsjednika VSTV i PK BD, održane 22.12.2009. godine u Sarajevu, postignuti su sljedeći rezultati:

- 1) Vijeće ministara BiH je usvojilo Izvještaj o provođenju SRSP u BiH za 2009. godinu, sa predloženim zaključcima, a ubuduće bi godišnje izvještaje o provođenju SRSP u BiH trebale razmatrati, osim Vijeća ministara BiH i entitetske vlade i PK BD;
- 2) Većina institucija sektora pravde u BiH će planirane aktivnosti iz AP SRSP u BiH unijeti u svoje institucionalne strateške planove i programe rada tek u drugoj polovini 2010. godine čime će biti olakšano dalje provođenje planiranih aktivnosti, a do Četvrtе ministarske konferencije pripremljeni su nacrti operativnih planova i institucionalnih strateških planova, koje je potrebno usvojiti, čime bi u potpunosti bio proveden zaključak Treće ministarske konferencije;
- 3) Osim predstavnika MP BiH i VSTV, koji su redovno učestvovali u radu sastanka TS, dolazak na sastanke TS predstavnika ostalih institucija i dalje je neredovan, a imenovani predstavnik MP RS nijednom se nije odazvao pozivu na sastanak TS;
- 4) Od ukupno 10 planiranih i pet vanrednih sastanaka FRG koji su se trebali održati u prvoj polovini 2010. godine, u dva kruga, održano je devet jer drugi tromjesečni sastanak FRG 5, zbog nedostatka kvoruma nije održan u maju 2010. godine, kako je bilo planirano, te uslijed nedostatka vremena naknadno nije ni održan. Ni jednom od sastanaka FRG ili TS nisu prisustvovali svi članovi, a ovo se dogodilo usprkos činjenici da je još u decembru 2009. godine svim institucijama i članovima FRG i TS bio poznat kalendar sastanaka za 2010. godinu. Koordinirajući sastanci ovog tipa gube smisao ako predstavnici institucija, koji trebaju međusobno usko sarađivati i koordinirati i koji su se obavezali da će to raditi, ne prisustvuju istim, te rukovodioci institucija moraju poslati jasnu poruku svojim zaposlenicima da je provođenje SRSP u BiH od prioritetnog značaja;
- 5) Izvještaji o napretku ponovno nisu dostavljani na vrijeme, a u nekim slučajevima nisu uopće. Isti su ponovno bili slabe kvalitete i nisu sadržavali one informacije koje su na početku procesa bile usaglašene sa članovima FRG, uz izuzetke za pojedine institucije, odnosno za pojedine oblasti. Zbog svega navedenog ovaj izvještaj nužno ne odražava stvarno stanje reformi u sektoru pravde u BiH, jer je sačinjen na osnovu nedovoljnog učešća nadležnih institucija sektora pravde u BiH u radu FRG i nedostavljanja izvještaja, odnosno dostavljanja izvještaja slabije kvalitete;
- 6) Stiče se utisak da je i dalje nizak nivo opredijeljenosti institucija sektora pravde u BiH na provođenju SRSP u BiH ili on nije izražen kroz rad i učešće članova TS i FRG, kao ni kod pripreme izvještaja. Jedan od glavnih uzroka ovakvog stanja je hronični nedostatak kapaciteta u najvećem broju institucija. Preraspodjelom postojećih kapaciteta uz efikasnije planiranje i koordinaciju unutar institucija nedostaci se mogu kratkoročno prevazići, ali dugoročnije je potrebna dodatna donatorska pomoć za jačanje kapaciteta za strateško planiranje, koordinaciju pomoći i evropske integracije u entitetskim ministarstvima pravde i PK BD. I pored toga rukovodioci institucija, trebaju i dalje, što je više moguće, unutar postojećih ograničenja, unaprijediti institucionalnu i međuinstitucionalnu saradnju, planiranje, koordinaciju, uključujući koordinaciju sa donatorima i osigurati blagovremeno i kvalitetno izvještavanje od strane predstavnika svojih institucija u ovom procesu;

- 7) U odnosu na strateški program 1.1.4. - Usklađivanje imenovanja sudija u Ustavni Sud BiH sa načinom imenovanja sudija u entitetskim ustavnim sudovima, na Četvrtoj ministarskoj konferenciji će biti iznijet stav po ovom pitanju;
- 8) U skladu sa preporukama iz prihvaćene Analize o pitanju sudskih izvršilaca i automatizacije izvršnog postupka na osnovu vjerodostojne isprave razrađene su dalje aktivnosti kroz revidirani AP SRSP u BiH;
- 9) FMP treba preduzeti intenzivne aktivnosti na usvajanju Zakona o tužilaštvima FBiH u 2010. godini;
- 10) Prihvaćene preporuke iz Analize primjene i efekata instituta uslovnog otpusta na sisteme izvršenja krivičnih sankcija su razrađene u revidiranom AP SRSP u BiH, a nije postignut nikakav napredak u odnosu na strateški program 2.1.2. kojim se predviđa uspostavljanje entitetskih zavodskih uprava;
- 11) Prihvaćene preporuke iz Informacije o Projektu Evropske komisije i Vijeća Evrope o efikasnom upravljanju zavodima u BiH su razrađene revidiranim AP SRSP u BiH;
- 12) Ministarstva pravde BiH i entiteta još nisu izvršila ažuriranje ranije izrađene analize o zavodskim privrednim jedinicama i ekonomijama, kako bi se dale preporuke za njihov pravni status i funkcionisanje i ranije izrađenog Plana systemske rekonstrukcije i izgradnje zavoda u BiH kroz projekt Evropske komisije i Ministarstva pravde Austrije;
- 13) Kantonalna i entitetska MP, kao i PK BD su izradile pregled stanja besplatne pomoći i dostavile ga Ministarstvu pravde BiH koje ga je objedinilo, ali još nije analiziralo;
- 14) TS je izvršio reviziju AP SRSP u BiH, u koji nije uključena podoblast rješavanja privrednih sporova, a revizija Finansijskog plana za provođenje SRSP u BiH još nije započela;
- 15) Pripremljen je i upućen u proceduru pred entitetskim ministarstvima pravde i Vijeću ministara BiH potpuno usaglašeni nacrt Memoranduma o uspostavljanju SRSP fonda i proveden dio obuke i stručnog usavršavanja TS SRSP fonda;
- 16) Usvojena Lista prioriteta finansiranja iz SRSP fonda i drugih donatorskih fondova za 2010. godinu je prezentovana donatorima aktivnim u sektoru pravde u BiH na redovnom sastanku informisanja donatora, što je s njihove strane ocijenjeno kao pozitivan korak;
- 17) Preporuke ACIPS koje se odnose na institucionalnu izgradnju i kapacitete institucija iz 2008. godine za uspostavljanje DIS struktura su ugrađene u revidirani AP SRSP u BiH;
- 18) USAID JSDP 2 je izradio i Ministarstvu pravde BiH predao softver za praćenje provođenja AP SRSP u BiH;
- 19) Na osnovu potpisanog Memoranduma o uspostavljanju mehanizama za praćenje i ocjenu provođenja SRSP u BiH od strane OCD, pet OCD je započelo praćenje i ocjenu provođenja SRSP u BiH i o tome sačinilo tromjesečni i polugodišnji izvještaj koje će biti predstavljen na Četvrtoj ministarskoj konferenciji;
- 20) Usvojena Odluka o ulogama i odgovornostima TS i FRG za provođenje SRSP u BiH još nije u potpunosti provedena od strane pojedinih institucija sektora pravde u BiH.

5. PRIJEDLOG MJERA ZA PREVAZILAŽENJE PROBLEMA I UOČENIH RIZIKA

U skladu sa svojim mandatom i ulogom koju ima u praćenju provođenja SRSP u BiH, Četvrta ministarska konferencija ministara pravde u BiH i predsjednika VSTV i PK BD, održana 30.6.2010. godine u Sarajevu, donijela je sljedeće zaključke:

- 1) Usvaja se Izvještaj o provođenju SRSP u BiH za period januar – juni 2010. godine i isti će se dostaviti institucijama sektora pravde u BiH, radi dostavljanja dodatnih informacija, primjedbi i prijedloga, u roku od 10 dana od dana dostavljanja, nakon čega će se iste ugraditi u izvještaj i objaviti na web stanicama institucija sektora pravde u BiH;
- 2) Do sljedeće MK sve institucije sektora pravde u BiH, koje su članovi MK, dužne su, ukoliko to već nisu, usvojiti institucionalne srednjoročne strateške planove, koji će biti u potpunosti usklađeni sa prioritetima i aktivnostima utvrđenim u SRSP u BiH i njenom AP;
- 3) Rukovodioci institucija moraju ukazati osoblju da je provođenje SRSP u BiH od prioritarnog značaja i zatražiti od njih puni angažman da bi se osiguralo dosljedno i kvalitetno učestvovanje u radu FRG;
- 4) Ministarstva pravde BiH i entiteta, VSTV i PK BD će intenzivirati napore da TS profunkcioniše u punom kapacitetu, što je veoma važno jer TS, ne samo da osigurava nesmetan i kvalitetan rad FRG i MK, već i bolju koordinaciju između i unutar samih institucija;
- 5) Osigurati redovno dostavljanje izvještaja o napretku na provođenju SRSP u BiH i njenog AP;
- 6) Rukovodioci institucija, takođe se obavezuju da će, što je više moguće, unutar postojećih ograničenja, unaprijediti institucionalnu i međuinstitucionalnu saradnju, planiranje, koordinaciju, uključujući i koordinaciju sa donatorima;
- 7) Vezano za strateški program 1.1.4 – Ispitati mogućnost usklađivanja procedure izbora sudija Ustavnog suda BiH sa postojećim procedurama izbora sudija ustavnih sudova RS i F BiH, zaključeno je da se, nakon što je izrađena i prezentirana analiza o ovom pitanju na 3. MK od strane VSTV i pribavljenog mišljenja Ustavnog suda BiH, MK se opredijelila za usklađivanje procedure izbora sudija ustavnih sudova, ali obzirom na ustavna rješenja to za sada nije moguće, pa se predlaže da se ovo pitanje kandidira za proces ustavnih reformi, zajedno sa ostalim pitanjima koja su ostala neriješena kroz SRSP u BiH (zajednički budžet za pravosudne organe, usklađivanje materijalnih i procesnih zakona, Vrhovni sud BiH, ustavna pozicija VSTV i slično);
- 8) U skladu sa zaključkom 3. MK, od FMP se zahtjeva da preduzme intenzivne aktivnosti na usvajanju Zakona o tužilaštvima FBiH u Parlamentu FBiH, do kraja 2010. godine;
- 9) Preduzeti intenzivne aktivnosti na usklađivanju uslova i programskih jezgri za polaganje pravosudnog ispita u BiH;
- 10) Preduzeti intenzivne aktivnosti na uspostavljanju zavodskih uprava, usklađivanju zakonskih i podzakonskih akata za izvršenje krivičnih sankcija u BiH, poboljšanju tretmana specifičnih kategorija zavodske populacije i zdravstvenu zaštitu zatvorenika;
- 11) Potrebno je da MP BiH i entiteta do sljedećeg kruga sastanaka FRG zajednički ažuriraju ranije izrađenu analizu o zatvorskim privrednim jedinicama i ekonomijama, kako bi se dale preporuke za njihov pravni status i funkcionisanje i ranije izrađeni Plan sistemske rekonstrukcije i izgradnje zavoda u BiH;

- 12) Preduzeti intenzivne aktivnosti na usklađivanju sudske prakse u BiH oblasti međunarodne pravne pomoći;
- 13) Zadužuju se kantonalna i entitetska MP, kao i PK BD da izrade preglede stanja besplatne pomoći i dostave ga MP BiH koje će objedinjeni pregled izraditi do sljedećeg sastanka FRG 3;
- 14) Preduzeti intenzivne aktivnosti na većoj primjeni medijacije i drugih vidova alternativnog rješavanja sporova u BiH;
- 15) Preduzeti intenzivne aktivnosti na kompletiranju zakonodavnog okvira za reforme u oblasti zemljišne administracije u BiH;
- 16) Zadužuje se Nadzorni odbor za provođenje Strategije za rješavanje predmeta ratnih zločina u BiH da na sljedećoj MK podnese izvještaj o provođenju ove Strategije;
- 17) Pobojšati koordinaciju i saradnju između FMP i kantonalnih ministarstava pravde;
- 18) Preduzeti aktivnosti na uspostavljanju kapaciteta u MP BiH, entiteta i PK BD u oblasti usklađivanja zakonodavstva BiH sa pravnim nasljeđem EU;
- 19) Zadužuje se TS da izvrši reviziju Finansijskog plana SRSP u BiH;
- 20) Nastaviti aktivnosti na potpisivanju Memoranduma o uspostavljanju SRSP fonda, te osigurati stalnu obuku i stručno usavršavanje TS SRSP fonda i usvaja se Izvještaj u praćenju i procjeni efektivnosti donatorske pomoći u sektoru pravde u BiH;
- 21) Prihvataju se informacije o provođenju projekata u sektoru pravde u BiH;
- 22) MK je usvojila revidirani Akcioni plan za provođenje SRSP u BiH i predloženu izjavu za javnost 4. MK.

STRATEŠKA OBLAST 1 - PRAVOSUĐE**Strateška podoblast - 1.1 Nezavisnost i harmonizacija**

Aktivnost	2010. godina				Odgovorne institucije	Krajnji rok provođenja aktivnosti	Pokazatelj provođenja aktivnosti	Status provođenja aktivnosti	Komentari
	K1	K2	K3	K4					
1.1.1 Izraditi i provesti formalne mehanizme pripreme, usvajanja i izvršenja budžeta pravosudnih institucija u BiH koji osiguravaju nezavisnost pravosuđa									
1.1.1.1 Izraditi analizu važećih propisa vezanih za proces pripreme, usvajanja i izvršenja budžeta, kao i stepen primjene tih propisa sa konkretnim prijedlozima vezanim za pripremu, usvajanje i izvršenje budžeta sudova i tužilaštava					VSTV	K4 2010	Analiza izrađena i dostavljena nadležnim institucijama	Žuto - Djelimično ispunjeno	VSTV je pripremio preliminarnu analizu koja će biti dopunjena iskustvima drugih zemalja, ocjenom postojećih zakonskih rješenja u praksi i rezultat će prijedlozima za izmjenu zakonskih rješenja, kojima će se ojačati nezavisnost pravosudnih institucija kao i preporukama za različite opcije. Komisija za budžet VSTV se sastala 20.5.2010. godine, razmotrila ovu problematiku, te donijela odluku da u narednom periodu Vijeću na razmatranje dostavi konkretne prijedloge izmjena propisa.
1.1.1.4 U skladu sa obavezama iz zakona o sudovima, održavati redovne i obavezne sastanke sa VSTV (detaljno razmatranje budžeta sudova i tužilaštava od strane predstavnika VSTV i izvršne vlasti), prije utvrđivanja nacrt budžeta od strane vlada, kao i blagovremenog uključivanja VSTV u postupak razmatranja svih bitnih pitanja vezanih za budžete sudova i tužilaštava					MP i MF BiH, entiteta, kantona i PK BD	K4 2013	Redovni sastanci nadležnih ministarstava sa VSTV u procesu pripreme i usvajanja budžeta se redovno održavaju	Zeleno - Djelimično ispunjeno	U prvom tromjesečju 2010. godine, sastanci su održani sa predstavnicima izvršne vlasti u BPK, PK i KS, te BD. ZDK ne održava redovne sastanke, tako da na zahtjev VSTV dostavljaju nacrt budžeta i budžet po usvajanju.
1.1.1.5 Uskladiti načela programskog budžeta u svim pravosudnim institucijama u BiH u skladu sa smjernicama i preporukama nadležnih ministarstava finansija					VSTV u saradnji sa MP BiH, entiteta, kantona i PK BD	K4 2013	Programski budžet sastavni dio procesa budžetskog planiranja, odlučivanja i izvršavanja u pravosudnim institucijama	Zeleno - Djelimično ispunjeno	Sistem programskog budžeta uveden je u većem broju pravosudnih institucija u BiH (državni i entitetski nivo, BD BiH, USK, TK, BPK, SBK, KS, HNK i ZHK). VSTV je počeo prikupljati podatke o budžetskim prijedlozima sudova i tužilaštava u formi programskih budžeta. Nakon što svi podaci budu prikupljeni VSTV će pripremiti odgovarajuću analizu trenutnog stanja i dati odgovarajuće preporuke u smislu usklađivanja. U ZDK je u toku izrada programskog budžeta. MF HNK je dostavilo Budžetske instrukcije broj 1 i DOB za period od 2011. do 2013. godine.

Aktivnost	2010. godina				Odgovorne institucije	Krajnji rok provođenja aktivnosti	Pokazatelj provođenja aktivnosti	Status provođenja aktivnosti	Komentari
	K1	K2	K3	K4					
1.1.2 Osnaživanje kapaciteta ministarstava pravde, PK BD i VSTV u pripremi i izvršenju budžeta saglasno nadležnostima definisanim zakonom									
1.1.2.1 Uputiti inicijativu odgovornim institucijama za pripremu analize njihovih kapaciteta u pripremi i izvršenju budžeta					MP BiH	K2 2010	Inicijativa od strane MP BiH upućena i odgovorne institucije utvrdile pokazatelje	Žuto - Djelimično ispunjeno	Postupajući prema dogovoru sa sastanka od 24.5.2010. godine, SPO MP BiH je uputio dopis entitetskim MP, PK BD i VSTV za dostavljanje podataka za izradu analize postojećeg stanja.
1.1.4 Ispitati mogućnost usklađivanja procedure izbora sudija Ustavnog suda BiH sa postojećim procedurama izbora sudija ustavnih sudova RS i FBiH									
1.1.4.2 Izvršiti konsultacije s ciljem usaglašavanja stava po ovom pitanju					MP BiH u saradnji sa VSTV	K2 2010	Formalizovan zajednički stav MP BiH i VSTV po ovom pitanju	Zeleno - Potpuno ispunjeno	Informacija o usaglašenosti stava po ovom pitanju predstavljena na 4. MK.
1.1.5 Donijeti jedinstven zakon i relevantne podzakonske akte o tužilaštvima na nivou Federacije BiH									
1.1.5.1 Preduzeti intenzivne aktivnosti usmjerene na usvajanje Zakona					FMP	K4 2010	Zakon o tužilaštvima FBiH dostavljen u parlamentarnu proceduru	Nije ispunjeno	Na 3. i 4. MK FMP je podnijelo informaciju o preduzetim aktivnostima na usvajanju Zakona o tužilaštvima u FBiH.
1.1.5.2 Usvojiti Zakon o tužilaštvima FBiH					Parlament FBiH	K4 2010	Zakon o tužilaštvima FBiH usvojen	Nije ispunjeno	Planirano je da se aktivnost završi do kraja 2010. godine.

STRATEŠKA OBLAST 1 - PRAVOSUĐE

Strateška podoblast - 1.2 Efikasnost i efektivnost

Aktivnost	2010. godina				Odgovorne institucije	Krajnji rok provođenja aktivnosti	Pokazatelj provođenja aktivnosti	Status provođenja aktivnosti	Komentari
	K1	K2	K3	K4					
1.2.1 Provesti odgovarajuće mjere sa ciljem smanjenja zaostalih predmeta u izvršnom postupku									
1.2.1.8 Unaprijediti efikasnost službe sudskih izvršilaca putem dokvalifikacije i edukativnih programa					CEST FBIH i CEST RS u saradnji sa VSTV, MP entiteta i PK BD	K4 2012	Programi razvijeni i provedeni	Žuto - Djelimično ispunjeno	U toku je rad RG VSTV za unapređenje izvršnog postupka po pitanju dokvalifikacija sudskih izvršilaca. U toku je priprema prijedloga Pravilnika o statusu, radu, odgovornosti i naknadama sudskih izvršilaca i Pravilnika o obrazovanju i stručnom ispitu za sudskog izvršioca i rukovodioca službe sudskih izvršilaca.
1.2.1.14 Uspostaviti pravni i operativni okvir za izdavanje digitalnih potpisa u BiH					MPK BiH	K2 2011	Stvoreni potrebni preduslovi za uvođenje digitalnih potpisa	Žuto - Djelimično ispunjeno	Od MPK BiH primljena informacija da je pripremljen prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, čime se stvaraju neophodne pravne pretpostavke za formiranje Ureda za nadzor i akreditaciju ovjerilaca i puno provođenje Zakona o elektronskom potpisu. Prijedlog je dostavljen VM BiH na saglasnost. VSTV je 9.3.2010. godine VM BiH poslao pismo urgencije po pitanju ovog prijedloga.
1.2.1.16 Usaglasiti pravila za dostavljanje sudskih pismena putem javnih poštanskih operatera					MP BiH, entiteta, PK BD, VSTV, MPK BiH, Agencija za poštanski promet u BiH i javni poštanski operateri u BiH	K2 2011	Pravila usaglašena među odgovornim institucijama i započela primjena istih	Žuto - Djelimično ispunjeno	VSTV je obavio konsultacije sa predstavnicima Agencije za poštanski promet BiH, javnih poštanskih operatera u BiH, FMP, te predstavnicima pravosuđa. Postignut je dogovor oko izrade akta koji bi na jedinstven način trebao regulisati pitanje dostavljanja sudskih pismena putem poštanskih operatera. Postoji radna verzija akta koja je objavljena na w eb portalu w w w .pravosudje.ba, a na čiji sadržaj VSTV prima komentare i sugestije. VSTV je 31.5.2010. godine organizovao konferenciju na temu dostave sudskih pismena na kojoj je prepoznata potreba za dopunama i pojednostavljenjem odredaba Zakona o parničnom postupku koje regulišu dostavu istih, te su se pozvali svi sudovi da do K3 2010. godine, Projektu za smanjenje broja zaostalih predmeta u sudovima BiH - VSTV, dostave prijedloge za eventualne izmjene i dopune navedenih zakona, a preporučeno je i organizovanje javne rasprave na ovu temu.

Aktivnost	2010. godina				Odgovorne institucije	Krajnji rok provođenja aktivnosti	Pokazatelj provođenja aktivnosti	Status provođenja aktivnosti	Komentari
	K1	K2	K3	K4					
1.2.1.19 Utvrditi rješenja koja omogućavaju pristup ličnim podacima za potrebe tražilaca izvršenja					VSTV i Agencija za zaštitu ličnih podataka	K4 2010	Dokument usaglašen sa Agencijom za zaštitu ličnih podataka	Žuto - Djelimično ispunjeno	Aktivnost je u toku i realizuje je RG za komunalne predmete VSTV. Na zajedničkom sastanku RGI i RGK koji je održan u junu, Agencija za zaštitu ličnih podataka dala je saglasnost da JKP iskoristavaju mehanizme za stalni pristup bazi podataka Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH.
1.2.1.20 Izraditi nacrt potrebnih izmjena i dopuna zakona o komunalnoj djelatnosti na osnovu preporuke Radne grupe					Nadležna ministarstva entiteta i kantona i PK BD	K1 2011	Nacrt dostavljen u dalju proceduru	Žuto - Djelimično ispunjeno	RGK je pripremila prijedloge izmjena i dopuna zakona o komunalnim djelatnostima u skladu sa sugestijama Institucije ombudsmena za zaštitu potrošača BiH i Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH. Očitovanje na prijedlog se od Vijeća očekuje u narednom periodu.
1.2.3 Uvođenje novih mehanizama krivičnog gonjenja kako bi se smanjili pritisci na sudove									
1.2.3.1. Izvršiti pravnu analizu postojećih materijalnih i procesnih krivično-pravnih propisa uz uporednopravnu analizu o novim mjerama krivičnog gonjenja i dati odgovarajuće preporuke					MP BiH u saradnji MP entiteta, VSTV i PK BD	K4 2010	Analiza i preporuke dokumentovane i dostavljene široj profesionalnoj zajednici na razmatranje	Žuto - Djelimično ispunjeno	U skladu sa prethodnim zaključkom, MP BiH je zatražilo informaciju od Tima zaduženog za provođenje krivičnog zakonodavstva BiH da se očituje o pitanju potrebe i mogućnosti uvođenja novih mjera krivičnog gonjenja, kako bi se smanjio broj krivičnih predmeta u sudovima. Tim kontinuirano radi na izmjenama KZ i ZKP. Posljednja urgencija poslana je 28.4.2010. godine.
1.2.4 Unaprijediti fizičko i prostorno uređenje sudova i tužilaštava									
1.2.4.1 U skladu sa raspoloživim sredstvima, započeti rekonstrukciju sudova koji su na osnovu postojećeg arhitektonsko-tehničkog plana VSTV ocijenjeni prioriternim					VSTV u saradnji sa MP BiH, entiteta i kantona	K4 2013	Izvršena rekonstrukcija prioriternih sudova, u skladu sa raspoloživim novčanim sredstvima	Zeleno - Djelimično ispunjeno	VSTV je u 1. tromjesečju 2010. godine obavio razgovore sa predstavnicima Norveške ambasade u vezi finansiranja rekonstrukcije Osnovnog suda u Modriči. Dobivena je preliminarna neformalna saglasnost. Nakon posjete i obilaska ovog suda, Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Norveške će donijeti konačnu odluku po ovom pitanju. Predviđeno je sufinansiranje projekta iz budžeta institucija RS. MP ZDK ne raspolaze arhitektonko-tehničkim planom VSTV, tako da iz budžetskih sredstava kantona grade sudove i vrše rekonstrukcije. Sudovi na području BPK u predhodnim godinama su u potpunosti rekonstruisani. Postoje pretpostavke da je potrebno dodatno opremanje Kantonalnog suda u Zenici u cilju omogućavanja procesuiranja najtežih krivičnih djela i omogućavanja zaštite svjedoka.

Aktivnost	2010. godina				Odgovorne institucije	Krajnji rok provođenja aktivnosti	Pokazatelj provođenja aktivnosti	Status provođenja aktivnosti	Komentari
	K1	K2	K3	K4					
1.2.4.3 Osigurati novčana sredstva za ažuriranje arhitektonsko-tehničkog plana za sudove i izradu arhitektonsko-tehničkog plana za tužilaštva					VSTV, MP BiH, entiteta i kantona	K4 2011	Unaprijeđeni fizički uslovi za efikasno procesuiranje predmeta ratnih zločina u kantonalnim i okružnim sudovima	Žuto Djelimično ispunjeno	ZDK je osigurao sredstva za izradu idejnih projekata za rekonstrukciju tužilaštva i dogradnju Kantonalnog suda u Zenici.
1.2.5 U potpunosti provesti mjere vezane za informatizaciju pravosuđa predviđene Strateškim planom od strane VSTV									
1.2.5.3 Razviti CMS modul za potrebe VSTV					VSTV	K1 2011	Izrađen CMS modul za potrebe VSTV	Žuto - Djelimično ispunjeno	Izrađena analiza potreba Ureda disciplinskog tužioca VSTV u pogledu automatizacije radnog procesa Ureda. Osoblju Ureda prezentirane mogućnosti CMS. Puno provođenje CMS u Uredu se očekuje na jesen 2010. godine.
1.2.5.5 Uspostaviti CMS u svim sudovima i tužilaštvima					VSTV	K4 2010	CMS uspostavljen u svim sudovima i tužilaštvima	Žuto - Djelimično ispunjeno	CMS je uspostavljen u svim sudovima i tužilaštvima, izuzev Suda BiH, Tužilaštva BiH i Specijalnog tužilaštva Banja Luka, gdje je provođenje u toku. U proteklom periodu izvršeno je uspostavljanje CMS u prekršajnim odjeljenjima sudova u BiH, a CMS je, također, uveden u novoformiranim privrednim sudovima u RS.
1.2.5.6 Administrirati i održavati CMS					VSTV	K4 2013	Vrijeme dostupnosti aplikacionih servera i baza podataka 99,9%	Potpuno ispunjeno	Aktivnost administriranja i održavanja CMS se provodi stalno i bez problema.
1.2.5.7 Uspostaviti Disaster Recovery System u VSTV Data Centru					VSTV	K4 2010	Uspostavljen i testiran Disaster Recovery System sposoban da preuzme funkcije u slučaju ispada primarnih servera Data Centra	Žuto - Djelimično ispunjeno	Nabavljena je i instalirana oprema za potrebe DRS. Serveri i mrežna oprema za potrebe DRS instalirani u OS Banja Luka. Instalirani i pušteni u rad osnovni mrežni servisi. U toku je procedura izbora najpovoljnijeg dobavljača usluga instalacije i konfiguracije ORACLE standby baze podataka za DRS. Uspostavljanje baze podataka se očekuje do kraja ove godine.
1.2.5.8 Administrirati i održavati WAN mrežu i mrežne servise					VSTV	K4 2013	Vrijeme dostupnosti mrežnih servisa u Data Centru od 99.9%	Potpuno ispunjeno	Aktivnost administriranja i održavanja WAN mreže i mrežnih servisa se provodi stalno i bez problema.

Aktivnost	2010. godina				Odgovorne institucije	Krajnji rok provođenja aktivnosti	Pokazatelj provođenja aktivnosti	Status provođenja aktivnosti	Komentari
	K1	K2	K3	K4					
1.2.5.10 Obnoviti opremu					VSTV u saradnji sa MP BiH, entiteta, kantona i PK BD	K4 2013	Završeno obnavljanje opreme u svim institucijama	Zeleno - Djelimično ispunjeno	Aktivnost obnavljanja opreme se provodi stalno. Sredstva za provođenje je potrebno osiguravati kroz budžete svih odgovornih institucija. Sredstva za obnavljanje opreme predviđena su u budžetu VSTV. Provođenje aktivnosti pokrenuto je i kroz program IPA 2009. i 2010. Nabavljen je dio opreme finansirane iz budžeta VSTV. MPU ZHK je u saradnji s pravosudnim tijelima pokrenulo Program provođenja informatizacije pravosudnih tijela na tom području, koji obuhvata nabavku nove i zamjenu stare zastarjele opreme. MP BPK nije u mogućnosti, zbog nedostatka finansijskih sredstava, izdvojiti određen iznos za nabavku opreme u pravosudnim institucijama. I u PK BD ova aktivnost je stalna. U maju 2010. godine, objavljeni su tenderi za nabavku opreme. U cilju nastavka projekata informatizacija pravosuđa, VSTV je podnio zahtjev VM BiH u cilju donošenja odluke VM BiH o odobrenju višegodišnjih kapitalnih ulaganja u projekt infomatizacije pravosuđa. Ovim zahtjevom je traženo da se uloži po 2 miliona KM u projekat informatizacije pravosuđa u 2010., 2011. i 2012. godini. Kontinuirano se obavlja aktivnost u ZDK, BPK i HNK.
1.2.5.11 Organizovati Help Desk podršku (2007, 2008)					VSTV	K4 2013	Izrađene i usvojene procedure i uputstva za pružanje Help Desk podrške	Žuto - Djelimično ispunjeno	Pripremljen je nacrt procedura za pružanje Help Desk podrške.
1.2.5.12 Osigurati opću IKT podršku sudovima i tužilaštvima					VSTV u saradnji sa MP BiH, entiteta, kantona i PK BD	K4 2013	99,9% riješenih zahtjeva za tehničom podrškom	Potpuno ispunjeno	Aktivnost osiguranja opće IKT podršku sudovima i tužilaštvima se provodi stalno i bez problema. Kontinuirano se obavlja u ZDK i BPK.

Aktivnost	2010. godina				Odgovorne institucije	Krajnji rok provođenja aktivnosti	Pokazatelj provođenja aktivnosti	Status provođenja aktivnosti	Komentari
	K1	K2	K3	K4					
1.2.5.13 Osigurati podršku IS Centra za sudsku dokumentaciju					VSTV	K4 2013	Vrijeme dostupnosti aplikacionih servera i baza podataka 99,9%	Potpuno ispunjeno	Aktivnost osiguranja podrške IS Centra za sudsku dokumentaciju se provodi stalno i bez problema.
1.2.6 Kontinuirano poboljšavati obuku iz oblasti rukovođenja za rukovođeći i rukovodni kadar u pravosudnim institucijama u BiH									
1.2.6.1 Osigurati da CEST imaju mandat da pružaju obuku iz oblasti rukovođenja za sudsku upravu kako bi se osiguralo da odgovara njihovim potrebama					VSTV u saradnji sa MP BiH, entiteta i PK BD	K4 2013	CEST RS i CEST FBiH osigurani kapaciteti za razvoj i pružanje obuke iz oblasti rukovođenja	Potpuno ispunjeno	CEST FBiH i CEST RS imaju mandat da vrše obuku predsjednika sudova i glavnih tužilaca.
1.2.6.7 Provoditi obuku iz oblasti rukovođenja u pravosudnim insitucijama BiH					CEST RS, CEST FBiH, i PK BD	K4 2013	Obuka se kontinuirano provodi	Potpuno ispunjeno	Aktivnost se kontinuirano provodi.
1.2.6.8 Vršiti nadzor nad provođenjem uspostavljenog programa, te analizirati efekte obuke					VSTV u saradnji sa CEST RS i CEST FBiH i PK BD	K4 2013	Povećani upravljački kapaciteti u pravosuđu	Potpuno ispunjeno	VSTV vrši nadzor nad provođenjem uspostavljenog programa analizom tromjesečnih izvještaja CEST RS, CEST FBiH i PK BD.
1.2.8 Izraditi analizu potrebnog broja sudija i tužilaca									
1.2.8.4 Donijeti odluku o izmjeni sistematizovanog broja sudija					VSTV	K2 2010	Broj sudija utvrđen odlukom VSTV	Potpuno ispunjeno	U potpunosti provedeno.
1.2.8.5 Izvršiti analizu broja tužilaca u odnosu na broj postojećih predmeta i priliva predmeta, izvršiti konsultacije sa glavnim tužiocima i ustanoviti u kojim tužilaštvima su potrebne promjene u broju tužilaca					VSTV	K3 2010	Analiza dokumentovana	Potpuno ispunjeno	Analiza je pripremljena. U toku su konsultacije sa glavnim tužiocima.

STRATEŠKA OBLAST 1 - PRAVOSUĐE

Strateška podoblast - 1.3 Odgovornost i profesionalizam

Aktivnost	2010. godina				Odgovorne institucije	Krajnji rok provođenja aktivnosti	Pokazatelj provođenja aktivnosti	Status provođenja aktivnosti	Komentari
	K1	K2	K3	K4					
1.3.1 Razraditi i kompletirati primjenu vremenskih mjerila u svim sudovima i tužilaštvima u BiH									
1.3.1.3 Usvojiti i inicirati primjenu vremenskih mjerila za rad sudija, te stručnih saradnika u općinskim i osnovnim sudovima					VSTV	K4 2010	Vremenska mjerila usvojena odlukom VSTV i započela primjena	Žuto - Djelimično ispunjeno	U toku je testiranje pravilnika o vremenskim mjerilima u sljedećim sudovima: 1. Apelacioni sud BD BiH 2. Kantonalni sud u Zenici 3. Okružni sud u Trebinju 4. Općinski sud u Mostaru 5. Općinski sud u Orašju 6. Osnovni sud u Prijedoru 7. Osnovni sud u Doboju Testiranje je počelo 1.4.2010., a trajat će do 1.7.2010. godine.
1.3.3 Unaprijediti odredbe koje se odnose na disciplinsku odgovornost sudija i tužilaca u okviru Zakona o VSTV BiH									
1.3.3.1 Analizirati postojeće odredbe Zakona o VSTV BiH i utvrditi poteškoće u njihovoj primjeni, te dati prijedlog izmjena i dopuna					VSTV	K4 2010	Analiza i prijedlog potrebnih izmjena usvojeni odlukom VSTV	Žuto - Djelimično ispunjeno	Radna grupa VSTV za izmjene i dopune Zakona o VSTV priprema prijedlog izmjena i dopuna Zakona o VSTV koje, između ostalog obuhvataju i odredbe o disciplinskoj odgovornosti sudija i tužilaca.
1.3.4 Reformisati i unaprijediti sistem polaganja pravosudnih ispita u BiH									
1.3.4.1 Utvrditi i usvojiti zajednički prijedlog izmjena programa za polaganje pravosudnih ispita					MP BiH i entiteta i PK BD u saradnji sa VSTV	K4 2010	Utvrđen i usvojen zajednički prijedlog izmjena programa za polaganje pravosudnog ispita	Žuto - Djelimično ispunjeno	MP BiH je 6.4.2010. godine uputio izmjene Zakona, te su iste u Predstavničkom domu usvojene u drugom čitanju. Izmjene se tiču usaglašavanja sa okvirnim Zakonom o visokom obrazovanju. Prijedlog izmjena programa za polaganje pravosudnog ispita je otišao na lektorisanje.
1.3.4.2 Utvrditi i usvojiti usklađene programe, uslove i kriterije polaganja pravosudnih ispita u BiH					MP BiH i entiteta i PK BD u saradnji sa VSTV	K4 2010	Utvrđeni i usvojeni usklađeni programi, uslovi i kriteriji polaganja	Nije ispunjeno	Aktivnost usvajanja usklađenih programa, uslova i kriterija polaganja pravosudnih ispita u BiH će biti pokrenuta nakon završetka prethodne aktivnosti.

Aktivnost	2010. godina				Odgovorne institucije	Krajnji rok provođenja aktivnosti	Pokazatelj provođenja aktivnosti	Status provođenja aktivnosti	Komentari
	K1	K2	K3	K4					
1.3.5 Provesti usvojene srednjoročne strateške planove obuke sudija i tužilaca CEST FBiH, CEST RS i PK BD i izvršiti unapređenje i nadogradnju istih u odnosu na sadašnje i buduće potrebe sudija i tužilaca									
1.3.5.4 Analizirati probleme i izazove sa kojima se susreću centri za edukaciju i PK BD					CEST FBiH, CEST RS i PK BD u saradnji sa VSTV	K4 2010	Analiza dokumentovana	Potpuno ispunjeno	U pogledu ispunjenja strateških ciljeva zacrtanih u Srednjoročnoj strategiji o početnoj obuci i stručnom usavršavanju od 2007. do 2010. godine, VSTV je pripremio analizu i istu proslijedio CEST radi izrade nove strategije za obuku za period od 2011. do 2014. godine.
1.3.5.5 Osigurati da CEST RS i CEST FBiH imaju kadrovske i tehničke kapacitete za kontinuirano pružanje obuke					MP entiteta i PK BD u saradnji sa VSTV	K4 2013	CEST RS i CEST FBiH osigurani kapaciteti za razvoj i pružanje obuke	Potpuno ispunjeno	CEST FBiH radi na pripremi Srednjoročne strategije kontinuirane obuke sudija i tužilaca kroz koje će biti definisani prioriteti obuke. Vijeće je uputilo pismo podrške za proširenje kapaciteta CEST FBiH na osnovu traženja takve podrške od strane direktora CEST FBiH. CEST FBiH je dobio finansijska sredstva od Made FBiH za djelimično proširenje sistematizacije. Aktivnost se provodi kontinuirano u ZDK. Sa strane MP BPK u budžetu pravosudnih institucija obezbjeđena su sredstva za prisustvo edukacijama od strane sudija i tužilaca.
1.3.5.10 Provesti programe stručnog usavršavanja i početne obuke stručnih saradnika/savjetnika u sudovima i tužilaštvima					CEST FBiH, CEST RS i PK BD	K4 2013	Programi se kontinuirano provode	Potpuno ispunjeno	U okviru Programa stručnog usavršavanja sudija i tužilaca u 2009. godini, poseban dio je Program početne obuke u naredne tri godine, koja se počela provoditi u martu 2009. godine.
1.3.5.11 Provesti programe zajedničke obuke tužilaca i policije					CEST FBiH, CEST RS i PK BD u saradnji sa PA	K4 2013	Programi se kontinuirano provode	Potpuno ispunjeno	CEST FBiH i RS zajednički su proveli projekt VSTV „Bolja saradnja policije i tužilaštva u BiH“. Seminari za obuku edukatora, policije i tužilaca su završeni.
1.3.5.12 Stalno analizirati provođenje programa obuke i zadovoljstva polaznika uz nadzor VSTV					CEST FBiH, CEST RS i PK BD u saradnji sa VSTV	K4 2013	Programi se kontinuirano analiziraju i unapređuju	Potpuno ispunjeno	Analiza svakog seminara, kao i ukupnog programa obuke se vrši stalno putem izvještaja sa seminara, procjena učesnika, procjene edukatora i posebnih analiza.
1.3.5.13 Ažurirati web stranicu Centra za sudsku dokumentaciju VSTV, te bazu sudskih odluka					VSTV	K4 2013	Web stranica ažurirana	Potpuno ispunjeno	Web stranica se redovno ažurira, a baza sudskih odluka se počela ažurirati sa novim odlukama u maju 2010. godine, kada su donatorska sredstva postala raspoloživa.

Aktivnost	2010. godina				Odgovorne institucije	Krajnji rok provođenja aktivnosti	Pokazatelj provođenja aktivnosti	Status provođenja aktivnosti	Komentari
	K1	K2	K3	K4					
1.3.6 Usaglasiti evidencije i statistike i osigurati uslove za pristup kaznenim evidencijama									
1.3.6.3 Zaključiti sporazum za uspostavljanje kaznenih evidencija, statistika, izvještaja u elektronskom obliku kojim pristup imaju policija i tužilaštva					MP BiH, entiteta, kantona, PK BD, MS BiH, MUP entiteta i VSTV	K1 2010	Sporazum zaključen i provodi se	Potpuno ispunjeno	Sporazumom je predviđeno da se razmjenjuju podaci putem centralnog servera. Po odluci Upravnog odbora izvršena je primopredaja studije izvodljivosti interresornoj radnoj grupi Vijeća ministara BiH koja je zadužena za razvijanje mehanizama za razmjenu informacija između policijskih agencija širom BiH.
1.3.6.4 Osigurati dovoljan stepen tehničke opremljenosti policije i tužilaštava (hardver, softver i umrežavanje) za uspostavljanje kaznenih evidencija, statistika i izvještaja u elektronskoj formi					MP BiH, entiteta, kantona, PK BD, MS BiH, MUP entiteta i VSTV	K2 2011	Policija i tužilaštva u potpunosti tehnički opremljeni odgovarajućom opremom	Žuto - Djelimično ispunjeno	Po odluci Upravnog odbora izvršena je primopredaja studije izvodljivosti interresornoj RG Vijeća ministara BiH koja je zadužena za razvoj mehanizama za razmjenu informacija između policijskih agencija širom BiH, koja će osigurati dovoljan stepen tehničke opremljenosti policije i tužilaštava (hardver, softver i umrežavanje) za uspostavljanje kaznenih evidencija, statistika i izvještaja u elektronskoj formi.
1.3.6.5 Usvojiti podzakonske akte za nesmetano funkcionisanje elektronske baze kaznenih evidencija, statistika i izvještaja					MP BiH, entiteta, kantona, PK BD, MS BiH, MUP entiteta i VSTV	K1 2010	Elektronska baza nesmetano funkcioniše unutar institucija	Žuto- Djelimično ispunjeno	Sporazumom je predviđeno donošenje podzakonskih akata za nesmetano funkcionisanje elektronske baze kaznenih evidencija, statistika i izvještaja i aktivnost je započela.
1.3.7 Uvođenje alternativnih mjera pritvora									
1.3.7.1 Izraditi analizu trenutne primjene alternativnih mjera pritvora od strane svih jurisdikcija					MP BiH u saradnji sa MP entiteta i kantona, MS BiH i MUP entiteta	K3 2010	Analiza izrađena	Žuto- Djelimično ispunjeno	OSCE je izradio preliminarnu analizu koja bi nadležnim institucijama mogla poslužiti kao dobar osnova za izradu analize trenutne primjene alternativnih mjera pritvora od strane svih jurisdikcija.
1.3.8 Unaprijediti standarde u pogledu postupka lišenja slobode i zadržavanja lica lišenih slobode i osumnjičenih od strane tužilaštava									
1.3.8.1 Izvršiti analizu objekata u tužilaštvima kako bi se osiguralo da isti imaju odgovarajuće prostorije za držanje osumnjičenih lica u skladu sa standardima CPT					MP BiH u saradnji sa MP entiteta, kantona i nadležnih tijela	K2 2011	Preporuke usvojene odlukom VSTV	Žuto- Djelimično ispunjeno	Ovaj strateški program je prešao u nadležnost FRG 1 na osnovu zaključka FRG 2. MP ZDK izvjestilo da su dvije pritvorske jedinice urađene po standardima CPT. MP BiH je svim tužilaštvima u BiH poslao upit o prostornom kapacitetu za zadržavanje i pritvaranje lica. Uslijed nedostavljanja potrebnih informacija, nije bilo moguće pristupiti izradi analize.

STRATEŠKA OBLAST 2 - IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA

Strateška podoblast - 2.1 Upravljanje sistemom za izvršenje krivičnih sankcija

Aktivnosti	2010. godina				Odgovorne institucije	Krajnji rok provođenja aktivnosti	Pokazatelji provođenja aktivnosti	Status provođenja aktivnosti	Komentari
	K1	K2	K3	K4					
2.1.1 Usklađenost svih standarda i propisa koji uređuju izvršenje krivičnih sankcija u BiH									
2.1.1.2 Usvojiti novi ZIKS RS i izvršiti usklađivanje propisa sa ZIKS BiH					MP RS	K1 2010	ZIKS RS usvojen i usklađen sa ZIKS BiH	Potpuno ispunjeno	ZIKS RS je usvojen i stupio je na snagu 27.2.2010. godine.
2.1.1.3 Uskladiti novi ZIKS FBiH sa ZIKS BiH					FMP	K4 2010	Određbe novog ZIKS FBiH usklađene sa ZIKS BiH	Žuto - Djelimično ispunjeno	Izmjene i dopune ZIKS FBiH su upućene u Parlament FBiH 25.5.2010. godine.
2.1.1.4 Uspostaviti koordinaciono tijelo koje bi osiguravalo usklađenost zakonskih i podzakonskih akata					MP BiH u saradnji sa MP entiteta i PK BD	K1 2010	Koordinaciono tijelo uspostavljeno	Potpuno ispunjeno	Ministar pravde BiH je 14.1.2010. godine donio rješenje o imenovanju Koordinacionog tijela za usklađivanje propisa iz oblasti izvršenja kaznenih sankcija u BiH. Koordinaciono tijelo je održalo konstituirajuću sjednicu u aprilu 2010. godine.
2.1.1.5 Izraditi analizu svih zakonskih i podzakonskih akata kako bi se utvrdio omjer njihove usklađenosti					MP BiH u saradnji sa MP entiteta i PK BD	K4 2010	Analiza izrađena	Nije ispunjeno	Informacije o provođenju ove aktivnosti nisu dostavljene.
2.1.1.6 Izraditi prijedlog za izmjenu zakonskih i podzakonskih akata kojima bi se osigurala usklađenost propisa i standarda sa evropskim zatvorskim pravilima i najboljim praksama u BiH i Evropi					MP BiH u saradnji sa MP entiteta i PK BD	K4 2013	Prijedlog za izmjenu zakonskih i podzakonskih akata izrađen	Žuto - djelimično ispunjeno	U MP BiH trenutno se razmatra potreba za izradu novih izmjena i dopuna ZIKS BiH. U 2010. godini MP BiH je izradilo i usvojilo pet podzakonskih akata koji se tiču krivično-pravne sankcije rad za opće dobro na slobodi. U toku je izrada Pravilnika o službenim zvanjima. U MP RS u toku je izrada 18 podzakonskih akata.

Aktivnosti	2010. godina				Odgovorne institucije	Krajnji rok provođenja aktivnosti	Pokazatelji provođenja aktivnosti	Status provođenja aktivnosti	Komentari
	K1	K2	K3	K4					
2.1.2 Uspostavljanje zatvorskih uprava koristeći usklađene zakonske propise i standarde									
2.1.2.1 Izraditi analizu pravnih i administrativnih mjera potrebnih za uspostavljanje zavoda kao organizacionih jedinica u sastavu ministarstava pravde (gdje to nije slučaj)					MP BiH u saradnji sa MP entiteta i PK BD	K3 2010	Analiza izrađena	Žuto - djelimično ispunjeno	Ranije je zaključeno da se u izradi ove analize može koristiti analiza DfID koju u osnovi treba ažurirati. Lucid Linx izrađuje Analizu sistema upravljanja zatvorima, čiji završetak se očekuje u septembru 2010. godine.
2.1.2.2 Uspostavljanje zavoda kao organizacionih jedinica ministarstava pravde, bez posebnog pravnog statusa					MP BiH u saradnji sa MP entiteta i PK BD	K4 2010	Zavodi kao organizacione jedinice uspostavljeni	Žuto - djelimično ispunjeno	Na državnom nivou usvojen je zakon kojim će državni zatvor, nakon izgradnje, biti upravna organizacija u sastavu MP BiH. U RS ustanove za izvršenje krivičnih sankcija i mjere pritvora su posebne ustanove republičke uprave u sastavu i pod neposrednim nadzorom MP RS.
2.1.2.3 Izrada analize zatvorskih privrednih jedinica i ekonomija kako bi se dale preporuke za njihov pravni status i funkcionisanje					MP BiH u saradnji sa MP entiteta i PK BD	K4 2010	Analiza izrađena	Žuto - Djelimično ispunjeno	Kao osnova za izradu analize zatvorskih privrednih jedinica i ekonomija prihvaćena je analiza DfID koja je ranije izrađena i koja iziskuje ažuriranje od strane entiteta. U RS je u toku izrada posebnog zakona o privrednim jedinicama.
2.1.2.4 Unapređenje sistema upravljanja privrednim jedinicama i ekonomijama u skladu sa preporukama					MP BiH u saradnji sa MP entiteta i PK BD	K4 2010	Sistem upravljanja privrednim jedinicama usklađen	Nije ispunjeno	Ova aktivnost slijedi nakon završetka aktivnosti 2.1.2.3.
2.1.2.5 Uspostavljanje zatvorske uprave sa imenovanim direktorom i ključnim osobljem					MP BiH, entiteta i PK BD	K4 2011	Uprave uspostavljene sa uposlenim ključnim osobljem	Žuto - Djelimično ispunjeno	Opredjeljenje za uspostavljanje zatvorske uprave u RS postoji. Provođenje će krenuti po stvaranju neophodnih uslova.
2.1.3 Izvršiti prekatgorizacije zavoda i klasifikaciju unutar zavoda									
2.1.3.1 Analiza kategorizacije zavoda u BiH u odnosu na postojeće zakonske odredbe i prakse vezano za upućivanje i transfer osuđenih lica					MP BiH u saradnji sa MP entiteta i PK BD	K2 2010	Analiza izrađena	Potpuno ispunjeno	Analiza dostavljena MP BiH od strane MP RS i FMP. Kategorizacija KPU u RS urađena. Donošenje odluka ministra o osnivanju pojedinih odjeljenja je u toku.
2.1.3.2 Analiza usklađenosti pravilnika o klasifikaciji osuđenika					MP BiH u saradnji sa MP entiteta i PK BD	K4 2010	Interni pravilnici usklađeni unutar svih zavoda u BiH	Žuto - Djelimično ispunjeno	U skladu sa novim ZIKS RS u toku je izrada Pravilnika o klasifikaciji i reklasifikaciji osuđenih lica. Rok za provođenje ove aktivnosti je 27.8.2010. godine.

STRATEŠKA OBLAST 2 - IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA

Strateška podoblast - 2.2 Prenatranost zatvora

Aktivnosti	2010. godina				Odgovorne institucije	Krajnji rok provođenja aktivnosti	Pokazatelji provođenja aktivnosti	Status provođenja aktivnosti	Komentari
	K1	K2	K3	K4					
2.2.1 Razviti sistem uslovnog otpusta									
2.2.1.3 Izmjeniti postojeće krivične zakone i zakone o izvršenju krivičnih sankcija u dijelu koji se odnosi na uslovni otpust					MP BiH u saradnji sa MP entiteta i PK BD	K4 2010	KZ i ZIKS propisuju obavezan uslovni otpust za kraće zatvorske kazne	Žuto - Djelimično ispunjeno	Vlada FBiH je uputila u parlamentarnu proceduru usvajanje izmjena i dopuna ZIKS vezano za uslovni otpust, što će značajno unaprijediti postojeći institut. U Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona RS nema izmjena u vezi ovog instituta.
2.2.2 Afirmisati izvršenje alternativnih kazni i provesti institut „rad za opće dobro na slobodi“									
2.2.2.1. Izraditi i provesti provedbene propise za primjenu alternativne sankcije rada za opće dobro na slobodi					MP kantona	K4 2011	Pravilnici izrađeni i provedeni	Žuto – djelimično ispunjeno	U skladu sa izmjenama i dopunama Krivičnog zakona BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 8/10) u MP BiH u toku je izrada izmjena i dopuna podzakonskih akata u vezi izvršavanja krivične sankcije rad za opće dobro na slobodi. FPM je 19.5.2010. godine organizovalo sastanak u vezi krivične sankcije rad za opće dobro na slobodi sa predstavnicima KMP, a u saradnji sa VE je 25. i 26.5. 2010. godine u Sarajevu organizovalo seminar o provođenju alternativne sankcije rad za opće dobro. Usaglašen je jedinstven tekst kantonalnih pravilnika. Donošenje jedinstvenog institucionalnog okvira i provedbenih propisa u FBiH je u toku kroz održavanje sastanaka KMPI FMP, uz pomoć stručnjaka VE. Nakon donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona RS, koji će biti usklađen sa KZ BiH, pristupit će se izradi Pravilnika o vrsti poslova i uslovima rada za opće dobro na slobodi.
2.2.2.2. Izraditi sveobuhvatnu analizu veće primjene u praksi drugih vidova alternativnih kazni					MP entiteta u saradnji sa MP BiH	K2 2010	Sveobuhvatna analiza izrađena	Žuto - Djelimično ispunjeno	U okviru projekta VE izrađena je analiza veće primjene alternativnih sankcija u BiH. U toku je izrada plana aktivnosti vezanih za uvođenje uslovne osude sa zaštitnim nadzorom. Urađen je prijedlog za izmjenu ZIKS FBiH (kućni zatvor sa elektronskim nadzorom).
2.2.2.4 Izraditi analizu sa preporučenim mjerama vezanim za veću primjenu odgojno-obrazovnih mjera za maloljetnike					MP entiteta u saradnji sa MP BiH	K2 2010	Analiza sa preporučenim mjerama izrađena	Žuto - Djelimično ispunjeno	Formirana RG MLJPI je izradila analizu provođenja Strategije za primjenu odgojno-obrazovnih mjera na području BiH, kao alternativnih sankcija za maloljetnike, ali bez preporuka. U RS je donesen Zakon o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku. Stupila je na snagu Uredba o primjeni odgojnih preporuka prema maloljetnicima.

Aktivnosti	2010. godina				Odgovorne institucije	Krajnji rok provođenja aktivnosti	Pokazatelji provođenja aktivnosti	Status provođenja aktivnosti	Komentari															
	K1	K2	K3	K4																				
2.2.3 Poboľšati uslove rekonstrukcijom postojećih zatvora, napuštenih vojnih objekata i izgradnjom državnog zatvora																								
2.2.3.1 Izgradnja i stavljanje u funkciju državnog zatvora					MP BiH	K4 2012	Državni zatvor uspostavljen u punom operativnom kapacitetu	Zeleno - Djelimično ispunjeno	EK je angažovala konsultantsku kompaniju WIG u cilju pružanja tehničke pomoći MP BiH prilikom izrade Operativnog plana, Glavnog projekta i pripreme tenderske dokumentacije. Operativni plan je izrađen i predstavljen predstavnicima zemalja donatora i Razvojne banke VE. Ujedno je prezentirana i struktura troškova, koja se sastoji od donatorskih sredstava, kreditnih sredstava, tehničke pomoći EK i budžetskih sredstava. Konačna procjena ukupnog iznosa sredstava potrebnih za izgradnju zatvora iznosi 39.600.000,00 €. Izrađen je plan daljih aktivnosti po fazama Studije izvodljivosti. Idejni projekt do novembra 2009. godine, glavni projekt do juna 2010. godine, tenderska procedura do oktobra 2010. godine, kao i izgradnja zatvora do aprila 2012. godine. Da bi se otvorila financijska konstrukcija, VE i EK su osigurali kredit i donaciju.															
2.2.3.2. Izraditi plan systemske rekonstrukcije i izgradnje zavoda u BiH na osnovu analize trendova u zatvorskom sistemu										MP entiteta u saradnji sa MP BiH	K4 2012	Plan systemske rekonstrukcije i izgradnje zavoda na osnovu analize trendova zatvorske populacije izrađen	Žuto - Djelimično ispunjeno	Izrađen je plan rekonstrukcije i izgradnje zavoda u FBiH u 2010. godini prema godišnjim planovima zavoda. Dostavljen je izvještaj o provođenju sistematske rekonstrukcije i izgradnje zavoda u RS. U konačnoj informaciji MP BiH su korišteni podaci iz Završnog izvještaja Twinning Light Projekta "Podrške reformi upravljanja kazneno-popravnim ustanovama u BiH" koji je završen 2008. godine, kao i podaci dostavljeni od strane MP entiteta u drugoj polovini 2009. godine.										
2.2.3.3 Koordinaciono tijelo za usklađivanje standarda i propisa periodično analizira stanje zatvorskih objekata i daje preporuke za poboljšanje postojećeg stanja															MP BiH u saradnji sa MP entiteta i PK BD	K2 2012	Periodične analize stanja zatvora urađene	Žuto - Djelimično ispunjeno	Analiza MP RS urađena i dostavljena MP BiH.					
2.2.3.4 Izrada plana finansiranja za rekonstrukciju i izgradnje zavoda sa prijedlozima izvora finansiranja																				MP entiteta u saradnji sa MP BiH	K4 2012	Plan finansiranja rekonstrukcije i izgradnje zavoda izrađen	Žuto - Djelimično ispunjeno	U FBiH Plan finansiranja rekonstrukcije i izgradnje postoji za svaki zavod. Svi finansijski troškovi su planirani kroz budžet zavoda. U RS postoji Orijentacioni Plan finansiranja sa prijedlozima izvora finansiranja i već se provodi. Godišnji plan rekonstrukcije i izgradnje je sadržan u Planu i programu rada Resora za IKS za 2010.godini.

STRATEŠKA OBLAST 2 - IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA

Strateška podoblast - 2.3 Primjena međunarodnih standarda

Aktivnosti	2010. godina				Odgovorne institucije	Krajnji rok provođenja aktivnosti	Pokazatelji provođenja aktivnosti	Status provođenja aktivnosti	Komentari
	K1	K2	K3	K4					
2.3.1 Unaprijediti sistem tretmana specifičnih kategorija zatvorske populacije (maloljetnici, žene i lica prema kojima su izrečene mjere sigurnosti)									
2.3.1.1. Provesti analizu postojećih ustanova u BiH u odnosu na broj i potrebe posebnih kategorija i definisati potrebe za novim ustanovama					MP entiteta u saradnji sa MP BiH i PK BD	K2 2010	Analiza provedena	Žuto – Djelimično ispunjeno	Analiza MP RS i FMP izrađena i dostavljena MP BiH. Ostaje da se definišu potrebe za novim ustanovama posebnih kategorija zatvorske populacije.
2.3.1.2. Izraditi zajednički plan tretiranja specifičnih kategorija zatvorske populacije					MP entiteta u saradnji sa MP BiH i PK BD	K2 2010	Zajednički plan izrađen	Nije ispunjeno	Zajednički plan tretiranja specifičnih kategorija zatvorske populacije nije izrađen.
2.3.1.3. Primjeniti Sporazum o korištenju Sokoca za smještaj lica kojima su izrečene mjere obaveznog psihijatrijskog liječenja i staviti isti u funkciju					MP BiH u saradnji sa MP entiteta i PK BD	K1 2011	Sporazum u potpunosti proveden i osigurano da je Sokolac stavljen u funkciju	Zeleno – Djelimično ispunjeno	Odluka o osnivanju Zavoda za forenzičku psihijatriju Sokolac je objavljena u "Službenom glasniku RS", broj 7/10. U toku su građevinski i drugi radovi na objektu na Sokocu.
2.3.2 Unaprijediti sistem zdravstvene zaštite za cjelokupnu zatvorsku populaciju									
2.3.2.1. Izraditi zajednički plan zdravstvene zaštite usaglašen sa ministrima zdravstva					MP entiteta u saradnji sa MP BiH i PK BD	K4 2010	Zajednički plan izrađen	Žuto – Djelimično ispunjeno	Dana 23.6.2010. godine, na inicijativu MP BiH, održan je sastanak predstavnika MP BiH, entiteta i PK BD i donijet zaključak da se uspostavi Interresorno radno tijelo sastavljeno od predstavnika navedenih institucija sa zadatkom izrade Plana zdravstvene zaštite zatvorenika i pritvorenika, usaglašen sa ministrima zdravstva i Plan finansiranja zdravstvene zatvorenika i pritvorenika, te ga upute na usvajanje nadležnim tijelima.
2.3.2.2. Izraditi plan finansiranja zdravstvene zaštite					MP entiteta u saradnji sa MP BiH i PK BD	K4 2010	Plan finansiranja donesen	Žuto – Djelimično ispunjeno	

Aktivnosti	2010. godina				Odgovorne institucije	Krajnji rok provođenja aktivnosti	Pokazatelji provođenja aktivnosti	Status provođenja aktivnosti	Komentari
	K1	K2	K3	K4					
2.3.3 Uspostaviti sistem nezavisne zatvorske inspekcije u BiH									
2.3.3.1 Uvođenje jedinstvenih standarda u nezavisnom inspeksijskom nadzoru nad zatvorima					MP BiH u saradnji sa MP entiteta i PK BD	K4 2013	Zakonski i podzakonski akti donijeti, glavni inspektor za zavode imenovan uz osiguranje minimalnih uvjeta rada	Žuto - Djelimično ispunjeno	U okviru projekta VE "Efikasno upravljanje zatvorima" urađen je prijedlog plana rada nezavisne inspekcije. ZIKS RS propisuje da je Odjeljenje za nadzor u sastavu MP RS i djeluje kao posebna organizaciona jedinica. U toku je izrada Pravilnika o načinu vršenja inspeksijskog nadzora nad radom KPU RS. U FMP trenutno postoje dva inspektora za izvršenje krivičnih sankcija. U narednom periodu se predviđa uspostavljanje jedinstvenih standarda u skladu sa prijedlogom RG u okviru projekta VE. RG 6 je uradila konačan dokument o jedinstvenim standardima u inspeksijskom nadzoru KPU.
2.3.3.2 Uspostaviti efikasniju koordinaciju između nadležnih institucija u ovoj oblasti					MP BiH u saradnji sa MP entiteta, MLJPI BiH i PK BD	K4 2013	Koordinacija koja omogućava nezavisnu zatvorsku inspekciju uspostavljena	Žuto – Djelimično ispunjeno	FMP je uspostavilo koordinaciju putem sastanaka u okviru navedenog projekta VE. U MP RS koordinacija i saradnja su na zadovoljavajućem nivou.
2.3.4 Razviti i provoditi koherentan sistem edukacije i obuke zatvorskog osoblja u BiH									
2.3.4.1 Koordinaciono tijelo usvaja na godišnjem nivou usklađen plan obuke i definiše modalitete provođenja obuke (uključujući izvore finansiranja)					MP BiH u saradnji sa MP entiteta i PK BD	K1 2013	Usvojen i usklađen na godišnjem nivou plan obuke	Žuto - Djelimično ispunjeno	Iako svaka od nadležnih institucija vrše svoje redovne aktivnosti obuke, nisu provedene mjere kojima bi se osigurala veća koordinacija obuke između različitih nivoa vlasti. Zajedničke obuke kroz projekt VE se provode i entiteti su dali svoje prijedloge. Koordinaciono tijelo čine imenovana lica iz entiteta u Timu za obuke VE. Zaključak FRG 2 iz 2009. godine je da MP BiH predloži da postojeće koordinaciono tijelo, koje čine imenovane osobe iz entiteta u Timu za obuke VE, preraste u stalno tijelo i o tome izvjesti na slijedećem sastanku FRG 2, što nije učinjeno.
2.3.5 Razvijanje zakonski definisanog i usklađenog sistema pomilovanja u skladu sa međunarodnim standardima									
2.3.5.1 Izraditi analizu koja bi osigurala usklađenost sistema pomilovanja na svim nivoima					MP BiH u saradnji sa MP entiteta i PK BD	K4 2010	Analiza izrađena i provedena	Žuto – Djelimično ispunjeno	Zaključak FRG 2 je da MP BiH, u saradnji sa odgovornim institucijama, uspostavi RG radi izrade analize i provođenja ove aktivnosti i o preduzetom izvjesti na slijedećem sastanku FRG 2, o ne postoje informacije.

STRATEŠKA OBLAST 3 - PRISTUP PRAVDI

Strateška podoblast - 3.1. Međunarodna pravna pomoć i saradnja

Aktivnosti	2010. godina				Odgovorne institucije	Krajnji rok provođenja aktivnosti	Pokazatelji provođenja aktivnosti	Status provođenja aktivnosti	Komentari
	K1	K2	K3	K4					
3.1.1 Uspostaviti mehanizme kojima se osigurava ciljano stručno usavršavanje sudija i tužilaca u BiH i državnih službenika u organima koji učestvuju u postupku pružanja međunarodne pravne pomoći i saradnje									
3.1.1.1. Ciljno osposobljavanje određenog broja sudija i tužilaca iz oblasti pružanja MPP					MP BiH u saradnji sa CEST FBiH, CEST RS, VSTV i druge asocijacije iz oblasti pružanja MPP	K4 2013	Povećan broj sudija i tužilaca koji su obučeni iz oblasti pružanja MPP	Potpuno ispunjeno	CEST FBiH je u Programu stručnog usavršavanja za 2010. godinu planirao održavanje tri seminara iz oblasti MPP. U toku marta 2010. godine održana su dva seminara sa 72 učesnika. Predsjednicima sudova i glavnim tužiocima u BiH VSTV je uputilo dopis kojim se traže informacije o postojanju referata, odjeljenja ili tužilaca i sudija specijalizovanih za pružanje MPP.
3.1.1.2. Određivanje referata u većim sudovima i odjeljenja koji bi bili primarno zaduženi za MPP					MP BiH u saradnji entiteta, PK BD i VSTV	K4 2010	Lica u većim sudovima i odjeljenjima identifikovana	Žuto – Djelimično ispunjeno	VSTV je prikupilo podatke od svih sudova i tužilaštava o tome da li u tim institucijama postoje posebna odjeljenja ili referati za MPP kao i imena sudija i tužitelja koji su u proteklom periodu prisustvovali seminarima koji se odnose na MPP. Prema dosada prikupljenim podacima referati ili odjeljenja za poslove MPP postoje u 8 sudova (12%) i niti u jednom od tužilaštava. VSTV će u skladu sa preporukom FRG 3 zatražiti od svih sudova i tužilaštava da imenuje "ključne" osobe za poslove MPP.
3.1.1.3. Uspostavljanje regionalnih radionica koje bi osigurale saradnju i razmjenjivanje prakse u oblasti međunarodne pravne pomoći					MP BiH u saradnji sa CEST FBiH, CEST RS, VSTV i druge asocijacije iz oblasti pružanja MPP	K4 2013	Regionalne radionice se održavaju	Žuto – Djelimično ispunjeno	Već postoje mehanizmi regionalne saradnje i razmjena iskustava sa licima koja vrše poslove MPP na regionalnom nivou na svakodnevnoj osnovi. Uspostavljena je regionalna saradnja kroz projekt USAID JSDP 1. U 2009. godini održan je sastanak u okviru regionalne saradnje sa Hrvatskom i Srbijom na kojima se razgovaralo i o unapređenju međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima.

Aktivnosti	2010. godina				Odgovorne institucije	Krajnji rok provođenja aktivnosti	Pokazatelji provođenja aktivnosti	Status provođenja aktivnosti	Komentari
	K1	K2	K3	K4					
3.1.1.4. Uspostavljanje mehanizama jače saradnje između MP BiH, entiteta i PK BD BiH					MP BiH u saradnji sa MP entiteta i PK BD	K4 2013	Uspostavljeni mehanizmi	Žuto – Djelimično ispunjeno	Uspostavljanje mehanizama jače saradnje između MP BiH, entiteta i PK BD odvija se kroz svakodnevni rad. Ono što MP BiH uočava je da entitetska MP i PK BD nemaju razvijene kadrovske kapacitete za saradnju u oblasti MPP.
3.1.1.5. Osigurati kadrovsko jačanje sektora za međunarodnu i međuentitetsku pravnu pomoć i saradnju ili lica na tim referatima u skladu sa identifikovanim potrebama					MP BiH i entiteta	K4 2013	Sektori kadrovski ojačani u skladu sa potrebama	Žuto – Djelimično ispunjeno	Popunjavanje Sektora za međunarodnu i međuentitetsku pravnu pomoć i saradnju MP BiH ide u skladu s planom popune MP BiH za 2010. godine i u tom cilju već su raspisani konkursi za popunjavanje radnih mjesta. Potrebno je osigurati adekvatne obuke za zaposlene u ovom sektoru MP BiH.
3.1.2 Osigurati ujednačavanje sudske prakse u BiH u oblasti međunarodne pravne pomoći i saradnje									
3.1.2.1. Razviti sistem kontinuiranog obavještanja MP entiteta o različitim postupanjima sudova i tužilaštava u istim predmetima, sa instrukcijama MP BiH o obaveznom načinu postupanja i usklađivanja prakse u tom dijelu					MP BiH u saradnji sa Sudom BiH, vrhovnim sudovima FBiH i RS, Apelacionim sudom BD, MP entiteta i PK BD	K4 2013	Sistem praćenja i izvještavanja o usklađenoj sudskoj praksi uspostavljen	Žuto – Djelimično ispunjeno	Redovno se daju instrukcije.
3.1.2.2. Održavanje kontinuirane ciljane obuke u vezi pristupanja problemima u određenoj oblasti						K4 2013	Ciljana obuka se kontinuirano održava	Potpuno ispunjeno	Ciljana obuka u vezi pristupanja problemima u određenoj oblasti se vrši stalno putem CEST F BiH i RS na osnovu analize iskazanih potreba od strane sudova i tužilaštava u BiH.
3.1.2.3. Unapređenje statističkih izvještavanja OWIS					MP BiH	K4 2013	Statistički izvještaji unaprijeđeni	Nije ispunjeno	Nema informacija
3.1.3. Usvojiti Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći i saradnji u krivičnim stvarima									
3.1.3.2. Nakon stupanja na snagu Zakona održati obuku za sudije i tužioce u cilju upoznavanja sa Zakonom i načinom primjene istog					MP BiH u saradnji sa CEST FBiH i CEST RS	K4 2011	Sudije i tužioce obučeni	Žuto – Djelimično ispunjeno	U Programu rada CEST F BiH za 2010. godinu su planirane i uvrštene četiri obuke na kojima će se predstaviti nova zakonska rješenja.

STRATEŠKA OBLAST 3 - PRISTUP PRAVDI

Strateška podoblast - 3.2 Besplatna pravna pomoć i pristup pravnim informacijama

Aktivnosti	2010. godina				Odgovorne institucije	Krajnji rok provođenja aktivnosti	Pokazatelji provođenja aktivnosti	Status provođenja aktivnosti	Komentari
	K1	K2	K3	K4					
3.2.1 Stvoriti pravni i institucionalni okvir za uspostavljanje usklađenog sistema besplatne pravne pomoći u BiH u građanskim i krivičnim stvarima									
3.2.1.1. Izraditi prijedlog Okvirnog zakona o besplatnoj pravnoj pomoći					MP BiH	K4 2010	Prijedlog Zakona izrađen i dostavljen u proceduru	Žuto – Djelimično ispunjeno	VM BiH je utvrdilo prijedlog zakona. Nakon lektorisanja uputit će se PS BiH .
3.2.1.2. Usvojiti Okvirni zakon o besplatnoj pravnoj pomoći					PS BiH	K4 2010	Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći donesen na nivou BiH	Nije ispunjeno	Provođenje ove aktivnosti zavisi od prethodne.
3.2.1.3. Izraditi analizu sistema besplatne pravne pomoći u FBiH					FMP u saradnji sa MP kantona	K4 2010	Analiza sistema besplatne pravne pomoći u FBiH izrađena	Žuto – Djelimično ispunjeno	Analiza izrađena u BPK i HNK. Analiza u HNK izrađena kao dio obrazloženja nacrtu Zakona o kantonalnom zavodu za pravnu pomoć. U ZDK Kantonalni zavod za pravnu pomoć funkcioniše od 2006. godine.
3.2.1.4. Inicirati i osigurati besplatnu pravnu pomoć za ugrožene kategorije kod primjene međunarodnih konvencija o otmici djece i izdržavanju					MP BiH	K4 2010	Besplatna pravna pomoć za ugrožene kategorije zakonski i institucionalno osigurana	Nije ispunjeno	Prijedlog okvirnog zakona o besplatnoj pravnoj pomoći koji treba biti upućen u PS BiH, se odnosi na lica čija su prava zaštićena odredbama Konvencije o otmici djece i izdržavanju (član 8. tačka c)
3.2.1.5 Izraditi analizu standarda podobnosti u svim sistemima pružanja besplatne pravne pomoći u BiH, sa preporukama mjera za što veće izjednačavanje standarda					MP BiH u saradnji sa MP entiteta, kantona i PK BD	K4 2010	Analiza izrađena	Žuto – Djelimično ispunjeno	Član 30. Prijedloga zakona o besplatnoj pravnoj pomoći govori o nadležnosti Odbora, tj. o izjednačavanju standarda, koordinaciji i usklađivanju sistema besplatne pravne pomoći. Analizom koja je izrađena u BPK utvrđeno je odsustvo finansijske opravdanosti osnivanja Zavoda za pravnu pomoć, kao sistema koji su uspostavili ostali kantoni, ali istovremeno konstatovano da se stvara pravna nejednakost na pojedinim područjima unutar BiH. Unutar pomenuta dva argumenta nesporna je činjenica da je potrebna finansijska pomoć za uspostavljanje zavoda.

Aktivnosti	2010. godina				Odgovorne institucije	Krajnji rok provođenja aktivnosti	Pokazatelji provođenja aktivnosti	Status provođenja aktivnosti	Komentari
	K1	K2	K3	K4					
3.2.2 Definirati pravni i institucionalni okvir za stalno provođenje programa obuke za pružaoce usluga besplatne pravne pomoći									
3.2.2.1 Definirati i uspostaviti zakonski i institucionalni okvir za pružanje početne i stalne obuke svim pružiocima usluge besplatne pravne pomoći					MP entiteta u saradnji sa MP BiH, kantona i PK BD	K4 2010	Zakonski i institucionalni okvir definisan i uspostavljen	Nije ispunjeno	Nema informacija o ovoj aktivnosti.
3.2.2.2 Osigurati nadležnim institucijama pružanje početne i stalne obuke svim pružiocima usluga besplatne pravne pomoći					MP entiteta u saradnji sa MP BiH, kantona i PK BD	K4 2010	Definirati institucije koje imaju ulogu u pružanju početne i kontinuirane obuke za pružaoce besplatne pravne pomoći	Žuto – Djelimično ispunjeno	U ZDK pružiocima besplatne pravne pomoći se pruža kontinuirana obuka. Međutim definiranje i uspostavljanje zakonskog i institucionalnog okvira za pružanje početne i stalne obuke svim pružiocima usluge besplatne pravne pomoći nije provedeno.
3.2.2.3 Definirati i provesti programe početne i stalne obuke za pružaoce usluga besplatne pravne pomoći					Institucije koje su definisane kao nadležne za pružanje obuke pružiocima besplatne pravne pomoći	K4 2013	Programi početne i kontinuirane obuke za pružaoce besplatne pravne pomoći definisani i provode se	Nije ispunjeno	Nema informacija o ovoj aktivnosti.

STRATEŠKA OBLAST 3 - PRISTUP PRAVDI

Strateška podoblast - 3.3 Briga o korisnicima suda i uloga civilnog društva

Aktivnosti	2010. godina				Odgovorne institucije	Krajnji rok provođenja aktivnosti	Pokazatelji provođenja aktivnosti	Status provođenja aktivnosti	Komentari
	K1	K2	K3	K4					
3.3.1 Osigurati potpuno provođenje Strategije za brigu o korisnicima sudova u BiH									
3.3.1.1 Izraditi Akcioni plan za mjere iz Strategije za koje su potrebna dodatna novčana sredstva					VSTV u saradnji sa MP BiH, entiteta, kantona i PK BD	K4 2010	Akcioni plan za mjere iz Strategije za koje su potrebna dodatna novčana sredstva izrađen	Žuto – Djelimično ispunjeno	Svih 67 sudova u BiH je dostavilo obrasce koje je izradio VSTV, a koji se odnose na stepen provođenja strateških programa Briga za korisnike sudova u BiH. Izvještaj o rezultatima prikupljenih podataka je dostavljen članovima FRG 3.
3.3.1.2 Izraditi plan finansiranja sa identifikovanim izvorima					VSTV u saradnji sa MP BiH, entiteta, kantona i PK BD	K3 2010	Plan finansiranja izrađen i usvojen	Žuto – Djelimično ispunjeno	Analiza prikupljenih podataka će ukazati u kojim sudovima je potrebno dodatno investiranje kako bi se u potpunosti provela Strategija.
3.3.1.3 Provesti Akcioni plan					VSTV u saradnji sa MP BiH, entiteta, kantona i PK BD	K4 2013	Strategija za brigu o korisnicima suda u potpunosti provedena	Žuto – Djelimično ispunjeno	VSTV će na osnovu do sada prikupljenih informacija zatražiti od sudova u kojim strateški programi nisu provedeni da izrade planove za provođenje istih. Na osnovu pojedinačnih plavnova sudova VSTV će sačiniti konačni AP za provođenje svih mjera iz Strategije. Rezultati prikupljenih podataka ukazuju da je 57% strateških programa u potpunosti provedeno, a 40% djelimično, dok 2% nije provedeno.

Aktivnosti	2010. godina				Odgovorne institucije	Krajnji rok provođenja aktivnosti	Pokazatelji provođenja aktivnosti	Status provođenja aktivnosti	Komentari
	K1	K2	K3	K4					
3.3.2 Povećati nivo dostupnosti informacija o organizaciji i radu sudova i tužilaštava u BiH široj javnosti									
3.3.2.1 Primjena standarda 1.1 - Pristup otvorenim ročištima, 1.2 - Pristup sudskim informacijama, 4.1 - Informisanje javnosti, 4.2. - Godišnji izvještaji u svim sudovima BiH (u sklopu Standarda radnog učinka trenutno razvijeni za model sudove)					VSTV	K4 2013	Standardi primijenjeni u svim sudovima	Žuto – Djelimično ispunjeno	Svi sudovi u BiH (67 sudova) su dostavili odgovore na upitnike koje je sačinio VSTV. Na osnovu analize prikupljenih podataka, VSTV će sudovima u kojim navedeni standardi nisu u potpunosti provedeni, uputiti instrukcije kako da provedu standarde. Rezultati do sada prikupljenih informacija o stepenu primjene standarda su: Standard 1.1. 100%, 1.2. - 99%, 4.1. - 81%, 4.2. - 100%
3.3.2.2 Donijeti i provesti Strategiju za odnose s javnošću i informisanje u svim sudovima i tužilaštvima					VSTV, u saradnji sa OCD	K4 2013	Strategija donesena i provedena u svim sudovima i tužilaštvima	Žuto – Djelimično ispunjeno	Imajući u vidu da VSTV sada rasplaže pregledom sudova i tužilaštva u kojima je (nije) donesena Strategija za odnose s javnošću i informisanje, VSTV će insistirati da sudovi i tužilaštva koji do danas nisu donijeli i usvojili ovaj dokument to urade prije narednog sastanka FRG 3. Strategiju za odnose sa javnošću je do sada donijelo 28 sudova (42%) i 2 tužilaštva (10%).
3.3.2.3 Inicirati održavanje redovnih koordinacionih sastanaka glasnogovornika ministarstava pravde i ostalih pravosudnih institucija vezanih za praktičnu primjenu Zakona o slobodi pristupa informacijama					VSTV u saradnji sa MP BiH, entiteta, kantona i PK BD	K1 2010	Sastanci inicirani i redovno se održavaju	Žuto – Djelimično ispunjeno	VSTV je, u saradnji sa USAID JSDP, organizovao 1. sastanak glasnogovornika i službenika za odnose s javnošću pravosudnih institucija u martu 2009. godine. MPU HNK je već organizovalo zajednički sastanak sa glasnogovornicima pravosudnih institucija na kojem su razmijenjena iskustva vezana za primjenu Zakona o slobodi pristupa informacijama. Jedinica za odnose s javnošću VSTV će predložiti stavku u okvirnom budžetu za 2011. godini. kojom će se osigurati sredstva za održavanje koordinacionog sastanka u toku godine.
3.3.3 Ispitati načine aktivnijeg angažmana NVO sektora u BiH u praćenju rada sektora pravde u BiH									
3.3.3.1 Primjena pozitivnih iskustava pravosudnih institucija kojim se promoviše veća saradnja civilnog društva i pravosuđa					MP BiH u saradnji sa VSTV, MP entiteta, kantona, PK BD i OCD	K4 2011	Standard primijenjen u svim sudovima i tužilaštvima u BiH	Žuto – Djelimično ispunjeno	USAID JSDP 2 u svom programu rada pokriva ovu aktivnost u određenoj mjeri kroz Komponentu 3. U junu 2010. godine planiran je sastanak MP HNK sa predstavnicima ADI u cilju unapređenja međusobne saradnje. Sastanak je zatražila direktorica ADI.

Aktivnosti	2010. godina				Odgovorne institucije	Krajnji rok provođenja aktivnosti	Pokazatelji provođenja aktivnosti	Status provođenja aktivnosti	Komentari
	K1	K2	K3	K4					
3.3.3.2 Omogućiti organizacijama civilnog društva da prate sektor pravde i sudske procese uključujući omogućavanje pristupa sudskim postupcima, kao i mjestima držanja osumnjičenih i lica lišenih slobode					MP BiH u saradnji sa VSTV, MP entiteta, kantona i PK BD	K4 2013	Organizacije civilnog društva identifikovane i osposobljene	Zeleno – Djelimično ispunjeno	Britanska ambasada će pružiti tehničku pomoć u provođenju mehanizma za praćenje SRSP u BiH. USAID JSDP 2 u planu rada za naredni period ovu aktivnost je obuhvatio kroz Komponentu 3. Potpisan je Memorandum o razumijevanju sa OCD i data mogućnost nezavisnog praćenja provođenja SRSP u BiH. U januaru 2010. godine osnovana je Mreža civilnog društva u sektoru pravde koja okuplja 46 profesionalnih udruženja i NVO u sektoru pravde, s ciljem pružanja pomoći u unapređenju vladavine
3.3.3.3 Osigurati kontinuirane aktivnosti na ukazivanju prava svih strana u postupku					MP BiH u saradnji sa VSTV, MP entiteta, kantona, PK BD i relevantnim OCD	K4 2013	Aktivnosti koncipirane i provedene	Žuto – Djelimično ispunjeno	USAID-JSDP 2 je prisutan u ovoj oblasti, kroz Komponentu 3. Ovaj program se djelimično ispunjava u BPK prije svega zahvaljujući aktivnostima međunarodnih organizacija i OCD.
3.3.3.4 Uspostavljanje sistema i grantiranje rada organizacija civilnog društva koji bi bili u skladu sa strateškim prioritetima ministarstava pravde i pravosudnih institucija					MP BiH u saradnji sa VSTV, MP entiteta, kantona i PK BD	K4 2011	Aktivnosti utvrđene i provedene, a sistem uspostavljen	Žuto – Djelimično ispunjeno	Ove aktivnosti se mogu planirati kroz pojedine projekte i SRSP fond, kao što je to već urađeno kroz UNDP BiH projekt tranzicijske pravde.
3.3.3.5. Uspostavljanje kapaciteta nezavisnog praćenja zatvorskog sistema (kako bi se ispunila OPCAT konvencija)					MLJPI BiH u saradnji sa MP u BiH	K4 2011	Kapaciteti nezavisnog praćenja zatvorskog sistema, kako bi se ispunila OPCAT konvencija, uspostavljeni	Žuto – Djelimično ispunjeno	Najnovijim izmjenama i dopunama ZIKS BiH, kako je ranije navedeno, predviđeno je uspostavljanje Nezavisne komisije od strane PS BiH. OSCE je angažovan na ovom pitanju, jer je bilo nejasnoća što predstavlja OPCAT, pa je u oktobru 2009. godine održan Okrugli sto i informisane su relevantne institucije o predviđanjima OPCAT. Pokušavaju se započeti i uspostaviti aktivnosti koje se odnose na razvijanje tog procesa. U ovom periodu će biti uspostavljena i RG koja će osmisliti mehanizme praćenja. U susjednim zemljama ulogu nezavisnog praćenja obavljaju ombudsmeni i/ili nevladine organizacije. U RS je pri NS RS formirana nezavisna komisija koja prati zatvorski sistem u RS.

STRATEŠKA OBLAST 4 - PODRŠKA EKONOMSKOM RASTU

Strateška podoblast - 4.1. Medijacija i alternativno rješavanje privrednih sporova

Aktivnosti	2010. godina				Odgovorne institucije	Krajnji rok provođenja aktivnosti	Pokazatelji provođenja aktivnosti	Status provođenja aktivnosti	Komentari
	K1	K2	K3	K4					
4.1.1 Osigurati strateške smjernice za razvoj alternativnog rješavanja sporova									
4.1.1.3 Formirati radnu grupu za razmatranje razvoja sudskih sistema u cilju podrške primjeni medijacije u sudovima širom BiH					MP BiH u saradnji sa MP entiteta, VSTV, PK BD i UM BiH	K4 2010	Radna grupa formirana	Žuto – Djelimično ispunjeno	Potrebno je da RG ranije formirana u ovoj oblasti nastavi rad na razmatranju sudskih sistema. MP BiH je uputilo inicijativu za ponovno okupljanje ove RG. Izostalo je imenovanje predstavnika RG iz MP RS.
4.1.1.4 Pripremiti preporuke o neophodnim izmjenama sudskih sistema, izrada i provođenje potpunog provedbenog plana					MP BiH u saradnji sa MP entiteta, PK BD i VSTV	K2 2011	Preporuke pripremljene	Nije ispunjeno	Neophodno je provođenje prethodne aktivnosti.
4.1.2 Vršiti promovisanje prednosti alternativnog rješavanja sporova na nivou izvršnih vlasti u BiH									
4.1.2.1 Izrada plana promovisanja prednosti obavezne medijacije na nivoima izvršne vlasti na svim nivoima u BiH					MP BiH u saradnji sa MP entiteta, VSTV i PK BD	K2 2011	Plan izrađen	Nije ispunjeno	Radna grupa iz 4.1.1.3 se zadužuje da preuzme ovu aktivnost po svom formiranju.
4.1.2.2 Razmotriti koncept programa "sedmica medijacije" i sačiniti program komunikacije koji uključuje i procjenu troškova provođenja istog					MP BiH u saradnji sa MP entiteta i PK BD	K2 2011	Program komunikacije izrađen	Nije ispunjeno	Potrebno je da već formirana RG stupi u kontakt sa IFC, privrednim komorama u BiH, te sa CEST FBiH, RS i PK BD BiH, u vezi razmatranja koncepta sedmice medijacije.
4.1.3 Nastaviti promovisati alternativno rješavanje sporova među privrednim subjektima, pravnim zastupnicima, notarima i akademskom zajednicom									
4.1.3.1 Izrada programa edukacije o ARS na relevantnim fakultetima u BiH					UM BiH u saradnji sa fakultetima, MP BiH, entiteta i PK BD	K4 2010	Medijacija uvrštena kao tema u nastavne planove i programe na relevantnim fakultetima	Žuto – Djelimično ispunjeno	U saradnji UM BiH i Pravnog fakulteta u Tuzi pokrenut je izborni predmet ARS koji će se odvijati u 2. semestru školske 2010. Aktivnosti djelimično finansira Save the Children Norway i UM BiH. Razgovor o sličnom programu iniciran je u Mostaru.

Aktivnosti	2010. godina				Odgovorne institucije	Krajnji rok provođenja aktivnosti	Pokazatelji provođenja aktivnosti	Status provođenja aktivnosti	Komentari
	K1	K2	K3	K4					
4.1.3.2 Formirati radnu grupu za izradu nacrtu akcionog plana i programa razvoja kapaciteta advokata i notara					UM BiH u saradnji sa AK i NK FBiH i RS i udruženja mladih pravnika u BiH	K4 2010	Radna grupa formirana i nacrt AP izrađen	Nije ispunjeno	Nije formirana RG za izradu nacrtu AP i programa razvoja kapaciteta advokata i notara. UM BiH raspolaže programom obuke za advokate, koji je primjenjivan u promotivnim i obrazovnim aktivnostima UM BiH, u saradnji sa AK RS i F BiH.
4.1.3.3 Uspostaviti kontinuiran proces komuniciranja sa advokatima i advokatskim komorama, kao i sa notarima i notarskim komorama					UM BiH u saradnji sa AK i NK F BiH i RS	K4 2011	Metode, načini i učestalost komunikacije uspostavljeni	Nije ispunjeno	Nema informacija o provođenju ove aktivnosti.
4.1.3.4 Razviti kapacitete notara s ciljem da se spriječi dolazak predmeta na sudove					NK F BiH i NK RS u saradnji sa PK RS, GK F BiH i UM BiH	K4 2011	Kapaciteti notara razvijeni u ovoj oblasti	Nije ispunjeno	Nema informacija o provođenju ove aktivnosti.
4.1.3.5 Sačiniti analizu uvođenja prakse medijacije u ključnim privrednim sektorima					UM BiH u saradnji sa PK RS i F BiH i VTK BiH	K4 2013	Analiza izrađena	Nije ispunjeno	UM BiH planira da izradu analize uvođenja prakse obavezne medijacije u ključnim privrednim sektorima provede kroz donatorske projekte.
4.1.3.6 Organizovati sastanke i seminare (ciljna grupa advokati, notari, privrednici i drugi korisnici usluga)					UM BiH u saradnji sa AK, NK F BiH i RS i udruženjem mladih pravnika	K4 2011	Sastanci i seminari održani	Nije ispunjeno	Nema informacija o ovoj aktivnosti.
4.1.3.7 Širiti publicitet medijacije i ugovorne klauzule među MSP putem popularnih web stranica koje koriste MSP u BiH					MP BiH, entiteta, PK BD i UM BiH	K4 2011	Informacije o medijaciji plasirane na web stranice	Žuto – Djelimično ispunjeno	UM BiH postavilo je tekst o ovoj temi na vlastitu web stranicu, te uputilo informaciju na web portal e-kapija čije usluge koristi. Iako je blago povećan interes za medijacijom u prva tri mjeseca ove godine, posebno kada je riječ o predsudskom rješavanju sporova, ovo još uvijek nije dovoljno.

Aktivnosti	2010. godina				Odgovorne institucije	Krajnji rok provođenja aktivnosti	Pokazatelji provođenja aktivnosti	Status provođenja aktivnosti	Komentari
	K1	K2	K3	K4					
4.1.4 Definirati jasne mehanizme i aktivnosti promoviranja i ohrabriranja korištenja medijacije među sudijama u BiH									
4.1.4.3 Izraditi analizu broja i vrste predmeta upućenih na medijaciju sa preporukama					VSTV u saradnji sa predsjed. sudova, uz konsultac. sa MP BiH, entiteta i PK BD i UM BiH	K4 2011	Analiza upućenih predmeta na medijaciju izrađena i preporuke se provode	Žuto – Djelimično ispunjeno	Ovo pitanje će prvo razmotriti Predsjedništvo pa kasnije Vijeće. U saradnji sa Odjelom za pravosudnu upravu Sekretarijata VSTV, u toku 2010. godine, VSTV će pristupiti sistemskom prikupljanju podataka od sudova u vezi predmeta riješenih medijacijom. Predložit će se da se ovo pitanje razmatra i na jednoj od konferencija predsjednika sudova u BiH.
4.1.4.4 Osigurati smanjenje sudske takse kad stranke idu na medijaciju i uključiti u nova sudska pravila					VSTV u saradnji sa nadležnim MP i PK BD	K4 2010	Relevantni propisi za smanjivanje sudske takse izmijenjeni	Žuto – Djelimično ispunjeno	U nacrtu zakona o sudskim taksama, u kojem procesu je učestvovao VSTV, predviđeno je da se strankama, koje putem medijacije riješe predmet, vraća uplaćena sudska taksa. Donijeti su novi zakoni o sudskim taksama koji stimuliraju medijaciju u RS, KS, TK i ZDK. UM BiH informisalo je stranke u postupku medijacije o ovim mogućnostima.
4.1.5 Osnajiti ulogu Ministarstva pravde BiH, entitetskih ministarstava pravde i PK BD u definisanju politika iz oblasti alternativnog rješavanja sporova i u uspostavljanju sistema procjene i praćenja primjene i efektivnosti medijacije									
4.1.5.1 Imenovati posebno osoblje kao centralni kontakt za medijaciju sa nadležnostima za koordinaciju i praćenje aktivnosti medijacije u BiH u MP BiH, entiteta i PK BD					MP BiH, entiteta, kantona i PK BD	K2 2010	Osoblje (ili osoba) imenovano	Žuto – Djelimično ispunjeno	U MP BiH je određena osoba za medijaciju. MP BiH je zatražilo od nadležnih institucija da dostave imena osoba koje bi djelovale kao kontakt osobe za medijaciju. Povratne informacije nisu dostavljene. U maju 2010. godine u MP HNK je održan sastanak sa UM BiH. Dogovoreno da MP HNK bude domaćin sastanku predsjednika sudova i UM u cilju promoviranja i ohrabriranja korištenja medijacije među sudijama u BiH. U praćenje aktivnosti su uključeni i advokati.
4.1.5.2 Obučiti imenovano osoblje da obavlja funkciju koordinacije i praćenja aktivnosti medijacije u BiH					MP BiH, MP entiteta, kantona i PK BD, u saradnji sa UM BiH	K4 2010	Imenovano osoblje (ili osoba) obučeno	Nije ispunjeno	Provođenje ove aktivnosti zavisi od prethodne.

Aktivnosti	2010. godina				Odgovorne institucije	Krajnji rok provođenja aktivnosti	Pokazatelji provođenja aktivnosti	Status provođenja aktivnosti	Komentari
	K1	K2	K3	K4					
4.1.6 Unaprijediti sposobnost Udruženja medijatora BiH u pogledu razvoja ljudskih potencijala, sistema standardizacije, obuke, licenciranja i pružanja usluga									
4.1.6.1 Ustanoviti godišnje zahtjeve UM BiH u smislu osnovnih sredstava finansiranja kako bi mogao vršiti svoju regulatornu i funkciju obuke					UM BiH	K4 2013	Zahtjev za osnovnim sredstvima finansiranja saopšten Ministarstvu pravde BiH	Žuto – Djelimično ispunjeno	UM BiH je na osnovu zaključka vanrednog sastanka FRG 4 uputilo zahtjev Ministarstvu pravde BiH u smislu osnovnih sredstava finansiranja.
4.1.6.2 Obaviti pregovore s MP BiH u smislu dogovora oko osnovnih sredstava finansiranja					UM BiH u saradnji sa MP BiH	K4 2013	Postignut dogovor o osnovnim sredstvima finansiranja koje će pružati MP BiH	Nije ispunjeno	Pregovori UM BiH sa MP BiH, u smislu dogovora oko osnovnih sredstava finansiranja nisu izvršeni.
4.1.6.3 Dati uputstva za godišnje izvještaje UM BiH prema MP BiH, uključujući ciljeve i informacije koje treba dostaviti					MP BiH	K4 2013	Uputstva za prikupljanje podataka ustanovljene	Nije ispunjeno	Uputstva za godišnje izvještavanje nisu date.
4.1.6.4 Redovno izrađivati godišnje i polugodišnje izvještaje UM BiH prema MP BiH na osnovu zahtjeva utvrđenih od strane MP BiH					UM BiH u suradnji s MP BiH	K4 2013	Polugodišnji i godišnji izvještaji UM BiH se redovno dostavljaju MP BiH i razmatraju	Nije ispunjeno	Aktivnost nije izvršena.
4.1.7 Stalno vršiti obrazovanje u pogledu uspješnog upućivanja predmeta u medijaciju u okviru stručnog usavršavanja sudija i početne obuke									
4.1.7.1 Izraditi program obuke za obrazovanje sudija u pogledu uspješnog upućivanja predmeta u medijaciju (na sudovima)					UM BiH, PK BD, CEST F BiH i CEST RS	K4 2013	Godišnji plan obuke izaðen i proveden	Potpuno ispunjeno	UM BiH posjeduje vlastiti program obuka. Programe su odobrili CEST FBiH i RS, te već organizovali razne obuke sudija u pogledu uspješnog upućivanja predmeta u medijaciju.

Aktivnosti	2010. godina				Odgovorne institucije	Krajnji rok provođenja aktivnosti	Pokazatelji provođenja aktivnosti	Status provođenja aktivnosti	Komentari
	K1	K2	K3	K4					
4.1.8 Osigurati sistem pružanja usluga medijacije na cijelom prostoru BiH									
4.1.8.1 Razmotriti mogućnost liberalizacije i pružanja usluga medijacije i provođenje preporuka o istom					MP BiH u suradnji s MP entiteta, PK BD i UM BiH	K4 2011	Analiza mjera za liberalizaciju izrađena i prijedlozi usvojeni od strane nadležnih institucija	Nije ispunjeno	Informacije o ovoj aktivnosti nisu dostavljene.
4.1.8.2 Razviti plan kojim bi se osiguralo da su medijatori prisutni u što većem broju lokacija u BiH u skladu sa dinamikom razvoja medijacije					MP BiH, entiteta, PK BD i UM BiH	K4 2011	Plan razvijen i usvojen	Potpuno ispunjeno	Trenutno su registrovana 73 medijatora koji su prisutni u većini gradova BiH. Manje prisustvo medijatora karakteristično je za USK i LK, te za područje Trebinja i Zvornika. Na ovom planu se stalno unapređuje praksa i na zahtjev stranaka sada je moguće medijaciju održati u bilo kojem gradu BiH. Ipak, trend je da većina stranaka želi održati medijaciju u uredima UM BiH u Sarajevu ili Banjaluci, iako je bilo medijacija koje su održane u drugim gradovima. Na sastanku FRG 4, pojašnjeno je da prisustvo na drugi način kroz otvaranje ureda UM BiH zavisi od sredstava kojim bi se osiguralo formiranje ureda i zapošljavanje osoblja.
4.1.8.3 Razviti inicijativu s Udruženjem inženjera-konsultanata BiH i FIDIC					UM BiH u saradnji sa ACE i IFC	K4 2011	Povećan broj građevinskih sporova koji se upućuju na medijaciju	Žuto – Djelimično ispunjeno	Zvanična aktivnost s Udruženjem inženjera-konsultanata BiH i FIDIC nije pokrenuta. UM BiH je do sada učestvovalo u dva programa obuke koje je organizovalo UIK BiH.
4.1.8.4 Razviti inicijativu s Udruženjem poslodavaca za rješavanje sporova u zapošljavanju					UM BiH	K4 2011	Povećan broj sporova u zapošljavanju upućan na medijaciju	Žuto – Djelimično ispunjeno	Zvanična aktivnost s Udruženjem inženjera-konsultanata BiH i FIDIC nije pokrenuta. UM BiH je do sada učestvovalo u dva programa obuke koje je organizovalo UIK BiH.

STRATEŠKA OBLAST 4 - PODRŠKA EKONOMSKOM RASTU

Strateška podoblast - 4.2. Reforma zemljišne administracije

Aktivnosti	2010. godina				Odgovorne institucije	Krajnji rok provođenja aktivnosti	Pokazatelji provođenja aktivnosti	Status provođenja aktivnosti	Komentari
	K1	K2	K3	K4					
4.2.1 Kompletirati zakonski okvir potreban za optimalno funkcionisanje zemljišne administracije									
4.2.1.1 Izvršiti popis državne imovine					Komisija za popis državne imovine	K4 2010	Popis državne imovine izvršen	Nije ispunjeno	Aktivnost nije završena zbog različitih stavova o popisu državne imovine.
4.2.1.2 Izraditi Prijedlog Zakona o podjeli državne imovine između BiH, entiteta i BD BiH					MP BiH	K1 2012	Nacrt zakona izrađen i stavljen u proceduru	Nije ispunjeno	Uspostavljena komisija na državnom nivou još nije izradila ni jedan od navedenih zakona, zbog različitih stavova oko načina rješavanja državne imovine.
4.2.1.3 Usvojiti Zakon o podjeli državne imovine između BiH, entiteta i BD BiH					PS BiH	K1 2012	Zakon o podjeli državne imovine usvojen	Nije ispunjeno	
4.2.1.4 Izraditi Prijedlog Zakona o imovinskim pravima državne imovine					MP BiH u saradnji sa MP entiteta i PK BD	K3 2010	Nacrt Zakona izrađen i dostavljen u proceduru	Nije ispunjeno	
4.2.1.5 Usvojiti Zakon o imovinskim pravima državne imovine					PS BiH	K1 2011	Zakon o imovinskim pravima državne imovine usvojen	Nije ispunjeno	

Aktivnosti	2010. godina				Odgovorne institucije	Krajnji rok provođenja aktivnosti	Pokazatelji provođenja aktivnosti	Status provođenja aktivnosti	Komentari
	K1	K2	K3	K4					
4.2.1.6 Izraditi nacrt zakona o sudskim taksama na nivou kantona					VSTV u suradnji s MP kantona	K1 2010	Nacrt Zakona izrađen i dostavljen u proceduru	Žuto – Djelimično ispunjeno	VSTV je učestvovao u pripremi nacrt zakona o sudskim taksama na nivou kantona u FBiH, kao i u RS, vezano za zemljišnu administraciju. Nema pouzdanih informacija o trenutnom statusu ove aktivnosti.
4.2.1.7 Usvojiti zakone o sudskim taksama					Skupštine kantona	K4 2010	Zakoni o sudskim taksama na nivoima svih kantona usvojeni	Žuto – Djelimično ispunjeno	
4.2.1.8 Izraditi nacrt Zakona o stvarnim pravima u FBiH					FMP	K4 2010	Nacrt Zakona izrađen i dostavljen u proceduru	Žuto – Djelimično ispunjeno	Pripremljen nacrt Zakona o stvarnim pravima u FBiH koji je upućen Uredu za zakonodavstvo Vlade FBiH i FMF, radi pribavljanja mišljenja i upućivanja u dalju proceduru. Dinamika usvajanja ovog zakona zavisi od procedura pred Vladom i Parlamentom FBiH.
4.2.1.9 Usvojiti Zakon o stvarnim pravima u FBiH					Parlament FBiH	K2 2011	Zakon o stvarnim pravima u FBiH usvojen	Žuto – Djelimično ispunjeno	
4.2.1.10 Osnovati radno tijelo koje će osigurati usklađivanje propisa iz oblasti restitucije i na osnovnu preporuku tog tijela donijeti potrebne zakone o restituciji na svim nivoima					MP BiH u suradnji s MP entiteta i PK BD	K2 2010	Zakoni o restituciji doneseni	Žuto – Djelimično ispunjeno	RG je osnovana i uradila nacrt Zakona o restituciji. Isti je nakon konsultacija i komentara upućen Vijeću ministara BiH.
4.2.1.11 Uskladiti zakone o zemljišnim knjigama sa novim odredbama zakona o stvarnim pravima	2012. godine				MP entiteta i PK BD	K4 2012	Zakoni o zemljišnim knjigama usklađeni sa zakonima o stvarnim pravima	Žuto – Djelimično ispunjeno	Pripremljen nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama FBiH koji je upućen Uredu za zakonodavstvo Vlade FBiH i FMF, radi pribavljanja mišljenja i upućivanja u dalju proceduru. Dinamika usvajanja ovog zakona zavisi od procedura pred Vladom i Parlamentom FBiH.
4.2.1.14 Izraditi nacrt Zakona o katastru FBiH i dostaviti u proceduru					FMP	K4 2010	Nacrt Zakona izrađen i dostavljen u proceduru	Žuto – Djelimično ispunjeno	Pripremljen nacrt Zakona o katastru FBiH. Poštujući zaključak Parlamenta FBiH, ovaj zakon, će zajedno sa pripremljenim nacrtom Zakona o stvarnim pravima u FBiH i pripremljenim nacrtom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama FBiH biti istovremeno upućen u parlamentarnu proceduru.

Aktivnosti	2010. godina				Odgovorne institucije	Krajnji rok provođenja aktivnosti	Pokazatelji provođenja aktivnosti	Status provođenja aktivnosti	Komentari
	K1	K2	K3	K4					
4.2.1. 15 Usvojiti Zakon o katastru u FBiH					Parlament FBiH	K2 2011	Zakono o katastru FBiH usvojen	Nije ispunjeno	Zakon nije usvojen.
4.2.1.16 Izraditi sve podzakonske akte iz zakona o katastru u FBiH i RS					FMP i MP RS	K3 2010	Podzakonski akti iz zakona o katastru FBiH i RS izrađeni	Potpuno ispunjeno	Podzakonski akti iz Zakona o stvarnim pravima FBiH, Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama FBiH i Zakona o katastru FBiH će biti donijeti nakon usvajanja navedenih zakona u Parlamentu FBiH.
4.2.1.17 Usvojiti sve podzakonske akte iz zakona o katastru u FBiH i RS					P FBiH i NS RS	K2 2010	Podzakonski akti usvojeni	Nije ispunjeno	
4.2.1.18 Izraditi i donijeti podzakonske akte kojim se obavezuje i omogućava prijenos knjige položenih ugovora u zemljišnu knjigu (unutar katastra i zemljišno-knjižnog ureda)					FMP i MP RS u suradnji s nadležnim geodetskim upravama	K2 2010	Doneseni podzakonski akti kojima se omogućava prijenos knjige položenih ugovora u zemljišnu knjigu	Nije ispunjeno	Podzakonski akti kojima se obavezuje i omogućava prijenos knjige položenih ugovora u zemljišnu knjigu (unutar katastra i zemljišno-knjižnih ureda) nisu doneseni. U ZZK uređeno je da propisi koji regulišu uspostavljanje i vođenje knjige položenih ugovora ostaju na snazi dok se ne ispune pretpostavke za upis vlasništva na posebnim dijelovima zgrade u skladu sa zakonom. Obzirom da je od strane nadležnog organa formirana komisija, čiji je zadatak usaglašavanje zakona iz oblasti zemljišne administracije, metodologija registracije stanova (upis etažnih jedinica i etažnog vlasništva) i u vezi s tim donošenje podzakonskih
4.2.2 Osigurati jedinstvene standarde u kvaliteti pružanja usluga u zemljišno-knjižnim uredima									
4.2.2.3 Izraditi pravilnike kojima se regulišu rad i uloga SKOZA					SKOZA	K2 2010	Pravilnici izrađeni	Potpuno ispunjeno	U martu 2010. godine održana je 9. sjednica SKOZA što je ujedno i prva sjednica SKOZA u novom sastavu, poslije donošenja Odluke o uspostavljanju SKOZA. Deseta sjednica SKOZA održana je 17.6.2010. godine u Banja Luci na kojoj je usvojen Poslovnik o radu SKOZA BiH.
4.2.2.4 Donijeti pravilnike o standardima kvalitete na preporuku SKOZA					MP entiteta u saradnji sa MP kantona i PK BD	K2 2010	Pravilnici doneseni	Žuto – Djelimično ispunjeno	U MP RS u toku je izrada za Standard usluga za katastar u RS, i rok za završetak te Studije je 1.7.2010. godine U FBiH je Jedinica za provođenje Projekta Svjetske banke za zemljišno-knjižnu administraciju u FMP dostavila Svjetskoj banci prijedlog Standarda usluga u sektoru zemljišne administracije u FBiH. Po sugestijama Svjetske banke prijedlog Standarda usluga je na doradi i do kraja mjeseca bi trebalo da se dorađena verzija dostavi ponovo Svjetskoj banci na odobrenje.

Aktivnosti	2010. godina				Odgovorne institucije	Krajnji rok provođenja aktivnosti	Pokazatelji provođenja aktivnosti	Status provođenja aktivnosti	Komentari
	K1	K2	K3	K4					
4.2.3 Izraditi kriterije i propise koji regulišu broj i status zaposlenih u zemljišno-knjižnim uredima									
4.2.3.1 Izraditi analizu broja i statusa zemljišno-knjižnih referenata u FBiH sa prijedlogom mjera za osiguravanje unapređenja njihovog statusa					FMP u saradnji sa MP kantona i VSTV	K4 2010	Analiza broja i statusa zemljišno-knjižnih referenata izrađena sa prijedlogom mjera za unapređenje njihovog statusa	Žuto – Djelimično ispunjeno	Analiza broja i statusa zemljišno-knjižnih referenata je izrađena. Potrebno je provesti preporučene mjere za unapređenje njihovog statusa.
4.2.3.2 Uskladiti standarde za izbor zaposlenih u zemljišno-knjižnim uredima na osnovu izrađene analize i datih preporuka					MP entiteta, kantona i PK BD, u saradnji sa VSTV	K2 2011	Standardi za izbor zaposlenih u zemljišno-knjižnim uredima usklađeni	Žuto – Djelimično ispunjeno	Donesen Pravilnik o utvrđivanju kriterija potrebnog broja službenika suda u općinskim i kantonalnim sudovima, Vrhovnom sudu Federacije BiH i Ustavnom sudu Federacije BiH i utvrđivanju kriterija za određivanje potrebnog broja službenika suda u zemljišno-knjižnim uredima u općinskim sudovima u Federaciji BiH ("Službene novine FBiH", broj 95/09).
4.2.4 Osnažiti kapacitete entitetskih ministarstava pravde u smislu potreba zemljišne administracije, kao i Ministarstva pravde BiH u koordinaciji reforme zemljišne administracije i u pružanju tehničke podrške SKOZA									
4.2.4.1 Uspostaviti organizacione jedinice ili imenovati osobe u FMP odgovorne za koordinaciju pitanja iz oblasti zemljišne administracije					FMP, u saradnji sa MP kantona	K2 2012	Uspostavljena organizaciona jedinica ili imenovana lica	Žuto – Djelimično ispunjeno	Pripremljen nacrt Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji FMP kojim se predviđa uspostavljanje posebnog odjeljenja za vršenje stručnih i drugih poslova iz oblasti zemljišne administracije.
4.2.4.3 Razviti i provesti program obuke u izradi, praćenju i evaluaciji politika iz oblasti zemljišne administracije za zaposlene u MP entiteta					FMP i MP RS	K4 2013	Program obuke razvijen i proveden	Nije ispunjeno	Nema informacija o provođenju ove aktivnosti.
4.2.5 Osnažiti kapacitete zemljišno-knjižnih ureda u smislu potreba zemljišnoknjižnih administracija									
4.2.5.3 Provesti planove opremanja zemljišno-knjižnih ureda uz identifikovanje izvora finansiranja					MP entiteta, kantona i PK BD i VSTV	K4 2013	Planovi sa izvorima finansiranja izrađeni i provedeni	Potpuno ispunjeno	U FBiH se proces renoviranja i opremanja zemljišno-knjižnih ureda iz sredstava kredita (Finansijski sporazum sa Svjetskom bankom) odvija planiranom dinamikom. Završeno renoviranje i opremanje 9 zk ureda, u toku je proces za dodatnih 5 zemljišno-knjižnih ureda. U RS u okviru tekućeg kredita Svjetske banke vrši se renoviranje zemljišno-knjižnih ureda osnovnih sudova. Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda Goražde se kontinuirano oprema i isti je rekonstruiran. Nova zgrada zemljišno-knjižnog ureda Općinskog suda u Mostaru se planira otvoriti krajem juna ove godine, kao i uredi u Prozoru i Čitluku.

STRATEŠKA OBLAST 5 - DOBRO RUKOVOĐEN I KOORDINIRAN SEKTOR

Strateška podoblast - 5.1 Koordinacija nadležnosti

Aktivnosti	2010. godina				Odgovorne institucije	Krajnji rok provođenja aktivnosti	Pokazatelji provođenja aktivnosti	Status provođenja aktivnosti	Komentari
	K1	K2	K3	K4					
5.1.1 Uspostavljanje i održavanje ministarskih konferencija uz prisustvo predsjednika PK BD i VSTV									
5.1.1.1 Održavanje ministarskih konferencija kojima prisustvuju svi ministri pravde, predsjednici VSTV i PK BD, kao i predstavnici drugih institucija kada i ako se ocijeni da je neophodno za sjednice ministarskih konferencija					MP BiH u saradnji sa MP entiteta, kantona, VSTV i PK BD	K4 2013	Kalendari odražavanja usvojeni i ministarske konferencije se redovno održavaju	Potpuno ispunjeno	Ministarske konferencije redovno se održavaju dva puta godišnje, u junu i decembru.
5.1.1.4 Osigurati održavanje najmanje jednom tromjesečno sastanaka sekretara i pomoćnika ministara pravde i predstavnika Pravosudne komisije BD i VSTV, kao i drugih institucija za koje se ocijeni da su od značaja, s ciljem bolje koordinacije poslova u sektoru pravde, putem FRG i TS					MP BiH u saradnji sa MP entiteta, kantona, VSTV i PK BD	K4 2013	Kalendari odražavanja usvojeni i sastanci se redovno održavaju	Potpuno ispunjeno	Od ukupno 10 planiranih sastanaka FRG koji su se trebali održati u prvoj polovini 2010. godine, u dva kruga, održano je 9. Drugi tromjesečni sastanak FRG 5, zbog nedostatka kvoruma nije održan u maju 2010. godine, kako je bilo planirano. Isti, usljed nedostatka vremena, nije naknadno održan. Niti jednom od sastanaka FRG ili TS nisu prisustvovali svi članovi. Sastanci FRG održani su natpolovičnom većinom imenovanih članova FRG ili TS.
5.1.1.5 Razviti usaglašen i koordiniran sistem internog i eksternog komuniciranja u sektoru pravde u BiH					MP BiH u saradnji sa MP entiteta, kantona, VSTV i PK BD	K4 2013	Usaglašen i koordiniran sistem eksternog i internog komuniciranja razvijen	Žuto – Djelimično ispunjeno	Izrađena je Srednjoročna komunikacijska strategija MP BiH za period od 2009. do 2011. godine. Planom rada VSTV za 2010. godinu je predviđeno usvajanje Komunikacijske strategije VSTV, kao i usvajanje zajedničke strategije komuniciranja i saradnje s ključnim institucijama sekora pravde. Za komunikaciju i odnose s javnošću VSTV zadužena je Jedinica za odnose s javnošću. FMP planira postaviti novu web stranicu i započeti razvoj sistema interne komunikacije. SSPKPEJ je izradio nacrt Komunikacijske strategije za provedbu AP SRSP u BiH i dostavio ga nadležnim institucijama na komentare, prijedloge i sugestije. S obzirom na funkcionalan pristup i jačanje sistema koordinacije i komunikacije, VSTV je predložilo da se aktivnost izrade Komunikacijske strategije unese kao posebna aktivnost u AP SRSP u BiH, te da sve institucije budu zadužene za provođenje te aktivnosti i izradu iste.

Aktivnosti	2010. godina				Odgovorne institucije	Krajnji rok provođenja aktivnosti	Pokazatelji provođenja aktivnosti	Status provođenja aktivnosti	Komentari
	K1	K2	K3	K4					
5.1.1.6 Osigurati da već uspostavljena koordinaciona tijela za druge strategije od značaja za sektor pravde redovno izvještavaju prema ministarskoj konferenciji o napretku u provođenju strategija					MP BiH	K4 2013	Koordinaciona tijela za strategije od značaja za sektor pravde redovno izvještavaju prema ministarskoj konferenciji	Nije ispunjeno	Nadzorni odbor za praćenje Strategije za rješavanje predmeta ratnih zločina je uspostavljen odlukom VM BiH, kojem dostavlja informaciju o svom radu. Nije bilo zajedničkih aktivnosti na uspostavljanju jedinstvene platforme komuniciranja i izvještavanja prema MK.
5.1.2 Jačanje koordinirajuće uloge Ministarstva pravde BiH									
5.1.2.1 Osigurati redovnu saradnju između SSFKPEI MP BiH i sličnih jedinica u entitetima, PK BD i VSTV					MP BiH u saradnji sa MP entiteta, PK BD i VSTV	K4 2013	Redovna saradnja uspostavljena	Žuto – Djelimično ispunjeno	Saradnja se provodi se uz poteškoće, prouzrokovane nedostatkom kapaciteta i nerazvijenom internom i eksternom komunikacijom, jer većina institucija sektora pravde u BiH nije u mogućnosti uspostaviti posebne jedinice za strateška planiranja. U organizacionoj strukturi Sekretarijata VSTV postoji Odjeljenje za planiranje i stratešku politiku, čiji predstavnici učestvuju u radu FRG, TS i koordinaciji donatorske pomoći. Prema izvještaju FMP nije uspostavljena redovna komunikacija, budući da u FMP ne postoji slična jedinica ili lice zaduženo za koordinaciju aktivnosti.
5.1.3 Provesti detaljnu analizu uticaja restruktuisanja ministarstava pravde na kantonalnim nivoima									
5.1.3.2 Uspostaviti sve potrebne mehanizme koji osiguravaju bolju koordinaciju između kantonalnih MP i FMP					FMP u saradnji sa KMP	K4 2012	Mehanizmi bolje koordinacije uspostavljeni	Nije ispunjeno	Pojedina kantonalna MP naglašavaju da navedena koordinacija izostaje, ali je primjetan napredak u koordinaciji sa FMP.

STRATEŠKA OBLAST 5 - DOBRO RUKOVOĐEN I KOORDINIRAN SEKTOR

Strateška podoblast - 5.2 Strateško planiranje i izrada politika

Aktivnosti	2010. godina				Odgovorne institucije	Krajnji rok provođenja aktivnosti	Pokazatelji provođenja aktivnosti	Status provođenja aktivnosti	Komentari
	K1	K2	K3	K4					
5.2.1 Uspostavljanje institucionalnih kapaciteta za strateška planiranja i razvoj politika									
5.2.1.1 Uspostavljanje posebnih jedinica ili imenovanje postojećih službenika koji će obavljati funkcije strateškog planiranja i koordinacije donatorske pomoći u ministarstvima pravde entiteta, kantona i PK BD					MP BiH u saradnji sa MP entiteta, kantona i PK BD	K3 2010	Jedinice uspostavljene ili lica imenovana	Žuto – Djelimično ispunjeno	VSTV kao i većina drugih institucija sektora pravde u BiH imenovali su lica za strateška planiranja i koordinaciju donatorske pomoći. Status ove aktivnosti vezan je uz postojanje značajnih kadrovskih problema u FMP, pa se nedostatak posebne jedinice nastoji nadomjestiti imenovanjem barem jedne osobe. To rješenje nije zadovoljavajuće i ne može doprinijeti bržem provođenju aktivnosti predviđenih SRSP u BiH.
5.2.1.2 Osigurati potrebno stručno usavršavanje za identifikovana lica u oblasti strateškog planiranja i projektnog upravljanja					MP BiH u saradnji sa MP entiteta, kantona, PK BD i VSTV	K4 2010	Lica zadužena za strateška planiranja obučena	Žuto – Djelimično ispunjeno	Projektom JSDP 2 predviđeno je pružanje pomoći u jačanju kapaciteta odgovarajućih odjeljenja ili lica za strateško planiranje u institucijama nadležnim za provođenje SRSP u BiH. U VSTV i MP BiH osoblje se stručno usavršava u oblasti strateškog planiranja i projektnog upravljanja. Kroz dosadašnji rad i kontakte sa institucijama u procesu, jasna je potreba za održavanjem obuke u narednom periodu. U PK BD nije osigurano potrebno stručno usavršavanje.
5.2.1.3 Izrada strateških planova ministarstva pravde entiteta, kantona i PK BD					MP entiteta, kantona i PK BD	K2 2010	Strateški planovi entiteta, kantona i PK BD izrađeni u skladu sa prioritetima iz SRSP u BiH	Žuto – Djelimično ispunjeno	U decembru 2009. godine usvojen je revidirani Strateški plan VSTV, usklađen sa SRSP u BiH za period od 2010. do 2013. godine. Trenutno MP entiteta i kantona, kao i PK BD, uz tehničku pomoć AECID, zajednički rade na izradi i usklađivanju institucionalnih strateških planova sa SRSP u BiH.
5.2.1.4 Razviti sistem za praćenja i procjenu ključnih pojava i trendova u cjelokupnom sektoru pravde					MP BiH u saradnji sa MP entiteta, PK BD i VSTV	K4 2010	Sistem praćenja i procjene uspostavljen	Potpuno ispunjeno	Upitna je mogućnost provođenja aktivnosti praćenja i procjene ključnih pojava i trendova u cjelokupnom sektoru pravde zbog budžetskih ograničenja. Projekt USAID JSDP 2 je omogućio uspostavljanje dokumentacionog sistema za praćenje provođenja AP SRSP u BiH, koji će biti dostupan svim učesnicima procesa.
5.2.1.5 Razvoj analitičkih vještina svih službenika uključenih u provođenje SRSP u BiH					MP BiH u saradnji sa MP entiteta, kantona, PK BD i VSTV	K4 2013	Analitičke vještine razvijene	Žuto – Djelimično ispunjeno	Službenici uključeni u ovu aktivnost kroz rad i izradu izvještaja i institucionalnih strateških planova razvijaju analitičke vještine, ali je potrebno uložiti dodatne napore kako bi iste bile razvijene u punom kapacitetu, koji bi se ogledao u samostalnom radu osoba uključenih u provođenje SRSP u BiH.

Aktivnosti	2010. godina				Odgovorne institucije	Krajnji rok provođenja aktivnosti	Pokazatelji provođenja aktivnosti	Status provođenja aktivnosti	Komentari
	K1	K2	K3	K4					
5.2.1.6 Uspostavljanje dokumentaciono-istraživačkog centra za potrebe sektora pravde					MP BiH u saradnji sa MP entiteta, PK BD i VSTV	K4 2010	istraživačko-dokumentacioni centar uspostavljen i operativan	Žuto – Djelimično ispunjeno	Opis projektnog zadatka IPA 2007 predviđa uspostavljanje dokumentaciono-istraživačkog centra. Planom rada projekta USAID JSDP 2 predviđeno je uspostavljanje zajedničke jedinice za razvoj politika. Uspostavljanje ove jedinice predstavlja prvi korak ka uspostavljanju Istraživačko-dokumentacionog centra.
5.2.2 Razviti i održavati sistem prikupljanja, analiziranja i razmjene svih relevantnih informacija među ključnim institucijama sektora pravde									
5.2.2.1 Identifikovati izvore, vrste i načine prikupljanja, pristup i korištenje relevantnih informacija u cjelokupnom sektoru pravde					MP BiH u saradnji sa MP entiteta, PK BD i VSTV	K4 2010	Vrste i načini prikupljanja identifikovani	Žuto – Djelimično ispunjeno	U ograničenom obimu ova aktivnost se realizuje kroz projekat IPA 2007. Izvori, vrste i način prikupljanja podataka u MP RS su identifikovani. FMP je izvjestilo da, iako su vidljivi određeni pomaci u smislu identifikovanja izvora, još uvijek nisu razvijeni zajednički mehanizmi prezentacije i razmjene podataka.
5.2.2.2 Izraditi zajednički interaktivni web portal sa bazama za cjelokupan sektor pravde koji osigurava bolji protok informacija i saradnje između institucija sektora pravde i javnosti					MP BiH u saradnji sa MP entiteta, PK BD i VSTV	K4 2013	Web portal uspostavljen	Žuto – Djelimično ispunjeno	VSTV BiH radi na uspostavljanju web portala provosudnih institucija u BiH (www.pravosudje.ba). U ovom trenutku web portal sadrži web stranice 40 sudova iz BiH, a još 35 stranica sudova i tužilaštava biti će razvijeno u 2010. godini Web portal će pored stranica sudova i tužilaštava sadržavati stranice VSTV, strukovnih udruženja, forum za razmjenu informacija, te stranicu Centa za sudsku dokumentaciju VSTV BiH. Centralnu stranicu koja će prikazivati vijesti od interesa za čitavo pravosuđe BiH je u razvoju i treba biti završena do kraja 2010. godine. Vlada RS je usvojila strategiju razvoja elektronske Vlade (2009-2012) u okviru koje su predviđeni projekti za pravosuđe.
5.2.2.3 Identifikovati i definisati načine razmjene informacija među ključnim institucijama sektora pravde					MP BiH u saradnji sa MP entiteta, PK BD i VSTV	K4 2010	Analiza postojećih i drugih informacija dokumentovana i služi kao osnov za izradu strategije	Žuto – Djelimično ispunjeno	Komunikacijski plan AP SRSP u BiH je izrađen i bit će baza za izradu zajedničke Komunikacijske strategije sektora pravde u BiH. SSPKPEI je izradio nacrt Komunikacijske platforme i dostavio je svim nadležnim institucijama na komentare. Na prijedlog VSTV odlučeno je da se ciljevi komunikacijske platforme definišu kao aktivnosti strateske oblasti 5, a na osnovu kojih će svaka institucija izraditi svoju komunikacijsku strategiju.
5.2.2.4 Pripremiti zajedničku strategiju komuniciranja i saradnje					MP BiH u saradnji sa MP entiteta, PK BD i VSTV	K4 2010	Strategija usvojena od svih uključenih strana	Žuto – Djelimično ispunjeno	

STRATEŠKA OBLAST 5 - DOBRO RUKOVOĐEN I KOORDINIRAN SEKTOR

Strateška podoblast - 5.3 Donatorska koordinacija

Aktivnosti	2010. godina				Odgovorne institucije	Krajnji rok provođenja aktivnosti	Pokazatelji provođenja aktivnosti	Status provođenja aktivnosti	Komentari
	K1	K2	K3	K4					
5.3.1 Osigurati efektivno vodstvo i koordinaciju institucija sektora pravde nad provođenjem SRSP, te uspostaviti i održavati mehanizme koordinacije sa donatorima									
5.3.1.1 Pripremiti nove ili uskladiti postojeće institucionalne strateške planove sa SRSP u BiH					MP BiH u saradnji sa MP entiteta, kantona, PK BD i VSTV	K2 2010	Institucionalni strateški planovi institucija u sektoru pravde u BiH usklađeni sa SRSP u BiH	Žuto – Djelimično ispunjeno	U decembru 2009. godine usvojen je revidirani Strateški plan VSTV, usklađen sa SRSP u BiH za period od 2010. do 2013. godine. Trenutno MP BiH, uz tehničku pomoć AECID, zajednički rade na izradi i usklađivanju institucionalnih strateških planova sa SRSP u BiH, u entitetskim i kantonalnim MP, te PK BD.
5.3.1.2 Redovno održavanje sastanaka informisanja donatora i ostalih mehanizama koordinacije namijenjenih za informisanje i saradnju sa domaćim institucijama					MP BiH u saradnji sa MP entiteta, kantona PK BD i VSTV	K4 2013	Sastanci informisanja donatora se redovno održavaju	Potpuno ispunjeno	Sastanci donatorske koordinacije se održavaju redovno. Dana 26.1.2010. godine je održan 8. sastanak informisanja donatora. Deveti sastanak je planiran za 7.7.2010 godine.
5.3.1.3 Uspostaviti i održavati mehanizme koordinacije za kandidovanje projekata iz sektora pravde kroz IPA i druge fondove					MP BiH u saradnji sa MP entiteta, PK BD i VSTV	K4 2013	Mehanizmi koordinacije za IPA finansiranje uspostavljeni	Žuto – Djelimično ispunjeno	MP BiH pokrenuo je koordinaciju za kandidovanje projekata iz sektora pravde za IPA finansiranje, ali je istu potrebno još sistematizovati i preciznije definisati mehanizme koordinacije. Kontakt lica za donatorsku pomoć u nadležnim institucijama potrebno je dodatno obučiti i osposobiti. Inicijalni koraci su načinjeni time što su neke od institucija u sektoru pravde imenovale lica koja će djelovati kao kontakt lica za koordinaciju donatorske pomoći. U VSTV popunjena je pozicija koordinatora projekata. Koordinator projekata je ujedno imenovani predstavnik VSTV za koordinaciju donatorske pomoći u okviru SRSP u BiH.
5.3.1.4 Uspostaviti Tehnički sekretarijat Fonda za SRSP kao mehanizam zajedničke koordinacije sa donatorima					MP BiH u saradnji sa MP entiteta, PK BD VSTV, donatori i MFT	K4 2010	Tehnički sekretarijat uspostavljen zajedničkim sporazumom institucija	Žuto – Djelimično ispunjeno	Trenutno se provode aktivnosti na formiranju donatorskog Fonda SRSP u BiH. Nacrt MoR o uspostavi fonda je usaglasen između predstavnika donatora i institucija sektora pravde. MoR je upućen u proceduru za usvajanje. MoR je predvidio uspostavljanje TS Fonda. Na sjednici VSTV održanoj aprila 2010. godine dopunjena je predložena verzija MoR za uspostavljanje Fonda SRSP.
5.3.1.5 Napraviti plan rada i utvrditi način rada Tehničkog sekretarijata Fonda za SRSP					MP BiH u saradnji sa MP entiteta, PK BD VSTV, donatori i MFT	K4 2010	Poslovnik o radu i plan rada Tehničkog sekretarijata Fonda za SRSP izrađen i usvojen	Žuto – Djelimično ispunjeno	Uspostavljanjem Tehničkog sekretarijata SRSP fonda započet će definisanje nadležnosti svih institucija uključenih u koordinaciju sa donatorima u sektoru pravde.

Aktivnosti	2010. godina				Odgovorne institucije	Krajnji rok provođenja aktivnosti	Pokazatelji provođenja aktivnosti	Status provođenja aktivnosti	Komentari
	K1	K2	K3	K4					
5.3.1.6 Izraditi provedbene akte i operativne planove kojima će se definisati nadležnost svih institucija uključenih u koordinaciju sa donatorima					MP BiH u saradnji sa MP entiteta, PK BD i VSTV	K4 2010	Akti i operativni planovi izrađeni	Žuto – Djelimično ispunjeno	Uspostavljanjem TS SRSP fonda sačinat će se plan i utvrditi način rada radnog tijela koje će se baviti pitanjima koordinacije sa donatorima. Po provođenju aktivnosti 5.3.1.4. i 5.3.1.5. i njihovih vezanih aktivnosti potrebno je pristupiti provođenju ove aktivnosti.
5.3.1.8 Unaprijediti ljudske potencijale unutar SSPKPEI MP BiH i VSTV zapošljavanjem dodatnog osoblja na poslovima koordinacije pomoći u svakoj od institucija					MP BiH i VSTV	K4 2010	Potrebno osoblje u MP BiH i VSTV zaposleno	Žuto – Djelimično ispunjeno	U VSTV, Odjeljenju za planiranje i stratešku politiku, u čijem djelokrugu je koordinacija projekata, od 1.5.2009. godine je popunjeno upražnjeno mjesto državnog službenika na poziciji koordinatora projekata, koji je imenovan za predstavnika VSTV za koordinaciju donatorske pomoći u okviru provođenja SRSP u BiH. U VSTV na koordinaciji donatorske pomoći učestvuju uposleni iz više odjela. Pored formalne popunjenosti u VSTV, potrebno je naglasiti da se s vremenom obim poslova povećava te da i potreba za još barem jednom osobom postoji. i U MP BiH je popunjeno mjesto stručnog saradnika za koordinaciju pomoći, a još dvije osobe su angažovane na poslovima koordinacije pomoći u sklopu projekta podrške MP BiH koji finansira AECID.
5.3.1.9 Uspostaviti jedinice za koordinaciju pomoći, unutar entitetskih MP, te imenovati službenike odgovorne za donatorsku koordinaciju					MP entiteta	K4 2010	Jedinice za strateška planiranja i koordinaciju pomoći u MP entiteta uspostavljene i imenovani službenici za donatorsku koordinaciju	Žuto – Djelimično ispunjeno	MP BiH je tražilo od nadležnih institucija da imenuju osobe koje bi bile odgovorne za koordinaciju pomoći u svojim institucijama. Osobe su imenovane, uz izuzetak dva kantona, dok je u PK BD imenovan predstavnik presao na drugu poziciju. SSPKPEI nije zaprimilo nove informacije.
5.3.1.10 Imenovati koordinatore donatorske pomoći u kantonalnim MP i PK BD					MP kantona i PK BD	K4 2010	Koordinatori donatorske pomoći u MP kantona i PK BD imenovani	Žuto – Djelimično ispunjeno	MP BiH je tražilo od nadležnih institucija da imenuju lica koje bi bile odgovorne za koordinaciju pomoći u svojim institucijama. Lica su imenovana, uz izuzetak dva kantona, dok je u PK BD imenovan predstavnik prešao na drugu poziciju. Iste osobe su pozvane na naredni sastanka informisanja donatora.

Aktivnosti	2010. godina				Odgovorne institucije	Krajnji rok provođenja aktivnosti	Pokazatelji provođenja aktivnosti	Status provođenja aktivnosti	Komentari
	K1	K2	K3	K4					
5.3.1.11 Vršiti stalnu obuku službenika zaduženih za koordinaciju donatorske pomoći u sektoru pravde u BiH					MP BiH u saradnji sa MP entiteta, kantona, PK BD i VSTV	K4 2013	Stalno se vrši edukacija, stručno usavršavanje i obuka odgovornih službenika za koordinaciju donatorske pomoći	Žuto – Djelimično ispunjeno	U maju 2010. godine održane su dvije obuke iz oblasti projektnog upravljanja i upravljanja troškovima projekata u organizaciji ATOS. Na obuci su prisustvovali službenici MP BiH i VSTV.
5.3.1.12 Uspostaviti forum državnih službenika zaduženih za koordinaciju donatorske pomoći, na svim nivoima, u sektoru pravde u BiH					MP BiH u saradnji sa MP entiteta, kantona, PK BD, VSTV i nadležnim MF	K4 2010	Forum državnih službenika zaduženih za koordinaciju donatorske pomoći, na svim nivoima, u sektoru pravde u BiH uspostavljen	Nije ispunjeno	Imenovani službenici za koordinaciju donatorske pomoći pozivani su na sastanak informisanja donatora, ali zbog nedostatka kapaciteta i finansijskih mogućnosti nije došlo do organizovanja foruma službenika.
5.3.1.14 Izvršiti analizu statusa i udjela (ne)uslovljene pomoći sektoru pravde u BiH na osnovu povratnih informacija od donatora primljenih putem uspostavljenog mehanizma izvještavanja i vođenja evidencija o donatorskoj pomoći u sektoru pravde u BiH					MP BiH u saradnji sa MP entiteta, kantona, PK BD i VSTV	K2 2011	Analiza urađena	Žuto – Djelimično ispunjeno	Inicirana je aktivnost putem mapiranja donatorske pomoći, ali s malim obimom dostavljanja povratnih informacija usporeno je provođenje aktivnosti.
5.3.1.15 Postepeno smanjivati obim "uslovljene pomoći" sektoru pravde u BiH					Donatori u sektoru pravde	K4 2013	Obim "uslovljene pomoći" sveden na minimum	Nije ispunjeno	Ova aktivnost se manjim dijelom provodi. Na osnovu dostupnih informacija ne može se dati pouzdana procjena stanja.

Aktivnosti	2010. godina				Odgovorne institucije	Krajnji rok provođenja aktivnosti	Pokazatelji provođenja aktivnosti	Status provođenja aktivnosti	Komentari
	K1	K2	K3	K4					
5.3.2 Vršiti dalje jačanje sistema upravljanja javnim finansijama u sektoru pravde u BiH i osigurati veći stepen korištenja istog od članova donatorske zajednice u sektoru pravde									
5.3.2.1 Uspostaviti efikasniji sistem upravljanja javnim finansijama i ojačati kontrolno okruženje u kojem posluju institucije sektora pravde provođenjem mjera Akcionog plana 1 oblast Javne finansije Strategije za reformu javne uprave					MP BiH u saradnji sa MP entiteta, kantona, PK BD, VSTV, nadležnim MF i PARCO	K4 2013	Uspostavljeni pouzdaniji sistemi upravljanja javnim finansijama u sektoru pravde u BiH	Žuto – Djelimično ispunjeno	Potrebno je uspostaviti sistem javne unutrašnje finansijske kontrole u institucijama sektora pravde u BiH. U MP BiH popunjeno je radno mjesto internog revizora. Kroz projekt USAID JSDP 2 planirano je jačanje kapaciteta sektora pravde. Putem IPA 2007 pomoći SSPKPEI MP BiH, planira se vršiti dalje jačanje kapaciteta u sektoru pravde. U toku je provođenje SPEM projekta koji provodi DfID i MP BiH je uključeno u ovaj projekt. U toku je provođenje projekta iz PAR fonda koji obuhvata i MP BiH a vezano je uz poboljšanje efekata u javnoj upravi. U MP RS je uspostavljen efikasniji sistem upravljanja javnim finansijama. VSTV je usvojio Pravilnik o internoj kontroli 31.3.2010. godine.
5.3.2.2 Unaprijediti budžetske procese u svim institucijama sektora pravde u BiH putem definisanja prioriteta i njihovog povezivanja sa državnim i sektorskim strategijama i politikama, posebno sa prioritetima iz SRSP u BiH					MP BiH u saradnji sa MP entiteta, kantona, PK BD i VSTV	K4 2013	Unaprijeđeni budžetski procesi u svim institucijama sektora pravde u BiH	Žuto – Djelimično ispunjeno	MP BiH i VSTV kod izrade budžetskih prijedloga povezuju definisane prioritete sa državnim i sektorskim strategijama i politikama. U ZDK započet je proces definisanja prioriteta prilikom izrade budžeta. U BPK u pogledu ovog programa organizovane su radionice za pripremu višegodišnjeg indikativnog planskog dokumenta 2011-2013. Budžet pravosudnih institucija na području TK u cijelosti prilagođen obavezama utvrđenim u strategiji. U MP RS su unaprijeđeni budžetski procesi. U toku je projekat DfID "Jačanje upravljanjem javnih izdataka". Sve institucije VM BiH su započele proces izrade programskih budžeta.
5.3.2.3 Uskladiti tok i vremenske okvire aktivnosti u vezi sa ključnim fazama u procesu strateškog planiranja i pripremanja budžeta u sektoru pravde u BiH kako bi se osigurala potpuna integracija ova dva procesa i usklađenost između budžeta i strateških planova (tj. izrada programskih budžeta)					MP BiH u saradnji sa MP entiteta, kantona, PK BD, VSTV i nadležnim MF	K4 2013	Usklađen slijed i vremenski okviri aktivnosti u vezi sa ključnim fazama u procesu strateškog planiranja i pripremanja budžeta u sektoru pravde u BiH	Žuto – Djelimično ispunjeno	MP BiH i VSTV imaju usklađen tok i vremenske okvire aktivnosti u vezi sa ključnim fazama u procesu strateškog planiranja i pripremanja budžeta. U MP RS je usklađen tok i vremenski okviri u procesu strateškog planiranja. Kroz izradu institucionalnih strateških planova MP u BiH i PK BD započeo je ovaj proces.

Aktivnosti	2010. godina				Odgovorne institucije	Krajnji rok provođenja aktivnosti	Pokazatelji provođenja aktivnosti	Status provođenja aktivnosti	Komentari
	K1	K2	K3	K4					
5.3.2.4 Vršiti dalje unapređenje znanja i vještina službenika institucija sektora pravde u oblasti pripremanja i izvršenja budžeta					MP BiH u saradnji sa MP entiteta, kantona, PK BD i VSTV	K4 2013	Unaprijeđena znanja i vještine službenika institucija sektora pravde u oblasti pripremanja i izvršenja budžeta	Žuto – Djelimično ispunjeno	Službenici MP BiH i VSTV su uključeni u obuke za unapređenje znanja i vještina u oblastima pripremanja i izvršenja budžeta koje treba nastaviti. Razmatra se kroz buduću donatorsku pomoć i program rada ADS kao i druge programe kojim se vrši obuka državnih službenika. Kroz dalje analize potreba potrebno je vršiti promovisanje znanja i vještina iz ove oblasti, te iste uskladiti sa AP SRSP u BiH. U BPK u pogledu ovog programa organizovane su radionice za pripremu višegodišnjeg indikativnog planskog dokumenta 2011-2013.
5.3.2.5 Zaposliti dovoljan broj službenika za javne nabavke u pojedinačnim institucijama sektora pravde i osigurati im kontinuiranu obuku iz oblasti primjene procedura javnih nabavki					MP BiH u saradnji sa MP entiteta, kantona, PK BD, VSTV, nadležnim MF i Agencijom za javne nabavke	K4 2013	Zaposlen dovoljan broj službenika za javne nabavke u pojedinačnim institucijama sektora pravde i osigurana stalna obuka iz oblasti primjene procedura javnih nabavki	Žuto – Djelimično ispunjeno	Aktivnost se u VSTV stalno provodi i zaposlen je dovoljan broj državnih službenika. U PK BD je zaposlen dovoljan broj lica koja rade na poslovima nabavke, ali im nije osigurana stalna obuka. U ostalim institucijama ova aktivnost se provodi sa poteškoćama.
5.3.2.6 Izraditi preporuke za pojednostavljenje postojećih procedura za javne nabavke					MP BiH u saradnji sa Agencijom za javne nabavke, MFT, VM BiH i PS BiH	K4 2011	Preporuke izrađene	Nije ispunjeno	Nema informacija.

Aktivnosti	2010. godina				Odgovorne institucije	Krajnji rok provođenja aktivnosti	Pokazatelji provođenja aktivnosti	Status provođenja aktivnosti	Komentari
	K1	K2	K3	K4					
5.3.2.7 Osigurati hitno djelovanje i dosljedno provođenje preporuka i nalaza finansijske revizije izdatih od strane glavnih revizorskih institucija BiH u institucijama sektora pravde u BiH					MP BiH u saradnji sa MP entiteta, kantona, PK BD, VSTV, nadležnim MF i entitetskim uredima za reviziju	K4 2013	Sve preporuke vrhovnih/glavnih revizorskih institucija u BiH se primjenjuju u institucijama sektora pravde u BiH	Žuto – Djelimično ispunjeno	VSTV je tokom 2009. godine donio program provođenja preporuka UZR s preciziranim aktivnostima, nosiocima posla, rokovima izvršenja istih, te procjenom rizika. Na osnovu navedenih programa, te uvažavajući Strateški plan VSTV, preduzete su potrebne aktivnosti. U MP BiH, ZDK BPK i TK preporuke revizije se primjenjuju.
5.3.2.8 Uspostaviti sistem javne unutrašnje finansijske kontrole u institucijama sektora pravde u BiH, u skladu sa Strategijom reforme javne uprave u BiH i njenim Akcionim planom 1					MP BiH u saradnji sa MP entiteta, kantona, PK BD, VSTV, nadležnim MF i entitetskim uredima za reviziju	K4 2013	Uspostavljen sistem javne unutrašnje finansijske kontrole u institucijama sektora pravde u BiH	Žuto – Djelimično ispunjeno	U MP BiH radno mjesto internog revizora je popunjeno. U kantonima sistemi unutarnje finansijske kontrole se postepeno uspostavljaju prema dinamici koju određuje Ministarstvo finansija. U MP RS uspostavljen je sistem unutrašnje finansijske kontrole svih budžetskih korisnika.
5.3.3 Unaprijediti koordinaciju i usklađenost tokova pomoći sa prioritetima sektora pravde									
5.3.3.1 Redovno održavati bazu podataka kontakata donatora, te je učiniti dostupnom za sve domaće i strane učesnike procesa koordinacije donatorske pomoći u sektoru pravde u BiH					MP BiH	K4 2013	Baza uspostavljena, redovno se ažurira i dostupna svim relevantnim institucijama i donatorima u sektoru pravde	Žuto – Djelimično ispunjeno	MP BiH je ažuriralo bazu podataka i učinilo je dostupnom preko svoje web stranice. Potrebno je donatorima skrenuti pažnju na njihovu obavezu u dostavljanju ažuriranih informacija, jer u suprotnom MP BiH nije u mogućnosti da evidentira iste i time provede ovu aktivnost. Baza se redovno ažurira.

Aktivnosti	2010. godina				Odgovorne institucije	Krajnji rok provođenja aktivnosti	Pokazatelji provođenja aktivnosti	Status provođenja aktivnosti	Komentari
	K1	K2	K3	K4					
5.3.3.2 Unaprijediti i održavati bazu podatka o donatorskim projektima u sektoru pravde u BiH, te je učiniti dostupnom za sve domaće i strane učesnike procesa koordinacije donatorske pomoći u sektoru pravde u BiH					MP BiH	K4 2013	Baza unaprijeđena, redovno se ažurira i dostupna svim relevantnim institucijama i donatorima u sektoru pravde	Žuto – Djelimično ispunjeno	Baza se redovno ažurira. Trenutno se radi na reviziji projekata i prikupljanju informacija o trenutnom stanju u sektoru na osnovu pregleda aktivnosti donatora sačinjenu od strane MFT BiH. Potrebno je donatorima skrenuti pažnju na njihovu obavezu u dostavljanju ažuriranih informacija, jer u suprotnom MP BiH nije u mogućnosti da evidentira iste i time provede ovu aktivnost. Obavezu donatora o izvještavanju i ažuriranju baze podataka je potrebno naglasiti na slijedećem planiranom sastanku redovnog informiranje donatora.
5.3.3.3 Izraditi, potvrditi i održavati ažuriranom mapu pokrivenosti strateških programa iz SRSP u BiH sa donatorskom pomoći i učiniti je dostupnom za sve domaće i strane učesnike procesa koordinacije donatorske pomoći u sektoru pravde u BiH					MP BiH	K4 2013	Mapa pokrivenosti strateških programa iz SRSP u BiH sa donatorskom pomoći izrađena, potvrđena, ažurirana i dostupna svim institucijama i donatorima u sektoru pravde	Žuto – Djelimično ispunjeno	MP BiH je izradilo mapu pokrivenosti o donatorskim projektima u sektoru pravde i učinilo ju dostupnom preko svoje w eb stranice. Nakon ažuriranja AP SRSP u BiH i Finansijskog plana SRSP u BiH, pristupit će se daljem provođenju ove aktivnosti. Obavezu donatora o izvještavanju i ažuriranju baze podataka je potrebno naglasiti na slijedećem planiranom sastanku redovnog informiranje donatora.
5.3.3.4 Eliminirati područja preklapanja donatorske pomoći					MP BiH u saradnji sa MP entiteta, kantona, PK BD, VSTV, nadležnim MF i donatorima u sektoru pravde	K4 2013	Eliminirana područja potencijalnog preklapanja i rasipne upotrebe vremena i oskudnih sredstava	Žuto – Djelimično ispunjeno	Nakon osnivanja SSPKPEI značajno su smanjena preklapanja projekata u sektoru pravde u BiH, ali je ovaj proces potrebno dodatno unaprijediti. Uspostavljanjem SRSP fonda u mnogome će se olakšati provođenje ove aktivnosti.
5.3.3.5 Povećati broj zajedničkih donatorskih misija unutar sektora pravde BiH, uključujući i broj udruženih analitičkih i drugih sličnih aktivnosti					MP BiH u saradnji sa MP entiteta, kantona, PK BD, VSTV, nadležnim MF i donatorima u sektoru	K4 2013	Povećan broj zajedničkih projekata različitih donatora	Žuto – Djelimično ispunjeno	Aktivnost uspostave zajedničkog fonda za provedbu SRSP upućuje na intenziviranje ove aktivnosti, kao i sinergije između projekata pomoći usmjerene na strateška planiranja i koordinaciju pomoći. Pregled aktivnosti donatora u BiH koji je sačinilo MFT BiH za sve sektore u BiH ukazuje na znatan broj zajedničkih donatorskih misija i u sektoru pravde.

Aktivnosti	2010. godina				Odgovorne institucije	Krajnji rok provođenja aktivnosti	Pokazatelji provođenja aktivnosti	Status provođenja aktivnosti	Komentari
	K1	K2	K3	K4					
5.3.3.6 Racionalizirati podjelu rada između donatora u sektoru pravde putem koordinacije njihovih misija i međusobne razmjene državnih i sektorskih analiza					Donatori u sektoru pravde	K4 2013	Podjela rada racionalizirana i eliminirana područja preklapanja	Žuto – Djelimično ispunjeno	Postoje određena preklapanja projekata i stoga je neophodno intenzivirati koordinaciju sa donatorima u smislu eliminacije istih.
5.3.3.7 Povećati komplementarnost između različitih unutrašnjih procedura upravljanja programima/projektima od strane donatora					Donatori u sektoru pravde	K4 2013	Nivo usklađenosti različitih unutrašnjih procedura povećan	Žuto – Djelimično ispunjeno	Uspostavljanjem SRSP fonda značajno će se povećati nivo komplementarnosti procedura za upravljanje programima usvajanjem jednog obrasca koji će vrijediti za sve projekte. Uspostavljanjem Fonda, prevazići će se ovaj problem, jer će se koristiti "domaće" procedure.
5.3.3.8 Provesti odabrani model mehanizma udruženog donatorskog finansiranja za SRSP u BiH					MP BiH u saradnji sa MP entiteta, kantona, PK BD, VSTV, nadležnim MF i donatorima u sektoru pravde	K4 2013	Kroz SRSP fond vrši se financiranje projekata iz SRSP u BiH	Žuto – Djelimično ispunjeno	Model je koncipiran i odabran. Zainteresovani donatori identifikovani i planira se da sredstava budu operativna krajem 2010. godine. Aktivnosti na uspostavljanju Fonda su u toku, Zaključci MK sukladno potvrđuju opredijeljenost za ovom aktivnošću.
5.3.3.9 Osigurati potpunu usklađenost tokova pomoći sa prioritetima sektora pravde izraženim u Strategiji za reformu sektora pravde i Akcionom planu Strategije					MP BiH u saradnji sa MP entiteta, kantona, PK BD, VSTV, nadležnim MF i donatorima u sektoru pravde	K4 2013	Osigurana potpuna usklađenost tokova pomoći sa prioritetima sektora pravde	Žuto – Djelimično ispunjeno	Aktivnost se odvija stalno ali je potrebno izvršiti dalje unapređenje ove aktivnosti putem jačanja mehanizama koordinacije i komunikacije i definisanjem prioriteta SRSP u BiH, kao i ažuriranjem mape pokrivenosti.

Aktivnosti	2010. godina				Odgovorne institucije	Krajnji rok provođenja aktivnosti	Pokazatelji provođenja aktivnosti	Status provođenja aktivnosti	Komentari
	K1	K2	K3	K4					
5.3.4 Efikasnije upravljanje pomoći u sektoru pravde u BiH									
5.3.4.1 Smanjiti troškove raspodjele i upravljanja pomoći u sektoru pravde u BiH					MP BiH u saradnji sa MP entiteta, kantona, PK BD, VSTV, nadležnim MF i donatorima u sektoru pravde	K4 2013	Smanjeni troškovi raspodjele i upravljanja pomoći	Žuto – Djelimično ispunjeno	Uspostavljanjem SRSP fonda značajno će se smanjiti troškovi. U fazi je usvajanje MoR za uspostavljanje SRSP Fonda. Naponi EU da putem Strategije za decentralizirano provođenje uspostave kapacitete za provođenje projekata troškovi raspodjele i upravljanja će se znatno smanjiti.
5.3.4.2 Razviti jednoobrazni obrazac izvještavanja donatorskih projekata u sektoru pravde BiH					MP BiH u saradnji sa MFT i donatorima u sektoru pravde	K4 2010	Razvijen jednoobrazni obrazac izvještavanja donatorskih projekata u sektoru pravde BiH (EC format)	Žuto – Djelimično ispunjeno	M FiT BiH je u postupku izrade jedinstvenog obrasca koji će biti primjenjiv za sve institucije u sektoru pravde u BiH, a koji se odvija unutar Programa javnih investicija i programiranja IPA pomoći. Obrazac je uspostavljen a softver koji treba da prati isti nije još u funkciji.
5.3.4.3 Uspostaviti sistem prikupljanja, analize i razmjene svih relevantnih podataka i informacija između ključnih institucija sektora pravde u BiH kao i između njih samih i zajednice donatora u sektoru pravde					MP BiH u saradnji sa MP entiteta, kantona, PK BD, VSTV, nadležnim MF i donatorima u sektoru pravde	K4 2010	Sistem uspostavljen i razvijeno troškovno efektivno i rezultatski orijentisano izvještavanje	Žuto – Djelimično ispunjeno	AP praćenja i procjene efektivnosti pomoći u sektoru pravde BiH je dokument kojim se prikupljaju, analiziraju i razmjenjuju ključne informacije o efektivnosti pomoći
5.3.5 Osigurati da donatorska pomoć bude predvidljivija i preciznije evidentirana u sistemima sektora pravde i države BiH									
5.3.5.1 Poboljšati metodu i način da donatori pružaju pouzdanije informacije oko raspodjele sredstava u MP BiH i MFT BiH					MP BiH u saradnji sa VSTV, MFT i donatorima u sektoru pravde	K4 2013	Definisane jasne metode po kojima donatori izvještavaju institucije sektora pravde BiH i MFT o raspodjeli sredstava	Žuto – Djelimično ispunjeno	MFT BiH je započelo sa izradom programa javnih investicija u BiH, za period 2011-2013. godine, kojim su obuhvaćeni svi projekti donatorske pomoći. Potrebno je i po ovom pitanju održati sastanak sa predstavnicima MFT BiH, te u buduću isto lice pozivati i na sastanke FRG 5.
5.3.5.2 Pružiti tačne i blagovremene povratne informacije o donatorskim projektima i planiranim raspodjelama sredstava u sektoru pravde SSPKPEI MP BiH kako bi bile uključene u bazu podataka projekata sektora pravde u BiH					MP BiH u saradnji sa MP entiteta, kantona, PK BD, VSTV, nadležnim MF i donatorima u sektoru pravde	K4 2013	Sva donatorska sredstva uključena u bazu projekata sektora pravde u BiH	Žuto – Djelimično ispunjeno	Pojedini donatori još uvijek blagovremeno ne dostavljaju povratne informacije o projektima u sektoru pravde BiH. Prema izvještaju MP RS, informacije će biti dostupne provođenjem kandidovanih projekata.
5.3.5.3 Uskladiti mehanizme i procedure kako bi se smanjila/eliminirala razlika između raspodijeljene pomoći i pomoći evidentirane u budžetima						K4 2013	Sva donatorska sredstva uključena u DOB-ove institucija sektora pravde u BiH	Žuto – Djelimično ispunjeno	MFT BiH je započelo sa izradom programa javnih institucija u BiH za period 2011-2013. godine.

STRATEŠKA OBLAST 5 - DOBRO RUKOVOĐEN I KOORDINIRAN SEKTOR

Strateška podoblast - 5.4 EU integracije

Aktivnosti	2010. godina				Odgovorne institucije	Krajnji rok provođenja aktivnosti	Pokazatelji provođenja aktivnosti	Status provođenja aktivnosti	Komentari
	K1	K2	K3	K4					
5.4.1 Uspostaviti infrastrukturu i kapacitete u ministarstvima pravde BiH i entiteta i PK BD za podršku procesu usklađivanja propisa iz sektora pravde u BiH sa pravnim nasljeđem EU									
5.4.1.1 Uspostaviti organizacione kapacitete u entitetskim ministarstvima pravde i PK BD za usklađivanje zakonodavstva sa pravnim nasljeđem EU u oblasti sektora pravde ili identifikovati postojeće službenike					MP entiteta i PK BD	K4 2010	Jedinice uspostavljene ili identifikovani postojeći službenici	Žuto – Djelimično ispunjeno	Aktivnosti su u toku, ali je potrebno zatražiti od nadležnih institucija detaljnije informacije o organizacionim kapacitetima. MP BiH je uputilo pismo entitetskim MP i PK BD o imenovanju koordinatora za rad na usklađivanju zakonodavstva BiH sa AC u sektoru pravde u BiH. MP RS je istaklo kroz tromjesečni izvještaj, potrebu o identifikovanju postojećih službenika.
5.4.1.2 Aktivno učestvovati u programima tehničke pomoći EK u oblasti usklađivanja zakonodavstva					MP BiH	K4 2013	Aktivno učešće u programima tehničke pomoći EK u oblasti usklađivanja zakonodavstva ostvareno	Nije ispunjeno	Učestvovanje u programima tehničke pomoći EK u oblasti usklađivanja zakonodavstva je pokrenuto u januaru 2010. godine, kada je odobreni projekt tehničke pomoći u sektoru pravde za oblast usklađivanja zakonodavstva pokrenut (IPA).
5.4.1.3 Osigurati kontinuiranu edukaciju i dalje stručno usavršavanje i obuku svih odgovornih službenika u ovoj oblasti					MP BiH u saradnji sa MP entiteta, PK BD, VSTV i DEI	K4 2013	Osigurana kontinuirana obuka i stručno usavršavanje svih odgovornih službenika u ovoj oblasti	Žuto – Djelimično ispunjeno	MP BiH održao sastanak sa DEI gdje su određene teme za obuku o usklađivanju sa pravnim nasljeđem EU. Identifikovanjem postojećih službenika počeo će se sa kontinuiranom obukom. Za ostale nadležne institucije nije poznato trenutno stanje u pogledu obučenosti.

Aktivnosti	2010. godina				Odgovorne institucije	Krajnji rok provođenja aktivnosti	Pokazatelji provođenja aktivnosti	Status provođenja aktivnosti	Komentari
	K1	K2	K3	K4					
5.4.1.4 Uspostaviti bazu podataka o propisima koji su i koje treba uskladiti					MP BiH	K4 2013	Baza uspostavljena, redovno se ažurira i dostupna svim relevantnim institucijama u sektoru pravde	Žuto – Djelimično ispunjeno	Uspostavljanje baze podataka o propisima koji su i koje treba uskladiti će biti pokrenuto tokom trajanja odobrenog projekta tehničke pomoći u sektoru pravde za oblast usklađivanja zakonodavstva (IPA).
5.4.1.5 Izraditi i usvojiti Akcioni plan za usklađivanje zakonodavstva u oblasti sektora pravde					MP BiH	K4 2010	Plan izrađen i usvojen	Nije ispunjeno	Aktivnost će biti pokrenuta tokom trajanja odobrenog projekta tehničke pomoći u sektoru pravde za oblast usklađivanja zakonodavstva (IPA).
5.4.1.6 Izraditi moguće modalitete načina i sistema finansiranja prevođenja pravnog nasljeđa EU na službene jezike u BiH, za oblasti relevantne za sektor pravde					MP BiH u saradnji sa DEI	K4 2010	Prijedlog za finansiranje izrađen	Žuto – Djelimično ispunjeno	DEI je početkom aprila 2010. godine obavijestio da je Hrvatska BiH ustupila prijevode pravnog nasljeđa EU. MP BiH treba analizirati potrebe za prevodima pravnih akata prema prioritetima, u skladu sa zakonodavnim aktivnostima za period od najviše tri mjeseca. Kada zahtjev za prevodima pravnih akata bude kompletiran, isti će se proslijediti u DEI.