



IZVJEŠTAJ

O PROVOĐENJU STRATEGIJE ZA REFORMU SEKTORA PRAVDE U BOSNI I HERCEGOVINI I NJENOG AKCIONOG PLANA ZA 2009. GODINU

Sarajevo, januara 2010. godine

SADRŽAJ

IZVRŠNI SAŽETAK.....	3
<i>Uvod.....</i>	<i>3</i>
<i>Uspostavljeni mehanizmi za praćenje i procjenu provođenja SRSP u BiH.....</i>	<i>3</i>
<i>Sažeti pregled napretka u provođenju SRSP u BiH.....</i>	<i>5</i>
1. OSTVARENI NAPRECI U PROVOĐENJU SRSP U BIH U 2009. GODINI.....	6
<i>Strateška oblast 1 - Pravosuđe.....</i>	<i>6</i>
<i>Strateška oblast 2 - Izvršenje krivičnih sankcija.....</i>	<i>11</i>
<i>Strateška oblast 3 - Pristup pravdi.....</i>	<i>14</i>
<i>Strateška oblast 4 - Podrška ekonomskom rastu.....</i>	<i>17</i>
<i>Strateška oblast 5 - Dobro rukovođen i koordiniran sektor.....</i>	<i>20</i>
2. IDENTIFIKOVANI PROBLEMI I RIZICI U PROVOĐENJU SRSP U BIH.....	23
<i>Strateška oblast 1 - Pravosuđe.....</i>	<i>24</i>
<i>Strateška oblast 2 - Izvršenje krivičnih sankcija.....</i>	<i>26</i>
<i>Strateška oblast 3 - Pristup pravdi.....</i>	<i>28</i>
<i>Strateška oblast 4 - Podrška ekonomskom rastu.....</i>	<i>29</i>
<i>Strateška oblast 5 - Dobro rukovođen i koordiniran sektor.....</i>	<i>31</i>
3. PRIJEDLOG MJERA ZA PREVAZILAŽENJE PROBLEMA I RIZIKA.....	32

IZVRŠNI SAŽETAK

Uvod

Strategija za reformu sektora pravde u Bosni i Hercegovini (SRSP u BiH) usvojena je krajem juna 2008. godine od strane Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Vlade Republike Srpske i Pravosudne komisije Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (PK BD).

Na Prvoj ministarskoj konferenciji ministara pravde u BiH, predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH (VSTV) i PK BD, održanoj u Sarajevu 17.12.2008. godine, usvojen je Akcioni plan za provođenje SRSP u BiH, u koji je uključen i Akcioni plan Izvještaja o praćenju i procjeni efektivnosti pomoći u sektoru pravde u Bosni i Hercegovini (AP SRSP u BiH).

Ovim izvještajem predstavljeni su ostvareni napreci u provođenju SRSP u BiH i njenog AP, problemi i rizici koji su se pojavili u provođenju aktivnosti u 2009. godini, kao i prijedlog mjera za prevazilaženje nastalih problema i uočenih rizika.

Uspostavljeni mehanizmi za praćenje i procjenu provođenja SRSP u BiH

Kao mehanizmi praćenja i procjene provođenja SRSP u BiH i njenog AP, uspostavljeni su:

Ministarske konferencije (MK), koje imaju za cilj osiguravanje koordiniranog praćenja ključnih reformskih inicijativa, koje su od zajedničkog interesa za sektor pravde u BiH i osiguravanje usaglašenog rješavanja tih pitanja, razmjenu iskustava i bolje korištenje domaćih i drugih potencijala. Članovi MK su: ministri pravde BiH, entiteta i kantona, kao i predsjednici VSTV i PK BD. MK se održavaju polugodišnje i do sada su održane ukupno tri MK, od čega dvije u 2009. godini.

Tehnički sekretarijat (TS), koji pruža tehničku i stručnu pomoć u pripremi i održavanju MK, tromjesečnih sastanaka pet funkcionalnih radnih grupa, izrađuje tromjesečna, polugodišnje, devetomjesečna i godišnji izvještaj o napretku na provođenju SRSP u BiH i njenog AP, na osnovu dostavljenih izvještaja od strane nadležnih institucija u sektoru pravde u BiH. TS je utvrdio jedinstvenu strukturu i sadržaj obrazaca za izvještaje o provođenju aktivnosti iz AP SRSP u BiH. Do septembra 2009. godine TS je činilo samo osoblje Sektora za strateška planiranja, koordinaciju pomoći i evropske integracije (SSPKPEI) Ministarstva pravde BiH (MP BiH), kada su u njegov rad uključeni predstavnici VSTV, Federalnog ministarstva pravde (FMP), Ministarstva pravde Republike Srpske (MP RS) i PK BD. Osim predstavnika MP BiH i VSTV, koji su redovno učestvovali u radu tri sastanka TS, dolazak na sastanke TS predstavnika ostalih institucija je bio neredovan. Imenovani predstavnik MP RS nijednom se nije odazvao pozivu na sastanak TS.

Funkcionalne radne grupe (FRG) prate i provode zajedničke mjere i inicijative i daju stručna mišljenja i prijedloge za rješavanje ključnih reformskih pitanja u sektoru pravde. U izvještajnom periodu organizovana su tri tromjesečna sastanka svake od pet FRG, ukupno 15 sastanaka. Prvi tromjesečni sastanci FRG održani su u februaru i martu 2009. godine. Nakon dostavljanja izvještaja nadležnih institucija sektora pravde u BiH pristupilo se izradi pet zbirnih izvještaja o provođenju AP SRSP u BiH za izvještajni period januar - mart 2009. godine. Drugi tromjesečni sastanci FRG održani su u aprilu 2009. godine. Nakon toga pristupilo se izradi zbirnog Izvještaja o provođenju AP SRSP u BiH za period januar - juni 2009. godine. Pet devetomjesečnih izvještaja o provođenju AP SRSP u BiH su, na osnovu zaključka druge MK, sačinjeni na osnovu dostavljenih izvještaja određenog broja pravosudnih institucija u BiH. Treći tromjesečni sastanci FRG održani su u novembru i početkom decembra 2009. godine. Nakon toga pristupilo se izradi Izvještaja o provođenju SRSP u BiH i njenog AP za 2009. godinu.

Ranije je uspostavljen **forum za koordinaciju donatorske pomoći** s ciljem informisanja donatora o ključnim potrebama za finansiranje prioriteta u sektoru pravde, na kojem se razmjenjuju informacije o projektima koje finansiraju donatori, čime se unapređuje koordinacija i izbjegava dupliranje napora i projekata između donatora. U 2009. godini održana su dva sastanka informisanja donatora.

S ciljem osiguranja sistemskog pristupa u praćenju efektivnosti donatorske pomoći u sektoru pravde u BiH i efikasnije koordinacije, imenovani su **koordinatori pomoći institucija sektora pravde u BiH**, osim u tri kantona, sa kojima je održana početna obuka iz strateškog planiranja i efektivnosti pomoći, kojoj su prisustvovali i članovi FRG.

Aktivnosti na uspostavljanju **SRSP fonda**, koje su provođene u 2009. godini se nastavljaju, u skladu sa planiranom dinamikom.

Usprkos uspostavljenim mehanizmima praćenja i činjenici da su članovi MK na dvije konferencije zaključili i obavezali se da će u potpunosti provoditi obaveze iz SRSP u BiH i dati punu podršku FRG, TS, kao i u naporima za koordinaciju donatorske pomoći, kao ključni problemi u provođenju AP SRSP u BiH i dalje su:

- Većina institucija sektora pravde u BiH će tek od 2010. godine unijeti planirane aktivnosti iz AP SRSP u BiH u svoje institucionalne strateške planove, odnosno programe rada. Krajem 2009. godine, uz tehničku pomoć Španske razvojne agencije (AECID), započela je izrada institucionalnih strateških i operativnih planova institucija koje ih do sada nisu izradile. Ugrađivanjem aktivnosti iz AP SRSP u BiH u institucionalne strateške i operativne planove institucija sektora pravde u BiH, olakšat će se dalje provođenje i praćenje planiranih aktivnosti.
- U aktivnostima TS izostao je puni angažman sektora ili osoba u FMP, MP RS i PK BD, koji vrše poslove strateškog planiranja i koordinacije unutar svojih institucija.
- Od ukupno 15 planiranih sastanaka FRG koji su se trebali održati u 2009. godini, u tri kruga, održano je 14. Drugi tromjesečni sastanak FRG 1, zbog nedostatka kvoruma nije održan u aprilu 2009. godine, kako je bilo planirano. Isti nije naknadno održan zbog nedostatka vremena. Isto tako ni treći sastanak TS nije održan u decembru 2009. godine, kada se pripremala treća MK i godišnji izvještaj za 2009. godinu. Naglašavamo da niti jednom od sastanaka FRG ili TS nisu prisustvovali svi članovi. Sastanci FRG i TS održani su sa natpolovičnom prisutnošću imenovanih članova. Ovo se dogodilo unatoč činjenici da je još u januaru i maju 2009. godine svim institucijama i članovima FRG i TS bio poznat kalendar sastanaka. Koordinirajući sastanci ovog tipa gube smisao ako predstavnici institucija, koji trebaju međusobno usko da saraduju i koordiniraju i koji su se obavezali da će to raditi, ne prisustvuju koordinirajućim sastancima.
- Iako je proces i format izvještavanja bio detaljno objašnjen članovima FRG, kao i da su rokovi za dostavljanje izvještaja bili poznati, izvještaji ponovo nisu dostavljani na vrijeme, a u nekim slučajevima nisu uopće. I dalje su loše kvalitete i ne sadržavaju informacije koje su na početku procesa bile usaglašene sa članovima FRG, uz izuzetke za pojedine institucije, odnosno za pojedine oblasti.
- Stiče se dojam da je nizak nivo predanosti institucija sektora pravde u BiH na provođenju SRSP u BiH ili on nije izražen kroz rad i učešće članova FRG i TS. Jedan od glavnih uzroka ovakvog stanja je hronični nedostatak kapaciteta u najvećem broju institucija. Preraspodjelom postojećih kapaciteta uz efikasnije planiranje i koordinaciju unutar institucija nedostaci se mogu kratkoročno prevazići.

Zbog svega navedenog ovaj izvještaj nužno ne odražava stvarno stanje reformi u sektoru pravde u BiH, jer je sačinjen na osnovu nedovoljnog učešća nadležnih institucija sektora pravde u BiH u radu FRG i TS i nedostavljanja izvještaja, odnosno dostavljanja izvještaja slabije kvalitete.

Sažeti pregled napretka u provođenju SRSP u BiH

Na osnovu dostavljenih izvještaja, SSPKEI MP BiH, zajedno sa TS, je sačinio Pregled ukupnog broja planiranih i provedenih aktivnosti iz AP SRSP u BiH u 2009. godini.

Od ukupno 129 aktivnosti koje su trebale započeti i završiti do kraja 2009. godine:

- potpuno je završeno: 38 aktivnosti ili 29,45%;
- djelimično je završeno: 49 aktivnosti ili 38,00%;
- nije ni započeto: 42 aktivnosti ili 32,55%.


U 2009. godini trebalo je započeti 129 aktivnosti koje završavaju u narednom periodu:

- potpuno je završeno: 19 aktivnosti ili 14,70%;
- djelimično je završeno: 85 aktivnosti ili 65,90%;
- nije ni započeto: 25 aktivnosti ili 19,40%.


Pregled ukupnog broja planiranih i provedenih aktivnosti iz AP SRSP u BiH u 2009. godini

Strat. oblast	Broj planiranih strateških programa u 2009. godini	Broj planiranih aktivnosti u 2009. godini	Broj planiranih aktivnosti koje počinju i završavaju u 2009. godini						Broj planiranih aktivnosti koje počinju u 2009. godini, a završavaju u narednom periodu							
			Σ	Potpuno završeno		Djelimično završeno		Nije završeno		Σ	Potpuno završeno		Djelimično završeno		Nije završeno	
				Br.	%	Br.	%	Br.	%		Br.	%	Br.	%	Br.	%
1	20	80	55	25	45,45	17	30,90	13	23,65	25	9	36,00	14	56,00	2	8,00
2	11	29	14	3	21,40	4	28,60	7	50,00	15	0	0,00	9	60,00	6	40,00
3	10	30	11	4	36,35	2	18,20	5	45,45	19	2	10,55	13	68,45	4	21,00
4	13	40	24	4	16,65	9	37,55	11	45,80	16	3	18,75	4	25,00	9	56,25
5	7	30	12	2	16,65	7	58,35	3	25,00	18	3	16,65	12	66,70	3	16,65
5 a	12	49	13	-	0,00	10	77,00	3	23,00	36	2	5,55	33	91,65	1	2,80
Σ:	73	258	129	38	29,45	49	38,00	42	32,55	129	19	14,70	85	65,90	25	19,40

Aktivnosti koje počinju i završavaju u 2009. godini



Aktivnosti koje počinju u 2009. godini, a završavaju u narednom periodu



1. OSTVARENI NAPRECI U PROVOĐENJU SRSP U BIH U 2009. GODINI

Strateška oblast 1 - Pravosuđe

Pregled ukupnog broja planiranih i provedenih aktivnosti u 2009. godini

Strat. oblast	Broj planiranih strateških programa u 2009. godini	Broj planiranih aktivnosti u 2009. godini	Broj planiranih aktivnosti koje počinju i završavaju u 2009. godini						Broj planiranih aktivnosti koje počinju u 2009. godini, a završavaju u narednom periodu							
			Σ	Potpuno završeno		Djelimično završeno		Nije završeno		Σ	Potpuno završeno		Djelimično završeno		Nije završeno	
				Br.	%	Br.	%	Br.	%		Br.	%	Br.	%	Br.	%
1	20	80	55	25	45,45	17	30,90	13	23,65	25	9	36,00	14	56,00	2	8,00

a) Nezavisnost i harmonizacija

U 2009. godini zabilježeni su slijedeći napreci u provođenju aktivnosti iz ove podoblasti:

Strateški program	Potpuno ispunjene aktivnosti
1.1.4 Ispitati mogućnost usklađivanja procedure izbora sudija Ustavnog suda BiH sa postojećim procedurama izbora sudija US RS i F BiH	Po zaključcima FRG 1 i 2. MK, VSTV je izradio analizu osnovanosti potrebe za usklađivanjem procedure izbora sudija Ustavnog suda BiH sa postojećim procedurama izbora sudija ustavnih sudova entiteta i predstavio je na 3. MK.

Strateški program	Djelimično ispunjene aktivnosti
1.1.1 Izraditi i provesti formalne mehanizme pripreme, usvajanja i izvršenja budžeta pravosudnih institucija u BiH koji osiguravaju nezavisnost pravosuđa	<p>Sistem programskog budžeta je uveden u većem broju pravosudnih institucija u BiH (državni i entitetski nivo, BD BiH, USK, BPK, SBK, KS, HNK i ZHK), ali ne i u PK, TK, ZDK i Kantonu Livno. Zaključak FRG 1 je da se koraci na provođenju ove aktivnosti nastavljaju, u skladu sa rokom iz AP SRSP u BiH.</p> <p>VSTV je pripremio dokument koji može poslužiti kao polazna osnova za pripremu sveobuhvatne analize budžeta pravosudnih institucija, što zahtijeva dodatne resurse, pa je aktivnost kandidirana kao prioritarna za finansiranje iz SRSP fonda u 2010. godini. Zaključak FRG 1 je da se rok za završetak aktivnosti produži do kraja drugog tromjesečja 2010. godine.</p> <p>CEST F BiH i RS nemaju nadležnost za obuke osoblja sudova i tužilaštava u oblasti pripreme i izvršenja budžeta, jer provode obuke samo za sudije i tužioce. Potreba za provođenjem obuke o programskom budžetu u pravosudnim institucijama postoji. Budući da je iznesen problem kapaciteta CEST F BiH i RS da provode obuke u ovoj oblasti, FRG 1 je mišljenja da je potrebno iznaći odgovarajuća sredstva za finansiranje obuka iz ove oblasti. U tom smislu je predloženo da USAID-JSDP 2 projekt finansira ove aktivnosti, a VSTV je aktivnost predložio kao prioritarnu za finansiranje iz SRSP fonda u 2010. godini. Zaključak FRG 1 je da se izvrši izmjena zakonskih odredbi u smislu da CEST F BiH i RS imaju nadležnost i za obuku osoblja koje radi na poslovima programskog budžeta u pravosudnim institucijama u BiH.</p>
1.1.4 Ispitati mogućnost usklađivanja procedure izbora sudija Ustavnog suda BiH sa postojećim procedurama izbora sudija US RS i F BiH	Pitanje osnovanosti potrebe za usklađivanjem procedure izbora sudija Ustavnog suda BiH sa postojećim procedurama izbora sudija ustavnih sudova entiteta nije usaglašeno na 3. MK. Zaključak 3. MK je da se stav po ovom pitanju usaglasi i o tome izvijesti na 4. MK.

b) Efikasnost i efektivnost

U 2009. godini zabilježeni su slijedeći napreci u provođenju aktivnosti iz ove podoblasti:

Strateški program	Potpuno ispunjene aktivnosti
1.2.1 Provesti analizu potrebnih zakonskih izmjena sa ciljem smanjenja zaostalih predmeta u izvršnom postupku na osnovu vjerodostojnih isprava i predložiti mjere	Studijsko putovanje RG o ulozi sudskih izvršilaca, aktualnim pitanjima izvršnog postupka i o otvorenim pitanjima ZIP je izvršeno i sačinjeni su zapisnici i izvještaji. Održana je i regionalna konferencija i predstavljanje projekta „Reforma izvršnog prava u zemljama zapadnog Balkana“ od 1.-5.6.2009. godine u Skoplju. Na konferenciji su učestvovali predstavnici obje RG, predstavnici Projekta smanjenja broja zaostalih predmeta u sudovima u BiH i MP BiH.
	Analiza o ulozi sudskih izvršilaca, aktualnim pitanjima izvršnog postupka u regionu i o otvorenim pitanjima ZIP, sa preporukama je izrađena i usvojena od strane VSTV.
	Nadležnim organima je dostavljena analiza o ulozi sudskih izvršilaca, aktualnim pitanjima izvršnog postupka u regionu i o otvorenim pitanjima ZIP, sa preporukama.
	VSTV je na 3. MK predstavio preporuke za unapređenje izvršnog postupka, te analizu i informaciju o pitanju sudskih izvršilaca i automatizacije izvršnog postupka na osnovu vjerodostojne isprave, što je i usvojeno. Tokom revidiranja AP SRSP u BiH će se razraditi aktivnosti na smanjenju broja zaostalih predmeta u izvršnom postupku.
1.2.2 Analizirati ažuriranost predmeta u tužilaštvima i predložiti potrebne mjere za rješavanje istog (zakonske ili druge)	Sastanak VSTV sa glavnim tužiocima u BiH na temu ažurnosti predmeta u tužilaštvima je održan u decembru 2008. godine.
	Prikupljeni su podaci o starijim predmetima u tužilaštvima koji su predstavljali osnovu za analizu i definisanje mjera i preporuka za poboljšanje ažurnosti predmeta u tužilaštvima.
	Analiza je pokazala da nema većih problema po pitanju ažurnosti predmeta u tužilaštvima. VSTV se stalno bavi problematikom ažurnosti predmeta u tužilaštvima. Podaci o zastarama u tužilaštvima se prikupljaju tromjesečno.
1.2.5 U potpunosti provesti mjere vezane za informatizaciju pravosuđa predviđene Strateškim planom VSTV	Trinaest aktivnosti strateškog programa informatizacija pravosuđa, predviđene Strateškim planom VSTV, su najvećim dijelom ispunjene ili se u provođenju aktivnosti ne očekuju značajni problemi.
1.2.6 Osigurati stalnu obuku iz oblasti rukovođenja za rukovođeći i rukovodni kadar u pravosudnim institucijama u BiH	CEST F BiH i RS imaju mandat da vrše obuku predsjednika sudova i glavnih tužilaca.
	Informacija o završenim obukama za rukovođeći i rukovodni kadar u pravosudnim institucijama, sa prijedlozima za buduće obuke iz oblasti rukovođenja sudovima i tužilaštvima, broj 01-38-257-50/09, od 7.4.2009. godine, je dostavljena Stalnoj komisiji za obuku VSTV. U Informaciji su obuhvaćeni prijedlozi o budućim potrebama usavršavanja.
	Detaljna informacija o programu obuke iz oblasti rukovođenja u pravosudnim institucijama, na osnovu analize pristiglog materijala, te najbolje prakse drugih zemalja, se nalazi u Analizi provođenja Srednjoročne strategije za početnu obuku i stručno usavršavanje sudija i tužilaca za period od 2007. do 2010. godine. I u PK BD ova aktivnost se provodi.
	Programi obuke za 2010. godinu, koji uključuju i obuku rukovođećeg kadra, su razmatrani i usvojeni na sjednici Vijeća u decembru 2009. godine.
	Završena je aktivnost izbora edukatora koji će pružati obuku iz oblasti rukovođenja u pravosudnim institucijama BiH i odobravanje nacrta predavanja sa pratećim materijalima.
1.2.8 Izraditi analizu potrebnog broja sudija i tužilaca	Analiza broja sudija u odnosu na priliv predmeta je završena. Prijedlog broja sudija je razmatran na sjednici Vijeća održanoj 24.6.2009. godine.
	Usporedo sa izradom analize broja sudija u odnosu na priliv predmeta su vršene konsultacije sa profesionalnom zajednicom.
	VSTV je primao i razmatrao komentare profesionalne zajednice na analizu o predloženom broju sudija u odnosu na priliv predmeta.

Strateški program	Djelimično ispunjene aktivnosti
<p>1.2.2 Analizirati ažuriranost predmeta u tužilaštvima i predložiti potrebne mjere za rješavanje istog (zakonske ili druge)</p>	<p>Uputstvo o postupanju i saradnji ovlaštenih službenih lica i tužilaca u provođenju radnji dokazivanja u toku istrage je usvojeno, ali dodatne napore treba usmjeriti na njegovo provođenje. MUP F BiH koristi Uputstvo i ono olakšava rad policije i tužilaštva, te formalizuje njihovu saradnju. MUP RS je Uputstvo postavio na web stranicu i svi imaju pristup istom. CEST F BiH i CEST RS su održali obuku kroz projekt „Uspostavljanje boljih mehanizama saradnje policije i tužilaštva u BiH“. Na sastanku FRG 1 skrenuta je pažnja da jedan broj tužilaštava u BiH ne primjenjuje ovo uputstvo, te je zaključeno da VSTV kroz novi projekt, finansiran od strane švicarske Vlade, osigura njegovu potpunu i dosljednu primjenu u svim tužilaštvima u BiH, te se ova aktivnost produžava do kraja prvog tromjesečja 2010. godine.</p>
<p>1.2.6 Osigurati stalnu obuku iz oblasti rukovođenja za rukovodeći i rukovodni kadar u pravosudnim institucijama u BiH</p>	<p>Na sastanku Stalne komisije VSTV za obuku sa direktorima CEST F BiH i RS, održanom 19.3.2009. godine, donesen je zaključak da će VSTV sa svoje strane pokušati osigurati podršku bilateralnih partnera za jačanje kadrovskih i tehničkih kapaciteta za stalno pružanje obuke iz oblasti rukovođenja CEST u F BiH i RS, što je i zatraženo kroz IPA 2010. U PK BD su osigurani kapaciteti. Zaključak FRG 1 je da je u ovoj aktivnosti, potreban snažniji angažman entitetskih MP.</p> <p>U okviru procesa pripreme programa obuke sudovi dostavljaju preporuke CEST F BiH i RS na godišnjem nivou, koje se odnose na profesionalni razvoj sudija, sudskih menadžera i sudskog osoblja. Zaključak FRG 1 je da VSTV dostavi opširniju informaciju u vezi ove aktivnosti do slijedećeg sastanka FRG 1.</p> <p>VSTV je u septembru 2006. godine razvio i distribuirao priručnik za rukovodioce sudova. Aktivnosti u ovom dijelu planirane su i u projektnom prijedlogu IPA 2010 u okviru kojeg će se, po potrebi, ovaj priručnik ažurirati ili razviti novi. Zaključak FRG 1 je da se rok za provođenje ove aktivnosti produži do kraja drugog tromjesečja 2010. godine.</p>
<p>1.2.7 Razviti politiku i donijeti odgovarajuće propise kojima se unapređuje efikasnost rada uprave u sudovima i tužilaštvima</p>	<p>VSTV je preduzeo mjere za provođenje aktivnosti izrade analize statusa i izbora stručnog i administrativnog-tehničkog osoblja za sve sudove i tužilaštva u BiH sa prijedlozima mjera za usklađivanje propisa i izjednačavanje i poboljšavanje njihovog statusa, sa procjenom finansijskih posljedica istih, imenovanjem svog predstavnika u RG, ali je potrebna koordinacija svih odgovornih institucija. Među odgovornim institucijama potrebno je definisati odgovornost za formiranje RG sa zadatkom izrade predmetne analize. VSTV je zadužio svog člana da stupi u kontakt sa MP BiH, s ciljem aktualiziranja pitanja da se na jedinstven način u BiH reguliše status stručnih saradnika u sudovima i tužilaštvima. MP BiH i PK BD su imenovali svog predstavnika u RG. Zakazan je sastanak RG. VSTV je kroz IPA 2010. godine predvidio ovu aktivnost. Zaključak FRG 1 je da se rok produži i uskladi sa rokom predviđenim za provođenje aktivnosti u okviru IPA 2010.</p> <p>U toku je dorada kriterija za ocjenjivanje glavnih tužilaca. Ne očekuju se veći problemi u provođenju aktivnosti u predviđenom roku.</p>
<p>1.2.8 Izraditi analizu potrebnog broja sudija i tužilaca</p>	<p>VSTV će sukcesivno donositi odluke o izmjeni sistematizovanog broja sudija u pojedinim sudovima. Zaključak FRG 1 je da VSTV do slijedećeg sastanka FRG 1 dostavi informaciju o preduzetim koracima na provođenju ove aktivnosti i da se provođenje aktivnosti produži do kraja drugog tromjesečja 2010. godine.</p> <p>Analiza broja tužilaca u odnosu na broj postojećih predmeta i priliva predmeta je u završnoj fazi izrade. Postoji kašnjenje u provođenju ove aktivnosti. Zaključak FRG 1 je da VSTV do slijedećeg sastanka FRG 1 dostavi informaciju o preduzetim koracima na provođenju ove aktivnosti i da se provođenje aktivnosti produži do kraja drugog tromjesečja 2010. godine.</p> <p>Nakon završetka izrade analize broja tužilaca u odnosu na broj postojećih predmeta i priliva predmeta ista će se dostaviti profesionalnoj zajednici i relevantnim institucijama na komentare. Zaključak FRG 1 je da VSTV do 4. sastanka FRG 1 dostavi informaciju o preduzetim koracima na provođenju ove aktivnosti i da se provođenje aktivnosti produži do kraja drugog tromjesečja 2010. godine.</p>

c) Odgovornost i profesionalizam

U 2009. godini zabilježeni su slijedeći napreci u provođenju aktivnosti iz ove podoblasti:

Strateški program	Potpuno ispunjene aktivnosti
1.3.1 Razraditi i kompletirati primjenu vremenskih mjerila u svim sudovima i tužilaštvima u BiH	<p>Pripremljen je prijedlog Pravilnika o vremenskim mjerilima za rad sudija.</p> <p>Konsultacije sa profesionalnom zajednicom oko prijedloga vremenskih mjerila za sudove su obavljene. VSTV je 12.5.2009. godine predsjednicima sudova poslao dopis i nacrt vremenskih mjerila na razmatranje i komentare.</p>
1.3.6 Provesti usvojene srednjoročne strateške planove obuke sudija i tužilaca CEST F BiH, CEST RS i PK BD i izvršiti unapređenje i nadogradnju istih u odnosu na sadašnje i buduće potrebe sudija i tužilaca	<p>Osam aktivnosti strateškog programa provesti usvojene srednjoročne strateške planove obuke sudija i tužilaca CEST F BiH, CEST RS i PK BD i izvršiti unapređenje i nadogradnju istih u odnosu na sadašnje i buduće potrebe sudija i tužilaca su najvećim dijelom ispunjene i u provođenju aktivnosti ne očekuju se značajni problemi.</p>
1.3.7 Usaglasiti evidencije i statistike i osigurati uslove za pristup kaznenim evidencijama	<p>Analiza mogućnosti uspostavljanja kaznenih evidencija, statistika i izvještaja u elektronskom obliku kojima pristup imaju policija i tužilaštva je izrađena.</p> <p>Preporuke analize mogućnosti uspostavljanja kaznenih evidencija, statistika i izvještaja u elektronskom obliku kojima pristup imaju policija i tužilaštva, koje obuhvataju pravni, tehnički, institucionalni i organizacioni okvir su usvojene.</p> <p>Potrebno je naglasiti da se ne radi o usvajanju zakona, nego o zaključenju sporazuma za uspostavljanje kaznenih evidencija, statistika i izvještaja u elektronskom obliku kojima pristup imaju policija i tužilaštva. Sporazumom je predviđeno da se razmjenjuju podaci putem centralnog servera. Po odluci Upravnog odbora izvršena je primopredaja studije izvodljivosti interesnoj radnoj grupi Vijeća ministara BiH koja je zadužena za razvijanje mehanizama za razmjenu informacija između policijskih agencija širom BiH.</p>

Strateški program	Djelimično ispunjene aktivnosti
1.3.1 Razraditi i kompletirati primjenu vremenskih mjerila u svim sudovima i tužilaštvima u BiH	<p>Primjena Pravilnika o vremenskim mjerilima za rad sudija, te stručnih saradnika u općinskim i osnovnim sudovima će biti testirana u identifikovanim sudovima. Zaključak FRG 1 je da se provođenje aktivnosti produži do kraja drugog tromjesečja 2010. godine.</p> <p>Izrada koncepta vremenskih mjerila za rad tužilaca je u toku. Zaključak FRG 1 je da se provođenje aktivnosti produži do kraja drugog tromjesečja 2010. godine.</p>
1.3.3 Unaprijediti odredbe koje se odnose na disciplinsku odgovornost sudija i tužilaca u okviru Zakona o VSTV BiH	<p>Formirana je RG za izmjenu zakona, koji će uključiti i izmjene odredbi o disciplinskoj odgovornosti. Započet je i rad na izradi Poslovnika o disciplinskom postupku kojim će se detaljno razraditi sva pitanja vezana za disciplinski postupak i disciplinsku odgovornost sudija i tužilaca. Zaključak FRG 1 je da je ova aktivnost dio šire aktivnosti analiziranja cijelog zakona, za koju je potrebno više vremena, pa se provođenje aktivnosti produžava do kraja drugog tromjesečja 2010. godine.</p> <p>U rad RG za izmjene Zakona o VSTV BiH uključeni su predstavnici MP BiH i entitetskih MP. Zaključak FRG 1 je da se provođenje aktivnosti produži do kraja drugog tromjesečja 2010. godine.</p> <p>Konsultacije sa MP BiH i profesionalnom zajednicom i zajednički prijedlog izmjena i dopuna odgovarajućih odredbi Zakona će započeti nakon završetka ranije navedenih aktivnosti. Zaključak FRG 1 je da se provođenje aktivnosti produži do kraja drugog tromjesečja 2010. godine.</p>
1.3.5 Utvrditi zakonsku obavezu zapošljavanja pripravnika, pripravnika – volontera i stručnih saradnika u svim sudovima i tužilaštvima u BiH razmjerno veličini sudova i tužilaštava	<p>VSTV je inicirao uspostavljanje RG za razmatranje statusa stručnih saradnika, pripravnika i pripravnika volontera u sudovima i tužilaštvima u BiH. Na prvom sastanku RG održanom 23.12.2009. godine utvrđen je mandat i način rada RG, te nosioci aktivnosti. Nacrt izmjena entitetskih pravilnika kojima se regulišu kriteriji za utvrđivanje broja stručnog i administrativnog osoblja, koji uključuju pripravnike, a ne uključuju volontere i stručne saradnike, prihvaćen je na sjednici VSTV 13.5.2009. godine i proslijeđen u dalju proceduru. U PK BD analiza nije sačinjena, ali je zapošljavanje volontera i pripravnika stalna aktivnost. U USK predsjednici sudova i glavni tužilac odlučuju o prijemu pripravnika i volontera. U PK i TK stalno se osiguravaju sredstva za zapošljavanje pripravnika-volontera u pravosudnim institucijama. Zaključak FRG 1 je da se provođenje aktivnosti produži do kraja drugog tromjesečja 2010. godine.</p> <p>Prijedlog izmjene pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta u sudovima i tužilaštvima bit će pripremljen od strane formirane RG.</p>
1.3.7 Usaglasiti evidencije i statistike i osigurati uslove za pristup kaznenim evidencijama	<p>Po odluci Upravnog odbora izvršena je primopredaja studije izvodljivosti interesornoj RG Vijeća ministara BiH koja je zadužena za razvoj mehanizama za razmjenu informacija između policijskih agencija širom BiH, koja će osigurati dovoljan stepen tehničke opremljenosti policije i tužilaštava (hardver, softver i umrežavanje) za uspostavljanje kaznenih evidencija, statistika i izvještaja u elektronskoj formi.</p> <p>Sporazumom je predviđeno donošenje podzakonskih akata za nesmetano funkcionisanje elektronske baze kaznenih evidencija, statistika i izvještaja i aktivnost je započela.</p>
1.3.8 Uvođenje alternativnih mjera pritvora	<p>Ovaj strateški program je prešao u nadležnost FRG 1 na osnovu zaključka FRG 2. OSCE je izradio preliminarnu analizu koja bi nadležnim institucijama mogla poslužiti kao dobar osnova za izradu analize trenutne primjene alternativnih mjera pritvora od strane svih jurisdikcija. Zaključak FRG 1 je da MP BiH formira RG od predstavnika odgovornih institucija i izradi analizu do slijedećeg sastanka FRG 1, čime se provođenje ove aktivnosti produžava do kraja prvog tromjesečja 2010. godine.</p>

Strateška oblast 2 - Izvršenje krivičnih sankcija

Pregled ukupnog broja planiranih i provedenih aktivnosti u 2009. godini

Strat. oblast	Broj planiranih strateških programa u 2009. godini	Broj planiranih aktivnosti u 2009. godini	Broj planiranih aktivnosti koje počinju i završavaju u 2009. godini						Broj planiranih aktivnosti koje počinju u 2009. godini, a završavaju u narednom periodu							
			Σ	Potpuno završeno		Djelimično završeno		Nije završeno		Σ	Potpuno završeno		Djelimično završeno		Nije završeno	
				Br.	%	Br.	%	Br.	%		Br.	%	Br.	%	Br.	%
2	11	29	14	3	21,40	4	28,60	7	50,00	15	0	0,00	9	60,00	6	40,00

a) Upravljanje sistemom za izvršenje krivičnih sankcija

U 2009. godini zabilježeni su slijedeći napreci u provođenju aktivnosti iz ove podoblasti:

Strateški program	Potpuno ispunjene aktivnosti
2.1.1 Usklađivanje svih standarda i propisa koji uređuju izvršenje krivičnih sankcija u BiH	Zakon o izmjenama i dopunama ZIKS BiH usvojen i objavljen u „Službenom glasniku BiH“ broj 37/09.

Strateški program	Djelimično ispunjene aktivnosti
2.1.1 Usklađivanje svih standarda i propisa koji uređuju izvršenje krivičnih sankcija u BiH	<p>Prijedlog ZIKS RS je u proceduri usvajanja u Narodnoj skupštini RS i očekuje se njegovo usvajanje do kraja 2009. godine. Odredbe ZIKS RS usklađene su sa Zakonom o izmjenama i dopunama ZIKS BiH. Na ovaj način ova aktivnost se produžava do kraja prvog tromjesečja 2010. godine.</p> <p>Nacrt ZIKS F BiH je urađen i upućen u proceduru. Svi bitni elementi zakona su usklađeni sa ZIKS BiH. Zaključak FRG 2 je da se ova aktivnost produži do kraja drugog tromjesečja 2010. godine.</p>
2.1.2 Uspostavljanje zatvorskih uprava koristeći usklađene zakonske propise i standarde	Zaključak FRG 2 je da se kao osnova za izradu analize zatvorskih privrednih jedinica i ekonomija može iskoristiti analiza DfID koja je ranije izrađena i koja iziskuje ažuriranje.
2.1.3 Izvršiti prekategoricizaciju zavoda i klasifikaciju unutar zavoda	<p>Analiza o prekategoricizaciji zavoda nije urađena. MP BiH je uputio pismo nadležnim institucijama. U F BiH, zbog dogradnje kapaciteta, došlo je do određene promjene kategorizacije zavoda. Prijedlogom ZIKS RS predviđa tri KPZ zatvorenog tipa (Banja Luka, Foča i Bijeljina) i tri KPZ poluotvorenog tipa (Trebinje, Istočno Sarajevo i Doboj), sa mogućnošću da KPZ zatvorenog tipa mogu u svom sastavu imati poluotvorena odjeljenja, a KPZ poluotvorenog tipa da u svom sastavu mogu imati otvorena odjeljenja. U F BiH ukida se KPZ PT u Tomislavgradu, a formirat će se KPZ PT Busovača i KPZ PT Orašje. U dva Zavoda u F BiH će se formirati odjeljenja za pojačani nadzor za 30 do 40 osoba. Predviđeno je da KPZ Zenica bude KPZ ZT. Primjetno je značajno povećanje kapaciteta u KPZ. Zaključak FRG 2 je da se izradi analiza i da se aktivnost produži do kraja prvog tromjesečja 2010. godine.</p> <p>Planirana analiza o klasifikaciji osuđenika nije urađena. MP BiH je tražilo početne informacije. U F BiH je došlo do izmjene Pravilnika o upućivanju osuđenih lica na izdržavanje kazne zatvora. Novim Pravilnikom, koji će biti usvojen nakon novog ZIKS RS, stvorit će se pretpostavke za bolju klasifikaciju osuđenih lica i omogućit će ravnomjernu popunjenost kapaciteta KPZ RS. Svi pravilnici će biti usklađeni u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu novog ZIKS RS. Novim ZIKS F BiH će ovo pitanje biti djelimično regulisano. Zaključak FRG 2 je da se aktivnost provede u planiranom roku.</p>

b) Prenatrpanost zatvora

U 2009. godini zabilježeni su slijedeći napreci u provođenju aktivnosti iz ove podoblasti:

Strateški program	Potpuno ispunjene aktivnosti
2.2.1 Razviti sistem uslovnog otpusta	MP BiH i entiteta su učestvovali u izradi „Analize primjene i efekata instituta uslovnog otpusta na sisteme izvršenja krivičnih sankcija“, koja je izrađena uz tehničku podršku Konsultantske kuće Lucid Linx početkom novembra 2009. godine. Ista je dostavljena ministarstvima pravde i PK BD i predstavljena na 3. MK.
2.2.3 Poboljšati uslove rekonstrukcijom postojećih zatvora, napuštenih vojnih objekata i izgradnjom državnog zatvora	MP BiH je izradilo analizu zaostalih predmeta izvršenja krivičnih sankcija u sudovima u BiH. Prema informaciji FMP, na području F BiH na izdržavanje kazne čekaju 1033 lica, od čega: 410 na spisku OS Sarajevo, 79 na spisku OS Bugojno, 338 na spisku OS Travnik, 110 na spisku OS Zenica, po 6 na spiskovima OS Čapljina i Kakanj, 13 na spisku OS Žepče, 45 na spisku OS Visoko i 32 na spisku OS Zavidovići. U RS u 2009. godini nije bilo osuđenih lica koja čekaju na izdržavanje kazne zatvora zbog nemogućnosti prijema u KPZ. MP BiH je izradilo analizu „Konačna informacija o stanju u vezi sa neblagovremenim upućivanjem pravosnažno osuđenih lica na izdržavanje kazni zbog nedovoljnog kapaciteta ustanova za izdržavanje kazni zatvora i mjera sigurnosti“. Ista je prosljeđena ministarstvima pravde entiteta i PK BD. Prilikom revidiranja AP SRSP u BiH planirati dalje aktivnosti radi rješavanja naznačenog problema.

Strateški program	Djelimično ispunjene aktivnosti
2.2.2 Afirmirati izvršenje alternativnih kazni i provesti institut „rad za opće dobro“	MP BiH je donijelo četiri pravilnika o provođenju alternativne sankcije rada za opće dobro na slobodi. RG za izradu Strategije uvođenja alternativnih mjera je formirana i počela je sa radom. Članovi RG su predstavnici entitetskih MP. Izrada Strategije je prvi korak u provođenju aktivnosti. I kantoni su uključeni u ove aktivnosti. U F BiH postoje dileme oko nadležnosti po ovom pitanju i treba predložiti da se u revidiranom AP SRSP u BiH ova aktivnost proširi i na kantone. Po stupanju na snagu novog ZIKS RS ostaje obaveza da se u roku od šest mjeseci donese Pravilnik o vrsti poslova i uslovima rada za opće dobro na slobodi. Pravilnik o vrsti i uslovima za izvršenje krivične sankcije rada za opće dobro na slobodi je donesen u MPU ZHK. Zaključak FRG 2 je da se provođenje aktivnosti završi u planiranom roku.
2.2.3 Poboljšati uslove rekonstrukcijom postojećih zatvora, napuštenih vojnih objekata i izgradnjom državnog zatvora	EK je angažirala konsultantsku kompaniju WIG u cilju pružanja tehničke pomoći prilikom izrade Operativnog plana, Glavnog projekta i pripreme tenderske dokumentacije. Operativni plan je izrađen i predstavljen predstavnicima zemalja donatora i Razvojne banke VE. Ujedno je prezentirana i struktura troškova, koja se sastoji od donatorskih sredstava, kreditnih sredstava, tehničke pomoći EK i budžetskih sredstava. Konačna procjena ukupnog iznosa sredstava potrebnih za izgradnju zatvora iznosi 39.600.000,00 €. Izrađen je plan daljih aktivnosti po fazama Studije izvodljivosti. Idejni projekt do novembra 2009. godine, glavni projekt do juna 2010. godine, tenderska procedura do oktobra 2010. godine, kao i izgradnja zatvora do aprila 2012. godine. Da bi se zatvorila finansijska konstrukcija, VE i EK su osigurali kredit i donaciju i izvršili uvid u raniji projekt, koji nije bio prihvatljiv. Zbog toga će biti izrađen novi projekt koji će biti u skladu sa evropskim i svjetskim standardima. Zaključak FRG 2 je da se nastave aktivnosti izgradnje zatvora na državnom nivou u skladu sa Operativnim planom. Potrebno je ažurirati plan systemske rekonstrukcije i izgradnje zavoda u BiH na osnovu analize trendova u zatvorskom sistemu, izrađen kroz Twining Light projekt EK i Austrije. Zaključak FRG 2 je da MP BiH prikupi ažurirane informacije od entiteta i koordinira ažuriranje projekta. Izrađen plan finansiranja za rekonstrukciju u zavodima, ali je prisutan problem finansiranja, zbog budžetskih ograničenja. Zaključak FRG 2 je da se nastave aktivnosti rekonstrukcije i izgradnje zavoda na entitetskim nivoima u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima.

c) Primjena međunarodnih standarda

U 2009. godini zabilježeni su slijedeći napreci u provođenju aktivnosti iz ove podoblasti:

Strateški program	Djelimično ispunjene aktivnosti
<p>2.3.1 Unaprijediti sistem tretmana specifičnih kategorija zatvorske populacije (maloljetnici, žene i lica prema kojima su izrečene mjere sigurnosti)</p>	<p>Potrebe za međuentitetsku saradnju u pogledu posebnih kategorija (žene, maloljetnici, lica kojima je izrečena mjera obaveznog liječenja) su dijelom identifikovane. VE i EK su oformili RG za ranjive kategorije i izvještaj RG će biti dostavljen MP BiH. Na osnovu ovog izvještaja će se sačiniti analiza potreba. Zaključak FRG 2 je da MP BiH formira RG za izradu analize potreba od predstavnika odgovornih institucija i o tome izvijesti FRG do slijedećeg sastanka FRG 2, čime se ova aktivnost produžava do kraja prvog tromjesečja 2010. godine.</p> <p>Sporazum o smještaju i naknadi troškova za izvršenje mjera sigurnosti izrečenih u krivičnom postupku i u drugom postupku u kojem se izriče mjera liječenja je objavljen u „Službenom glasniku BiH“, broj 89/09, „Službenim novinama F BiH“, broj 74/09, „Službenom glasniku RS“, broj 105/09 i „Službenom glasniku BD BiH“, broj 34/09. Pripremljeni memorandum o međuentitetskoj saradnji u dijelu premještaja osuđenih lica iz jednog u drugi entitet nije potpisan tokom 2009. godine iz razloga što to ZIKS F BiH nije predviđao. Aktivnosti na provođenju međuentitetske saradnje kroz potpisivanje memoranduma o uslovima premještaja, koje su započete 2008. godine, bit će pokrenute sa novim ZIKS F BiH i RS. Vezano za ženske osuđenike nikakvi razgovori nisu vođeni. Nikakav sporazum nije postignut oko zatvora za maloljetne osobe u Istočnom Sarajevu. Zaključak FRG 2 je da se ova aktivnost produži do kraja drugog tromjesečja 2010. godine.</p> <p>Provođenje onih aktivnosti iz Državnog akcionog plana za borbu protiv zloupotrebe narkotika i drugih opojnih sredstava koji se odnose na ovisnike u zavodima u BiH je otežano zbog nedostatka finansijskih sredstava. Predstavnici zavoda i ministarstava pravde za izvršenje krivičnih sankcija prisustvuju sastancima radnih grupa, ali tek treba da slijedi provođenje Državnog akcionog plana. Zaključak FRG 2 je da se ova aktivnost provede u planiranom roku.</p>
<p>2.3.4 Razviti i provoditi usklađen sistem stručnog usavršavanja i obuke zatvorskog osoblja u BiH</p>	<p>Iako svaka od nadležnih institucija vrše svoje redovne aktivnosti obuke, nisu provedene mjere kojima bi se osigurala veća koordinacija obuke između različitih nivoa vlasti. Zajedničke obuke VE i EK se provode i entiteti su dali svoje prijedloge. Koordinaciono tijelo čine imenovane osobe iz entiteta u Timu za obuke Vijeća Evrope. Zaključak FRG 2 je da MP BiH predloži da postojeće koordinaciono tijelo, koje čine imenovane osobe iz entiteta u Timu za obuke Vijeća Evrope, preraste u stalno tijelo i o tome izvijesti na slijedećem sastanku FRG 2.</p>

Strateška oblast 3 - Pristup pravdi

Pregled ukupnog broja planiranih i provedenih aktivnosti u 2009. godini

Strat. oblast	Broj planiranih strateških programa u 2009. godini	Broj planiranih aktivnosti u 2009. godini	Broj planiranih aktivnosti koje počinju i završavaju u 2009. godini						Broj planiranih aktivnosti koje počinju u 2009. godini, a završavaju u narednom periodu							
			Σ	Potpuno završeno		Djelimično završeno		Nije završeno		Σ	Potpuno završeno		Djelimično završeno		Nije završeno	
				Br.	%	Br.	%	Br.	%		Br.	%	Br.	%	Br.	%
3	10	30	11	4	36,35	2	18,20	5	45,45	19	2	10,55	13	68,45	4	21,00

a) Međunarodna pravna pomoć i saradnja

U 2009. godini zabilježeni su slijedeći napreci u provođenju aktivnosti iz ove podoblasti:

Strateški program	Potpuno ispunjene aktivnosti
3.1.1 Uspostaviti mehanizme kojima se osigurava ciljano stručno usavršavanje sudija i tužilaca u BiH i državnih službenika u organima koji učestvuju u postupku pružanja međunarodne pravne pomoći (MPP)	U izvještajnom periodu održana su četiri seminara za sudije i tužioce iz oblasti pružanja MPP putem CEST F BiH i RS. U 2010. godini CEST F BiH je planirao tri seminara iz oblasti MPP (dva iz krivične i jedan iz građanske oblasti). Potrebno je da se u narednom periodu osigura dolazak na obuke sudija i tužilaca koji rade na MPP. Zaključak FRG 3 je da se sa ovom aktivnošću nastavi i ubuduće.
3.1.3. Usvojiti Zakon o MPP u krivičnim stvarima	Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima je usvojen i stupio je na snagu nakon objavljivanja u „Službenom glasniku BiH“, broj 53/09. Zakonom o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima je pitanje izmjene Zakona o azilu u skladu sa usvojenim Zakonom o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima regulisano. Postupak ekstradicije i transfera osuđenih lica je detaljno razrađen u Zakonu o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima.
3.1.4 Uspostavljanje jedinstvene kaznene evidencije za državljane BiH osuđene u inostranstvu (primarno za one koji su državljani, a nisu rođeni u BiH)	Pravni okvir za uspostavljanje jedinstvene kaznene evidencije za državljane BiH osuđene u inostranstvu, a koji nisu rođeni u BiH iniciran je i predložen u Zakonu o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima. Obavezano je Ministarstvo sigurnosti da donese provedbene propise u roku od tri godine od dana stupanja na snagu zakona.

Strateški program	Djelimično ispunjene aktivnosti
<p>3.1.1 Uspostaviti mehanizme kojima se osigurava ciljano stručno usavršavanje sudija i tužilaca u BiH i državnih službenika u organima koji učestvuju u postupku pružanja međunarodne pravne pomoći i saradnje (MPP)</p>	<p>Određeni sudovi već imaju referate za MPP (npr. Općinski sud u Sarajevu). U sudovima BD ovo je uređeno. Zaključak FRG 3 je da VSTV odredi i dostavi informaciju o sudovima i tužilaštvima u BiH u kojima postoje referati ili specijalizirane sudije i tužiocima za oblast MPP, do slijedećeg sastanka FRG 3, čime se ova aktivnost produžava do kraja prvog tromjesečja 2010. godine.</p> <p>Već postoje mehanizmi regionalne saradnje i razmjena iskustava sa osobama koje vrše poslove MPP na regionalnom nivou na svakodnevnoj osnovi. Uspostavljena je regionalna saradnja kroz projekt USAID-JSDP 1. Dana 27.4.2009. godine održan je sastanak u okviru regionalne saradnje sa Hrvatskom na kojem se, između ostalog, razgovaralo i o unapređenju međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima. Sastanak u okviru regionalne saradnje sa Srbijom na kojem se razgovaralo i o unapređenju međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima, održan je 14. - 15.5.2009. godine. Zaključak FRG 3 je da MP BiH nastavi i ubuduće jačati mehanizme regionalne saradnje, organizovanjem radnih sastanaka i obuka.</p> <p>Uspostavljanje mehanizama veće saradnje između MP BiH, entiteta i PK BD odvija se kroz svakodnevni rad. Ono što MP BiH uočava je da entitetska MP i PK BD nemaju razvijene kadrovske kapacitete za saradnju u oblasti MPP. Ubuduće bi trebalo jačati te kapacitete. Zaključak FRG 3 je da MP BiH intenzivira koordinirajuće sastanke sa ostalim institucijama u BiH iz oblasti MPP.</p> <p>Popuna Sektora za međunarodnu i međuentitetsku pravnu pomoć i saradnju MP BiH ide u skladu s planom popune MP BiH za 2009. godinu i u tom cilju već su raspisani konkursi za popunu radnih mjesta, te su ista popunjena. Potrebno je osigurati adekvatne obuke za zaposlene u ovom sektoru MP BiH. Zaključak FRG 3 je da MP BiH nastavi sa ovom aktivnošću i ubuduće, a posebno da se usmjeri na obuke osoblja.</p>
<p>3.1.2 Osigurati ujednačavanje sudske prakse u BiH u oblasti međunarodne pravne pomoći i saradnje</p>	<p>Redovno se daju instrukcije. U izvještaju PK BD navedeno je da je potrebno dodatno raditi na uspostavljanju sistema stalnog obavještanja entitetskih MP o različitim postupanjima sudova i tužilaštava u istim predmetima, sa instrukcijama MP BiH o obaveznom načinu postupanja i usklađivanja prakse u tom dijelu. Zaključak FRG 3 je da MP BiH u 2010. godini poboljša funkcionisanje OWIS sistema i osigura uvid u instrukcije po MPP zainteresovanim licima i o tome izvijesti na slijedećem sastanku FRG 3.</p> <p>Ciljana obuka u vezi pristupanja problemima u određenoj oblasti se vrši stalno putem CEST F BiH i RS na osnovu analize iskazanih potreba od strane sudova i tužilaštava u BiH. Zaključak FRG 3 je da se sa ovom aktivnosti nastavi i ubuduće.</p> <p>I dalje treba raditi na provođenju potpune i dosljedne primjene člana 13. Zakona o Sudu BiH, u krivičnoj oblasti, posebno nakon odluke Ustavnog suda BiH da Sud BiH zauzima konačne i obavezujuće stavove u vezi provođenja međunarodnih ugovora iz krivično-pravne oblasti, odlučuje o pitanjima koja se tiču provođenja međunarodnih i međuentitetskih krivičnih propisa, uključujući i odnose s INTERPOL i drugim međunarodnim policijskim organima, kao što su transfer osuđenog lica, izručenje i predaja lica, koji se zahtijevaju od bilo kojeg organa na području BiH od strane druge države, tj. međunarodnog suda ili tribunala. Zaključak FRG 3 je da MP BiH pokrene i intenzivira sastanke sa VSTV kako bi se iznašao sistem za usaglašavanje sudske prakse u BiH, te da o tome obavijesti na slijedećem sastanku FRG 3.</p>
<p>3.1.3. Usvojiti novi Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći i saradnji u krivičnim stvarima</p>	<p>U Programu rada CEST F BiH za 2010. godine su planirane i izvršene četiri obuke na kojima će se predstaviti nova zakonska rješenja. Zaključak FRG 3 je da odgovorne institucije redovno izvještavaju FRG 3 o preduzetim koracima.</p>

b) Besplatna pravna pomoć i pristup pravnim informacijama

U 2009. godini zabilježeni su slijedeći napreci u provođenju aktivnosti iz ove podoblasti:

Strateški program	Potpuno ispunjene aktivnosti
3.2.4 Rješavanje statusa Odjeljenja za krivičnu odbranu (OKO) Suda BiH	OKO se od 1.7.2009. godine nalazi u sastavu MP BiH, u Sektoru za pravosudne organe.

Strateški program	Djelimično ispunjene aktivnosti
3.2.1 Stvoriti pravni i institucionalni okvir za uspostavljanje usklađenog sistema besplatne pravne pomoći u BiH u građanskim i krivičnim stvarima	Analiza sistema besplatne pravne pomoći u F BiH nije u potpunosti završena. Zaključak FRG 3 je da kantonalna i entitetska MP, kao i PK BD izrade preglede stanja besplatne pomoći i dostave ga MP BiH koje će objedinjeni pregled izraditi do slijedećeg sastanka FRG 3.

c) Briga o korisnicima suda i uloga civilnog društva

U 2009. godini zabilježeni su slijedeći napreci u provođenju aktivnosti iz ove podoblasti:

Strateški program	Djelimično ispunjene aktivnosti
3.3.2 Povećati nivo dostupnosti informacija o organizaciji i radu sudova i tužilaštava u BiH široj javnosti	Standardi koji se odnose na pristup otvorenim ročištima, pristup sudskim informacijama, informiranje javnosti u potpunosti su provedeni u 32 suda, a u ostalih 33 suda su u značajnoj mjeri u skladu sa važećim propisima. VSTV planira nastaviti sa provođenjem standarda u svim sudovima u BiH. Zaključak FRG 3 je da preciznu informaciju po ovoj aktivnosti treba da dostavi VSTV do slijedećeg sastanka FRG 3.
	VSTV je, u saradnji sa USAID-JSDP 1, organizovao prvi sastanak glasnogovornika i službenika za odnose s javnošću pravosudnih institucija 25.3.2009. godine. MPU HNK je već organiziralo zajednički sastanak sa glasnogovornicima pravosudnih institucija na kojem su razmijenjena iskustva vezana za primjenu Zakona o slobodi pristupa informacijama. Zaključak FRG 3 je da preciznu informaciju po ovoj aktivnosti treba da dostavi VSTV do slijedećeg sastanka FRG 3.
3.3.3 Ispitati modalitete aktivnijeg angažmana NVO sektora u BiH u praćenju rada sektora pravde u BiH	USAID-JSDP 2 u svom programu pokriva ovu aktivnost, u određenoj mjeri, kroz Komponentu 3. Zaključak FRG 3 je da preciznu informaciju po ovoj aktivnosti treba da dostavi VSTV do slijedećeg sastanka FRG 3.
	OCD je omogućeno je da učestvuju u procesu praćenja provođenja SRSP u BiH. Dana 28.11.2009. godine MP BiH je objavilo javni poziv za prijavu za učestvovanje OCD u praćenju provođenja SRSP u BiH. Britanska ambasada će pružiti tehničku pomoć u provođenju mehanizma za praćenje SRSP u BiH. Pored toga, i USAID-JSDP 2, u planu rada za naredni period, ovu aktivnost je obuhvatio kroz Komponentu 3. Zaključak FRG 3 je da preciznu informaciju po ovoj aktivnosti treba da dostave MP BiH i VSTV do slijedećeg sastanka FRG 3.
	Ove aktivnosti se mogu planirati kroz pojedine projekte i SRSP fond, kao što je to već urađeno kroz UNDP BiH projekt tranzicijske pravde. Zaključak FRG 3 je da preciznu informaciju po ovoj aktivnosti trebaju da dostave MP BiH i VSTV do slijedećeg sastanka FRG 3.
	Najnovijim izmjenama i dopunama ZIKS BiH, kako je ranije navedeno, predviđeno je uspostavljanje Nezavisne komisije od strane PS BiH. OSCE je angažovan na ovom pitanju, jer je bilo nejasnoća što predstavlja OPCAT, pa je u oktobru 2009. godine održan Okrugli sto i informisane su relevantne institucije o predviđanjima OPCAT. Pokušavaju se započeti i uspostaviti aktivnosti koje se odnose na razvijanje tog procesa. U ovom periodu će biti uspostavljena i RG koja će osmisлити mehanizme praćenja. U susjednim zemljama ulogu nezavisnog praćenja obavljaju ombudsmeni i/ili nevladine organizacije. U RS je pri NS RS formirana nezavisna komisija koja prati zatvorski sistem u RS. Zaključak FRG 3 je da preciznu informaciju po ovoj aktivnosti treba da dostavi MP BiH.

Strateška oblast 4 - Podrška ekonomskom rastu

Pregled ukupnog broja planiranih i provedenih aktivnosti u 2009. godini

Strat. oblast	Broj planiranih strateških programa u 2009. godini	Broj planiranih aktivnosti u 2009. godini	Broj planiranih aktivnosti koje počinju i završavaju u 2009. godini						Broj planiranih aktivnosti koje počinju u 2009. godini, a završavaju u narednom periodu							
			Σ	Potpuno završeno		Djelimično završeno		Nije završeno		Σ	Potpuno završeno		Djelimično završeno		Nije završeno	
				Br.	%	Br.	%	Br.	%		Br.	%	Br.	%	Br.	%
4	13	40	24	4	16,65	9	37,55	11	45,80	16	3	18,75	4	25,00	9	56,25

a) Medijacija i druge mjere za rješavanje privrednih predmeta

U 2009. godini zabilježeni su slijedeći napreci u provođenju aktivnosti iz ove podoblasti:

Strateški program	Potpuno ispunjene aktivnosti
4.1.4 Definirati jasne mehanizme i aktivnosti promoviranja i ohrabrivanja korištenja medijacije među sudijama u BiH	<p>Medijacija je uvrštena kao pravni institut u CMS i integrisana na način da se u CMS prilikom iskazivanja predmeta završenim obavezno popunjava i polje „Način završetka predmeta“, gdje je kao jedna od ponuđenih kategorija uvedena „Predmet završen medijacijom“. Na osnovu toga se može doći do podataka o broju predmeta u kojim je izrađen bilo koji dokument iz kategorije medijacija. Na ovaj način moguće je dobiti izvještaje o svim predmetima koji su završeni u postupku medijacije. Sistem je moguće razvijati i prilagođavati. Takođe, potrebno je razmotriti ideju da se putem vremenskih mjerila za sudije, osmisle načini motivacije da sudije upućuju predmete na medijaciju, kao i drugi prijedlozi koji su povezani sa promoviranjem upućivanja predmeta na medijaciju, prije i u toku sudskog postupka. PK BD ima definisan sistem izvještavanja.</p> <p>Medijacija je uvrštena kao pravni institut u CMS i integrirana na način da se u CMS prilikom iskazivanja predmeta završenim obavezno popunjava i polje „Način završetka predmeta“, gdje je kao jedna od ponuđenih kategorija uvedena „Predmet završen medijacijom“.</p>
4.1.7 Stalno vršiti obuku u pogledu uspješnog upućivanja predmeta u medijaciju u okviru stručnog usavršavanja sudija i početne obuke	<p>Udruženje medijatora BiH (UM BiH) posjeduje vlastiti program, dva priručnika, sedam trenera medijacije. Priručnik „Upućivanje građanskih i privrednih predmeta u postupak medijacije“ izrađen. Programe odobrili CEST F BiH i RS. CEST F BiH i RS su već organizirali razne obuke sudija u pogledu uspješnog upućivanja predmeta u medijaciju, kao i početne obuke. VSTV je usvojio programe stručnog usavršavanja i početne obuke za 2009. godinu, tako da se obuka u ovoj oblasti nastavlja i u tekućoj godini. U PK BD ova aktivnost se odvija u saradnji sa CEST F BiH i RS. Programom stručnog usavršavanja sudija i tužilaca za 2010. godinu CEST F BiH i RS su, kao i prethodnih godina, planirali aktivnosti i seminare iz oblasti medijacije.</p>
4.1.8 Osigurati sistem pružanja usluga medijacije na cijelom prostoru BiH	<p>Trenutno su registrovana 73 medijatora koji su prisutni u većini gradova BiH. Manje prisustvo medijatora karakteristično je za USK i LK, te za područje Trebinja i Zvornika. Na ovom planu se stalno unapređuje praksa i na zahtjev stranaka sada je moguće medijaciju održati u bilo kojem gradu u BiH. Ipak, trend je da većina stranaka želi održati medijaciju u uredima UM BiH u Sarajevu ili Banjaluci, iako je bilo medijacija koje su održane u drugim gradovima. Na sastanku FRG 4, pojašnjeno je da prisustvo na drugi način, kroz otvaranje ureda UM BiH, zavisi od sredstava kojim bi se osiguralo formiranje ureda i zapošljavanje osoblja.</p>

Strateški program	Djelimično ispunjene aktivnosti
<p>4.1.1 Osigurati strateške smjernice za razvoj alternativnog rješavanja sporova (ARS)</p>	<p>RG za analizu uvođenja obavezne medijacije za one privredne slučajeve kojim bi se unaprijedila podrška ekonomskom rastu i koja bi uključila izradu liste privrednih slučajeva koji bi bili pogodni za obaveznu medijaciju formirana je odlukom ministra pravde BiH, od predstavnika MP BiH, VSTV, FMP, PK BD i Udruženja medijatora BiH (UM BiH). MP RS nije dostavilo prijedlog kandidata. UM BiH je pripremlilo pregled iskustava drugih zemalja u primjeni dobrovoljne i obavezne medijacije, kao i pojedine stavove pravnih eksperata o usklađenosti obavezne medijacije sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i principom slobodnog pristupa sudu, te predložilo strukturu konačnog izvještaja koju je RG usvojila. Nakon izrade izvještaja potrebno je sačiniti analizu, sa listom privrednih slučajeva koji bi bili pogodni za obaveznu medijaciju.</p>
<p>4.1.3 Nastaviti promovirati ARS među privrednim subjektima, pravnim zastupnicima, notarima i akademskom zajednicom</p>	<p>Primljeno je dvadesetak zahtjeva za medijaciju po osnovu klauzule u ugovorima, a ove medijacije se uglavnom završavaju sporazumom. Promocija je ograničena zbog nedostatka sredstava. UM BiH nastavlja ograničenu promociju klauzule o rješavanju sporova medijacijom kroz obrazovne aktivnosti, medijske nastupe, ciljane kontakte sa MSP, ambasadama, domaćim i inostranim kompanijama, prikupljanjem podataka o kompanijama koje koriste ove klauzule. Pripremljeni su projekti, koji uključuju dodatne aktivnosti i upućeni su donatorima.</p>
<p>4.1.4 Definirati jasne mehanizme i aktivnosti promoviranja i ohrabivanja korištenja medijacije među sudijama u BiH</p>	<p>MP BiH treba zatražiti od entitetskih MP, do slijedećeg sastanka FRG 4, ažuriranu informaciju po pitanju smanjenja sudske takse kad stranke idu na medijaciju. Zaključak FRG 4 je da se rok za provođenje ove aktivnosti produžava do kraja drugog tromjesečja 2010. godine.</p>
<p>4.1.5 Osnažiti ulogu MP BiH, entiteta i PK BD u definisanju politika iz oblasti ARS i u uspostavljanju sistema procjene i praćenja primjene i efektivnosti medijacije</p>	<p>U MP BiH je određena osoba za medijaciju. MP BiH je zatražilo od nadležnih institucija da se dostave imena osoba koje bi djelovale kao kontakt osobe za medijaciju, što nije izvršeno. Zaključak FRG 4 je da se rok za provođenje ove aktivnosti produžava do kraja drugog tromjesečja 2010. godine.</p>
<p>4.1.6 Unaprijediti sposobnost UM BiH u pogledu razvoja ljudskih potencijala, sistema standardizacije, obuke, licenciranja i pružanja usluga</p>	<p>Aktivnost ustanovljavanja godišnjih zahtjeva UM BiH, u smislu osnovnih sredstava finansiranja da bi mogao vršiti svoju regulatornu i funkciju obuke, je djelimično ispunjena. U drugom i trećem tromjesečju 2009. godine, konsultant Strateškog plana UM BiH za period od 2010. do 2012. godine, je obavio razgovore sa tijelima UM BiH, medijatorima, kao i sastanke u MP BiH i nekoliko sudova. UM BiH je u trećem tromjesečju 2009. godine primio izvještaj i preporuke konsultanata, iz kojih će se moći pripremiti potrebe za finansiranje.</p>
<p>4.1.8 Osigurati sistem pružanja usluga medijacije na cijelom prostoru BiH</p>	<p>Analiza o mogućnosti liberalizacije u pružanju usluga medijacije i provođenje preporuka o istom nije izvršeno.</p>

b) Reforma zemljišne administracije

U 2009. godini zabilježeni su slijedeći napreci u provođenju aktivnosti iz ove podoblasti:

Strateški program	Potpuno ispunjene aktivnosti
4.2.2 Osigurati jedinstvene standarde u kvaliteti pružanja usluga u zk. uredima	Konačna saglasnost oko uloge SKOZA je postignuta. Na 104. sjednici, održanoj 12.11.2009. godine, Vijeće ministara BiH je donijelo odluku o osnivanju SKOZA.
4.2.5 Osnajiti kapacitete zk. ureda u smislu potreba zemljišnih administracija (ZA)	U F BiH se proces renoviranja i opremanja zk. ureda iz sredstava kredita (Finansijski sporazum sa Svjetskom bankom) odvija planiranom dinamikom. Završeno renoviranje i opremanje 9 zk ureda, u toku je proces za dodatnih 5 zk. ureda. U RS u okviru tekućeg kredita SB vrši se renoviranje zk. ureda osnovnih sudova.
Strateški program	Djelimično ispunjene aktivnosti
4.2.1 Kompletirati zakonski okvir potreban za optimalno funkcionisanje ZA	VSTV je učestvovao u pripremi nacrt zakona o sudskim taksama na nivou kantona u F BiH, kao i u RS. Zadužuje se MP BiH da zatraži informacije po ovom pitanju od entitetskih MP, do slijedećeg sastanka FRG 4. Sačinjen je prednacrt Zakona o stvarnim pravima u F BiH i slijedi dalja procedura. Zaključak FRG 4 je da se rok za provođenje ove aktivnosti produžava do kraja drugog tromjesečja 2010. godine. RG je osnovana i uradila nacrt Zakona o restituciji. Isti je nakon konsultacija i komentara upućen Vijeću ministara BiH. Zaključak FRG 4 je da se rok za provođenje ove aktivnosti produžava do kraja drugog tromjesečja 2010. godine.
4.2.3 Izraditi kriterije i propise koji regulišu broj i status zaposlenih u zk. uredima	Analiza statusa zk. referenata u F BiH sa prijedlogom mjera za osiguravanje unapređenja njihovog statusa nije izrađena. Federalni ministar pravde je donio „Pravilnik o utvrđivanju kriterija za određivanje potrebnog broja službenika u zemljišno-knjižnim uredima u općinskim sudovima u F BiH“. Općinski sudovi u F BiH su u proteklom periodu uskladili svoje pravilnike o unutrašnjoj organizaciji suda i sistematizaciji radnih mjesta sa Pravilnikom. Time je dodatno uvedena i kategorija službenika za obavljanje administrativnih poslova u zk. uredu u cilju poboljšanja kvaliteta usluga i organizacije rada u zk. uredima. Zakon o zemljišnoj knjizi poznaje samo jednu kategoriju zk referenta bez obzira na stručnu spremu. Kako bi se izbjegla različita praksa između sudova u F BiH u primjeni propisa kod regulisanja radno-pravnog statusa zk referenata, federalni ministar pravde je donio Pravilnik o dopuni Pravilnika o obrazovanju i stručnom ispitu za zemljišno-knjižnog referenta kojim se upućuje na primjenu Zakona o namještenicima u F BiH u cilju regulisanja radno-pravnog statusa referenata sa srednjom i višom spremom. Status u kantonima je nepoznat. PK BD donijela akt o sistematizaciji u ZKU. U ZKU OS BD regulisan status Zakonom o službenicima i namještenicima u pravosuđu. Zaključak FRG 4 je da se rok za provođenje ove aktivnosti produžava do kraja prvog tromjesečja 2010. godine.
4.2.4 Osnajiti kapacitete entitetskih MP u smislu potreba ZA, kao i MP BiH u koordinaciji reforme ZA i u pružanju tehničke podrške SKOZA	FMP će dalje raditi na jačanju sektora za pravosuđe, unutar Ministarstva, u smislu proširenja sa odjeljenjem za zemljišne knjige. Trenutno je u FMP savjetnik ministra zadužen za koordinaciju aktivnosti i pitanja u oblasti zemljišne administracije. U FMP je odlukom Vlade F BiH ustanovljena Jedinica za provođenje Projekta Svjetske banke za ZA. Nema preciznih informacija što je preduzeto na jačanju MP BiH u koordinaciji pitanja reforme zemljišne administracije i u pružanju tehničke podrške u radu SKOZA. Prema informacijama iz prvog izvještaja, sistematizacija u MP BiH je nadopunjena i raspisan je konkurs.
4.2.5 Osnajiti kapacitete zk. ureda u smislu potreba ZA	CEST F BiH i RS su bili saglasni da preuzmu obuku zk. administracije, ali nadležna MP nisu. U RS je bilo inicijativa da se osnuje centar za obuku za kompletan sistem (zk. referenti, sudije, geodeti). Aktivnosti se trenutno provode u saradnji sa GTZ. Jedinica za provođenje Projekta Svjetske banke za zk. administraciju u FMP je izradila i usvojila „Plan obuke zaposlenih u sektoru za 2009. godinu“, čime je definisan cilj, vrsta i sadržaj obuke, metodologija koja će se primjenjivati, ciljne grupe polaznika i vremenski okvir. Realizacija Plana u toku i pokazatelji napretka i uspješnosti obuke će biti uključeni u redovne tromjesečne izvještaje. Jedinica FMP - Jedinica za provođenje Projekta Svjetske banke u saradnji sa Federalnom upravom za geodetske i imovinsko-pravne poslove je nadležna za realizaciju aktivnosti donošenja planova obuke i osiguranja kontinuiteta obuke zaposlenih u sektoru ZA. U F BiH je dogovoreno da se iz sredstava donatora opreme 4 regionalna centra za edukaciju svih zaposlenih u sektoru zemljišne administracije - identifikiranje odgovarajućih prostorija u toku. RS osniva svoj Centar za edukaciju unutar zk. resora MP RS. Zaključak FRG 4 je da se prilikom revidiranja AP SRSP u BiH izmijeni aktivnost. Razlog je prenošenje aktivnosti od CEST F BiH i RS na entitetska ministarstva pravde i njihove jedinice. Potrebno je da se TS SRSP u BiH obrati sa upitom entitetskim ministarstvima o postojanju obuke za zk. referente.

Strateška oblast 5 - Dobro rukovođen i koordiniran sektor

Pregled ukupnog broja planiranih i provedenih aktivnosti u 2009. godini

Strat. oblast	Broj planiranih strateških programa u 2009. godini	Broj planiranih aktivnosti u 2009. godini	Broj planiranih aktivnosti koje počinju i završavaju u 2009. godini						Broj planiranih aktivnosti koje počinju u 2009. godini, a završavaju u narednom periodu							
			Σ	Potpuno završeno		Djelimično završeno		Nije završeno		Σ	Potpuno završeno		Djelimično završeno		Nije završeno	
				Br.	%	Br.	%	Br.	%		Br.	%	Br.	%	Br.	%
5	7	30	12	2	16,65	7	58,35	3	25,00	18	3	16,65	12	66,70	3	16,65
5 a	12	49	13	-	0,00	10	77,00	3	23,00	36	2	5,55	33	91,65	1	2,80

a) Koordinacija nadležnosti

U 2009. godini zabilježeni su slijedeći napreci u provođenju aktivnosti iz ove podoblasti:

Strateški program	Potpuno ispunjene aktivnosti
5.1.1 Uspostavljanje i održavanje ministarskih konferencija uz prisustvo predsjednika VSTV BiH i PK BD	<p>Prva MK održana je 17.12.2008. godine. Početkom 2009. godine usvojen je plan održavanja sastanaka FRG i MK u 2009. godini. Druga MK održana je 29.5.2009. godine. Usvojen je kalendar planiranih aktivnosti do kraja 2009. godine. Treća MK održana je 22.12.2009. godine. Usvojen je kalendar planiranih aktivnosti za 2010. godinu.</p> <p>Stručno tijelo koje ima za funkciju da obavlja stručno-administrativne poslove za potrebe MK je osnovano i stavljeno u funkciju. Prvi sastanak Tehničkog sekretarijata SRSP u BiH (TS) održan je 3.9.2009. godine, bez prisustva člana iz MP RS. Drugi sastanak TS zakazan je za 2. i 3.11.2009. godine, s tim da je sastanak održan samo 3.11.2009. godine, bez prisustva člana TS iz MP RS. Treći sastanak TS održan je 10. i 11.12.2009. godine u nepotpunom sastavu. 3. MK je zauzela stav o neispunjavanju obaveze dolaska na sastanke TS predstavnika nadležnih institucija.</p> <p>Formati izvještavanja su razvijeni i predstavljeni institucijama sektora pravde u BiH, ali nisu svi izvještaji dostavljani u predviđenom formatu, niti u zadanim rokovima, općenito su slabe kvalitete, a neki nisu ni dostavljeni. 3. MK je zauzela stav o neispunjavanju obaveze dostavljanja izvještaja u provođenju SRSP u BiH od strane nadležnih institucija.</p> <p>Tokom februara i marta 2009. godine održan je prvi sastanak FRG 5. Drugi sastanak održan je u aprilu 2009. godine. Treći sastanak održan je 18.11.2009. godine. I dalje je neredovno učestvovanje pojedinih institucija na sastancima FRG. 3. MK je zauzela stav o neispunjavanju obaveze dolaska na sastanke FRG predstavnika nadležnih institucija.</p>

Strateški program	Djelimično ispunjene aktivnosti
5.1.1 Uspostavljanje i održavanje ministarskih konferencija uz prisustvo predsjednika VSTV BiH i PK BD	<p>Institucije su započele proces razvijanja usaglašenog i koordiniranog sistema internog i eksternog komuniciranja u sektoru pravde BiH. Ocijenjeno je da je komunikacija između institucija u sektoru pravde još na niskom nivou i mora se unaprijediti kako bi se zadovoljile potrebe SRSP u BiH. Izrađena je Srednjoročna komunikacijska strategija MP BiH za period od 2009. do 2011. godine. MP BiH ima PR službenika koji je uključen u provođenje AP SRSP u BiH. Planom rada VSTV je predviđeno usvajanje Komunikacijske strategije VSTV. Za komunikaciju i odnose s javnošću VSTV zadužena je Jedinica za odnose s javnošću. FMP planira postaviti novu web stranicu i započeti razvoj sistema interne komunikacije. SSPKPEI MP BiH izradio je Komunikacijski plan za provođenje SRSP u BiH i isti će biti dostavljen nadležnim institucijama da razmotre potrebu formiranja RG za izradu Komunikacijskog plana za cijeli sektor pravde u BiH.</p> <p>Nadzorni odbor za praćenje Strategije za rješavanje predmeta ratnih zločina je uspostavljen odlukom Vijeća ministara BiH i dostavio je informaciju o svom dosadašnjem radu. Nije bilo zajedničkih aktivnosti na uspostavljanju jedinstvene platforme komuniciranja i izvještavanja prema MK.</p>

Strateški program	Djelimično ispunjene aktivnosti
5.1.2 Jačanje koordinirajuće uloge Ministarstva pravde BiH	Redovna saradnja između SSPKPEI MP BiH i sličnih jedinica u entitetima, PK BD i VSTV se provodi uz znatne teškoće prouzrokovane nedostatkom kapaciteta i nerazvijenom internom i eksternom komunikacijom u i između institucija sektora pravde u BiH. Većina institucija sektora pravde u BiH nije u mogućnosti uspostaviti posebne jedinice za strateška planiranja. MP BiH je 23.3.2009. godine održalo sastanak sa predstavnicima nadležnih institucija, kako bi se osnažili kapaciteti istih za uvođenje procesa strateškog planiranja. U organizacionoj strukturi Sekretarijata VSTV postoji Odjeljenje za planiranje i stratešku politiku, čiji predstavnici učestvuju u radu FRG, TS i koordinaciji donatorske pomoći. Prema izvještaju FMP nije uspostavljena redovna komunikacija, budući da u FMP ne postoji slična jedinica ili lice zaduženo za koordinaciju aktivnosti. 3. MK je zauzela stav o saradnji između SSPKPEI MP BiH i sličnih jedinica u entitetima, PK BD i VSTV.

b) Strateško planiranje i izrada politika

U 2009. godini zabilježeni su slijedeći napreci u provođenju aktivnosti iz ove podoblasti:

Strateški program	Djelimično ispunjene aktivnosti
5.2.1 Uspostavljanje institucionalnih kapaciteta za strateško planiranje i razvoj politika	Većina institucija sektora pravde u BiH imenovala su osobe za strateška planiranja i koordinaciju donatorske pomoći. Status ove aktivnosti vezan je uz postojanje značajnih kadrovskih problema u FMP, pa se nedostatak posebne jedinice nastoji nadomjestiti imenovanjem barem jedne osobe. To rješenje nije zadovoljavajuće i ne može doprinijeti bržem provođenju aktivnosti predviđenih SRSP u BiH. Rok za provođenje ove aktivnosti se produžava do prvog tromjesečja 2010. godine.
	MP BiH je 23.3.2009. godine održalo sastanak sa predstavnicima institucija iz sektora pravde u BiH, kako bi se osnažili kapaciteti za uvođenje strateškog planiranja. Imenovani predstavnici VSTV dosad nisu bili uključeni u stručno usavršavanje, te je isto potrebno provesti u predstojećem periodu. Projektom JSDP 2 predviđeno je pružanje pomoći u jačanju kapaciteta odgovarajućih odjeljenja ili lica za strateško planiranje u institucijama nadležnim za provođenje SRSP u BiH. U PK BD nije osigurano potrebno stručno usavršavanje. Ove aktivnosti treba provoditi stalno. Rok za provođenje ove aktivnosti se produžava do kraja 2010. godine.
	MP BiH je iniciralo razgovore sa donatorima oko pružanja pomoći nadležnim institucijama za ovu aktivnost i na temelju izraženog interesa kantonalnih MP uputilo pisma donatorima za pružanje tehničke pomoći za izradu strateških planova. Sva MP kantona su izrazila potrebu za pružanjem pomoći pri izradi institucionalnih strateških planova. Uz pomoć projekta Španske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (AECID), tokom prve polovine 2010. godine, bit će izrađeni strateški i operativni planovi u kantonalnim i entitetskim MP, kao i PK BD. Isti će biti usklađeni sa aktivnostima iz SRSP u BiH.
	Opis projektnog zadatka IPA 2007 predviđa uspostavljanje dokumentaciono-istraživačkog centra. Projektom USAID JSDP 2 predviđeno je uspostavljanje informatičkog dokumentacionog sistema za praćenje provođenja AP SRSP u BiH.
5.2.2 Razviti i održavati sistem prikupljanja, analiziranja i razmjene svih relevantnih informacija među ključnim institucijama sektora pravde	Zatražena je donatorska podrška za identifikovanje izvora, vrste i načine prikupljanja, pristup i korištenje relevantnih informacija u cjelokupnom sektoru pravde. MP BiH će kroz IPA 2007 dobiti podršku, a sredstva su odobrena i bit će aktivirana početkom 2010. godine. FMP je izvijestilo da, iako su vidljivi određeni pomaci u smislu identifikovanja izvora, još uvijek nisu razvijeni zajednički mehanizmi prezentacije i razmjene podataka.
	Komunikacijski plan za provođenje AP SRSP u BiH je izrađen i biti će kao baza korišten u izradi zajedničke Komunikacijske strategije sektora pravde u BiH. FMP je izvijestilo da, iako su vidljivi određeni pomaci u razmjeni informacija među institucijama, još uvijek ne postoji zajednička platforma i jedinstven pristup komunikacijskoj politici. Zaključak FRG 5 je da je potrebno izraditi Komunikacijsku strategiju u sektoru pravde u BiH za praćenje i provođenje SRSP u BiH.

c) Donatorska koordinacija i EU integracija

U 2009. godini zabilježeni su slijedeći napreci u provođenju aktivnosti iz ove podoblasti:

Strateški program	Potpuno ispunjene aktivnosti
5.3.1 Uspostaviti i održavati mehanizam za koordinaciju institucija u sektoru pravde kako bi se učinkovito koordiniralo sa donatorima	Sastanci donatorske koordinacije se održavaju redovno. Šesti redovni sastanak informisanja donatora održan je 2.4.2009. godine, a sedmi 24.6.2009. godine, kome su prisustvovali predstavnici nadležnih institucija u sektoru pravde, donatori i međunarodna zajednica.

Strateški program	Djelimično ispunjene aktivnosti
5.3.1 Uspostaviti i održavati mehanizam za koordinaciju institucija u sektoru pravde kako bi se učinkovito koordiniralo sa donatorima	Akcionni plan za unapređenje procesa usklađivanja donatorske pomoći je usvojen na 1. MK i provodi se.
	Uz pomoć projekta AECID za pomoć provođenja SRSP u BiH, tokom prve polovine 2010. godine bit će izrađeni svi strateški i operativni planovi u kantonalnim i entitetskim MP, kao i PD BD. Isti će biti usklađeni sa aktivnostima iz SRSP u BiH.
	MP BiH zakazuje koordinaciju za kandidiranje projekata iz sektora pravde za IPA finansiranje, ali je istu potrebno još sistematizovati i preciznije definisati mehanizme koordinacije. Kontakt osobe za donatorsku pomoć u nadležnim institucijama potrebno je dodatno obučiti i osposobiti. Inicijalni koraci su načinjeni time što su neke od institucija u sektoru pravde imenovale osobe koje će djelovati kao kontakt osobe za koordinaciju donatorske pomoći. U VSTV popunjena je pozicija koordinatora projekata. Koordinator projekata je ujedno imenovani predstavnik VSTV za koordinaciju donatorske pomoći u okviru SRSP u BiH. Potrebno je raditi na poboljšanju provođenja ove aktivnosti.
	Trenutno se provode aktivnosti na formiranju donatorskog fonda SRSP u BiH. Uspostavljanjem Tehničkog sekretarijata SRSP fonda i lokalnog donatorskog foruma uspostavljanje radnog tijela, kao mehanizma zajedničke koordinacije sa donatorima će biti provedeno.
	Uspostavljanjem Tehničkog sekretarijata SRSP fonda započet će definisanje nadležnosti svih institucija uključenih u koordinaciju sa donatorima u sektoru pravde.
Uspostavljanjem Tehničkog sekretarijata SRSP fonda sačinut će se plan i utvrditi način rada radnog tijela koje će se baviti pitanjima koordinacije sa donatorima.	
5.3.2 Uspostaviti infrastrukturu i kapacitete u ministarstvima pravde BiH i entiteta i PK BD za podršku procesu usklađivanja propisa iz sektora pravde u BiH sa pravnim nasljeđem EU (AC)	Aktivnosti su u toku, ali je potrebno zatražiti od nadležnih institucija detaljnije informacije o organizacionim kapacitetima. MP BiH je uputilo pismo entitetskim ministarstvima pravde i PK BD o imenovanju koordinatora za rad na usklađivanju zakonodavstva BiH sa AC u sektoru pravde u BiH. Zaključak FRG 5 je da je potrebno iznaći modalitete uspostavljanja jedinica ili zaduženja postojećih službenika, koji će raditi na usklađivanju zakonodavstva BiH sa AC.
	Učestvovanje u programima tehničke pomoći EK u oblasti usklađivanja zakonodavstva će biti pokrenuto kada odobreni projekt tehničke pomoći u sektoru pravde za oblast usklađivanja zakonodavstva bude pokrenut (IPA).
	MP BiH održao sastanak sa DEI gdje su određene teme za obuku o usklađivanju sa AC. Za ostale nadležne institucije nije poznato trenutno stanje u pogledu obučenosti.
5.3a Akcionni plan za unapređenje procesa usklađivanja pomoći	Akcionni plan za unapređenje procesa usklađivanja donatorske pomoći ima 12 strateških programa, koji obuhvataju 49 aktivnosti, od kojih su: dvije aktivnosti potpuno ispunjene, 43 djelimično, a četiri aktivnosti nisu ispunjene.

2. IDENTIFIKOVANI PROBLEMI I RIZICI U PROVOĐENJU SRSP U BIH

Težište aktivnosti u 2009. godini odnosilo se na uspostavljanje mehanizama za praćenje provođenja SRSP u BiH na institucionalnom i sektorskom nivou, usaglašavanju jedinstvenih obrazaca za izvještavanje, jačanju institucionalnih kapaciteta za efikasniju koordinaciju i saradnju unutar sektora pravde u BiH i uspostavljanje institucionalnih kapaciteta za koordinaciju donatorske pomoći.

Provođenje ovih aktivnosti karakteriše niz rizika i problema koji se mogu podijeliti u dvije grupe.

Prva grupa rizika i problema su procesne prirode i odnose se na funkcionisanje mehanizama za provođenje SRSP u BiH i njenog AP.

U ovom trenutku nije moguće napraviti jedinstvenu sliku napretka u provođenju SRSP u BiH i njenog AP za cijeli sektor, upravo zbog nedostajućih i nedovoljnih podataka i zbog nedosljednog učešća predstavnika institucija u radu FRG i TS. Iz neformalnih saznanja ostvareni napredak u pojedinačnim slučajevima ostaje neevidentiran kroz ovaj proces.

Provođenje aktivnosti koje proističu iz SRSP u BiH i njenog AP ostaju nekoordinirane i nedosljedne, čime se narušava osnovna svrha zbog koje je SRSP u BiH izrađena i usvojena.

Stvara se dojam da čitav proces, koji su usaglasile i usvojile domaće institucije, ipak ne može biti od njih samostalno vođen i da je i dalje neizbježno intervenisanje i angažovanje međunarodnih institucija, kako bi se proces održao.

Stvara se loša slika sveukupnog stanja u sektoru pravde u BiH u široj javnosti i međunarodnoj zajednici, koji se suočava sa nekoordiniranim i neblagovremenim provođenjem reformskih procesa i značajno smanjuju mogućnosti nastavka pružanja donatorske pomoći sektoru pravde u BiH.

Odgovornost za napredak i zastoje u reformi sektora pravde snose sve institucije unutar definisanih nadležnosti. Od ključne je važnosti uložiti dodatne napore koji će omogućiti efikasnu koordinaciju i saradnju između institucija sektora pravde u BiH, kako bi se realizovala utvrđena zajednička misija za sektor pravde u BiH, a to je efikasan, efikasan i koordiniran sistem, odgovoran prema svim građanima i usklađen sa EU standardima i najboljom praksom, garantujući vladavinu prava.

Druga grupa rizika su sadržajne prirode i tiču se pojedinačnih programa čije neispunjenje ugrožava ili usporava realizaciju utvrđenih strateških programa i aktivnosti. Slijedi pregled rizika i problema u provođenju SRSP u BiH u 2009. godini.

Strateška oblast 1 - Pravosuđe

a) Nezavisnost i harmonizacija

U 2009. godini zabilježeno je neprovođenje slijedećih aktivnosti iz ove podoblasti:

Strateški program	Neispunjene aktivnosti
1.1.3 Izraditi studiju realnih finansijskih potreba pravosudnih institucija u BiH uzimajući u obzir prioritete u pravosuđu	Tijelo za stalno i dugoročno utvrđivanja prioriteta za razvoj pravosuđa nije uspostavljeno. Zaključak FRG 1 je da MP BiH zakaže sastanak odgovornih institucija na kojem će se dogovoriti koraci na provođenju ove aktivnosti i do slijedećeg sastanka FRG 1 dostavi informaciju o dosada preduzetim koracima na provođenju ove aktivnosti, te da se rok za završetak aktivnosti produži do kraja prvog tromjesečja 2010. godine.
1.1.5 Donijeti jedinstven zakon i relevantne podzakonske akte o tužilaštvima na nivou Federacije BiH	Na 3. MK FMP je podnijelo informaciju o preduzetim aktivnostima na usvajanju Zakona o tužilaštvima u F BiH. Zaključak 3. MK je da se ova aktivnost produži u odnosu na planirani rok i provede u 2010. godini. Nacrtom zakona je predviđeno da se Pravilnik o poslovanju tužilaštava u F BiH donese u roku od 90 dana, odnosno šest mjeseci nakon njegovog usvajanja. Provođenje ove aktivnosti zavisi od usvajanja zakona. Zaključak FRG 1 je da se ova aktivnost produži u odnosu na planirani rok i provede u 2010. godini. Nacrtom zakona je predviđeno da se Pravilnik o unutrašnjoj sistematizaciji i organizaciji tužilaštava u F BiH donese u roku od 90 dana, odnosno šest mjeseci nakon njegovog usvajanja. Provođenje ove aktivnosti zavisi od usvajanja zakona. Zaključak FRG 1 je da se ova aktivnost produži u odnosu na planirani rok i provede u 2010. godini.

b) Efikasnost i efektivnost

U 2009. godini zabilježeno je neprovođenje slijedećih aktivnosti iz ove podoblasti:

Strateški program	Neispunjene aktivnosti
1.2.3 Uvođenje novih mehanizama krivičnog gonjenja kako bi se smanjili pritisci na sudove	Na 1. sastanku FRG 1 zaključeno je da MP BiH uputi dopis Timu zaduženom za provođenje krivičnog zakonodavstva BiH, sa zahtjevom da se očituje o pitanju potrebe i mogućnosti uvođenja novih mjera krivičnog gonjenja, kako bi se smanjio broj krivičnih predmeta u sudovima i o tome pismeno obavijesti MP BiH, ali zaključak nije izvršen. Zaključak FRG 1 je da MP BiH zatraži od Tima dostavljanje podataka i o preduzetom izvijesti na slijedećem sastanku FRG 1.
1.2.4 Razvoj i usvajanje plana finansiranja za rekonstrukciju sudova i tužilaštava iz domaćih, kreditnih i donatorskih sredstava na osnovu arhitektonsko-tehničkog plana VSTV	Po mišljenju VSTV ažuriranje arhitektonsko-tehničkog plana za sudove na osnovu pregleda dosadašnjih aktivnosti u rekonstrukciji sudova je problematično sa aspekta rokova, potrebnih novčanih sredstava i odgovornosti. Predlažu da MP BiH organizuje sastanak na kojem bi se utvrdio pristup i način provođenja aktivnosti ovog strateškog programa. Zaključak FRG 1 je da se iz navedenih razloga ova aktivnost produži do kraja prvog tromjesečja 2010. godine. Po mišljenju VSTV izrada arhitektonsko-tehničkog plana za tužilaštva je problematična sa aspekta rokova, potrebnih novčanih sredstava i odgovornosti. Predlažu da MP BiH organizuje sastanak na kojem bi se utvrdio pristup i način provođenja aktivnosti ovog strateškog programa. Zaključak FRG 1 je da se iz navedenih razloga ova aktivnost produži do kraja prvog tromjesečja 2010. godine. Po mišljenju VSTV izrada i donošenje zajedničke strategije za finansiranje rekonstrukcije sudova i tužilaštava iz domaćih, kreditnih i donatorskih sredstava je problematično sa aspekta rokova, potrebnih novčanih sredstava i odgovornosti. VSTV predlaže da MP BiH organizuje sastanak na kojem bi se utvrdio pristup i način provođenja aktivnosti ovog strateškog programa.
1.2.8 Izraditi analizu potrebnog broja sudija i tužilaca	Aktivnost će se pokrenuti nakon završetka komentara na analizu o broju tužilaca u odnosu na broj postojećih predmeta i priliva predmeta. Zaključak FRG 1 je da se provođenje aktivnosti produži do kraja drugog tromjesečja 2010. godine. Zaključak FRG 1 je da se donošenje odluke o izmjeni sistematizovanog broja tužilaca produži do kraja drugog tromjesečja 2010. godine.

c) Odgovornost i profesionalizam

U 2009. godini zabilježeno je neprovođenje slijedećih aktivnosti iz ove podoblasti:

Strateški program	Neispunjene aktivnosti
<p>1.3.3 Unaprijediti odredbe koje se odnose na disciplinsku odgovornost sudija i tužilaca u okviru Zakona o VSTV BiH</p>	<p>Aktivnost usvajanja izmjena i dopuna Zakona o VSTV BiH, u dijelu koji se odnosi na disciplinsku odgovornost, će biti pokrenuta nakon završetka ranije navedenih aktivnosti. Zaključak FRG 1 je da se provođenje aktivnosti produži do kraja drugog tromjesečja 2010. godine.</p>
<p>1.3.4 Reformisati i unaprijediti sistem polaganja pravosudnih ispita u BiH</p>	<p>Prema zaključku sa 1. sastanka FRG 1 MP BiH je trebalo inicirati sastanak utvrđivanja zajedničkog prijedloga izmjena programa za polaganje pravosudnih ispita. Sastanak je trebao biti održan u 2. tromjesečju 2009. godine. VSTV je dopisom od 16.9.2009. godine, upućenom MP RS, inicirao provođenje ove aktivnosti na način da se odredbe Zakona o pravosudnom ispitu RS, u pogledu vremena provedenog na pravnim poslovima u pravosudnim institucijama u RS, usaglase sa važećim propisima na nivou BiH i F BiH. Pripremljen je plan o svim ispitivačima u komisiji i dostavljen MP BiH. Ministar pravde RS je VSTV dostavio odgovor 15.10.2009. godine, kojim odbija inicijativu VSTV. Zaključak FRG 1 je da MP BiH ponovo zakaže sastanak po ovom pitanju, te informaciju sa istog dostavi na slijedećem sastanku FRG 1, čime se ova aktivnost produžava do kraja prvog tromjesečja 2010. godine.</p> <p>Aktivnost usvajanja usklađenih programa, uslova i kriterija polaganja pravosudnih ispita u BiH će biti pokrenuta nakon završetka prethodne aktivnosti. Zaključak FRG 1 je da se provođenje aktivnosti produži do kraja drugog tromjesečja 2010. godine.</p> <p>Aktivnost usvajanja novih programa za polaganje pravosudnog ispita i polaganje po novim programima će biti pokrenuta nakon završetka prethodne aktivnosti. Zaključak FRG 1 je da se provođenje aktivnosti produži do kraja drugog tromjesečja 2010. godine.</p>
<p>1.3.9 Unaprijediti standarde u pogledu postupka lišenja slobode i zadržavanja lica lišenih slobode i osumnjičenih od strane tužilaštava</p>	<p>Ovaj strateški program je prešao u nadležnost FRG 1 na osnovu zaključka FRG 2. MP ZDK izvijestilo da su dvije pritvorske jedinice urađene po standardima CPT. Zaključak FRG 1 je da MP BiH do slijedećeg sastanka FRG 1 formira RG od predstavnika odgovornih institucija sa zadatkom da izradi analizu u planiranom roku.</p>

Strateška oblast 2 - Izvršenje krivičnih sankcija

a) Upravljanje sistemom za izvršenje krivičnih sankcija

U 2009. godini zabilježeno je neprovođenje slijedećih aktivnosti iz ove podoblasti:

Strateški program	Neispunjene aktivnosti
2.1.1 Usklađivanje svih standarda i propisa koji uređuju izvršenje krivičnih sankcija u BiH	<p>MP BiH 3.6.2009. godine uputilo dopise entitetskim MP i PK BD BiH kojim su navedene institucije obaviještene koja je osoba imenovana ispred MP BiH za ovu oblast i informisane o potrebi da odrede osobu koja će vršiti razmjenu informacija o trenutnom stanju propisa i propisa koji su u proceduri donošenja. Zaključak FRG 2 je da je potrebno osnovati koordinaciono tijelo koje će se isključivo baviti usklađivanjem zakonskih i podzakonskih akata iz ove oblasti i da se aktivnost produži do kraja prvog tromjesečja 2010. godine. MP BiH je postupilo u skladu sa zaključcima 3. sastanka FRG 2 i iniciralo imenovanje osoba i osnivanje koordinacionog tijela. Do sada su imenovani predstavnici MP BiH, MP RS i PK BD.</p> <p>Analiza svih zakonskih i podzakonskih akata, kako bi se utvrdio omjer njihove usklađenosti, je vezana za uspostavljanje koordinacionog tijela. Zaključak FRG 2 je da se ova aktivnost produži do kraja drugog tromjesečja 2010. godine.</p>
2.1.2 Uspostavljanje zatvorskih uprava uz usklađene zakonske propise i standarde	<p>Analiza pravnih i administrativnih mjera potrebnih za uspostavljanje zavoda kao organizacionih jedinica u sastavu ministarstava pravde nije urađena. Vlada F BiH je odbila da se prijedlog osnivanja zatvorskih uprava uvrsti u izmjene i dopune ZIKS. U RS nije prihvaćeno osnivanje zatvorske uprave zbog nemogućnosti proširenja kapaciteta MP RS za zatvorsku upravu. 2. MK je zaključila da entitetski ministri pravde izvrše dodatne konsultacije sa entitetskim vladama i parlamentima i objasne značaj uspostavljanja zatvorskih uprava i o preduzetom obavijeste na 3. MK, što nije urađeno, jer 3. MK nije prisustvovao ni jedan entitetski ministar pravde. Time se ova aktivnost produžava do 4. MK.</p>

b) Prenatranost zatvora

U 2009. godini zabilježeno je neprovođenje slijedećih aktivnosti iz ove podoblasti:

Strateški program	Neispunjene aktivnosti
2.2.1 Razviti sistem uslovnog otpusta	<p>Provođenje prijedloga iz analize za uslovni otpust tek počinje. Zaključak FRG 2 je da se provođenje aktivnosti ubrza i da se završi u produženom roku do kraja prvog tromjesečja 2010. godine.</p>
2.2.2 Afirmirati izvršenje alternativnih kazni i provesti institut „rad za opće dobro“	<p>Izrada analize sa preporučenim mjerama za veću primjenu odgojno-obrazovnih mjera za maloljetnike nije započeta. Potrebno je osnažiti saradnju sa koordinacionim tijelom za maloljetničku delinkvenciju. Zaključak FRG 2 je da odgovorne institucije trebaju pokrenuti izradu analize, te da se aktivnost ubrza i završi u planiranom roku.</p>

c) Primjena međunarodnih standarda

U 2009. godini zabilježeno je neprovođenje slijedećih aktivnosti iz ove podoblasti:

Strateški program	Neispunjene aktivnosti
2.3.1 Unaprijediti sistem tretmana specifičnih kategorija zatvorske populacije (maloljetnici, žene i lica prema kojima su izrečene mjere sigurnosti)	Provođenje analize postojećih ustanova u BiH u odnosu na broj i potrebe posebnih kategorija i definisanje potrebe za novim ustanovama slijedi nakon izrade analize. Zaključak FRG 2 je da se ova aktivnost produži do kraja drugog tromjesečja 2010. godine.
	Primjena sporazuma o korištenju Sokoca za smještaj lica kojima su izrečene mjere obaveznog psihijatrijskog liječenja i stavljanje istog u funkciju tek slijedi. Zaključak FRG 2 je da se ulože dodatni naponi da se izgradnja i stavljanje u funkciju provedu u planiranom roku.
2.3.2 Unaprijediti sistem zdravstvene zaštite za cjelokupnu zatvorsku populaciju	U cilju izrade zajedničkog plana zdravstvene zaštite zatvorske populacije, koji je usaglašen sa ministrima zdravstva, održan je 21.5.2009. godine sastanak, radi dogovora oko provođenja ove aktivnosti na koji su bili pozvani predstavnici ministarstava pravde i zdravstva entiteta, PK BD, predstavnici KPZ Zenica i KPZ Foča, predstavnik PJ i Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija na državnom nivou i predstavnik Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice. U RS se vode aktivnosti sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite na snimanju stanja u zdravstvenim službama KPU sa ciljem izrade plana razvoja zdravstvenih službi u KPU. Potrebno je više uključiti ministarstva zdravstva na entitetskom nivou. Zaključak FRG 2 je da se zadužuje MP BiH da ponovo zakaže sastanak sa spomenutim institucijama i da informaciju sa sastanka pripremi za slijedeći sastanak FRG 2, čime se ova aktivnost produžava do kraja prvog tromjesečja 2010. godine.
	Plan finansiranja zdravstvene zaštite nije izrađen. Zaključak FRG 2 je da se, nakon izrade zajedničkog plana zdravstvene zaštite, usaglašenog sa ministrima zdravstva, sačini plan finansiranja zdravstvene zaštite, čime se ova aktivnog produžava do kraja drugog tromjesečja 2010. godine.
2.3.3 Uspostaviti sistem nezavisne zatvorske inspekcije u BiH	Uvođenje jedinstvenih standarda u nezavisnom inspeksijskom nadzoru nad zatvorima je povezano sa petom aktivnošću iz strateškog programa 3.3.3 - Ispitati modalitete aktivnijeg angažmana NVO sektora u BiH u praćenju rada sektora pravde u BiH. Važno je razjašnjenje da uspostavljanje inspeksijskih ili komisijskih tijela u organima zakonodavne i izvršne vlasti ne ispunjava kriterije predviđene OPCAT konvencijom. Zaključak FRG 2 je da MP BiH, u saradnji sa odgovornim institucijama, pokrene aktivnosti sa Uredom ombudsmena BiH i OCD oko provođenja ove aktivnosti i o preduzetom izvijesti na slijedećem sastanku FRG 2.
	Efikasnija koordinacija između nadležnih institucija zatvorske inspekcije nije uspostavljena. Zaključak FRG 2 je da MP BiH, u saradnji sa odgovornim institucijama, uspostavi efikasnu koordinaciju nadležnih institucija oko provođenja ovog strateškog programa i o preduzetom izvijesti na slijedećem sastanku FRG 2.
2.3.4 Razviti i provoditi usklađen sistem stručnog usavršavanja i obuke zatvorskog osoblja u BiH	Provođenje aktivnosti analize godišnje obuke i davanja prijedloga za naredni ciklus obuke zavisi od provođenja prethodne aktivnosti. Zaključak FRG 2 je da do narednog sastanka FRG 2 koordinaciono tijelo počne raditi.
2.3.5 Razvijanje zakonski definisanog i usklađenog sistema pomilovanja u skladu sa međunarodnim standardima	Aktivnost izrade analize koja bi osigurala usklađenost sistema pomilovanja na svim nivoima nije započeta. U skladu sa zaključcima usvojenim na 1. sastanku FRG 2. iz ove aktivnosti potrebno je isključiti amnestiranje, jer izlazi iz okvira razmatranja FRG 2. Zaključak FRG 2 je da MP BiH, u saradnji sa odgovornim institucijama, uspostavi RG radi izrade analize i provođenja ove aktivnosti i o preduzetom izvijesti na slijedećem sastanku FRG 2.

Strateška oblast 3 - Pristup pravdi

a) Međunarodna pravna pomoć i saradnja

b) Besplatna pravna pomoć i pristup pravnim informacijama

U 2009. godini zabilježeno je neprovođenje slijedećih aktivnosti iz ove podoblasti:

Strateški program	Neispunjene aktivnosti
3.2.1 Stvoriti pravni i institucionalni okvir za uspostavljanje usklađenog sistema besplatne pravne pomoći u BiH u građanskim i krivičnim stvarima	Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći na nivou BiH je bio predložen, ali nije prošao u parlamentarnoj proceduri. Zaključak FRG 3 je da MP BiH intenzivira aktivnosti na donošenju zakona i o preduzetom izvijesti do slijedećeg sastanka FRG 3.
	Definisanje mehanizama koordiniranja, funkcionisanja i razvoja sistema besplatne pravne pomoći u cijeloj BiH nije izvršeno. Potrebno je da kantoni u F BiH, koji još nisu, pokrenu postupak izrade i usvajanje Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći. Centar za pružanje besplatne pravne pomoći u RS, od septembra 2009. godine, radi u punom kapacitetu za područje RS. Zaključak FRG 3 je da je potrebno produžiti ovu aktivnost do prvog tromjesečja 2010. godine, do kada odgovorne institucije trebaju definisati i uspostaviti mehanizme koordinacije i razviti sistem besplatne pravne pomoći u BiH.
	Pokretanje i osiguranje besplatne pravne pomoći za ugrožene kategorije kod primjene međunarodnih konvencija o otmici djece i alimentaciji nije provedeno. Zaključak FRG 3 je da je potrebno pokrenuti ovu aktivnost i o preduzetom izvijestiti na slijedećem sastanku FRG 3.
3.2.2 Definirati pravni i institucionalni okvir za stalno provođenje programa obuke za pružaoce usluga besplatne pravne pomoći	Definisanje i uspostavljanje zakonskog i institucionalnog okvira za pružanje početne i stalne obuke svim pružiocima usluge besplatne pravne pomoći nije provedeno. Zaključak FRG 3 je da je potrebno produžiti ovu aktivnost do prvog tromjesečja 2010. godine, do kada će entitetska ministarstva pravde pokušati ovo pitanje riješiti izmjenama nadležnosti CEST F BiH i RS.
	Osiguranje nadležnim institucijama pružanja početne i stalne obuke svim pružiocima usluga besplatne pravne pomoći nije provedeno, jer CEST F BiH i RS nemaju nadležnost pružati obuku pružiocima besplatne pravne pomoći. Provođenjem prethodne aktivnosti ovaj problem bi se razriješio. Zaključak FRG 3 je da nakon izmjena zakona treba osigurati materijalne uslove CEST F BiH i RS za pružanje početne i stalne obuke svim pružiocima usluga besplatne pravne pomoći.

c) Briga o korisnicima suda i uloga civilnog društva

U 2009. godini zabilježeno je neprovođenje slijedećih aktivnosti iz ove podoblasti:

Strateški program	Neispunjene aktivnosti
3.3.1 Osigurati potpuno provođenje Strategije za brigu o korisnicima sudova u BiH	Akcioni plan za mjere iz Strategije za brigu o korisnicima sudova, za koje su potrebna dodatna novčana sredstva, nije sačinjen. Komisija VSTV za pravosudnu upravu je usvojila zaključak da se na sjednici VSTV pokrene donošenje odluke o osnivanju tima koji će imati odgovornost da koordinira provođenje Strategije. VSTV je na sjednici održanoj u junu 2009. godine razmotrio potrebu donošenja odluke o osnivanju Tima za provođenje Strategije za brigu o korisnicima sudova u BiH i usvojilo zaključak da nije potrebno osnivanje iste, te da provođenje Strategije prati Sekretarijat VSTV. Zaključak FRG 3 je da preciznu informaciju po ovoj aktivnosti treba da dostavi VSTV do slijedećeg sastanka FRG 3, čime se produžava rok za provođenje ove aktivnosti do kraja prvog tromjesečja 2010. godine.
	Izrada plana finansiranja sa identifikovanim izvorima finansiranja nije završena. Provođenje ove aktivnosti zavisi od prethodne. Zaključak FRG 3 je da preciznu informaciju po ovoj aktivnosti treba da dostavi VSTV do slijedećeg sastanka FRG 3, čime se produžava rok za provođenje ove aktivnosti do kraja drugog tromjesečja 2010. godine.

Strateški program	Neispunjene aktivnosti
3.3.2 Povećati nivo dostupnosti informacija o organizaciji i radu sudova i tužilaštava u BiH široj javnosti	Strategija za odnose s javnošću i informiranje u svim sudovima i tužilaštvima nije donesena. Zaključak FRG 3 je da preciznu informaciju po ovoj aktivnosti treba da dostavi VSTV do slijedećeg sastanka FRG 3.
3.3.3 Ispitati modalitete aktivnijeg angažmana NVO sektora u BiH u praćenju rada sektora pravde u BiH	Nema preciznih informacija oko aktivnosti ukazivanja na prava svih strana u postupku. USAID-JSDP 2 je prisutan u ovoj oblasti, kroz Komponentu 3. Zaključak FRG 3 je da preciznu informaciju po ovoj aktivnosti treba da dostavi VSTV do slijedećeg sastanka FRG 3.

Strateška oblast 4 - Podrška ekonomskom rastu

a) Medijacija i druge mjere za rješavanje privrednih predmeta

U 2009. godini zabilježeno je neprovođenje slijedećih aktivnosti iz ove podoblasti:

Strateški program	Neispunjene aktivnosti
4.1.1 Osigurati strateške smjernice za razvoj ARS	Nakon izrade analize, sa planom provođenja aktivnosti, istu je potrebno dati na odobravanje.
	Formirati radnu grupu za razmatranje razvoja sudskih sistema u cilju podrške primjeni medijacije u sudovima širom BiH. RG iz prve aktivnosti ovog strateškog programa treba dati u mandat da uradi i ovu aktivnost.
	Priprema preporuka o neophodnim izmjenama sudskih sistema, izrada i provođenje potpunog provedbenog plana. RG iz prve aktivnosti ovog strateškog programa treba dati u mandat da uradi i ovu aktivnost.
4.1.2 Vršiti promovisanje prednosti alternativnog rješavanja sporova na nivou izvršnih vlasti u BiH	Potrebno je da već formirana RG stupi u kontakt sa IFC, Privrednim komorama u BiH, te CEST F BiH i RS i PK BD, u vezi razmatranja koncepta "sedmice medijacije". Zaključak FRG 4 je da se rok za provođenje ove aktivnosti produžava do kraja drugog tromjesečja 2010. godine.
	Plan promovisanja prednosti obavezne medijacije na nivoima izvršne vlasti na svim nivoima u BiH. Zaključak FRG 4 je da se rok za provođenje ove aktivnosti produžava do kraja drugog tromjesečja 2010. godine.
	Izmjene zakona kojim bi se obavezivala medijacija na nivou izvršne vlasti na svim nivoima u BiH bit će moguće tek po izradi analize oko uvođenja obavezne medijacije.
4.1.3 Nastaviti promovisati alternativno rješavanje sporova među privrednim subjektima, pravnim zastupnicima, notarima i akademskom zajednicom	Nije formirana RG za izradu nacrtu akcionog plana i programa razvoja kapaciteta advokata i notara. UM BiH raspolaže programom obuke za advokate, koji je primjenjivan u promotivnim i obrazovnim aktivnostima UM BiH, u saradnji sa advokatskim komorama RS i F BiH. Rok za provođenje ove aktivnosti se produžava do kraja drugog tromjesečja 2010. godine.
	UM BiH planira aktivnost izrade programa stručnog usavršavanja o ARS na relevantnim fakultetima u BiH provesti kroz donatorske projekte.
	UM BiH planira da izradu analize uvođenja prakse obavezne medijacije u ključnim privrednim sektorima provede kroz donatorske projekte.

Strateški program	Neispunjene aktivnosti
4.1.6 Unaprijediti sposobnost Udruženja medijatora BiH u pogledu razvoja ljudskih potencijala, sistema standardizacije, obuke, licenciranja i pružanja usluga	Pregovori UM BiH sa MP BiH, u smislu dogovora oko osnovnih sredstava finansiranja nisu izvršeni. Rok za provođenje ove aktivnosti se produžava do kraja drugog tromjesečja 2010. godine.
	Aktivnost, zahtjevi za godišnjim izvještajima ustanovljeni, uključujući ciljeve i informacije koje treba dostaviti, nije izvršena. Rok za provođenje ove aktivnosti se produžava do kraja drugog tromjesečja 2010. godine.
	Aktivnost redovne izrade godišnjih i polugodišnjih izvještaja UM BiH prema MP BiH na osnovu zahtjeva utvrđenih od strane MP BiH nije izvršena.
4.1.8 Osigurati sistem pružanja usluga medijacije na cijelom prostoru BiH	Zvanična aktivnost s Udruženjem inženjera-konsultanata BiH i FIDIC nije pokrenuta. UM BiH je do sada učestvovalo u dva programa obuke koje je organizovalo UIK BiH.

b) Reforma zemljišne administracije

U 2009. godini zabilježeno je neprovođenje slijedećih aktivnosti iz ove podoblasti:

Strateški program	Neispunjene aktivnosti
4.2.1 Kompletirati zakonski okvir potreban za optimalno funkcionisanje zemljišne administracije	Uspostavljena komisija na državnom nivou još nije izradila prednacrt Zakona o podjeli državne imovine između BiH, entiteta i Brčko Distrikta BiH, zbog različitih stavova oko načina podjele državne imovine. Zaključak FRG 4 je da se rok za provođenje ove aktivnosti produžava do kraja prvog tromjesečja 2010. godine.
	Izrada prednacrt Zakona o imovinskim pravima državne imovine nije ni započela. Zaključak FRG 4 je da se rok za provođenje ove aktivnosti produžava do kraja prvog tromjesečja 2010. godine.
	Zakon o katastru u F BiH nije usvojen. Odlukom Predstavničkog doma Parlamenta F BiH data je obaveza Vladi F BiH da usaglasí zakone iz oblasti zemljišne administracije. Vlada F BiH je obavezala FMP i Federalnu upravu za geodetske i imovinsko-pravne poslove da osnuju komisiju koja će raditi na pripremi i usaglašavanju ovih zakona. Komisija je formirana i započela aktivnosti na usaglašavanju spomenutih zakona. Komisija je završila aktivnosti na usaglašavanju Zakona o zemljišnoj knjizi i Zakona o katastru u F BiH. Nadležne institucije će navedene zakone dostaviti Vladi F BiH na dalje postupanje. Zaključak FRG 4 je da se rok za provođenje ove aktivnosti produžava do kraja prvog tromjesečja 2010. godine.
	Podzakonski akt kojima se reguliše rad ovlaštenog geodete u F BiH je, u vidu nacrt pripremljen, i po donošenju Zakona o katastru će biti donesen. Zaključak FRG 4 je da se rok za provođenje ove aktivnosti produžava do kraja drugog tromjesečja 2010. godine.
4.2.2 Osigurati jedinstvene standarde u kvaliteti pružanja usluga u zemljišno-knjižnim uredima	Podzakonski akti kojima se obavezuje i omogućava prijenos knjige položenih ugovora (KPU) u zemljišnu knjigu (unutar katastra i zk. ureda) nisu doneseni. Zakonom o zemljišnoj knjizi uređeno je da propisi koji regulišu uspostavljanje i vođenje KPU ostaju na snazi dok se ne ispune pretpostavke za upis vlasništva na posebnim dijelovima zgrade u skladu sa zakonom. Obzirom da je od strane nadležnog organa formirana komisija, čiji je zadatak usaglašavanje zakona iz oblasti zemljišne administracije, metodologija registracije stanova (upis etažnih jedinica i etažnog vlasništva) i u vezi s tim donošenje podzakonskih akata će zavisiti o usvojenim zakonskim rješenjima. Zaključak FRG 4 je da se rok za provođenje ove aktivnosti produžava do kraja drugog tromjesečja 2010. godine.
	Po osnivanju SKOZA slijedi donošenje pravilnika kojima se regulišu rad i uloga SKOZA. Zaključak FRG 4 je da se rok za provođenje ove aktivnosti produžava do kraja prvog tromjesečja 2010. godine.
	Zaključak FRG 4 je da se rok za provođenje aktivnosti donošenja pravilnika o standardima kvalitete na preporuku SKOZA produžava do kraja prvog tromjesečja 2010. godine.

Strateška oblast 5 - Dobro rukovođen i koordiniran sektor

a) Koordinacija nadležnosti

U 2009. godini zabilježeno je neprovođenje slijedećih aktivnosti iz ove podoblasti:

Strateški program	Neispunjene aktivnosti
5.1.3 Provesti detaljnu analizu uticaja restrukturiranja ministarstava pravde na kantonalnim nivoima	Pitanje restrukturiranja i efikasnijeg uređenja MP kantona je dugoročnije političko pitanje. Održan je sastanak FMP i predstavnika kantonalnih MP 20.3.2009. godine i dogovorena je saradnja u smislu međusobne koordinacije aktivnosti. Dogovoreno je da će se najmanje tromjesečno sastajati ministri pravde F BiH i kantona, dok će se operativni sastanci za rješavanje tekućih pitanja održavati češće. Pojedina kantonalna MP naglašavaju da navedena koordinacija izostaje.

b) Strateško planiranje i izrada politika

U 2009. godini zabilježeno je neprovođenje slijedećih aktivnosti iz ove podoblasti:

Strateški program	Neispunjene aktivnosti
5.2.1 Uspostavljanje institucionalnih kapaciteta za strateško planiranje i razvoj politika	<p>Upitna je mogućnost provođenja aktivnosti praćenja i procjene ključnih pojava i trendova u cjelokupnom sektoru pravde u predviđenom roku zbog budžetskih ograničenja. Projektom USAID JSDP 2 predviđeno je uspostavljanje dokumentacionog sistema za praćenje provođenja AP SRSP u BiH. U PK BD BiH sistem nije razvijen. Rok za provođenje ove aktivnosti se produžava do kraja 2010. godine.</p> <p>Potrebno je odgovarajuće osoblje i njihovo stručno osposobljavanje za razvoj analitičkih vještina u MP, PK BD i VSTV. Zatražena je donatorska podrška.</p>

c) Donatorska koordinacija i EU integracija

U 2009. godini zabilježeno je neprovođenje slijedećih aktivnosti iz ove podoblasti:

Strateški program	Neispunjene aktivnosti
5.3.2 Uspostaviti infrastrukturu i kapacitete u ministarstvima pravde BiH i entiteta i PK BD za podršku procesu usklađivanja propisa iz sektora pravde u BiH sa <i>Acquis Communautaire</i>	<p>Uspostavljanje baze podataka o propisima koji su i koje treba uskladiti će biti pokrenuto kada odobreni projekt tehničke pomoći u sektoru pravde za oblast usklađivanja zakonodavstva bude pokrenut (IPA).</p> <p>Aktivnost će biti pokrenuta kada odobreni projekt tehničke pomoći u sektoru pravde za oblast usklađivanja zakonodavstva sa AC bude pokrenut (IPA). Rok za provođenje ove aktivnosti se produžava do kraja drugog tromjesečja 2010. godine.</p> <p>Izrada mogućih načina i sistema finansiranja prevodenja AC na službene jezike u BiH, za oblasti relevantne za sektor pravde će biti pokrenuta kada odobreni projekt tehničke pomoći u sektoru pravde za oblast usklađivanja zakonodavstva sa AC bude pokrenut (IPA). Rok za provođenje ove aktivnosti se produžava do kraja drugog tromjesečja 2010. godine.</p>

3. PRIJEDLOG MJERA ZA PREVAZILAŽENJE PROBLEMA I RIZIKA

U skladu sa svojim mandatom i ulogom koju ima u praćenju provođenja SRSP u BiH, Treća ministarska konferencija ministara pravde u BiH i predsjednika VSTV i PK BD, održana 22.12.2009. godine u Sarajevu, donijela je slijedeće zaključke:

- 1) Usvaja se Izvještaj o provođenju SRSP u BiH za 2009. godinu i isti će se dostaviti institucijama sektora pravde u BiH, radi dostavljanja dodatnih informacija, primjedbi i prijedloga, u roku od 15 dana od dana dostavljanja, nakon čega će se iste ugraditi u izvještaj i uputiti Vijeću ministara BiH na usvajanje;
- 2) Do slijedeće MK sve institucije sektora pravde u BiH, koje su članovi MK, dužne su, ukoliko to već nisu, pored usvojenih programa rada, usvojiti i institucionalne srednjoročne strateške planove, koji će biti u potpunosti usklađeni sa prioritetima i aktivnostima utvrđenim u SRSP u BiH i njenom AP;
- 3) Rukovodioci institucija moraju poslati jasnu poruku osoblju da je provođenje SRSP u BiH od prioritarnog značaja, da bi se osiguralo dosljedno i kvalitetno učestvovanje u radu FRG;
- 4) Ministarstva pravde BiH i entiteta, VSTV i PK BD će intenzivirati napore da TS profunkcioniše u punom kapacitetu, što je veoma važno jer TS, ne samo da osigurava nesmetan i kvalitetan rad FRG i MK, već i bolju koordinaciju između i unutar samih institucija;
- 5) Osigurati redovno dostavljanje izvještaja o napretku na provođenju SRSP u BiH i njenog AP;
- 6) Rukovodioci institucija, takođe se obavezuju da će, što je više moguće, unutar postojećih ograničenja, da unaprijede institucionalnu i međuinstitucionalnu saradnju, planiranje, koordinaciju, uključujući i koordinaciju sa donatorima;
- 7) Vezano za strateški program 1.1.4 – Ispitati mogućnost usklađivanja procedure izbora sudija Ustavnog suda BiH sa postojećim procedurama izbora sudija ustavnih sudova RS i F BiH, zaključeno je da se, nakon što je izrađena i prezentirana analiza o ovom pitanju na MK od strane VSTV, izvrše dodatne konsultacije između VSTV i MP BiH, s ciljem usaglašavanja stava po ovom pitanju i o rezultatima izvijeste na slijedećoj MK;
- 8) Prihvata se Analiza i informacija o pitanju sudskih izvršilaca i automatizacije izvršnog postupka na osnovu vjerodostojne isprave, a dalje aktivnosti će se razraditi kroz revidiranje AP SRSP u BiH;
- 9) FMP je na 3. MK podnijelo informaciju o preduzetim aktivnostima na usvajanju Zakona o tužilaštvima F BiH i zaključeno je da se produži rok za usvajanje ovog zakona u 2010. godini;
- 10) Prihvata se Analiza primjene i efekata instituta uslovnog otpusta na sisteme izvršenja krivičnih sankcija, koju je izradila Konsultantska kuća Lucid Linx iz Sarajeva, a dalje aktivnosti će se razraditi kroz revidiranje AP SRSP u BiH;
- 11) Prihvata se Informacija o Projektu Evropske komisije i Vijeća Evrope o efikasnom upravljanju zatvorima u BiH, a dalje aktivnosti će se razraditi kroz revidiranje AP SRSP u BiH;
- 12) Potrebno je da MP BiH i entiteta do slijedeće MK zajednički ažuriraju ranije izrađenu analizu DfID o zatvorskim privrednim jedinicama i ekonomijama, kako bi se dale preporuke za njihov pravni status i funkcionisanje i ranije izrađeni Plan systemske rekonstrukcije i izgradnje zavoda u BiH kroz Twining Light projekt Evropske komisije i Ministarstva pravde Austrije;

- 13) Zadužuju se kantonalna i entitetska MP, kao i PK BD da izrade preglede stanja besplatne pomoći i dostave ga MP BiH koje će objedinjeni pregled izraditi do slijedećeg sastanka FRG 3;
- 14) Zadužuje se TS da izvrši reviziju AP i Finansijskog plana SRSP u BiH, uključujući i izradu AP za rješavanje privrednih sporova i reviziju AP Izvještaja o praćenju i procjeni efektivnosti pomoći, kojima će se produžiti rokovi za provođenje svih aktivnosti, a koje nisu završene do momenta izrade revidiranog AP;
- 15) Nastaviti aktivnosti na definisanju i uspostavljanju upravljačkih mehanizama SRSP fonda i potpisivanju Memoranduma o uspostavljanju SRSP fonda, koji je potrebno usaglasiti između institucija sektora pravde u BiH, te osigurati stalnu obuku i stručno usavršavanje TS SRSP fonda;
- 16) Usvaja se predložena Lista prioriteta finansiranja iz SRSP fonda i drugih donatorskih fondova za 2010. godinu i na Listu se, kao dodatni prioritet, uvrštava osiguranje donatorskih sredstava za jačanje ljudskih potencijala CEST F BiH i RS, kako bi se osigurao nastavak pozitivnih kretanja u provođenju aktivnosti iz AP SRSP u BiH;
- 17) U skladu sa odlukom Vijeća ministara BiH o provođenju Mape puta za decentralizovani sistem provođenja (DIS), zadužuju se institucije sektora pravde u BiH da uspostave okvir za sistem upravljanja i kontrole, izvrše procjenu stanja i pripremu za decentralizovano upravljanje kroz provođenje potrebnih izmjena i poboljšanja procedura kroz primjenu preporuka iz Izvještaja o procjeni stanja DEI, a za dosljedno provođenje Strategije DIS zadužuje se TS SRSP u BiH, te se usvajaju preporuke Asocijacije Alumni Centra za interdisciplinarnu postdiplomske studije (ACIPS) koje se odnose na institucionalnu izgradnju i kapacitete institucija iz 2008. godine za uspostavu DIS struktura;
- 18) USAID JSDP 2 će pomoći da se uspostavi dokumentaciono-informacioni sistem za praćenje provođenja AP SRSP u BiH;
- 19) U cilju formalizovanja saradnje sa OCD, MK prihvata izrađeni nacrt Memoranduma o uspostavljanju mehanizama za praćenje i ocjenu provođenja SRSP u BiH od strane OCD (MoR), te ovlašćuje ministra pravde BiH da, u ulozi predsjedavajućeg MK, potpiše usvojeni MoR sa pet prijavljenih OCD;
- 20) MK je usvojila Odluku o ulogama i odgovornostima TS i FRG za provođenje SRSP u BiH, Kalendar aktivnosti na praćenju provođenja SRSP u BiH do kraja 2010. godine i predloženu izjavu za javnost MK.

Predlaže se Vijeću ministara BiH da usvoji Izvještaj o provođenju SRSP u BiH za 2009. godinu, sa predloženim zaključcima usvojenim na 3. MK.

DODATAK 1 - Pregled provođenja aktivnosti iz AP SRSP u BiH

STRATEŠKA OBLAST 1. PRAVOSUĐE									
1.1 Nezavisnost i harmonizacija									
Aktivnosti	2009. godina				Odgovorne institucije	Krajnji rok provođenja aktivnosti	Pokazatelji provođenja aktivnosti	Status provođenja aktivnosti	Komentari
	K1	K2	K3	K4					
1.1.1 Izraditi i provesti formalne mehanizme pripreme, usvajanja i izvršenja budžeta pravosudnih institucija u BiH koji osiguravaju nezavisnost pravosuđa									
Osigurati uvođenje programskog budžeta u svim pravosudnim institucijama u BiH u skladu sa smjernicama i preporukama nadležnih ministarstava za finansije					MP BiH, entiteta, kantona, PK BD i VSTV	K4 2013	Programski budžet integralni dio procesa budžetskog planiranja, odlučivanja i izvršavanja u pravosudnim institucijama	Djelimično ispunjeno	Sistem programskog budžeta je uveden u većem broju pravosudnih institucija u BiH (državni i entitetski nivo, BD BiH, USK, BPK, SBK, KS, HNK i ZHK), ali ne i u PK, TK, ZDK i Kantonu Livno. Zaključak FRG 1 je da se koraci na provođenju ove aktivnosti nastavljaju, u skladu sa rokom iz AP SRSP u BiH.
Sačiniti usporednu analizu i analizu važećih propisa vezanih za proces pripreme, usvajanja i izvršenja budžeta, kao i stepen primjene tih propisa sa konkretnim prijedlozima vezanim za pripremu, usvajanje i izvršenje budžeta sudova i tužilaštava					MP BiH, entiteta, kantona, PK BD i VSTV	K4 2009	Analiza dokumentovana	Djelimično ispunjeno	VSTV je pripremio dokument koji može poslužiti kao polazna osnova za pripremu sveobuhvatne analize budžeta pravosudnih institucija, što zahtijeva dodatne resurse, pa je aktivnost kandidirana kao prioriteta za finansiranje iz SRSP fonda u 2010. godini. Zaključak FRG 1 je da se rok za završetak aktivnosti produži do kraja drugog tromjesečja 2010. godine.
Definisati i stalno provoditi potrebnu obuku za sudove i tužilaštva u oblasti pripreme i izvršenja budžeta					VSTV, CEST F BiH i CEST RS	K4 2013	Preporuke VSTV razmotrene od strane nadležnih organa	Djelimično ispunjeno	CEST F BiH i RS nemaju nadležnost za obuke osoblja sudova i tužilaštava u oblasti pripreme i izvršenja budžeta, jer provode obuke samo za sudije i tužioce. Potreba za provođenjem obuke o programskom budžetu u pravosudnim institucijama postoji. Budući da je iznesen problem kapaciteta CEST F BiH i RS da provode obuke u ovoj oblasti, FRG1 je mišljenja da je potrebno iznaći odgovarajuća sredstva za finansiranje obuka iz ove oblasti. U tom smislu je predloženo da USAID-JSDP 2 projekt finansira ove aktivnosti, a VSTV je aktivnost predložio kao prioriteta za finansiranje iz SRSP fonda u 2010. godini. Zaključak FRG 1 je da se izvrši izmjena zakonskih odredbi u smislu da CEST F BiH i RS imaju nadležnost i za obuku osoblja koje radi na poslovima programskog budžeta u pravosudnim institucijama u BiH.

Aktivnosti	2009. godina				Odgovorne institucije	Krajnji rok provođenja aktivnosti	Pokazatelji provođenja aktivnosti	Status provođenja aktivnosti	Komentari
	K1	K2	K3	K4					
1.1.3 Izraditi studiju realnih finansijskih potreba pravosudnih institucija u BiH uzimajući u obzir prioritete u pravosuđu									
Uspostaviti tijelo koje bi činili predstavnici VSTV, nadležnih ministarstava pravde i PK BD, sa ciljem stalnog i dugoročnog utvrđivanja prioriteta za razvoj pravosuđa					MP BiH, entiteta i kantona, PK BD i VSTV	K4 2009	Tijelo uspostavljeno	Nije ispunjeno	Tijelo za stalno i dugoročno utvrđivanja prioriteta za razvoj pravosuđa nije uspostavljeno. Zaključak FRG 1 je da MP BiH zakaže sastanak odgovornih institucija na kojem će se dogovoriti koraci na provođenju ove aktivnosti i do slijedećeg sastanka FRG 1 dostavi informaciju o dosada preduzetim koracima na provođenju ove aktivnosti, te da se rok za završetak aktivnosti produži do kraja prvog tromjesečja 2010. godine.
1.1.4 Ispitati mogućnost usklađivanja procedure izbora sudija Ustavnog suda BiH sa postojećim procedurama izbora sudija ustavnih sudova RS i F BiH									
Izvršiti analizu osnovanosti potrebe za usklađivanjem procedure izbora sudija Ustavnog suda BiH sa postojećim procedurama izbora sudija ustavnih sudova entiteta					VSTV	K2 2009	Analiza dokumentovana i dostavljena MP BiH	Potpuno ispunjeno	Po zaključcima FRG 1 i 2. MK, VSTV je izradio analizu osnovanosti potrebe za usklađivanje procedure izbora sudija Ustavnog suda BiH sa postojećim procedurama izbora sudija ustavnih sudova entiteta i predstavio je na 3. MK.
Izvršiti konsultacije sa MP BiH s ciljem usaglašavanja stava po ovom pitanju					VSTV, MP BiH i PK BD	K4 2009	Formaliziran zajednički stav MP BiH i VSTV po ovom pitanju	Djelimično ispunjeno	Pitanje osnovanosti potrebe za usklađivanjem procedure izbora sudija Ustavnog suda BiH sa postojećim procedurama izbora sudija ustavnih sudova entiteta nije usaglašeno na 3. MK. Zaključak 3. MK je da se stav po ovom pitanju usaglasi i o tome izvijesti na 4. MK.
1.1.5 Donijeti jedinstven zakon i relevantne podzakonske akte o tužilaštvima na nivou Federacije BiH									
Preduzeti intenzivne aktivnosti usmjerene na usvajanje Zakona					FMP	K2 2009	Zakon o tužilaštvima F BiH usvojen	Nije ispunjeno	Na 3. MK FMP je podnijelo informaciju o preduzetim aktivnostima na usvajanju Zakona o tužilaštvima u F BiH. Zaključak 3. MK je da se ova aktivnost produži u odnosu na planirani rok i provede u 2010. godini.

Aktivnosti	2009. godina				Odgovorne institucije	Krajnji rok provođenja aktivnosti	Pokazatelji provođenja aktivnosti	Status provođenja aktivnosti	Komentari
	K1	K2	K3	K4					
Izraditi i donijeti jedinstven Pravilnik o poslovanju tužilaštava u F BiH					VSTV	K4 2009	Pravilnik o poslovanju tužilaštava u F BiH donesen	Nije ispunjeno	Nacrtom zakona je predviđeno da se Pravilnik o poslovanju tužilaštava u F BiH donese u roku od 90 dana, odnosno šest mjeseci nakon njegovog usvajanja. Provođenje ove aktivnosti zavisi od usvajanja zakona. Zaključak FRG 1 je da se ova aktivnost produži u odnosu na planirani rok i provede u 2010. godini.
Izraditi i donijeti jedinstven Pravilnik o unutrašnjoj sistematizaciji i organizaciji tužilaštava u F BiH					VSTV	K4 2009	Pravilnik o unutrašnjoj sistematizaciji i organizaciji donesen	Nije ispunjeno	Nacrtom zakona je predviđeno da se Pravilnik o unutrašnjoj sistematizaciji i organizaciji tužilaštava u F BiH donese u roku od 90 dana, odnosno šest mjeseci nakon njegovog usvajanja. Provođenje ove aktivnosti zavisi od usvajanja zakona. Zaključak FRG 1 je da se ova aktivnost produži u odnosu na planirani rok i provede u 2010. godini.

STRATEŠKA OBLAST 1. PRAVOSUĐE

1.2 Efikasnost i efektivnost

Aktivnosti	2009. godina				Odgovorne institucije	Krajnji rok provođenja aktivnosti	Pokazatelji provođenja aktivnosti	Status provođenja aktivnosti	Komentari
	K1	K2	K3	K4					
1.2.1 Provesti analizu potrebnih zakonskih izmjena sa ciljem smanjenja zaostalih predmeta u izvršnom postupku na osnovu vjerodostojnih isprava i predložiti odgovarajuće mjere									
Organizovati studijsko putovanje radnih grupa, te okrugle stolove sa širom profesionalnom zajednicom o ulozi sudskih izvršilaca, aktualnim pitanjima izvršnog postupka u regionu i o otvorenim pitanjima ZIP					MP BiH, entiteta, kantona, PK BD, VSTV, udruženja poslodavaca, komunalne privrede, banaka, potrošača, notarske i advokatske komore, RTV	K2 2009	Zapisnici sa studijskog putovanja i zaključci sa okruglih stolova	Potpuno ispunjeno	Studijsko putovanje RG o ulozi sudskih izvršilaca, aktualnim pitanjima izvršnog postupka i o otvorenim pitanjima ZIP je izvršeno i sačinjeni su zapisnici i izvještaji. Održana je i regionalna konferencija i predstavljanje projekta „Reforma izvršnog prava u zemljama zapadnog Balkana“ od 1.-5.6.2009. godine u Skoplju. Na konferenciji su učestvovali predstavnici obje RG, predstavnici Projekta smanjenja broja zaostalih predmeta u sudovima u BiH i MP BiH.
Sačiniti analizu i dati odgovarajuće preporuke						K2 2009	Analiza i preporuke usaglašeni u okviru radnih grupa i dostavljeni VSTV na usvajanje	Potpuno ispunjeno	Analiza o ulozi sudskih izvršilaca, aktualnim pitanjima izvršnog postupka u regionu i o otvorenim pitanjima ZIP, sa preporukama je izrađena i usvojena od strane VSTV.
Dostaviti preporuke nadležnim organima						K3 2009	Preporuke upućene nadležnim tijelima uz popratna pisma	Potpuno ispunjeno	Nadležnim organima je dostavljena analiza o ulozi sudskih izvršilaca, aktualnim pitanjima izvršnog postupka u regionu i o otvorenim pitanjima ZIP, sa preporukama.
Inicirati raspravu i eventualno usvajanje predloženih rješenja u preporukama					MP BiH, entiteta, kantona i PK BD	K4 2009	Preporuke VTSV razmotrene od strane nadležnih organa	Potpuno ispunjeno	VSTV je na 3. MK predstavio preporuke za unapređenje izvršnog postupka, te analizu i informaciju o pitanju sudskih izvršilaca i automatizacije izvršnog postupka na osnovu vjerodostojne isprave, što je i usvojeno. Tokom revidiranja AP SRSP u BiH će se razraditi aktivnosti na smanjenju broja zaostalih predmeta u izvršnom postupku.

Aktivnosti	2009. godina				Odgovorne institucije	Krajnji rok provođenja aktivnosti	Pokazatelji provođenja aktivnosti	Status provođenja aktivnosti	Komentari
	K1	K2	K3	K4					
	1.2.2 Analizirati ažurnost predmeta u tužilaštvima i predložiti potrebne mjere za rješavanje istog (zakonske ili druge)								
Održati sastanak sa glavnim tužiocima u BiH					VSTV i tužilaštva u BiH	K1 2009	Dokumentovani zaključci sa sastanka	Potpuno ispunjeno	Sastanak VSTV sa glavnim tužiocima u BiH na temu ažurnosti predmeta u tužilaštvima je održan u decembru 2008. godine.
Definisati mjere i preporuke za poboljšanje ažurnosti predmeta u tužilaštvima					VSTV, MP BiH, entiteta i PK BD	K3 2009	Mjere i preporuke usaglašene	Potpuno ispunjeno	Prikupljeni su podaci o starijim predmetima u tužilaštvima koji su predstavljali osnovu za analizu i definisanje mjera i preporuka za poboljšanje ažurnosti predmeta u tužilaštvima.
Pripremiti upute za tužilaštva u BiH za provođenje mjera i preporuka za poboljšanje ažurnosti predmeta					MP BiH, entiteta, PK BD i VSTV	K4 2009	Upute i instrukcije dostavljene tužilaštvima u BiH	Potpuno ispunjeno	Analiza je pokazala da nema većih problema po pitanju ažurnosti predmeta u tužilaštvima. VSTV se stalno bavi problematikom ažurnosti predmeta u tužilaštvima. Podaci o zastarama u tužilaštvima se prikupljaju tromjesečno.
Usvojiti i provesti Uputstvo o saradnji policije i tužilaštava					VSTV i tužilaštva u BiH	K4 2009	Uputstvo o saradnji tužilaštava i policije usvojen i proveden u svim tužilaštvima u BiH	Djelimično ispunjeno	Uputstvo o postupanju i saradnji ovlaštenih službenih lica i tužilaca u provođenju radnji dokazivanja u toku istrage je usvojeno, ali dodatne napore treba usmjeriti na njegovo provođenje. MUP F BiH koristi Uputstvo i ono olakšava rad policije i tužilaštva, te formalizuje njihovu saradnju. MUP RS je Uputstvo postavio na web stranicu i svi imaju pristup istom. CEST F BiH i CEST RS su održali obuku kroz projekt Uspostavljanje boljih mehanizama saradnje policije i tužilaštva u BiH. Na sastanku FRG 1 skrenuta je pažnja da jedan broj tužilaštava u BiH ne primjenjuje ovo uputstvo, te je zaključeno da VSTV kroz novi projekt, finansiran od strane švicarske Vlade, osigura njegovu potpunu i dosljednu primjenu u svim tužilaštvima u BiH, te se ova aktivnost produžava do kraja prvog tromjesečja 2010. godine.

Aktivnosti	2009. godina				Odgovorne institucije	Krajnji rok provođenja aktivnosti	Pokazatelji provođenja aktivnosti	Status provođenja aktivnosti	Komentari
	K1	K2	K3	K4					
1.2.3 Uvođenje novih mehanizama krivičnog gonjenja kako bi se smanjili pritisci na sudove									
Izvršiti pravnu analizu postojećih materijalnih i procesnih krivično-pravnih propisa uz usporedno-pravnu analizu o novim mjerama krivičnog gonjenja i dati odgovarajuće preporuke					MP BiH, entiteta, PK BD i VSTV	K1 2010	Analiza i preporuke dokumentovane i dostavljene široj profesionalnoj zajednici na razmatranje	Nije ispunjeno	Na 1. sastanku FRG 1 zaključeno je da MP BiH uputi dopis Timu zaduženom za provođenje krivičnog zakonodavstva BiH, sa zahtjevom da se očituje o pitanju potrebe i mogućnosti uvođenja novih mjera krivičnog gonjenja, kako bi se smanjio broj krivičnih predmeta u sudovima i o tome pismeno obavijesti MP BiH, ali zaključak nije izvršen. Zaključak FRG 1 je da MP BiH zatraži od Tima dostavljanje podataka i o preduzetom izvijesti na slijedećem sastanku FRG 1.
1.2.4 Razvoj i usvajanje plana finansiranja za rekonstrukciju sudova i tužilaštava iz domaćih, kreditnih i donatorskih sredstava na osnovu arhitektonsko-tehničkog plana VSTV									
Ažurirati arhitektonsko-tehnički plan za sudove na osnovu pregleda dosadašnjih aktivnosti u rekonstrukciji sudova					MP BiH, entiteta, kantona, PK BD i VSTV	K2 2009	Arhitektonsko-tehnički plan sudova ažuriran i usvojen na VSTV	Nije ispunjeno	Po mišljenju VSTV ažuriranje arhitektonsko-tehničkog plana za sudove na osnovu pregleda dosadašnjih aktivnosti u rekonstrukciji sudova je problematično sa aspekta rokova, potrebnih novčanih sredstava i odgovornosti. Predlažu da MP BiH organizuje sastanak na kojem bi se utvrdio pristup i način provođenja aktivnosti ovog strateškog programa. Zaključak FRG 1 je da se iz navedenih razloga ova aktivnost produži do kraja prvog tromjesečja 2010. godine.
Izraditi arhitektonsko-tehnički plan za tužilaštva					MP BiH, entiteta, kantona, PK BD i VSTV	K4 2009	Arhitektonsko-tehnički plan tužilaštava izrađen i usvojen na VSTV	Nije ispunjeno	Po mišljenju VSTV izrada arhitektonsko-tehničkog plana za tužilaštva je problematična sa aspekta rokova, potrebnih novčanih sredstava i odgovornosti. Predlažu da MP BiH organizuje sastanak na kojem bi se utvrdio pristup i način provođenja aktivnosti ovog strateškog programa. Zaključak FRG 1 je da se iz navedenih razloga ova aktivnost produži do kraja prvog tromjesečja 2010. godine.

Aktivnosti	2009. godina				Odgovorne institucije	Krajnji rok provođenja aktivnosti	Pokazatelji provođenja aktivnosti	Status provođenja aktivnosti	Komentari
	K1	K2	K3	K4					
Izraditi i donijeti zajedničku strategiju za finansiranje rekonstrukcije sudova i tužilaštava iz domaćih, kreditnih i donatorskih sredstava					MP BiH, entiteta, kantona, PK BD i VSTV	K1 2010	Zajednički plan rekonstrukcije izrađen i donesen	Nije ispunjeno	Po mišljenju VSTV izrada i donošenje zajedničke strategije za finansiranje rekonstrukcije sudova i tužilaštava iz domaćih, kreditnih i donatorskih sredstava je problematično sa aspekta rokova, potrebnih novčanih sredstava i odgovornosti. VSTV predlaže da MP BiH organizuje sastanak na kojem bi se utvrdio pristup i način provođenja aktivnosti ovog strateškog programa.
1.2.5 U potpunosti provesti mjere vezane za informatizaciju pravosuđa predviđene Strateškim planom od strane VSTV									
Razviti CMS verziju za potrebe tužilaštava					VSTV	K1 2009	Razvijen modul za tužilaštva	Potpuno ispunjeno	Razvijen je TCMS modul za tužilaštva.
Razviti CMS modul za praćenje ispunjenja vremenskih normi nosilaca pravosudne funkcije					VSTV	K4 2009	Razvijen modul za vremenska mjerila	Djelimično ispunjeno	CMS modul za praćenje ispunjenja vremenskih normi nosilaca pravosudne funkcije će biti razvijen nakon što VSTV usvoji vremenske norme. Zaključak FRG 1 je da se rok za provođenje ove aktivnosti produži do kraja drugog tromjesečja 2010. godine.
Razviti CMS modul za potrebe VSTV					VSTV	K4 2010	Uspješno razvijen CMS modul za potrebe VSTV	Djelimično ispunjeno	U okviru CMS razvijeni su izvještaji koje je VSTV do sada prikupljao ručno.
Razviti modul za integraciju CMS sa Registrom poslovnih subjekata, Zemljišno-knjižnim registrom i Registrom novčanih kazni					VSTV	K4 2010	CMS integrisan sa spomenutim registrima	Djelimično ispunjeno	Modul za integraciju CMS sa Registrom poslovnih subjekata, Zemljišno-knjižnim registrom i Registrom novčanih kazni se razvija u skladu sa planiranom dinamikom.
Uspostaviti CMS u svim sudovima i tužilaštvima					VSTV	K4 2009	CMS uspostavljen u svim sudovima i tužilaštvima	Djelimično ispunjeno	CMS je uspostavljen u svim sudovima i tužilaštvima, izuzev Suda BiH, Tužilaštva BiH i Specijalnog tužilaštva Banja Luka, gdje će se provesti u toku 2010. godine. Zaključak FRG 1 je da se rok za provođenje ove aktivnosti produži do kraja drugog tromjesečja 2010. godine.

Aktivnosti	2009. godina				Odgovorne institucije	Krajnji rok provođenja aktivnosti	Pokazatelji provođenja aktivnosti	Status provođenja aktivnosti	Komentari
	K1	K2	K3	K4					
Administrirati i održavati CMS					VSTV	K4 2013	Vrijeme dostupnosti aplikacionih servera i baza podataka 99%	Potpuno ispunjeno	Aktivnost administriranja i održavanja CMS se provodi stalno i bez problema.
Uspostaviti Disaster Recovery sistem u VSTV Data Centru					VSTV	K4 2010	Uspostavljen i testiran DRS sposoban da preuzme funkcije u slučaju ispada primarnih servera Data Centra	Djelimično ispunjeno	Nabavljena je i instalirana oprema za potrebe DR sistema. U 2010. godini slijedi provođenje Oracle softvera za povezivanje primarne i rezervne baze podataka.
Administrirati i održavati WAN mrežu i mrežne servise					VSTV	K4 2013	Vrijeme dostupnosti mrežnih servisa u Data Centru od 99.99%	Potpuno ispunjeno	Aktivnost administriranja i održavanja WAN mreže i mrežnih servisa se provodi stalno i bez problema.
Uspostaviti mrežne i systemske infrastrukture za upotrebu digitalnih potpisa u pravosuđu					VSTV	K4 2013	Uspostavljena potrebna infrastruktura koja će omogućiti upotrebu digitalnih potpisa u pravosuđu	Djelimično ispunjeno	Aktivnost uspostavljanja mrežne i systemske infrastrukture za upotrebu digitalnih potpisa u pravosuđu se provodi stalno i bez problema. Provođenje aktivnosti je odobreno i finansirat će se kroz program IPA 2009.
Obnoviti opremu					MP BiH, entiteta, kantona, PK BD i VSTV	K4 2013	Završena distribucija opreme u svim institucijama	Djelimično ispunjeno	Aktivnost obnavljanja opreme se provodi stalno. Sredstva za provođenje je potrebno osiguravati kroz budžete svih odgovornih institucija. Sredstva za obnavljanje opreme predviđena su u budžetu VSTV. Provođenje aktivnosti pokrenuto je i kroz program IPA 2009. i 2010. Nabavljen je dio opreme finansirane iz budžeta VSTV. MPU ZHK je u saradnji s pravosudnim tijelima pokrenulo Program provođenja informatizacije pravosudnih tijela na tom području, koji obuhvata nabavku nove i zamjenu stare zastarjele opreme. MP BPK nije u mogućnosti, zbog nedostatka finansijskih sredstava izdvojiti određen iznos za nabavku opreme u pravosudnim institucijama. I u PK BD ova aktivnost je stalna.

Aktivnosti	2009. godina				Odgovorne institucije	Krajnji rok provođenja aktivnosti	Pokazatelji provođenja aktivnosti	Status provođenja aktivnosti	Komentari
	K1	K2	K3	K4					
Organizovati Help Desk podršku (2007, 2008)					VSTV	K4 2009	Izrađene i usvojene procedure i uputstva za pružanje Help Desk podrške	Djelimično ispunjeno	Pripremljen je nacrt procedura za pružanje Help Desk podrške. Zaključak FRG 1 je da se rok za provođenje ove aktivnosti produži do kraja drugog tromjesečja 2010. godine.
Osigurati opću IKT podršku sudovima i tužilaštvima					MP BiH, entiteta, kantona, PK BD i VSTV	K4 2013	99% riješenih zahtjeva za tehničkom podrškom	Potpuno ispunjeno	Aktivnost osiguranja opće IKT podršku sudovima i tužilaštvima se provodi stalno i bez problema.
Osigurati podrška IS Centra za sudsku dokumentaciju					VSTV	K4 2013	Vrijeme dostupnosti aplikacionih servera i baza podataka 99%	Potpuno ispunjeno	Aktivnost osiguranja podrške IS Centra za sudsku dokumentaciju se provodi stalno i bez problema.
1.2.6 Osigurati stalnu obuku iz oblasti rukovođenja za rukovođeci i rukovodni kadar u pravosudnim institucijama u BiH									
Osigurati da CEST imaju kadrovske i tehničke kapacitete za stalno pružanje obuke iz oblasti rukovođenja					MP BiH, entiteta, PK BD i VSTV	K4 2013	CEST osigurani kapaciteti za razvoj i pružanje obuke iz oblasti rukovođenja	Djelimično ispunjeno	Na sastanku Stalne komisije VSTV za obuku sa direktorima CEST F BiH i RS, održanom 19.3.2009. godine donesen je zaključak da će VSTV sa svoje strane pokušati osigurati podršku bilateralnih partnera za jačanje kadrovskih i tehničkih kapaciteta za stalno pružanje obuke iz oblasti rukovođenja CEST u F BiH i RS, što je i zatraženo kroz IPA 2010. U PK BD su osigurani kapaciteti. Zaključak FRG 1 je da je u ovoj aktivnosti, potreban snažniji angažman entitetskih MP.
Osigurati provođenje Standarda radnog učinka za model sudove u svim sudovima za dio koji se odnosi na profesionalni razvoj sudija, sudskih menadžera i sudskog osoblja (standard 2.6)					Predsjednici sudova u saradnji sa CEST i VSTV	K4 2013	Sudovi kontinuirano prate stručno usavršavanje svojih kadrova i daju redovne preporuke za razvoj programa obuke	Djelimično ispunjeno	U okviru procesa pripreme programa obuke sudovi dostavljaju preporuke CEST F BiH i RS na godišnjem nivou, koje se odnose na profesionalni razvoj sudija, sudskih menadžera i sudskog osoblja. Zaključak FRG 1 je da VSTV dostavi opširniju informaciju u vezi ove aktivnosti do slijedećeg sastanka FRG 1.
Osigurati da CEST imaju mandat da pružaju obuku iz oblasti rukovođenja za sudsku upravu kako bi osiguralo da odgovara njihovim potrebama					VSTV, CEST F BiH, CEST RS i PK BD	K2 2009	Utvrđen mandat CEST u pogledu obuke potrebne za sudsku upravu	Potpuno ispunjeno	CEST F BiH i RS imaju mandat da vrše obuku predsjednika sudova i glavnih tužilaca.

Aktivnosti	2009. godina				Odgovorne institucije	Krajnji rok provođenja aktivnosti	Pokazatelji provođenja aktivnosti	Status provođenja aktivnosti	Komentari
	K1	K2	K3	K4					
Od rukovodećeg i rukovodnog kadra u sudovima i tužilaštvima zatražiti informaciju o obukama koje su pohađali do sad, te izjašnjenje o budućim potrebama					CEST F BiH, CEST RS i PK BD	K1 2009	Analiza potreba dokumentovana	Potpuno ispunjeno	Informacija o završenim obukama za rukovodeći i rukovodni kadar u pravosudnim institucijama, sa prijedlozima za buduće obuke iz oblasti rukovođenja sudovima i tužilaštvima, broj 01-38-257-50/09, od 7.4.2009. godine, je dostavljena Stalnoj komisiji za obuku VSTV. U Informaciji su obuhvaćeni prijedlozi o budućim potrebama usavršavanja.
Definisati program obuke iz oblasti rukovođenja u pravosudnim institucijama, na osnovu analize pristiglog materijala, te najbolje prakse drugih zemalja					CEST F BiH, CEST RS i PK BD	K2 2009	Program obuke definisan i dostavljen na usvajanje	Potpuno ispunjeno	Detaljna informacija o programu obuke iz oblasti rukovođenja u pravosudnim institucijama, na osnovu analize pristiglog materijala, te najbolje prakse drugih zemalja, se nalazi u Analizi provođenja Srednjoročne strategije za početnu obuku i stručno usavršavanje sudija i tužilaca za period od 2007. do 2010. godine. I u PK BD ova aktivnost se provodi.
Usvojiti program obuke iz navedene oblasti - program obuke može biti dio godišnjih programa stručnog usavršavanja koje provode CEST i PK BD BiH					VSTV	K3 2009	Program obuke usvojen odlukom VSTV	Potpuno ispunjeno	Programi obuke za 2010. godinu, koji uključuju i obuku rukovodećeg kadra, su razmatrani i usvojeni na sjednici Vijeća u decembru 2009. godine.
Izabrati edukatore koji će pružati obuku iz oblasti rukovođenja u pravosudnim institucijama BiH i odobriti nacрте predavanja sa pratećim materijalima					CEST F BiH i RS i PK BD	K4 2009	Izvršen odabir edukatora i materijali finalizirani	Potpuno ispunjeno	Završena je aktivnost izbora edukatora koji će pružati obuku iz oblasti rukovođenja u pravosudnim institucijama BiH i odobravanje nacрте predavanja sa pratećim materijalima.
Za potrebe provođenja obuke razviti priručnik za rukovodeći i rukovodni kadar u pravosudnim institucijama u BiH					VSTV, CEST F BiH i RS, PK BD	K4 2009	Priručnik dostavljen rukovodiocima u pravosuđu BiH	Djelimično ispunjeno	VSTV je u septembru 2006. godine razvio i distribuirao priručnik za rukovodioce sudova. Aktivnosti u ovom dijelu planirane su i u projektnom prijedlogu IPA 2010 u okviru kojeg će se, po potrebi, ovaj priručnik ažurirati ili razviti novi. Zaključak FRG 1 je da se rok za provođenje ove aktivnosti produži do kraja drugog tromjesečja 2010. godine.

Aktivnosti	2009. godina				Odgovorne institucije	Krajnji rok provođenja aktivnosti	Pokazatelji provođenja aktivnosti	Status provođenja aktivnosti	Komentari
	K1	K2	K3	K4					
1.2.7 Razviti politiku i donijeti odgovarajuće propise kojima se unapređuje efikasnost rada uprave u sudovima i tužilaštvima									
Izraditi analizu statusa i izbora stručnog i administrativnog-tehničkog osoblja za sve sudove i tužilaštva u BiH sa prijedlozima mjera za usklađivanje propisa i izjednačavanje i poboljšavanje njihovog statusa, sa procjenom finansijskih posljedica istih					MP BiH, entiteta, PK BD i VSTV	K4 2009	Analiza sa preporukama mjera izrađena	Djelimično ispunjeno	VSTV je preduzeo mjere za provođenje ove aktivnosti izrade analize statusa i izbora stručnog i administrativnog-tehničkog osoblja za sve sudove i tužilaštva u BiH sa prijedlozima mjera za usklađivanje propisa i izjednačavanje i poboljšavanje njihovog statusa, sa procjenom finansijskih posljedica istih, imenovanjem svog predstavnika u RG, ali je potrebna koordinacija svih odgovornih institucija. Među odgovornim institucijama potrebno je definisati odgovornost za formiranje RG sa zadatkom izrade predmetne analize. VSTV je zadužio svog člana da stupi u kontakt sa MP BiH, s ciljem aktualiziranja pitanja da se na jedinstven način u BiH reguliše status stručnih saradnika u sudovima i tužilaštvima. MP BiH i PK BD su imenovali svog predstavnika u RG. Zakazan je sastanak RG. VSTV je kroz IPA 2010. godine predvidio ovu aktivnost. Zaključak FRG1 je da se rok produži i uskladi sa rokom predviđenim za provođenje aktivnosti u okviru IPA 2010.
Definisati kriterije za ocjenjivanje glavnih tužilaca					VSTV	K2 2010	Analiza sa preporukama mjera izrađena	Djelimično ispunjeno	U toku je dorada kriterija za ocjenjivanje glavnih tužilaca. Ne očekuju se veći problemi u provođenju aktivnosti u predviđenom roku.
1.2.8 Izraditi analizu potrebnog broja sudija i tužilaca									
Izvršiti analizu broja sudija u odnosu na priliv predmeta i ustanoviti u kojim sudovima su potrebne promjene u broju sudija					VSTV	K1 2009	Analiza dokumentovana	Potpuno ispunjeno	Analiza broja sudija u odnosu na priliv predmeta je završena. Prijedlog broja sudija je razmatran na sjednici Vijeća održanoj 24.6.2009. godine.
Analizu dostaviti profesionalnoj zajednici i relevantnim institucijama na komentare					VSTV	K1 2009	Analiza dostavljena profesionalnoj zajednici i relevantnim institucijama	Potpuno ispunjeno	Usporedo sa izradom analize broja sudija u odnosu na priliv predmeta su vršene konsultacije sa profesionalnom zajednicom.

Aktivnosti	2009. godina				Odgovorne institucije	Krajnji rok provođenja aktivnosti	Pokazatelji provođenja aktivnosti	Status provođenja aktivnosti	Komentari
	K1	K2	K3	K4					
Komentare dostaviti VSTV na razmatranje					Sudovi u BiH, udruženja sudija u BiH, MP BiH, entiteta, PK BD i VSTV	K2 2009	Komentari dostavljeni	Potpuno ispunjeno	VSTV je primao i razmatrao komentare profesionalne zajednice na analizu o predloženom broju sudija u odnosu na priliv predmeta.
Donijeti odluku o izmjeni sistematizovanog broja sudija					VSTV	K3 2009	Broj sudija utvrđen odlukom VSTV	Djelimično ispunjeno	VSTV će sukcesivno donositi odluku o izmjeni sistematizovanog broja sudija u pojedinim sudovima. Zaključak FRG 1 je da VSTV do slijedećeg sastanka FRG 1 dostavi informaciju o preduzetim koracima na provođenju ove aktivnosti i da se provođenje aktivnosti produži do kraja drugog tromjesečja 2010. godine.
Izvršiti analizu broja tužilaca u odnosu na broj postojećih predmeta i priliva predmeta i ustanoviti u kojim tužilaštvima su potrebne promjene u broju tužilaca					VSTV	K2 2009	Analiza dokumentovana	Djelimično ispunjeno	Analiza broja tužilaca u odnosu na broj postojećih predmeta i priliva predmeta je u završnoj fazi izrade. Postoji kašnjenje u provođenju ove aktivnosti. Zaključak FRG 1 je da VSTV do slijedećeg sastanka FRG 1 dostavi informaciju o preduzetim koracima na provođenju ove aktivnosti i da se provođenje aktivnosti produži do kraja drugog tromjesečja 2010. godine.
Analizu dostaviti profesionalnoj zajednici i relevantnim institucijama na komentare					VSTV	K3 2009	Analiza dostavljena profesionalnoj zajednici i relevantnim institucijama	Djelimično ispunjeno	Nakon završetka izrade analize broja tužilaca u odnosu na broj postojećih predmeta i priliva predmeta ista će se dostaviti profesionalnoj zajednici i relevantnim institucijama na komentare. Zaključak FRG 1 je da VSTV do 4. sastanka FRG 1 dostavi informaciju o preduzetim koracima na provođenju ove aktivnosti i da se provođenje aktivnosti produži do kraja drugog tromjesečja 2010. godine.

Aktivnosti	2009. godina				Odgovorne institucije	Krajnji rok provođenja aktivnosti	Pokazatelji provođenja aktivnosti	Status provođenja aktivnosti	Komentari
	K1	K2	K3	K4					
Komentare dostaviti VSTV na razmatranje					Tužilaštva u BiH, udruge tužilaca u BiH, MP BiH, entiteta, PK BD i VSTV	K4 2009	Odluka o izmjeni sistematiziranog broja nositelja pravosudne funkcije	Nije ispunjeno	Aktivnost će se pokrenuti nakon završetka komentara na analizu o broju tužilaca u odnosu na broj postojećih predmeta i priliva predmeta. Zaključak FRG 1 je da se provođenje aktivnosti produži do kraja drugog tromjesečja 2010. godine.
Donijeti odluku o izmjeni sistematizovanog broja tužilaca					VSTV	K4 2009	Broj tužilaca utvrđen odlukom VSTV	Nije ispunjeno	Zaključak FRG 1 je da se donošenje odluke o izmjeni sistematizovanog broja tužilaca produži do kraja drugog tromjesečja 2010. godine.

STRATEŠKA OBLAST 1. PRAVOSUĐE

1.3 Odgovornost i profesionalizam

Aktivnosti	2009. godina				Odgovorne institucije	Krajnji rok provođenja aktivnosti	Pokazatelji provođenja aktivnosti	Status provođenja aktivnosti	Komentari
	K1	K2	K3	K4					
1.3.1 Razraditi i kompletirati primjenu vremenskih mjerila u svim sudovima i tužilaštvima u BiH									
Sačiniti vremenska mjerila za rad sudija, te stručnih saradnika u općinskim i osnovnim sudovima					VSTV	K1 2009	Dokumentovan nacrt vremenskih mjerila	Potpuno ispunjeno	Pripremljen je prijedlog Pravilnika o vremenskim mjerilima za rad sudija.
Obaviti konsultacije sa profesionalnom zajednicom i ministarstvima pravde oko prijedloga vremenskih mjerila za rad sudija					VSTV	K2 2009	Konsultacije sa profesionalnom zajednicom i MP oko prijedloga vremenskih mjerila za sudove obavljene	Potpuno ispunjeno	Konsultacije sa profesionalnom zajednicom oko prijedloga vremenskih mjerila za sudove su obavljene. VSTV je 12.5.2009. godine predsjednicima sudova poslao dopis i nacrt vremenskih mjerila na razmatranje i komentare.
Usvojiti i inicirati primjenu vremenskih mjerila za rad sudija, te stručnih saradnika u općinskim i osnovnim sudovima					VSTV	K3 2009	Vremenska mjerila usvojena odlukom VSTV i započela primjena	Djelimično ispunjeno	Primjena Pravilnika o vremenskim mjerilima za rad sudija, te stručnih saradnika u općinskim i osnovnim sudovima će biti testirana u identifikovanim sudovima. Zaključak FRG 1 je da se provođenje aktivnosti produži do kraja drugog tromjesečja 2010. godine.
Razraditi koncept vremenskih mjerila za rad tužilaca					VSTV	K1 2010	Preporuke VTSV razmotrene od strane nadležnih organa	Djelimično ispunjeno	Izrada koncepta vremenskih mjerila za rad tužilaca je u toku. Zaključak FRG 1 je da se provođenje aktivnosti produži do kraja drugog tromjesečja 2010. godine.
1.3.3 Unaprijediti odredbe koje se odnose na disciplinsku odgovornost sudija i tužilaca u okviru Zakona o VSTV BiH									
Analizirati postojeće odredbe Zakona o VSTV BiH i utvrditi poteškoće u njihovoj primjeni, te dati prijedlog izmjena i dopuna					VSTV	K2 2009	Analiza i prijedlog potrebnih izmjena usvojeni odlukom VSTV	Djelimično ispunjeno	Formirana je RG za izmjenu zakona, koji će uključiti i izmjene odredbi o disciplinskoj odgovornosti. Započet je i rad na izradi Poslovnika o disciplinskom postupku kojim će se detaljno razraditi sva pitanja vezana za disciplinski postupak i disciplinsku odgovornost sudija i tužilaca. Zaključak FRG 1 je da je ova aktivnost dio šire aktivnosti analiziranja cijelog zakona, za koju je potrebno više vremena, pa se provođenje aktivnosti produžava do kraja drugog tromjesečja 2010. godine.

Aktivnosti	2009. godina				Odgovorne institucije	Krajnji rok provođenja aktivnosti	Pokazatelji provođenja aktivnosti	Status provođenja aktivnosti	Komentari
	K1	K2	K3	K4					
Dostaviti prijedlog izmjena i dopuna MP BiH					VSTV	K2 2009	Počele konsultacije sa MP BiH	Djelimično ispunjeno	U rad RG za izmjene Zakona o VSTV uključeni su predstavnici MP BiH i entitetskih MP. Zaključak FRG 1 je da se provođenje aktivnosti produži do kraja drugog tromjesečja 2010. godine.
Obaviti konsultacije sa MP BiH i profesionalnom zajednicom i dati zajednički prijedlog izmjena i dopuna odgovarajućih odredbi					VSTV i MP BiH	K3 2009	Zajednički prijedlog izmjena i dopuna odgovarajućih odredbi dostavljene PS BiH	Djelimično ispunjeno	Konsultacije sa MP BiH i profesionalnom zajednicom i zajednički prijedlog izmjena i dopuna odgovarajućih odredbi Zakona će započeti nakon završetka ranije navedenih aktivnosti. Zaključak FRG 1 je da se provođenje aktivnosti produži do kraja drugog tromjesečja 2010. godine.
Usvojiti izmjene i dopune Zakona o VSTV BiH u dijelu koji se odnosi na disciplinsku odgovornost					Parlament BiH	K4 2009	Izmjene Zakona u skladu sa prijedlogom MP BiH i VSTV	Nije ispunjeno	Aktivnost usvajanja izmjena i dopuna Zakona o VSTV BiH, u dijelu koji se odnosi na disciplinsku odgovornost, će biti pokrenuta nakon završetka ranije navedenih aktivnosti. Zaključak FRG 1 je da se provođenje aktivnosti produži do kraja drugog tromjesečja 2010. godine.
1.3.4 Reformisati i unaprijediti sistem polaganja pravosudnih ispita u BiH									
Utvrđiti zajednički prijedlog izmjena programa za polaganje pravosudnih ispita					MP BiH, entiteta i VSTV	K2 2009	Usvojena zajednička programska jezgra	Nije ispunjeno	Prema zaključku sa 1. sastanka FRG 1 MP BiH je trebalo inicirati sastanak utvrđivanja zajedničkog prijedloga izmjena programa za polaganje pravosudnih ispita. Sastanak je trebao biti održan u 2. tromjesečju 2009. godine. VSTV je dopisom od 16.9.2009. godine, upućenom MP RS, inicirao provođenje ove aktivnosti na način da se odredbe Zakona o pravosudnom ispitu RS, u pogledu vremena provedenog na pravnim poslovima u pravosudnim institucijama u RS, usaglase sa važećim propisima na nivou BiH i F BiH. Ministar pravde RS je VSTV dostavio odgovor 15.10.2009. godine kojim odbija inicijativu VSTV. Zaključak FRG 1 je da MP BiH ponovo pokrene sastanak po ovom pitanju, te informaciju sa istog dostavi na slijedećem sastanku FRG 1, čime se ova aktivnost produžava do kraja prvog tromjesečja 2010. godine.

Aktivnosti	2009. godina				Odgovorne institucije	Krajnji rok provođenja aktivnosti	Pokazatelji provođenja aktivnosti	Status provođenja aktivnosti	Komentari
	K1	K2	K3	K4					
Usvojiti usklađene programe, uvjete i kriterije polaganja pravosudnih ispita u BiH					MP BiH, entiteta i VSTV	K3 2009	Usvojena zajednička programska jezgra	Nije ispunjeno	Aktivnost usvajanja usklađenih programa, uslova i kriterija polaganja pravosudnih ispita u BiH će biti pokrenuta nakon završetka prethodne aktivnosti. Zaključak FRG 1 je da se provođenje aktivnosti produži do kraja drugog tromjesečja 2010. godine.
U nove programe za polaganje pravosudnog ispita na državnoj razini i u entitetima, unesene potrebne izmjene					MP BiH, entiteta i VSTV	K4 2009	Usvojeni novi programi za polaganje pravosudnog ispita i započeto polaganje po novim programima	Nije ispunjeno	Aktivnost usvajanja novih programa za polaganje pravosudnog ispita i polaganje po novim programima će biti pokrenuta nakon završetka prethodne aktivnosti. Zaključak FRG 1 je da se provođenje aktivnosti produži do kraja drugog tromjesečja 2010. godine.
1.3.5 Utvrditi zakonsku obavezu zapošljavanja pripravnika, pripravnika – volontera i stručnih saradnika u svim sudovima i tužilaštvima u BiH razmjerno veličini sudova i tužilaštava									
Sačiniti analizu o potrebi i mogućnosti zapošljavanja pripravnika, pripravnika-volontera i stručnih saradnika					MP BiH, entiteta, kantona, PK BD i VSTV	K3 2009	Sačinjena analiza	Djelimično ispunjeno	VSTV je inicirao uspostavljanje RG za razmatranje statusa stručnih saradnika, pripravnika i pripravnika volontera u sudovima i tužilaštvima u BiH. Na prvom sastanku RG održanom 23.12. 2009.godine utvrđen je mandat i način rada RG, te nosioci aktivnosti. Nacrt izmjena entitetskih pravilnika kojima se regulišu kriteriji za utvrđivanje broja stručnog i administrativnog osoblja, koji uključuju pripravnike, a ne uključuju volontere i stručne saradnike, prihvaćen je na sjednici VSTV 13.5.2009. godine i prosljeđen u dalju proceduru. U PK BD analiza nije sačinjena, ali je zapošljavanje volontera i pripravnika stalna aktivnost. U USK predsjednici sudova i glavni tužilac odlučuju o prijemu pripravnika i volontera. U PK i TK stalno se osiguravaju sredstva za zapošljavanje pripravnika-volontera u pravosudnim institucijama. Zaključak FRG 1 je da se provođenje aktivnosti produži do kraja drugog tromjesečja 2010. godine.
Na osnovu rezultata analize dati preporuke za izmjene pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u sudovima i tužilaštvima					MP BiH, entiteta, kantona, PK BD i VSTV	K2 2010	Izmijenjeni pravilnici o sistematizaciji radnih mjesta	Djelimično ispunjeno	Prijedlog izmjene pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta u sudovima i tužilaštvima bit će pripremljen od strane formirane RG.

Aktivnosti	2009. godina				Odgovorne institucije	Krajnji rok provođenja aktivnosti	Pokazatelji provođenja aktivnosti	Status provođenja aktivnosti	Komentari
	K1	K2	K3	K4					
1.3.6 Provesti usvojene srednjoročne strateške planove obuke sudija i tužilaca CEST F BiH, CEST RS i PK BD i izvršiti unapređenje i nadogradnju istih u odnosu na sadašnje i buduće potrebe sudija i tužilaca									
Izvršiti analizu svih prioriternih mjera iz strateških planova koje nisu provedene					CEST F BiH, CEST RS, PK BD i VSTV	K2 2009	Analiza dokumentovana i usagašena	Potpuno ispunjeno	Na osnovu zaključka Stalne komisije VSTV za obuku od 19.3.2009. godine, CEST F BiH i RS su izradili analizu provođenja Srednjoročne strategije za početnu obuku i stručno usavršavanje za period od 2007. do 2010. godine, te svih prioriternih mjera koje nisu provedene. Analiza, koja sadrži i preporuke, razmatrana je i prihvaćena kao informacija od strane Stalne komisije za obuku dana 21.4.2009. godine. PK BD održava stalnu saradnju sa CEST F BiH i RS.
Održati sastanke sa CEST i PK BD kako bi se utvrdila dinamika provođenja prioriternih mjera					CEST F BiH, CEST RS, PK BD i VSTV	K2 2009	Usaglašen stav po pitanju dinamike realizacije prioriternih mjera	Potpuno ispunjeno	Prioritetne mjere i dinamika njihovog provođenja redovno se razmatraju na sjednicama upravnih odbora CEST F BiH i RS, kao i na sjednicama PK BD. Predmetna analiza sa prijedlogom mjera za provođenje će u narednom periodu biti prezentirana CEST F BiH i RS i PK BD.
Dati prijedlog mjera u vezi provođenja preostalih prioriternih mjera iz važeće srednjoročne strategije za obuku					CEST F BiH, CEST RS, PK BD i VSTV	K3 2009	Preporuke usvojene odlukom VSTV	Potpuno ispunjeno	Provođenje preostalih prioriternih mjera iz Strategije sadržane su u programu CEST F BiH i RS za 2009. i 2010. godinu. PK BD je dala prijedlog mjera u saradnji sa CEST F BiH i RS. Prijedlozi mjera za provođenje preostalih prioriternih mjera iz važeće srednjoročne strategije za obuku sadržani su u analizi.
Nadograditi strateški plan za obuku					CEST F BiH, CEST RS, PK BD i VSTV	K4 2009	Unaprijeđeni strateški plan obuke usvojen odlukom VSTV	Potpuno ispunjeno	CEST F BiH i RS su nadogradili programe obuke i u toku je njihovo provođenje.
Provesti programe stručnog usavršavanja i početne obuke stručnih saradnika/savjetnika u sudovima i tužilaštvima					CEST F BiH, CEST RS i PK BD	K4 2013	Programi se kontinuirano realiziraju	Potpuno ispunjeno	U okviru Programa stručnog usavršavanja sudija i tužilaca u 2009. godini, poseban dio je Program početne obuke u naredne tri godine, koja se počela realizovati u martu 2009. godine.

Aktivnosti	2009. godina				Odgovorne institucije	Krajnji rok provođenja aktivnosti	Pokazatelji provođenja aktivnosti	Status provođenja aktivnosti	Komentari
	K1	K2	K3	K4					
Provesti programe zajedničke obuke tužilaca i policije					CEST F BiH i CEST RS, PK BD i Policijske akademije	K4 2013	Programi se kontinuirano realiziraju	Potpuno ispunjeno	CEST F BiH i RS zajednički su realizovali projekt VSTV „Bolja saradnja policije i tužilaštva u BiH“. Seminari za obuku edukatora, policije i tužilaca su završeni.
Stalno analizirati provođenje programa obuke i zadovoljstva polaznika					CEST F BiH, CEST RS i PK BD	K4 2013	Programi se kontinuirano analiziraju i unapređuju	Potpuno ispunjeno	Analiza svakog seminara, kao i ukupnog programa obuke se vrši stalno putem izvještaja sa seminara, procjena učesnika, procjene edukatora i posebnih analiza.
Ažurirati web stranicu Centra za sudsku dokumentaciju VSTV, te bazu sudskih odluka					VSTV	K4 2013	Web stranica ažurirana	Potpuno ispunjeno	Aktivnost ažuriranja web stranice se provodi i web stranica je ažurna.
1.3.7 Usaglasiti evidencije i statistike i osigurati uslove za pristup kaznenim evidencijama									
Izraditi analizu mogućnosti uspostavljanja kaznenih evidencija, statistika i izvještaja u elektronskom obliku kojima pristup imaju policija i tužilaštva					MP BiH, entiteta, kantona, PK BD, VSTV, MS BiH i MUP entiteta	K1 2009	Analiza dokumentovana i dostavljena partnerima	Potpuno ispunjeno	Analiza mogućnosti uspostavljanja kaznenih evidencija, statistika i izvještaja u elektronskom obliku kojima pristup imaju policija i tužilaštva je izrađena.
Usvojiti preporuke analize koje obuhvataju pravni, tehnički, institucionalni i organizacioni okvir					MP BiH, entiteta, kantona, PK BD, VSTV, MS BiH i MUP entiteta	K2 2009	Preporuke usvojene od strane svih relevantnih partnera	Potpuno ispunjeno	Preporuke analize mogućnosti uspostavljanja kaznenih evidencija, statistika i izvještaja u elektronskom obliku kojima pristup imaju policija i tužilaštva, koje obuhvataju pravni, tehnički, institucionalni i organizacioni okvir su usvojene.

Aktivnosti	2009. godina				Odgovorne institucije	Krajnji rok provođenja aktivnosti	Pokazatelji provođenja aktivnosti	Status provođenja aktivnosti	Komentari
	K1	K2	K3	K4					
Usvojiti odgovarajuće zakone za uspostavljanje kaznenih evidencija, statistika i izvještaja u elektronskom obliku kojima pristup imaju policija i tužilaštva					MP BiH, entiteta, kantona, PK BD, VSTV, MS BiH i MUP entiteta	K1 2010	Zakoni usvojeni	Potpuno ispunjeno	Potrebno je naglasiti da se ne radi o usvajanju zakona, nego o zaključenju sporazuma za uspostavljanje kaznenih evidencija, statistika i izvještaja u elektronskom obliku kojima pristup imaju policija i tužilaštva. Sporazumom je predviđeno da se razmjenjuju podaci putem centralnog servera. Po odluci Upravnog odbora izvršena je primopredaja studije izvodljivosti interresornoj radnoj grupi Vijeća ministara BiH koja je zadužena za razvijanje mehanizama za razmjenu informacija između policijskih agencija širom BiH.
Osigurati dovoljan stepen tehničke opremljenosti policije i tužilaštava (hardver, softver i umrežavanje) za uspostavljanje kaznenih evidencija, statistika i izvještaja u elektronskoj formi					MP BiH, entiteta, kantona, PK BD, VSTV, MS BiH i MUP entiteta	K2 2011	Policija i Tužiteljstvo u potpunosti opremljeni odgovarajućom opremom	Djelimično ispunjeno	Po odluci Upravnog odbora izvršena je primopredaja studije izvodljivosti interresornoj RG Vijeća ministara BiH koja je zadužena za razvoj mehanizama za razmjenu informacija između policijskih agencija širom BiH, koja će osigurati dovoljan stepen tehničke opremljenosti policije i tužilaštava (hardver, softver i umrežavanje) za uspostavljanje kaznenih evidencija, statistika i izvještaja u elektronskoj formi.
Usvojiti podzakonske akte za nesmetano funkcionisanje elektronske baze kaznenih evidencija, statistika i izvještaja					MP BiH, entiteta, kantona, PK BD, VSTV, MS BiH i MUP entiteta	K1 2010	Podzakonski akti usvojeni	Djelimično ispunjeno	Sporazumom je predviđeno donošenje podzakonskih akata za nesmetano funkcionisanje elektronske baze kaznenih evidencija, statistika i izvještaja i aktivnost je započela.

Aktivnosti	2009. godina				Odgovorne institucije	Krajnji rok provođenja aktivnosti	Pokazatelji provođenja aktivnosti	Status provođenja aktivnosti	Komentari
	K1	K2	K3	K4					
1.3.8 Uvođenje alternativnih mjera pritvora									
Izraditi analizu trenutne primjene alternativnih mjera pritvora od strane svih jurisdikcija					MP BiH, entiteta, PK BD i VSTV	K4 2009	Analiza izrađena	Djelimično ispunjeno	Ovaj strateški program je prešao u nadležnost FRG 1 na osnovu zaključka FRG 2. OSCE je izradio preliminarnu analizu koja bi nadležnim institucijama mogla poslužiti kao dobar osnova za izradu analize trenutne primjene alternativnih mjera pritvora od strane svih jurisdikcija. Zaključak FRG 1 je da MP BiH formira RG od predstavnika odgovornih institucija i izradi analizu do slijedećeg sastanka FRG 1, čime se provođenje ove aktivnosti produžava do kraja prvog tromjesečja 2010. godine.
1.3.9 Unaprijediti standarde u pogledu postupka lišenja slobode i zadržavanja lica lišenih slobode i osumnjičenih od strane tužilaštava									
Izvršiti analizu objekata u tužilaštvima kako bi se osiguralo da isti imaju odgovarajuće prostorije za držanje osumnjičenih lica u skladu sa standardima CPT					MP BiH, entiteta, PK BD i ostala nadležna tijela	K4 2011	Analize sa preporukama izrađene	Nije ispunjeno	Ovaj strateški program je prešao u nadležnost FRG 1 na osnovu zaključka FRG 2. MP ZDK izvjestilo da su dvije pritvorske jedinice urađene po standardima CPT. Zaključak FRG 1 je da MP BiH do slijedećeg sastanka FRG 1 formira RG od predstavnika odgovornih institucija sa zadatkom da izradi analizu u planiranom roku.
NAPOMENA: Dosadašnji strateški programi 2.3.5 i 2.3.6 prešli u nadležnost FRG 1. i postali strateški programi 1.3.8 i 1.3.9									

STRATEŠKA OBLAST 2. IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA

2.1 Upravljanje sistemom za izvršenje krivičnih sankcija

Aktivnosti	2009. godina				Odgovorne institucije	Krajnji rok provođenja aktivnosti	Pokazatelji provođenja aktivnosti	Status provođenja aktivnosti	Komentari
	K1	K2	K3	K4					
2.1.1 Usklađivanje svih standarda i propisa koji uređuju izvršenje krivičnih sankcija u BiH									
Usvojiti izmjene i dopune ZIKS BiH					MP BiH	K2 2009	Zakon o izmjenama i dopunama ZIKS BiH usvojen	Potpuno ispunjeno	Zakon o izmjenama i dopunama ZIKS BiH usvojen i objavljen u „Službenom glasniku BiH“ broj 37/09.
Usvojiti novi ZIKS RS i izvršiti usklađivanje propisa sa ZIKS BiH					MP RS	K2 2009	ZIKS RS usvojen i usklađen sa ZIKS BiH	Djelimično ispunjeno	Prijedlog ZIKS RS je u proceduri usvajanja u Narodnoj skupštini RS i očekuje se njegovo usvajanje do kraja 2009. godine. Odredbe ZIKS RS usklađene su sa Zakonom o izmjenama i dopunama ZIKS BiH. Na ovaj način ova aktivnost se produžava do kraja prvog tromjesečja 2010. godine.
Uskladiti novi ZIKS F BiH sa ZIKS BiH					FMP	K4 2009 K2 2012	ZIKS F BiH usklađen sa ZIKS BiH	Djelimično ispunjeno	Nacrt ZIKS F BiH je urađen i upućen u proceduru. Svi bitni elementi zakona su usklađeni sa ZIKS BiH. Zaključak FRG 2 je da se ova aktivnost produži do kraja drugog tromjesečja 2010. godine.
Uspostaviti koordinaciono tijelo koje bi osiguravalo usklađenost zakonskih i podzakonskih akata					MP BiH, entiteta i PK BD	K2 2009	Koordinaciono tijelo uspostavljeno	Nije ispunjeno	MP BiH 3.6.2009. godine uputilo dopise entitetskim MP i PK BD BiH kojim su navedene institucije obaviještene koja je osoba imenovana ispred MP BiH za ovu oblast i informisane o potrebi da odrede osobu koja će vršiti razmjenu informacija o trenutnom stanju propisa i propisa koji su u proceduri donošenja. Zaključak FRG 2 je da je potrebno osnovati koordinaciono tijelo koje će se isključivo baviti usklađivanjem zakonskih i podzakonskih akata iz ove oblasti i da se aktivnost produži do kraja prvog tromjesečja 2010. godine. MP BiH je postupilo u skladu sa zaključcima 3. sastanka FRG 2 i iniciralo imenovanje osoba i osnivanje koordinacionog tijela. Do sada su imenovani predstavnici MP BiH, MP RS i PK BD.
Analiza svih zakonskih i podzakonskih akata kako bi se utvrdio omjer njihove usklađenosti					MP BiH, entiteta i PK BD	K4 2009	Analiza izrađena	Nije ispunjeno	Analiza svih zakonskih i podzakonskih akata kako bi se utvrdio omjer njihove usklađenosti je vezana za uspostavljanje koordinacionog tijela. Zaključak FRG 2 je da se ova aktivnost produži do kraja drugog tromjesečja 2010. godine.

Aktivnosti	2009. godina				Odgovorne institucije	Krajnji rok provođenja aktivnosti	Pokazatelji provođenja aktivnosti	Status provođenja aktivnosti	Komentari
	K1	K2	K3	K4					
2.1.2 Uspostavljanje zatvorskih uprava koristeći usklađene zakonske propise i standarde									
Izrada analize pravnih i administrativnih mjera potrebnih za uspostavljanje zavoda kao organizacionih jedinica u sastavu ministarstava pravde (za one jurisdikcije gdje to još nije slučaj)					MP BiH, entiteta i PK BD	K4 2009	Analiza izrađena	Nije ispunjeno	Analiza pravnih i administrativnih mjera potrebnih za uspostavljanje zavoda kao organizacionih jedinica u sastavu ministarstava pravde nije urađena. Vlada F BiH je odbila da se prijedlog osnivanja zatvorskih uprava uvrsti u izmjene i dopune ZIKS. U RS nije prihvaćeno osnivanje zatvorske uprave zbog nemogućnosti proširenja kapaciteta MP RS za zatvorsku upravu. 2. MK je zaključila da entitetski ministri pravde izvrše dodatne konsultacije sa entitetskim vladama i parlamentima i objasni značaj uspostavljanja zatvorskih uprava i o preduzetom obavijeste 3. MK, što nije urađeno, jer 3. MK nije prisustvovao ni jedan entitetski ministar pravde. Time se ova aktivnost produžava do 4. MK.
Izrada temeljne analize zatvorskih privrednih jedinica i ekonomija kako bi se dale preporuke za njihov pravni status i funkcionisanje						K4 2010	Analiza izrađena	Djelimično ispunjeno	Zaključak FRG 2 je da se kao osnova za izradu analize zatvorskih privrednih jedinica i ekonomija može iskoristiti analiza DfID koja je ranije izrađena i koja iziskuje ažuriranje.
2.1.3 Izvršiti prekategORIZACIJE zavoda i klasifikaciju unutar zavoda									
Analiza kategorizacije zavoda u BiH u odnosu na postojeće zakonske odredbe i prakse vezano za upućivanje i transfer osuđenih lica					MP BiH, entiteta i PK BD	K4 2009	Analiza izrađena	Djelimično ispunjeno	Analiza o prekategORIZACIJI zavoda nije urađena. MP BiH je uputio pismo nadležnim institucijama. U F BiH, zbog dogradnje kapaciteta, došlo je do određene promjene kategorizacije zavoda. Prijedlogom ZIKS RS predviđa tri KPZ zatvorenog tipa (Banja Luka, Foča i Bijeljina) i tri KPZ poluotvorenog tipa (Trebinje, Istočno Sarajevo i Doboj), sa mogućnošću da KPZ zatvorenog tipa mogu u svom sastavu imati poluotvorena odjeljenja, a KPZ poluotvorenog tipa da u svom sastavu mogu imati otvorena odjeljenja. U F BiH ukida se KPZ PT u Tomislavgradu, a formirat će se KPZ PT Busovača i KPZ PT Orašje. U dva Zavoda u F BiH će se formirati odjeljenja za pojačani nadzor za 30 do 40 osoba. Predviđeno je da KPZ Zenica bude KPZ ZT. Primjetno je značajno povećanje kapaciteta u KPZ. Zaključak FRG 2 je da se izradi analiza i da se aktivnost produži do kraja prvog tromjesečja 2010. godine.

Aktivnosti	2009. godina				Odgovorne institucije	Krajnji rok provođenja aktivnosti	Pokazatelji provođenja aktivnosti	Status provođenja aktivnosti	Komentari
	K1	K2	K3	K4					
Analiza usklađenosti pravilnika o klasifikaciji osuđenika					MP BiH, entiteta i PK BD	K4 2010	Interni pravilnici usklađeni unutar svih zavoda u BiH	Djelimično ispunjeno	Planirana analiza o klasifikaciji osuđenika nije urađena. MP BiH tražilo početne informacije. U F BiH je došlo do izmjene Pravilnika o upućivanju osuđenih lica na izdržavanje kazne zatvora. Novim Pravilnikom, koji će biti usvojen nakon novog ZIKS RS, stvorit će se pretpostavke za bolju klasifikaciju osuđenih lica i omogućit će ravnomjernu popunjenost kapaciteta KPZ RS. Svi pravilnici će biti usklađeni u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu novog ZIKS RS. Novim ZIKS F BiH će ovo pitanje biti djelimično regulisano. Zaključak FRG 2 je da se aktivnost provede u planiranom roku.

STRATEŠKA OBLAST 2. IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA

2.2 Prenatranost zatvora

Aktivnosti	2009. godina				Odgovorne institucije	Krajnji rok provođenja aktivnosti	Pokazatelji provođenja aktivnosti	Status provođenja aktivnosti	Komentari
	K1	K2	K3	K4					
2.2.1 Razviti sistem uslovnog otpusta									
Izraditi analizu potrebnih mjera za veću primjenu uslovnog otpusta					MP BiH, entiteta i PK BD	K2 2009	Analiza izrađena	Potpuno ispunjeno	MP BiH i entiteta su učestvovali u izradi "Analize primjene i efekata instituta uslovnog otpusta na sisteme izvršenja krivičnih sankcija", koja je izrađena uz tehničku podršku Konsultantske kuće "Lucid Linx" početkom novembra 2009. godine. Ista je dostavljena ministarstvima pravde i PK BD i predstavljena na 3. MK.
Razmotriti prijedloge iz analize i primijeniti ih u praksi					MP BiH, entiteta i PK BD	K4 2009	Prijedlozi iz analize razmotreni i provedeni	Nije ispunjeno	Provođenje prijedloga iz analize za uslovni otpust tek počinje. Zaključak FRG 2 je da se provođenje aktivnosti ubrza i da se završi u produženom roku do kraja prvog tromjesečja 2010. godine.
2.2.2 Afirmirati izvršenje alternativnih kazni i provesti institut „rad za opće dobro“									
Izraditi i provesti provedbene propise za primjenu alternativne sankcije rada za opće dobro na slobodi					MP BiH, entiteta, kantona i PK BD	K4 2011	Pravilnici izrađeni i provedeni	Djelimično ispunjeno	MP BiH je donijelo četiri pravilnika o provođenju alternativne sankcije rada za opće dobro na slobodi. RG za izradu Strategije uvođenja alternativnih mjera je formirana i počela je sa radom. Članovi RG su predstavnici entitetskih MP. Izrada Strategije je prvi korak u provođenju aktivnosti. I kantoni su uključeni u ove aktivnosti. U F BiH postoje dileme oko nadležnosti po ovom pitanju i treba predložiti da se u revidiranom AP SRSP u BiH ova aktivnost proširi i na kantone. Po stupanju na snagu novog ZIKS RS ostaje obaveza da se u roku od šest mjeseci donese Pravilnik o vrsti poslova i uslovima rada za opće dobro na slobodi. Pravilnik o vrsti i uslovima za izvršenje krivične sankcije rada za opće dobro na slobodi je donesen u MPU ZHK. Zaključak FRG 2 je da se provođenje aktivnosti završi u planiranom roku.

Aktivnosti	2009. godina				Odgovorne institucije	Krajnji rok provođenja aktivnosti	Pokazatelji provođenja aktivnosti	Status provođenja aktivnosti	Komentari
	K1	K2	K3	K4					
Izraditi analizu sa preporučenim mjerama vezano za veću primjenu odgojno-obrazovnih mjera za maloljetnike					MP BiH, entiteta, kantona i PK BD	K2 2010	Analiza sa preporučenim mjerama izrađena	Nije ispunjeno	Izrada analize sa preporučenim mjerama za veću primjenu odgojno-obrazovnih mjera za maloljetnike nije započeta. Potrebno je osnažiti saradnju sa koordinacionim tijelom za maloljetničku delinkvenciju. Zaključak FRG 2 je da odgovorne institucije trebaju pokrenuti izradu analize, te da se aktivnost ubrza i završi u planiranom roku.
2.2.3 Poboljšati uslove rekonstrukcijom postojećih zatvora, napuštenih vojnih objekata i izgradnjom državnog zatvora									
Izgradnja i stavljanje u funkciju državnog zatvora					MP BiH	K4 2012	Državni zatvor uspostavljen u punom operativnom kapacitetu	Djelimično ispunjeno	EK je angažirala konsultantsku kompaniju WIG u cilju pružanja tehničke pomoći prilikom izrade Operativnog plana, Glavnog projekta i pripreme tenderske dokumentacije. Operativni plan je izrađen i predstavljen predstavnicima zemalja donatora i Razvojne banke VE. Ujedno je prezentirana i struktura troškova, koja se sastoji od donatorskih sredstava, kreditnih sredstava, tehničke pomoći EK i budžetskih sredstava. Konačna procjena ukupnog iznosa sredstava potrebnih za izgradnju zatvora iznosi 39.600.000,00 €. Izrađen je plan daljih aktivnosti po fazama Studije izvodljivosti. Idejni projekt do novembra 2009. godine, glavni projekt do juna 2010. godine, tenderska procedura do oktobra 2010. godine, kao i izgradnja zatvora do aprila 2012. godine. Da bi se zatvorila finansijska konstrukcija, VE i EK su osigurali kredit i donaciju i izvršili uvid u raniji projekt, koji nije bio prihvatljiv. Zbog toga će biti izrađen novi projekt koji će biti u skladu sa evropskim i svjetskim standardima. Zaključak FRG 2 je da se nastave aktivnosti izgradnje zatvora na državnom nivou u skladu sa Operativnim planom.
Izraditi plan systemske rekonstrukcije i izgradnje zavoda u BiH na osnovu analize trendova u zatvorskom sistemu					MP BiH, entiteta i PK BD	K4 2012	Plan systemske rekonstrukcije i izgradnje zavoda na osnovu analize trendova zatvorske populacije izrađen	Djelimično ispunjeno	Potrebno je ažurirati plan systemske rekonstrukcije i izgradnje zavoda u BiH na osnovu analize trendova u zatvorskom sistemu, izrađen kroz Twinning Light projekt EK i Austrije. Zaključak FRG 2 je da MP BiH prikupi ažurirane informacije od entiteta i koordinira ažuriranje projekta.

Aktivnosti	2009. godina				Odgovorne institucije	Krajnji rok provođenja aktivnosti	Pokazatelji provođenja aktivnosti	Status provođenja aktivnosti	Komentari
	K1	K2	K3	K4					
Izraditi plan finansiranja za rekonstrukciju i izgradnje zavoda sa prijedlozima izvora finansiranja					MP BiH, entiteta i PK BD	K4 2012	Plan finansiranja rekonstrukcije i izgradnje zavoda izrađen	Djelimično ispunjeno	Izrađen plan finansiranja za rekonstrukciju u zavodima, ali je prisutan problem finansiranja, zbog budžetskih ograničenja. Zaključak FRG 2 je da se nastave aktivnosti rekonstrukcije i izgradnje zavoda na entitetskim nivoima u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima.
Izrada analize zaostalih predmeta izvršenja krivičnih sankcija u sudovima u BiH					MP BiH, entiteta i PK BD	K4 2009	Analiza zaostalih predmeta u izvršenju krivičnih sankcija izrađena	Potpuno ispunjeno	MP BiH je izradilo analizu zaostalih predmeta izvršenja krivičnih sankcija u sudovima u BiH. Prema informaciji FMP, na području F BiH na izdržavanje kazne čekaju 1033 lica, od čega: 410 na spisku OS Sarajevo, 79 na spisku OS Bugojno, 338 na spisku OS Travnik, 110 na spisku OS Zenica, po 6 na spiskovima OS Čapljina i Kakanj, 13 na spisku OS Žepče, 45 na spisku OS Visoko i 32 na spisku OS Zavidovići. U RS u 2009. godini nije bilo osuđenih lica koja čekaju na izdržavanje kazne zatvora zbog nemogućnosti prijema u KPZ. MP BiH je izradilo analizu "Konačna informacija o stanju vezi sa neblagovremenim upućivanjem pravosnažno osuđenih lica na izdržavanje kazni zbog nedovoljnog kapaciteta ustanova za izdržavanje kazni zatvora i mjera sigurnosti". Ista je prosljeđena ministarstvima pravde entiteta i PK BD. Prilikom revidiranja AP SRSP u BiH planirati dalje aktivnosti radi rješavanja naznačenog problema.

STRATEŠKA OBLAST 2. IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA

2.3 Primjena međunarodnih standarda

Aktivnosti	2009. godina				Odgovorne institucije	Krajnji rok provođenja aktivnosti	Pokazatelji provođenja aktivnosti	Status provođenja aktivnosti	Komentari
	K1	K2	K3	K4					
2.3.1 Unaprijediti sistem tretmana specifičnih kategorija zatvorske populacije (maloljetnici, žene i lica prema kojima su izrečene mjere sigurnosti)									
Identifikovati ostale potrebe za međuentitetsku saradnju u pogledu posebnih kategorija (žene, maloljetnici, lica kojima je izrečena mjera obaveznog liječenja)					MP BiH, entiteta i PK BD	K2 2009	Oblasti međuentitetske saradnje u pogledu posebnih kategorija identifikovani	Djelimično ispunjeno	Potrebe za međuentitetsku saradnju u pogledu posebnih kategorija (žene, maloljetnici, lica kojima je izrečena mjera obaveznog liječenja) su dijelom identifikovane. VE i EK su oformili RG za ranjive kategorije i izvještaj RG će biti dostavljen MP BiH. Na osnovu ovog izvještaja će se sačiniti analiza potreba. Zaključak FRG 2 je da MP BiH formira RG za izradu analize potreba od predstavnika odgovornih institucija i o tome izvijesti FRG do slijedećeg sastanka FRG 2, čime se ova aktivnost produžava do kraja prvog tromjesečja 2010. godine.
Provesti analizu postojećih ustanova u BiH u odnosu na broj i potrebe posebnih kategorija i definisati potrebe za novim ustanovama					MP BiH, entiteta i PK BD	K4 2009	Analiza provedena	Nije ispunjeno	Provođenje analize postojećih ustanova u BiH u odnosu na broj i potrebe posebnih kategorija i definisanje potrebe za novim ustanovama slijedi nakon izrade analize. Zaključak FRG 2 je da se ova aktivnost produži do kraja drugog tromjesečja 2010. godine.

Aktivnosti	2009. godina				Odgovorne institucije	Krajnji rok provođenja aktivnosti	Pokazatelji provođenja aktivnosti	Status provođenja aktivnosti	Komentari
	K1	K2	K3	K4					
Pripremiti i potpisati memorandume o saradnji za ove identifikovane slučajeve					MP BiH, entiteta i PK BD	K4 2009	Memorandum o saradnji potpisan	Djelimično ispunjeno	Sporazum o smještaju i naknadi troškova za izvršenje mjera sigurnosti izrečenih u krivičnom postupku i u drugom postupku u kojem se izriče mjera liječenja je objavljen u "Službenom glasniku BiH", broj 89/09, "Službenim novinama F BiH", broj 74/09, "Službenom glasniku RS", broj 105/09 i "Službenom glasniku BD BiH", broj 34/09. Pripremljeni memorandum o međuentitetskoj saradnji u dijelu premještaja osuđenih lica iz jednog u drugi entitet nije potpisan tokom 2009. godine iz razloga što to ZIKS F BiH nije predviđao. Aktivnosti na provođenju međuentitetske saradnje kroz potpisivanje memoranduma o uslovima premještaja, koje su započete 2008. godine, bit će pokrenute sa novim ZIKS F BiH i RS. Vezano za ženske osuđenike nikakvi razgovori nisu vođeni. Nikakav sporazum nije postignut oko zatvora za maloljetne osobe u Istočnom Sarajevu. Zaključak FRG 2 je da se ova aktivnost produži do kraja drugog tromjesečja 2010. godine.
Primjena sporazuma o korištenju Sokoca za smještaj lica kojima su izrečene mjere obaveznog psihijatrijskog liječenja i stavljanje istog u funkciju					MP BiH, entiteta i PK BD	K4 2010	Sporazum o potpunosti proveden i osigurano da je Sokolac stavljen u funkciju	Nije ispunjeno	Primjena sporazuma o korištenju Sokoca za smještaj lica kojima su izrečene mjere obaveznog psihijatrijskog liječenja i stavljanje istog u funkciju tek slijedi. Zaključak FRG 2 je da se ulože dodatni naponi da se izgradnja i stavljanje u funkciju provedu u planiranom roku.
Provođenje onih aktivnosti iz Državnog akcionog plana za borbu protiv zloupotrebe narkotika i drugih opojnih sredstava koji se odnose na ovisnike u zavodima u BiH					MP BiH, entiteta i PK BD	K4 2013	Aktivnosti iz Državnog akcionog plana u potpunosti provedene	Djelimično ispunjeno	Provođenje onih aktivnosti iz Državnog akcionog plana za borbu protiv zloupotrebe narkotika i drugih opojnih sredstava koji se odnose na ovisnike u zavodima u BiH je otežano zbog nedostatka finansijskih sredstava. Predstavnici zavoda i ministarstava pravde za izvršenje krivičnih sankcija prisustvuju sastancima radnih grupa, ali tek treba da slijedi provođenje Državnog akcionog plana. Zaključak FRG 2 je da se ova aktivnost provede u planiranom roku.

Aktivnosti	2009. godina				Odgovorne institucije	Krajnji rok provođenja aktivnosti	Pokazatelji provođenja aktivnosti	Status provođenja aktivnosti	Komentari
	K1	K2	K3	K4					
2.3.2 Unaprijediti sistem zdravstvene zaštite za cjelokupnu zatvorsku populaciju									
Izraditi zajednički plan zdravstvene zaštite usaglašen sa ministrima zdravstva					MP BiH, entiteta i PK BD	K4 2009	Zajednički plan izrađen	Nije ispunjeno	U cilju izrade zajedničkog plana zdravstvene zaštite zatvorske populacije, koji je usaglašen sa ministrima zdravstva, održan je 21.5.2009. godine sastanak, radi dogovora oko provođenja ove aktivnosti na koji su bili pozvani predstavnici ministarstava pravde i zdravstva entiteta, PK BD, predstavnici KPZ Zenica i KPZ Foča, predstavnik PJ i Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija na državnom nivou i predstavnik Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice. U RS se vode aktivnosti sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite na snimanju stanja u zdravstvenim službama KPU sa ciljem izrade plana razvoja zdravstvenih službi u KPU. Potrebno je više uključiti ministarstva zdravstva na entitetskom nivou. Zaključak FRG 2 je da se zadužuje MP BiH da ponovo zakaže sastanak sa spomenutim institucijama i da informaciju sa sastanka pripremi za slijedeći sastanak FRG 2, čime se ova aktivnost produžava do kraja prvog tromjesečja 2010. godine.
Izraditi plan finansiranja zdravstvene zaštite					MP BiH, entiteta i PK BD	K4 2009	Plan finansiranja donesen	Nije ispunjeno	Plan finansiranja zdravstvene zaštite nije izrađen. Zaključak FRG 2 je da se, nakon izrade zajedničkog plana zdravstvene zaštite, usaglašenog sa ministrima zdravstva, sačini plan finansiranja zdravstvene zaštite, čime se ova aktivnog produžava do kraja drugog tromjesečja 2010. godine.

Aktivnosti	2009. godina				Odgovorne institucije	Krajnji rok provođenja aktivnosti	Pokazatelji provođenja aktivnosti	Status provođenja aktivnosti	Komentari
	K1	K2	K3	K4					
2.3.3 Uspostaviti sistem nezavisne zatvorske inspekcije u BiH									
Uvođenje jedinstvenih standarda u nezavisnom inspeksijskom nadzoru nad zatvorima					MP BiH, entiteta i PK BD	K4 2013	Obaveze iz protokola zakonski definisane i provedene u praksi	Nije ispunjeno	Uvođenje jedinstvenih standarda u nezavisnom inspeksijskom nadzoru nad zatvorima je povezano sa petom aktivnošću iz strateškog programa 3.3.3 - Ispitati modalitete aktivnijeg angažmana NVO sektora u BiH u praćenju rada sektora pravde u BiH. Važno je razjašnjenje da uspostavljanje inspeksijskih ili komisijskih tijela u organima zakonodavne i izvršne vlasti ne ispunjava kriterije predviđene OPCAT konvencijom. Zaključak FRG 2 je da MP BiH, u saradnji sa odgovornim institucijama, pokrene aktivnosti sa Uredom ombudsmena BiH i OCD oko provođenja ove aktivnosti i o preduzetom izvršiti na slijedećem sastanku FRG 2.
Uspostaviti efikasniju koordinaciju između nadležnih institucija u ovoj oblasti					MLJPI BiH, MP BiH i entiteta i PK BD	K4 2013	Koordinacija koja omogućava nezavisnu zatvorsku inspekciju uspostavljena	Nije ispunjeno	Efikasnija koordinacija između nadležnih institucija zatvorske inspekcije nije uspostavljena. Zaključak FRG 2 je da MP BiH, u saradnji sa odgovornim institucijama, uspostavi efikasnu koordinaciju nadležnih institucija oko provođenja ovog strateškog programa i o preduzetom izvršiti na slijedećem sastanku FRG 2.
2.3.4 Razviti i provoditi usklađen sistem stručnog usavršavanja i obuke zatvorskog osoblja u BiH									
Koordinaciono tijelo usvaja na godišnjem nivou usklađen plan obuke i definiše modalitete provođenja obuke (uključujući izvore finansiranja)					MP BiH, entiteta i PK BD	K1 2009 K1 2010 K1 2011 K1 2012 K1 2013	Usvojen i usklađen na godišnjem nivou plan obuke	Djelimično ispunjeno	Iako svaka od nadležnih institucija vrše svoje redovne aktivnosti obuke, nisu provedene mjere kojima bi se osigurala veća koordinacija obuke između različitih nivoa vlasti. Zajedničke obuke VE i EK se provode i entiteti su dali svoje prijedloge. Koordinaciono tijelo čine imenovane osobe iz entiteta u Timu za obuke Vijeće Evrope. Zaključak FRG 2 je da MP BiH predloži da postojeće koordinaciono tijelo, koje čine imenovane osobe iz entiteta u Timu za obuke Vijeće Evrope, preraste u stalno tijelo i o tome izvršiti na slijedećem sastanku FRG 2.

Aktivnosti	2009. godina				Odgovorne institucije	Krajnji rok provođenja aktivnosti	Pokazatelji provođenja aktivnosti	Status provođenja aktivnosti	Komentari
	K1	K2	K3	K4					
Koordinacijsko tijelo vrši analizu godišnje obuke i daje prijedloge za naredni ciklus obuke					MP BiH, entiteta i PK BD	K4 2009 K4 2010 K4 2011 K4 2012 K4 2013	Analiza godišnje obuke izvršena sa prijedlozima za naredni ciklus obuke	Nije ispunjeno	Provođenje aktivnosti analize godišnje obuke i davanja prijedloga za naredni ciklus obuke zavisi od provođenja prethodne aktivnosti. Zaključak FRG 2 je da do narednog sastanka FRG 2 koordinaciono tijelo počne raditi.
2.3.5 Razvijanje zakonski definisanog i usklađenog sistema pomilovanja u skladu sa međunarodnim standardima									
Izraditi analizu koja bi osigurala usklađenost sistema pomilovanja na svim nivoima					MP BiH, entiteta i PK BD	K4 2010	Analiza provedena	Nije ispunjeno	Aktivnost izrade analize koja bi osigurala usklađenost sistema pomilovanja na svim nivoima nije započeta. U skladu sa zaključcima usvojenim na 1. sastanku FRG 2. iz ove aktivnosti potrebno je isključiti amnestiranje, jer izlazi iz okvira razmatranja FRG 2. Zaključak FRG 2 je da MP BiH, u saradnji sa odgovornim institucijama, uspostavi RG radi izrade analize i provođenja ove aktivnosti i o preduzetom izvršiti na slijedećem sastanku FRG 2.
<p>NAPOMENA: Prva aktivnost pod strateškim programom 2.3.3. je preformulisana jer ministarstva pravde nisu zadužena za provođenje Odluke o ratifikaciji Fakultativnog protokola uz Konvenciju protiv mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja. Ova aktivnost sada glasi: "Uvođenje jedinstvenih standarda u nezavisnom inspekcijskom nadzoru nad zatvorima". Dosadašnji strateški programi 2.3.5 i 2.3.6 prešli u nadležnost FRG 1. i postali strateški programi 1.3.8 i 1.3.9, a u sadašnjem strateškom programu 2.3.5, u skladu sa zaključkom FRG 2 brisana je riječ "amnestiranja".</p>									

STRATEŠKA OBLAST 3. PRISTUP PRAVDI

3.1 Međunarodna pravna pomoć i saradnja

Aktivnosti	2009. godina				Odgovorne institucije	Krajnji rok provođenja aktivnosti	Pokazatelji provođenja aktivnosti	Status provođenja aktivnosti	Komentari
	K1	K2	K3	K4					
3.1.1 Uspostaviti mehanizme kojima se osigurava ciljano stručno usavršavanje sudija i tužilaca u BiH i državnih službenika u organima koji učestvuju u postupku pružanja međunarodne pravne pomoći i saradnje									
Ciljno osposobljavanje određenog broja sudija i tužilaca iz oblasti pružanja MPP					MP BiH, CEST F BiH, CEST RS, VSTV i drugi iz oblasti MPP	K4 2013	Povećan broj sudija i tužilaca koji su obučeni iz oblasti pružanja MPP	Potpuno ispunjeno	U izvještajnom periodu održana su četiri seminara za sudije i tužioce iz oblasti pružanja međunarodne pravne pomoći putem CEST F BiH i RS. U 2010. godini CEST F BiH je planirao tri seminara iz oblasti MPP (dva iz krivične i jedan iz građanske oblasti). Potrebno je da se u narednom periodu osigura dolazak na obuke sudija i tužilaca koji rade na MPP. Zaključak FRG 3 je da se sa ovom aktivnošću nastavi i ubuduće.
Određivanje referata u većim sudovima i odjeljenja koji bi bili primarno zaduženi za MPP					MP BiH, entiteta, PK BD i VSTV	K4 2009	Lica u većim sudovima i odjeljenjima identifikovana	Djelimično ispunjeno	Određeni sudovi već imaju referate za međunarodnu pravnu pomoć (npr. Općinski sud u Sarajevu). U sudovima BD ovo je uređeno. Zaključak FRG 3 je da VSTV odredi i dostavi informaciju o sudovima i tužilaštvima u BiH u kojima postoje referati ili specijalizirane sudije i tužioce za oblast MPP, do slijedećeg sastanka FRG 3, čime se ova aktivnost produžava do kraja prvog tromjesečja 2010. godine.
Uspostavljanje mehanizama regionalne saradnje i razmjene iskustava sa osobama koje vrše poslove MPP (kako za osobe iz MP BiH, tako i osobe iz pravosudnih institucija)					MP BiH, entiteta, PK BD, VSTV i drugi iz oblasti MPP	K4 2013	Uspostavljeni mehanizmi	Djelimično ispunjeno	Već postoje mehanizmi regionalne saradnje i razmjena iskustava sa osobama koje vrše poslove MPP na regionalnom nivou na svakodnevnoj osnovi. Uspostavljena je regionalna saradnja kroz projekt USAID-JSDP 1. Dana 27.4.2009. godine održan je sastanak u okviru regionalne saradnje sa Hrvatskom na kojem se, između ostalog, razgovaralo i o unapređenju međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima. Sastanak u okviru regionalne saradnje sa Srbijom na kojem se razgovaralo i o unapređenju međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima održan je 14. - 15.5.2009. godine. Zaključak FRG 3 je da MP BiH nastavi i ubuduće jačati mehanizme regionalne saradnje, organizovanjem radnih sastanaka i obuka.

Aktivnosti	2009. godina				Odgovorne institucije	Krajnji rok provođenja aktivnosti	Pokazatelji provođenja aktivnosti	Status provođenja aktivnosti	Komentari
	K1	K2	K3	K4					
Uspostavljanje mehanizama jače saradnje između MP BiH, entiteta i PK BD BiH					MP BiH, entiteta i PK BD	K4 2013	Uspostavljeni mehanizmi	Djelimično ispunjeno	Uspostavljanje mehanizama jače saradnje između MP BiH, entiteta i PK BD odvija se kroz svakodnevni rad. Ono što MP BiH uočava je da entitetska MP i PK BD nemaju razvijene kadrovske kapacitete za saradnju u oblasti MPP. Uбудuće bi trebalo jačati te kapacitete. Zaključak FRG 3 je da MP BiH intenzivira koordinirajuće sastanke sa ostalim institucijama u BiH iz oblasti MPP.
Osigurati kadrovsko jačanje Sektora za međunarodnu i međuentitetsku pravnu pomoć i saradnju u Ministarstvu pravde BiH u skladu sa identifikovanim potrebama					MP BiH	K4 2013	Sektor kadrovski ojačan u skladu sa potrebama	Djelimično ispunjeno	Popuna Sektora za međunarodnu i međuentitetsku pravnu pomoć i saradnju MP BiH ide u skladu s planom popune MP BiH za 2009. godine i u tom cilju već su raspisani konkursi za popunu radnih mjesta, te su ista popunjena. Potrebno je osigurati adekvatne obuke za zaposlene u ovom sektoru MP BiH. Zaključak FRG 3 je da MP BiH nastavi sa ovom aktivnošću i uбудuće, a posebno se usmjeri na obuke osoblja.
3.1.2 Osigurati ujednačavanje sudske prakse u BiH u oblasti međunarodne pravne pomoći i saradnje									
Razviti sistem stalnog obavještanja entitetskih MP o različitim postupanjima sudova i tužilaštava u istim predmetima, sa instrukcijama MP BiH o obaveznom načinu postupanja i usklađivanja prakse u tom dijelu					Sud BiH, vrhovni sudovi F BiH i RS, AS BD BiH, MP BiH, entiteta i PK BD	K4 2013	Sistem praćenja i izvještanja o usklađenoj sudskoj praksi uspostavljen	Djelimično ispunjeno	Redovno se daju instrukcije. U izvještaju PK BD navedeno je da je potrebno dodatno raditi na uspostavljanju sistema stalnog obavještanja entitetskih MP o različitim postupanjima sudova i tužilaštava u istim predmetima, sa instrukcijama MP BiH o obaveznom načinu postupanja i usklađivanja prakse u tom dijelu. Zaključak FRG 3 je da MP BiH u 2010. godini poboljša funkcionisanje OWIS sistema i osigura uvid u instrukcije po MPP zainteresovanim licima i o tome izvijesti na slijedećem sastanku FRG 3.
Održavanje stalne ciljane obuke u vezi pristupanja problemima u određenoj oblasti					Sud BiH, vrhovni sudovi F BiH i RS, AS BD BiH, MP BiH, entiteta i PK BD	K4 2013	Ciljana obuka se kontinuirano održava	Djelimično ispunjeno	Ciljana obuka u vezi pristupanja problemima u određenoj oblasti se vrši stalno putem CEST F BiH i RS na osnovu analize iskazanih potreba od strane sudova i tužilaštava u BiH. Zaključak FRG 3 je da se sa ovom aktivnosti nastavi i uбудuće.

Aktivnosti	2009. godina				Odgovorne institucije	Krajnji rok provođenja aktivnosti	Pokazatelji provođenja aktivnosti	Status provođenja aktivnosti	Komentari
	K1	K2	K3	K4					
Osigurati potpunu i dosljednu primjenu člana 13. Zakona o Sudu BiH, u krivičnoj oblasti					MP BiH, VSTV i Sud BiH	K4 2013	Član 13. Zakona o Sudu BiH se primjenjuje u potpunosti	Djelimično ispunjeno	I dalje treba raditi na provođenju potpune i dosljedne primjene člana 13. Zakona o Sudu BiH, u krivičnoj oblasti, posebno nakon odluke Ustavnog suda BiH da Sud BiH zauzima konačne i obavezujuće stavove u vezi provođenja međunarodnih ugovora iz krivično-pravne oblasti, odlučuje o pitanjima koja se tiču provođenja međunarodnih i međuentitetskih krivičnih propisa, uključujući i odnose s INTERPOL i drugim međunarodnim policijskim organima, kao što su transfer osuđenog lica, izručenje i predaja lica, koji se zahtijevaju od bilo kojeg organa na području BiH od strane druge države, tj. međunarodnog suda ili tribunala. Zaključak FRG 3 je da MP BiH pokrene i intenzivira sastanke sa VSTV kako bi se iznašao sistem za usaglašavanje sudske prakse u BiH, te da o tome obavijesti na slijedećem sastanku FRG 3.
3.1.3. Usvojiti novi Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći i saradnji u krivičnim stvarima									
Pristupiti izradi i donošenju Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći i saradnji u krivičnim stvarima					MP BiH	K2 2009	Zakon donesen	Potpuno ispunjeno	Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima je usvojen i stupio je na snagu nakon objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", broj 53/09.
Nakon stupanja na snagu Zakona održati obuku za sudije i tužioce u cilju upoznavanja sa Zakonom i načinom primjene istog					MP BiH, CEST F BiH i CEST RS	K4 2011	Sudije i tužioći obučeni	Djelimično ispunjeno	U Programu rada CEST F BiH za 2010. godine su planirane i izvršene četiri obuke na kojima će se predstaviti nova zakonska rješenja. Zaključak FRG 3 je da odgovorne institucije redovno izvještavaju FRG 3 o preduzetim koracima.
Inicirati izmjene Zakona o azilu u skladu sa usvojenim Zakonom o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima					MP BiH	K4 2010	Inicijativa za izmjenu Zakona o azilu upućena VM BiH	Potpuno ispunjeno	Zakonom o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima je pitanje izmjene Zakona o azilu u skladu sa usvojenim Zakonom o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima regulisano.
Precizirati postupak ekstradicije i transfera osuđenih lica i riješiti način finansiranja postupaka					MP BiH	K2 2009	Postupak definisan kroz usvajanje Zakona	Potpuno ispunjeno	Postupak ekstradicije i transfera osuđenih lica je detaljno razrađen u Zakonu o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima.

Aktivnosti	2009. godina				Odgovorne institucije	Krajnji rok provođenja aktivnosti	Pokazatelji provođenja aktivnosti	Status provođenja aktivnosti	Komentari
	K1	K2	K3	K4					
3.1.4 Uspostavljanje jedinstvene kaznene evidencije za državljane BiH osuđene u inostranstvu (primarno za one koji su državljani, a nisu rođeni u BiH)									
Inicirati i predložiti pravni okvir za uspostavljanje jedinstvene kaznene evidencije za državljane BiH osuđene u inostranstvu (posebno za one državljane koji nisu rođeni u BiH)					MP BiH	K4 2009	Pravni okvir predložen	Potpuno ispunjeno	Pravni okvir za uspostavljanje jedinstvene kaznene evidencije za državljane BiH osuđene u inostranstvu, a koji nisu rođeni u BiH iniciran je i predložen u Zakonu o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima. Obavezano je MS BiH da donese provedbene propise u roku od tri godine od dana stupanja na snagu zakona.

STRATEŠKA OBLAST 3. PRISTUP PRAVDI

3.2 Besplatna pravna pomoć i pristup pravnim informacijama

Aktivnosti	2009. godina				Odgovorne institucije	Krajnji rok provođenja aktivnosti	Pokazatelji provođenja aktivnosti	Status provođenja aktivnosti	Komentari
	K1	K2	K3	K4					
3.2.1 Stvoriti pravni i institucionalni okvir za uspostavljanje usklađenog sistema besplatne pravne pomoći u BiH u građanskim i krivičnim stvarima									
Donijeti okvirni Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći na nivou BiH					MP BiH	K4 2010	Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći donesen na nivou BiH	Nije ispunjeno	Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći na nivou BiH je bio predložen, ali nije prošao u parlamentarnoj proceduri. Zaključak FRG 3 je da MP BiH intenzivira aktivnosti na donošenju zakona i o preduzetom izvijesti do slijedećeg sastanka FRG 3.
Sačiniti analizu sistema besplatne pravne pomoći u F BiH					FMP i MP kantona	K2 2009	Analiza sistema besplatne pomoći u F BiH izrađena	Djelimično ispunjeno	Analiza sistema besplatne pravne pomoći u F BiH nije u potpunosti završena. Zaključak FRG 3 je da kantonalna i entitetska MP, kao i PK BD izrade preglede stanja besplatne pomoći i dostave ga MP BiH koje će objedinjeni pregled izraditi do slijedećeg sastanka FRG 3.
Definisati mehanizme koordiniranja, funkcionisanja i razvoja sistema besplatne pravne pomoći u cijeloj BiH					MP BiH, entiteta, kantona i PK BD	K4 2009	Mehanizmi koordinacije definisani i uspostavljeni	Nije ispunjeno	Definisanje mehanizama koordiniranja, funkcionisanja i razvoja sistema besplatne pravne pomoći u cijeloj BiH nije izvršeno. Potrebno je da kantoni u F BiH, koji još nisu, pokrenu postupak izrade i usvajanje Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći. Centar za pružanje besplatne pravne pomoći u RS od septembra 2009. godine radi u punom kapacitetu za područje RS. Zaključak FRG 3 je da je potrebno produžiti ovu aktivnost do prvog tromjesečja 2010. godine, do kada odgovorne institucije trebaju definisati i uspostaviti mehanizme koordinacije i razviti sistem besplatne pravne pomoći u BiH.
Inicirati i osigurati besplatnu pravnu pomoć za ugrožene kategorije kod primjene međunarodnih konvencija o otmici djece i alimentaciji					MP BiH	K4 2010	Besplatna pravna pomoć za ugrožene kategorije zakonski i institucionalno osigurana	Nije ispunjeno	Pokretanje i osiguranje besplatne pravne pomoći za ugrožene kategorije kod primjene međunarodnih konvencija o otmici djece i alimentaciji nije provedeno. Zaključak FRG 3 je da je potrebno pokrenuti ovu aktivnost i o preduzetom izvijestiti na slijedećem sastanku FRG 3.

Aktivnosti	2009. godina				Odgovorne institucije	Krajnji rok provođenja aktivnosti	Pokazatelji provođenja aktivnosti	Status provođenja aktivnosti	Komentari
	K1	K2	K3	K4					
3.2.2 Definirati pravni i institucionalni okvir za stalno provođenje programa obuke za pružaoce usluga besplatne pravne pomoći									
Definirati i uspostaviti zakonski i institucionalni okvir za pružanje početne i stalne obuke svim pružiocima usluge besplatne pravne pomoći					MP BiH, entiteta, kantona i PK BD	K4 2009	Zakonski i institucionalni okvir definisan i uspostavljen	Nije ispunjeno	Definisanje i uspostavljanje zakonskog i institucionalnog okvira za pružanje početne i stalne obuke svim pružiocima usluge besplatne pravne pomoći nije provedeno. Zaključak FRG 3 je da je potrebno produžiti ovu aktivnost do prvog tromjesečja 2010. godine, do kada će entitetska ministarstva pravde pokušati ovo pitanje riješiti izmjenama nadležnosti CEST F BiH i RS.
Osigurati nadležnim institucijama pružanje početne i stalne obuke svim pružiocima usluga besplatne pravne pomoći					MP BiH, entiteta, kantona, CEST F BiH, CEST RS i VSTV i PK BD	K4 2009	Definirati institucije koje imaju ulogu u pružanju početne i kontinuirane obuke za pružaoce besplatne pravne pomoći	Nije ispunjeno	Osiguranje nadležnim institucijama pružanja početne i stalne obuke svim pružiocima usluga besplatne pravne pomoći nije provedeno, jer CEST F BiH i RS nemaju nadležnost pružati obuku pružiocima besplatne pravne pomoći. Provođenjem prethodne aktivnosti ovaj problem bi se razriješio. Zaključak FRG 3 je da nakon izmjena zakona treba osigurati materijalne uslove CEST F BiH i RS za pružanje početne i stalne obuke svim pružiocima usluga besplatne pravne pomoći.
3.2.4 Rješavanje statusa Odjeljenja za krivičnu odbranu Suda BiH									
Riješiti status Odjeljenja za krivičnu odbranu (OKO) Suda BiH					MP BiH	K3 2009	Status OKO Suda BiH riješen	Potpuno ispunjeno	OKO se od 1.7.2009. godine nalazi u sastavu MP BiH, u Sektoru za pravosudne organe.

STRATEŠKA OBLAST 3. PRISTUP PRAVDI

3.3 Briga o korisnicima suda i uloga civilnog društva

Aktivnosti	2009. godina				Odgovorne institucije	Krajnji rok provođenja aktivnosti	Pokazatelji provođenja aktivnosti	Status provođenja aktivnosti	Komentari
	K1	K2	K3	K4					
3.3.1 Osigurati potpuno provođenje Strategije za brigu o korisnicima sudova u BiH									
Sačiniti Akcioni plan za mjere iz Strategije za koje su potrebna dodatna novčana sredstva					VSTV, MP BiH, entiteta, kantona i PK BD	K2 2009	Akcioni plan za mjere iz Strategije za koje su potrebna dodatna novčana sredstva izrađen	Nije ispunjeno	Akcioni plan za mjere iz Strategije za brigu o korisnicima sudova, za koje su potrebna dodatna novčana sredstva, nije sačinjen. Komisija VSTV za pravosudnu upravu je usvojila zaključak da se na sjednici VSTV pokrene donošenje odluke o osnivanju tima koji će imati odgovornost da koordinira provođenje Strategije. VSTV je na sjednici održanoj u junu 2009. godine razmotrilo potrebu donošenja odluke o osnivanju Tima za provođenje Strategije za brigu o korisnicima sudova u BiH i usvojilo zaključak da nije potrebno osnivanje iste, te da provođenje Strategije prati Sekretarijat VSTV. Zaključak FRG 3 je da preciznu informaciju po ovoj aktivnosti treba da dostavi VSTV do slijedećeg sastanka FRG 3, čime se produžava rok za provođenje ove aktivnosti do kraja prvog tromjesečja 2010. godine.
Izraditi plan finansiranja sa identifikovanim izvorima finansiranja					VSTV, MP BiH, entiteta, kantona i PK BD	K4 2009	Plan finansiranja izrađen i usvojen	Nije ispunjeno	Izrada plana finansiranja sa identifikovanim izvorima finansiranja nije završena. Provođenje ove aktivnosti zavisi od prethodne. Zaključak FRG 3 je da preciznu informaciju po ovoj aktivnosti treba da dostavi VSTV do slijedećeg sastanka FRG 3, čime se produžava rok za provođenje ove aktivnosti do kraja drugog tromjesečja 2010. godine.
3.3.2 Povećati nivo dostupnosti informacija o organizaciji i radu sudova i tužilaštava u BiH široj javnosti									
Primjena standarda 1.1 - Pristup otvorenim ročištima, 1.2 - Pristup sudskim informacijama, 4.1 - Informiranje javnosti, 4.2. - Godišnji izvještaji u svim sudovima BiH (u sklopu Standarda radnog učinka trenutno razvijeni za model sudove)					VSTV	K4 2013	Standardi primijenjeni u svim sudovima	Djelimično ispunjeno	Standardi koji se odnose na pristup otvorenim ročištima, pristup sudskim informacijama, informiranje javnosti u potpunosti su provedeni u 32 suda, a u ostalih 33 suda u značajnoj mjeri u skladu sa važećim propisima. VSTV planira nastaviti sa provođenjem standarda u svim sudovima u BiH. Zaključak FRG 3 je da preciznu informaciju po ovoj aktivnosti treba da dostavi VSTV do slijedećeg sastanka FRG 3.

Aktivnosti	2009. godina				Odgovorne institucije	Krajnji rok provođenja aktivnosti	Pokazatelji provođenja aktivnosti	Status provođenja aktivnosti	Komentari
	K1	K2	K3	K4					
Donijeti i provesti Strategiju za odnose s javnošću i informiranje u svim sudovima i tužilaštvima					VSTV u saradnji sa OCD	K4 2013	Strategija donesena i provedena u svim sudovima i tužilaštvima	Nije ispunjeno	Strategija za odnose s javnošću i informiranje u svim sudovima i tužilaštvima nije donesena. Zaključak FRG 3 je da preciznu informaciju po ovoj aktivnosti treba da dostavi VSTV do slijedećeg sastanka FRG 3.
Inicirati održavanje redovnih koordinacionih sastanaka glasnogovornika ministarstava pravde i ostalih pravosudnih institucija vezanih za praktičnu primjenu Zakona o slobodi pristupa informacijama					VSTV, MP BiH, entiteta, kantona i PK BD	K4 2013	Sastanci inicirani i redovno se održavaju	Djelimično ispunjeno	VSTV BiH je, u saradnji sa USAID Projektom za razvoj sektora pravosuđa, organizovalo prvi sastanak glasnogovornika i službenika za odnose s javnošću pravosudnih institucija 25.3.2009. godine. MPU HNK je već organiziralo zajednički sastanak sa glasnogovornicima pravosudnih institucija na kojem su razmijenjena iskustva vezana za primjenu Zakona o slobodi pristupa informacijama. Zaključak FRG 3 je da preciznu informaciju po ovoj aktivnosti treba da dostavi VSTV do slijedećeg sastanka FRG 3.
3.3.3 Ispitati modalitete aktivnijeg angažmana NVO sektora u BiH u praćenju rada sektora pravde u BiH									
Primjena pozitivnih iskustava pravosudnih institucija kojim se promoviše veća saradnja civilnog društva i pravosuđa					VSTV	K4 2011	Standard primijenjen u svim sudovima u BiH	Djelimično ispunjeno	USAID-JSDP 2 u svom programu rada pokriva ovu aktivnost u određenoj mjeri kroz Komponentu 3. Zaključak FRG 3 je da preciznu informaciju po ovoj aktivnosti treba da dostavi VSTV do slijedećeg sastanka FRG 3.
Omogućiti organizacijama civilnog društva da prate sektor pravde i sudske procese uključujući omogućavanje pristupa sudskim postupcima, kao i mjestima držanja osumnjičenih i lica lišenih slobode					VSTV, MP BiH, entiteta, kantona i PK BD	K4 2011	Organizacije civilnog društva identifikovane i osposobljene	Djelimično ispunjeno	OCD je omogućeno je da učestvuju u procesu praćenja provođenja SRSP u BiH. Dana 28.11.2009. godine MP BiH je objavilo javni poziv za prijavu za učestvovanje OCD u praćenju provođenja SRSP u BiH. Britanska ambasada će pružiti tehničku pomoć u provođenju mehanizma za praćenje SRSP u BiH. Pored toga, i USAID-JSDP 2 u planu rada za naredni period ovu aktivnost je obuhvatio kroz Komponentu 3. Zaključak FRG 3 je da preciznu informaciju po ovoj aktivnosti treba da dostave MP BiH i VSTV do slijedećeg sastanka FRG 3.

Aktivnosti	2009. godina				Odgovorne institucije	Krajnji rok provođenja aktivnosti	Pokazatelji provođenja aktivnosti	Status provođenja aktivnosti	Komentari
	K1	K2	K3	K4					
Osigurati stalne aktivnosti na ukazivanju na prava svih strana u postupku					VSTV, MP BiH, entiteta, kantona i PK BD u saradnji sa OCD	K4 2011	Aktivnosti koncipirane i provedene	Nije ispunjeno	Nema preciznih informacija oko aktivnosti ukazivanja na prava svih strana u postupku. USAID-JSDP 2 je prisutan u ovoj oblasti, kroz Komponentu 3. Zaključak FRG 3 je da preciznu informaciju po ovoj aktivnosti treba da dostavi VSTV do slijedećeg sastanka FRG 3.
Uspostavljanje sistema grantiranja organizacija civilnog društva koje bi bile u skladu sa strateškim prioritetima ministarstava pravde i pravosudnih institucija					VSTV, MP BiH, entiteta, kantona i PK BD	K4 2011	Aktivnosti utvrđene i sprovedene, a sistem uspostavljen	Djelimično ispunjeno	Ove aktivnosti se mogu planirati kroz pojedine projekte i SRSP fond, kao što je to već urađeno kroz UNDP BiH projekt tranzicijske pravde. Zaključak FRG 3 je da preciznu informaciju po ovoj aktivnosti treba da dostave MP BiH i VSTV do slijedećeg sastanka FRG 3.
Uspostavljanje kapaciteta nezavisnog praćenja zatvorskog sistema (kako bi se ispunila OPCAT konvencija)					VSTV, MP BiH, entiteta, kantona i PK BD	K4 2011	Kapaciteti nezavisnog praćenja zatvorskog sistema, kako bi se ispunila OPCAT konvencija, uspostavljeni	Djelimično ispunjeno	Najnovijim izmjenama i dopunama ZIKS BiH, kako je ranije navedeno, predviđeno je uspostavljanje Nezavisne komisije od strane PS BiH. OSCE je angažovan na ovom pitanju, jer je bilo nejasnoća što predstavlja OPCAT, pa je u oktobru 2009. godine održan Okrugli sto i informisane su relevantne institucije o predviđanjima OPCAT. Pokušavaju se započeti i uspostaviti aktivnosti koje se odnose na razvijanje tog procesa. U ovom periodu će biti uspostavljena i RG koja će osmisliti mehanizme praćenja. U susjednim zemljama ulogu nezavisnog praćenja obavljaju ombudsmeni i/ili nevladine organizacije. U RS je pri NS RS formirana nezavisna komisija koja prati zatvorski sistem u RS. Zaključak FRG 3 je da preciznu informaciju po ovoj aktivnosti treba da dostavi MP BiH do slijedećeg sastanka FRG 3.

STRATEŠKA OBLAST 4. PODRŠKA EKONOMSKOM RASTU

4.1. Medijacija i alternativno rješavanje privrednih sporova

Aktivnosti	2009. godina				Odgovorne institucije	Krajnji rok provođenja aktivnosti	Pokazatelji provođenja aktivnosti	Status provođenja aktivnosti	Komentari
	K1	K2	K3	K4					
4.1.1 Osigurati strateške smjernice za razvoj ARS									
Uspostaviti radnu grupu za analizu uvođenja obavezne medijacije za one privredne slučajeve kojim bi se unaprijedila podrška ekonomskom rastu i koja bi uključila izradu liste privrednih slučajeva koji bi bili pogodni za obaveznu medijaciju					MP BiH, entiteta, PK BD, UM BiH i VSTV	K2 2009	Radna grupa formirana	Djelimično ispunjeno	RG za analizu uvođenja obavezne medijacije za one privredne slučajeve kojim bi se unaprijedila podrška ekonomskom rastu i koja bi uključila izradu liste privrednih slučajeva koji bi bili pogodni za obaveznu medijaciju formirana je odlukom ministra pravde BiH, od predstavnika MP BiH, VSTV, FMP, PK BD i UM BiH. MP RS nije dostavilo prijedlog kandidata. Udruženje medijatora BiH (UM BiH) je pripremio pregled iskustava drugih zemalja u primjeni dobrovoljne i obavezne medijacije, kao i pojedine stavove pravnih eksperata o usklađenosti obavezne medijacije sa EK o ljudskim pravima i principom slobodnog pristupa sudu, te predložilo strukturu konačnog izvještaja koju je RG usvojila. Nakon izrade izvještaja potrebno je sačiniti analizu, sa listom privrednih slučajeva koji bi bili pogodni za obaveznu medijaciju.
Odobranje i provođenje predloženih rješenja iz analize					MP BiH, entiteta, PK BD, UM BiH i VSTV	K2 2010	Odobren i proveden predloženi sistem	Nije ispunjeno	Nakon izrade analize, sa planom provođenja aktivnosti, istu je potrebno dati na odobravanje.
Formirati radnu grupu za razmatranje razvoja sudskih sistema u cilju podrške primjeni medijacije u sudovima širom BiH					MP BiH, entiteta, PK BD, UM BiH i VSTV	K4 2010	Radna grupa uspostavljena	Nije ispunjeno	RG iz prve aktivnosti ovog strateškog programa treba dati u mandat da uradi i ovu aktivnost.
Priprema preporuka o neophodnim izmjenama sudskih sistema, izrada i provođenje potpunog provedbenog plana					MP BiH, entiteta, PK BD i VSTV	K4 2009	Preporuke pripremljene	Nije ispunjeno	RG iz prve aktivnosti ovog strateškog programa treba dati u mandat da uradi i ovu aktivnost.

Aktivnosti	2009. godina				Odgovorne institucije	Krajnji rok provođenja aktivnosti	Pokazatelji provođenja aktivnosti	Status provođenja aktivnosti	Komentari
	K1	K2	K3	K4					
4.1.2 Vršiti promovisanje prednosti alternativnog rješavanja sporova na nivou izvršnih vlasti u BiH									
Razmotriti koncept programa "sedmica medijacije" i sačiniti program komunikacije koji uključuje i procjenu troškova provođenja istog					MP BiH, entiteta i PK BD	K4 2009	Program komunikacije izrađen	Nije ispunjeno	Potrebno je da već formirana RG stupi u kontakt sa IFC, Privrednim komorama u BiH, te CEST F BiH i RS i PK BD, u vezi razmatranja koncepta "sedmice medijacije". Zaključak FRG 4 je da se rok za provođenje ove aktivnosti produžava do kraja drugog tromjesečja 2010. godine.
Izrada plana promovisanja prednosti obavezne medijacije na nivoima izvršne vlasti na svim nivoima u BiH					MP BiH, entiteta, PK BD i VSTV	K2 2009	Plan izrađen	Nije ispunjeno	Plan promovisanja prednosti obavezne medijacije na nivoima izvršne vlasti na svim nivoima u BiH. Zaključak FRG 4 je da se rok za provođenje ove aktivnosti produžava do kraja drugog tromjesečja 2010. godine.
Pokretanje zakonske odredbe kojom bi se obavezivala medijacija na nivou izvršne vlasti na svim nivoima u BiH					MP BiH, entiteta i PK BD	K4 2010	Inicijativa za izmjenu zakona izrađena	Nije ispunjeno	Izmjene zakona kojim bi se obavezivala medijacija na nivou izvršne vlasti na svim nivoima u BiH bit će moguće tek po izradi analize oko uvođenja obavezne medijacije.
4.1.3 Nastaviti promovisati alternativno rješavanje sporova među privrednim subjektima, pravnim zastupnicima, notarima i akademskom zajednicom									
Formirati radnu grupu za izradu nacrtu akcionog plana i programa razvoja kapaciteta advokata i notara					UM BiH, advokatske i notarske komore F BiH i RS, udruženja mladih pravnika	K4 2009	Radna grupa formirana i nacrt AP izrađen	Nije ispunjeno	Nije formirana RG za izradu nacrtu akcionog plana i programa razvoja kapaciteta advokata i notara. UM BiH raspolaže programom obuke za advokate, koji je primjenjivan u promotivnim i obrazovnim aktivnostima UM BiH, u saradnji sa AK RS i F BiH. Rok za provođenje ove aktivnosti se produžava do kraja drugog tromjesečja 2010. godine.
Izrada programa stručnog usavršavanja o ARS na relevantnim fakultetima u BiH					UM BiH, pravni fakulteti, MP BiH, entiteta i PK BD	K4 2010	Medijacija uvrštena kao tema u nastavne planove i programe	Nije ispunjeno	UM BiH planira aktivnost izrade programa stručnog usavršavanja o ARS na relevantnim fakultetima u BiH provesti kroz donatorske projekte.

Aktivnosti	2009. godina				Odgovorne institucije	Krajnji rok provođenja aktivnosti	Pokazatelji provođenja aktivnosti	Status provođenja aktivnosti	Komentari
	K1	K2	K3	K4					
Širiti publicitet medijacije i ugovorne klauzule među MSP putem popularnih web stranica koje koriste MSP u BiH					MP BiH, entiteta, PK BD i UM BiH	K4 2010	Informacije o medijaciji plasirane na web stranice	Djelimično ispunjeno	Primljeno je dvadesetak zahtjeva za medijacijom po osnovu klauzule u ugovorima, a ove medijacije se uglavnom završavaju sporazumom. Promocija je ograničena zbog nedostatka sredstava. UM BiH nastavlja ograničenu promociju klauzule o rješavanju sporova medijacijom kroz obrazovne aktivnosti, medijske nastupe, ciljane kontakte sa MSP, ambasadama, domaćim i inostranim kompanijama, prikupljanje podataka o kompanijama koje koriste ove klauzule. Pripremljeni su projekti, koji uključuju dodatne aktivnosti i upućeni su donatorima.
Analiza uvođenja prakse obavezne medijacije u ključnim privrednim sektorima					UM BiH, privredne komore i VTK BiH	K4 2011	Program iniciran i proveden	Nije ispunjeno	UM BiH planira da izradu analize uvođenja prakse obavezne medijacije u ključnim privrednim sektorima provede kroz donatorske projekte.
4.1.4 Definisati jasne mehanizme i aktivnosti promovisanja i ohrabriranja korištenja medijacije među sudijama u BiH									
Definisanje sistema izvještavanja od strane sudija kroz utvrđivanje podataka koje bi trebalo prikupljati, uključujući postavljanje ciljeva za upućivanje, uspostavljanje normi, itd.					VSTV uz suradnju sa MP BiH, entiteta i PK BD	K2 2009	Sistem izvještavanja definisan	Potpuno ispunjeno	Medijacija je uvrštena kao pravni institut u CMS i integrisana na način da se u CMS prilikom iskazivanja predmeta završenim obavezno popunjava i polje "Način završetka predmeta", gdje je kao jedna od ponuđenih kategorija uvedena "Predmet završen medijacijom". Na osnovu toga se može doći do podataka o broju predmeta u kojim je izrađen bilo koji dokument iz kategorije medijacija. Na ovaj način moguće je dobiti izvještaje o svim predmetima koji su završeni u postupku medijacije. Sistem je moguće razvijati i prilagođavati. Takođe, potrebno je razmotriti ideju da se putem vremenskih mjerila za sudije, osmisle načini motivacije da sudije upućuju predmete na medijaciju, kao i drugi prijedlozi koji su povezani sa promoviranjem upućivanja predmeta na medijaciju, prije i u toku sudskog postupka. PK BD ima definisan sistem izvještavanja.

Aktivnosti	2009. godina				Odgovorne institucije	Krajnji rok provođenja aktivnosti	Pokazatelji provođenja aktivnosti	Status provođenja aktivnosti	Komentari
	K1	K2	K3	K4					
Integracija u CMS					VSTV i predsjednici sudova	K4 2009	Definisan sistem izvještavanja ugrađen u CMS ili u ručne sisteme	Potpuno ispunjeno	Medijacija je uvrštena kao pravni institut u CMS i integrirana na način da se u CMS prilikom iskazivanja predmeta završenim obavezno popunjava i polje "Način završetka predmeta", gdje je kao jedna od ponuđenih kategorija uvedena "Predmet završen medijacijom".
Osigurati smanjenje sudske takse kad stranke idu na medijaciju, uključiti to u nova sudska pravila					VSTV, nadležna MP i PK BD	K2 2009	Relevantni propisi za smanjivanje sudske takse izmijenjeni	Djelimično ispunjeno	MP BiH treba zatražiti od entitetskih MP, do slijedećeg sastanka FRG 4, ažuriranu informaciju po pitanju smanjenja sudske takse kad stranke idu na medijaciju. Zaključak FRG 4 je da se rok za provođenje ove aktivnosti produžava do kraja drugog tromjesečja 2010. godine.
4.1.5 Osnažiti ulogu Ministarstva pravde BiH, entitetskih ministarstava pravde i PK BD u definisanju politika iz oblasti alternativnog rješavanja sporova i u uspostavljanju sistema procjene i praćenja primjene i efektivnosti medijacije									
Posebno osoblje ministarstava pravde BiH, entiteta i PK BD imenovano kao centralni kontakt za medijaciju sa nadležnostima za koordinaciju i praćenje aktivnosti medijacije u BiH					MP BiH, entiteta i PK BD	K4 2009	Osoblje (ili osoba) imenovano	Djelimično ispunjeno	U MP BiH je određena osoba za medijaciju. MP BiH je zatražilo od nadležnih institucija da se dostave imena osoba koje bi djelovale kao kontakt osobe za medijaciju, što nije izvršeno. Zaključak FRG 4 je da se rok za provođenje ove aktivnosti produžava do kraja drugog tromjesečja 2010. godine.
4.1.6 Unaprijediti sposobnost Udruženja medijatora BiH u pogledu razvoja ljudskih potencijala, sistema standardizacije, obuke, licenciranja i pružanja usluga									
UM BiH da ustanovi godišnje zahtjeve u smislu osnovnih sredstava finansiranja da bi mogao vršiti svoju regulatornu i funkciju obuke					UM BiH	K2 2009	Zahtjev za osnovnim sredstvima finansiranja saopšten Ministarstvu pravde BiH	Djelimično ispunjeno	Aktivnost ustanovljavanja godišnjih zahtjeva UM BiH, u smislu osnovnih sredstava finansiranja da bi mogao vršiti svoju regulatornu i funkciju obuke, je djelimično ispunjena. U drugom i trećem tromjesečju 2009. godine, konsultant Strateškog plana UM BiH za period od 2010. do 2012. godine, je obavio razgovore sa tijelima UM BiH, medijatorima, kao i sastanke u MP BiH i nekoliko sudova. UM BiH je u trećem tromjesečju 2009. godine primio izvještaj i preporuke konsultanata, iz kojih će se moći pripremiti potrebe za finansiranje.

Aktivnosti	2009. godina				Odgovorne institucije	Krajnji rok provođenja aktivnosti	Pokazatelji provođenja aktivnosti	Status provođenja aktivnosti	Komentari
	K1	K2	K3	K4					
Pregovori s Ministarstvom pravde BiH u smislu dogovora oko osnovnih sredstava finansiranja					MP BiH i UM BiH	K4 2009	Dogovor o osnovnim sredstvima finansiranja koje će pružati MP BiH	Nije ispunjeno	Pregovori UM BiH sa MP BiH, u smislu dogovora oko osnovnih sredstava finansiranja nisu izvršeni. Rok za provođenje ove aktivnosti se produžava do kraja drugog tromjesečja 2010. godine.
Zahtjevi za godišnjim izvještajima ustanovljeni, uključujući ciljeve i informacije koje treba dostaviti					MP BiH	K2 2009	Ustanovljeni zahtjevi za prikupljanjem podataka	Nije ispunjeno	Aktivnost zahtjevi za godišnjim izvještajima ustanovljeni, uključujući ciljeve i informacije koje treba dostaviti nije izvršena. Rok za provođenje ove aktivnosti se produžava do kraja drugog tromjesečja 2010. godine.
Redovno izrađivanje godišnjih i polugodišnjih izvještaja UM BiH prema MP BiH na osnovu zahtjeva utvrđenih od strane MP BiH					MP BiH i UM BiH	K4 2013	Polugodišnji i godišnji izvještaji se redovno dostavljaju i razmatraju	Nije ispunjeno	Aktivnost redovne izrade godišnjih i polugodišnjih izvještaja UM BiH prema MP BiH na osnovu zahtjeva utvrđenih od strane MP BiH nije izvršena.
4.1.7 Stalno vršiti obrazovanje u pogledu uspješnog upućivanja predmeta u medijaciju u okviru stručnog usavršavanja sudija i početne obuke									
Izraditi program obuke za obrazovanje sudija u pogledu uspješnog upućivanja predmeta u medijaciju (na sudovima)					UM BiH, CEST F BiH i CEST RS	K4 2013	Godišnji plan izrađen i realizovan	Potpuno ispunjeno	UM BiH posjeduje vlastiti program, dva priručnika, sedam trenera medijacije. Priručnik "Upućivanje građanskih i privrednih predmeta u postupak medijacije" izrađen. Programe odobrili CEST F BiH i RS. CEST F BiH i CEST RS su već organizirali razne obuke sudija u pogledu uspješnog upućivanja predmeta u medijaciju, kao i početne obuke. VSTV je usvojio programe stručnog usavršavanja i početne obuke za 2009. godinu tako da se obuka u ovoj oblasti nastavlja i u tekućoj godini. U PK BD ova aktivnost se odvija u saradnji sa CEST F BiH i RS. Programom stručnog usavršavanja sudija i tužilaca za 2010. godinu CEST F BiH i RS su, kao i prethodnih godina, planirali aktivnosti i seminare iz oblasti medijacije.
4.1.8 Osigurati sistem pružanja usluga medijacije na cijelom prostoru BiH									
Razmotriti mogućnost liberalizacije u pružanju usluga medijacije i provođenje preporuka o istom					MP BiH, entiteta, PK BD i UM BiH	K4 2011	Analiza mjera za liberalizaciju izrađena i prijedlozi razmotreni od strane nadležnih institucija	Djelimično ispunjeno	Analiza o mogućnosti liberalizacije u pružanju usluga medijacije i provođenje preporuka o istom nije izvršeno.

Aktivnosti	2009. godina				Odgovorne institucije	Krajnji rok provođenja aktivnosti	Pokazatelji provođenja aktivnosti	Status provođenja aktivnosti	Komentari
	K1	K2	K3	K4					
Razviti plan kojim bi se osiguralo da su medijatori prisutni u što većem broju lokacija u BiH u skladu sa dinamikom razvoja medijacije					MP BiH, entiteta, PK BD i UM BiH	K4 2011	Plan razvijen i usvojen	Potpuno ispunjeno	Trenutno su registrovana 73 medijatora koji su prisutni u većini gradova BiH. Manje prisustvo medijatora karakteristično je za USK i LK, te za područje Trebinja i Zvornika. Na ovom planu se stalno unapređuje praksa i na zahtjev stranaka sada je moguće medijaciju održati u bilo kojem gradu BiH. Ipak, trend je da većina stranaka želi održati medijaciju u uredima UM BiH u Sarajevu ili Banjaluci, iako je bilo medijacija koje su održane u drugim gradovima. Na sastanku FRG 4, pojašnjeno je da prisustvo na drugi način kroz otvaranje ureda UM BiH zavisi od sredstava kojim bi se osiguralo formiranje ureda i zapošljavanje osoblja.
Razviti inicijativu s Udruženjem inženjera-konsultanata BiH i FIDIC					MP BiH, entiteta, PK BD i UM BiH	K4 2011	Povećan broj građevinskih sporova koji se upućuju na medijaciju	Nije ispunjeno	Zvanična aktivnost s Udruženjem inženjera-konsultanata BiH i FIDIC nije pokrenuta. UM BiH je do sada učestvovalo u dva programa obuke koje je organizovalo UIK BiH.

STRATEŠKA OBLAST 4. PODRŠKA EKONOMSKOM RASTU

4.2. Reforma zemljišne administracije

Aktivnosti	2009. godina				Odgovorne institucije	Krajnji rok provođenja aktivnosti	Pokazatelji provođenja aktivnosti	Status provođenja aktivnosti	Komentari
	K1	K2	K3	K4					
4.2.1 Kompletirati zakonski okvir potreban za optimalno funkcionisanje zemljišne administracije									
Donijeti Zakon o podjeli državne imovine između BiH, entiteta i Brčko Distrikta BiH					MP BiH, entiteta i PK BD	K1 2009	Donesen i proveden Zakon o podjeli državne imovine	Nije ispunjeno	Uspostavljena komisija na državnom nivou još nije izradila prednacrt Zakona o podjeli državne imovine između BiH, entiteta i Brčko Distrikta BiH, zbog različitih stavova oko načina podjele državne imovine. Zaključak FRG 4 je da se rok za provođenje ove aktivnosti produžava do kraja prvog tromjesečja 2010. godine.
Donijeti Zakon o imovinskim pravima državne imovine					MP BiH, entiteta i PK BD	K1 2009	Donesen i proveden Zakon o imovinskim pravima državne imovine	Nije ispunjeno	Izrada prednacrt Zakona o imovinskim pravima državne imovine nije ni započela. Zaključak FRG 4 je da se rok za provođenje ove aktivnosti produžava do kraja prvog tromjesečja 2010. godine.
Donijeti zakone o sudskim taksama na nivou kantona					MP kantona u saradnji sa VSTV	K2 2009	Zakoni o sudskim taksama doneseni na nivoima svih kantona	Djelimično ispunjeno	VSTV je učestvovao u pripremi nacrt zakona o sudskim taksama na nivou kantona u F BiH, kao i u RS. Zadužuje se MP BiH da zatraži informacije po ovom pitanju od entitetskih MP, do slijedećeg sastanka FRG 4.
Donijeti Zakon o stvarnim pravima u F BiH					FMP	K4 2009	Donijet Zakon o stvarnim pravima u F BiH	Djelimično ispunjeno	Sačinjen je prednacrt Zakona o stvarnim pravima u F BiH i slijedi dalja procedura. Zaključak FRG 4 je da se rok za provođenje ove aktivnosti produžava do kraja drugog tromjesečja 2010. godine.
Osnovati radno tijelo koje će osigurati usklađivanje propisa iz oblasti restitucije i na osnovnu preporuku tog tijela donijeti potrebne zakone o restituciji na svim nivoima					MP BiH, entiteta i PK BD	K4 2009	Zakon o restituciji donesen	Djelimično ispunjeno	RG je osnovana i uradila nacrt Zakona o restituciji. Isti je nakon konsultacija i komentara upućen Vijeću ministara BiH. Zaključak FRG 4 je da se rok za provođenje ove aktivnosti produžava do kraja drugog tromjesečja 2010. godine.

Aktivnosti	2009. godina				Odgovorne institucije	Krajnji rok provođenja aktivnosti	Pokazatelji provođenja aktivnosti	Status provođenja aktivnosti	Komentari
	K1	K2	K3	K4					
Donijeti Zakon o katastru u F BiH					FMP	K4 2009	Zakon o katastru F BiH donesen	Nije ispunjeno	Zakon o katastru u F BiH nije usvojen. Odlukom Predstavničkog doma Parlamenta F BiH data je obaveza Vladi F BiH da usaglasí zakone iz oblasti zemljišne administracije. Vlada F BiH je obavezala FMP i Federalnu upravu za geodetske i imovinsko-pravne poslove da osnuju komisiju koja će raditi na pripremi i usaglašavanju ovih zakona. Komisija je formirana i započela aktivnosti na usaglašavanju spomenutih zakona. Komisija je završila aktivnosti na usaglašavanju Zakona o zemljišnoj knjizi i Zakona o katastru u F BiH. Nadležne institucije će navedene zakone dostaviti Vladi F BiH za dalje postupanje. Zaključak FRG 4 je da se rok za provođenje ove aktivnosti produžava do kraja prvog tromjesečja 2010. godine.
Donijeti sve podzakonske akte iz zakona o katastru u F BiH i RS					FMP i MP RS	K2 2010	Svi podzakonski akti iz Zakona o katastru doneseni	Nije ispunjeno	Podzakonski akti kojima se reguliše rad ovlaštenog geodete u F BiH su u vidu nacrtá pripremljeni i po donošenju Zakona o katastru će biti doneseni. Zaključak FRG 4 je da se rok za provođenje ove aktivnosti produžava do kraja drugog tromjesečja 2010. godine.
Donijeti podzakonske akte kojim se obavezuje i omogućava prijenos KPU u ZK (unutar katastra i ZK ureda)					FMP, RS i nadležne geodetske uprave	K2 2009	Doneseni podzakonski akti kojima se omogućava prijenos KPU u ZK	Nije ispunjeno	Podzakonski akti kojima se obavezuje i omogućava prijenos KPU u ZK (unutar katastra i ZK ureda) nisu doneseni. U ZZK uređeno je da propisi koji regulišu uspostavljanje i vođenje KPU ostaju na snazi dok se ne ispune pretpostavke za upis vlasništva na posebnim dijelovima zgrade u skladu sa zakonom. Obzirom da je od strane nadležnog organa formirana komisija, čiji je zadatak usaglašavanje zakona iz oblasti zemljišne administracije, metodologija registracije stanova (upis etažnih jedinica i etažnog vlasništva) i u vezi s tim donošenje podzakonskih akata će zavisiti o usvojenim zakonskim rješenjima. Zaključak FRG 4 je da se rok za provođenje ove aktivnosti produžava do kraja drugog tromjesečja 2010. godine.

Aktivnosti	2009. godina				Odgovorne institucije	Krajnji rok provođenja aktivnosti	Pokazatelji provođenja aktivnosti	Status provođenja aktivnosti	Komentari
	K1	K2	K3	K4					
4.2.2 Osigurati jedinstvene standarde u kvaliteti pružanja usluga u zemljišnoknjižnim uredima									
Održavanje koordinacionog sastanka sa svim nadležnim institucijama i donatorima kako bi se dobila konačna saglasnost oko uloge SKOZA					MP BiH, entiteta, kantona, PK BD i VSTV	K1 2009	Koordinacioni sastanak održan gdje je usaglašena uloga SKOZA	Potpuno ispunjeno	Konačna saglasnost oko uloge SKOZA je postignuta.
Donijeti odluku o osnivanju SKOZA te osigurati adekvatno članstvo					MP BiH	K1 2009	SKOZA formalno ustanovljena	Potpuno ispunjeno	Na 104. sjednici, održanoj 12.11.2009. godine, Vijeće ministara BiH je donijelo Odluku o osnivanju SKOZA.
Donijeti pravilnike kojima se regulišu rad i uloga SKOZA					SKOZA	K2 2009	Pravilnici doneseni	Nije ispunjeno	Po osnivanju SKOZA slijedi donošenje pravilnika kojima se regulišu rad i uloga SKOZA. Zaključak FRG 4 je da se rok za provođenje ove aktivnosti produžava do kraja prvog tromjesečja 2010. godine.
Donijeti pravilnike o standardima kvalitete na preporuku SKOZA					MP entiteta, kantona i PK BD	K2 2010	Pravilnici o standardu kvaliteta doneseni na preporuku SKOZA	Nije ispunjeno	Zaključak FRG 4 je da se rok za provođenje aktivnosti donošenja pravilnika o standardima kvalitete na preporuku SKOZA produžava do kraja prvog tromjesečja 2010. godine.

Aktivnosti	2009. godina				Odgovorne institucije	Krajnji rok provođenja aktivnosti	Pokazatelji provođenja aktivnosti	Status provođenja aktivnosti	Komentari
	K1	K2	K3	K4					
4.2.3 Izraditi kriterije i propise koji regulišu broj i status zaposlenih u zemljišnoknjižnim uredima									
Analiza statusa zk. referenata u F BiH sa prijedlogom mjera za osiguravanje unapređenja njihovog statusa					FMP i MP kantona	K4 2009	Analiza statusa zk. referenata izrađena sa prijedlogom mjera za unapređenje njihovog statusa	Djelimično ispunjeno	Analiza statusa zk. referenata u F BiH sa prijedlogom mjera za osiguravanje unapređenja njihovog statusa nije izrađena. Federalni ministar pravde je donio „Pravilnik o utvrđivanju kriterija za određivanje potrebnog broja službenika u zemljišnoknjižnim uredima u općinskim sudovima u F BiH“. Općinski sudovi u F BiH su u proteklom periodu uskladili svoje pravilnike o unutrašnjoj organizaciji suda i sistematizaciji radnih mjesta sa Pravilnikom. Time je dodatno uvedena i kategorija službenika za obavljanje administrativnih poslova u zk. uredu u cilju poboljšanja kvaliteta usluga i organizacije rada u zk. uredima. ZZK poznaje samo jednu kategoriju zk referenta bez obzira na stručnu spremu. Kako bi se izbjegla različita praksa između sudova u F BiH u primjeni propisa kod regulisanja radno-pravnog statusa zk referenata, federalni ministar pravde je donio Pravilnik o dopuni Pravilnika o obrazovanju i stručnom ispitu za zemljišnoknjižnog referenta kojim se upućuje na primjenu Zakona o namještenicima u F BiH u cilju regulisanja radno-pravnog statusa referenata sa srednjom i višom spremom. Status u kantonima je nepoznat. PK BD BiH donijela akt o sistematizaciji u ZKU. U ZKU OSBD regulisan status Zakonom o službenicima i namještenicima u pravosuđu. Zaključak FRG 4 je da se rok za provođenje ove aktivnosti produžava do kraja prvog tromjesečja 2010. godine.
4.2.4 Osnažiti kapacitete entitetskih ministarstava pravde u smislu potreba zemljišne administracije, kao i Ministarstva pravde BiH u koordinaciji reforme zemljišne administracije i u pružanju tehničke podrške SKOZA									
Uspostavljanje organizacione jedinice ili imenovanje osoba u F MP koje bi bile odgovorne za koordinaciju pitanja iz oblasti zemljišne administracije					FMP	K4 2010	Uspostavljena organizaciona jedinica ili imenovana lica	Djelimično ispunjeno	FMP će dalje raditi na jačanju sektora za pravosuđe unutar Ministarstva u smislu proširenja sa odjeljenjem za zemljišne knjige. Trenutno je u FMP savjetnik ministra zadužen za koordinaciju aktivnosti i pitanja u oblasti zemljišne administracije. U FMP je Odlukom Vlade F BiH ustanovljena Jedinica za provođenje Projekta Svjetske banke za ZK.

Aktivnosti	2009. godina				Odgovorne institucije	Krajnji rok provođenja aktivnosti	Pokazatelji provođenja aktivnosti	Status provođenja aktivnosti	Komentari
	K1	K2	K3	K4					
Kadrovski ojačati Ministarstvo pravde BiH u koordinaciji pitanja reforme zemljišne administracije i u pružanju tehničke podrške u radu SKOZA					MP BiH	K4 2010	Ministarstvo pravde BiH kadrovski osnaženo	Djelimično ispunjeno	Nema preciznih informacija što je preduzeto na jačanju MP BiH u koordinaciji pitanja reforme zemljišne administracije i u pružanju tehničke podrške u radu SKOZA. Prema informacijama iz prvog izvještaja, sistematizacija u MP BiH je nadopunjena i raspisan je konkurs.
4.2.5 Osnažiti kapacitete zemljišnoknjižnih ureda u smislu potreba zemljišnoknjižnih administracija									
Postići saglasnost da CEST preuzmu u potpunosti obuku u ovoj oblasti i osigurati kadrovske i tehničke mogućnosti da iste obavljaju tu obuku					MP entiteta, kantona i PK BD i VSTV	K4 2009	CEST odgovorni za obuku i osposobljeni za izradu planova obuke	Djelimično ispunjeno	CEST F BiH i RS su bili saglasni da preuzmu obuku z. administracije, ali nadležna MP nisu. U RS je bilo inicijativa da se osnuje centar za obuku za kompletan sistem (ZK referenti, sudije, geodeti). Aktivnosti se trenutno provode u saradnji sa GTZ. Jedinica za provođenje Projekta Svjetske banke za z. administraciju u FMP je izradila i usvojila "Plan obuke zaposlenih u sektoru za 2009. godinu", čime je definisan cilj, vrsta i sadržaj obuke, metodologija koja će se primjenjivati, ciljne grupe polaznika i vremenski okvir. Realizacija Plana u toku i pokazatelji napretka i uspješnosti obuke će biti uključeni u redovne tromjesečne izvještaje. Jedinica FMP - Jedinica za provođenje Projekta Svjetske banke u saradnji sa FU za geodetske i imovinsko-pravne poslove je nadležna za realizaciju aktivnosti donošenja planova obuke i osiguranja kontinuiteta obuke zaposlenih u sektoru ZA. U F BiH je dogovoreno da se iz sredstava donatora opreme 4 regionalna centra za edukaciju svih zaposlenih u sektoru zemljišne administracije - identificiranje odgovarajućih prostorija u toku. RS osniva svoj Centar za edukaciju unutar ZK resora MP RS. Zaključak FRG 4 je da se prilikom revidiranja AP SRSP u BiH izmijeni aktivnost. Razlog je prenošenje aktivnosti od CEST F BiH i CEST RS na entitetska ministarstva pravde i njihove jedinice. Potrebno je da se Tehnički sekretarijat SRSP u BiH obrati sa upitom entitetskim ministarstvima o postojanju obuke za ZK referente.

Aktivnosti	2009. godina				Odgovorne institucije	Krajnji rok provođenja aktivnosti	Pokazatelji provođenja aktivnosti	Status provođenja aktivnosti	Komentari
	K1	K2	K3	K4					
Provođenje planova opremanja zk. ureda uz identifikovanje izvora finansiranja					MP entiteta, kantona i PK BD i VSTV	K4 2013	Planovi sa izvorima finansiranja izrađeni i provedeni	Potpuno ispunjeno	U F BiH se proces renoviranja i opremanja zk. ureda iz sredstava kredita (Finansijski sporazum sa Svjetskom bankom) odvija planiranom dinamikom. Završeno renoviranje i opremanje 9 zk. ureda, u toku je proces za dodatnih 5 zk. ureda. U RS u okviru tekućeg kredita SB vrši se renoviranje zk. ureda osnovnih sudova.

STRATEŠKA OBLAST 5. DOBRO RUKOVOĐEN I KOORDINIRAN SEKTOR

5.1 Koordinacija nadležnosti

Aktivnosti	2009. godina				Odgovorne institucije	Krajnji rok provođenja aktivnosti	Pokazatelji provođenja aktivnosti	Status provođenja aktivnosti	Komentari
	K1	K2	K3	K4					
5.1.1 Uspostavljanje i održavanje ministarskih konferencija uz prisustvo predsjednika VSTV BiH i PK BD									
Održavanje ministarskih konferencija gdje bi bili prisutni svi ministri pravde, predsjednici VSTV BiH i PK BD, kao i predstavnici drugih institucija kada i ako se ocijeni da je neophodno za sjednice ministarskih konferencija					MP BiH, VSTV, entiteta, kantona i PK BD	K2 i K4 2009 - 2013	Kalendari odražavanja usvojeni i ministarske konferencije se redovno održavaju	Potpuno ispunjeno	Prva MK održana je 17.12.2008. godine. Početkom 2009. godine usvojen je plan održavanja sastanaka FRG i MK u 2009. godini. Druga MK održana je 29.5.2009. godine. Usvojen je kalendar planiranih aktivnosti do kraja 2009. godine. Treća MK održana je 22.12.2009. godine. Usvojen je kalendar planiranih aktivnosti za 2010. godinu.
Osnivanje stručnog tijela koje ima za funkciju da obavlja stručno-administrativne poslove za potrebe ministarskih konferencija					MP BiH, VSTV, entiteta i PK BD	K2 2009	Stručno tijelo osnovano i stavljeno u funkciju	Potpuno ispunjeno	Stručno tijelo koje ima za funkciju da obavlja stručno-administrativne poslove za potrebe MK je osnovano i stavljeno u funkciju. Prvi sastanak Tehničkog sekretarijata SRSP u BiH (TS) održan je 3.9.2009. godine, bez prisustva člana iz MP RS. Drugi sastanak TS zakazan je za 2. i 3.11.2009.godine, s tim da je sastanak održan samo 3.11.2009. godine, bez prisustva člana TS iz MP RS. Treći sastanak TS održan je 10. i 11.12.2009. godine u nepotpunom sastavu. 3. MK je zauzela stav o neispunjavanju obaveze dolaska na sastanke TS predstavnika nadležnih institucija.
Izrada pravila za pripremu, praćenje i izvještavanje napretka u sektoru pravde prema ministarskim konferencijama					MP BiH	K2 2009	Pravila izrađena i stavljena u funkciju	Potpuno ispunjeno	Formati izvještavanja su razvijeni i predstavljeni institucijama sektora pravde u BiH, ali nisu svi izvještaji dostavljani u predviđenom formatu, niti u zadanim rokovima, općenito su slabe kvalitete, a neki nisu ni dostavljeni. 3. MK je zauzela stav o neispunjavanju obaveze dostavljanja izvještaja u provođenju SRSP u BiH od strane nadležnih institucija.

Aktivnosti	2009. godina				Odgovorne institucije	Krajnji rok provođenja aktivnosti	Pokazatelji provođenja aktivnosti	Status provođenja aktivnosti	Komentari
	K1	K2	K3	K4					
Osigurati održavanje najmanje jednom tromjesečno sastanaka sekretara i pomoćnika ministara pravde i predstavnika PK BD i VSTV, kao i drugih institucija koje se ocijene od značaja, s ciljem bolje koordinacije poslova u sektoru pravde					MP BiH	K4 2013	Kalendari odražavanja usvojeni i sastanci se redovno održavaju	Potpuno ispunjeno	Tokom februara i marta 2009. godine održan je prvi sastanak FRG 5. Drugi sastanak održan je u aprilu 2009. godine. Treći sastanak održan je 18.11.2009. godine. I dalje je neredovno učestvovanje pojedinih institucija na sastancima FRG. 3. MK je zauzela stav o neispunjavanju obaveze dolaska na sastanke FRG predstavnika nadležnih institucija.
Razviti usaglašen i koordiniran sistem internog i eksternog komuniciranja u sektoru pravde BiH					MP BiH, entiteta, kantona i PK BD	K4 2013	Usaglašen i koordiniran sistem eksternog i internog komuniciranja razvijen	Djelimično ispunjeno	Institucije su započele proces razvijanja usaglašenog i koordiniranog sistema internog i eksternog komuniciranja u sektoru pravde BiH. Ocijenjeno je da je komunikacija između institucija u sektoru pravde još na niskom nivou i mora se unaprijediti kako bi se zadovoljile potrebe SRSP u BiH. Izrađena je Srednjoročna komunikacijska strategija MP BiH za period od 2009. do 2011. godine. MP BiH ima PR službenika koji je uključen u provođenje AP SRSP u BiH. Planom rada VSTV je predviđeno usvajanje Komunikacijske strategije VSTV. Za komunikaciju i odnose s javnošću VSTV zadužena je Jedinica za odnose s javnošću. FMP planira postaviti novu web stranicu i započeti razvoj sistema interne komunikacije. SSPKPEI MP BiH izradio je Komunikacijski plan za provođenje SRSP u BiH i isti će biti dostavljen nadležnim institucijama da razmotre potrebu formiranja RG za izradu Komunikacijskog plana za cijeli sektor pravde u BiH.
Osigurati da već uspostavljena koordinaciona tijela za druge strategije od značaja za sektor pravde redovno izvještavaju prema ministarskoj konferenciji o napretku u realizaciji strategija					MP BiH	K4 2013	Koordinaciona tijela za strategije od značaja za sektor pravde redovno izvještavaju prema ministarskoj konferenciji	Djelimično ispunjeno	Nadzorni odbor za praćenje Strategije za rješavanje predmeta ratnih zločina je uspostavljen odlukom Vijeća ministara BiH i dostavio je informaciju o svom dosadašnjem radu. Nije bilo zajedničkih aktivnosti na uspostavljanju jedinstvene platforme komuniciranja i izvještavanja prema MK.

Aktivnosti	2009. godina				Odgovorne institucije	Krajnji rok provođenja aktivnosti	Pokazatelji provođenja aktivnosti	Status provođenja aktivnosti	Komentari
	K1	K2	K3	K4					
5.1.2 Jačanje koordinirajuće uloge Ministarstva pravde BiH									
Osigurati redovnu saradnju između SSPKPEI MP BiH i sličnih jedinica u entitetima, PK BD i VSTV					MP BiH, uz saradnju sa entitetskim MP, PK BD i VSTV	K4 2013	Redovna saradnja između SSPKPEI MP BiH i sličnih jedinica u entitetima, PK BD i VSTV uspostavljena	Djelimično ispunjeno	Redovna saradnja između SSPKPEI MP BiH i sličnih jedinica u entitetima, PK BD i VSTV se provodi uz znatne teškoće prouzrokovane nedostatkom kapaciteta i nerazvijenom internom i eksternom komunikacijom u i između institucija sektora pravde u BiH. Većina institucija sektora pravde u BiH nije u mogućnosti uspostaviti posebne jedinice za strateška planiranja. MP BiH je 23.3.2009. godine održalo sastanak sa predstavnicima nadležnih institucija, kako bi se osnažili kapaciteti istih za uvođenje procesa strateškog planiranja. U organizacionoj strukturi Sekretarijata VSTV postoji Odjeljenje za planiranje i stratešku politiku, čiji predstavnici učestvuju u radu FRG, TS i koordinaciji donatorske pomoći. Prema izvještaju FMP nije uspostavljena redovna komunikacija, budući da u FMP ne postoji slična jedinica ili lice zaduženo za koordinaciju aktivnosti. 3. MK je zauzela stav o saradnji između SSPKPEI MP BiH i sličnih jedinica u entitetima, PK BD i VSTV.
5.1.3 Provesti detaljnu analizu uticaja restrukturiranja ministarstava pravde na kantonalnim nivoima									
Uspostaviti sve potrebne mehanizme koji osiguravaju bolju koordinaciju između kantonalnih ministarstava pravde i Federalnog ministarstva pravde					FMP i MP kantona	K4 2011	Mehanizmi bolje koordinacije uspostavljeni	Nije ispunjeno	Pitanje restrukturiranja i efikasnijeg uređenja MP kantona je dugoročnije političko pitanje. Održan je sastanak FMP i predstavnika kantonalnih MP 20.3.2009. godine i dogovorena je saradnja u smislu međusobne koordinacije aktivnosti. Dogovoreno je da će se najmanje tromjesečno sastajati ministri pravde F BiH i kantona, dok će se operativni sastanci za rješavanje tekućih pitanja održavati češće. Pojedina kantonalna MP naglašavaju da navedena koordinacija izostaje.

STRATEŠKA OBLAST 5. DOBRO RUKOVOĐEN I KOORDINIRAN SEKTOR

5.2 Strateško planiranje i izrada politika

Aktivnosti	2009. godina				Odgovorne institucije	Krajnji rok provođenja aktivnosti	Pokazatelji provođenja aktivnosti	Status provođenja aktivnosti	Komentari
	K1	K2	K3	K4					
5.2.1 Uspostavljanje institucionalnih kapaciteta za strateško planiranje i razvoj politika									
Uspostavljanje posebnih jedinica ili nominiranje postojećih službenika koji će obavljati funkcije strateškog planiranja i koordinacije donatorske pomoći u ministarstvima pravde entiteta i PK BD					MP BiH, entiteta, i PK BD	K1 2009	Jedinice uspostavljene ili lica nominirana	Djelimično ispunjeno	Većina institucija sektora pravde u BiH imenovale su osobe za strateška planiranja i koordinaciju donatorske pomoći. Status ove aktivnosti vezan je uz postojanje značajnih kadrovskih problema u FMP, pa se nedostatak posebne jedinice nastoji nadomjestiti imenovanjem barem jedne osobe. To rješenje nije zadovoljavajuće i ne može doprinijeti bržem provođenju aktivnosti predviđenih SRSP u BiH. Rok za provođenje ove aktivnosti se produžava do prvog tromjesečja 2010. godine.
Osigurati potrebno stručno usavršavanje za identifikovane osobe u oblasti strateškog planiranja i projektnog upravljanja					MP BiH, entiteta, PK BD i VSTV	K2 2009	Lica zadužena za strateška planiranja obučena	Djelimično ispunjeno	MP BiH je 23.3.2009. godine održalo sastanak sa predstavnicima institucija iz sektora pravde u BiH, kako bi se osnažili kapaciteti za uvođenje strateškog planiranja. Imenovani predstavnici VSTV dosad nisu bili uključeni u stručno usavršavanje, te je isto potrebno provesti u predstojećem periodu. Projektom JSDP 2 predviđeno je pružanje pomoći u jačanju kapaciteta odgovarajućih odjeljenja ili lica za strateško planiranje u institucijama nadležnim za provođenje SRSP u BiH. U PK BD nije osigurano potrebno stručno usavršavanje. Ove aktivnosti treba provoditi stalno. Rok za provođenje ove aktivnosti se produžava do kraja 2010. godine.

Aktivnosti	2009. godina				Odgovorne institucije	Krajnji rok provođenja aktivnosti	Pokazatelji provođenja aktivnosti	Status provođenja aktivnosti	Komentari
	K1	K2	K3	K4					
Izrada strateških planova ministarstava pravde entiteta i PK BD					MP entiteta i PK BD	K3 2009	Strateški planovi entiteta i PK BD izrađeni u skladu sa prioritetima iz SRSP	Djelimično ispunjeno	MP BiH je iniciralo razgovore sa donatorima oko pružanja pomoći nadležnim institucijama za ovu aktivnost i na temelju izraženog interesa kantonalnih MP uputilo pisma donatorima za pružanje tehničke pomoći za izradu strateških planova. Sva MP kantona su izrazili potrebu za pružanjem pomoći pri izradi institucionalnih strateških planova. Uz pomoć projekta Španske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (AECID), tokom prve polovine 2010. godine, bit će izrađeni strateški i operativni planovi u kantonalnim i entitetskim MP, kao i PK BD. Isti će biti usklađeni sa aktivnostima iz SRSP u BiH.
Razviti sistem za praćenja i procjene ključnih pojava i trendova u cjelokupnom sektoru pravde					MP BiH, entiteta, PK BD i VSTV	K4 2009	Sistem praćenja i procjena uspostavljen	Nije ispunjeno	Upitna je mogućnost provođenja aktivnosti praćenja i procjene ključnih pojava i trendova u cjelokupnom sektoru pravde u predviđenom roku zbog budžetskih ograničenja. Projektom USAID JSDP 2 predviđeno je uspostavljanje dokumentacionog sistema za praćenje provođenja AP SRSP u BiH. U PK BD BiH sistem nije razvijen. Rok za provođenje ove aktivnosti se produžava do kraja 2010. godine.
Razvoj analitičkih vještina u ministarstvima pravde, PK BD i VSTV BiH					MP BiH, entiteta, VSTV i PK BD	K4 2013	Analitičke vještine razvijene	Nije ispunjeno	Potrebno je odgovarajuće osoblje i njihovo stručno osposobljavanje za razvoj analitičkih vještina u MP, PK BD i VSTV. Zatražena je donatorska podrška.
Uspostavljanje dokumentaciono-istraživačkog centra za potrebe sektora pravde					MP BiH, uz saradnju sa entitetskim MP, PK BD i VSTV	K4 2010	Dokumentacioni-istraživački centar uspostavljen i operativan	Djelimično ispunjeno	Opis projektnog zadatka IPA 2007 predviđa uspostavljanje dokumentaciono-istraživačkog centra. Projektom USAID JSDP 2 predviđeno je uspostavljanje informatičkog dokumentacionog sistema za praćenje provođenja AP SRSP u BiH.

Aktivnosti	2009. godina				Odgovorne institucije	Krajnji rok provođenja aktivnosti	Pokazatelji provođenja aktivnosti	Status provođenja aktivnosti	Komentari
	K1	K2	K3	K4					
5.2.2 Razviti i održavati sistem prikupljanja, analiziranja i razmjene svih relevantnih informacija među ključnim institucijama sektora pravde									
Identifikovati izvore, vrste i načine prikupljanja, pristup i korištenje relevantnih informacija u cjelokupnom sektoru pravde					MP BiH, entiteta, PK BD i VSTV	K4 2009	Vrste i načini prikupljanja identifikovani	Djelimično ispunjeno	Zatražena je donatorska podrška za identifikovanje izvora, vrste i načine prikupljanja, pristup i korištenje relevantnih informacija u cjelokupnom sektoru pravde. MP BiH će kroz IPA 2007 dobiti podršku, a sredstva su odobrena i bit će aktivirana početkom 2010. godine. FMP je izvijestilo da, iako su vidljivi određeni pomaci u smislu identifikovanja izvora, još uvijek nisu razvijeni zajednički mehanizmi prezentacije i razmjene podataka.
Identifikovati i definisati načine razmjene informacija među ključnim institucijama sektora pravde					MP BiH, entiteta, PK BD i VSTV	K3 2009	Analiza postojećih i drugih razmjena informacija dokumentovana i služi kao osnova za izradu strategije	Djelimično ispunjeno	Komunikacijski plan za provođenje AP SRSP u BiH je izrađen i biti će kao baza korišten u izradi zajedničke Komunikacijske strategije sektora pravde u BiH. FMP je izvijestilo da, iako su vidljivi određeni pomaci u razmjeni informacija među institucijama, još uvijek ne postoji zajednička platforma i jedinstven pristup komunikacijskoj politici. Zaključak FRG 5 je da je potrebno izraditi Komunikacijsku strategiju u sektoru pravde u BiH za praćenje i provođenje SRSP u BiH.
Pripremiti zajedničku strategiju komuniciranja i saradnje					MP BiH, entiteta, PK BD i VSTV	K4 2010	Strategija usvojena od svih ključnih strana	Djelimično ispunjeno	

STRATEŠKA OBLAST 5. DOBRO RUKOVOĐEN I KOORDINIRAN SEKTOR

5.3 Donatorska koordinacija i EU integracija

Aktivnosti	2009. godina				Odgovorne institucije	Krajnji rok provođenja aktivnosti	Pokazatelji provođenja aktivnosti	Status provođenja aktivnosti	Komentari
	K1	K2	K3	K4					
5.3.1 Uspostaviti i održavati mehanizam za koordinaciju institucija u sektoru pravde kako bi se efektivno koordiniralo sa donatorima									
Usvojiti i u potpunosti provesti Akcioni plan za unapređenje procesa usklađivanja donatorske pomoći					MP BiH, entiteta PK BD, VSTV i ključni donatori u sektoru pravde	K4 2013	Akcioni plan za unapređenje procesa usklađivanja donatorske pomoći usvojen i provodi se	Djelimično ispunjeno	Akcioni plan za unapređenje procesa usklađivanja donatorske pomoći je usvojen na 1. MK i provodi se.
Osigurati da odgovorne institucije u sektoru pravde preuzmu u svoje strateške i godišnje programe rada ključne aktivnosti identifikovane Akcionim planom za unapređenje procesa usklađivanja donatorske pomoći					MP BiH, entiteta, kantona, PK BD i VSTV	K4 2009	Institucionalni strateški planovi institucija sektora pravde BiH donijeti i usklađeni sa SRSP u BiH	Djelimično ispunjeno	Uz pomoć projekta AECID za pomoć provođenja SRSP u BiH, tokom prve polovine 2010. godine bit će izrađeni svi strateški i operativni planovi u kantonalnim i entitetskim MP, kao i PD BD. Isti će biti usklađeni sa aktivnostima iz SRSP u BiH.
Redovno održavanje donatorske konferencije i ostalih mehanizama koordinacije namijenjenih za informiranje i saradnju sa domaćim institucijama					MP BiH, u saradnji sa entitetskim MP, PK BD i VSTV	K4 2013	Donatorske konferencije se redovno održavaju	Potpuno ispunjeno	Sastanci donatorske koordinacije se održavaju redovno. Šesti redovni sastanak informisanja donatora održan je 2.4.2009. godine, a sedmi 24.6.2009. godine, kome su prisustvovali predstavnici nadležnih institucija u sektoru pravde, donatori i međunarodna zajednica.

Aktivnosti	2009. godina				Odgovorne institucije	Krajnji rok provođenja aktivnosti	Pokazatelji provođenja aktivnosti	Status provođenja aktivnosti	Komentari
	K1	K2	K3	K4					
Uspostaviti mehanizme koordinacije za kandidiranje projekata iz sektora pravde za IPA finansiranje					MP BiH, u saradnji sa entitetskim MP, PK BD i VSTV	K4 2013	Mehanizmi koordinacije za IPA finansiranje uspostavljeni	Djelimično ispunjeno	MP BiH pokrene određenu koordinaciju za kandidiranje projekata iz sektora pravde za IPA finansiranje, ali je istu potrebno još sistematizovati i preciznije definisati mehanizme koordinacije. Kontakt osobe za donatorsku pomoć u nadležnim institucijama potrebno je dodatno obučiti i osposobiti. Inicijalni koraci su načinjeni time što su neke od institucija u sektoru pravde imenovala osobe koje će djelovati kao kontakt osobe za koordinaciju donatorske pomoći. U VSTV popunjena je pozicija koordinatora projekata. Koordinator projekata je ujedno imenovan predstavnik VSTV za koordinaciju donatorske pomoći u okviru SRSP u BiH. Potrebno je raditi na poboljšanju provođenja ove aktivnosti.
Uspostaviti radno tijelo kao mehanizam zajedničke koordinacije sa donatorima					MP BiH, entiteta, PK BD i VSTV	K2 2010	Radno tijelo uspostavljeno zajedničkim sporazumom institucija	Djelimično ispunjeno	Trenutno se provode aktivnosti na formiranju donatorskog fonda SRSP u BiH. Uspostavljanjem Tehničkog sekretarijata SRSP fonda i lokalnog donatorskog foruma uspostavljanje radnog tijela, kao mehanizma zajedničke koordinacije sa donatorima će biti provedeno.
Definisati nadležnosti svih institucija uključenih u koordinaciju sa donatorima u sektoru pravde					MP BiH, entiteta, PK BD i VSTV	K2 2010	Nadležnosti definisane zajedničkim sporazumom institucija	Djelimično ispunjeno	Uspostavljanjem Tehničkog sekretarijata SRSP fonda započet će definisanje nadležnosti svih institucija uključenih u koordinaciju sa donatorima u sektoru pravde.
Sačiniti plan i utvrditi način rada radnog tijela koje će se baviti pitanjima koordinacije sa donatorima					MP BiH, entiteta, PK BD i VSTV	K2 2010	Plan rada i način rada utvrđeni zajedničkim sporazumom	Djelimično ispunjeno	Uspostavljanjem Tehničkog sekretarijata SRSP fonda sačinit će se plan i utvrditi način rada radnog tijela koje će se baviti pitanjima koordinacije sa donatorima.

Aktivnosti	2009. godina				Odgovorne institucije	Krajnji rok provođenja aktivnosti	Pokazatelji provođenja aktivnosti	Status provođenja aktivnosti	Komentari
	K1	K2	K3	K4					
5.3.2 Uspostaviti infrastrukturu i kapacitete u ministarstvima pravde BiH i entiteta i PK BD za podršku procesu usklađivanja propisa iz sektora pravde u BiH sa Acquis Communautaire (AC)									
Uspostaviti organizacione kapacitete u entitetskim ministarstvima pravde i PK BD za usklađivanje zakonodavstva sa AC u oblasti sektora pravde ili identifikovati postojeće službenike					MP entiteta i PK BD	K2 2009	Jedinice uspostavljene ili identifikovani postojeći službenici	Djelimično ispunjeno	Aktivnosti su u toku, ali je potrebno zatražiti od nadležnih institucija detaljnije informacije o organizacionim kapacitetima. MP BiH je uputilo pismo entitetskim ministarstvima pravde i PK BD o imenovanju koordinatora za rad na usklađivanju zakonodavstva BiH sa AC u sektoru pravde u BiH. Zaključak FRG 5 je da je potrebno iznaći modalitete uspostavljanja jedinica ili zaduženja postojećih službenika, koji će raditi na usklađivanju zakonodavstva BiH sa AC.
Aktivno učestvovati u programima tehničke pomoći EK u oblasti usklađivanja zakonodavstva					MP BiH - Odsjek za evropske integracije	K4 2013	Aktivno učešće u programima tehničke pomoći EK u oblasti usklađivanja zakonodavstva ostvareno	Djelimično ispunjeno	Učestvovanje u programima tehničke pomoći EK u oblasti usklađivanja zakonodavstva će biti pokrenuto kada odobreni projekt tehničke pomoći u sektoru pravde za oblast usklađivanja zakonodavstva bude pokrenut (IPA).
Osigurati stalnu obuku i dalje stručno usavršavanje i obuku svih odgovornih službenika u ovoj oblasti					MP BiH, entiteta, PK BD i VSTV uz saradnju sa DEI	K4 2013	Osigurana kontinuirana obuka i stručno usavršavanje svih odgovornih službenika u ovoj oblasti	Djelimično ispunjeno	MP BiH održao sastanak sa DEI gdje su određene teme za obuku o usklađivanju sa AC. Za ostale nadležne institucije nije poznato trenutno stanje u pogledu obučenosti.
Uspostaviti bazu podataka o propisima koji su i koje treba uskladiti					MP BiH	K4 2013	Baza uspostavljena, redovno se ažurira i dostupna svim relevantnim institucijama u sektoru pravde	Nije ispunjeno	Uspostavljanje baze podataka o propisima koji su i koje treba uskladiti će biti pokrenuto kada odobreni projekt tehničke pomoći u sektoru pravde za oblast usklađivanja zakonodavstva bude pokrenut (IPA).
Izraditi i usvojiti Akcioni plan za usklađivanje zakonodavstva u oblasti sektora pravde					MP BiH	K4 2009	Plan izrađen i usvojen	Nije ispunjeno	Aktivnost će biti pokrenuta kada odobreni projekt tehničke pomoći u sektoru pravde za oblast usklađivanja zakonodavstva sa AC bude pokrenut (IPA). Rok za provođenje ove aktivnosti se produžava do kraja drugog tromjesečja 2010. godine.

Aktivnosti	2009. godina				Odgovorne institucije	Krajnji rok provođenja aktivnosti	Pokazatelji provođenja aktivnosti	Status provođenja aktivnosti	Komentari
	K1	K2	K3	K4					
Izraditi moguće načine i sisteme finansiranja prevođenja AC na službene jezike u BiH, za oblasti relevantne za sektor pravde					MP BiH, uz saradnju sa DEI	K4 2009	Prijedlog za finansiranje izrađen	Nije ispunjeno	Izrada mogućih načina i sistema finansiranja prevođenja AC na službene jezike u BiH, za oblasti relevantne za sektor pravde će biti pokrenuta kada odobreni projekt tehničke pomoći u sektoru pravde za oblast usklađivanja zakonodavstva sa AC bude pokrenut (IPA). Rok za provođenje ove aktivnosti se produžava do kraja drugog tromjesečja 2010. godine.
Izraditi moguće načine i sisteme finansiranja prevođenja AC na službene jezike u BiH, za oblasti relevantne za sektor pravde					MP BiH, uz saradnju sa DEI	K4 2009	Prijedlog za finansiranje izrađen	Nije ispunjeno	Izrada mogućih načina i sistema finansiranja prevođenja AC na službene jezike u BiH, za oblasti relevantne za sektor pravde će biti pokrenuta kada odobreni projekt tehničke pomoći u sektoru pravde za oblast usklađivanja zakonodavstva sa AC bude pokrenut (IPA). Rok za provođenje ove aktivnosti se produžava do kraja drugog tromjesečja 2010. godine.

STRATEŠKA OBLAST 5. DOBRO RUKOVOĐEN I KOORDINIRAN SEKTOR

5.3a Akcioni plan za unapređenje procesa usklađivanja donatorske pomoći

Aktivnosti	2009. godina				Odgovorne institucije	Krajnji rok provođenja aktivnosti	Pokazatelji provođenja aktivnosti	Status provođenja aktivnosti	Komentari
	K1	K2	K3	K4					
1. Osigurati i održavati efektivno vodstvo institucija sektora pravde BiH nad provođenjem svojih razvojnih strategija i politika koje su povezane sa srednjoročnim okvirom rashoda i na odgovarajući način izražen u godišnjim budžetima institucija sektora pravde u BiH									
Pripremiti nove ili uskladiti postojeće institucionalne strateške planove sa SRSP u BiH					MP BiH, entiteta, kantona, PK BD i VSTV	K4 2009	Institucionalni strateški planovi institucija u sektoru pravde u BiH usklađeni sa SRSP u BiH	Djelimično ispunjeno	Nakon što je MP BiH uputilo pismo entitetskim MP i PK BD da izraze interes za donatorsku podršku u izradi institucionalnih strateških planova, Institucije su izrazile spremnost i obvezale se da do kraja 2009. godine izrade svoje institucionalne planove. Projekt AECID omogućio je podršku svim institucijama u sektoru pravde da svoje programe, i operativne i strateške, usklade sa AP SRSP u BiH. S obzirom na kašnjenja u početku provođenja aktivnosti, nacrti godišnjih planova su pripremljeni sredinom decembra 2009. godine. U VSTV je formirana RG sa zadatkom revidiranja postojećeg Strateškog plana VSTV za period 2007. – 2012. godine, koji će biti usklađen sa SRSP u BiH. SSP MP USK nakon dobivenog mišljenja MF USK bit će upućen SSPKPEI MP BiH na mišljenje, primjedbe i sugestije i eventualnu stručnu pomoć. PK BD BiH još nije pripremila institucionalne planove usklađene sa AP SRSP u BiH, ali će biti obuhvaćena ranije navedenim projektom pomoći. Rok za provođenje ove aktivnosti je potrebno produžiti do kraja drugog tromjesečja 2010. godine.

Aktivnosti	2009. godina				Odgovorne institucije	Krajnji rok provođenja aktivnosti	Pokazatelji provođenja aktivnosti	Status provođenja aktivnosti	Komentari
	K1	K2	K3	K4					
Unaprijediti ljudske potencijale unutar SSPKPEI MP BiH i VSTV zapošljavanjem po najmanje jednog dodatnog državnog službenika na poslovima koordinacije pomoći u svakoj od institucija					MP BiH i VSTV	K4 2009	Potrebno osoblje u MP BiH i VSTV zaposleno	Djelimično ispunjeno	Tokom 2009. godine je planirano zapošljavanje još troje ljudi unutar SSPKPEI za ovu aktivnost, od kojih će dvoje raditi na provođenju SRSP fonda. U VSTV - Odjeljenju za planiranje i stratešku politiku, u čijem djelokrugu je koordinacija projekata, od 1.5.2009. godine je popunjeno upražnjeno mjesto državnog službenika na poziciji koordinatora projekata, koji je imenovan za predstavnika VSTV za koordinaciju donatorske pomoći u okviru provođenja SRSP u BiH. Pored formalne popunjenosti u VSTV, potrebno je naglasiti da se s vremenom obim poslova povećava te da i potreba za još barem jednom osobom postoji. Ovaj problem pokušati će se prevazići u daljem dijalogu sa donatorima na slijedećem redovnom sastanku informiranja donatora.
Uspostaviti slične, manje jedinice za strateška planiranja i koordinaciju pomoći, unutar entitetskih MP, te imenovati službenike odgovorne za donatorsku koordinaciju (u međuvremenu, sekretari entitetskih MP mogu obavljati ove poslove)					MP entiteta	K4 2009	Jedinice za strateška planiranja i koordinaciju pomoći u MP entiteta uspostavljene i imenovani službenici za donatorsku koordinaciju	Djelimično ispunjeno	MP BiH je tražilo od nadležnih institucija da imenuju osobe koje bi bile odgovorne za koordinaciju pomoći u svojim institucijama. Osobe su imenovane, sastanak sa njima održan 23.3.2009. godine i bili su pozvani na šesti i sedmi redovni sastanak informiranja donatora. Iste osobe su pozvane na treći sastanak FRG 5. Rok za provođenje ove aktivnosti je potrebno produžiti do kraja trećeg tromjesečja 2010. godine.
Imenovati koordinatore donatorske pomoći u kantonalnim MP i PK BD između već zaposlenih službenika kantonalnih MP i PK BD					MP kantona i PK BD	K4 2009	Koordinatori donatorske pomoći u MP kantona i PK BD imenovani	Djelimično ispunjeno	MP BiH je tražilo od nadležnih institucija da imenuju osobe koje bi bile odgovorne za koordinaciju pomoći u svojim institucijama. Osobe su imenovane, uz izuzetak dva kantona, sastanak sa njima održan 23.3.2009. godine i bili su pozvani na šesti i sedmi redovni sastanak informiranja donatora. Iste osobe su pozvane na naredni sastanak FRG 5. Rok za provođenje ove aktivnosti je potrebno produžiti do kraja prvog tromjesečja 2010. godine.

Aktivnosti	2009. godina				Odgovorne institucije	Krajnji rok provođenja aktivnosti	Pokazatelji provođenja aktivnosti	Status provođenja aktivnosti	Komentari
	K1	K2	K3	K4					
Stalno vršiti obuku službenika zaduženih za koordinaciju donatorske pomoći u sektoru pravde u BiH					MP BiH, entiteta, kantona, PK BD i VSTV	K4 2013	Stalno se vrši edukacija, stručno usavršavanje i obuka odgovornih službenika za koordinaciju donatorske pomoći	Djelimično ispunjeno	MP BiH je prvi sastanak obuke održalo 23.3.2009. godine sa imenovanim osobama za donatorsku koordinaciju. Obuke je potrebno održavati stalno, te edukacija i usavršavanje kroz rad u FRG 5.
Uspostaviti poluslužbeni forum službenika zaduženih za koordinaciju donatorske pomoći, na svim nivoima, u sektoru pravde u BiH					MP BiH, entiteta, kantona, PK BD, VSTV i nadležna MF	K4 2009	Poluslužbeni forum službenika zaduženih za koordinaciju donatorske pomoći, na svim nivoima, u sektoru pravde u BiH uspostavljen	Nije ispunjeno	Imenovani službenici za koordinaciju donatorske pomoći pozivani su na forum informiranja donatora, ali zbog nedostatka kapaciteta i finansijskih mogućnosti nije došlo do organiziranja foruma službenika. Potrebno je, kada se bude vršilo revidiranje AP za praćenje i procjenu efektivnosti pomoći u sektoru pravde u BiH, revidirati i ovu aktivnost, u smislu da se riječ "poluslužbeni" zamijeni adekvatnom riječju. Rok za provođenje ove aktivnosti je potrebno produžiti do kraja prvog tromjesečja 2010. godine.
Postepeno intenzivirati i održavati najviši nivo saradnje između članova poluslužbenog foruma službenika zaduženih za koordinaciju donatorske pomoći u sektoru pravde u BiH					MP BiH, entiteta, kantona, PK BD, VSTV i nadležna MF	K4 2013	Nivo saradnje između članova poluslužbenog foruma službenika za koordinaciju donatorske pomoći u sektoru pravde u BiH povećan i stalan	Djelimično ispunjeno	Kontakti sa imenovanim osobama na provođenju SRSP u BiH između MP BiH i istih su intenzivirani. Potrebno je dalje unapređenje saradnje između gore navedenih na poboljšanju efektivnosti pomoći, posebno između entitetskih i kantonalnih ministarstava.
Redovno održavati bazu podataka kontakata donatora, te je učiniti dostupnom za sve domaće i strane učesnike procesa koordinacije donatorske pomoći u sektoru pravde u BiH					MP BiH	K4 2013	Baza uspostavljena, redovno se ažurira i dostupna svim relevantnim institucijama i donatorima u sektoru pravde	Djelimično ispunjeno	MP BiH je ažuriralo bazu podataka i učinilo je dostupnom preko svoje web stranice. Potrebno je donatorima skrenuti pažnju na njihovu obavezu u dostavljanju ažuriranih informacija, jer u suprotnom MP BiH nije u mogućnosti da evidentira iste i time provede ovu aktivnost.

Aktivnosti	2009. godina				Odgovorne institucije	Krajnji rok provođenja aktivnosti	Pokazatelji provođenja aktivnosti	Status provođenja aktivnosti	Komentari
	K1	K2	K3	K4					
Unaprijediti i održavati bazu podatka o donatorskim projektima u sektoru pravde u BiH, te je učiniti dostupnom za sve domaće i strane učesnike procesa koordinacije donatorske pomoći u sektoru pravde u BiH					MP BiH	K4 2013	Baza uspostavljena, redovno se ažurira i dostupna svim relevantnim institucijama i donatorima u sektoru pravde	Djelimično ispunjeno	MP BiH je ažuriralo bazu podataka i učinilo je dostupnom preko svoje web stranice. Potrebno je donatorima skrenuti pažnju na njihovu obavezu u dostavljanju ažuriranih informacija, jer u suprotnom MP BiH nije u mogućnosti da evidentira iste i time provede ovu aktivnost. Obavezu donatora o izvještavanju i ažuriranju baze podataka je potrebno naglasiti na slijedećem planiranom sastanku redovnog informiranje donatora.
Izraditi, potvrditi i održavati ažuriranom mapu pokrivenosti strateških programa iz SRSP u BiH sa donatorskom pomoći i učiniti je dostupnom za sve domaće i strane učesnike procesa koordinacije donatorske pomoći u sektoru pravde u BiH					MP BiH	K4 2013	Mapa pokrivenosti strateških programa iz SRSP u BiH sa donatorskom pomoći izrađena, potvrđena, ažurirana i dostupna svim institucijama i donatorima u sektoru pravde	Djelimično ispunjeno	MP BiH je ažuriralo mapu pokrivenosti o donatorskim projektima u sektoru pravde i učinilo ju dostupnom preko svoje web stranice. Nakon ažuriranja AP SRSP u BiH i Finansijskog plana SRSP u BiH, pristupit će se daljem provođenju ove aktivnosti. Obavezu donatora o izvještavanju i ažuriranju baze podataka je potrebno naglasiti na slijedećem planiranom sastanku redovnog informiranje donatora.
Redovno održavanje donatorske konferencije i ostalih mehanizama koordinacije namijenjenih za informisanje i saradnju sa domaćim institucijama					MP BiH, entiteta PK BD, VSTV i ključni donatori u sektoru pravde	K4 2013	Donatorske konferencije i ostali mehanizam koordinacije namijenjeni za informisanje i saradnju sa domaćim institucijama redovno se održavaju	Potpuno ispunjeno	Sastanci donatorske koordinacije se održavaju redovno. Šesti redovni sastanak informisanja donatora održan 2.4.2009. godine, a sedmi 24.6.2009. godine, uz prisutnost većine imenovanih koordinatora donatorske pomoći i institucija u sektoru pravde. Održavanje osmog redovnog sastanka informiranja donatora je planirano za početak 2010. godine. Za nastavak provođenja ove aktivnosti istim intenzitetom, neophodna je aktivnija uloga i angažman svih institucija u sektoru pravde u BiH.

Aktivnosti	2009. godina				Odgovorne institucije	Krajnji rok provođenja aktivnosti	Pokazatelji provođenja aktivnosti	Status provođenja aktivnosti	Komentari
	K1	K2	K3	K4					
2. Vršiti dalje jačanje sistema upravljanja javnim finansijama u sektoru pravde u BiH i osigurati veći stepen korištenja istog od članova donatorske zajednice u sektoru BiH									
Postepeno uspostaviti pouzdanije sisteme upravljanja javnim finansijama u sektoru pravde u BiH, i to kroz provođenje sistemskih reformi u upravljanju javnim finansijama definisanih Strategijom za reformu javne uprave BiH i SRSP u BiH					MP BiH, entiteta, kantona, PK BD, VSTV, nadležna MF i PARCO	K4 2013	Uspostavljeni pouzdaniji sistemi upravljanja javnim finansijama u sektoru pravde u BiH	Djelimično ispunjeno	Potrebno je uspostaviti sistem javne unutrašnje finansijske kontrole u institucijama sektora pravde u BiH. Nakon raspisanog konkursa u MP BiH za popunu radnog mjesta internog revizora, isto je popunjeno. Kroz projekt USAID JSDP 2 planirano je jačanje kapaciteta sektora pravde u cilju efikasnijeg finansiranja, a putem IPA 2007 pomoći SSPKPEI MP BiH, planira se vršiti daljnje jačanje kapaciteta u sektoru pravde.
Unaprijediti budžetske procese u svim institucijama sektora pravde u BiH putem definisanja prioriteta i njihovog povezivanja sa državnim i sektorskim strategijama i politikama, posebno sa prioritetima iz SRSP u BiH					MP BiH, entiteta, kantona, PK BD i VSTV	K4 2013	Unaprijeđeni budžetski procesi u svim institucijama sektora pravde u BiH	Djelimično ispunjeno	MP BiH i VSTV kod izrade budžetskih prijedloga povezuju definirane prioritete sa državnim i sektorskim strategijama i politikama. Očekuje se da će većina institucije krajem ove godine imati nacрте svojih operativnih planova. Strateški planovi ovih institucija će takođe biti usklađeni sa AP SRSP u BiH, sa drugim strategijama i politikama.
Uskladiti slijed i vremenske okvire aktivnosti u vezi sa ključnim fazama u procesu strateškog planiranja i pripremanja budžeta u sektoru pravde u BiH kako bi se osigurala potpuna integracija ova dva procesa i usklađenost između budžeta i strateških planova (tj. izrada tzv. programskih budžeta)					MP BiH, entiteta, kantona, PK BD, VSTV i nadležna MF	K4 2013	Usklađen slijed i vremenski okviri aktivnosti u vezi sa ključnim fazama u procesu strateškog planiranja i pripremanja budžeta u sektoru pravde u BiH	Djelimično ispunjeno	MP BiH i VSTV imaju usklađen slijed i vremenske okvire aktivnosti u vezi sa ključnim fazama u procesu strateškog planiranja i pripremanja budžeta, dok su druge institucije sektora pravde u BiH u procesu uvođenja strateškog planiranja, gdje postoji neusklađenost AP SRSP programa sa budžetom. PK BD planira budžet prema ustaljenoj praksi za DOB za trogodišnji period. Unošenjem AP SRSP u BiH u operativne i strateške planove institucija u sektoru pravde u BiH, ova aktivnost će djelimično biti provedena.

Aktivnosti	2009. godina				Odgovorne institucije	Krajnji rok provođenja aktivnosti	Pokazatelji provođenja aktivnosti	Status provođenja aktivnosti	Komentari
	K1	K2	K3	K4					
Vršiti dalje unapređenje znanja i vještina službenika institucija sektora pravde u oblasti pripremanja i izvršenja budžeta					MP BiH, entiteta, kantona, PK BD i VSTV	K4 2013	Unaprijeđena znanja i vještine službenika institucija sektora pravde u oblasti pripremanja i izvršenja budžeta	Djelimično ispunjeno	Službenici MP BiH i VSTV su uključeni u obuke za unapređenje znanja i vještina u oblastima pripremanja i izvršenja budžeta koje treba nastaviti i dodatno unaprijediti. Razmatra se kroz buduću donatorsku pomoć i program rada Agencije za državnu službu kao i druge programe kojim se vrši obuka državnih službenika. Kroz dalje analize potreba potrebno je vršiti promoviranje znanja i vještina iz ove oblasti, te iste uskladiti sa AP SRSP u BiH.
Zaposliti dovoljan broj službenika za javne nabavke u pojedinačnim institucijama sektora pravde i osigurati im kontinuiranu obuku iz oblasti primjene procedura javnih nabavki					MP BiH, entiteta, kantona, PK BD, VSTV, nadležna MF i Agencija za javne nabavke	K4 2013	Zaposlen dovoljan broj službenika za javne nabavke u pojedinačnim institucijama sektora pravde i osigurana stalna obuka iz oblasti primjene procedura javnih nabavki	Djelimično ispunjeno	Uočen je zastoj u provođenju. Aktivnost se u VSTV stalno provodi. U PK BD BiH je zaposlen dovoljan broj lica koja rade na poslovima nabavke, ali im nije osigurana stalna obuka.
Pojednostaviti postojeće procedure javnih nabavki definisane Zakonom o javnim nabavkama i drugim relevantnim podzakonskim aktima iz ove oblasti					MP BiH, Agencija za javne nabavke, MFT, VM BiH i PS BiH	K4 2009	Postojeće procedure javnih nabavki pojednostavljene	Nije ispunjeno	Uočen je zastoj u provođenju, izuzev u MP BiH i VSTV. MP BiH je posvetilo odgovarajuću pažnju provođenju internih procedura u finansijskom poslovanju i ima pozitivno revizorsko izvješće o poslovanju za 2008. godinu, a ista je najava i za 2009. godinu. Rok za provođenje ove aktivnosti je potrebno produžiti do kraja drugog tromjesečja 2010. godine.

Aktivnosti	2009. godina				Odgovorne institucije	Krajnji rok provođenja aktivnosti	Pokazatelji provođenja aktivnosti	Status provođenja aktivnosti	Komentari
	K1	K2	K3	K4					
Povećati stepen primjene odgovarajućih pravnih propisa o finansijskoj reviziji putem povećanja svjesnosti o važnosti ovog pitanja, te osiguranje političke podrške istom					MP BiH, entiteta, kantona, PK BD, VSTV, nadležna MF i entitetski uredi za reviziju	K4 2009	Povećan stepen primjene odgovarajućih pravnih propisa o finansijskoj reviziji	Djelimično ispunjeno	Uočen je zastoj u provođenju, osim u MP BiH i VSTV. MP BiH je posvetilo odgovarajuću pažnju provođenju internih procedura u finansijskom poslovanju i ima pozitivno revizorsko izvješće o poslovanju za 2008. godinu, a ista je najava i za 2009. godinu.
Osigurati hitno djelovanje i dosljedno provođenje preporuka i nalaza finansijske revizije izdatih od strane glavnih revizorskih institucija u BiH					MP BiH, entiteta, kantona, PK BD, VSTV, nadležna MF i entitetski uredi za reviziju	K4 2013	Osigurano hitno djelovanje i dosljedno provođenje preporuka i nalaza finansijske revizije	Djelimično ispunjeno	Uočen je zastoj u provođenju, osim u MP BiH i VSTV. MP BiH jer je provelo preporuke revizije iz prethodnih godina i ima pozitivno revizorsko izvješće o poslovanju za 2008. godinu, a ista je najava i za 2009. godinu. Preporuke se provode u PK BD.
uspostaviti sistem javne unutrašnje finansijske kontrole u institucijama sektora pravde u BiH, u skladu sa Strategijom reforme javne uprave u BiH i njenim Akcionim planom 1					MP BiH, entiteta, kantona, PK BD, VSTV, nadležna MF i entitetski uredi za reviziju	K4 2013	Uspostavljen sistem javne unutrašnje finansijske kontrole u institucijama sektora pravde u BiH	Djelimično ispunjeno	Uočen je zastoj u provođenju, osim u MP BiH i VSTV. MP BiH nakon raspisanog konkursa za radno mjesto internog revizora je popunjeno.

Aktivnosti	2009. godina				Odgovorne institucije	Krajnji rok provođenja aktivnosti	Pokazatelji provođenja aktivnosti	Status provođenja aktivnosti	Komentari
	K1	K2	K3	K4					
3. Osigurati da su svi tokovi pomoći u sektoru pravde u BiH u potpunosti usklađeni sa prioritetima sektora pravde u BiH									
Osigurati potpunu usklađenost tokova pomoći sa prioritetima sektora pravde					MP BiH, entiteta, kantona, PK BD, VSTV, nadležna MF i donatori u sektoru pravde	K4 2013	Osigurana potpuna usklađenost tokova pomoći sa prioritetima sektora pravde	Djelimično ispunjeno	Aktivnost se odvija stalno ali je potrebno izvršiti dalje unapređenje ove aktivnosti putem jačanja mehanizama koordinacije i komunikacije i definiranjem prioriteta SRSP u BiH, kao i ažuriranjem mape pokrivenosti.
Podići svijest kod donatora u sektoru pravde o važnosti redovnog pružanja informacija u vezi sa pružanjem pomoći u sektoru pravde						K4 2009	Podignuta svijest kod donatora u sektoru pravde o važnosti redovnog pružanja informacija u vezi sa pružanjem pomoći u sektoru pravde	Djelimično ispunjeno	Aktivnost se ogleda u redovnim sastancima koordinacije sa donatorima kojih je do sada održano sedam, svi su bili besprijekorno organizirani i veoma pozitivno ocijenjeni od strane donatora, ali i od domaćih učesnika. Potrebno je osigurati i dodatnu osviještenost donatora obzirom da isti ne pružaju pravovremene informacije i razviti svijest o tom da pregled aktivnosti donatora, aktivnost koju pruža Ministarstvo financija i trezora BiH ne upotpunjava pregled aktivnosti za sektor pravde. Rok za provođenje ove aktivnosti je potrebno produžiti do kraja prvog tromjesečja 2010. godine.
uspostaviti sistem za lakše praćenje, evidentiranje i redovno ažuriranje podataka o donatorskoj pomoći u sektoru pravde u BiH						K4 2013	Uspostavljen sistem za lakše praćenje, evidentiranje i redovno ažuriranje podataka o donatorskoj pomoći u sektoru pravde u BiH	Djelimično ispunjeno	Ministarstvo finansija i trezora BiH od 2008. godine je preuzelo nadležnost koordinacije sve međunarodne pomoći od Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH. Kao osnovu koordinacije koristi program javnih investicija i za potrebe istog razvijeni obrazac registriranja donatorske pomoći.
Uskladiti mehanizme i procedure kako bi se smanjio/eliminirao jaz između raspodijeljene pomoći i pomoći evidentirane u budžetima						K4 2011	Usklađeni mehanizmi i procedure kako bi se smanjio/eliminirao jaz između raspodijeljene pomoći i pomoći evidentirane u budžetima	Djelimično ispunjeno	Ova aktivnost će biti ostvarena kroz uspostavljanje SRSP fonda. S obzirom da su aktivnosti na uspostavljanju započele, tako je i ova aktivnost ocijenjena kao pokrenuta.

Aktivnosti	2009. godina				Odgovorne institucije	Krajnji rok provođenja aktivnosti	Pokazatelji provođenja aktivnosti	Status provođenja aktivnosti	Komentari
	K1	K2	K3	K4					
Osigurati da donatori pružaju blagovremene informacije SSPKPEI MP BiH o planiranim raspodjelama sredstava kako bi se omogućilo preciznije planiranje budžeta						K4 2010	Osigurano da donatori pružaju blagovremene informacije SSPKPEI MP BiH o planiranim raspodjelama sredstava kako bi se omogućilo preciznije planiranje budžeta	Djelimično ispunjeno	Donatori u najvećem broju pružaju informacije SSPKPEI MP BiH o planiranim raspodjelama sredstava, ali je ovaj proces potrebno dodatno unaprijediti i poboljšati saradnju. Prijedlog FRG 5 jeste i organiziranje sastanka između predstavnika nadležnih institucija na kome bi se razmatrala ova aktivnost. Aktivnost je potrebno provesti kroz redovne sastanke donatora.
Ohrabriti donatore da otpočnu izvještavati o većim udjelima svoje pomoći koja bi se uključila u budžete državnih, entitetskih, kantonalnih vlada i Vlade BD BiH, svi uvezani sa prioritetima iz SRSP u BiH						K4 2010	Ohrabreni donatori da otpočnu izvještavati o većim udjelima svoje pomoći koja bi se uključila u budžete državnih, entitetskih, kantonalnih vlada i Vlade BD BiH, svi uvezani sa prioritetima iz SRSP u BiH	Djelimično ispunjeno	Donatori u najvećem broju pružaju informacije SSPKPEI MP BiH o planiranim raspodjelama sredstava, ali je ovaj proces potrebno dodatno unaprijediti. Prijedlog FRG 5 jeste i organiziranje sastanka između predstavnika nadležnih institucija na kome bi se razmatrala ova aktivnost.
Uvećati vidljivost i predvidljivost tokova pomoći sektoru pravde u BiH razmjenjujući blagovremene i precizne informacije sa MP BiH na sektorskom nivou i MFT na državnom nivou						K4 2010	Uvećana vidljivost i predvidljivost tokova pomoći sektoru pravde u BiH razmjenom blagovremenih i preciznih informacije sa MP BiH na sektorskom nivou i MFT na državnom nivou	Djelimično ispunjeno	Donatori u najvećem broju pružaju informacije SSPKPEI MP BiH o planiranim raspodjelama sredstava, ali je ovaj proces potrebno dodatno unaprijediti. Potrebno je da sve institucije pravde u BiH do kraja ove godine, dostave SSPKPEI MP BiH informacije o pokrenutim projektima.

Aktivnosti	2009. godina				Odgovorne institucije	Krajnji rok provođenja aktivnosti	Pokazatelji provođenja aktivnosti	Status provođenja aktivnosti	Komentari
	K1	K2	K3	K4					
4. Osigurati da se sva tehnička pomoć provodi putem koordiniranih programa koji su potpuno usklađeni sa državnim i prioritetima sektora pravde									
stalno unapređivati prirodu pružanja donatorske tehničke pomoći institucijama sektora pravde u BiH putem usredotočenijih napora između donatora s ciljem eliminisanja područja potencijalnog preklapanja i rasipne upotrebe vremena i oskudnih sredstava					MP BiH, entiteta, kantona, PK BD, VSTV, nadležna MF i donatori u sektoru pravde	K4 2013	Eliminisana područja potencijalnog preklapanja i rasipne upotrebe vremena i oskudnih sredstava	Djelimično ispunjeno	Nakon osnivanja SSPKPEI značajno su smanjena preklapanja projekata u sektoru pravde u BiH, ali je ovaj proces potrebno dodatno unaprijediti. uspostavljanjem SRSP fonda u mnogome će se ova aktivnost provoditi.
Uskladiti svu buduću tehničku pomoć sa prioritetima SRSP u BiH					MP BiH, entiteta, kantona, PK BD, VSTV, nadležna MF i donatori u sektoru pravde	K4 2013	Usklađena tehnička pomoć sa prioritetima SRSP u BiH	Djelimično ispunjeno	Izradom operativnih i strateških planova svih institucija pravde u BiH u skladu sa AP SRSP u BiH, te kreiranjem budžeta na tom osnovu, sva buduća tehnička pomoć, će takođe imati usklađenost sa prioritetima SRSP u BiH.
5. Smanjiti broj paralelnih donatorskih provedbenih jedinica projekata, uz istovremeni razvoj kapaciteta i vještina unutar institucija sektora pravde s ciljem efikasnog i djelotvornog provođenja projekata									
Provesti usporedni pregled iskustava i modela koji su uvedeni u drugim srednje/istočno-evropskim zemljama kako bi se smanjio broj paralelnih provedbenih jedinica i razviti model prikladan kontekstu sektora pravde u BiH kako bi se uspostavio balans između kratkoročne djelotvornosti tih jedinica i dugoročnog razvoja kapaciteta institucija sektora pravde u BiH sa MP BiH na sektorskom nivou i MFT na državnom nivou					MP BiH, entiteta, kantona, PK BD i VSTV	K4 2010	Pregled sačinjen	Djelimično ispunjeno	Analiza naziva Fond za SRSP - dokument pristupa uspostavljanju i Upravljački okvir sačinjena je i dostavljena svim institucijama sektora pravde za potrebe uspostavljanja zajedničkog fonda za provođenje prioriteta iz SRSP u BiH.

Aktivnosti	2009. godina				Odgovorne institucije	Krajnji rok provođenja aktivnosti	Pokazatelji provođenja aktivnosti	Status provođenja aktivnosti	Komentari
	K1	K2	K3	K4					
6. Osigurati da donatorska pomoć bude predvidljivija i preciznije evidentirana u sistemima sektora pravde i države BiH									
Razviti jednoobrazni obrazac izvještavanja donatorskih projekata u sektoru pravde BiH					MP BiH, MFT i donatori u sektoru pravde	K4 2009	Razviti jednoobrazni obrazac izvještavanja donatorskih projekata u sektoru pravde BiH	Djelimično ispunjeno	M FIT BiH je u postupku izrade jedinstvenog obrasca koji će biti primjenjiv za sve institucije u sektoru pravde u BiH. Obrazac je uspostavljen a softver koji treba da poprati isti nije još u funkciji. Rok za provođenje ove aktivnosti je potrebno produžiti do kraja drugog tromjesečja 2010. godine.
Poboljšati metodu i način da donatori pružaju pouzdanije informacije oko raspodjele sredstava u MP BiH i M FIT BiH					MP BiH, MFT i donatori u sektoru pravde	K4 2009	Poboljšana metoda i način da donatori pružaju pouzdanije informacije oko raspodjele sredstava	Djelimično ispunjeno	M FIT BiH stalno radi na uspostavljanju decentraliziranog upravljanja EU pomoći i koordinaciji međunarodne pomoći. Potrebno je i po ovom pitanju održati sastanak sa predstavnicima MFT BiH, te u buduće istu osobu pozivati i na sastanke FRG 5. Rok za provođenje ove aktivnosti je potrebno produžiti do kraja drugog tromjesečja 2010. godine.
Pružati tačne i blagovremene povratne informacije o donatorskim projektima u sektoru pravde SSPKPEI MP BiH kako bi bile uključene u bazu podataka projekata sektora pravde u BiH					MP BiH, MFT i donatori u sektoru pravde	K4 2013	Pružene tačne i blagovremene povratne informacije o donatorskim projektima u sektoru pravde	Djelimično ispunjeno	Pojedini donatori još uvijek blagovremeno ne dostavljaju povratne informacije o projektima u sektoru pravde BiH. Zaključak FRG 5 je da se zaduže odgovorne institucije (osim donatora) da dostave podatke SSPKPEI MP BiH.
Nastaviti raditi zajedno u većem obimu na realističnijem predviđanju obima i vremenskih rokova raspodjele sredstava u sektoru pravde u BiH					MP BiH, MFT i donatori u sektoru pravde	K4 2013	Nastavljen zajednički rad na realističnijem predviđanju obima i vremenskih rokova raspodjele sredstava u sektoru pravde u BiH	Djelimično ispunjeno	Ova aktivnost se naslanja na jačanje koordinacije i komunikacije među institucijama sektora pravde na čemu se radi, ali je ovaj proces potrebno dodatno unaprijediti, što će se provesti uspostavljanjem Fonda i tješnjom saradnjom između onih donatora koji ostaju izvan Fonda.

Aktivnosti	2009. godina				Odgovorne institucije	Krajnji rok provođenja aktivnosti	Pokazatelji provođenja aktivnosti	Status provođenja aktivnosti	Komentari
	K1	K2	K3	K4					
7. Smanjiti obim uslovljene pomoći sektoru pravde u BiH									
Izvršiti analizu statusa i udjela (ne)uslovljene pomoći sektoru pravde u BiH na osnovu povratnih informacija od donatora primljenih putem uspostavljenog mehanizma izvještavanja i vođenja evidencija o donatorskoj pomoći u sektoru pravde u BiH					MP BiH, entiteta, kantona, PK BD i VSTV	K4 2009	Analiza urađena	Nije ispunjeno	Inicirana je aktivnost putem mapiranja donatorske pomoći, ali s malim obimom dostavljanja povratnih informacija usporeno je provođenje aktivnosti. Potrebno je iskazivati kroz redovne izvještaje o donatorskoj pomoći sektoru pravde u BiH. Rok za provođenje ove aktivnosti je potrebno produžiti do kraja trećeg tromjesečja 2010. godine.
Postepeno smanjivati obim "uslovljene pomoći" sektoru pravde u BiH					Donatori u sektoru pravde	K4 2013	Obim "uslovljene pomoći" postepeno smanjen	Nije ispunjeno	Ova aktivnost se manjim dijelom provodi. Na osnovu dostupnih informacija ne može se dati pouzdana procjena stanja.
8. Učiniti optimalnom upotrebu razvojne pomoći dostupne sektoru pravde u BiH gradeći jača partnerstva između donatora u sektoru pravde									
Smanjiti troškove raspodjele i upravljanja pomoći u sektoru pravde u BiH					MP BiH, entiteta, kantona, PK BD, VSTV, nadležna MF i donatori u sektoru pravde	K4 2013	Smanjeni troškovi raspodjele i upravljanja pomoći	Djelimično ispunjeno	Uspostavljanjem SRSP fonda značajno će se smanjiti troškovi. MP BiH je potpisalo Memorandum o razumijevanju (MoR) sa španskim AECID o primanju dvije osobe na rad, kao TS Fonda i u fazi je definiranja MoR za uspostavljanje Fonda.
Povećati nivo komplementarnosti između različitih unutrašnjih procedura upravljanja programima/projektima od strane donatora					Donatori u sektoru pravde	K4 2013	Nivo usklađenosti različitih unutrašnjih procedura povećan	Djelimično ispunjeno	Uspostavljanjem SRSP fonda značajno će se povećati nivo komplementarnosti procedura za upravljanje programima usvajanjem jednog obrasca koji će vrijediti za sve projekte. Uspostavljanjem Fonda, prevazići će se ovaj problem, jer će se koristiti "domaće" procedure.

Aktivnosti	2009. godina				Odgovorne institucije	Krajnji rok provođenja aktivnosti	Pokazatelji provođenja aktivnosti	Status provođenja aktivnosti	Komentari
	K1	K2	K3	K4					
Povećati angažovanost NVO i privatnog sektora u sveukupnim aktivnostima u sektoru pravde BiH					MP BiH, entiteta, kantona, PK BD, VSTV, nadležna MF i donatori u sektoru pravde	K4 2013	Povećana angažovanost NVO i privatnog sektora u aktivnostima sektora pravde	Djelimično ispunjeno	Pri MP BiH je oformljen Sektor za civilno društvo putem kojeg ne samo da će se povećati angažman NVO u sektoru pravde već i u drugim oblastima putem Strategije za razvoj civilnog društva. MP BiH je ujedno i razvilo bazu podataka javnih konsultacija sa NVO sektorom. VSTV nastoji povećati angažiranost NVO i privatnog sektora. Ovaj pristup već je primijenjen kod projekta rekonstrukcije sudova, kao i nekih drugih projekata.
9. Uvesti i provesti sektorski pristup u pružanju donatorske pomoći sektoru pravde u BiH									
Istražiti dalje mogućnosti između donatora u sektoru pravde kod uvođenja sektorskog pristupa pri finansiranju provođenja strategije ili nekog drugog mehanizma udruženog donatorskog finansiranja SRSP u BiH					MP BiH, entiteta, kantona, PK BD, VSTV, nadležna MF i donatori u sektoru pravde	K4 2009	Uspostavljen SRSP donatorski fond	Djelimično ispunjeno	Razgovori se vode sa donatorima na osnovu prijedloga uvođenja koncepta zajedničkog fonda za finansiranje provođenja. MP BiH je potpisalo MoR sa španskim AECID o primanju dvije osobe na radu kao TS fonda i u fazi je definiranja MoR uspostavljanja fonda s donatorima i institucijama sektora pravde. Aktivnosti na uspostavljanju Fonda su u toku, a planirano je da počne sa radom u prvom tromjesečju 2010. godine. Rok za provođenje ove aktivnosti je potrebno produžiti do kraja drugog tromjesečja 2010. godine.
Provesti odabrani model mehanizma udruženog donatorskog finansiranja za SRSP u BiH						K4 2011	Kroz SRSP fond vrši se financiranje projekata iz SRSP u BiH	Djelimično ispunjeno	Model je koncipiran i odabran. Zainteresirani donatori identificirani i planira se da sredstava budu operativna početkom 2010. godine. Aktivnosti na uspostavljanju Fonda su u toku, a planirano je da počne sa radom u prvom tromjesečju 2010. godine.

Aktivnosti	2009. godina				Odgovorne institucije	Krajnji rok provođenja aktivnosti	Pokazatelji provođenja aktivnosti	Status provođenja aktivnosti	Komentari
	K1	K2	K3	K4					
10. Poboljšati način na koji se pomoć u sektoru pravde koordinira, dodjeljuje i provodi usklađujući, udruženo provodeći i razmjenjujući analitički rad u sektoru pravde									
Povećati broj zajedničkih donatorskih misija unutar sektora pravde BiH, uključujući i broj udruženih analitičkih i drugih sličnih aktivnosti					MP BiH, entiteta, kantona, PK BD, VSTV, nadležna MF i donatori u sektoru pravde	K4 2013	Povećan broj zajedničkih projekata različitih donatora	Djelimično ispunjeno	Model se djelimično koristi, npr. kod uspostavljanja SRSP fonda.
Racionalizirati podjelu rada između donatora u sektoru pravde putem koordinacije njihovih misija i međusobne razmjene državnih i sektorskih analiza					Donatori u sektoru pravde	K4 2013	Podjela rada racionalizirana	Djelimično ispunjeno	Postoje određena preklapanja projekata i stoga je neophodno intenzivirati koordinaciju sa donatorima u smislu eliminacije istih.
11. Osigurati da se sa donatorskom pomoći sektoru pravde upravlja i da se ista provodi u skladu sa zacrtanim rezultatima i upotrebi informacija sa ciljem kvalitetnog donošenja odluka									
Uspostaviti sistem prikupljanja, analize i razmjene svih relevantnih podataka i informacija između ključnih institucija sektora pravde u BiH kao i između njih samih i zajednice donatora u sektoru pravde					MP BiH, entiteta, kantona, PK BD, VSTV, nadležna MF i donatori u sektoru pravde	K4 2009	Sistem uspostavljen	Djelimično ispunjeno	AP praćenja i procjene efektivnosti pomoći u sektoru pravde BiH je dokument kojim se prikupljaju, analiziraju i razmjenjuju ključne informacije o efektivnosti pomoći. Do treće ministarske konferencije potrebno je preduzeti aktivnosti na ažuriranju Izvještaja o PiP efektivnosti pomoći. Rok za provođenje ove aktivnosti je potrebno produžiti do kraja drugog tromjesečja 2010. godine.
Uspostaviti centar za razvoj politike, dokumentiranje i istraživanje u MP BiH i sličnim jedinicama za strateška planiranja u entitetskim MP saglasno SRSP u BiH					MP BiH, entiteta i PK BD	K4 2009	Centar uspostavljen	Djelimično ispunjeno	Aktivnost se produžava za naredni period, kada krene provođenje projekta IPA u SSPKPEI, a koordinirano sa projektom USAID JSDP 2 uspostavljanja dokumentacionog sistema za praćenje implementacije Akcionog plana SRSP. Rok za provođenje ove aktivnosti je potrebno produžiti do kraja četvrtog tromjesečja 2010. godine.

Aktivnosti	2009. godina				Odgovorne institucije	Krajnji rok provođenja aktivnosti	Pokazatelji provođenja aktivnosti	Status provođenja aktivnosti	Komentari
	K1	K2	K3	K4					
Razviti i održavati troškovno efektivno i rezultatski orijentisano izvještavanje kao i okvir za procjenu provođenja saglasno odgovarajućim programima iz SRSP BiH					MP BiH, entiteta, kantona, PK BD, VSTV, nadležna MF i donatori u sektoru pravde	K4 2013	Izvještavanje razvijeno	Djelimično ispunjeno	Preduzete aktivnosti treba dodatno unaprijediti. Na već spomenutom sastanku sa MFT BiH, potrebno je razmotriti i ovo pitanje.
12. Ojačati mehanizme uzajamne odgovornosti i osigurati vidljivost pri korištenju donatorske pomoći u sektoru pravde u BiH									
Nastaviti sa održavanjem sastanaka donatorske koordinacije sektora pravde kao ključnim forumom za vođenje dijaloga između institucija sektora pravde i donatora u smislu nadzora i procjene napretka u provođenju obostrano dogovorenih mjera za unapređenje efikasnosti pomoći, kao što je zacrtano u ovom i budućim izvještajima o praćenju i procjeni efikasnosti pomoći u sektoru pravde u BiH					MP BiH, entiteta, kantona, PK BD, VSTV, nadležna MF i donatori u sektoru pravde	K4 2013	Sastanci se održavaju	Potpuno ispunjeno	Sedmi redovni sastanak održan u 24.6. 2009. godine. Osmi sastanak je planiran za početak 2010. godine.
Ojačati ulogu parlamenata u BiH u pogledu definisanja, provođenja i nadzora strategija i budžeta u sektoru pravde					Donatori u sektoru pravde	K4 2013	Uloga parlamenta ojačana	Djelimično ispunjeno	Određeni pomaci napravljeni kroz aktivnosti USAID JSDP projekta. Neophodno je dodatno raditi na jačanju uloge parlamenata u BiH.
Pružati blagovremene, vidljive i sveobuhvatne informacije o tokovima pomoći kako bi se omogućilo institucijama u sektoru pravde da predstave sveobuhvatne budžetske izvještaje svojim zakonodavnim tijelima i građanima					Donatori u sektoru pravde	K4 2013	Informacije pružene	Djelimično ispunjeno	Informacije o tokovima donatorske pomoći od strane donatora se dijelom pružaju, ali je potrebno unaprijediti ovaj proces.

DODATAK 2 - Pregled rizika i problema u realizaciji Strategije za reformu sektora pravde u BiH

Opis rizika	Uticaj rizika	Vjerovatnoća da će se rizik desiti	Protivmjere	Institucija/osoba odgovorna za provođenje protivmjere
Neusvojeni institucionalni i operativni planovi institucija sektora pravde u BiH, usklađeni sa prioritetima i aktivnostima utvrđenim u Strategiji za reformu sektora pravde u BiH (SRSP u BiH) i njenom Akcionom planu (AP)	Visok	Velika	Do 4. MK, pored usvojenih programa rada, usvojiti i institucionalne srednjoročne strateške planove, koji će biti u potpunosti usklađeni sa prioritetima i aktivnostima utvrđenim u SRSP u BiH i njenom AP	Rukovodioci institucija sektora pravde u BiH, koje su članovi MK
Neredovno i nekvalitetno učestvovanje u radu funkcionalnih radnih grupa (FRG) predsjedavajućih i članova FRG	Visok	Velika	Poslati jasnu poruku osoblju institucija sektora pravde u BiH, koje su članovi MK, da je provođenje SRSP u BiH od prioritetnog značaja da bi se osiguralo redovno i kvalitetno učestvovanje u radu FRG	Rukovodioci institucija sektora pravde u BiH, koje su članovi MK
Neredovno i nekvalitetno učestvovanje u radu Tehničkog sekretarijata (TS) članova TS	Visok	Velika	Intenzivirati napore da TS profunkcioniše u punom kapacitetu	Ministarstva pravde BiH i entiteta, VSTV i PK BD
Neredovno i nekvalitetno izvještavanje o napretku na provođenju SRSP u BiH i njenog AP	Visok	Velika	Osigurati redovno dostavljanje izvještaja o napretku na provođenju SRSP u BiH i njenog AP	Zadužene osobe institucija sektora pravde u BiH, koje su članovi MK
Nedovoljna institucionalna i međuinstitucionalna saradnja i koordinacija, uključujući i koordinaciju sa donatorima	Visok	Velika	Unutar postojećih ograničenja, unaprijediti institucionalnu i međuinstitucionalnu saradnju i koordinaciju, uključujući i koordinaciju sa donatorima, te izradu Komunikacijskog plana za provođenje SRSP u BiH i njenog AP	Rukovodioci institucija sektora pravde u BiH, koje su članovi MK i TS SRSP u BiH
Kašnjenje u uspostavljanju SRSP fonda	Visok	Velika	Nastaviti aktivnosti na definisanju i uspostavljanju upravljačkih mehanizama SRSP fonda i potpisivanju Memoranduma o uspostavljanju SRSP fonda koji je potrebno usaglasiti između institucija sektora pravde u BiH, te osigurati stalnu obuku i stručno usavršavanje TS SRSP fonda	Osoblje SSPKPEI MP BiH, uz tehničku podršku eksperta angažovanog od strane donatora
Uvođenje decentralizovanog sistema provođenja (DIS)	Visok	Velika	Uspostaviti okvir za sistem upravljanja i kontrole, izvršiti procjenu stanja i pripremu za decentralizovano upravljanje kroz provođenje potrebnih izmjena i poboljšanja procedura kroz primjenu preporuka iz Izvještaja o procjeni stanja DEI, u skladu sa preporukama ACIPS, koje se odnose na institucionalnu izgradnju i kapacitete institucija za uspostavu DIS struktura, iz 2008. godine	Institucije sektora pravde u BiH, koje su članovi MK i TS SRSP u BiH
Kašnjenje na usvajanju Zakona o tužilaštvima u F BiH	Visok	Velika	Preduzeti dodatne aktivnosti na usvajanju Zakona o tužilaštvima F BiH da bi se ovaj zakon usvojio u 2010. godini	FMP

DODATAK 3 Posebne informacije i podaci¹

Naziv	Pružanje besplatne pravne pomoći
Unsko-sanski kanton	Podaci nedostaju, izvještaj nije dostavljen Federalnom ministarstvu pravde.
Posavski kanton	Iz Ministarstva pravosuđa i uprave ovog kantona dobivena obavijest da Posavski kanton nema centre za besplatnu pravnu pomoć građanima slabog imovnog stanja, te da s obzirom na finansijske teškoće u ovom kantonu se ne planira pokretanje takvog centra u tekućoj godini.
Tuzlanski kanton	Iz Ministarstva pravosuđa i uprave ovog kantona dobivena obavijest da je za područje Tuzlanskog kantona donesen Zakon o pružanju pravne pomoći („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 10/08). Pružanje pravne pomoći po tom zakonu će se vršiti putem Zavoda za pružanje pravne pomoći Tuzlanskog kantona. Takođe je navedeno da je u toku izbor direktora zavoda.
Zeničko-dobojski kanton	Iz Ministarstva za pravosuđe i upravu ovog kantona dobivena je obavijest da je Zakonom o Kantonalnom zavodu za pravnu pomoć („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 5/05), osnovan Kantonalni zavod za pravnu pomoć sa sjedištem u Zenici, te je počeo sa radom 7.11.2005. godine. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o kantonalnim ministarstvima („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 6/07), Kantonalni zavod za pravnu pomoć je organizovan kao samostalna kantonalna organizacija koja obavlja slijedeće poslove: davanje pravnih savjeta, sastavljanje različitih podnesaka (tužbe, žalbe, prigovori i dr.), zastupanje stranaka u parničnom postupku, odbrana i zastupanje u krivičnom postupku i pružanje drugih oblika pravne pomoći fizičkim osobama kako bi ostvarili pravo na zaštitu svojih prava i interesa. Kantonalni zavod za pravnu pomoć ima šest zaposlenih, od toga tri branioca (direktor i dva pomoćnika direktora), stručnog saradnika za krivični postupak i dva zaposlenika.
Bosansko-podrinjski kanton	Iz Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose ovog kantona dobivena je obavijest da je Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći sastavni dio Programa rada ovog Ministarstva za 2009. godinu. Prema stanju iz dobivenog izvještaja, zaključuje se da centar za besplatnu pravnu pomoć nije osnovan u ovom kantonu.
Srednjobosanski kanton	Iz Ministarstva pravosuđa i uprave ovog kantona dobivena je obavijest da centar za pružanje besplatne pravne pomoći građanima slabog imovnog stanja u ovom kantonu nije osnovan, niti će se u toku tekuće godine preduzimati aktivnosti oko njegovog osnivanja.
Hercegovačko-neretvanski kanton	Iz Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave ovog kantona dobivena je obavijest da je ovo Ministarstvo sačinilo tekst Zakona o Kantonalnom zavodu za pravnu pomoć, koji će po svom Programu rada uputiti u proceduru ovog mjeseca.
Zapadno-hercegovački kanton	Iz Ministarstva pravosuđa i uprave ovog kantona dobivena je obavijest da je Skupština Zapadno-hercegovačkog kantona na 13. sjednici održanoj 28.3.2008. godine, usvojila Zakon o Kantonalnom zavodu za pravnu pomoć, kojim se osniva Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći. Vlada ovog kantona je izabrala direktora Zavoda, te osigurala prostorije za rad sa sjedištem u Širokom Brijegu. Zavod je službeno otvoren 11.12.2008. godine, u saradnji sa načelnicima općina Posušje, Grude i Ljubuški.
Sarajevski kanton	Iz Ministarstva pravde i uprave ovog kantona dobivena je obavijest da Odjeljenje upravne inspekcije ovog Ministarstva, pruža besplatnu pravnu pomoć, građanima slabog imovnog stanja.
Kanton Livno	Podaci nedostaju, izvještaj nije dostavljen Federalnom ministarstvu pravde.

¹ Podaci se odnose na period januar – juni 2009. godine.

Naziv	Sudske takse, vezano za medijaciju
Unsko-sanski kanton	Nije usvojen novi Zakon o sudskim taksama. Zadnji Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama objavljen je u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona", broj 22/07 i njime nije predviđena mogućnost oslobađanja plaćanja takse ili povrata cijelog ili dijela iznosa za stranke koje postignu sporazum u postupku medijacije.
Posavski kanton	Zakon o sudskim taksama usvojen je 2.4.2009. godine i objavljen je u "Narodnim novinama Županije Posavske", broj 2/09. Ministarstvo u odgovoru nije navelo na koji način je regulisano plaćanje takse u slučajevima kada stranke postignu sporazum u postupku medijacije.
Tuzlanski kanton	Podaci nedostaju, izvještaj nije dostavljen.
Zeničko-dobojski kanton	Skupština Zeničko-dobojskog kantona na sjednici održanoj 21.4.2009. utvrdila je Nacrt zakona o sudskim taksama i uputila ga u javnu raspravu. Programom rada Skupštine razmatranje prijedloga Zakona je planirano za juni 2009. godine. Nacrtom zakona je regulisano da stranke imaju pravo na povrat naplaćene sudske takse, ako se najkasnije do zaključenja glavne rasprave sporazume da će pristupiti rješavanju spora u postupku medijacije i ako u postupku medijacije postignu sporazum.
Bosansko-podrinjski kanton	Nije usvojen novi Zakon o sudskim taksama. Njegovo usvajanje predviđeno je Programom rada Vlade za 2009. godinu. Predlagaču, Ministarstvu finansija BPK dostavljen je nacrt koji je sačinilo Visoko sudsko i tužilačko vijeće.
Srednjobosanski kanton	Zakon o sudskim taksama koji je u primjeni donesen je 5.9.1996. godine i objavljen je u "Službenim novinama Srednjobosanskog kantona", broj 2/97, a izmjene je pretrpio više puta i one su objavljene u "Službenim novinama Srednjobosanskog kantona", broj 5/97, 8/97, 1/00 i 4/02. Novi nacrt Zakona o sudskim taksama i Nacrt tarife sudskih taksi koji je dostavilo Visoko sudsko i tužilačko vijeće nisu upućeni u skupštinsku proceduru.
Hercegovačko-neretvanski kanton	Skupština HNK usvojila je 19.1.2009. godine u nacrtu Zakona o sudskim taksama sa tarifom, te je zadužila Vladu da pristupi izradi prijedloga Zakona. Ministarstvo je dostavilo Vladi prijedlog Zakona, koji Vlada još uvijek nije razmatrala. Članom 34. prijedloga Zakona o sudskim taksama predviđen je zahtjev za povrat plaćene takse u slučaju medijacije: „Ako se stranke u toku postupka, a najkasnije do zaključenja glavne rasprave, sporazumiju da će pristupiti rješavanju spora u postupku medijacije i u postupku medijacije postignu sporazum, imaju pravo na povrat naplaćene takse u punom iznosu.“ Član 35. prijedloga Zakona odnosi se na rješenje o usvajanju zahtjeva za povrat plaćene takse, kojim je predviđeno da ukoliko usvoji zahtjev za povrat takse, sud će primjerak rješenja dostaviti Ministarstvu finansija Hercegovačko-neretvanskog kantona, radi izvršenja povrata. Članom 36. je regulisano da se u postupku povrata takse ne plaća taksa.
Zapadno-hercegovački kanton	Skupština Zapadno-hercegovačkog kantona donijela je Zakon o sudskim taksama 3.6.2008. godine. Ovim Zakonom nije regulisana mogućnost oslobađanja ili povrata dijela ili cjelokupnog iznosa sudske takse u slučaju kad stranke postignu sporazum u postupku medijacije.
Sarajevski kanton	Podaci nedostaju, izvještaj nije dostavljen.
Kanton Livno	Podaci nedostaju, izvještaj nije dostavljen.
Republika Srpska	Narodna skupština Republike Srpske usvojila je Zakon o sudskim taksama sa taksenom tarifom, koji je objavljen u "Službenom glasniku Republike Srpske", broj 73/08 od 17.7.2008. godine. U dijelu Povrat takse, članom 35. Zakona je predviđeno da, ako se stranke u toku postupka, a najkasnije do zaključenja glavne rasprave sporazume da će pristupiti rješavanju spora u postupku medijacije i u postupku medijacije postignu sporazum, imaju pravo na povrat naplaćene takse u iznosu od 50%. Zahtjev za povrat takse podnosi se nadležnom sudu u roku od 30 dana od dana kada je taksa plaćena, odnosno od dana saznanja da sudska radnja nije izvršena, a najkasnije u roku od dvije godine od dana kada je taksa plaćena. Zakon propisuje da rješenje o povratu takse sud dostavlja nadležnom poreskom organu, radi povrata naplaćene takse.