

Finansijski plan: Strategija za reformu sektora pravde

Verzija 1

Juni 2008.

Sadržaj

1.	Uvod	4
1.1	Kontekst	4
1.2	Metodologija izrade Finansijskog plana	4
1.3	Upotreba i ograničenja Finansijskog plana	5
2.	Postojeća sredstva u sektoru pravde	7
2.1	Pregled budžeta institucija sektora pravde	7
2.2	Pregled donatorskih sredstava predviđenih za sektor	10
2.2.1	Tekući i odobreni projekti	10
2.2.2	Mogućnosti daljnjeg finansiranja	14
3.	Dodatna sredstva potrebna za SRSP	16
3.1	Stub 1: Pravosuđe	18
3.2	Stub 2: Izvršenje krivičnih sankcija	25
3.3	Stub 3: Pristup pravdi	29
3.4	Stub 4: Podrška ekonomskom rastu	33
3.5	Stub 5: Uspješna koordinacija i upravljanje sektorom	38
4.	Planiranje daljnjeg finansiranja	41
4.1	Tri glavna izvora finansiranja SRSP-a	41
4.2	Domaći budžeti	41
4.2.1	Budžetski ciklus	41
4.2.2	Izrada Tabelarnih pregleda prioriteta od strane Min. pravde BiH	43
4.3	Međunarodna pomoć	44
4.4	Kredit	45
4.4.1	Razvojna banka Vijeća Evrope	46
4.4.2	Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD)	46
4.4.3	Evropska investiciona banka	47

4.4.4	Grupa Svjetske banke	47
	Dodatak A	48
	Dodatak B	49
	Dodatak C	51
	Dodatak D	59
	Dodatak E	148

1. Uvod

1.1 Kontekst

Ministarstvo pravde BiH je, uz pomoć Vlade Velike Britanije, osiguralo izradu Strategije za reformu sektora pravde (SRSP) za Bosnu i Hercegovinu (BiH). Opća vizija SRSP-a je „efikasan, djelotvoran i koordiniran sistem pravde u BiH koji je odgovoran prema svim građanima BiH i potpuno usklađen sa EU standardima te najboljom praksom, garantirajući vladavinu zakona“. Strategijom se uspostavlja zajednički okvir za sve institucije sektora pravde u BiH da kroz vlastite institucionalne strateške planove i planove rada daju svoj efikasan doprinos ispunjavanju ciljeva koji su usaglašeni Strategijom. Strategija obuhvata pet stubova reforme, te sadrži 69 pojedinačnih strateških programa sa jednim ili više indikatora provedbe za svaki od programa. Konačni nacrt SRSP-a je usaglašen na sjednici Upravnog odbora SRSP-a održanoj 2. juna 2008. godine. Naredni koraci vezani za usvajanje i provedbu SRSP-a su opisani u Dodatku A.

Izrada ovog finansijskog plana se može smatrati prvim korakom u procesu provedbe SRSP-a. Planom se utvrđuju finansijski elementi strateških programa navedenih u SRSP-u. Nadalje, on nudi:

- pregled trenutne finansijske pozicije svih institucija sektora pravde s ciljem sagledavanja mogućnosti tih institucija da finansiraju strateške programe utvrđene SRSP-om;
- procjenu sadašnje i planirane donatorske pomoći u odnosu na strateške programe utvrđene SRSP-om;
- procjenu jaza između sredstava koja su već osigurana za SRSP (iz budžeta institucija BiH ili od međunarodnih donatora) i sredstava koja će biti potrebna da se u potpunosti provede SRSP;
- konkretne korake koji moraju biti poduzeti da bi se za plan osigurala finansijska podrška Vlade BiH i međunarodnih donatora; neki od tih koraka su napravljeni još u toku izrade ovog plana, na primjer, podnošenje prvog programskog budžetiranja od strane Ministarstva pravde BiH.

Izradom Finansijskog plana je koordiniralo Ministarstvo pravde BiH, a potpomogli su je konsultanti koje je finansirala Vlada Velike Britanije. Pri izradi Finansijskog plana korišteni su podaci koje su osigurale institucije domaćeg sektora pravde kao i međunarodni donatori. Ministarstvo pravde BiH se zahvaljuje ovim organizacijama na njihovom vremenu i na samim podacima.

1.2 Metodologija izrade Finansijskog plana

Finansijski plan je izrađivan u periodu februar-maj 2008. godine. Metodologija izrade plana je bila usredsređena na tri komponente:

- **Troškovi SRSP-a** – ova komponenta se odnosi na utvrđivanje troškova strateških

programa u okviru SRSP-a, te uključuje: proučavanje postojećih sredstava institucija sektora pravde u BiH; proučavanje trenutno raspoloživih donatorskih sredstava; utvrđivanje strateških programa SRSP-a za koje ne postoje sredstva ili su postojeća sredstva nedovoljna; proučavanje troškova zasnovano na troškovima javnog i privatnog sektora, kao i iskustvima sličnih inicijativa u BiH i drugdje, te zasnovano na utvrđenim troškovima, procjeni troškova strateških projekata za koja nisu dodijeljena sredstva ili je dodijeljen samo dio sredstava; rezultati ovih aktivnosti su prikazani u Poglavlju 3;

- **Uspostavljanje veze sa procesom programskog budžetiranja** – sa uvođenjem programskog budžetiranja za sve budžetske korisnike u BiH 2006. godine, postaje bitno da se, tamo gdje je to primjenjivo, strateški programi SRSP-a uvrste u prijedloge budžeta koje institucije sektora pravde podnose Ministarstvu finansija i trezora (Ministarstvo finansija); u ranijim fazama projekta od javnih institucija se zahtijevalo da podnesu Tabelarni pregled prioriteta (TPP) koji je uključivao inicijalnu procjenu troškova za period od tri godine, s ciljem da se utječe na prag kojeg određuje Vlada; Ministarstvo pravde je istovremeno radilo na TPP-ovima i na izradi svog strateškog plana; taj proces je podrazumijevao izmjene nacрта SRSP-a i drugih relevantnih strategija i planova; rezultati ovih aktivnosti su detaljno opisani u Poglavlju 4.2;
- **Izrada strategije finansiranja** – ova komponenta predstavlja procjenu mogućih izvora finansijskih sredstava, te iznosi sugestije kako privući dodatne fondove za provedbu SRSP-a; rezultati ovih aktivnosti su prikazani u Poglavlju 1.

Navedene aktivnosti je koordinirao Sektor za strateško planiranje, koordinaciju pomoći i evropske integracije Ministarstva pravde BiH (SSPKPEI). One su zahtijevale usku saradnju sa institucijama domaćeg sektora pravde, te međunarodnim donatorima i njihovim projektima tehničke pomoći. Lista organizacija, sa kojima su obavljani razgovori tokom izrade plana, je priložena kao Dodatak B.

1.3 Upotreba i ograničenja Finansijskog plana

Finansijski plan je izrađen s ciljem da pomogne:

- domaćim institucijama sektora pravde i donatorima da bolje razumiju trenutni status aktivnosti, vezanih za SRSP strateške programe, kao osnovu za zajedničko planiranje aktivnosti koje će pratiti usvajanje SRSP-a;
- sektoru pravde da posloži svoje aktivnosti po prioritetnom redu;
- institucijama sektora pravde da uspostave vezu između planiranja i budžetskog procesa, te osiguraju da predloženi budžetski rashodi budu zasnovani na strategiji;
- donatorima da identificiraju projekte koje bi mogli podržati; i
- donatorsku koordinaciju i djelotvornost korištenja pomoći.

Proces procjene troškova strateških programa SRSP-a, za koje nisu osigurana sredstva ili je osiguran samo dio sredstava, nije stvar preciznog mjerenja. Njime se pokušavalo utvrditi za šta će sve biti potrebna dodatna sredstva, te izvršiti procjena tačnih razmjera tih sredstava, odnosno troškova. U nekim od slučajeva ovo je značilo pretpostavljanje koje će

prirode biti aktivnosti uključene u realizaciju strateških programa. Moguće je da će se vremenom, nakon izrade ovog inicijalnog finansijskog plana, pojaviti više informacija a i drugi faktori bi se mogli promijeniti i time omogućiti preciziranje inicijalnih procjena dodatnih sredstava, odnosno tačnih troškova. Shodno tome, na ovaj finansijski plan treba gledati kao na „verziju 1” poslije koje će uslijediti nove verzije. Predviđeno je da ubuduće Ministarstvo pravde BiH osigurava ažuriranje Finansijskog plana.

Finansijski plan ne pruža procjenu ukupnih troškova provedbe SRSP-a iz dva ključna razloga:

1. Metodologija izrade Finansijskog plana je bila usredsrijeđena na identificiranje programa za koja nisu osigurana sredstva ili je osiguran samo dio sredstava, što znači da realizacija tih programa još nije počela; nadalje, njime se procjenjuju dodatna sredstva koja će biti potrebna, te utvrđeno pretvara u troškove; bilo je značajno da se istaknu oni rashodi SRSP-a koji se još uvijek ne koriste, kao bitan pomak unaprijed u pogledu provedbe tih strateških programa u budućnosti; i
2. Teško je procijeniti troškove strateških programa koji se već realiziraju, bilo kroz domaće ili međunarodne aktivnosti; programi koji se već realiziraju su obično dio većeg paketa pomoći i nije lako odrediti tačan iznos dodijeljen za provedbu SRSP-a.

Finansijskim planom se ne nastoje prioritizirati i strateški programi jer će to obaviti radne grupe koje će izrađivati plan rada za svaki pojedinačni stub. Izradom SRSP-a se nastojao odrediti redoslijed prioriteta reformi koje, uopćeno uzevši, treba provesti u BiH. SRSP je ambiciozan dokument i daje niz strateških programa koje bi trebalo pokrenuti čim prije, a u nekim slučajevima i završiti već u prvih godinu-dvije provedbe strategije. Prioritiziranje strateških ciljeva i zadataka će biti urađeno na osnovu njihovog potencijala da dovedu do značajnih promjena u korist građana – ali i na osnovu pragmatičnosti. Iako u sektoru možda imaju želju da ostvare napredak u oblastima koje imaju veći utjecaj i koje su vidljivije javnosti, može se pokazati jednostavnijim da se realiziraju neke druge oblasti kao što su, na primjer, oblasti koje iziskuju manje troškova ili je za njih lakše iznaći sredstva, ili pak one gdje je rizik da će se operativni nivo opirati promjeni manji, odnosno blokiranje na političkom nivou slabije. Svaki napredak, bio on mali ili veliki, je vrijedan i kao takvog ga treba priznati i obavijestiti što više ljudi o tome.

2. Postojeća sredstva u sektoru pravde

2.1 Pregled budžeta institucija sektora pravde

Tabele i grafikoni pružaju pregled budžeta institucija sektora pravde u BiH¹. Više detalja o tim budžetima su priloženi kao Dodatak C. Sve vrijednosti su izražene u konvertibilnim markama (KM).


USPOREDBA SREDSTAVA KOJA SU ZA 2008. ZA SEKTOR PRAVDE IZDOJILE RAZLIČITE RAZINE VLASTI U BIH (KM)

	Država	Brčko D.	RS	FBiH	Kant./Općine	UKUPNO
SVE INSTITUCIJE PRAVOSUĐA	45,470,518	9,436,907	79,261,940	65,916,142	130,525,085	330,610,592
Ministarstva pravde	13,635,186	2,182,074	4,869,000	4,950,313	11,074,316	36,710,889
Sudovi	15,288,979	4,378,430	42,079,242	19,166,148	94,963,254	175,876,053
Tužilaštvo	8,523,900	1,703,593	11,569,580	1,321,529	22,466,292	45,584,894
Javna pravobranilaštva	931,707	634,215	2,552,700	2,114,778	2,021,223	8,254,623
Zatvori	0	0	17,643,118	36,973,040	0	54,616,158
VSTV	7,090,746	-	-	-	-	7,090,746
CEST	-	-	548,300	1,390,334	-	1,938,634
Druge inst. pravosuđa	0	538,595	0	0	0	538,595
UKUPNA IZDVAJANJA VLADE	861,000,000	193,000,000	1,784,000,000	1,402,000,000	1,769,000,000	6,009,000,000
% IZDVAJANJA ZA SEKTOR PRAVDE U ODNOSU NA DRUGE RASHODE	5.28%	4.89%	4.44%	4.70%	7.38%	5.50%

Nap.: Procjena „ukupnih izdvajanja Vlade“ za 2008. zasnovana na pripadajućim Dokumentima okvirnog budžeta (DOB)

Nap.: Kolona Kant./Općine ne uključuje četiri kantona jer podaci iz istih nisu bili dostupni prilikom izrade ovih tabela

Slijedi grafički prikaz izdvajanja za sektor pravde u 2008. godini




¹ Prva tabela se razlikuje od iste u engleskoj verziji dokumenta, radi ispravke dvostrukog računanja budžeta općinskih sudova do kojeg je došlo prilikom izrade engleske verzije dokumenta.



TROŠKOVI ZA INSTITUCIJE PRAVDE NA RAZLIČITIM RAZINAMA VLASTI ZA 2008. (KM)

	Država	Brčko D.	RS	FBiH	Kant./Općine	UKUPNO
UKUPNI BUDŽET	45,470,518	9,436,907	79,261,940	65,916,142	130,525,085	330,610,592
Redovni troškovi	38,084,898	9,066,907	78,087,740	59,312,499	124,147,276	308,699,320
Kapitalni izdaci	7,385,620	370,000	1,174,200	6,603,643	6,377,809	21,911,272

Sljedeći grafikon prikazuje trendove u različitim vremenskim periodima. Iznosi koji se odnose na 2007. i 2008. godinu su preneseni iz usvojenih budžeta, dok su oni koji se odnose na 2009. i 2010. uzeti iz Dokumenta okvirnih budžeta (DOB). Za Federaciju BiH, Republiku Srpsku i državni nivo, dostupni su podaci po individualnim institucijama pravde.² Sve vrijednosti su izražene u KM.



² Za Brčko Distrikt su dostupni samo ukupni iznosi za sektor pravde. DOB-ovi za kantone i općine ne sadrže podjelu po sektorima; podaci o budžetima za 2008. nisu bili dostupni za četiri kantona u vrijeme izrade ovog dokumenta. Kao rezultat toga, trendovi za Brčko Distrikt, kantone i općine nisu uvršteni.



Kada se sve uzme u obzir, trenutno predviđanje budućeg finansiranja nije ohrabrujuće. Ostavljeno je veoma malo prostora za značajna povećanja nivoa sredstava. Kako bi se došlo do preciznije slike o tome da li je ovaj nivo finansiranja dovoljan, dolazimo u iskušenje da uporedimo sredstva na raspolaganju sektora pravde u BiH sa onima u sektoru pravde u drugim zemljama ili da, recimo, uporedimo budžet sektora pravde sa ukupnim budžetom. Međutim, teško je napraviti takvo poređenje. Na primjer, identificiranje svih relevantnih institucija pravde u nekoj drugoj zemlji i izrada pregleda njihovog budžeta (pogotovo stavki koje se odnose na tekuće i jednokratne troškove) je teško ostvarljivo. Nadalje, čak ni podaci iznešeni na prethodnim stranicama ne daju potpunu sliku troškova sektora pravde u BiH, jer ne uključuju neke oblasti koje se finansiraju iz donatorskih sredstava kao što su Ured registrara i Sud BiH, a uključuje i one obaveze Ministarstva

pravde koje se odnose na javnu upravu. Takve funkcije vjerovatno ne bi bile uvrštene kada su u pitanju ministarstva pravde u drugim zemljama. Alternativni pristup za stjecanje potpunije slike o adekvatnosti postojećih i budućih sredstava bi mogao biti taj da se uzme u obzir činjenica da bi se, u slučaju da je sektor uspio uvjeriti vlade da povećaju izdvajanja za sektor pravde iz ukupnog budžeta za svega pola procenta (sa 5,5% na 6%), budžet sektora povećao za dodatnih 30 miliona KM u 2008. godini. Ipak, treba naglasiti i to da je borba za udio u prihodima dosta jaka, pri čemu su sektori obrazovanja, zdravstva i druge javne službe dosta konkurentne, te da Svjetska banka smatra da je sektor javne uprave u BiH generalno preglomazan³. Pred sektorom stoji veliki izazov da pokažu mjerljiva poboljšanja u svom djelovanju i pružanju usluga građanima, kao i mogućnosti za uštede jednom kada reforme budu provedene.

2.2 Pregled donatorskih sredstava predviđenih za sektor

2.2.1 Tekući i odobreni projekti

Ovo Poglavlje nudi pregled tekućih i odobrenih projekata koji će biti finansirani iz donatorskih sredstava, s tim što za neke od njih još uvijek moraju biti ispunjene određene formalnosti prije otpočinjanja procesa nabavke kao što je to slučaj sa IPA 2007 programom. Projekti za koje je predloženo da se finansiraju iz IPA 2008 su također uvršteni u pregled. Projekti koji su realizirani, ili treba da budu realizirani do proljeća 2008. godine, nisu uvršteni u pregled.

Projekti su grupisani u nekoliko tabela. Podaci u tabelama su prenešeni iz baze podataka o donatorskoj pomoći koju ažurira SSPKPEI, projektnih zadataka i slične dokumentacije koju također čuva SSPKPEI, te su zasnovani na informacijama i dokumentima dobijenim od osoba sa kojima smo se susreli tokom realizacije projekta. Moguće je da su neki projekti nenamjerno izostavljeni.

Opće jačanje kapaciteta sektora pravde – pretežno tehnička pomoć

Donator	Naziv projekta	Vrsta pomoći	Rokovi (cca.)	Budžet mil. €
Kanada	Program reforme pravosuđa (JRP)	Oblasti djelovanja kojim se pruža podrška uključuju: sudsku etiku i profesionalne standarde; posredovanje/ARS; nagomilani sudski predmeti; sudski pripravnici; praksa primjene ugovora o krivici; besplatna pravna pomoć; itd.	4 godine: do septembra 2009.	7.2
Kanada/ Vijeće Evrope	Reforma zatvorskog sistema		2 godine: 2007-08.	0.3
Kanada/ V. Evrope	Podrška centrima za edukaciju sudija i tužilaca		4 godine: 2005-08.	0.7
EK: IPA 2007	Podrška kapacitetima za strateško planiranje, koordinaciju pomoći i evropske integracije u okviru Min. pravde BiH		2 godine: 2009-10.	0.8
EK: IPA 2007	Efikasno upravljanje zatvorskim jedinicama	Izrada strategije za uvođenje rada za opće dobro kao vida sankcija; izrada novog BiH zakona o mentalnom	2 godine: 2009-10.	0.6

³ Partnerska strategija za BiH FY08-FY11, 1. novembar 2007.

Donator	Naziv projekta	Vrsta pomoći	Rokovi (cca.)	Budžet mil. €
		zdravlju		
EK	Računarska oprema, pravni tekstovi i publikacije	Nabavka računarske opreme, pravni tekstovi i publikacije za potrebe sudova, Tužilaštva i Min. pravde BiH	2 godine: do aprila 2009.	0.7
Njemačka	Pružanje savjeta o zakonodavnim aktivnostima u oblasti građanskog prava i vezano za proceduralne zakone	Promoviranje Nacrta Zakona o obligacijama; dovršavanje Nacrta Zakona o imovini; provedba različitih zakonskih odredbi, uvođenje notara; poboljšanje regionalne saradnje	6 godina: 2004-09.	4.9
Norveška	Uspostavljanje baze podataka za predmete ratnih zločina		od nov. 2007.	0.1
Norveška	Razno, uključujući i aktivnosti koje se odnose na druge tabele (CMS sistem i dr.)	Operativna pomoć VSTV-u ⁴ ; pomoć za CMS sistem i projekat smanjivanja broja nagomilanih predmeta; obnova objekata, itd.	1 godina: do jula 2008.	2.0
Španija	Podrška konsolidaciji BiH Centra za sudsku dokumentaciju	Osiguravanje uredskog namještaja i opreme za Centar, te uspostava i popunjavanje baze podataka; posjeta Dokumentacionom centru u Španiji; podizanje svijesti javnosti	3 godine: 2006-08.	0.2
Španija	Jačanje socijalnih i privrednih kapaciteta, jačanje sektora proizvodnje i uključivanje na tržište rada	Jačanje domaćih kapaciteta za pružanje besplatne pravne pomoći, sa posebnim naglaskom na prava zaposlenih, proces privatizacije i privredni razvoj	2 godine: 2008-09.	0.5
Španija	Prijelazna pravda		2 godine: do avgusta 2009.	0.4
Holandija	Pružanje besplatne pravne pomoći		1 godina: 2008.	0.1
Holandija	Alternativno rješavanje sporova		3 godine: 2006-08.	0.4
V. Britanija	Podrška angažmanu civilnog društva u sektorima pravde i sigurnosti u BiH	Povećanje učešća civilnog društva u procesu primjene pravde i sigurnosti u BiH	1 godina: do februara 2009.	0.5
V. Britanija	Podrška sektoru za strateško planiranje, koordinaciju pomoći i Evropske integracije Min. pravde BiH (SSPKPEI)	Podrška strateškom planiranju, koordinaciji donatora i provedbi SRSP-a	8 mjeseci: do kraja 2008.	0.2
V. Britanija	Jačanje uloge profesionalnih organizacija u sektoru pravde u BiH	Obuka, zapošljavanje sudija i tužilaca, itd.	1 godina: 2008.	0.1
UNDP	Pravda i ljudska prava	Povećanje dostupnosti sudova (spuštanje na sudove nižeg nivoa); mehanizmi prijelazne pravde (istina i pomirenje)	6 godina: do 2008.	1.1
SAD	Projekat razvoja sektora pravde (JSDP)	Jačanje Min. pravde BiH, VSTV-a, sudske uprave; jačanje nezavisnosti i odgovornosti (krovna tema) sudova	5 godina: do marta 2009.	10.1
SAD	Pomoć Centru za edukaciju sudija i tužilaca FBiH	(isti nivo pomoći za oba centra, s tim što pomoć Centru u Republici Srpskoj završava 2007.)	4 godine: 2005-08.	0.3

⁴ Od uspostave VSTV-a, finansijsku pomoć, u pogledu budžeta za tekuće troškove VSTV-a, osigurava Vlada Kraljevine Norveške.

Ukupna vrijednost gore navedenih projekata je 31.2 miliona €. Procjena iznosa koji će biti izdvojen već u 2008. godini je oko 8 miliona €.

Također postoji i projekat čiji je cilj poboljšanje saradnje između tužilaštava i policije.

Automatizirani sistem upravljanja predmetima (CMS)

Sljedeći projekti su primarno usredsrijeđeni na finansiranje finalizacije CMS sistema, uključujući izradu softvera i njegovo prilagođavanje korisnicima, IKT infrastrukturu za centar, te obučavanje korisnika.

Donator	Naziv projekta	Vrsta pomoći	Rokovi (cca.)	Budžet mil. €
EK: IPA 2007	Uspostava sistema upravljanje predmetima (CMS) za sudove i tužilaštva (faza IV)	Uvesti CMS u još 24 suda; izraditi novu verziju CMS sistema za tužilaštva i provesti pilot projekat u 2 odabrana tužilaštva; obučiti IKT osoblje koje radi u ovoj oblasti, te osoblje VSTV-a koje održava CMS	1 godina: 2008-09.	0.8
EK: IPA 2008	Podrška VSTV-u	Uvođenje CMS sistema u sve sudove i tužilaštva, uključujući i proširenje centra za podatke i mrežne infrastrukture	2009.	1.4
Holandija	CMS		do 2010.	1.6
Švedska	CMS		3.5 godine: do juna 2011.	1.2

Ukupa vrijednost gore navedenih projekata je 5 miliona €.

Državni zatvor – pretežno za izgradnju objekta

Donator	Naziv projekta	Vrsta pomoći	Rokovi (cca.)	Budžet mil. €
EK: IPA 2008	Pomoć za izgradnju državnog zatvora u BiH sa najvišim stepenom sigurnosti	Konkurentna nabavka; obnova; obučavanje novog osoblja (ukupna procjena: radovi 16 miliona, tehnička pomoć 4 miliona)	2 godine: 2009-10.	4.0 (radovi 3.2; teh. pomoć 0.8)
Holandija	Pomoć za izgradnju državnog zatvora		od 2008.	3.9
Švedska	Pomoć za izgradnju državnog zatvora		od 2008.	2.0
SAD	Pomoć za izgradnju državnog zatvora		od 2008.	1.0

Ukupna vrijednost gore navedenih projekata je 10.9 miliona €.

Pored ovoga, radit će se još i na obnovi zgrade suda u Sarajevu, u kojoj su smješteni Općinski i Kantonalni sud, finansirano iz sredstava EK (2 godine roka: do februara 2010. godine bit će uloženo 1.4 miliona €, te za nadzor 0.1 milion €), za obnovu Osnovnog suda u Sokocu, te doprinos za obnovu zgrade Općinskog i Kantonalnog suda u Sarajevu finansiran od strane Norveške.

Sud i Tužilaštvo BiH – pretežno sredstva iz budžeta ili namjenska sredstva

Donator	Projekat	Vrsta pomoći	Rokovi (cca.)	Budžet mil. €
Austrija	Podrška Uredu registrara za ratne zločine i organizirani kriminal Suda i Tužilaštva BiH	Budžetska podrška za operativne troškove Ureda registrara	3 godine: 2007-09.	1.0
Austrija	Pomoć Sudu BiH	Finansiranje međunarodnih sudija	2 godine: 2008-09.	0.3
EK	Podrška Uredu registrara za ratne zločine i organizirani kriminal		2 godine: do januara 2009.	2.4
EK: IPA 2008	Podrška Sudu i Tužilaštvu BiH u borbi protiv ratnih zločina i organiziranog kriminala	Jačanje institucionalnih kapaciteta; osiguravanje kvalitetne infrastrukture (planirano je da BiH finansira Sud i Tužilaštvo poslije 2009.)	do 2009.	3.0
Francuska	Zapošljavanje tužilaca i sudija u Sudu BiH	Zapošljavanje međunarodnih sudija i tužilaca	1 godina: 2008.	0.2
Francuska	Podrška Sudu BiH		3 godine: do avgusta 2009.	0.4
Italija	Podrška Sudu i Tužilaštvu BiH	Podrška Uredu registrara za ratne zločine, Apelacionom odjelu Suda BiH i Posebnom odjelu Tužilaštva BiH	5 i po godina: do decembra 2009.	1.1
Norveška	Posebni odjel za ratne zločine Tužilaštva BiH (putem Ureda registrara)	Jačanje kapaciteta i efikasnosti timova koji provode istrage u Predmetima ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti počinjenih na području u i oko Srebrenice	donacijam art 2008.	0.2
Španija	Podrška institucijama pravde u BiH	Budžetska pomoć za tekuće troškove Ureda registrara (0.5 mil. € su izdvojeni već do aprila 2008.)	3 godine: do marta 2010.	1.0
Španija	Podrška jačanju Posebnog odjela za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju (Tužilaštvo BiH)	Konsolidiranje infrastrukture odjela; obučavanje osoblja i osiguravanje opreme za iste; informiranje javnosti; poboljšavanje regionalne saradnje	2 godine: do marta 2009.	0.3
Holandija	Međunarodne sudije u Posebnom odjelu za ratne zločine	Zapošljavanje međunarodnih sudija	do jula 2009.	0.2
V. Britanija	Podrška posebnim odjelima za ratne zločine i organizirani kriminal		6 godina: do 2009.	4.8

Ukupna vrijednost gore navedenih projekata je 14.9 miliona €. Procjena iznosa koji će biti izdvojen već u 2008. godini je oko 5 miliona €.

Projekat reforme zemljišne uprave – međusektorski

Donator	Naziv projekta	Vrsta pomoći	Rokovi (cca.)	Budžet mil. €
ADA, GTZ, SIDA	Reforma zemljišne uprave: Faza 2 (sredstvima upravlja GTZ; sredstva su osigurala Austrija, Njemačka, Švedska)	Uspostaviti potpuno integriran i koherentan sistem zemljišne uprave na području cijele BiH (raniji projekti vezani za ovo su: Projekat katastra i zemljišnog ureda-5.3 mil. €; Projekat reforme zemljišne uprave faza 1- 4.1 mil. €)	2008-10. + 2006-11.	5.4 + 6.6

Donator	Naziv projekta	Vrsta pomoći	Rokovi (cca.)	Budžet mil. €
EK: IPA 2007	Infrastruktura prostornih podataka, reforma zemljišne uprave			1.0

Pored toga, Svjetska banka je osigurala BiH kredit u vrijednosti od 15 miliona U.S. \$ za potrebe reforme zemljišne uprave koju će provoditi domaće institucije.

2.2.2 Mogućnosti daljnjeg finansiranja

Razmatrane su i mogućnosti za daljnje finansiranje ovog sektora. Neki od donatora su iznjeli podatke o mogućnostima dodatnog finansiranja sektora pravde tokom sastanaka dok su ostali podaci skinuti s interneta. Lista nije potpuna, moguće je da postoje i druga potencijalna sredstva, ali ista nisu uvrštena na listu jer se o njima nije razgovaralo niti su pregledane pripadajuće internet stranice.

Donator	Moguće daljnje finansiranje
Kanada	Glavnina CIDA-ine pomoći sektoru pravde dolazi kroz Program reforme pravosuđa koji treba da se završi do kraja septembra 2009; oni su također pružali pomoć zatvorima kroz Vijeće Evrope. CIDA programi u BiH su fokusirani na dva sektora od ključnog značaja za proces tranzicije: zdravstvo i vladavina zakona, sa jednakopravnošću spolova, pitanjima mladih, izbjeglica i zaštite životne okoline kao temama od zajedničkog značaja za oba.
EK	Budžet BiH će se povećavati u budućnosti, a akcenat će biti upravo na vladavini zakona kao glavnom prioritetu. sredstva koje je EU izdvojila za BiH u 2005. su iznosila 54 miliona, a za 2006. 64 miliona € (uključujući CARDS i druge vidove finansiranja); počevši od 2007. EU sredstva dolaze kroz IPA program, a budžeti za 2007-08., te predloženi iznosi za 2009-11. su sljedeći: 2007 – 62 mil. €; 2008. - 75 mil. €; 2009. – 89 mil. €; 2010. – 106 mil. €; 2011 – 108 mil. €; ⁵ sredstva za sektor pravde u okviru IPA 2007 i IPA 2008 su odobrena ⁶ i zajedno iznose skoro 12 mil. €; ako se nastavi primjenjivati način raspodjele sredstava definiran Višegodišnjim predloženim planom za BiH za period 2007-09., sredstva za ovaj sektor, za period 2009-11., najvjerovatnije će iznositi 6-8 mil. € godišnje ⁷ .
Njemačka	Njemačka organizacija za saradnju u oblasti razvoja (GTZ) je u ime Ministarstva za privrednu saradnju i razvoj (BMZ) pomagala zemljama jugoistočne Evrope da uspostave konkurentnu tržišnu ekonomiju; jedan od njihovih osnovnih ciljeva u BiH je poboljšanje pravnih i institucionalnih okvira za liberalizaciju privrede.

⁵ Komunikacija Evropske komisije prema Parlamentu EU – Instrument predpristupne pomoći (IPA) – Višegodišnji prijedlog finansijskog okvira za 2009-2011./ * COM/2007/0689 finalna verzija.

⁶ Finansijski sporazum će potpisati Vijeće ministara, a ratificirati Parlament EU.

⁷ IPA uključuje dvije komponente: Tranziciona pomoć i uspostava institucija i Prekogranična saradnja. Prva komponenta je najveća (oko 94%) i prema Višegodišnjem prijedlogu plana BiH za 2007-09. će biti podijeljena na tri osnovna dijela: društveno-ekonomski, politički uslovi i EU standardi. Pravosuđe je trenutno svrstano kao politički uslov, a ovom dijelu će biti dodijeljeno 25-30% od svih sredstava pod komponentom Tranziciona pomoć i uspostava institucija. U „utrci“ za sredstva, u okviru dijela koji se odnosi na političke uslove, su također i reforma javne uprave, reforma policije, borba protiv korupcije i dr. Pod pretpostavkom da će se za političke uslove dobiti 30% od sredstava za Tranzicionu pomoć i uspostavu institucija, te da od toga 25% bude dodijeljeno za pravosuđe, onda bi pravosuđe moglo očekivati sljedeći udio IPA fondova: 2009. – 6 mil. €; 2010. – 7.5 mil. €; 2011. – 8 mil. €.

Donator	Moguće daljnje finansiranje
Holandija	Pomoć Holandije sektoru pravde u BiH je uglavnom dolazila iz komponente njenog budžeta namjenjene za „dobru upravu“, međutim ova sredstva su uglavnom već dodijeljena; generalno uzevši, sredstva se postepeno smanjuju do 2012; sa druge strane, sredstva iz komponente „privredni razvoj“ nisu potrošena i kompletan budžet za ovu komponentu iznosi 4.5 mil. €, 3.5 mil. € i 2.5 mil. € za tri godine 2008-2010.
Norveška	<p>Norveška je izdvojila oko⁸ 14 mil. € i 12 mil. € za BiH u 2006. i 2007. (norveško Ministarstvo vanjskih poslova i ambasada objedinjuju svoja sredstva.); Norveška je za projekte u sektoru pravde u 2007. dala sljedeće grantove: reforma pravosuđa-1 mil. €; Ured registrara-0.4 mil. €; Tužilaštvo (predmeti ratnih zločina iz Srebrenice) 0.2 mil. €.</p> <p>Norveški Parlament godišnje osigurava i sredstva za projekte mira i pomirenja na području zapadnog Balkana; moguće je prijaviti dugoročne projekte za dobijanje sredstava na period do tri godine, pod uslovom da Parlament odobri potreban državni budžet za sve tri godine; Sektor za zapadni Balkan Ministarstva vanjskih poslova Norveške je od 2008. revidirao svoju proceduru prijavljivanja za dobijanje grantova; detalji su dostupni na internetu.</p> <p>Ambasada Kraljevine Norveške u Sarajevu (BiH) ima mali, vlastiti budžet iz kojeg dodjeljuje sredstva za različite projekte; odobreno je 29 projekata za 2008.</p>
Španija	AECID je spreman pomoći realizaciju SRSP-a; idealno bi bilo da im se prijedlozi potencijalnih projekata podnesu prije maja 2008., kako bi mogli odlučiti koji od projekata žele finansirati; oni čekaju odobravanje SRSP-a i izradu ovog finansijskog plana.
V. Britanija	U posljednje vrijeme sektor pravde se uglavnom finansirao kroz bilateralnu pomoć Ureda za vanjske odnose i Commonwealth (FCO) i Odjela za međunarodni razvoj Velike Britanije (DFID) ili putem Paketa za sprječavanje sukoba (CPP) ranije poznatog kao Paket za sprječavanje globalnih sukoba (GCPP) kojim zajednički upravljaju FCO, Ministarstvo pravde (MOD) i DFID; trenutno finansiranje, a eventualno i buduće, najvjerovatnije će dolaziti preko CPP ili FCO fonda za strateške programe (SPF) ponovo objedinjenih <i>Europe</i> programa.
SAD	<p>Trenutna pomoć koju USAID pruža sektoru pravde kroz JSDP će se završiti do marta 2009; USAID će početkom ljeta 2008. provesti studiju i na osnovu nalaza iste obavijestiti o eventualnoj budućoj pomoći BiH; Democracy International Inc. je za potrebe USAID-a uradio publikaciju „Procjena demokratije i vlasti u Bosni i Hercegovini, maj 2007.“ sa ciljem informiranja o njihovoj novoj dugoročnoj strategiji pomoći demokratskom razvoju i „dobrom upravljanju“ u zemlji; vezano za sektor pravde ova publikacija navodi: „Angažman USAID-a, koji je usredsrijeđen na izgradnju državnih institucija i poboljšanje pružanja usluga od strane sudova, je ispravno strateški usmjeren i može biti nastavljen.“</p> <p>SAD pružaju pomoć i tužilaštvima putem OPDAT-a i djelomično ICITAP-a, uglavnom usmjerenu na obučavanje osoblja.</p>

⁸ 20 mil. USD za 2006. i 17.3 mil. USD 2007. su promijenjeni po kursu 1.40 (www.norveska.ba)

3. Dodatna sredstva potrebna za SRSP

Ovo poglavlje sadrži pregled procjene troškova dodatnih sredstava koja će biti potrebna za realizaciju SRSP-a. Detalji su prikazani u Dodatku D. Konkretno, taj Dodatak uključuje opis trenutnog stanja u sektoru pravde vezano za strateške programe, te iznosi pretpostavke na osnovu kojih se procjenjuju troškovi dodatnih sredstava koja će biti potrebna.

SRSP sadrži strateške programe i dogovorene indikatore provedbe. Procjena potrebnih dodatnih sredstava u ovom planu je urađena na osnovu minimuma, odnosno na osnovu indikatora provedbe. Za svaki indikator provedbe razmatralo se da li su potrebne i faza izrade (analiza, odlučivanje, zakonodavstvo, plan rada, itd.) i faza realizacije. U nekim slučajevima pokazalo se da uopće nije potrebno proći fazu realizacije da bi se postigli indikatori provedbe. U drugim slučajevima, opet, faza realizacije je neophodna za bi se postigli indikatori provedbe, ali ona u velikoj mjeri zavisi od rezultata faze izrade. U skladu sa ovim, u ovom trenutku nije moguće procijeniti obim dodatnih sredstava koja će biti potrebna. Također, u nekim drugim slučajevima se pokazalo da faza izrade nije neophodna, uglavnom zbog aktivnosti koje su već ranije provedene u tom smislu. U malom broju slučajeva, aktivnosti vezane za jedan od indikatora istovremeno pokrivaju i neke druge indikatore provedbe. Ako iz nekog od objašnjenih razloga ne postoji faza izrade ili faza realizacije, vezano za neki indikator, Finansijski plan uopće ne navodi tu fazu. Znači, pripadajuće kolone (izrada ili realizacija) tabela koje slijede, a koje iznose detalje vezane za svaki pojedinačni stub, ostavljene su upražnjene.

Kao rezultat provedenih analiza stečena je relativno potpuna slika o dodatnim sredstvima koja će biti potrebna za faze izrade u svakoj od oblasti. Naravno, mnogo je teže procijeniti kakva će sredstva biti potrebna za faze realizacije – bar dok faze izrade za konkretne aktivnosti ne budu okončane. Prema tome, biće neophodno ponovo uraditi procjene za faze realizacije u svakoj oblasti nakon što se dovrše aktivnosti vezano za izradu. Ovo je ilustrirano tabelom koja slijedi a koja pruža sažetak procjene ukupnih dodatnih sredstava do koje se došlo tokom izrade ovog finansijskog plana. Tabela prikazuje minimalne iznose dodatnih sredstava, koja će biti potrebna za faze realizacije, zbog toga što je iste nemoguće preciznije procijeniti u ovom trenutku. Međutim, uopćeno uzevši, pomoć međunarodnih partnera, naročito u samom početku, od ključnog je značaja kako bi se stvorila odgovarajuća pokretačka snaga. Kako bi SRSP bila u potpunosti realizirana, Vlada će u budućnosti morati osigurati redovna izdvajanja za ove svrhe.

	Procjena dodatnih sredstava koja će biti potrebna - izražena u milionima €				
	Faza izrade		Faza realizacije		
	Vlada	Vanjska pomoć	Jednokratna pomoć Vlade	Redovna izdvajanja Vlade	Vanjska pomoć
Stub 1	0.10	2.04	0.05	0.94	0.00
Stub 2	0.04	1.68	0.01	7.56	0.84
Stub 3	0.00	0.94	0.00	1.38	0.26
Stub 4	0.10	0.62	0.02	0.33	0.30
Stub 5	0.00	0.48	0.01	0.13	0.28
Ukupno	0.24	5.76	0.09	10.34	1.68

Još jednom napominjemo da su procjene troškova dodatnih sredstava samo to – procjene. Sveukupno govoreći toj procjeni se pristupilo dosta skromno i očito će biti potrebni mnogo značajniji dodatni resursi kako bi se brzo ostvario napredak.

Namjera je bila da ovaj dokumenat posluži kao osnova i referenca za sve operativne radne grupe koje će izrađivati planove rada za svaki pojedinačni stub. U sklopu tih aktivnosti oni će odrediti sljedeće korake koji moraju biti poduzeti kako bi se ostvarili svi strateški ciljevi relevantnog stuba, te dati procjenu sredstava koja će biti potrebna za to. Podaci koje osiguraju na osnovu tih aktivnosti će zamijeniti ovaj dokument.

3.1 Stub 1: Pravosuđe

		Procjena dodatnih sredstava koja će biti potrebna – izražena u milionima €				
		Faza izrade		Faza realizacije		
		Vlada	Vanjska pomoć	Jednokratna pomoć Vlade	Redovna izdvajanja Vlade	Vanjska pomoć
1.1.1	Izraditi i provesti formalne mehanizme pripreme, usvajanja i izvršenja budžeta pravosudnih institucija u BiH koji osiguravaju nezavisnost pravosuđa					
		0	0.12			
	Zakonom osnažena uloga VSTV u pripremi, usvajanju i izvršenju budžeta u odnosu na izvršne i zakonodavne vlasti					
		0	0	0	0.04	0
	Unaprijeđena sposobnost rukovodilaca sudova i tužilaštava u procesu planiranja i izvršenja budžeta					
		0	0	0	0	0
	Unaprijeđena koordinacija i konsultacija između ministarstava pravde i ministarstava finansija, kao i zakonodavnih vlasti i VSTV-a					
		0	0	0	0	0
	Budžeti utvrđeni za sve sudove i tužilaštva pojedinačno					
1.1.2	Osnajivanje kapaciteta ministarstava pravde, Pravosudne komisije Brčko Distrikta i VSTV-a u pripremi i izvršenju budžeta, u skladu sa nadležnostima definiranim zakonom					
		0	0.18			
	Finansijski zahtjevi pripremljeni u skladu sa strateškim prioritetima i realnim potrebama pravosuđa u BiH					

Procjena dodatnih sredstava koja će biti potrebna – izražena u milionima €						
		Faza izrade		Faza realizacije		
		Vlada	Vanjska pomoć	Jednokratna pomoć Vlade	Redovna izdvajanja Vlade	Vanjska pomoć
1.1.3	Izraditi studiju realnih finansijskih potreba pravosudnih institucija u BiH uzimajući u obzir prioritete u pravosuđu	1.1.3.1	1.1.3.1			
			0	0		
	Studija pripremljena i usvojena kao osnova za buduće finansiranje pravosuđa u BiH					
1.1.4	Ispitati mogućnost usklađivanja procedure izbora sudija Ustavnog suda BiH sa postojećim procedurama izbora sudija ustavnih sudova RS i FBiH	1.1.4.1	1.1.4.1			
	Usaglašena metodologija za buduća predviđanja finansijskih potreba pravosuđa					
	Urađena analiza implikacija usklađivanja procedure za izbor sudija Ustavnog suda BiH sa postojećim procedurama za izbor sudija ustavnih sudova RS i FBiH i mjere provedbe predložene					
1.1.5	Donijeti jedinstven zakon o tužilaštvima na nivou Federacije BiH	1.1.5.1	1.1.5.1	0	0.12	0
	Organizacija tužilaštva regulirana na nivou Federacije BiH					

Procjena dodatnih sredstava koja će biti potrebna – izražena u milionima €						
		Faza izrade			Faza realizacije	
		Vlada	Vanjska pomoć	Jednokratna pomoć Vlade	Redovna izdvajanja Vlade	Vanjska pomoć
1.2.1	Provesti analizu potrebnih zakonskih izmjena, sa ciljem smanjenja zaostalih predmeta u izvršnom postupku, na osnovu vjerodostojnih isprava (kao što su neizmireni računi za komunalne usluge) i predložiti odgovarajuće mjere	1.2.1.1	Analiza provedena i utvrđene i provedene mjere sa ciljem da se ova vrsta potraživanja ostvaruje u upravnom postupku	0	0	
1.2.2	Analizirati ažuriranost predmeta u tužilaštvima i predložiti potrebne mjere za rješavanje nagomilanih predmeta (zakonske ili druge)	1.2.2.1	Analiza provedena i utvrđene i provedene mjere sa ciljem smanjenja broja nagomilanih predmeta u tužilaštvima	0	0.21	
1.2.3	Uvođenje alternativnih mehanizama krivičnog gonjenja kako bi se smanjili pritisci na sudove	1.2.3.1	Provesti analizu o komparativnim iskustvima sa alternativnim mjerama krivičnog gonjenja i implikacijama uvođenja istih u pravnu praksu u BiH i za stanje u sudovima, sa preporukama	0	0.16	
		1.2.3.2	Na osnovu analize izvršiti izmjene zakonskih propisa kojim se uvode alternativne mjere krivičnog gonjenja	0	0	

Procjena dodatnih sredstava koja će biti potrebna – izražena u milionima €						
		Faza izrade			Faza realizacije	
		Vlada	Vanjska pomoć	Jednokratna pomoć Vlade	Redovna izdvajanja Vlade	Vanjska pomoć
1.2.4	Razvoj i usvajanje plana finansiranja za rekonstrukciju sudova i tužilaštava iz domaćih, kreditnih i donatorskih sredstava na osnovu arhitektonsko-tehničkog plana VSTV-a		1.2.4.1	Plan izrađen i usvojen		
		0.1	0			
		0	0	Izvori kreditnih i donatorskih sredstava identificirani i sredstva aktivirana		
				Razvijen i usvojen plan iznalaženja sredstava kontinuiranog finansiranja materijalno-tehničkih usluga rada sudova iz domaćih budžeta		
1.2.5	U potpunosti provesti mjere vezane za informatizaciju pravosuđa na način predviđen Strateškim planom VSTV-a		1.2.5.1	Izvori donatorskih sredstava identificirani i sredstva aktivirana		
		0	0			0
				Razvijen i usvojen plan iznalaženja sredstava kontinuiranog finansiranja IKT sudova i tužilaštava iz domaćih budžeta		
1.2.6	Osigurati kontinuiranu obuku iz oblasti rukovođenja za rukovodeći i rukovodni kadar u pravosudnim institucijama u BiH		1.2.6.1	Program obuke definiran i proveden		
		0	0		0.05	0
						0
		0	0.15			0

Procjena dodatnih sredstava koja će biti potrebna – izražena u milionima €						
Faza izrade		Faza realizacije				
Vlada	Vanjska pomoć	Jednokratna pomoć Vlade	Redovna izdvajanja Vlade	Vanjska pomoć		
1.2.7	Razviti politiku i donijeti odgovarajuće propise kojim se unapređuje efikasnost rada uprave u sudovima i tužilaštvima	1.2.7.1	Utvrđene sve potrebne pretpostavke za efikasan, djelotvoran i odgovoran rad sudske i tužilačke uprave	0	0.18	
		1.2.7.2	Poboljšana kvalifikaciona struktura i stručno usavršeno administrativno-tehničko osoblje	0	0.05	
		1.2.7.3	Položaj, prava i obaveze zaposlenih u sudovima i tužilaštvima adekvatno definirani			
1.2.8	Izraditi analizu potrebnog broja sudija i tužilaca	1.2.8.1	Izvršiti analizu broja sudija u odnosu na priliv predmeta i ustanoviti područja gdje je potrebno izvršiti promjene u broju sudija	0	0	
		1.2.8.2	Izvršiti analizu tužilačkog kadra (posebno omjera stručnih saradnika i pripravnika u odnosu na tužioce), u odnosu na broj postojećih predmeta i priliva predmeta, kako bi se utvrdili odgovarajući omjeri istih			
1.3.1	Razraditi i kompletirati primjenu vremenskih mjerila u svim sudovima i tužilaštvima u BiH	1.3.1.1	Razrađena i primijenjena vremenska mjerila u svim sudovima, uključujući i Sud BiH	0	0.18	
		1.3.1.2	Razrađena i primijenjena vremenska mjerila za tužilaštva u BiH			

Procjena dodatnih sredstava koja će biti potrebna – izražena u milionima €						
		Faza izrade		Faza realizacije		
		Vlada	Vanjska pomoć	Jednokratna pomoć Vlade	Redovna izdvajanja Vlade	Vanjska pomoć
1.3.2	Pristupiti utvrđivanju sistema predvidljivih rokova u rješavanju predmeta u sudovima u skladu sa preporukama Vijeća Evrope (CEPEJ)		1.3.2.1			
				Provedena analiza mogućih predvidljivih rokova po vrstama predmeta i po sudovima		
1.3.3	Unaprijediti odredbe koje se odnose na disciplinsku odgovornost sudija i tužilaca u okviru Zakona o VSTV-u BiH		1.3.3.1			
				Rokovi utvrđeni i primjenjuju se u praksi		
1.3.4	Reformirati i unaprijediti sistem polaganja pravosudnih ispita u BiH		1.3.4.1			
				Postojeće odredbe Zakona izmijenjene i postupak disciplinske odgovornosti jasno definiran i provodi se u praksi		
1.3.5	Utvrđiti zakonsku obavezu zapošljavanja pripravnika, pripravnika-volontera i stručnih saradnika u svim sudovima i tužilaštvima u BiH, srazmjerno veličini sudova i tužilaštava		1.3.5.1			
				Utvrđeni usklađeni kriteriji i programi polaganja pravosudnih ispita u BiH		
				Obaveza zakonski utvrđena sa jasnim kriterijima za zapošljavanje pripravnika i stručnih saradnika		
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0.21			
		0	0	0	0	0

Procjena dodatnih sredstava koja će biti potrebna – izražena u milionima €						
		Faza izrade			Faza realizacije	
		Vlada	Vanjska pomoć	Jednokratna pomoć Vlade	Redovna izdvajanja Vlade	Vanjska pomoć
1.3.6	Provesti usvojene srednjoročne strateške planove obuke sudija i tužilaca CEST FBiH, CEST RS i PK BD i izvršiti unapređenje i nadogradnju istih u odnosu na sadašnje i buduće potrebe sudija i tužilaca		1.3.6.1			
	Sve prioritete mjere predviđene strateškim planovima su provedene					
			1.3.6.2			
	Strateški planovi unaprijeđeni i nadograđeni kako bi obuka obuhvatila one oblasti za koje sudije i tužiocima smatraju da su relevantne za njihov sadašnji i budući rad, te da se osigura da su sudije i tužiocima obučeni u vezi sa svim relevantnim konvencijama o ljudskim pravima, kao i da imaju uvida u presude Suda za ljudska prava u Strazburu					
		0	0.2			
	Programi zajedničke obuke tužilaca i policije pripremljeni	0	0.14			
1.3.7	Usaglasiti evidencije i statistike i osigurati uslove za pristup kaznenim evidencijama					
	Evidencije i statistike usaglašene i pristup osiguran					
		0	0.14			

3.2 Stub 2: Izvršenje krivičnih sankcija

		Procjena dodatnih sredstava koja će biti potrebna - izražena u milionima €					
		Faza izrade		Faza realizacije			
		Vlada	Vanjska pomoć	Jednokratna pomoć Vlade	Redovna izdvajanja Vlade	Vanjska pomoć	
2.1.1	Harmonizacija svih standarda i propisa kojima se uređuje izvršenje krivičnih sankcija u BiH		0	0			
2.1.2	Uspostava uprave zatvora u skladu sa regulativom i normama	0	0	0.01	0.18	0.14	
	Usklađeni standardi i propisi						
	Direktori i bar po 2 do 3 pomoćnika su imenovani						
	Stvoreni osnovni materijalni uslovi za funkcioniranje Direkcije						
	Pravni status zatvora definiran kao organizacione jedinice direkcija	0	0				
2.1.3	Izvršiti rekatgorizacije zatvora i klasifikaciju unutar zatvora	0	0				
2.2.1	Razviti sistem uslovnog otpusta						
	Povećan procenat uslovno otpuštenih (u skladu sa zakonom definiranim uslovima) u odnosu na 2007.	0	0.08	0	0	0.21	

		Procjena dodatnih sredstava koja će biti potrebna - izražena u milionima €				
		Faza izrade		Faza realizacije		
		Vlada	Vanjska pomoć	Jednokratna pomoć Vlade	Redovna izdvajanja Vlade	Vanjska pomoć
			0	0.05		
		0	0.28			
2.2.2	Afirmirati izvršenje alternativnih kazni i uvesti instituciju „rada za opće dobro“	0.03	0.28			
		0	0	0	0.24	0.2
2.2.3	Poboljšati uslove rekonstrukcijom postojećih zatvora, napuštenih vojnih objekata i izgradnjom državnog zatvora	0	0.14			
		0	0			
				0	7	0

Procjena dodatnih sredstava koja će biti potrebna - izražena u milionima €						
		Faza izrade		Faza realizacije		
		Vlada	Vanjska pomoć	Jednokratna pomoć Vlade	Redovna izdvajanja Vlade	Vanjska pomoć
2.3.1	Unaprijediti sistem tretmana specifičnih kategorija zatvorske populacije (maloljetnici, žene i lica prema kojima su izrečene mjere sigurnosti)	2.3.1.1	Usvojen i proveden zajednički plan za tretiranje posebnih kategorija zatvorenika	0.01	0.21	
		2.3.1.2	Osiguran dodatni smještaj za ove kategorije			
2.3.2	Unaprijediti sistem zdravstvene zaštite za cjelokupnu zatvorsku populaciju	2.3.2.1	Donešen i proveden zajednički plan zdravstvene zaštite usaglašen sa ministrima zdravstva	0	0.11	
2.3.3	Uspostaviti sistem nezavisne zatvorske inspekcije u zatvorima u BiH	2.3.3.1	Zakoni i podzakonski akti donešeni			
		2.3.3.2	Glavni inspektor za zavode imenovan uz osiguranje minimalnih uslova rada	0	0.15	
2.3.4	Razviti i provoditi koherentan sistem edukacije i obuke zatvorskog osoblja u Bosni i Hercegovini	2.3.4.1	Koherentan i usklađen program edukacije i obuke donošen	0	0.24	
		2.3.4.2	Utvrđeni su metodi i mehanizmi provedbe kontinuirane obuke	0	0	0.12
				0	0	0.29

Procjena dodatnih sredstava koja će biti potrebna - izražena u milionima €							
Faza izrade		Faza realizacije					
		Jednokratna pomoć Vlade	Redovna izdvajanja Vlade			Vanjska pomoć	Vanjska pomoć
2.3.5	Uvođenje alternativnih mjera pritvora	2.3.5.1	Napraviti analizu postojećih i mogućih alternativnih mjera pritvora sa prijedlogom mjera za uvođenje istih	0	0	0	0
2.3.6	Unaprijediti standarde u pogledu postupka lišavanja slobode i zadržavanja osoba lišenih slobode i osumnjičenih od strane policije i tužilaštva	2.3.6.1	Napraviti opću analizu postojećih standarda sa prijedlogom mjera za poboljšanje istih	0	0	0	0
2.3.7	Razvijanje zakonski definiranog i usklađenog sistema amnestiranja i pomilovanja u skladu sa međunarodnim standardima	2.3.7.1	Sve mjere za zakonsko definiranje i usklađivanje sistema amnestiranja i pomilovanja identificirane i provedene	0	0.14	0	0

3.3 Stub 3: Pristup pravdi

		Procjena dodatnih sredstava koja će biti potrebna – izražena u milionima €				
		Faza izrade		Faza realizacije		
		Vlada	Vanjska pomoć	Jednokratna pomoć Vlade	Redovna izdvajanja Vlade	Vanjska pomoć
3.1.1	Uspostaviti mehanizme kojima se osigurava ciljano stručno usavršavanje sudija i tužilaca u BiH i državnih službenika u organima koji učestvuju u postupku pružanja međunarodne pravne pomoći i saradnje					
			0	0	0	0
	Usklađeni programi stručnog usavršavanja sudija i tužilaca u BiH iz oblasti međunarodne pravne pomoći i saradnje obuke u oblasti međunarodne pravne pomoći su izrađeni i usvojeni, te se kontinuirano i konzistentno primjenjuju					
			0	0	0	0
	Dodatno osnaženi kapaciteti i osposobljeni službenici Ministarstva pravde BiH koji rade u sektoru za međunarodnu pravnu pomoć i saradnju					
			0	0.05	0	0.08
3.1.2	Osigurati ujednačavanje sudske prakse u BiH u oblasti međunarodne pravne pomoći i saradnje					
			0	0	0	0
	Potpuna primjena člana 13. Zakona o Sudu BiH u dijelu koji se odnosi na nadležnost Suda za ujednačavanje sudske prakse u BiH u oblasti međunarodne pravne pomoći i saradnje, kao i drugih propisa koji uređuju ovu oblast					
		0	0	0	0	0

Procjena dodatnih sredstava koja će biti potrebna – izražena u milionima €						
		Faza izrade		Faza realizacije		
		Vlada	Vanjska pomoć	Jednokratna pomoć Vlade	Redovna izdvajanja Vlade	Vanjska pomoć
3.1.3	Precizirati postupak ekstradicije i transfera osuđenih lica i riješiti način finansiranja tih postupaka kroz budžete odgovarajućih ministarstava i Pravosudne komisije Brčko Distrikta	3.1.3.1	Zakonski definiran model finansiranja postupaka ekstradicije i transfera osuđenih lica kroz izmjene entitetskih zakona o krivičnom postupku i donošenje zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći BiH	0	0	
		3.1.3.2	Usaglašavanje entitetskih i državnog Zakona o krivičnom postupku, Zakona o azilu i Zakona o državljanstvu	0	0,08	
3.1.4	Usvojiti novi zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći i saradnji u krivičnim predmetima BiH	3.1.4.1	Novi zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći i saradnji u krivičnim i građanskim predmetima BiH usvojen i dosljedno se provodi	0	0	
3.1.5	Uspostava jedinstvene kaznene evidencije za državljane BiH osuđene u inostranstvu i u BiH	3.1.5.1	Uspostavljen pravni okvir			
		3.1.5.2	Uspostavljen i održavan od strane Ministarstva pravde BiH jedinstveni registar državljana BiH osuđenih u inostranstvu i stranih državljana osuđenih u BiH	0	0	
		3.1.5.3	Ministarstvo pravde BiH, entitetska ministarstva pravde i Pravosudna komisija Brčko Distrikta imaju uspostavljen i održavan jedinstveni registar državljana BiH osuđenih u zemlji	0	0	

Procjena dodatnih sredstava koja će biti potrebna – izražena u milionima €						
		Faza izrade		Faza realizacije		
		Vlada	Vanjska pomoć	Jednokratna pomoć Vlade	Redovna izdvajanja Vlade	Vanjska pomoć
3.2.1	Stvoriti pravni i institucionalni okvir za uspostavu usklađenog sistema besplatne pravne pomoći u BiH, u građanskim i krivičnim predmetima		0	0		
			0	0.2		
3.2.2	Definirati pravni i institucionalni okvir za kontinuirano provođenje programa obuke za pružaoce usluga besplatne pravne pomoći		0	0.22		
3.2.3	Izvršiti analizu uspostavljenog sistema besplatne pravne pomoći u krivičnim i građanskim predmetima, u pogledu efikasnosti i djelotvornosti sistema besplatne pravne pomoći		0	0.12		
3.2.4	Rješavanje statusa Odjela za krivičnu odbranu Suda BiH		0	0.13		
		0	0	0		

Procjena dodatnih sredstava koja će biti potrebna – izražena u milionima €								
		Faza izrade		Faza realizacije				
		Vlada	Vanjska pomoć	Jednokratna pomoć Vlade	Redovna izdvajanja Vlade	Vanjska pomoć		
3.3.1	Osigurati potpuno provođenje Strategije za brigu o korisnicima sudova u BiH	3.3.1.1	Izrađen, donešen i proveden plan rada za Strategiju	0	0	0	1.38	0.18
3.3.2	Povećati nivo dostupnosti informacija o organizaciji i radu sudova i tužilaštava u BiH široj javnosti	3.3.2.1	Povećati transparentnost sudskih postupaka za sve strane u postupku, svjedoke i oštećene, javnost i medije, uključujući potpunu primjenu Zakona o slobodi pristupa informacijama					
		3.3.2.2	Uspostaviti strategiju rada sa javnošću za sudove i tužilaštva, u vezi sa istragama, procesuiranjem i izricanjem presuda u predmetima koji su od posebnog interesa za javnost (ratni zločini, organizirani kriminal i seksualno nasilje)					
3.3.3	Ispitati modalitete aktivnijeg angažmana nevladinog sektora u BiH u praćenju rada sektora pravde u BiH	3.3.3.1	Izrađena studija o modalitetima aktivnijeg angažmana nevladinog sektora u BiH u praćenju rada sektora pravde, sa preporukama	0	0.14			
				0	0			

3.4 Stub 4: Podrška ekonomskom rastu

		Procjena dodatnih sredstava koja će biti potrebna – izražena u milionima €				
		Faza izrade		Faza realizacije		
		Vlada	Vanjska pomoć	Jednokratna pomoć Valde	Redovna izdvajanja Vlade	Vanjska pomoć
4.1.1	Osigurati strateške smjernice za razvoj Alternativnog rješavanja sporova (ARS)	4.1.1.1	Provesti analizu dosadašnjih iskustava u primjeni posredovanja (medijacije)			
4.1.2	Vršiti promoviranje prednosti alternativnog rješavanja sporova na nivou izvršnih vlasti u BiH	4.1.2.1	Donešen i proveden plan rada za promoviranje ARS-a u BiH, uključujući aktivnosti na pružanju podrške Udruženju medijatora BiH u promoviranju medijacije	0	0	0.06
4.1.3	Nastaviti promovirati alternativno rješavanje sporova među privrednim subjektima, pravnim zastupnicima i akademskom zajednicom	4.1.3.1	Povećan nivo saznanja i povjerenja u ARS na nivou izvršnih vlasti u BiH			
		4.1.3.2	Usvojene dopune kodeksa advokatske etike u FBiH i RS u smislu obaveze obavještanja stranaka o mogućnostima rješavanja sporova kroz medijaciju	0	0.06	
			Razvijen i proveden program obuke o ARS-u na relevantnim fakultetima u BiH	0	0	0.06

Procjena dodatnih sredstava koja će biti potrebna – izražena u milionima €						
Faza izrade		Faza realizacije				
	Vlada	Vanjska pomoć	Jednokratna pomoć Valde	Redovna izdvajanja Vlade	Vanjska pomoć	
			0	0	0.06	
4.1.4	Definirati jasne mehanizme i aktivnosti promoviranja i ohrabrivanja korištenja medijacije među sudijama u BiH	4.1.4.1	4.1.4.1			
4.1.5	Osnajiti ulogu Ministarstva pravde BiH u definiranju politika iz oblasti alternativnog rješavanja sporova i u uspostavi sistema procjenjivanja i praćenja primjene i djelotvornosti medijacije	4.1.5.1	4.1.5.1			
			0	0.02	0.06	
4.1.6	Unaprijediti sposobnost Udruženja medijatora BiH u pogledu razvoja ljudskih potencijala, sistema standardizacije, obuke, licenciranja i pružanja usluga	4.1.6.1	4.1.6.1			
			0	0	0	0
			0	0	0.07	0
			0.1	0		

Procjena dodatnih sredstava koja će biti potrebna – izražena u milionima €									
				Faza realizacije					
				Faza izrade	Jednokratna pomoć Valde	Redovna izdvajanja Vlade	Vanjska pomoć		
			Unaprijeđen program obuke za medijatore u BiH	0	0.07	0	0	0	0
4.1.7			Provesti uvodnu obuku i osigurati kontinuiranu edukaciju, u pogledu uspješnog upućivanja predmeta na medijaciju, u okviru stručnog usavršavanja sudija, stručnih saradnika i pripravnika	4.1.7.1	4.1.7.1				
			Program obuke definiran i proveden						
			Broj obučениh sudija i stručnih saradnika, pripravnika i drugih povećan u odnosu na prethodni period	4.1.7.2	4.1.7.2				
			Uspostavljen repozitorij znanja (baza podataka, materijali i sl.) o obučениm osobama	4.1.7.3	4.1.7.3				
4.1.8			Osigurati sistem pružanja usluga medijacije na cijelom prostoru BiH	4.1.8.1	4.1.8.1			0.06	
			Izraditi studiju o modalitetima šire primjene medijacije i ostalih vidova alternativnog rješavanja sporova u BiH	4.1.9.1	4.1.9.1			0	
			Izrađena studija sa preporukama						
								0.08	

Procjena dodatnih sredstava koja će biti potrebna – izražena u milionima €									
				Faza realizacije					
				Faza izrade	Jednokratna pomoć Valde	Redovna izdvajanja Vlade	Vanjska pomoć		
4.1.10	Izraditi akcioni plan unaprijeđenja rada privrednih odjeljenja u sudovima	4.1.10.1	Akcioni plan je sačinjen	0	0.35	0	0	0	0
4.2.1	Kompletrirati zakonski okvir potreban za optimalno funkcioniranje zemljišne uprave	4.2.1.1	Usvojeni zakon o imovini i zakon o podjeli državne imovine i dopunjen zakon o sudskim taksama u cilju harmonizacije visine sudskih taksi za usluge zemljišnog uknjižavanja	0	0	0	0	0	0
4.2.2	Osigurati jedinstvene standarde u kvaliteti pružanja usluga u zemljišnim uredima	4.2.2.1	Usvojeni svi pravilnici preporučeni strateškim smjernicama za zemljišnu upravu u BiH	0	0	0	0	0	0
4.2.3	Izraditi kriterije i propise koji reguliraju broj i status zaposlenih u zemljišnim uredima	4.2.3.1	Kriteriji i propisi izrađeni i provedeni	0	0	0	0	0	0
4.2.4	Osnajiti kapacitete entitetskih ministarstava pravde u smislu potreba zemljišne uprave	4.2.4.1	Uspostaviti i učiniti operativnim posebne odjele zemljišnog knjiženja u entitetskim ministarstvima pravde	0	0	0.02	0.2	0	0
		4.2.4.2	Razviti i provesti program obuke u izradi, praćenju i procjenjivanju politika iz ove oblasti za zaposlene u entitetskim ministarstvima	0	0	0	0	0	0

Procjena dodatnih sredstava koja će biti potrebna – izražena u milionima €										
				Faza realizacije						
				Faza izrade	Jednokratna pomoć Valde	Redovna izdvajanja Vlade	Vanjska pomoć			
4.2.5	Oznažiti kapacitete zemljišnih ureda u smislu potreba zemljišne uprave	4.2.5.1	Izraditi i provesti program kontinuiranog stručnog usavršavanja za zaposlene u zemljišnim uredima	Vlada	Vanjska pomoć	0	0	0.04	0	0
		4.2.5.2	Modernizirati procese rada i sisteme rukovođenja unutar zemljišne uprave	0	0	0				
4.2.6	Osigurati mehanizme za usaglašavanje zakonodavstva u sektoru zemljišnog knjiženja u BiH	4.2.6.1	Osigurana potpuna harmonizacija svih propisa u sektoru zemljišnog knjiženja u BiH	0	0					
4.2.7	Doprinjeti boljoj koordinaciji sa institucijama u sektoru zemljišne uprave	4.2.7.1	Uspostavljena puna i stalna saradnja sa Odborom za koordinaciju i savjetovanje u oblasti zemljišne uprave (LACAB)	0	0					0

3.5 Stub 5: Uspješna koordinacija i upravljanje sektorom

		Procjena dodatnih sredstava koja će biti potrebna – izražena u milionima €					
		Faza izrade	Vanjska pomoć	Jednokratna pomoć Vlade	Redovna izdvajanja Vlade	Vanjska pomoć	
5.1.1	Uspostava i održavanje ministarskih konferencija uz prisustvo predsjednika VSTV-a	5.1.1.1	Iniciranje i održavanje ministarske konferencije uz prisustvo predsjednika VSTV-a BiH najmanje jednom u šest mjeseci	0	0	0.02	0
		5.1.1.2	Iniciranje i održavanje sastanke sekretara i pomoćnika ministara pravde i predstavnika Pravosudne komisije Brčko Distrikta najmanje jednom u tri mjeseca	0	0	0.03	0
		5.1.1.3	Jačanje kapaciteta SSPKEI Ministarstva pravde BiH u svrhu pružanje tehničke podrške u održavanju tih sastanaka	0	0		
5.1.2	Jačanje koordinacione uloge Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine	5.1.2.1	Pojašnjavanje zakonskih odredbi koje uređuju koordinacionu ulogu Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine i formalnih mehanizama koordinacije sa entitetima i Pravosudnom komisijom Brčko Distrikta	0	0		
5.1.3	Provesti detaljnu analizu utjecaja restrukturiranja ministarstva pravde na kantonalnim nivoima	5.1.3.1	Provedena detaljna analiza sa preporukama	0	0		
				0	0.27		

Procjena dodatnih sredstava koja će biti potrebna – izražena u milionima €							
				Faza realizacije			
				Faza izrade	Jednokratna pomoć Vlade	Redovna izdvajanja Vlade	Vanjska pomoć
5.2.1	Uspostava institucionalnih kapaciteta za strateško planiranje i razvoj politika	5.2.1.1	Uspostavljene i operativne manje jedinice za strateško planiranje u entitetskim ministarstvima pravde i u Pravosudnoj komisiji Brčko Distrikta	0	0.01	0.08	0.21
		5.2.1.2	Uspostavljen i operativan centar za razvoj politike, dokumentiranje i istraživanje u Ministarstvu pravde BiH		0	0	0.07
5.2.2	Razviti i održavati sistem prikupljanja, analiziranja i razmjene svih relevantnih informacija među ključnim institucijama sektora pravde	5.2.2.1	Vrste, načini prikupljanja i pristup relevantnim informacijama definirani				
		5.2.2.2	Sistem prikupljanja, analiziranja i razmjene informacija uspostavljen između institucija sektora pravde i nevladinog sektora	0	0.21		
5.3.1	Uspostaviti i održavati mehanizam za koordinaciju institucija u sektoru pravde kako bi se efektivno koordiniralo sa donatorima	5.3.1.1	Mehanizam zajedničke koordinacije sa donatorima definiran i uspostavljen sa jasnom podjelom nadležnosti između institucija				
				0	0	0	0

Procjena dodatnih sredstava koja će biti potrebna – izražena u milionima €							
5.3.2	Uspostavliti infrastrukturu i kapacitete u ministarstvima pravde BiH i entiteta za podršku procesu harmonizacije propisa iz sektora pravde u BiH sa Acquis Communautaire	5.3.2.1	Uspostavljene jedinice ili imenovane osobe nadležne za harmonizaciju propisa	Faza izrade		Faza realizacije	
				Vlada	Vanjska pomoć	Jednokratna pomoć Vlade	Redovna izdvajanja Vlade
				0	0		
			Državni službenici obučeni i specijalizirani za harmonizaciju, uključujući i primjenu instrumenata procjene rezultata politika i propisa	0	0		

4. Planiranje daljnjeg finansiranja

4.1 Tri glavna izvora finansiranja SRSP-a

Buduća finansijska pomoć pri realizaciji SRSP-a bi mogla doći iz tri izvora:

- domaći budžeti;
- međunarodna sredstva; i
- krediti.

Ostatak ovog Poglavlja Plana se bavi mogućnostima da se provedba SRSP-a finansira iz nekih od navedenih izvora sredstava, te ukazuje na korake koji moraju biti poduzeti kako bi se osigurala sredstva za aktivnosti u okviru SRSP-a.

4.2 Domaći budžeti

4.2.1 Budžetski ciklus

Institucije će možda moći da izdvoje dio sredstava iz svojih odobrenih budžeta za aktivnosti u okviru SRSP-a, ali moraju uzeti u obzir i buduće potrebe iste u izradi prijedloga budžeta koji će podnijeti kao dio budžetskog ciklusa u BiH.

Koraci koje podrazumijeva budžetski ciklus još uvijek nisu usklađeni za sve nivoe vlasti, ali su prilično slični. Upravo taj ciklus pruža mogućnost različitim javnim službama („budžetskim korisnicima“) da traže sredstva od svojih vlada putem zahtjeva koje podnose svojim ministarstvima finansija.

Kao dio budžetskog ciklusa 2009-11., prvi koraci su podrazumijevali dostavljanje Instrukcije za budžetske korisnike br. 1 od strane Ministarstva finansija, te podnošenje Tabelarnih pregleda prioriteta (TPP) od strane budžetskih korisnika do kraja aprila. TPP-ovi sadrže strateške podatke (ciljeve, očekivani ishod, itd.) te početne procjene rashoda za period od naredne tri godine, a cilj im je da utječu na postavljanje inicijalnog budžetskog praga od strane Vlade. TPP-ovi se sastoje od tri osnovna dijela: (1) trenutne aktivnosti, (2) novi prijedlozi visokoprioritetnih troškova i (3) uštede.

U nastavku teksta su navedeni osnovni koraci koji moraju biti poduzeti do kraja 2008. i odgovarajuće sugestije.

Ključni datumi ⁹	Direktni izlazni rezultati	Nadležnost	Sugestije o aktivnostima koje bi trebalo provesti prije ključnih datuma
15. juni	Podnošenje Dokumenta okvirnog budžeta (Prvog	MFT ¹⁰	Šefovi ili najviši rukovodioci institucija: poslati primjerak usaglašene SRSP ministru finansija;

⁹ Predloženi ključni datumi su uzeti iz Instrukcije za budžetske korisnike br. 1; datumi mogu biti neznatno pomjereni tokom budžetskog ciklusa.

¹⁰ Ministarstvo finansija i trezora ili, ponekad, ministar finansija.

Ključni datumi ⁹	Direktni izlazni rezultati	Nadležnost	Sugestije o aktivnostima koje bi trebalo provesti prije ključnih datuma
	nacrta budžeta) Vladi/Vijeću ministara (VM)		sastati se sa ministrom finansija ili pomoćnikom ministra zaduženim za budžet; budžetske funkcije: sastati se sa analitičarem zaduženim za budžet (ili osobom na sličnoj poziciji tj. osobom koja je u Ministarstvu finansija zadužena za analiziranje materijala koje podnosi sektor pravde) kako bi bili sigurni da su im dati odgovori na sva eventualna pitanja koja bi mogli imati
30. juni	Odobranje DOB-a	Vlada/ VM	Ovo je ključna prilika da se utječe na prag za institucije sektora pravde za period od naredne tri godine; članovi Upravnog odobora SRSP-a: razmotriti pozivanje Vlada/VM na prezentaciju o SRSP-u; najviše rukovodstvo institucija: pozvati najviše rukovodstvo Ministarstva finansija kako bi dobili informacije iz prve ruke o potrebama, npr. pokazati im uslove u sudovima, zatvorima, itd;
1. juli	Dostavljanje Instrukcije za budžetske korisnike br. 2 – inicijalni pragovi za budžetske korisnike i formular za podnošenje zahtjeva budžetskih korisnika	MF(T)	Budžetske funkcije: sastati se ciljem procjene pragova dodjeljenih za sve institucije sektora pravde, poređenja istih sa zahtjevima i usaglašenim SRSP-em, te nalaze prezentovati na dolje opisanom sastanku; članovi Upravnog odbora SRSP-a: sastati se da bi razmotrili pragove, usaglasili zajedničke prioritete u okviru datih pragova i daljnje prioritete koji prelaze pragove; usaglasiti (zajednički) pristup kako bi opravdali premašivanje inicijalnih budžetskih pragova, ako je to potrebno
15. avgust	Konkurs i podnošenje zahtjeva budžetskih korisnika	budžetski korisnici	Budžetske funkcije: izraditi dokumente za podnošenje na osnovu zaključaka UO i u konsultaciji sa rukovodećim strukturama; šefovi institucija: revidirati budžet u skladu sa zaključcima UO i finalizirati dokument za podnošenje u proceduru
15. avg. - 15. sept.	Rasprava o zahtjevima budžetskih korisnika i prioritetima vezano za rashode	MF(T) i budžetski korisnici	Šefovi institucija: sastati se sa Ministarstvom finansija; ovaj zadatak ne bi smjeli prebaciti na nekoga drugog jer je ovo jedini formalni/ 'proceduralni' sastanak sa Ministarstvom finansija.
	(istovremeno, ažuriranje makroekonomske prognoze i predviđanje vezano za prihode)		Institucije: odrediti da li je moguće povećati ukupan budžet, ako jeste onda bi se to trebalo spominjati tokom aktivnosti lobiranja.
1. oktobar	Podnošenje nacrta budžeta (uključujući i konačne budžetske pragove) Vladi/VM	MF(T)	Šefovi ili više rukovodstvo institucija: poslati primjerak akcionih planova za stubove SRSP-a, ako su u tom trenutku već izrađeni, Ministarstvu finansija; razmotriti mogućnost sastanka sa ministrom finansija ili pomoćnikom ministra zaduženim za budžet
15.	Usvajanje nacrta budžeta (i	Vlada/	Šefovi institucija: promovirati potrebe sektora

Ključni datumi ⁹	Direktni izlazni rezultati	Nadležnost	Sugestije o aktivnostima koje bi trebalo provesti prije ključnih datuma
oktobar	podnošenje Predsjedništvu, samo za državni nivo)	VM	pravde, fokusirajući se na ranije aktivnosti, te koristi od planiranih reformi ako se za iste nađu sredstva (ukoliko je to moguće i predstavnik VSTV-a bi trebao biti uključen u ovo)
15. oktobar ¹¹	Dostavljanje Instrukcije za budžetske korisnike br. 3, uključujući i konačne budžetske pragove i uputstva za izradu dokumenata budžetskim programima	MF(T)	Budžetske funkcije u institucijama: sastati se sa ciljem procjene konačnog praga za sve dijelove sektora pravde, kako bi prenijeli zaključke na dolje opisanom sastanku; članovi SRSP Upravnog odbora ili nove ministarske konferencije: sastati se kako bi razmotrili pragove i usaglasili se o zajedničkim prioritetima
30. oktobar ¹²	Izrada i podnošenje dokumenata budžetskim programima	budžetski korisnici	Budžetske funkcije: izraditi dokumente za podnošenje u skladu sa zaključcima ministarske konferencije i u konsultaciji sa rukovodećim strukturama; šefovi institucija: razmotriti budžet i izraditi konačan dokument za puštanje u proceduru
1. novemb.	Usvajanje Nacrta budžeta (samo državni nivo)	Predsjedništvo	Šefovi državnih institucija: razmotriti mogućnost pismenog obraćanja ili organiziranja sastanka sa Predsjednikom i njenim/njegovim savjetnicima
Nov. - dec.	Rasprava u parlamentu i razmatranje budžeta (komisije za budžet i finansije)	Parlament	Šefovi institucija: razmotriti mogućnost pismenog obraćanja ili organiziranja sastanka sa članovima komisije
31. dec.	Odobranje konačnog budžeta	Parlament	

Postoje određene aktivnosti koje se odnose na sve dijelove budžetskog ciklusa, na primjer:

- podatke vezane za dogovorena ili potencijalna sredstva, koja će osigurati donatori ili međunarodne organizacije, bi u svim fazama procesa trebalo podijeliti sa ministarstvima finansija i vladama, a potrebu za zajedničkim (domaćim i međunarodnim) finansiranjem naglašavati;
- šefovi institucija, ili njihovi predstavnici koji prisustvuju sastancima sa relevantnim ministarstvom finansija ili vladom, moraju u usmenoj i pisanoj formi dobiti precizne, ali sažete podatke koji su im potrebni za te diskusije.

4.2.2 Izrada Tabelarnih pregleda prioriteta od strane Min. pravde BiH

Proces izrade Tabelarnih pregleda prioriteta od strane Ministarstva pravde BiH je uključivao sljedeće aktivnosti: SSPKPEI je organizirao radnu grupu sa svim pomoćnicima ministara u aprilu 2008. u svrhu usaglašavanja strateških ciljeva Ministarstva pravde, razmatranja i prilagođavanja programske strukture i potvrđivanje osoba koje će upravljati programima. Odjel finansija se pojedinačno susreo sa pomoćnicima ministara kako bi

¹¹ Ili najkasnije 2 dana nakon usvajanja budžeta.

¹² Ili najkasnije 14 dana nakon dostavljanja konačnih budžetskih pragova.

podrobnije utvrdili detalje individualnih programa, a naročito mjere vezane za djelovanje. U prvoj sedmici maja 2008. izrađeni su, razmotreni, potvrđeni i podneseni Ministarstvu finansija i trezora Tabelarni pregledi prioriteta (TPP); primjerak TPP sadržaja je priložen kao Dodatak E.

4.3 Međunarodna pomoć

Kao što je to prikazano u Poglavlju 2.2, međunarodna zajednica već osigurava značajan iznos pomoći sektoru pravde u BiH. Ministarstvo pravde BiH, kroz SSPKPEI, ustanovilo je kapacitete za koordinaciju donatorskih aktivnosti čiji je cilj da pomogne međunarodnoj zajednici da razumije prioritete sektora pravde, da koordiniraju pomoć sa različitim nivoima vlasti u BiH i da pomognu koordinaciju između samih međunarodnih donatora.

Koraci koji moraju biti poduzeti u cilju pomaganja aktivnosti na pronalaženju međunarodnih sredstava za implementaciju SRSP-a uključuju:

- **SSPKPEI mora biti kadrovski popunjen.** 2006. kada je SSPKPEI uspostavljen, predviđeno je da funkcioniše sa 12 članova osoblja. Novi Pravilnik podržava taj nivo i uključuje šefa sektora, 6 pozicija za strateško planiranje i koordinaciju donatorske pomoći i 5 pozicija za EU integracije. U ovom trenutku, međutim, SSPKPEI ima svega 5 zaposlenih, što znači da SSPKPEI nema dovoljno resursa da izrađuje prijedloge niti da pravovremeno odreaguje na zahtjeve donatora. Od ključnog je značaja da se poveća broj ljudi u SSPKPEI-ju kako bi efikasnije radili na traženju pomoći za sektor pravde. Budžetom Ministarstva pravde BiH se predviđa zapošljavanje novog osoblja;
- **uređivanje Ministarstva pravde kao tijela zaduženog za koordinaciju međunarodne pomoći ovom sektoru.** S obzirom da realizacija SRSP-a uključuje sve nivoje vlasti, te veliki broj institucija, veoma je bitno da jedna institucija ima potpune informacije o SRSP programima koji se već provode, kao i o onim programima za koje su potrebna dodatna sredstva. Član 13. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave regulira centralnu koordinacionu ulogu Ministarstva pravde BiH u sektoru pravde.¹³ SSPKPEI je već poduzeo aktivnosti kako bi afirmirao poziciju odjela zaduženog za koordinaciju donatorske pomoći u ime sektora pravde. Konkretno, održali su sastanke sa svim ključnim institucijama pravde (kao što su ministarstva pravde na entitetskim i kantonalnim nivoima, Pravosudna komisija Brčko Distrikta, VSTV) i drugim javnim ustanovama kao što su ministarstva finansija, Finansijski odjel Brčko Distrikta, Direkcija za ekonomsko planiranje BiH, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Direkcija za evropske integracije BiH, Ured koordinatora reforme javne uprave i sl. Tokom tih sastanaka domaće institucije (pravde i druge) su izrazile snažnu želju da SSPKPEI preuzme koordinaciju međunarodne pomoći u njihovo ime. Mnoge institucije će, kao što su VSTV-e i entitetska ministarstva pravde, i dalje pomagati i pratiti realizaciju projekata zajedno sa pojedinačnim međunarodnim donatorima, ali bi Ministarstvo pravde BiH trebalo biti uključeno u izradu finansijskih planova kako bi moglo obavljati ulogu koordinatora u ime sektora. Iako su uspostavljeni osnovi da Ministarstvo pravde BiH preuzme ulogu koordinatora donatorske pomoći, ono još uvijek nije u potpunosti preuzelo tu nadležnost. Veoma je

¹³ „Generalno postupka kao centralno koordinaciono tijelo koje osigurava usklađenost međuentitetske zakonske regulative i najboljih iskustava, bilo tako što osigurava odgovarajuće prostorije za razgovor ili koordiniranjem inicijativa“, tačka Člana 13., Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave u Bosni i Hercegovini“, Službene novine Bosne i Hercegovine, 5/03.

bitno da ubuduće donatori i institucije domaćeg sektora pravde osiguraju da je član osoblja SSPKPEI-ja, koji radi na koordinaciji pomoći, uključen u sve razgovore o budućim projektima u sektoru pravde.

- **kontinuirana upotreba već postojećih foruma.** SSPKPEI je već uspostavio forume za koordinaciju donatorske pomoći koji se redovno sastaju (obično jednom svaka tri mjeseca), te se susreću sa donatorima pojedinačno. Od velikog značaja je da se obje ove vrste sastanaka iskoriste za isticanje potreba sektora pravde, a naročito SRSP-a, donatorima; SSPKPEI može afirmirati povezanost između strategija donatorskog finansiranja i programa SRSP-a.
- **jednokratni donatorski forum vezan za realizaciju SRSP-a.** Tokom izrade SRSP-a mnogi donatori su izrazili interes da finansijski pomognu provedbu SRSP programa. Kada vlade u BiH usvoje Strategiju, SSPKPEI bi trebao pomoći organizaciju ad hoc donatorskog foruma za one donatore koji su izrazili interes da u budućnosti finansiraju SRSP programe. Ovaj forum bi trebao: utvrditi koji to SRSP programi trebaju finansijska sredstva; osigurati detaljne podatke o prioritiziranju SRSP programa; te utvrditi kakvu će korist BiH imati od identificiranih SRSP programa. Također bi trebalo razgovarati o konceptu Fonda za pomoć sektoru pravde zasnovano na pristupu pokrivenosti cjelokupnog sektora.¹⁴ O prednostima i nedostacima Fonda za sektor pravde u BiH je već razgovarano sa donatorima, te je potrebno obaviti i daljnje razgovore o uspostavi ovog fonda sa zainteresiranim donatorima. Prednosti Fonda za sektor pravde podrazumijevaju poboljšanje koordinacije, smanjenje troškova realizacije za donatore (na primjer kroz zajedničko nadziranje, procjenu i izvještavanje), te povećanje odgovornosti za domaće vlasti kroz uvođenje domaće uprave Fonda. Nedostaci Fonda za sektor pravde su: predug period uspostave, povećanje opterećenja u smislu realizacije za vlade u BiH, te eventualne zastoje u raspodjeli pomoći.

4.4 Krediti

Još jedan izvor finansiranja su krediti. Prema posljednjoj Partnerskoj strategiji za BiH Svjetske banke¹⁵, nivo dugovanja Vlade je nizak i krajem 2007. se kretao oko 20% DBP-a. Ovo je nešto ispod nivoa vanjskog duga zemlje koji je iznosio oko 50% DBP-a. Najveći broj kredita zemlja je uzela upravo od Svjetske banke i stanje preostalog duga je krajem juna 2007. iznosilo oko 1,4 milijarde US \$ - što je jednako 10.3% DBP-a.

Svjetska banka procjenjuje da bi, nakon planiranog izdavanja državnih obveznica sa ciljem smanjenja unutrašnjeg duga, dugovanje trebalo biti ograničeno na 42% DBP-a do 2011., a u kontekstu trenutne neto vrijednosti (TNV) to bi bilo i značajno manje tj. oko 35%.¹⁶

¹⁴ Pristupi pokrivenosti cjelokupnih sektora („SWAp”) prilikom pružanja donatorske pomoći su privukli značajan interes kao pokretači poboljšanja koordinacije domaćih i vanjskih sredstava. Iako ne postoji jedinstvena definicija SWAp-a kada je u pitanju pružanje donatorske pomoći, postoji nekoliko opće prihvaćenih zajedničkih odlika: (a) mora svojim djelatnostima pokrivati cijeli sektor; (b) mora biti zasnovana na jasnoj strategiji za taj sektor; (c) domaći akteri moraju biti ti koji predvode sve aktivnosti; (d) moraju učestvovati svi glavni donatori; (e) moraju se usaglasiti opće primjenjiva pravila realizacije; i (f) treba koristiti domaće kapacitete a ne vanjsku tehničku pomoć.

¹⁵ Strategija partnerstva za BiH FY08-FY11, 1. novembar, 2007.

¹⁶ Svjetska banka procjenjuje oko 35% TNV do 2011., što odražava činjenicu da će novonastali dug biti uglavnom koncesije, s obzirom da predstavlja značajan udio u postojećim obavezama Vlade.

Ukupni troškovi isplate vanjskog duga u 2006. su odnosili oko 9% izvoza roba, usluga i prihoda. Ovo se može uporediti sa rasponom 2-18% u evropskim i srednjoazijskim zemljama sa srednjim nivoom prihoda, odnosno 12-34% u zemljama Evrope i Srednje Azije sa višim srednjim nivoom prihoda.

Neki od većih kreditora su navedeni u nastavku teksta. Domaća institucija(e) će morati utvrditi za koje oblasti su potrebni krediti i onda istražiti tržište u smislu pronalaženja onih koji bi ih eventualno mogli dati. Svaka takva organizacija ima vlastite procedure za prijavljivanje za kredite, kriterije za procjenjivanje prijave, itd. Kreditori ponekad rade skupa, na primjer EK je uspostavila Pomoć za projekte (*Projects Facility*) sa Evropskom investicionom bankom, Evropskom bankom za obnovu i razvoj i Razvojnou bankom Vijeća Evrope.

4.4.1 Razvojna banka Vijeća Evrope

Razvojna banka Vijeća Evrope (CEB) je najstarija međunarodna finansijska institucija u Evropi i jedina isključivo socijalnog usmjerenja. CEB je multilateralna razvojna banka koja daje kredite u Evropi svojim zemljama članicama. BiH je zemlja članica od decembra 2003. godine. Tokom 2007. je dodijeljeno 1.590 miliona € kredita, od kojih je 26.9 miliona € za BiH.

Banka finansira tri vrste projekata: individualne, sektorske i multiprojektne programe. Koriste se dvije kategorije bankarskih operacija: krediti i garancije.

4.4.2 Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD)

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) može pomagati zemljama u vidu donatorskih sredstava kojima sama upravlja i službenog sufinansiranja.¹⁷

Donatorska sredstva

Tokom 2007. EBRD je potpisao grantove sa donatorima u iznosu od 90 miliona € za tehničku saradnju i aktivnosti u okviru službenog sufinansiranja. Najveći doprinos daje EU, kroz EK ili EAR. Drugi značajni donatori uključuju Italiju, Japan i SAD.

EBRD koristi donatorska sredstva da bi pružala pomoć, uglavnom kroz tehničku saradnju, kao i investicione grantove¹⁸ i druge vidove pomoći.

Tehnička saradnja (TS) predstavlja prebacivanje stručnog znanja koje služi kao katalizator za omogućavanje daljnjeg realiziranja investicije. Ovaj vid pomoći se može koristiti za izradu studija o izvodljivosti, troškove nabavke, pravne savjete, poboljšanje upravljačkih sposobnosti. Ukupna vrijednost sredstava koja su osigurana za nove projekte u oblasti tehničke pomoći za 2007. je 98 miliona €, što uključuje 20 miliona € za zapadni Balkan.

Službeno sufinansiranje

2007. sufinansiranje kroz EBRD investicione projekte je iznosilo 996 miliona €.

Statistički instrument Svjetske banke (ddp-ext.worldbank.org).

¹⁷ Ovi podaci su prenešeni iz Donatorskog izvještaja EBRD-a za 2008.

¹⁸ Investicioni grantovi su alternativan izvor finansiranja projekata koji zbog određenih ograničenja ne mogu koristiti kreditiranje. Rijetko se koriste i to za visoko zadužene zemlje.

Sufinansiranje kroz EBRD investicione projekte sa državnim služama kao partnerima se odnosi na, na primjer: garancije međunarodnih finansijskih institucija (IFI) i eksportnih kreditnih agencija, koje uglavnom osiguravaju Evropska investiciona banka (EIB) i Finska, Njemačka i Japan; investicionih grantova koje nude Vlada Rusije, EU, itd.

U 2007. glavni korisnici su bili Poljska, Rusija, Ukrajina i Srbija. Ukupno finansiranje u iznosu od 30 miliona € dodijeljeno je Albaniji, BiH, Makedoniji i Crnoj Gori.

4.4.3 Evropska investiciona banka

Evropska investiciona banka je već nekoliko godina aktivna na području zemalja Jugoistočne Evrope i postepeno povećava svoje dugoročne pozajmice ovoj regiji. Sredstva EIB-a u Albaniji, Srbiji i Crnoj Gori, Makedoniji, Bosni i Hercegovini pomažu tim zemljama da ispune uslove za pridruživanje EU i učestvuju u privrednom razvoju EU. Pozajmice su u 2006. iznosile 412.5 miliona €, što predstavlja rekordan nivo na području ovog regiona. Pozajmice BiH za prvih 5 godina su iznosile 578 miliona €, uključujući kredite za obnovu puteva i elektroinstalacija, banke, itd.

Nastavljajući pomagati obnovu i moderniziranje regionalnih i općinskih mreža osnovne infrastrukture (transport, energetika i zaštita životne okoline), EIB u narednim godinama namjerava povećati i svoju podršku privatnom sektoru, te davati više pozajmica sektorima zdravstva i obrazovanja.

EIB sufinansira najveće projekte u regionu zajedno sa drugim međunarodnim finansijskim institucijama (EBRD, WB, CEB, itd.) kao i bilateralnim donatorima. EIB također nastavlja blisku saradnju sa EK i Evropskom agencijom za obnovu kako bi izradili i sufinansirali projekte za koje će EU svoj budžetski doprinos dati kroz novi EU Instrument predpristupne pomoći (IPA).

4.4.4 Grupa Svjetske banke

Partnerska strategija (CPS) obuhvata period 2008. do 2011., te navodi da će biti proveden čitav niz investicionih zahvata od strane svih članica Grupe Svjetske banke u partnerstvu sa drugim donatorima kako bi se stvorilo odgovarajuće okruženje za daljnje reforme. Što se tiče Svjetske banke¹⁹, planirana je kombinacija IDA²⁰ i IBRD sredstava. BiH će IBRD sredstva moći koristiti od prve godine važenja strategije, dok će iz IDA sredstava izaći krajem perioda važenja strategije. Finansiranje projekata će biti objedinjeno, te će biti dostupno ukupno ako 50 miliona U.S. \$. Tabela indikativnih pozajmica uključuje onu za „Zemljišni uredi II” 2010.-2011., a postoji i mogućnost uvrštavanja i nekih drugih projekata u korist sektora pravde, kao što je recimo „Pripremljenost za IPA pretpristupna sredstva”.

Međunarodna finansijska korporacija (IFC) je privatna korporacija vezana za Grupu Svjetske banke. IFC pruža finalne proizvode, savjetodavne usluge i druge vidove stručne pomoći, uglavnom privatnom sektoru.

¹⁹ Grupa Svjetske banke uključuje još i IFC i MIGA.

²⁰ BiH nastavlja uživati pristup IDA sredstvima (kreditu i grantovi) pod posebnim uslovima, uslijed njene niske kreditne vrijednosti, iako dohodak po glavi stanovnika u BiH prelazi uobičajeni IDA prag.

Dodatak A - Naredni koraci vezani za SRSP

Finalni nacrt SRSP-a je usaglašen na sjednici Upravnog odbora SRSP-a održanoj 2. juna, 2008. godine. Sada SRSP mora biti usvojena od strane Vijeća ministara, entitetskih vlada i Pravosudne komisije Brčko Distrikta. Prije nego okonča svoj mandat, Upravni odbor SRSP-a mora uspostaviti okvir upravljanja realizacijom SRSP-a. Aktuelnim prijedlogom okvira upravljanja se predviđa uspostava ministarske konferencije i radnih grupa.

Ministarska konferencija bi se sastajala dva puta godišnje i podrazumijevala politički i strateški nadzor nad provedbom SRSP-a. Predviđeno je da članovi ministarske konferencije budu ministri pravde sa državnog, entitetskih i kantonalnih nivoa, te predsjednik Pravosudne komisije Brčko Distrikta. Predsjednik VSTV-a bi također trebao prisustvovati sjednicama ministarske konferencije. Pored toga što će pomno nadgledati realizaciju Strategije i politički i strateški usmjeravati Strategiju, ministarska konferencija može biti korištena i kao forum za diskutiranje o drugim, za ovo vezanim, pitanjima koja nisu u nadležnosti Strategije ali se tiču sektora pravde.

Na svakoj ministarskoj konferenciji će biti razmatran napredak ostvaren po pitanju svakog pojedinog stuba SRPS-a u prethodnih šest mjeseci u odnosu na planove rada, te će biti odlučivano o izmjenama koje je potrebno uvesti u narednih šest mjeseci. Ako je potrebno modificirati ili mijenjati neke od programa, članovi ministarske konferencije koji prisustvuju sjednici će imati pravo da to urade. SSPKPEI će biti zadužena za organizaciju sjednica, te će konferenciji pružati usluge tehničkog sekretarijata i savjete.

Uspostaviće se stalne funkcionalne radne grupe za svaki od strateških stubova SRSP-a. Te radne grupe će imati zadatak da izrađuju zajedničke godišnje planove rada i biti zadužene za provođenje svih aktivnosti koje su utvrđene pojedinačnim stubovima Strategije. Ministarstvo pravde BiH i Pravosudna komisija Brčko Distrikta, odnosno njihovi sekretari ili pomoćnici ministra ili drugi relevantni predstavnik Pravosudne komisije Brčko Distrikta (zavisno od toga koji strateški stub je u pitanju), će biti članovi ovih radnih grupa, zajedno sa drugim ključnim akterima sektora pravde (kao što su VSTV i sl.). Predviđeno je da se radne grupe sastaju bar jednom u tri mjeseca. SSPKPEI će obavljati funkciju tehničkog sekretarijata za rad svih radnih grupa. Na taj način će osigurati da ministarska konferencija dobija sve odgovarajuće podatke o napretku i savjete o tome kako rješavati određena pitanja kako bi mogli donositi odluke. SSPKPEI će imati ključnu ulogu u tome da pažnja svih učesnika u svakom trenutku bude usredsrijeđena na realizaciju SRSP-a.

Odgovornost za ispunjenje svih ciljeva i programa predviđenih SRSP-om će biti na svim nadležnim institucijama utvrđenim Strategijom.

Dodatak B – Izvori informacija

Sastanci su održani sa nizom institucija sektora pravde, aktuelnih projekata u sektoru pravde i donatora. Također, dobijeni su pisani materijali tokom tih sastanaka ili kao odgovor na molbe za pružanje informacija, dok je niz dokumenata uzet i iz javnih izvora, naročito interneta. S obzirom da nije moguće navesti sve izvore podataka u okviru ovog dokumenta, ovaj Dodatak sadrži samo listu svih održanih sastanaka i ključnih dokumenata²¹ koji su konsultirani.

Institucije	Osoba(e)
Min. pravde BiH	Nada Lovrić, pomoćnik ministra za kadrovske, opšte i finansijsko-materijalne poslove
PK BD	Nada Majinović, predsjednica PK Brčko Distrikta i Željko Lozić ref. za budžet
CEST FBiH	Šahbaz Džihanović, direktor
Amb. Holandije	Eric Litver, drugi sekretar
EK	Isabela Royo Pla, Sektor za saradnju
GTZ	Mirsad Buljević, rukovodilac realizacije
VSTV	Damir Balić, Rusmir Šabeta, Aldijana Porca
IFC	Lada Buševac, službenica za operacije
JRP/CIDA	Ted Hill, Sanela Paripović
JRP/CIDA	Ted Hill, Sanela Paripović
Min. pravde BiH	Mustafa Bisić, pomoćnik ministra za Sektor za izvršenje krivičnih sankcija
Min. pravde FBiH	Aida Jaska, finansije
Min. pravde Odžak	Ivan Vilić, budžet i finansije
SSPKPEI	Albina Hamzić, Sanja Gaco, Nada Lovrić, Milana Popadić, Mustafa Bisić, Momir Zubac
Min. pravde Tuzla	Jasminka Mijatović, ministrica pravde TK
Tužilaštvo Tuzla	Dragan Radovanović, zamjenik glavnog javnog tužioca u Tuzli, Suada Begić, sekretar Tužilaštva u Tuzli
Min. pravde RS	Marica Švraka, budžet i finansije
SIDA	Sofia Zitouni, drugi sekretar
Španska amb.	Blanca Yanez Minondo, zamjenik glavnog koordinatora, Jose Navarro Camacho rukovodilac programa
USAID/SRSP	Chuck Costello, šef misije, Elmerina Ahmetaj-Hrelja
USAID/SRSP	Yolanda Christova, Elmerina Ahmetaj-Hrelja, Eugene Murret
Vaša prava	Emir Prcanović, direktor i Azra Bukva, šef Odjela za admin. i ljudske resurse

²¹ Lista sadrži i neke dokumente koji su zaprimljeni samo na B/H/S jeziku.

Institucija	Naziv dokumenta
ABA Celli	Indeks sudske reforme za BiH
CEST FBiH	Pregled prioriteta budžetskog korisnika 2009-2011/Budget proposal 2009-2011, April 2008
CEST FBiH	Pregled stručnog usavršavanja za 2008. godinu
CEST FBiH	Srednjoročna strategija 2007-2010.
CEST FBiH	Izveštaj o radu 2007./Annual report 2007
CEST RS	Godišnji program stručnog usavršavanja za 2006.
CEST RS	Godišnji program stručnog usavršavanja za 2008.
Vijeće ministara	Strategija integriranja BiH u EU
DFID	Examination of the Effectiveness and Efficiency of the Execution of Criminal Sections in BiH/Analiza djelotvornosti i efikasnosti sektora izvršenja krivičnih sankcija u BiH/April 2006.
DFID i ATOS	Monitoring izvještaj i procjena djelotvornosti pomoći za potrebe sektora pravde u BiH
DIFD	Strategija za brigu o korisnicima sudova u BiH
EK	Funkcionalni pregled sektora pravde u BiH za 2005.
EK	IPA Godišnji program rada za 2007./Podrška kapacitetima za strateško planiranje, koordinaciju pomoći i evropske integracije Ministarstva pravde BiH
EK	IPA Godišnji program rada za 2007./Pomoć za izgradnju državnog zatvora u BiH
EK	IPA Godišnji program rada za 2007./Efikasno upravljanje zatvorima
VSTV	Donatorska sredstva za 2007.
VSTV	Alisei Procjena sudova u BiH u periodu 1. jun – 31. decembar 2005.
VSTV	Strateški plan mart 2005. – decembar 2006.
VSTV	Strateški plan 2007-2012/Strategic plan 2007-2012
VSTV	Potrebe IKT-a
VSTV	Annual report 2007/Godišnji izvještaj 2007 (poglavlje o rekonstrukciji i donatorima)
IFC	Nacrt akcionog plana za uvođenje ARS-a u BiH, april 2008.
Min. pravde	Dokument programskog budžeta Kazнено popravnog zavoda Glava 1502/ 2008-2010
Min. pravde	Dokument programskog budžeta Min. pravde FBiH Glava 1501/ 2008-2010
Min. pravde	Potrebna sredstva za provođenje zakona o besplatnoj pravnoj pomoći u građanskim predmetima
Min. pravde	Budžet za 2008. godinu, Tuzlanski kanton
Min. pravde	Planiranje rashoda za 2008.
Min. pravde	Pregled budžeta Brčko Distrikta
Min. pravde	Pregled budžeta Min. pravde Odžak
Min. pravde	Srednjoročni strateški plan 2006-2008.
SSPKPEI	EU Instrument predpristupne pomoći/Lista provedbenih aktivnostii
Vaša prava	Annual report 2007/Godišnji izvještaj 2007
	Sporazum o priznavanju krivice u svjetlu prakse Suda BiH

Dodatak C - Budžeti institucija sektora pravde

Pregled podataka je dat u Poglavlju 2.1. Ovaj dodatak nudi detaljnije podatke o postojećim i planiranim budžetima institucija sektora pravde²². Korišteni su različiti izvori podataka koji su i navedeni. Moguće je da bi se naišlo na određene razlike ako bi se podaci uporedili sa onima koje pruže neki drugi izvori. U nekim slučajevima podaci su nepotpuni i to je označeno napomenom.

Podaci o svim budžetima su izraženi u konvertibilnim markama (KM).

1. SEKTOR PRAVDE, KONSOLIDOVANO

	DRŽAVA						BRČKO DISTRIKT						RS											
	2007		2008		2009		2010		2007		2008		2009		2010		2007		2008		2009		2010	
	Plan	DOB	Plan	DOB	Plan	DOB	Plan	DOB	Plan	DOB	Plan	DOB	Plan	DOB	Plan	DOB	Plan	DOB	Plan	DOB	Plan	DOB		
UKUPAN BUDŽET	3.227,588	45.470,518	44.070,897	45.422,558	5.923,143	9.436,907	8.026,324	8.026,324	5.923,143	9.436,907	8.026,324	8.026,324	63.056,500	79.261,940	69.623,622	70.889,200								
REDOVNI TROŠKOVI	29.451,588	38.084,898	37.570,072	41.386,558	5.923,143	9.066,907	7.522,324	7.522,324	5.923,143	9.066,907	7.522,324	7.522,324		78.087,740										
KAPITALNI IZDACI	2.826,000	7.385,620	6.500,825	4.036,000	0	370,000	504,000	504,000	0	370,000	504,000	504,000		1.174,200										
BROJ ZAPOSLENIH	689	776	816	851		198	182	182		198	182	182	2.227	2.303	2.304	2.304								

Nap: DOB za BrčkoD. sadrži samo predviđanje za cijel. sektor.

Nap: 2007. plete u BD su bile u direktnoj nadležnosti Vlade.

Nap: DOB-ov ne sadrže podatke o raspođel. rashoda.

1. SEKTOR PRAVDE, KONSOLIDOVANO

	FBIH						KANTONI						UKUPNO - SVI											
	2007		2008		2009		2010		2007		2008		2009		2010		2007		2008		2009		2010	
	Plan	DOB	Plan	DOB	Plan	DOB	Plan	DOB	Plan	DOB	Plan	DOB	Plan	DOB	Plan	DOB	Plan	DOB	Plan	DOB	Plan	DOB		
UKUPAN BUDŽET	62.127,104	65.916,142	66.223,363	67.196,506	122,129,873	130,525,085			122,129,873	130,525,085			285,514,208	330,610,592										
REDOVNI TROŠKOVI	53.502,104	59.312,499			117,172,050	124,147,276			117,172,050	124,147,276				308,699,320										
KAPITALNI IZDACI	8.625,000	6.603,643			4.957,823	6.377,809			4.957,823	6.377,809				21,911,272										
BROJ ZAPOSLENIH	1,412	1,422	1,448	1,452	203	152			203	152				4,851										

Nap: DOB dodatak ne sadrži podatke o raspođel. rashoda.

Nisu uključeni svi kantoni.

Nisu uključeni svi kantoni.

²² Podaci o budžetima općinskih sudova se razlikuju od podataka predstavljenih u engleskoj verziji dokumenta radi ispravke dvostrukog računanja ovih budžeta do kojeg je došlo prilikom izrade engleske verzije dokumenta.

Konvertibilne marke (KM)

1.1. MINISTARSTVO PRAVDE I UPRAVA

	Min. pravde BiH				Pravosud na komisija BD				Min. pravde RS			
	2007	2008	2009	2010	2007	2008	2009	2010	2007	2008	2009	2010
	Plan	Plan	DOB	DOB	Plan	Plan	DOB	DOB	Plan	Plan	DOB	DOB
UKUPAN BUDŽET	10.896.605	13.635.186	11.248.825	9.415.745	1.048.500	2.182.074			2.312.888	4.869.000	5.409.049	5.483.222
REDOVNI TROŠKOVI	8.635.605	9.239.186	9.240.000	9.172.745	1.048.500	2.032.074				4.822.300		
Plate i dodaci	5.279.605	5.221.540	5.385.000	5.483.000	0	1.027.074				696.160		
Doprinosi										45.340		
Troškovi roba i usluga	3.356.000	4.067.646	3.855.000	3.689.745	1.048.500	1.005.000				3.118.300		
Trrenutni transferi (grantovi)	0									962.500		
KAPITALNI IZDACI	2.261.000	4.346.000	2.008.825	243.000	0	150.000				46.700		
Kupovina objekata	2.025.000	4.017.000								0		
Nabavka opreme	236.000	329.000								46.700		
Obnova i održavanje objekata	0	0								0		
Drugi kapitalni izdaci (transferi, dugovanja, krediti, itd.)	0	0								0		
BRUJ ZAPOSLENIH	212	217	221	225					30	30	30	30

Izvori podataka / Napomene:

Min. pravde Min. pravde

DOB

Budžet

Min. pravde - Kantoni

DOB

Budžet

Min. pravde RS

DOB

Budžet

1.1. MINISTARSTVO PRAVDE I UPRAVA

	Min. pravde FBiH				Min. pravde - Kantoni				UKUPNO - Min. Pravde			
	2007	2008	2009	2010	2007	2008	2009	2010	2007	2008	2009	2010
	Plan	Plan	DOB	DOB	Plan	Plan	DOB	DOB	Plan	Plan	DOB	DOB
UKUPAN BUDŽET	4.050.777	4.950.313	6.766.384	6.791.213	11.759.965	11.074.316			30.068.735	36.710.889		
REDOVNI TROŠKOVI	3.930.777	4.856.813			10.382.997	9.576.698				30.577.071		
Plate i dodaci	1.085.914	1.085.914			3.315.433	2.578.465				10.609.153		
Doprinosi	84.773	84.773			303.024	398.953				529.066		
Troškovi roba i usluga	2.580.090	2.044.000			2.266.040	1.956.280				12.191.226		
Trrenutni transferi (grantovi)	180.000	1.642.126			4.498.500	4.643.000				7.247.626		
KAPITALNI IZDACI	120.000	93.500			1.376.968	1.497.618				6.133.818		
Kupovina objekata	0	0								4.017.000		
Nabavka opreme	117.000	93.500								469.200		
Obnova i održavanje objekata	3.000	0								0		
Drugi kapitalni izdaci (transferi, dugovanja, krediti, itd.)	0	0								0		
BRUJ ZAPOSLENIH	43	43	43	43	122	98				438		

Izvori podataka / Napomene:

Budžet

DOB

Budžet

Min. pravde - Kantoni

DOB

Budžet

Min. pravde RS

DOB

Budžet

UKUPNO - Min. Pravde

DOB

Budžet

Podaci o kantonima za 2007. i 2008. nisu potpuni

DOB

Kantoni nisu izvršeni u podatke za 2009. i 2010.

USK SBK PK, ZHZ nisu uključeni

DOB

Za zaposlene u SK u 2008. korišten je DOB.

Konvertibilne marke (KM)

1.2.1. SUDOVI

	Ustavni sud BiH				Ustavni sud RS				Ustavni sud FBiH			
	2007	2008	2009	2010	2007	2008	2009	2010	2007	2008	2009	2010
	Plan	Plan	DOB	DOB	Plan	Plan	DOB	DOB	Plan	Plan	DOB	DOB
UKUPAN BUDŽET	4,595,434	4,915,232	4,928,273	5,070,615	1,499,203	1,834,970	1,547,065	1,575,990	1,508,935	1,451,465	1,705,176	1,890,254
REDOVNI TROŠKOVI	4,495,434	4,875,232	4,828,273	4,970,615		1,767,370			1,448,935	1,411,465		
Plate i dodaci	3,760,434	4,203,716	4,462,000	4,462,000		1,566,000			1,157,241	1,157,241		
Doprinosi						27,000						
Troškovi roba i usluga	735,000	671,516	366,273	508,615		174,370			113,332	113,332		
Trenutni transferi (grantovi)									178,362	140,892		
KAPITALNI IZDACI	100,000	40,000	100,000	100,000		67,600			60,000	40,000		
Kupovina objekata												
Nabavka opreme						17,600			60,000	40,000		
Obnova i održavanje objekata						50,000						
Drugi kapitalni izdaci (transferi, dugovanja, krediti, itd.)												
BRUJ ZAPOSLENIH	86	93	100	100	25	26	27	27	22	24	26	28
<i>Izvori podataka / Napomene:</i>												
	Budžet	Budžet	DOB	DOB	DOB	Budžet	DOB	DOB	Budžet	Budžet	DOB odatak	DOB odatak

1.2.2. SUDOVI

	Sud BiH				Vrhovni sud RS + sudska policija				Vrhovni sud FBiH + sudska policija			
	2007	2008	2009	2010	2007	2008	2009	2010	2007	2008	2009	2010
	Plan	Plan	DOB	DOB	Plan	Plan	DOB	DOB	Plan	Plan	DOB	DOB
UKUPAN BUDŽET	8,162,029	10,373,747	9,797,945	11,640,825	5,159,316	8,955,262	5,441,989	5,544,268	17,740,594	17,714,683	19,711,412	19,869,541
REDOVNI TROŠKOVI	8,058,029	10,265,747	9,688,945	11,640,825		8,726,262			16,590,594	17,247,183		
Plate i dodaci	6,301,029	7,695,153	7,827,000	8,788,000		7,614,290			11,993,116	13,012,674		
Doprinosi						265,672			1,403,556	1,164,014		
Troškovi roba i usluga	1,757,000	2,570,594	1,861,945	2,852,825		846,300			3,193,922	3,070,495		
Trenutni transferi (grantovi)												
KAPITALNI IZDACI	104,000	108,000	109,000	0		229,000			1,150,000	467,500		
Kupovina objekata												
Nabavka opreme						149,000			1,150,000	467,500		
Obnova i održavanje objekata						80,000						
Drugi kapitalni izdaci (transferi, dugovanja, krediti, itd.)												
BRUJ ZAPOSLENIH	165	171	177	187	234	241	241	241	557	565	565	565
<i>Izvori podataka / Napomene:</i>												
	VSTV/Budžet	Budžet	DOB	DOB	DOB	Budžet	DOB	DOB	Budžet	Budžet	DOB odatak	DOB odatak

Konvertibilne marke (KM)

1.2.3. SUDOVİ

	Osnovni i apelacioni sud BD				Okružni i osnovni sudovi RS					
	2008		2009		2008		2009		2010	
	Plan	DOB	Plan	DOB	Plan	DOB	Plan	DOB	Plan	DOB
UKUPAN BUDŽET	3.693.874	4.378.430			29.326.953	31.289.010	31.671.930			
REDOVNI TROŠKOVI	3.693.874	4.298.430				30.857.310				
Plate i dodaci	2.759.901	3.128.430				23.944.120				
Doprinosi	216.973					645.090				
Troškovi roba i usluga	717.000	1.170.000				6.268.100				
Trenutni transferi (grantovi)						0				
KAPITALNI IZDACI	0	80.000				431.700				
Kupovina objekata		0								
Nabavka opreme		80.000								
Obnova i održavanje objekata		0								
Drugi kapitalni izdaci (transferi, dugovanja, krediti, itd.)		0								
BRČU ZAPOSLENIH		98			874	895	895			895

Izvori podataka / Napomene: HJPC VSTV/Bužet DOB VSTV DOB DOB

1.2.3. SUDOVİ

	Općinski sudovi				Kantonalni sudovi					
	2008		2009		2008		2009		2010	
	Plan	DOB	Plan	DOB	Plan	DOB	Plan	DOB	Plan	DOB
UKUPAN BUDŽET	68.778.344	73.029.657			19.843.436	21.933.597				
REDOVNI TROŠKOVI	66.663.299	71.356.857			19.365.126	20.881.146				
Plate i dodaci	47.801.317	51.721.421			13.531.759	15.096.066				
Doprinosi	4.501.200	4.910.220			1.343.827	1.467.661				
Troškovi roba i usluga	14.336.286	14.692.216			4.474.540	4.304.419				
Trenutni transferi (grantovi)	24.496	33.000			15.000	13.000				
KAPITALNI IZDACI	2.115.045	1.672.800			478.310	1.052.451				
Kupovina objekata										
Nabavka opreme										
Obnova i održavanje objekata										
Drugi kapitalni izdaci (transferi, dugovanja, krediti, itd.)										
BRČU ZAPOSLENIH										

Izvori podataka / Napomene: VSTV VSTV VSTV DOB VSTV DOB

Konvertibilne marke (KM)

1.3. TUŽILAŠTVO

	Tužilaštvo BiH				Tužilaštvo BD				RS, okružna i tužilaštvo u Banja L.			
	2007	2008	2009	2010	2007	2008	2009	2010	2007	2008	2009	2010
	Plan	Plan	DOB	DOB	Plan	Plan	DOB	DOB	Plan	Plan	DOB	DOB
UKUPAN BUDŽET	5.347,583	8.523,900	8.913,236	9.737,643	1.075,369	1.703,593			11,787,263	11,569,580	11,702,425	11,919,072
REDOVNI TROŠKOVI	5.047,583	8.220,900	8.605,236	9.427,643	1.075,369	1.593,593				11,360,580		
Plate i dodaci	4.082,583	7.148,000	7.890,000	8.328,000	652,842	1,019,593				8,660,625		
Doprinosi					51,027					154,095		
Troškovi roba i usluga	755,000	1,072,900	715,236	1,099,643	371,500	574,000				2,545,860		
Trenutni transferi (grantovi)	200,000									0		
KAPITALNI IZDACI	300,000	303,000	308,000	310,000	0	110,000				209,000		
Kupovina objekata												
Nabavka opreme												
Obnova i održavanje objekata												
Drugi kapitalni izdaci (transferi, dugovanja, krediti, itd.)												
BRJ OJ ZAPOSLENIH	141	196	217	229		27			205	219	219	219
Izvori podataka / Napomene:	VSTV/Budžet	Budžet	DOB	DOB	VSTV	VSTV/Budžet			DOB	VSTV	DOB	DOB

1.3. TUŽILAŠTVO

	Tužilaštvo FBiH				Kantonalna tužilaštva				UKUPNO - Tužilaštvo			
	2007	2008	2009	2010	2007	2008	2009	2010	2007	2008	2009	2010
	Plan	Plan	DOB	DOB	Plan	Plan	DOB	DOB	Plan	Plan	DOB	DOB
UKUPAN BUDŽET	1.410,145	1.321,529	1,528,814	1,572,033	19,302,154	22,466,292			38,922,514	45,584,894		
REDOVNI TROŠKOVI	1.360,145	1,291,779			18,385,154	20,389,352				42,856,204		
Plate i dodaci	1,091,927	1,091,927			13,301,944	15,112,007				33,032,152		
Doprinosi	107,852	107,852			1,315,346	1,468,155				1,730,102		
Troškovi roba i usluga	160,366	92,000			3,745,664	3,809,190				8,093,950		
Trenutni transferi (grantovi)	0	0			22,200	0				0		
KAPITALNI IZDACI	50,000	29,750			917,000	2,076,940				2,728,690		
Kupovina objekata	0	0										
Nabavka opreme	50,000	29,750										
Obnova i održavanje objekata	0	0										
Drugi kapitalni izdaci (transferi, dugovanja, krediti, itd.)	0	0										
BRJ OJ ZAPOSLENIH	22	22	25	25								
Izvori podataka / Napomene:	Budžet	Budžet	DOB/dodatak	DOB/dodatak	VSTV	VSTV			DOB	VSTV	DOB	DOB

Podaci o kantonima za 2007. i 2008. nisu potpuni
Kantoni nisu uvršteni u podatke za 2009. i 2010.

Za zaposlene u SK u 2008. korišten je DOB.

Konvertibilne marke (KM)

1.4. JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO

	Pravobranilaštvo BiH				Pravobranilaštvo BD				Pravobranilaštvo RS			
	2007	2008	2009	2010	2007	2008	2009	2010	2007	2008	2009	2010
	Plan	DOB	DOB	DOB	Plan	Plan	DOB	DOB	Plan	Plan	DOB	DOB
UKUPAN BUDŽET	920.358	931.707	983.008	1.157.275	65.900	634.215	634.215	634.215	1.488.274	2.552.700	1.639.824	1.670.410
REDOVNI TROŠKOVI	874.358	916.707	963.008	1.107.275	65.900	614.215	614.215	614.215	0	2.517.500	0	0
Plate i dodaci	661.358	702.004	740.000	820.000	0	506.215	506.215	506.215		2.157.938		
Doprinosi										70.362		
Troškovi roba i usluga	213.000	214.703	223.008	287.275	65.900	108.000	108.000	108.000		289.200		
Trenutni transferi (grantovi)	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
KAPITALNI IZDACI	46.000	15.000	20.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000	0	35.200	0	0
Kupovina objekata					0	0	0	0		0		
Nabavka opreme					0	20.000	20.000	20.000		35.200		
Obnova i održavanje objekata					0	0	0	0		0		
Drugi kapitalni izdaci (transferi, dugovanja, krediti, itd.)					0	0	0	0		0		
BRUJ ZAPOSLENIH	22	22	22	22	12	12	12	12	156	189	189	189

VSTV/Budžet Budžet Budžet Budžet Budžet Budžet Budžet Budžet

Izvori podataka / Napomene:

1.4. JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO

	Pravobranilaštvo FBiH				Kantonalna pravobranilaštva				UKUPNO - Javno pravobranilaštvo			
	2007	2008	2009	2010	2007	2008	2009	2010	2007	2008	2009	2010
	Plan	Plan	DOB	DOB	Plan	Plan	DOB	DOB	Plan	Plan	DOB	DOB
UKUPAN BUDŽET	1.129.473	2.114.778	1.651.819	1.682.124	2.445.974	2.021.223			6.049.979	8.254.623		
REDOVNI TROŠKOVI	1.029.473	2.084.778			2.375.474	1.943.223				8.076.423		
Plate i dodaci	832.059	1.791.727			1.850.245	1.437.111				6.594.995		
Doprinosi	84.435	153.572			154.854	136.313				360.247		
Troškovi roba i usluga	112.979	139.479			367.375	365.799				1.117.181		
Trenutni transferi (grantovi)	0	0			3.000	4.000				4.000		
KAPITALNI IZDACI	100.000	30.000			70.500	78.000				178.200		
Kupovina objekata	0	0										
Nabavka opreme	100.000	30.000										
Obnova i održavanje objekata	0	0										
Drugi kapitalni izdaci (transferi, dugovanja, krediti, itd.)	0	0										
BRUJ ZAPOSLENIH	12	12	24	25	81	54			283	289		

Budžet Budžet Budžet Budžet Budžet Budžet Budžet Budžet Budžet Budžet Budžet Budžet

Izvori podataka / Napomene:

Podaci o kantonima za 2007. i 2008. nisu potpuni

USK, SBK, PK, ZHZ nisu uključeni

Konvertibilne marke (KM)

1.5. ZATVORI

	Zatvori u RS				Zatvori u FBiH				UKUPNO - Zatvori			
	2007	2008	2009	2010	2007	2008	2009	2010	2007	2008	2009	2010
	Plan	Plan	DOB	DOB	Plan	Plan	DOB	DOB	Plan	Plan	BFP	BFP
UKUPAN BUDŽET	11,177,932	17,643,118	11,898,085	12,117,499	35,089,901	36,973,040	34,058,550	34,582,790	46,267,833	54,616,158	45,956,635	46,700,289
REDOVNI TROŠKOVI	17,496,118				28,294,901	31,523,040				49,019,158		
Plate i dodaci		14,672,697			16,252,686	18,690,540				33,363,237		
Doprinosi		26,1910			1,726,039	2,200,000				2,461,910		
Troškovi roba i usluga		2,561,511			8,833,500	9,032,500				11,594,011		
Trenutni transferi (grantovi)		0			1,482,676	1,600,000				1,600,000		
KAPITALNI IZDACI	147,000				6,795,000	5,450,000				5,597,000		
Kupovina objekata		0			3,600,000	3,600,000				3,600,000		
Nabavka opreme		77,000			1,000,000	1,200,000				1,277,000		
Obnova i održavanje objekata		70,000			2,185,000	650,000				720,000		
Drugi kapitalni izdaci (transferi, dugovanja, krediti, itd.)		0			10,000	0				0		
BROJ ZAPOSLENIH	648	648	648	648	748	748	755	755	1,396	1,396	1,403	1,403

Izvori podataka / Napomene:

DOB Budžet 748 748 755 755

DOB dodatni 0 0 0 0

DOB dodatni 0 0 0 0

1.6. DRUGE INSTITUCIJE PRAVOSUDA

	VSTV BiH				Kancelarija za pravnu pomoć BD			
	2007	2008	2009	2010	2007	2008	2009	2010
	Plan	Plan	DOB	DOB	Plan	Plan	DOB	DOB
UKUPAN BUDŽET	2,355,579	7,090,746	8,199,610	8,400,455	39,500	538,595		
REDOVNI TROŠKOVI	2,340,579	4,517,126	4,244,610	5,067,455	39,500	528,595		
Plate i dodaci	2,153,579	3,190,847	3,593,000	3,993,000	0	460,595		
Doprinosi								
Troškovi roba i usluga	187,000	1,326,279	651,610	1,074,455	39,500	68,000		
Trenutni transferi (grantovi)	0	0	0	0				
KAPITALNI IZDACI	15,000	2,573,620	3,955,000	3,333,000	0	10,000		
Kupovina objekata						0		
Nabavka opreme		2,573,620				10,000		
Obnova i održavanje objekata						0		
Drugi kapitalni izdaci (transferi, dugovanja, krediti, itd.)						0		
BROJ ZAPOSLENIH	63	77	79	88	11	11		

Izvori podataka / Napomene:

DOB Budžet 748 748 755 755

DOB dodatni 0 0 0 0

DOB dodatni 0 0 0 0

Konvertibilne marke (KM)

1.6. DRUGE INSTITUCIJE PRAVOSUDA

	Centar za edukaciju sudija i tužilaca RS			Centar za edukaciju sudija i tužilaca FBiH				
	2007 Plan	2008 Plan	2009 DOB	2010 DOB	2007 Plan	2008 Plan	2009 DOB	2010 DOB
UKUPAN BUDŽET	304.671	548.300	313.255	318.827	1.197.279	1.390.334	801.208	808.551
REDOVNI TROŠKOVI		540.300			847.279	897.441		
Plate i dodaci		254.000			320.221	320.221		
Doprinosi		0			26.000	26.000		
Troškovi roba i usluga		286.300			501.058	551.220		
Trenutni transferi (grantovi)		0			0	0		
KAPITALNI ZDACI		8.000			350.000	492.893		
Kupovina objekata		0			0	0		
Nabavka opreme		8.000			0	82.893		
Obnova i održavanje objekata		0			350.000	400.000		
Drugi kapitalni izdaci (transferi, dugovanja, krediti, itd.)		0			0	10.000		
BROJ ZAPOSLENIH	55	55	55	55	8	8	10	11

Izvori podataka / Napomene:

DOB Dodatak DOB Dodatak

Budžet Budžet

DOB

Budžet

DOB

Budžet

DOB

Budžet

Dodatak D – Dodatna sredstva za SRSP

Poglavlje 3. je uključivalo sažetak procjena dodatnih sredstava koja će biti potrebna za SRSP. Ovaj dodatak daje više detalja o istima, tačnije opis trenutnog stanja u sektoru pravde, kada su strateški programi u pitanju, te pretpostavke koje su korištene pri procjeni iznosa dodatnih sredstava koja će biti potrebna na nivou „indikatora provedbe”.

Postoji ukupno 116 indikatora provedbe i tabela za svaki od njih.

Svaka tabela sadrži sljedeće podatke:

- **Podatke iz SRSP-a:** strateški program, nadležnost, vremenski rokovi i indikator provedbe;
- **Status:** ovi podaci su prikupljeni tokom izrade Finansijskog plana i tiču se nedavnih aktivnosti vezanih za indikator provedbe i druge relevantne informacije u ovom kontekstu koje bi mogle pomoći u procjeni postojećih i dodatnih sredstava koji će biti potrebni;
- **Faze:** za svaki pojedinačni indikator provedbe je razmatrano da li su neophodne i faza izrade (analiza, odlučivanje, zakonska regulativa, plan rada, itd.) i faza realizacije da bi se ostvario dati indikator provedbe. U nekim slučajevima, smatrano je da faza realizacije nije neophodna da bi se ostvario indikator provedbe. U drugim slučajevima opet, faza realizacije je neophodna da bi se ostvario određeni indikator provedbe, ali sam obim faze realizacije u velikoj mjeri zavisi od faze izrade. Prema tome, u ovom trenutku nije moguće procijeniti obim dodatnih sredstava koja će biti potrebna. Također, u nekoliko slučajeva smatrano je da faza izrade nije neophodna, uglavnom zbog toga što je već proveden veliki dio aktivnosti u tom smislu;
- **Sredstva:** za svaku fazu izrade i fazu realizacije, ukoliko je to primjenjivo, postoji opis postojećih sredstava, vladine ili vanjske pomoći. Nadalje, opisani su dodatna sredstva za koja se procjenjuje da će biti potrebna, te navedeni troškovi istih. U slučaju da je riječ o vanjskoj pomoći te pretpostavke uključuju i broj osoblja/mjeseci (tj. ulaganja i preostalog vremena), kombinaciju konsultanata (međunarodnih i domaćih), iznos sredstava koja će biti potrebna za radne grupe i slične aktivnosti (kursevi obuke u zemlji, studijske posjete drugim zemljama, itd.), i druge troškove. Kada je u pitanju kombinacija konsultanata, za ovu aktivnost su korištene dvije opcije: „a” koja podrazumijeva dva međunarodna i tri domaća konsultanta, i „b” sa omjerom jedan naprema četiri. Za radne grupe su primjenjivane tri opcije: nizak, srednji i visok, pri čemu je riječ o određenom broju (stepenu) radionica, kurseva obuke i studijskih posjeta drugim zemljama po 3 osobe/mjeseca.

Referentni broj (1-116)	1
strateški program br.	1.1.1
strateški program	Izraditi i provesti formalne mehanizme pripreme, usvajanja i izvršenja budžeta pravosudnih institucija u BiH koji osiguravaju nezavisnost pravosuđa
nadležnost	Min. pravde BiH, entiteti i kantoni, PK BD i VSTV
vremenski rokovi (broj mjeseci)	12 do 60
indikator provedbe br.	1.1.1.1

indikator provedbe	Zakonom osnažena uloga VSTV-a u pripremi, usvajanju i izvršenju budžeta u odnosu na izvršne i zakonodavne vlasti
STATUS I FAZE	
kratka historija/status u maju 2008.	Zakon o VSTV-u BiH, Član 17., paragrafi 14-21, uređuje nadležnosti VSTV-a u procesu budžetiranja sudova i tužilaštava, što ukratko podrazumijeva: učestvuje u procesu izrade te daje preporuke u odnosu na prijedloge godišnjih budžeta za sudove i tužilaštva koja ih sama izrađuju; daje i prezentuje amandmane na prijedloge budžeta prije njihovog podnošenja nadležnim zakonodavnim tijelima; prikuplja i analizira izvještaje i relevantne podatke vezane za budžet i prihode neophodne za efikasno funkcioniranje sudova i tužilaštava; zagovara adekvatno i kontinuirano finansiranje; nadgleda i pruža savjete sudovima i tužilaštvima o odgovarajućem i efikasnom upravljanju budžetom, te inicira obuku u ovom smislu; inicira, nadgleda i koordinira projekte vezane za poboljšanje uprava sudova i tužilaštava, uključujući i usmjeravanje zahtjeva za finansiranje kako domaćim tako i međunarodnim institucijama
izrada (analize/odlučivanje)?	Nacrt i donošenje zakona
realizacija – uključeno u SRSP?	
realizacija – uvršteno u SRSP (sredstva procijeniti poslije faze izrade)	Zavisno od ishoda faze izrade može se pokazati da je neophodno povećati Sekretarijat VSTV-a kako bi mogao podržati budžetski proces; ovo će biti utvrđeno nakon faze izrade
realizacija – nije uključeno u SRSP	
ostale napomene/pretpostavke	
FAZA IZRADE	
Postojeća sredstva	
Vlada	Podrazumijeva zakonodavni dio redovnih poslova VSTV-a i drugih uključenih tijela; Evropska komisija za djelotvornost pravosuđa (CEPEJ) je vezano za ovo dala preporuke i podatke do kojih BiH može doći učestvovanjem u CEPEJ-u ili putem interneta
vanjska pomoć	SRSP komponenta vezana za sudske nezavisnost i odgovornost pružala je savjete u ovom smislu i nastaviće ih pružati
Potrebna dodatna sredstva?	
Vlada	
vanjska pomoć	Pomoć za organiziranje debata o utvrđivanju politike/zakonske regulative
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.00
sažetak osnove za obračun	sati; materijali €; kapitalni izdaci €
koja institucija/e?	
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.12
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci: 6; konsultanti: "a"; radne grupe i sl: nizak; ostalo: 5.000 €
Referentni broj (1-116)	2
strateški program br.	1.1.1
strateški program	Izraditi i provesti formalne mehanizme pripreme, usvajanja i izvršenja budžeta pravosudnih institucija u BiH koji osiguravaju nezavisnost pravosuđa
nadležnost	Min. pravde BiH, entiteta i kantona, PK BD, VSTV
vemenski rok (broj mjeseci)	12 do 60
indikator provedbe br.	1.1.1.2
indikator provedbe	Unaprijeđena sposobnost rukovodilaca sudova i tužilaštava u procesu planiranja i izvršenja budžeta
STATUS I FAZE	
kratka historija/status u maju 2008.	SRSP: stručnjaci za budžet su osigurali pomoć sudovima, VSTV-u i Min. pravde BiH; oni su izradili „prijedlog za unapređenje planiranja i izvršenja budžeta", instrument programskog budžetiranja, koji se trenutno provodi kao pilot projekat u

	<p>računovodstvu Općinskog suda Sarajevo i Okružnog suda Banja Luka;</p> <p>projekat programskog budžetiranja: ovaj projekat je osigurao obuku za svo osoblje koje radi na budžetu;</p> <p>CEST-ovi: osigurali su povremene kurseve obuke za rukovodeće osoblje, ali ne konkretno u oblasti upravljanja budžetom</p>
izrada (analize/odlučivanje)?	Izrada i razvijanje kurseva obuke, koristeći se već postojećim programima obuke vezano za budžet i prilagođavajući ih potrebama sudova i tužilaštava
realizacija – uključeno u SRSP?	Provesti kurseve obuke
realizacija – uvršteno u SRSP, ali sredstva procijeniti poslije faze izrade?	
realizacija – nije uključeno u SRSP?	
ostale napomene/pretpostavke	
FAZA IZRADE	
Postojeća sredstva	
Vlada	Materijali za obuku i instruktori, kao rezultat projekta programskog budžetiranja finansiranog od strane Velike Britanije
vanjska pomoć	<p>SRSP: ove godine ima stalno zaposlenog stručnjaka za programsko budžetiranje koji će pomagati sudovima, VSTV-u i Min. pravde BiH; ovogodišnja obuka će biti usredsrijeđena na podršku u oblasti izvršenja budžeta; podrazumijeva se da ovo znači i izradu prilagođenih kurseva obuke zasnovanih na sveobuhvatnom programu obuke;</p> <p>(postoji mogućnost odobravanja još jedne faze pomoći V. Britanije programskom budžetiranju od čega bi manji dio sredstava bio dodijeljen sektoru pravde)</p>
Potrebna dodatna sredstva	
jednokratna pomoć Vlade	
vanjska pomoć	
jednokrat. pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.00
sažetaka osnove za obračun	sati; materijali €; kapitalni izdaci €
koja institucija/e?	
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.00
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci; radionice i sl; ostalo €
FAZA REALIZACIJE	
Postojeća sredstva	
Vlada	
vanjska pomoć	SRSP: ove godine ima stalno uposlenog stručnjaka za programsko budžetiranje koji će pomagati sudovima, VSTV-u i Min. pravde BiH; pretpostavka je da ovo uključuje i provođenje obuke tokom 2008.
Potrebna dodatna sredstva?	
Vlada	CEST-ovi: pretpostavlja se da će svaki centar uvesti po jednu poziciju za upravljanje i provođenje obuke iz oblasti upravljanja budžetom/finansijama za sudove i tužilaštva; pretpostavlja se da će ministarstva finansija ili konsultanti sa odgovarajućim radnim iskustvom na drugim projektima pružiti dodatnu ad hoc pomoć (npr. gostujuće prezentatore), uz minimalne ili nikakve troškove za CEST
vanjska pomoć	
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.00
sažetak osnove za obračun	sati; materijali €; kapitalni izdaci €
koja institucija/e?	Po pola za svaki CEST
Vlada, godišnje: cca. u milionima €	0.04
sažetak osnove za obračun	osoblje: 2; materijali: 6.000 €; kapitalni izdaci: 0 €
koja institucija/e?	Po pola za svaki CEST-a
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.00

sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci; radionice i sl.; ostalo 0 €
Referentni broj (1-116)	3
strateški program br.	1.1.1
strateški program	Izraditi i provesti formalne mehanizme pripreme, usvajanja i izvršenja budžeta pravosudnih institucija u BiH koji osiguravaju nezavisnost pravosuđa
nadležnost	Min. pravde BiH, entiteta i kantona, PK BD, VSTV
rokovi (broj mjeseci)	12 do 60
indikator provedbe br.	1.1.1.3
Indikator provedbe	Unaprijeđena koordinacija i konsultacija između ministarstava pravde i ministarstava finansija, kao i zakonodavnih vlasti i VSTV-a
STATUS I FAZE	
kratka historija/status u maju 2008.	Uspostavljene prilike za promoviranje/odbranu budžeta uključuju: rasprave o budžetu pri kojima se institucije susreću sa svojim ministrima finansija; sjednice parlamenta na kojima se raspravlja o/usvaja budžet pri čemu sudove i tužilaštva zastupaju ministarstva pravde; pored ovoga, neke institucije proaktivno „lobiraju" svoja ministarstva finansija, obično vezano za neko konkretno pitanje kao što je, recimo, Min. pravde FBiH pozvalo pomoćnika ministra za budžet FBiH da posjeti zatvor u Zenici
izrada (analize/odlučivanje)?	Izraditi i usaglasiti strategiju i plan rada za koordinaciju i konsultiranje
realizacija – uvršteno u SRSP?	Provesti plan rada
realizacija – uvršteno u SRSP, ali sredstva procijeniti poslije faze izrade?	
realizacija – nije uvršteno u SRSP?	
ostale napomene/pretpostavke	
FAZA IZRADE	
Postojeća sredstva	
Vlada	Izrada plana rada je redovni dio njihovih aktivnosti
vanjska pomoć	
Potrebna dodatna sredstva?	
jednokratna pomoć Vlade	
vanjska pomoć	
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.00
sažetak osnove za obračun	sati; materijali €; kapitalni izdaci €
koja institucija(e)?	
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.00
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci; radionice i sl. €
FAZA REALIZACIJE	
Postojeća sredstva	
Vlada	Provođenje plana rada je redovni dio njihovih aktivnosti
vanjska pomoć	
Potrebna dodatna sredstva?	
Vlada	
vanjska pomoć	
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.00
sažetak osnove za obračun	sati; materijali € ; kapitalni izdaci €
koja institucija(e)?	
Vlada, godišnje: cca. u mil. €	0.00
sažetak osnove za obračun	osoblje; materijali 0 €; kapitalni izdaci 0 €
koja institucija(e)?	
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.00
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci; radionice i sl; drugo 0 €
Referentni broj (1-116)	4

strateški program br.	1.1.1
strateški program	Izraditi i provesti formalni mehanizam za izradu, usvajanje i izvršenje budžeta pravosudnih institucija u BiH kojim će se osiguravati nezavisnost pravosuđa
nadležnost	Min. pravde BiH, entiteta i kantona, PK BD, VSTV
vremenski rokovi (broj mjeseci)	12 do 60
indikator provedbe br.	1.1.1.4
indikator provedbe	Budžeti utvrđeni za sve sudove i tužilaštva pojedinačno
STATUS I FAZE	
kratka historija/status u maju 2008.	<p>Budžetske organizacije: od 2008 se usvajaju pojedinačni budžeti i za sve sudove i tužilaštva u RS-u, tako da sada po prvi put postoje pojedinačni budžeti za sve sudove i tužilaštva;</p> <p>Računovodstvo - FBiH: unošenje podataka u softver računovodstva se radi na lokalnom nivou a podaci potom obrađuju u Sarajevu, tako da nekada podaci, o tome šta je uplaćeno a šta nije, nisu u potpunosti ažurirani; kantonalna ministarstva pravde mogu pristupiti softveru i dobiti izvještaje; u jednom od kantona koje smo posjetili su komentirali da korisnici nisu dovoljno uključeni u proces izrade softvera</p> <p>Računovodstvo - RS: sudovi i tužilaštva sami unose podatke; osoblje Ministarstva pravde u B. Luci, koje radi na budžetu/fianansijama, smatra da je računovodstveni softver prilično dobar; osoblje Min. pravde koje radi na budžetu/finansijama trenutno provodi reviziju kako bi osigurali da se novac troši racionalno, a ubuduće će imati odjeljenje zaduženo isključivo za reviziju</p>
izrada (analize/odlučivanje)?	Pojedinačni budžeti su već uspostavljeni; ubuduće će se fokusirati na osnaživanje procesa upravljanja budžetom (priprema, izvršenje i izvještavanje), te na IKT koji pomaže te procese, ali ovo nije konkretno navedeno u SRSP-u
realizacija – uvršteno u SRSP?	
realizacija – uvršteno u SRSP, ali sredstva procijeniti poslije faze izrade?	
realizacija – nije uvršteno u SRSP?	
ostale napomene/pretpostavke	

Referentni broj (1-116)	5
strateški program br.	1.1.2
strateški program	Oснаživanje kapaciteta ministarstava pravde, Pravosudne komisije Brčko Distrikta i VSTV-a u pripremi i izvršenju budžeta, u skladu sa nadležnostima definiranim zakonom
nadležnost	Min. pravde BiH, entiteta i kantona, PK BD i VSTV
vremenski rokovi (broj mjeseci)	36 do 60
indikator provedbe br.	1.1.2.1
indikator provedbe	Finansijski zahtjevi pripremljeni u skladu sa strateškim prioritetima i realnim potrebama pravosuđa u BiH
STATUS I FAZE	
kratka historija/status u maju 2008.	<p>Jednom kada SRSP i plan rada koji je prati budu usvojeni, pružit će se podaci o tome na koji način će se prioritizirati zahtjevi za finansiranjem (vlada i vanjska pomoć);</p> <p>jedinice za budžet/finansije entitetskih ministarstava i Sekretarijata VSTV-a su prilično male, te je potrebno, da bi bolje obavljale svoje funkcije, razvijati njihove kapacitete kao i kapacitete osoblja u sudovima i tužilaštvima koji rade na budžetu/finansijama, s obzirom da to utječe na rad entitetskih ministarstava i VSTV-a; npr. u RS svaki sud i tužilaštvo ima odjeljenje za računovodstvo i Min. pravde ohrabruje njihovo učešće u kursevima obuke;</p>

	<p>upotreba IKT-a za razmjenu podataka o budžetu/finansijama je ograničena (npr. sudovi i tužilaštva šalju podatke VSTV-u koji se onda unose u tabele);</p> <p>kao što je to napomenuto pod 1.1.1.2, SRSP nastavlja pružati podršku Min. pravde BiH i VSTV-u vezanu za budžetski proces</p>
izrada (analize/odlučivanje)?	Uraditi analizu institucionalnih kapaciteta u oblasti budžeta/finansija (broj i kvalificiranost osoblja, procesi, upotreba IKT i sl.) i izraditi plan za osnaživanje kapaciteta
realizacija – uvršteno u SRSP?	
realizacija – uvršteno u SRSP, ali sredstva procijeniti poslije faze izrade?	Troškovi realizacije neće biti poznati dok se ne uradi analiza i izradi plan
realizacija – nije uvršteno u SRSP?	
ostale napomene/pretpostavke	Privlačenje i zadržavanje kvalitetnog osoblja na funkcijama iz oblasti budžeta i finansija je pod utjecajem propisanih plata; u RS-u je primjećeno da je novi zakon izjednačio osobe sa SSS i VSS, tako da nakon polaganja državnog ispita dobijaju isti nivo i, u tehničkom smislu, istu platu bez obzira na značajan nivo razlike u pogledu obrazovanja; navodno Udruženje računovođa priprema izmjene zakona koje će, između ostalog, riješiti ovaj problem
FAZA IZRADE	
Postojeća sredstva	
Vlada	Budžetske/finansijske funkcije sektora pravde, plus pomoć ministarstava finansija i osoba iz računovodstvene struke;
	zalaganje svih aktera sektora pravde, u pogledu strateškog planiranja, mora se nastaviti kako bi se osigurala uravnoteženost u odabiru prioriteta (vidi i pod 1.1.3.1)
vanjska pomoć	SRSP stručnjak za budžet bi mogao pomoći ove aktivnosti
Potrebna dodatna sredstva?	
jednokratna pomoć Vlade	Nadoknada za prekovremeni rad članova timova koji provode analizu od strane institucija Vlade
vanjska pomoć	Pomoć za izradu pregleda institucionalnih kapaciteta (broj i kvalificiranost osoblja, ali i procesa i upotrebe IKT sa ciljem zadovoljavanja potreba sektora pravde, a u okviru procesa poboljšanja IKT obučenosti na nivou cijele Vlade)
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.00
sažetak osnove za obračun koja institucija(e)?	saći: 250; materijal: 2.000 €; kapitalni izdaci €
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.18
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci: 6; konsultanti: "a"; radionice i sl: visok; ostalo: 10.000 €
Referentni broj (1-116)	6
strateški program br.	1.1.3
strateški program	Izraditi studiju realnih finansijskih potreba pravosudnih institucija u BiH, uzimajući u obzir prioritete u pravosuđu
nadležnost	Min. pravde BiH, entiteta i kantona, PK BD i VSTV
vremenski rokovi (broj mjeseci)	12 do 36
indikator provedbe br.	1.1.3.1
indikator provedbe	Studija pripremljena i usvojena kao osnova za buduće finansiranje pravosuđa u BiH
STATUS I FAZE	
kratka historija/status u maju 2008.	Ranije su rađene procjene nekih finansijskih potreba a ne ukupnih finansijskih potreba pravosuđa;
	pomoć u smislu potreba pravosuđa je bila više usredsrijeđena na sudove nego na tužilaštva
izrada (analize/odlučivanje)?	Izraditi studiju sveukupnih potreba nakon aktivnosti planiranih pod 1.2.8 i 1.2.4 koje će osigurati osnovu za tu studiju; uglavnom konsolidiranje i neke dodatne analize

realizacija – uvršteno u SRSP?	
realizacija – uvršteno u SRSP, ali sredstva procijeniti poslije faze izrade?	
realizacija – nije uvršteno u SRSP?	Realizacija nije uvrštena
ostale napomene/pretpostavke	Pretpostavka je da se 'pravosuđe' odnosi na sudove i tužilaštva; studija finansijskih potreba je povezana sa drugim strateškim ciljevima, naročito: 1.2.8 – broj sudija i osoblja u tužilaštvima 1.2.4 – obnova
FAZA IZRADE	
Postojeća sredstva	
Vlada	Budžetske/finansijske funkcije budžetskih korisnika: pretpostavlja se da će ova studija biti urađena zajednički, ili bar u tandemu, sa analizom institucionalnih kapaciteta u oblasti budžetskih/finansijskih funkcija jer bi se stjecanjem podataka o finansijskim potrebama uvidjeli i nedostaci u budžetskim/finansijskim procesima i upotrebi IKT
vanjska pomoć	SRSP stručnjak za budžet bi mogao doprinjeti ovim aktivnostima
Potrebna dodatna sredstva?	
jednokratna pomoć Vlade	
vanjska pomoć	Pretpostavlja se da je potrebna minimalna pomoć koja bi bila osigurana kao dio pomoći pod 1.1.2.1, pod uslovom da se obje aktivnosti provode u tandemu
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.00
sažetak osnove za obračun	sati; materijali €; kapitalni izdaci €
koja institucija(e)?	
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.00
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci; radionice i sl; drugo €

Referentni broj (1-116)	7
strateški program br.	1.1.3
strateški program	Izraditi studiju realnih finansijskih potreba pravosudnih institucija u BiH, uzimajući u obzir prioritete u pravosuđu
nadležnost	Min. pravde BiH, entiteta i kantona, PK BD i VSTV
vremenski rokovi (broj mjeseci)	12 do 36
indikator provedbe br.	1.1.3.2
indikator provedbe	Usaglašena metodologija za buduća predviđanja finansijskih potreba pravosuđa
STATUS I FAZE	
kratka historija/status u maju 2008.	
izrada (analize/odlučivanje)?	Sastavni dio aktivnosti pod 1.1.2
realizacija – uvršteno u SRSP?	
realizacija – uvršteno u SRSP, ali sredstva procijeniti poslije faze izrade?	
realizacija – nije uvršteno u SRSP?	
ostale napomene/pretpostavke	

Referentni broj (1-116)	8
strateški program br.	1.1.4
strateški program	Ispitati mogućnost usklađivanja procedure izbora sudija Ustavnog suda BiH sa postojećim procedurama izbora sudija ustavnih sudova RS i FBiH
nadležnost	Min. pravde BiH i VSTV
vremenski rokovi (broj mjeseci)	12
indikator provedbe br.	1.1.4.1
indikator provedbe	Urađena analiza implikacija usklađivanja procedure za izbor sudija Ustavnog suda BiH sa postojećim procedurama za izbor sudija ustavnih sudova RS i FBiH i mjere provedbe predložene
STATUS I FAZE	
kratka historija/status u maju 2008.	

izrada (analize/odlučivanje)?	Uraditi analizu, izraditi i usaglasiti prijedlog
realizacija – uvršteno u SRSP?	
realizacija – uvršteno u SRSP, ali sredstva procijeniti poslije faze izrade?	
realizacija – nije uvršteno u SRSP?	
ostale napomene/pretpostavke	
FAZA IZRADE	
Postojeća sredstva	
Vlada	VSTV-e i Min. pravde BiH će provesti analizu u konsultacijama sa pravosuđem i ostalima
vanjska pomoć	
Potrebna dodatna sredstva?	
jednokratna pomoć Vlade	
vanjska pomoć	Pomoć za provođenje analize
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.00
sažetak osnove za obračun	sati; materijali €; kapitalni izdaci €
koja institucija(e)?	
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.12
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci: 6; konsultanti: "a"; radionice i sl: nizak; ostalo: 5.000 €

Referentni broj (1-116)	9
strateški program br.	1.1.5
strateški program	Donijeti jedinstveni zakon o tužilaštvima na nivou Federacije BiH
nadležnost	Min. pravde FBiH i kantona, VSTV
vremenski rokovi (broj mjeseci)	12
indikator provedbe br.	1.1.5.1
indikator provedbe	Organizacija tužilaštava regulirana na nivou Federacije BiH
STATUS I FAZE	
kratka historija/status u maju 2008.	Radna grupa je skoro završila nacrt zakona o tužilaštvima za Federaciju BiH i očekuje se da isti bude podnešen Vijeću tokom ljeta; provedba će zahtijevati da kantoni prebace svoje ovlasti na Federaciju
izrada (analize/odlučivanje)?	Donijeti zakon/regulativu
realizacija – uvršteno u SRSP?	
realizacija – uvršteno u SRSP, ali sredstva procijeniti poslije faze izrade?	
realizacija – nije uvršteno u SRSP?	
ostale napomene/pretpostavke	
FAZA IZRADE	
Postojeća sredstva	
Vlada	Radna grupa je skoro završila svoj posao
vanjska pomoć	
Potrebna dodatna sredstva?	
jednokratna pomoć Vlade	
vanjska pomoć	
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.00
sažetak osnove za obračun	sati; materijali €; kapitalni izdaci €
koja institucija(e)?	
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.00
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci; konsultanti; radionice i sl; ostalo €

Referentni broj (1-116)	10
strateški program br.	1.2.1
strateški program	Provesti analizu potrebnih zakonskih izmjena sa ciljem smanjenja zaostalih predmeta u izvršnom postupku na osnovu vjerodostojnih isprava (kao što su neizmireni računi za komunalne usluge) i predložiti odgovarajuće mjere
nadležnost	Min. pravde BiH, entiteta i kantona, PK BD i VSTV
vremenski rokovi (broj mjeseci)	12

indikator provedbe br.	1.2.1.1
indikator provedbe	Analiza provedena i utvrđene i provedene mjere sa ciljem da se ova vrsta potraživanja ostvaruje u upravnom postupku
STATUS I FAZE	
kratka historija/status u maju 2008.	Sudovi; VSTV-e, Min. pravde BiH i JRP su pokrenuli inicijativu za izradu zajedničkog plana rada sa ciljem uspostave strateškog pristupa čitavom nizu različitih nerazriješenih pitanja a vezano za nagomilane predmete u BiH, kao vid nastavka inicijative koju je ranije pokrenulo VSTV-e za uspostavu Koordinacionog odbora; nacrt plana rada je završen početkom proljeća 2008, a njegova provedba se pomaže kroz projekte poput JRS, JSDP i BRP (Projekat smanjenja broja nagomilanih predmeta koji finansira Norveška od februara 2008.); iako plan rada još uvijek nije usvojen, postoje određene aktivnosti radnih grupa, naročito vezano za predmete neizmirenih računa za komunalne usluge; prema godišnjem izvještaju VSTV-a, krajem 2006. je postojalo 1.9 miliona nerazriješenih predmeta; analiza koja je uslijedila pokazuje da su 56% od tog broja predmeti vezani za neizmirene račune za komunalne usluge tokom posljednjih nekoliko godina; preduzeća koja pružaju te usluge su podnijele na stotine hiljada prijedloga za izvršenje
izrada (analize/odlučivanje)?	Radne grupe predlažu mjere o kojima odlučuje Koordinacioni odbor (nadovezujući se na ono što su ranije uradili VST-e i drugi)
realizacija – uvršteno u SRSP?	
realizacija – uvršteno u SRSP, ali sredstva procijeniti poslije faze izrade?	Provesti mjere: procjena troškova realizacije će zavisi od analiza radnih grupa i odluke Koordinacionog odbora; prijedlog projekta sa ciljem smanjenja nagomilanih predmeta koji je u 2006. i 2007. izradilo VSTV-e bi mogao poslužiti kao indikator mogućih troškova
realizacija – nije uvršteno u SRSP?	
ostale napomene/pretpostavke	
FAZA IZRADE	
Postojeća sredstva	
Vlada	Koordinacioni odbor i radne grupe; institucije će dozvoliti plaćeno odsustvo i pokriti dnevnice i putne troškove za svoje članove radnih grupa (u skladu sa nacrtom plana rada) i pod pretpostavkom da je ovo izvodivo u okvirima postojećih budžeta
vanjska pomoć	Projekti koji su uvršteni u aktivnosti radnih grupa, tačnije JRP, JSDP, BRP, će pomoći održavanje radionica; zadaci jedinice za administrativnu pomoć će biti izvršavani u okviru projekta za smanjenje broja nagomilanih predmeta u okviru VSTV-a
Potrebna dodatna sredstva?	
jednokratna pomoć Vlade	
vanjska pomoć	
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.00
sažetak osnove za obračun	sati; materijali €; kapitalni izdaci €
koja institucija(e)?	
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.00
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci; konsultanti; radionice i sl; ostalo €
Referentni broj (1-116)	
strateški program br.	11
strateški program	1.2.2
strateški program	Analizirati ažuriranost predmeta u tužilaštvima i predložiti potrebne mjere za rješavanje nagomilanih predmeta (zakonske ili druge)
nadležnost	Min. pravde BiH i entiteta, PK BD i VSTV
vremenski rokovi (broj mjeseci)	12
indikator provedbe br.	1.2.2.1
indikator provedbe	Analiza provedena i utvrđene i provedene mjere sa ciljem

	smanjenja broja nagomilanih predmeta u tužilaštvima
STATUS I FAZE	
kratka historija/status u maju 2008.	Tužilaštva; u tužilaštvima nisu provedene iste analize nagomilanih predmeta kao u sudovima
izrada (analize/odlučivanje)?	Provesti analizu
realizacija – uvršteno u SRSP?	
realizacija – uvršteno u SRSP, ali sredstva procijeniti poslije faze izrade?	Troškovi realizacije neće biti poznati prije nego se provede analiza
realizacija – nije uvršteno u SRSP?	
ostale napomene/pretpostavke	Bilo bi od pomoći ako bi se ove aktivnosti provodile u tandemu sa aktivnostima vezanim za nagomilane krivične predmete u sudovima
FAZA IZRADE	
Postojeća sredstva	
Vlada	Pretpostavlja se da će koordinaciona tijela i radne grupe biti uspostavljene na sličan način kao što je to bio slučaj sa sudovima
vanjska pomoć	Pretpostavlja se da bi projekat za podršku poboljšanju saradnje u radu između policije i tužilaštava mogao pružiti pomoć u ovom procesu
Potrebna dodatna sredstva?	
jednokratna pomoć Vlade	
vanjska pomoć	Pomoć za provedbu analize
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.00
sažetak osnove za obračun	sati; materijali €; kapitalni izdaci €
koja institucija(e)?	
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.21
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci: 9; konsultanti: "b"; radionice i sl: visok; ostalo: 10.000 €
Referentni broj (1-116)	12
strateški program br.	1.2.3
strateški program	Uvođenje alternativnih mehanizama krivičnog gonjenja kako bi se smanjili pritisci na sudove
nadležnost	Min. pravde BiH i entiteta, PK BD, VSTV
vremenski rokovi (broj mjeseci)	12 do 48
indikator provedbe br.	1.2.3.1
indikator provedbe	Provesti analizu o komparativnim iskustvima sa alternativnim mjerama krivičnog gonjenja i implikacijama uvođenja istih u pravnu praksu u BiH, te za stanje u sudovima, sa preporukama
STATUS I FAZE	
kratka historija/status u maju 2008.	Radna grupa VSTV-a je predložila dvanaest amandmana na Zakon o krivičnom postupku sa ciljem smanjenja broja nagomilanih predmeta; npr., predložili su oslobađanje od krivične odgovornosti onih počinitelja krivičnih prekršaja koji kompenziraju oštećenu stranu, bilo tokom ili prije početka pretresnog postupka; predložili su mogućnost uvođenja ugovora o sporazumnoj krivici tokom pretresnog postupka ili u toku predpretresne faze
izrada (analize/odlučivanje)?	Analiza opcija (kao što je posredovanje između žrtve i počinioca) i njihove izvodljivosti su dio faze koja slijedi nakon izrade plana rada vezanog za nagomilane slučajeve pod 1.2.2
realizacija – uvršteno u SRSP?	
realizacija – uvršteno u SRSP, ali sredstva procijeniti poslije faze izrade?	
realizacija – nije uvršteno u SRSP?	Preporuke za realizaciju nisu uvrštene u SRSP
ostale napomene/pretpostavke	
FAZA IZRADE	
Postojeća sredstva	
Vlada	Nastavak pristupa koji podrazumijeva radne grupe pod 1.2.2
vanjska pomoć	

Potrebna dodatna sredstva?	
jednokratna pomoć Vlade	
vanjska pomoć	Pomoć za analizu alternativnih mjera, kao i za izmjene zakona pod 1.2.3.2
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.00
sažetak osnove za obračun	sati; materijali €; kapitalni izdaci €
koja institucija(e)?	
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.16
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci: 9; konsultanti: "b"; radionice i sl: srednji; ostalo: 10.000 €

strateški program	Uvođenje alternativnih mehanizama krivičnog gonjenja kako bi se smanjili pritisci na sudove
nadležnost	Min. pravde BiH i entiteta, PK BD i VSTV
vremenski rokovi (broj mjeseci)	12 do 48
indikator provedbe br.	1.2.3.2
indikator provedbe	Na osnovu analize izvršiti izmjene zakonskih propisa kojim se uvode alternativne mjere krivičnog gonjenja
STATUS I FAZE	
kratka historija/status u maju 2008.	
izrada (analize/odlučivanje)?	Izraditi i usvojiti izmjene zakona
realizacija – uvršteno u SRSP?	
realizacija – uvršteno u SRSP, ali sredstva procijeniti poslije faze izrade?	

Referentni broj (1-116) 13

realizacija – nije uvršteno u SRSP?	
ostale napomene/pretpostavke	
FAZA IZRADE	
Postojeća sredstva	
Vlada	Zakonodavni dio redovnih aktivnosti
vanjska pomoć	
Potrebna dodatna sredstva?	
jednokratna pomoć Vlade	
vanjska pomoć	vidi pod 1.2.3.1
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.00
sažetak osnove za obračun	sati; materijali €; kapitalni izdaci €
koja institucija(e)?	
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.00
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci; radionice i sl; ostalo €

Referentni broj (1-116) 14	
strateški program br.	1.2.4
strateški program	Razvoj i usvajanje plana finansiranja za rekonstrukciju sudova i tužilaštava iz domaćih, kreditnih i donatorskih sredstava na osnovu arhitektonsko-tehničkog plana VSTV-a
nadležnost	
vremenski rokovi (broj mjeseci)	12 do 24
indikator provedbe br.	1.2.4.1
indikator provedbe	Plan izrađen i usvojen
STATUS I FAZE	
kratka historija/status u maju 2008.	Tokom 2005. VSTV-e je, uz pomoć sredstava koje je osigurala Vlada SAD, a preko arhitektonske nevladine organizacije Alsei kao ugovarača, izradilo sveobuhvatnu i detaljnu procjenu trenutnih uslova zgrada sudova u Federaciji i Republici Srpskoj i uradilo pripreme za procjenu troškova renoviranja istih; izvještajem Alisei-ja s kraja 2005. se predviđa da bi troškovi obnove sudova iznosili oko 23.5 mil. KM; ovaj iznos ne uključuje Sarajevo i Istočno Sarajevo jer su za njih postojali odvojeni projekti (vidi pod 1.2.4.2), te još 4 suda u kojima je SRSP

	nedavno uradila određene renovacije, te još 10 do 16 sudskih ispostava kojima trebaju nove zgrade a ne obnova starih; izvještajem se naglašava prioritarna obnova 10 zgrada sudova sa predviđanjem troškova u iznosu od 10.4 mil. KM; izvještaj sadrži i arhitektonske planove za svaki projekat obnove
izrada (analize/odlučivanje)?	Ažurirati procjenu potreba za rekonstrukcijom sudova nadograđujući se na ono što je Alisei ranije uradio
realizacija – uvršteno u SRSP?	
realizacija – uvršteno u SRSP, ali sredstva procijeniti poslije faze izrade?	
realizacija – nije uvršteno u SRSP?	
ostale napomene/pretpostavke	Tužilaštvima je također potrebna obnova ili izgradnja novih prostorija, te pomoć za ovu svrhu; npr. u Tuzli je Tužilaštvo smješteno u istoj zgradi kao i Sud, a i Sud i Tužilaštvo imaju manjak prostora; to nije adekvatno rješenje za Tužilaštvo (npr. saslušanja se održavaju u kancelarijama koje koriste 2-3 tužioca tako da svaki od njih mora zakazati svoja saslušanja onda kada drugi nisu tu; dokazi se čuvaju u ormarima u hodnicima umjesto u za to posebno osmišljenom prostoru); Ministarstvo pravde iz Tuzle planira izgraditi nove prostorije za Tužilaštvo; već su osigurali budžet od 2 miliona KM (2007- 0.5 mil. i 2008-1.5mil.), ali im treba dodatnih 1.7 miliona KM da bi za Tužilaštvo kupili namještaj za prazne prostorije
FAZA IZRADA	
Postojeća sredstva	
Vlada	
vanjska pomoć	
Potrebna dodatna sredstva?	
jednokratna pomoć Vlade	Prema pravilima javnih nabavki u BiH, moguće je bez konkursa ponovo uposliti Alisei da ažuriraju procjenu potrebne izgradnje, ako bi cijena te aktivnosti bila manja ili 10% od vrijednosti izvornog ugovora; ako pretpostavimo da je vrijednost ugovora za ažuriranje procjene 1% približnih troškova izgradnje zasnovano na tipičnom budžetu za pripremu projekta (tj. specifikaciji), on onda iznosi 3% ukupne vrijednosti radova
vanjska pomoć	
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.10
sažetak osnove za obračun	sati; materijali: 100.000 €; kapitalni izdaci €
koja institucija(e)?	
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.00
sažetak osnove za obračun	osoba/mjeseci; radionice i sl; ostalo €
Referentni broj (1-116)	15
strateški program br.	1.2.4
strateški program	Razvoj i usvajanje plana finansiranja za rekonstrukciju sudova i tužilaštava iz domaćih, kreditnih i donatorskih sredstava na osnovu arhitektonsko-tehničkog plana VSTV-a
nadležnost	
vremenski rokovi (broj mjeseci)	12 do 24
indikator provedbe br.	1.2.4.2
indikator provedbe	Izvori kreditnih i donatorskih sredstava identificirani i sredstva aktivirana
STATUS I FAZE	
kratka historija/status u maju 2008.	Sektor pravde je uspio prikupiti određena sredstva za obnovu, na primjer: godišnji izvještaj VSTV-a za 2007: završen je projekat obnove Okružnog suda u Istočnom Sarajevu u vrijednosti 0.7 mil. € (RS 0.1 mil. € i Norveška 0.6 mil. €); otpočet je projekat obnove zgrade Općinskog i Kantonalnog suda u Sarajevu koji će trajati

	nešto više od godinu dana i koštati 3.3 mil. €; većina sredstava je osigurana (Kanton Sarajevo 9.7 mil. €, Norveška 0.2 mil. €)
izrada (analize/odlučivanje)?	Izraditi plan za pribavljanje sredstava; pretpostavlja se da je ovo dio izrade sveukupne finansijske strategije za SRSP
realizacija – uvršteno u SRSP?	
realizacija – uvršteno u SRSP, ali sredstva procijeniti poslije faze izrade?	Troškovi realizacije neće biti poznati dok se ne ažuriraju podaci o procjeni potreba za rekonstrukcijom
realizacija – nije uvršteno u SRSP?	
ostale napomene/pretpostavke	
FAZA IZRADE	
Postojeća sredstva	
Vlada	Dio aktivnosti UO SRPS-a (ili foruma koji će ga naslijediti) odnosno predviđene ministarske konferencije, je da usaglasi sveukupnu finansijsku strategiju za SRSP, te konkretne aktivnosti i odgovornosti
vanjska pomoć	
Potrebna dodatna sredstva?	
jednokratna pomoć Vlade	
vanjska pomoć	
jednokrat. pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.00
sažetak osnove za obračun	sati; materijali €; kapitalni izdaci €
koja institucija(e)?	
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.00
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci; radionice i sl; ostalo €

Referentni broj (1-116)	16
strateški program br.	1.2.4
strateški program	Razvoj i usvajanje plana finansiranja za rekonstrukciju sudova i tužilaštava iz domaćih, kreditnih i donatorskih sredstava na osnovu arhitektonsko-tehničkog plana VSTV-a
nadležnost	Min. pravde BiH, entitetat i kantona, PK BD i VSTV
vremenski rokovi (broj mjeseci)	12 do 24
indikator provedbe br.	1.2.4.3
indikator provedbe	Razvijen i usvojen plan iznalaženja sredstava kontinuiranog finansiranja materijalno-tehničkih uslova rada sudova iz domaćih budžeta
STATUS I FAZE	
kratka historija/status u maju 2008.	
izrada (analize/odlučivanje)?	vidi pod 1.2.4.2
realizacija – uvršteno u SRSP?	
realizacija – uvršteno u SRSP, ali sredstva procijeniti poslije faze izrade?	
realizacija – nije uvršteno u SRSP?	
ostale napomene/pretpostavke	
FAZA IZRADE	
Postojeća sredstva	
Vlada	
vanjska pomoć	
Potrebna dodatna sredstva?	
jednokratna pomoć Vlade	
vanjska pomoć	
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.00
sažetak osnove za obračun	sati; materijali €; kapitalni izdaci €
koja institucija(e)?	
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.00
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci; radionice i sl; ostalo €

Referentni broj (1-117)	17
strateški program br.	1.2.5

strateški program	U potpunosti provesti mjere vezane za informatizaciju pravosuđa na način predviđen Strateškim planom VSTV-a
nadležnost	Min. pravde BiH, entiteta i kantona, Pravosudna komisija Brčko Distrikta i VSTV
vremenski rokovi (broj mjeseci)	12 do 60
indikator provedbe br.	1.2.5.1
indikator provedbe	Izvori donatorskih sredstava identificirani i sredstva aktivirana
STATUS I FAZE	
kratka historija/status u maju 2008.	Sistem automatiziranog upravljanja predmetima (CMS): izrađen je od strane Odjela za IKT VSTV-a uz inicijalnu pomoć USAID FILE i trenutnu pomoć niza donatorskih projekata; do kraja 2007. CMS je uveden u 16 sudova finansiran iz sredstava CARDS 2005 i Norveške; predviđa se dodatno finansiranje iz IPA 2007, IPA 2008, Holandije i Švedske za uvođenje CMS i u sve ostale sudove i tužilaštva (nakon što se izradi poseban CMS za tužilaštva); ovaj posljednji dio pomoći je usmjeren za izradu softvera, umrežavanje i obučavanje korisnika i osoblja IKT-a; računari i pripadajuća IKT oprema: posljednih godina donatori su pomagali nabavku računara i pripadajuće IKT opreme za potrebe sudova i tužilaštava
izrada (analize/odlučivanje)?	Ažurirati plan informatizacije i utvrditi daljnje potrebe za sredstvima; usaglasiti daljnje finansiranje
realizacija – uvršteno u SRSP?	Provesti plan, tj. završiti informatizaciju
realizacija – uvršteno u SRSP, ali sredstva procijeniti poslije faze izrade?	
realizacija – nije uvršteno u SRSP?	
ostale napomene/pretpostavke	
FAZA IZRADE	
Postojeća sredstva	
Vlada	VSTV-e treba ažurirati plan informatizacije i utvrditi daljnje potrebe za sredstvima; usaglasiti daljnje finansiranje
vanjska pomoć	
Potrebna dodatna sredstva?	
jednokratna pomoć Vlade	
vanjska pomoć	
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.00
sažetak osnove za obračun	sati; materijali €; kapitalni izdaci €
koja institucija(e)?	
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.00
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci; radionice i sl; ostalo €
FAZA REALIZACIJE	
Postojeća sredstva	
Vlada	
vanjska pomoć	Ako se potvrde sredstva iz IPA 2007, IPA 2008, Holandije i Švedske, predviđa se da će to pokriti uvođenje CMS-a u sve (ili gotovo sve) sudove i tužilaštva, uključujući opremu i obuku
Potrebna dodatna sredstva?	
Vlada	
vanjska pomoć	
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.00
sažetak osnove za obračun	sati; materijali €; kapitalni izdaci €
koja institucija(e)?	
Vlada, godišnje: cca. u mil. €	0.00
sažetak osnove za obračun	osoblje; materijali: 0 €; kapitalni izdaci: 0 €
koja institucija(e)?	
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.00
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci; radionice i sl; ostalo €
Referentni broj (1-116)	18

strateški program br.	1.2.5
strateški program	U potpunosti provesti mjere vezane za informatizaciju pravosuđa na način predviđen Strateškim planom VSTV-a
nadležnost	Min. pravde BiH, entiteta i kantona, PK BD i VSTV
vremenski rokovi (broj mjeseci)	12 do 60
indikator provedbe br.	1.2.5.2
indikator provedbe	Razvijen i usvojen plan iznalaženja sredstava kontinuiranog finansiranja IKT sudova i tužilaštava iz domaćih budžeta
STATUS I FAZE	
kratka historija/status u maju 2008.	Računari i pripadajuća IKT oprema: Odjel za IKT VSTV-a planira da redovno obnavlja IKT opremu u sudovima i tužilaštvima i procjenjuje da će troškovi iste iznositi oko 2.5 miliona KM godišnje; odobreni budžet VSTV-a za 2008. uključuje 2.6 miliona KM za nabavku opreme, a pretpostavljajući da će većina tih sredstava biti usmjerena za ICT i da su potrebe centralne lokacije 0.8 miliona KM, ostatak će dovoljno sredstava i za IKT u sudovima i tužilaštvima; održavanje IKT opreme u sudovima i tužilaštvima: ovo je odgovornost sudova i tužilaštava i održavanje mogu vršiti stalni uposlenici ili vanjska firma; VSTV-e procjenjuje da bi ovo moglo zahtijevati ukupno 1.2 KM miliona godišnje
izrada (analize/odlučivanje)?	Planirani godišnji izdaci: održavanje hardvera i softvera; zamjena hardvera
realizacija – uvršteno u SRSP?	Osigurati domaći budžet
realizacija – uvršteno u SRSP, ali sredstva procijeniti poslije faze izrade?	
realizacija – nije uvršteno u SRSP?	
ostale napomene/pretpostavke	
FAZA IZRADE	
Postojeća sredstva	
Vlada	VSTV-e treba ažurirati postojeće planove na traženi način
vanjska pomoć	
Potrebna dodatna sredstva?	
jednokratna pomoć Vlade	
vanjska pomoć	
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.00
sažetak osnove za obračun	sati; materijali €; kapitalni izdaci €
koja institucija(e)?	
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.00
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci; radionice i sl; ostalo €
FAZA REALIZACIJE	
Postojeća sredstva	
Vlada	
vanjska pomoć	
Potrebna dodatna sredstva?	
Vlada	Računari i pripadajuća IKT oprema: pod pretpostavkom da se i ubuduće budžet zadrži na nivou odobrenog budžeta za VSTV-e za 2008., deficit će iznositi oko 0.7 miliona (2.5 manje 1.8) ; održavanje IKT: pretpostavljajući da neki od sudova i tužilaštava već imaju IKT osoblje, dok neki od njih dijele osoblje, procjenjuje se da će biti potrebno dodatnih 30 osoba
vanjska pomoć	
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.05
sažetak osnove za obračun	sati; materijali €; kapitalni izdaci: 45.000 €
koja institucija(e)?	Svi sudovi i tužilaštva
Vlada, godišnje: cca. u mil. €	0.90
sažetak osnove za obračun	osoblje: 30; materijali: 100.000 €; kapitalni izdaci: 350.000 €
koja institucija(e)?	Ukupno za sudove i tužilaštva
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.00

sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci; radionice i sl; ostalo 0 €
Referentni broj (1-116)	19
strateški program	1.2.6
strateški program	Osigurati kontinuiranu obuku iz oblasti rukovođenja za rukovodeći i rukovodni kadar u pravosudnim institucijama u BiH
nadležnost	VSTV, CEST FBiH, CEST RS i PK BD
vremenski rokovi (broj mjeseci)	12 do 60
indikator provedbe br.	1.2.6.1
indikator provedbe	Program obuke definiran i proveden
STATUS I FAZE	
kratka historija/status u maju 2008.	VSTV-e je počelo utvrđivati ciljeve i teme obuke, uz pomoć SRSP-a; trenutno nema aktivnosti
izrada (analize/odlučivanje)?	Završiti izradu programa obuke i izraditi nastavni plan
realizacija – uvršteno u SRSP?	Kurseve obuke će osigurati CEST-ovi
realizacija – uvršteno u SRSP, ali sredstva procijeniti poslije faze izrade?	
realizacija – nije uvršteno u SRSP?	
ostale napomene/pretpostavke	
FAZA IZRADE	
Postojeća sredstva	
Vlada	VSTV-e treba izraditi program obuke; VSTV-e i CEST-ovi trebaju izraditi nastavni plan
vanjska pomoć	Ograničena pomoć CEST-ovima, konkretno u oblasti obuke usmjerene na poboljšavanje upravljačkih sposobnosti
Potrebna dodatna sredstva?	
jednokratna pomoć Vlade	
vanjska pomoć	Podrška u izradi nastavnog plana i obučavanje instruktora
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.00
sažetak osnove za obračun	sati; materijali €; kapitalni izdaci €
koja institucija(e)?	
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.15
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci: 6; konsultanti: "a"; radionice i sl: srednji; ostalo: 20.000 €
FAZA REALIZACIJE	
Postojeća sredstva	
Vlada	Pretpostavlja se da će CEST-ovi osigurati obuku u okviru postojećih budžeta; CEST-ovi planiraju dodatne kapacitete za pružanje obuke pored onoga već uključenog u njihove programe obuke, ali ako se od njih bude tražilo da upravljaju i osiguravaju različite vidove dodatne obuke, ni taj prošireni kapacitet možda neće biti dovoljan
vanjska pomoć	Povremeni 'gosti predavači' iz postojećih projekata i međunarodnih organizacija (pod pretpostavkom da nema dodatnih troškova)
Potrebna dodatna sredstva?	
Vlada	
vanjska pomoć	
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.00
sažetak osnove za obračun	sati; materijali €; kapitalni izdaci €
koja institucija(e)?	
Vlada, godišnje: cca. u mil. €	0.00
sažetak osnove za obračun	osoblje; materijali: 0 €; kapitalni izdaci: 0 €
koja institucija(e)?	
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.00
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci; radionice i sl; ostalo €
Referentni broj (1-116)	20
strateški program br.	1.2.7
strateški program	Razviti politiku i donijeti odgovarajuće propise kojim se

	unapređuje efikasnost rada uprave u sudovima i tužilaštvima
nadležnost	Min. pravde BiH i entiteta, PK BD i VSTV
vremenski rokovi (broj mjeseci)	12 do 24
indikator provedbe br.	1.2.7.1
indikator provedbe	Utvrđene sve potrebne pretpostavke za efikasan, djelotvoran i odgovoran rad sudske i tužilačke uprave
STATUS I FAZE	
kratka historija/status u maju 2008.	Sudovi: Sekretarijat VSTV-a je podnio VSTV-u 8. maja 2008. pravilnik o unutrašnjem funkcioniranju suda; očekuje se da će isti biti usvojen do kraja maja; tužilaštva: prvi nacrt novog pravilnika je izrađen odavno
izrada (analize/odlučivanje)?	Sudovi: usvojiti novi pravilnik o unutrašnjem funkcioniranju; tužilaštva: pregledati i ažurirati nacrt pravilnika te isti usvojiti
realizacija – uvršteno u SRSP?	
realizacija – uvršteno u SRSP, ali sredstva procijeniti poslije faze izrade?	
realizacija – nije uvršteno u SRSP?	
ostale napomene/pretpostavke	Ovaj pravilnik se odnosi na sve sudove; svi sudovi također imaju i pravilnike o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta koje utvrđuju predsjednici njihovog suda
FAZA IZRADE	
Postojeća sredstva	
Vlada	Radna grupa treba da uvrsti preporuke Vijeća
vanjska pomoć	Sudovi: SRSP predstavnici su članovi radnih grupa; Irish Aid je osigurala sredstva za pomoć u izradi pravilnika
Potrebna dodatna sredstva?	
jednokratna pomoć Vlade	
vanjska pomoć	Pomoć izradi pravilnika za tužilaštva
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.00
sažetak osnove za obračun	sati; materijali €; kapitalni izdaci €
koja institucija(e)?	
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.18
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci: 6; konsultanti: "a"; radionice i sl: visok; ostalo: 10.000 €
Referentni broj (1-116)	
strateški program br.	21
strateški program	1.2.7
strateški program	Razviti politiku i donijeti odgovarajuće propise kojim se unapređuje efikasnost rada uprave u sudovima i tužilaštvima
nadležnost	Min. pravde BiH i entiteta, PK BD, VSTV
vremenski rokovi (broj mjeseci)	12 do 24
indikator provedbe br.	1.2.7.2
indikator provedbe	Poboljšana kvalifikaciona struktura i stručno usavršeno administrativno-tehničko osoblje
STATUS I FAZE	
kratka historija/status u maju 2008.	Broj osoblja: VSTV-e odlučuje o broju sudija, tužilaca i pripravnika u pravosuđu; entitetska min. pravde odlučuju o omjeru ostalog osoblja u odnosu na sudije (npr. u RS 3:1), dok sudovi odlučuju o vrsti radnih mjesta; tužilaštva odlučuju o vrsti radnih mjesta u skladu sa omjerom koji se primjenjuje na području cijele države (1.5:1); kada bude usvojen zakon o tužilaštvima u Federaciji BiH, radna grupa treba ponovo da razmotri omjer ostalog osoblja u odnosu na broj sudija i uspostavi novi; kvalifikaciona struktura: trenutno ne postoji jedinstveni pristup na području cijele zemlje; kvalifikacije pomoćnog osoblja: osigurana je određena, mada ograničena, obuka; npr. program Centra iz Federacije BiH za

	2008. uključuje jedan kurs za pomoćno osoblje u tužilaštvima; program RS Centra za 2008. godinu ne uključuje nikakve kurseve iz ove oblasti; povremeno projekti osiguravaju seminare/obuku
izrada (analize/odlučivanje)?	Izraditi prijedlog za poboljšanje strukture osoblja u pogledu njihove kvalificiranosti u sudovima i tužilaštvima, te unapređenju kvalifikacija pomoćnog osoblja, kako bi mogle biti usvojene i službene odluke o tome
realizacija – uvršteno u SRSP?	
realizacija – uvršteno u SRSP, ali sredstva procijeniti poslije faze izrade?	Troškovi provedbe odluka neće biti poznati dok prijedlozi ne budu izrađeni
realizacija – nije uvršteno u SRSP?	
ostale napomene/pretpostavke	
FAZA IZRADE	
Postojeća sredstva	
Vlada	Pretpostavlja se da je pregled strukture osoblja, u pogledu kvalificiranosti, i obuka također, sastavni dio redovnih poslova Sekretarijata VSTV-a i drugih
vanjska pomoć	
Potrebna dodatna sredstva?	
jednokratna pomoć Vlade	
vanjska pomoć	Pretpostavlja se da će biti potrebno izraditi nastavni plan kurseva obuke pomoćnog osoblja
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.00
sažetak osnove za obračun	sati; materijali €; kapitalni izdaci €
koja institucija(e)?	
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.05
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci; konsultanti "b"; radionice i sl: nizak; ostalo: 5.000 €

Referentni broj (1-116)	22
strateški program br.	1.2.7
strateški program	Razviti politiku i donijeti odgovarajuće propise kojim se unapređuje efikasnost rada uprave u sudovima i tužilaštvima
nadležnost	Min. pravde BiH i entiteta, PK BD i VSTV
vremenski rokovi (broj mjeseci)	12 do 24
indikator provedbe br.	1.2.7.3
indikator provedbe	Položaj, prava i obaveze zaposlenih u sudovima i tužilaštvima adekvatno definirani
STATUS I FAZE	
kratka historija/status u maju 2008.	Za sudove: ovo uključuje novi pravilnik; pored toga svaki sud ima vlastiti Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta; za tužilaštva: prvi nacrt pravilnika je odavno izrađen
izrada (analize/odlučivanje)?	vidi pod 1.2.7.1
realizacija – uvršteno u SRSP?	
realizacija – uvršteno u SRSP, ali sredstva procijeniti poslije faze izrade?	
realizacija – nije uvršteno u SRSP?	
ostale napomene/pretpostavke	

Referentni broj (1-116)	23
strateški program br.	1.2.8
strateški program	Izraditi analizu potrebnog broja sudija i tužilaca
nadležnost	VSTV
vremenski rokovi (broj mjeseci)	12
indikator provedbe br.	1.2.8.1
indikator provedbe	Izvršiti analizu broja sudija u odnosu na priliv predmeta i ustanoviti područja gdje je potrebno izvršiti promjene u broju sudija
STATUS I FAZE	

kratka historija/status u maju 2008.	Radna grupa za sudije je provela analizu vezanu za broj predmeta kako bi pomogla uspostavu novog sistema upravljanja predmetima, zasnovanog na SRSP metodologiji vrednovanja slučajeve, koji će zamijeniti trenutni sistem zasnovan na kvotama
izrada (analize/odlučivanje)?	Provesti analizu
realizacija – uvršteno u SRSP?	
realizacija – uvršteno u SRSP, ali sredstva procijeniti poslije faze izrade?	
realizacija – nije uvršteno u SRSP?	Faza realizacije (tj. promjene broja sudija koje proizilaze iz ovoga) nije uključena u SRSP
ostale napomene/pretpostavke	
FAZA IZRADE	
Postojeća sredstva	
Vlada	Dopredsjednik Vijeća planira da: 1.) izradi pregled potrebnog broja sudija i tužilaca do oktobra 2008; 2.) uvede novi sistem upravljanja vremenom koji će najaviti novu reviziju do januara 2009.
vanjska pomoć	SRSP može osigurati ograničenu dodatnu pomoć do marta 2009.
Potrebna dodatna sredstva?	
jednokratna pomoć Vlade	
vanjska pomoć	
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.00
sažetak osnove za obračun	sati; materijali €; kapitalni izdaci €
koja institucija(e)?	
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.00
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci; radionice i sl; ostalo €

Referentni broj (1-116)	24
strateški program br.	1.2.8
strateški program	Izraditi analizu potrebnog broja sudija i tužilaca
nadležnost	VSTV
vremenski rokovi (broj mjeseci)	12
indikator provedbe br.	1.2.8.2
indikator provedbe	Izvršiti analizu tužilačkog kadra (posebno omjera stručnih saradnika i pripravnika u odnosu na tužioce), u odnosu na broj postojećih predmeta i priliva predmeta, kako bi se utvrdili odgovarajući omjeri istih
STATUS I FAZE	
kratka historija/status u maju 2008.	Tužilaštvima se savjetuje da primjenjuju omjer 1,5 osoblja: 1 tužilac-omjer koji je uspostavila komisija OHR-a u februaru 2003; ovo je sada nadležnost VSTV-a (dok je određivanje istog tog omjera za sudove u nadležnosti Min. pravde)
izrada (analize/odlučivanje)?	Utvrđiti omjer broja osoblja tužilaštava u odnosu na broj tužilaca
realizacija – uvršteno u SRSP?	
realizacija – uvršteno u SRSP, ali sredstva procijeniti poslije faze izrade?	
realizacija – nije uvršteno u SRSP?	Promjene broja osoblja u tužilaštvima, u odnosu na rezultate, nisu uvrštene u SRSP
ostale napomene/pretpostavke	
FAZA IZRADE	
Postojeća sredstva	
Vlada	Sekretarijat VSTV-a će saradivati sa tužilaštvima na revidiranju potrebnog broja osoblja i omjerima
vanjska pomoć	
Potrebna dodatna sredstva?	
jednokratna pomoć Vlade	
vanjska pomoć	Pomoć za ovu aktivnost, uključujući podatke iz drugih zemalja sa kojima bi se mogli porediti
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.00
sažetak osnove za obračun	sati; materijali €; kapitalni izdaci €

koja institucija(e)?	
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.18
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci: 6; konsultanti: "a"; radionice i sl: visok; ostalo: 10.000 €

Referentni broj (1-116)	25
strateški program br.	1.3.1
strateški program	Razraditi i kompletirati primjenu vremenskih mjerila u svim sudovima i tužilaštvima u BiH; razrađena i primijenjena vremenska mjerila za tužilaštva u BiH
nadležnost	VSTV
vremenski rokovi (broj mjeseci)	12 do 24
indikator provedbe br.	1.3.1.1
indikator provedbe	Razrađena i primijenjena vremenska mjerila u svim sudovima, uključujući i Sud BiH
STATUS I FAZE	
kratka historija/status u maju 2008.	Vidi pod 1.2.8; sudovi i tužilaštva osiguravaju podatke o dužini trajanja procesuiranja različitih vrsta predmeta; gdje je to moguće, prikupljanje podataka će se raditi automatski putem CMS-a kako bi se izradili i nadgledali standardni rokovi; CEPEJ promovira aktivnosti u ovoj oblasti (šef odjela za budžet i statistiku pri Sekretarijatu je BiH član CEPEJ-u)
izrada (analize/odlučivanje)?	Rad na vremenskim mjerilima je sastavni dio redovnih poslova većine sudija i tužilaca (vidi pod 1.2.8)
realizacija – uvršteno u SRSP?	Rad na vremenskim mjerilima je sastavni dio redovnih poslova većine sudija i tužilaca (vidi pod 1.2.8)
realizacija – uvršteno u SRSP, ali sredstva procijeniti poslije faze izrade?	
realizacija – nije uvršteno u SRSP?	
ostale napomene/pretpostavke	
FAZA IZRADE	
Postojeća sredstva	
Vlada	Rad na vremenskim mjerilima je sastavni dio redovnih poslova većine sudija i tužilaca (vidi pod 1.2.8); CMS osigurava prikupljanje podataka za analizu
vanjska pomoć	SRSP može osigurati ograničenu pomoć za ovo do marta 2009.
Potrebna dodatna sredstva?	
jednokratna pomoć Vlade	
vanjska pomoć	
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.00
sažetak osnove za obračun	sati; materijali €; kapitalni izdaci €
koja institucija(e)?	
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.00
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci; radionice i sl; ostalo: 0 €
FAZA REALIZACIJE	
Postojeća sredstva	
Vlada	Očekuje se da će CMS biti uveden u sve sudove do proljeća 2009. (ranije nego od planiranog kraja 2009.) i da će omogućiti uspostavljanje standardnih vremenskih mjerila i njihovo nadgledanje
vanjska pomoć	
Potrebna dodatna sredstva?	
Vlada	
vanjska pomoć	
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.00
sažetak osnove za obračun	sati; materijali €; kapitalni izdaci €
koja institucija(e)?	
Vlada, godišnje: cca. u mil. €	0.00

sažetak osnove za obračun	osoblje; materijali: 0 €; kapitalni izdaci: 0 €
koja institucija(e)?	
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.00
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci; radionice i sl; ostalo: 0 €

Referentni broj (1-116)	26
strateški program br.	1.3.1
strateški program	Razraditi i kompletirati primjenu vremenskih mjerila u svim sudovima i tužilaštvima u BiH
nadležnost	VSTV
vremenski rokovi (broj mjeseci)	12 do 24
indikator provedbe br.	1.3.1.2
indikator provedbe	Razrađena i primijenjena vremenska mjerila za tužilaštva u BiH
STATUS I FAZE	
kratka historija/status u maju 2008.	vidi 1.2.8
izrada (analize/odlučivanje)?	Rad na vremenskim mjerilima je sastavni dio redovnih poslova većine sudija i tužilaca (vidi pod 1.2.8)
realizacija – uvršteno u SRSP?	Rad na vremenskim mjerilima je sastavni dio redovnih poslova većine sudija i tužilaca (vidi pod 1.2.8)
realizacija – uvršteno u SRSP, ali sredstva procijeniti poslije faze izrade?	
realizacija – nije uvršteno u SRSP?	
ostale napomene/pretpostavke	
FAZA IZRADE	
Postojeća sredstva	
Vlada	Rad na vremenskim mjerilima je sastavni dio redovnih poslova većine sudija i tužilaca (vidi pod 1.2.8)
vanjska pomoć	
Potrebna dodatna sredstva?	
jednokratna pomoć Vlade	
vanjska pomoć	
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.00
sažetak osnove za obračun	sati; materijali €; kapitalni izdaci €
koja institucija(e)?	
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.00
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci; radionice i sl.; ostalo €
FAZA REALIZACIJE	
Postojeća sredstva	
Vlada	Izrada CMS-a za tužilaštva je u toku i za kraj 2008. je planirano testiranje u dva tužilaštva; CMS će omogućiti nadgledanje vremenskih mjerila
vanjska pomoć	
Potrebna dodatna sredstva?	
Vlada	
vanjska pomoć	
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.00
sažetak osnove za obračun	sati; materijali €; kapitalni izdaci €
koja institucija(e)?	
Vlada, godišnje: cca. u mil. €	0.00
sažetak osnove za obračun	osoblje; materijali: 0 €; kapitalni izdaci: 0 €
koja institucija(e)?	
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.00
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci; radionice i sl; ostalo: 0 €

Referentni broj (1-116)	27
strateški program br.	1.3.2

strateški program	Pristupiti utvrđivanju sistema predvidljivih rokova u rješavanju predmeta u sudovima, u skladu sa preporukama Vijeća Evrope (CEPEJ)
nadležnost	VSTV
vremenski rokovi (broj mjeseci)	12 do 24
indikator provedbe br.	1.3.2.1
indikator provedbe	Provedena analiza mogućih predvidljivih rokova po vrstama predmeta i po sudovima
STATUS I FAZE	
kratka historija/status u maju 2008.	Sudovi i tužilaštva osiguravaju podatke o dužini trajanja procesuiranja različitih vrsta predmeta; gdje je to moguće, prikupljanje podataka će se raditi automatski putem CMS-a kako bi se izradili i nadgledali ciljani rasporedi; CEPEJ preporučuje da se prvo uspostave predvidljivi rokovi a potom optimalni rokovi u slučajevima gdje treba smanjiti rokove kroz proces poslovnog reorganiziranja
izrada (analize/odlučivanje)?	Rad na rokovima je sastavni dio redovnih poslova većine sudija i tužilaca (vidi pod 1.2.8)
realizacija – uvršteno u SRSP?	
realizacija – uvršteno u SRSP, ali sredstva procijeniti poslije faze izrade?	
realizacija – nije uvršteno u SRSP?	
ostale napomene/pretpostavke	
FAZA IZRADE	
Postojeća sredstva	
Vlada	Rad na rokovima je sastavni dio redovnih poslova većine sudija i tužilaca (vidi pod 1.2.8)
vanjska pomoć	
Potrebna dodatna sredstva?	
jednokratna pomoć Vlade	
vanjska pomoć	
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.00
sažetak osnove za obračun	sati; materijali €; kapitalni izdaci €
koja institucija(e)?	
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.00
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci; radionice i sl; ostalo: 0 €

Referentni broj (1-116)	28
strateški program br.	1.3.2
strateški program	Pristupiti utvrđivanju sistema predvidljivih rokova u rješavanju predmeta u sudovima, u skladu sa preporukama Vijeća Evrope (CEPEJ)
nadležnost	VSTV
vremenski rokovi (broj mjeseci)	12 do 24
indikator provedbe br.	1.3.2.2
indikator provedbe	Rokovi utvrđeni i primjenjuju se u praksi
STATUS I FAZE	
kratka historija/status u maju 2008.	Sudovi i tužilaštva osiguravaju podatke o dužini trajanja procesuiranja različitih vrsta predmeta; gdje je to moguće, prikupljanje podataka će se raditi automatski, putem CMS-a, kako bi se izradili i nadgledali ciljani rokovi
izrada (analize/odlučivanje)?	Rad na rokovima je sastavni dio redovnih poslova većine sudija i tužilaca (vidi pod 1.2.8)
realizacija – uvršteno u SRSP?	Nadgledanje rasporeda
realizacija – uvršteno u SRSP, ali sredstva procijeniti poslije faze izrade?	
realizacija – nije uvršteno u SRSP?	
ostale napomene/pretpostavke	
FAZA IZRADE	
Postojeća sredstva	

Vlada	CMS omogućuje prikupljanje podataka za nadgledanje
vanjska pomoć	
Potrebna dodatna sredstva?	
jednokratna pomoć Vlade	
vanjska pomoć	
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.00
sažetak osnove za obračun	sati; materijali €; kapitalni izdaci €
koja institucija(e)?	
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.00
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci; radionice i sl; ostalo: 0 €
FAZA REALIZACIJE	
Postojeća sredstva	
Vlada	Očekuje se da će CMS biti uveden u sve sudove do proljeća 2009. (ranije nego od planiranog kraja 2009.) i da će omogućiti nadgledanje rokova
vanjska pomoć	
Potrebna dodatna sredstva?	
Vlada	
vanjska pomoć	
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.00
sažetak osnove za obračun	sati; materijali €; kapitalni izdaci €
koja institucija(e)?	
Vlada, godišnje: cca. u mil. €	0.00
sažetak osnove za obračun	osoblje; materijalna sredstva: 0 €; kapitalna sredstva: 0 €
koja institucija(e)?	
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.00
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci; radionice i sl; ostalo: 0 €
Referentni broj (1-116)	29
strateški program br.	1.3.3
strateški program	Unaprijediti odredbe koje se odnose na disciplinsku odgovornost sudija i tužilaca, u okviru Zakona o VSTV-u BiH
nadležnost	Min. pravde BiH i VSTV
vremenski rokovi (broj mjeseci)	12
indikator provedbe br.	1.3.3.1
indikator provedbe	Postojeće odredbe Zakona izmijenjene i postupak disciplinske odgovornosti jasno definiran i provodi se u praksi
STATUS I FAZE	
kratka historija/status u maju 2008.	Pravilnik VSTV-a opisuje opći postupak; Vijeće je razmotrilo praktične primjere i odlučilo da uspostavi radnu grupu da izradi pravilnik kojim će se posebno uređivati disciplinski postupak; JRP pomaže izradu pregleda najbitnijih odluka usvojenih do sada
izrada (analize/odlučivanje)?	Izraditi i odobriti pravilnik i pregled
realizacija – uvršteno u SRSP?	Nadgledati provedbu pravilnika
realizacija – uvršteno u SRSP, ali sredstva procijeniti poslije faze izrade?	
realizacija – nije uvršteno u SRSP?	
ostale napomene/pretpostavke	
FAZA IZRADE	
Postojeća sredstva	
Vlada	Treba uspostaviti radnu grupu za pravilnik
vanjska pomoć	JRP pregled
Potrebna dodatna sredstva?	
jednokratna pomoć Vlade	
vanjska pomoć	
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.00
sažetak osnove za obračun	sati; materijali €; kapitalni izdaci €
koja institucija(e)?	
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.00
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci; radionice i sl; ostalo €

FAZA REALIZACIJE	
Postojeća sredstva	
Vlada	Pretpostavka je da je realizacija pravilnika moguća u okviru postojećih sredstava
vanjska pomoć	
Potrebna dodatna sredstva?	
Vlada	
vanjska pomoć	
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.00
sažetak osnove za obračun	sati; materijali €; kapitalni izdaci €
koja institucija(e)?	
Vlada, godišnje: cca. u mil. €	0.00
sažetak osnove za obračun	osoblje; materijali: 0 €; kapitalni izdaci: 0 €
koja institucija(e)?	
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.00
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci; radionice i sl; ostalo: 0 €

Referentni broj (1-116)	30
strateški program br.	1.3.4
strateški program	Reformirati i unaprijediti sistem polaganja pravosudnih ispita u BiH
nadležnost	Min. pravde BiH i entiteta i VSTV
vremenski rokovi (broj mjeseci)	12
indikator provedbe br.	1.3.4.1
indikator provedbe	Utvrđeni usklađeni kriteriji i programi polaganja pravosudnih ispita u BiH

STATUS I FAZE	
kratka historija/status u maju 2008.	Oba entiteta su već imala polaganje pravosudnog ispita a 2005. je uspostavljena i državna komisija; izmjene uslova ispita u RS-u su povećale razliku između njih (u RS-u se pravo za polaganje ispita stječe nakon 1 godine rada za sud, tužilaštvo ili advokatski ured, dok je u Federaciji BiH i na državnom nivou uslov 2 godine rada)
izrada (analize/odlučivanje)?	Uskladiti kriterije i programe
realizacija – uvršteno u SRSP?	
realizacija – uvršteno u SRSP, ali sredstva procijeniti poslije faze izrade?	Pretpostavlja se da je provedba uvrštena u SRSP („uspostavljena“), ali će procjena izdataka morati biti izrađena tek nakon faze izrade
realizacija – nije uvršteno u SRSP?	
ostale napomene/pretpostavke	

FAZA IZRADE	
Postojeća sredstva	
Vlada	Pretpostavka je da je uspostava radne grupe sastavni dio redovnih aktivnosti
vanjska pomoć	JRP nudi određenu ograničenu pomoć vezanu za pravosudne ispite, te prikuplja podatke o različitim ispitima kako bi pomogli pojedincima da se odluče koji ispit će polagati s obzirom da imaju mogućnost izbora
Potrebna dodatna sredstva?	
jednokratna pomoć Vlade	
vanjska pomoć	Pomoć za usklađivanje (pretpostavka je da ova pomoć nije sastavni dio JRP-a)
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.00
sažetak osnove za obračun	sati; materijali €; kapitalni izdaci €
koja institucija(e)?	
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.21
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci: 9; konsultanti: “a”; radionice i sl: srednji; ostalo: 10.000 €

Referentni broj (1-116)	31
strateški program br.	1.3.5

strateški program	Utvrđiti zakonsku obavezu zapošljavanja pripravnika, pripravnika-volontera i stručnih saradnika u svim sudovima i tužilaštvima u BiH, srazmjerno veličini sudova i tužilaštava
nadležnost	Min. pravde BiH, entiteta i kantona, PK BD i VSTV
vremenski rokovi (broj mjeseci)	12 do 24
indikator provedbe br.	1.3.5.1
indikator provedbe	Obaveza zakonski utvrđena, sa jasnim kriterijima za zapošljavanje pripravnika i stručnih saradnika
STATUS I FAZE	
kratka historija/status u maju 2008.	Trenutno ministarstva pravde zapošljavaju pripravnike na godinu ili dvije godine, zavisno od uslova za polaganje pravosudnog ispita u toj regiji; prosječna mjesečna plata iznosi 300 KM i broj pripravnika se ne ubraja u odobreni broj osoblja, tj. oni se ne ubrajaju u ukupan broj osoblja; ne postoji obaveza da ih se zapošljava nakon što taj period istekne
izrada (analize/odlučivanje)?	Definirati politiku i urediti je regulativom/pravilnicima
realizacija – uvršteno u SRSP?	
realizacija – uvršteno u SRSP, ali sredstva procijeniti poslije faze izrade?	Finansijske implikacije će bit poznate tek nakon što se utvrdi politika
realizacija – nije uvršteno u SRSP?	
ostale napomene/pretpostavke	
FAZA IZRADE	
Postojeća sredstva	
Vlada	Pretpostavka je da je uspostava radne grupe sastavni dio redovnih poslova
vanjska pomoć	Postojeći projekti bi mogli pomoći savjetima
Potrebna dodatna sredstva?	
jednokratna pomoć Vlade	
vanjska pomoć	
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.00
sažetak osnove za obračun	sati; materijali €; kapitalni izdaci €
koja institucija(e)?	
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.00
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci; radionice i sl; ostalo: 0 €
Referentni broj (1-116)	
strateški program br.	32
strateški program	1.3.6
strateški program	Provesti usvojene srednjoročne strateške planove obuke sudija i tužilaca CEST FBiH, CEST RS i PK BD i izvršiti unapređenje i nadogradnju istih, u odnosu na sadašnje i buduće potrebe sudija i tužilaca
nadležnost	VSTV, CEST FBiH, CEST RS i PK BD
vremenski rokovi (broj mjeseci)	12 do 60
indikator provedbe br.	1.3.6.1
indikator provedbe	Sve prioritete mjere predviđene strateškim planovima su provedene
STATUS I FAZE	
kratka historija/status u maju 2008.	Centri sarađuju jedni s drugima na izradi strategija i planova za budućnost; Centar za FBiH: objavili su svoju srednjoročnu strategiju za period 2007-2010. koja uključuje 10 strateških programa: struktura obuke, uravnotežavanje osnovne obuke (uključuje procijenjeni broj novih sudija, tužilaca, stručnih saradnika i pravnog osoblja za svaku pojedinu godinu, npr. ukupno 169 za 2008.), nastavak obrazovanja i obučavanja pomoćnog osoblja; osnovna obuka; nastavak obuke; sredstva za obuku; instruktori; obuka, privilegija ili obaveza?; saradnja sa donatorima; budžet i upravljanje resursima; saradnje između dva centra; Centar za FBiH: objavio svoj program za 2008; osnovna obuka

	uključuje 6 tema, za svaku od tema kurs traje dva dana i planiran je za do 50 osoba, pri čemu se četiri kruga kurseva pružaju dva puta godišnje na različitim lokacijama, a dva jedan za drugim; nastavak obuke (ponekad zajedno sa RS), uključuje preko 50 kurseva; ukupno je planirano 12 seminara za entitete i Brčko Distrikt u 2008;
	Centar za FBiH TPP 09-11: ukupno 4 dana za 721 sudiju i tužioca i 6 dana za 200 novih sudija, tužilaca i stručnih saradnika; prema TPP-ju podnesenom u aprilu 2008. potrebni budžet za 2009. iznosi 1.8 mil. KM (u 2008. je bilo 1.6 mil. KM)
izrada (analize/odlučivanje)?	
realizacija – uvršteno u SRSP?	
realizacija – uvršteno u SRSP, ali sredstva procijeniti poslije faze izrade?	Centar za FBiH: njihova srednjoročna strategija za period 2007-2010. ne uključuje procjenu troškova realizacije, ali njihovi budžetski zahtjevi se oblikuju u skladu sa strategijom i do sada su bili prilično uspješni, odnosno njihovi zahtjevi su bili odobreni, uključujući i onaj za povećanje broja osoblja
realizacija – nije uvršteno u SRSP?	
ostale napomene/pretpostavke	
FAZA IZRADE	
Postojeća sredstva	
Vlada	
vanjska pomoć	
Potrebna dodatna sredstva?	
jednokratna pomoć Vlade	
vanjska pomoć	
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.00
sažetak osnove za obračun	sati; materijali €; kapitalni izdaci €
koja institucija(e)?	
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.00
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci; radionice i sl; ostalo €
Referentni broj (1-116)	33
strateški program br.	1.3.6
strateški program	Provesti usvojene srednjoročne strateške planove obuke sudija i tužilaca CEST FBiH, CEST RS i PK BD i izvršiti unapređenje i nadogradnju istih, u odnosu na sadašnje i buduće potrebe sudija i tužilaca
nadležnost	VSTV, CEST FBiH, CEJP RS i PK BD
vremenski rokovi (broj mjeseci)	12 do 60
indikator provedbe br.	1.3.6.2
indikator provedbe	Strateški planovi unaprijeđeni i nadograđeni kako bi obuka obuhvatila one oblasti za koje sudije i tužiocu smatraju da su relevantne za njihov sadašnji i budući rad, te da se osigura da su sudije i tužiocu obučeni u vezi sa svim relevantnim konvencijama o ljudskim pravima, kao i da imaju uvida u presude Suda za ljudska prava u Strazburu
STATUS I FAZE	
kratka historija/status u maju 2008.	Prošlo je već neko vrijeme otkako je izrađena posljednja strategija i izrada nove strategije je prilika da se razmisli o potrebama; iskustvo različitih donatorskih projekata, u provođenju kurseva obuke, će pružiti korisne podatke prilikom izrade strategije; npr. u posljednje 2 godine međunarodni profesionalni sudija iz SRSP-a je osigurao obuku o efikasnom procesuiranju predmeta za 15 sudova, dok će ove godine takva obuka također biti provedena u sudovima uspostavljenim po novom modelu, a bit će im dati i priručnici sa različitim zakonima, odlukama i objašnjenim opcijama
izrada (analize/odlučivanje)?	Izraditi sljedeći srednjoročni strateški plan

realizacija – uvršteno u SRSP?	
realizacija – uvršteno u SRSP, ali sredstva procijeniti poslije faze izrade?	
realizacija – nije uvršteno u SRSP?	Realizacija plana nije uvrštena u SRSP
ostale napomene/pretpostavke	
FAZA IZRADE	
Postojeća sredstva	
Vlada	CEST-ovi izrađuju strateške planove uz pomoć VSTV-a i u konsultacijama sa korisnicima usluga edukacije i korisnicima sudova i tužilaštava
vanjska pomoć	Pretpostavlja se da će postojeći projekti pružiti određenu pomoć
Potrebna dodatna sredstva?	
jednokratna pomoć Vlade	
vanjska pomoć	Pomoć za izradu strateških planova
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.00
sažetak osnove za obračun	sati; materijali €; kapitalni izdaci €
koja institucija(e)?	
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.20
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci: 9; konsultanti: "a"; radionice i sl: srednji; ostalo: 5.000 €

Referentni broj (1-116)	34
strateški program br.	1.3.6
strateški program	Provesti usvojene srednjoročne strateške planove obuke sudija i tužilaca CEST FBiH, CEST RS i PK BD i izvršiti unapređenje i nadogradnju istih, u odnosu na sadašnje i buduće potrebe sudija i tužilaca
nadležnost	VSTV, CEST FBiH, CEJP RS i PK BD
vremenski rokovi (broj mjeseci)	12 do 60
indikator provedbe br.	1.3.6.3
indikator provedbe	Programi zajedničke obuke tužilaca i policije pripremljeni
STATUS I FAZE	
kratka historija/status u maju 2008.	Izveštaj „Pravna, institucionalna i organizaciona analiza saradnje između policije i tužilaca u krivičnim istragama“ od 26. novembra 2007. daje određene preporuke za poboljšanje saradnje
izrada (analize/odlučivanje)?	Izraditi program
realizacija – uvršteno u SRSP?	
realizacija – uvršteno u SRSP, ali sredstva procijeniti poslije faze izrade?	
realizacija – nije uvršteno u SRSP?	Provođenje obuke nije eksplicitno uvršteno u SRSP; dodatna sredstva bi mogla biti osigurana kroz propratnu donatorsku pomoć u ovoj oblasti
ostale napomene/pretpostavke	
FAZA IZRADE	
Postojeća sredstva	
Vlada	
vanjska pomoć	Postoji projekat koji pruža inicijalnu pomoć u pogledu koordinacije tužilaca i policije; ovaj projekat bi trebao pomoći da se utvrde prioriteti obuke
Potrebna dodatna sredstva?	
jednokratna pomoć Vlade	
vanjska pomoć	Pretpostavlja se da je potrebna pomoć da bi se utvrđeni prioriteti pretvorili u potpuno definirane programe obuke i koncipirao prvi/prioritetni kurs obuke
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.00
sažetak osnove za obračun	sati; materijali €; kapitalni izdaci €
koja institucija(e)?	
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.14
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci: 6; konsultanti: "a"; radionice i sl: srednji; ostalo:

	10.000 €
Referentni broj (1-116)	35
strateški program br.	1.3.7
strateški program	Usaglasiti evidencije i statistike i osigurati uslove za pristup kaznenim evidencijama
nadležnost	Min. pravde BiH, entiteta i kantona, PK BD i VSTV, Min. pravde BiH i entitetska ministarstva unutrašnjih poslova
vremenski rokovi (broj mjeseci)	12 do 24
indikator provedbe br.	1.3.7.1
indikator provedbe	Evidencije i statistike usaglašene i pristup osiguran
STATUS I FAZE	
kratka historija/status u maju 2008.	U izvještaju iz novembra 2007. se navode neke od aktivnosti koje bi trebale biti poduzete u ovoj oblasti, npr: usklađivanje policijske sa evidencijom tužilaštava: provesti analizu modaliteta za usklađivanje policijske sa evidencijom tužilaštva, naročito da bi se omogućilo logično pretraživanje predmeta od strane policije, tužilaca i sudova; jedan od modela bi mogao podrazumijevati objedinjavanje statističkih podataka, kao i njihovu podjela po kategorijama; osiguravanje uslova za brz pristup krivičnoj evidenciji i bazama podataka o ranijim presudama i potvrđenim optužnicama: preporučuje se da se CMS za tužilaštva proširi kako bi uključivao mehanizme za pristupanje informacijama o ranijim presudama, potvrđenim optužnicama i prekršajnim dosjeima, kao i mehanizme za obavještanje policije o pokrenutim optužnicama i sudskim presudama kao konačnim rezultatima zajedničkog rada; također se preporučuje omogućavanje pristupa CIPS-u (državnoj bazi ličnih podataka BiH državljana) za tužioce, u skladu sa zakonskom regulativom o pristupu i zaštiti ličnih podataka
izrada (analize/odlučivanje)?	Izraditi prijedlog za usklađivanje i usaglasiti isti
realizacija – uvršteno u SRSP?	
realizacija – uvršteno u SRSP, ali sredstva procijeniti poslije faze izrade?	Usaglašene izmjene će pružiti podatke o tome koliki obim posla je u pitanju (uključujući i upotrebu IKT); te koja sredstva će biti potrebna za to
realizacija – nije uvršteno u SRSP?	
ostale napomene/pretpostavke	
FAZA IZRADE	
Postojeća sredstva	
Vlada	Radna grupa u kojoj će biti zastupljene sve relevantne institucije treba izraditi i usaglasiti prijedlog
vanjska pomoć	Moguća pomoć projekata koji pružaju inicijalnu pomoć vezano za koordinaciju tužilaštava i policije
Potrebna dodatna sredstva?	
jednokratna pomoć Vlade	
vanjska pomoć	Pretpostavlja se pomoć za izradu prijedloga
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.00
sažetak osnove za obračun	sati; materijali €; kapitalni izdaci €
koja institucija(e)?	
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.14
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci: 6; konsultanti: "a"; radionice i sl: srednji; ostalo: 5.000 €
Referentni broj (1-116)	36
strateški program br.	2.1.1
strateški program	Harmonizacija svih standarda i propisa kojima se uređuje izvršenje krivičnih sankcija u BiH
nadležnost	Min. pravde BiH i entiteta, PK BD
vremenski rokovi (broj mjeseci)	12 do 24

indikator provedbe br.	2.1.1.1
indikator provedbe	Usklađeni svi standardi i propisi
STATUS I FAZE	
kratka historija/status u maju 2008.	Novi BiH Zakon o izvršenju krivičnih sankcija (Službeni glasnik BiH, br. 13/05) je zasnovan na EU pravnim standardima i izrađen uz pomoć Vijeća Evrope; tokom 2008. Min. pravde BiH treba raditi na amandmanima zakona koji bi bili u skladu sa nizom strateških ciljeva SRSP-a; ovaj Zakon uređuje i to da se odgovarajući entitetski zakoni moraju uskladiti s njim (član 204); RS ima novi Zakon o izvršenju krivičnih sankcija; Federacija i Brčko Distrikt rade na tome
izrada (analize/odlučivanje)?	Izraditi i usvojiti usklađenu regulativu
realizacija – uvršteno u SRSP?	
realizacija – uvršteno u SRSP, ali sredstva procijeniti poslije faze izrade?	
realizacija – nije uvršteno u SRSP?	Provedba regulative nije uvrštena u SRSP; mogla bi imati finansijskih implikacija
ostale napomene/pretpostavke	
FAZA IZRADE	
Postojeća sredstva	
Vlada	Zakonodavni dio redovnih aktivnosti, uključujući i rad pomoćnika ministra za krivične sankcije, PK DB, direktore zatvora, različite stručnjake, i sl;
vanjska pomoć	Savjeti Vijeća Evrope kao dio njihove aktivne pomoći
Potrebna dodatna sredstva?	
jednokratna pomoć Vlade	
vanjska pomoć	
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.00
sažetak osnove za obračun	sati; materijali €; kapitalni izdaci €
koja institucija(e)?	
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.00
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci; radionice i sl: srednji; ostalo €
Referentni broj (1-116)	37
strateški program br.	2.1.2
strateški program	Uspostava uprave zatvora u skladu sa regulativom i normama
nadležnost	Min. pravde BiH i entiteta, PK BD
vremenski rokovi (broj mjeseci)	24 do 48
indikator provedbe br.	2.1.2.1
indikator provedbe	Direktori i bar po 2 do 3 pomoćnika su imenovani
STATUS I FAZE	
kratka historija/status u maju 2008.	U izvještaju „Procjena efikasnosti i djelotvornosti u izvršavanju krivičnih sankcija u BiH" iz aprila 2006., koji je izrađen kao nastavak EK Funkcionalnog pregleda sektora pravde iz 2005., se tvrdi da bi najbolje dugoročno rješenje za operativno rukovodstvo zatvora bilo da se osnuje jedinstvena uprava zatvora; tokom izrade SRSP-a u principu je odlučeno da se uspostavi tijelo/tijela za upravljanje zatvorima, tj. rješavanje operativnih pitanja (politika i zakonska regulativa bi i dalje bili u nadležnosti sektora za krivične sankcije u ministarstvima pravde)
izrada (analize/odlučivanje)?	Izmijeniti pravilnike i pronaći budžet
realizacija – uvršteno u SRSP?	Osobe koje su već na pozicijama vezanim za ovo pitanje
realizacija – uvršteno u SRSP, ali sredstva procijeniti poslije faze izrade?	
realizacija – nije uvršteno u SRSP?	
ostale napomene/pretpostavke	U pogledu troškova, pretpostavlja se da će postojati tri direkcije (u Min. pravde BiH i entitetima); budući rast direkcija ili eventualna uspostava i razvoj jedinstvene uprave nisu uvršteni u SRSP
FAZA IZRADE	

Postojeća sredstva	
Vlada	Rad na pravilnicima (sistematizaciji) i budžetskim zahtjevima – dio redovnih poslova min. pravde
vanjska pomoć	Savjeti Vijeća Evrope kao dio njihove aktuelne pomoći
Potrebna dodatna sredstva?	
jednokratna pomoć Vlade	
vanjska pomoć	
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.00
sažetak osnove za obračun	sati; materijali €; kapitalni izdaci €
koja institucija(e)?	
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.00
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci; radionice i sl; ostalo €
FAZA REALIZACIJE	
Postojeća sredstva	
Vlada	Pretpostavka je da bi nove, male direkcije koristile već postojeće prostorije
vanjska pomoć	
Potrebna dodatna sredstva?	
Vlada	Direktor i po dva pomoćnika za svaku od 3 nove direkcije; infrastruktura (osim uredskog prostora) uključujući i troškove koji će biti potrebni samo u početku (stolovi, računari, i sl.) i redovne troškove (računi i sl.); pretpostavka je da bi se prostorije unajmljivale
vanjska pomoć	Pomoć za stručno usavršavanje direktora
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.01
sažetak osnove za obračun	sati; materijali €; kapitalni izdaci: 13.500 €
koja institucija(e)?	Po jedna trećina za BiH i entitetska min. pravde
Vlada, godišnje: cca. u mil. €	0.18
sažetak osnove za obračun	osoblje: 9; materijali: 45.000 €; kapitalni izdaci: 0 €
koja institucija(e)?	Po jedna trećina za BiH i entitetska min. pravde
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.14
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci: 6 ; konsultanti: "b"; radionice i sl: visok; ostalo: 10.000 €

Referentni broj (1-116)	38
strateški program br.	2.1.2
strateški program	Uspostava uprave zatvora u skladu sa regulativom i normama
nadležnost	Min. pravde BiH i entiteta, PK BD
vremenski rokovi (broj mjeseci)	24 do 48
indikator provedbe br.	2.1.2.2
indikator provedbe	Stvoreni osnovni materijalni uslovi za funkcioniranje Direkcije
STATUS I FAZE	
kratka historija/status u maju 2008.	
izrada (analize/odlučivanje)?	
realizacija – uvršteno u SRSP?	vidi pod 2.1.2.1
realizacija – uvršteno u SRSP, ali sredstva procijeniti poslije faze izrade?	
realizacija – nije uvršteno u SRSP?	
ostale napomene/pretpostavke	
FAZA REALIZACIJE	
Postojeća sredstva	
Vlada	
vanjska pomoć	
Potrebna dodatna sredstva?	
Vlada	
vanjska pomoć	
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.00
sažetak osnove za obračun	sati; materijali €; kapitalni izdaci €
koja institucija(e)?	
Vlada, godišnje: cca. u mil. €	0.00

sažetak osnove za obračun	osoblje; materijali: 0 €; kapitalni izdaci: 0 €
koja institucija(e)?	
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.00
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci; radionice i sl; ostalo: 0 €

Referentni broj (1-116)	39
strateški program br.	2.1.2
strateški program	Uspostava uprave zatvora u skladu sa regulativom i normama
nadležnost	Min. pravde BiH i entiteta, PK BD
vremenski rokovi (broj mjeseci)	24 do 48
indikator provedbe br.	2.1.2.3
indikator provedbe	Pravni status zatvora definiran kao organizacione jedinice direkcija
STATUS I FAZE	
kratka historija/status u maju 2008.	
izrada (analize/odlučivanje)?	Izraditi i usvojiti zakon
realizacija – uvršteno u SRSP?	
realizacija – uvršteno u SRSP, ali sredstva procijeniti poslije faze izrade?	
realizacija – nije uvršteno u SRSP?	
ostale napomene/pretpostavke	
FAZA IZRADE	
Postojeća sredstva	
Vlada	Izrada zakona je dio redovnih poslova
vanjska pomoć	
Potrebna dodatna sredstva?	
jednokratna pomoć Vlade	
vanjska pomoć	
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.00
sažetak osnove za obračun	sati; materijali €; kapitalni izdaci €
koja institucija(e)?	
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.00
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci; radionice i sl; ostalo €

Referentni broj (1-116)	40
strateški program br.	2.1.3
strateški program	Izvršiti rekategorizacije zatvora i klasifikaciju unutar zatvora
nadležnost	Min. pravde BiH i entiteta, PK BD
vremenski rokovi (broj mjeseci)	12 do 24
indikator provedbe br.	2.1.3.1
indikator provedbe	Rekategorizacija zatvora izvršena
STATUS I FAZE	
kratka historija/status u maju 2008.	Vijeće Evrope je 2002. uradilo procjenu zatvorskih smještaja u BiH i tom prilikom zabilježilo da „prije nego se pokrene masivni program izgradnje, obnove i renovacije svih zatvora potrebno je uraditi detaljan pregled sa ciljem utvrđivanja politike koordinirane upotrebe zatvorskog smještaja na cjelokupnom području zatvorske imovine”
izrada (analize/odlučivanje)?	Uraditi pregled i utvrditi politiku za koordiniranu upotrebu smještaja uključujući i kategorizaciju zatvora
realizacija – uvršteno u SRSP?	
realizacija – uvršteno u SRSP, ali sredstva procijeniti poslije faze izrade?	
realizacija – nije uvršteno u SRSP?	Nije jasno da li SRSP uključuje samo odluku o rekategorizaciji ili i o njenoj provedbi; pretpostavlja se da je riječ samo o odluci
ostale napomene/pretpostavke	Ova aktivnost bi trebala pružiti određene podatke koji bi poslužili za izradu konačne specifikacije za planiranu izgradnju novog državnog zatvora i, prema tome, treba biti završena prije nego otpočne proces nabavke
FAZA IZRADE	

Postojeća sredstva	
Vlada	Treba uspostaviti radnu grupu ili interesornu operativnu grupu kao dio redovnih poslova; grupa bi se sastojala od predstavnika ministarstava pravde, PK BD, rukovodstva zatvora; sektor ima iskustva sa poslovima kategorizacije i klasifikacije zatvora, ali je sputan nedostatkom dostupnog prostora
vanjska pomoć	
Potrebna dodatna sredstva?	
jednokratna pomoć Vlade	
vanjska pomoć	
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.00
sažetak osnove za obračun	sati; materijali €; kapitalni izdaci €
koja institucija(e)?	
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.00
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci; radionice i sl; ostalo €
Referentni broj (1-116)	
strateški program br.	41
strateški program	2.2.1
nadležnost	Razviti sistem uslovnog otpusta
vremenski rokovi (broj mjeseci)	Min. pravde BiH i entiteta, Pravosudna komisija Brčko D.
indikator provedbe br.	12 do 36
indikator provedbe	2.2.1.1
	Povećan postotak uslovno otpuštenih (u skladu sa zakonom definiranim uslovima), u odnosu na 2007.
STATUS I FAZE	
kratka historija/status u maju 2008.	<p>U ovom trenutku upravnici zatvora imaju pravo da podnesu prijedlog za uslovni otpust, a razmatra se mogućnost da bude regulirano kao njihova obaveza da takav zahtjev podnesu nakon odsluženja 2/3 izrečene kazne; za sada su prava uslovno otpuštenih dosta nejasna i trebala bi biti jasnije definirana (npr. pomoć pri pronalaženju smještaja i zaposlenja, nadoknada, itd.), pri tome uzimajući u obzir ograničenja budžeta;</p> <p>centri za socijalni rad (CSR) su nadležni da nadgledaju i pomažu osobama puštenim na uslovnu slobodu, ali im nedostaje kapaciteta da bi to radili;</p> <p>mjere koje bi mogle dovesti do povećanja upotrebe opcije uslovnog otpusta uključuju: izmjene zakona; prikupljanje dostupnih podataka o rezultatima puštanja na uslovnu slobodu u ranijem periodu kao indikator efikasnosti te odluke i samog nadzora; jačanje tijela nadležnih za donošenje odluka; jačanje nadzornih funkcija;</p> <p>ove mjere su uglavnom uvrštene pod 2.2.1.2 i 3</p>
izrada (analize/odlučivanje)?	Pretpostavka je da ovo uključuje i analizu rezultata uslovnog otpusta u ranijim periodima i onoga što je naučeno iz toga
realizacija – uvršteno u SRSP?	Pretpostavka je da ovo uključuje smjernice i obuku za postojeće nadzorne funkcije (centre za socijalni rad) kao prelazni korak
realizacija – uvršteno u SRSP, ali sredstva procijeniti poslije faze izrade?	
realizacija – nije uvršteno u SRSP?	Pretpostavlja se da je isključeno svako proširivanje postojećih nadzornih funkcija (CSR) prije nego se provede analiza opcija za nadgledanje u budućnosti (2.2.1.3) i donese odluka
ostale napomene/pretpostavke	
FAZA IZRADE	
Postojeća sredstva	
Vlada	Tijelo koje će nadzirati aktivnosti pod 2.2.1 se mora sastojati od predstavnika iz i izvan sektora pravde i imati pomoć radne grupe(a)
vanjska pomoć	

Potrebna dodatna sredstva?	
jednokratna pomoć Vlade	
vanjska pomoć	Pomoć za izradu manje baze podataka, omogućavanje prijenosa i analize podataka i završavanja studije; daljnja pomoć za ovu oblast je uvrštena pod 2.2.1.3
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.00
sažetak osnove za obračun	sati; materijali €; kapitalni izdaci €
koja institucija(e)?	
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.08
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci 3; konsultanti "b"; radionice i sl. srednji; ostalo 30.000 €
FAZA REALIZACIJE	
Postojeća sredstva	
Vlada	Pretpostavlja se da infrastrukturu centara za socijalni rad osiguravaju vlade
vanjska pomoć	
Potrebna dodatna sredstva?	
Vlada	
vanjska pomoć	Pomoć za obuku i smjernice za CSR
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.00
sažetak osnove za obračun	sati; materijali €; kapitalni izdaci 0 €
koja institucija(e)?	
Vlada, godišnje: cca. u mil. €	0.00
sažetak osnove za obračun	osoblje; materijali 0 €; kapitalni izdaci 0 €
koja institucija(e)?	
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.21
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci 9; konsultanti "b"; radionice i sl. visok; ostalo 10.000 €
Referentni broj (1-116)	
strateški program br.	42
strateški program	2.2.1
nadležnost	Razviti sistem uslovnog otpusta
vremenski rokovi (broj mjeseci)	Min. pravde BiH i entiteta, Pravosudna komisija Brčko D.
indikator provedbe br.	12 do 36
indikator provedbe	2.2.1.2
STATUS I FAZE	Definirani i usklađeni jasni kriteriji rada komisija
kratka historija/status u maju 2008.	Sastav komisija varira zavisno od nivoa vlasti, s obzirom da zakoni o izvršenju krivičnih sankcija nisu usklađeni
izrada (analize/odlučivanje)?	Uraditi pregled rada komisija do sada i iskustava iz regije kako bi se osigurali podaci na osnovu kojih bi bio uređen zajednički okvir za određivanje sastava i opisa poslova komisija
realizacija – uvršteno u SRSP?	
realizacija – uvršteno u SRSP, ali sredstva procijeniti poslije faze izrade?	
realizacija – nije uvršteno u SRSP?	
ostale napomene/pretpostavke	
FAZA IZRADE	
Postojeća sredstva	
Vlada	Tijelo koje će nadzirati aktivnosti pod 2.2.1 se mora sastojati od predstavnika iz i izvan sektora pravde i imati pomoć radne grupe(a)
vanjska pomoć	
Potrebna dodatna sredstva?	
jednokratna pomoć Vlade	
vanjska pomoć	
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.00
sažetak osnove za obračun	sati; materijali €; kapitalni izdaci €
koja institucija(e)?	
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.05

sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci 3; konsultanti "b"; radionice i sl. srednji; ostalo €
---------------------------	---

Referentni broj (1-116)	43
strateški program br.	2.2.1
strateški program	Razviti sistem uslovnog otpusta
nadležnost	Min. pravde BiH i entiteta, Pravosudna komisija Brčko D.
vremenski rokovi (broj mjeseci)	12 do 36
indikator provedbe br.	2.2.1.3
indikator provedbe	Izvršena analiza i predložen sistem nadzora nad uslovno otpuštenim licima
STATUS I FAZE	
kratka historija/status u maju 2008.	Odluka: sada su upravnici zatvora zaduženi za davanje preporuka komisijama; praćenje: u formalnom smislu, osobe puštene na uslovnu slobodu su se dužne javljati centrima za socijalni rad; u praktičnom smislu nadzor je ograničen zbog nedostatka resursa u CSR
zrada (analize/odlučivanje)?	Provesti analizu i izraditi prijedlog
realizacija – uvršteno u SRSP?	
realizacija – uvršteno u SRSP, ali sredstva procijeniti poslije faze izrade?	
realizacija – nije uvršteno u SRSP?	Uvođenje sistema uslovnog otpusta nije uvršteno u SRSP; većina funkcija će biti nove (tj. prebačene od nekuda); ovo će uključivati značajna finansijska sredstva; npr. uvođenje službe uslovnog otpusta na Kosovu i dalje zavisi od donatorskih sredstava (donatorska pomoć); budžet za osoblje je porastao na 67 u 2008, a služba ima sve više posla
ostale napomene/pretpostavke	
FAZA IZRADE	
Postojeća sredstva	
Vlada	Tijelo koje će nadzirati aktivnosti pod 2.2.1 se mora sastojati od predstavnika iz i izvan sektora pravde i imati pomoć radne grupe(a)
vanjska pomoć	
Potrebna dodatna sredstva?	
jednokratna pomoć Vlade	
vanjska pomoć	Pomoć će uključivati omogućavanje procesa i stručne savjete
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.00
sažetak osnove za obračun	sati; materijali €; kapitalni izdaci €
koja institucija(e)?	
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.28
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci 12; konsultanti "a"; radionice i sl. srednji; ostalo 20.000 €

Referentni broj (1-116)	44
strateški program br.	2.2.2
strateški program	Afirmirati izvršenje alternativnih kazni i uvesti instituciju „rada za opće dobro“
nadležnost	Min. pravde BiH i entiteta, Pravosudna komisija Brčko D.
vremenski rokovi (broj mjeseci)	
indikator provedbe br.	2.2.2.1
indikator provedbe	Pilotirati rad za opće dobro i preporučiti opća rješenja
STATUS I FAZE	
kratka historija/status u maju 2008	Pravni okvir je postavljen (ne-pritvorske sankcije uvrštene u krivične zakonike uključuju i rad za opće dobro; postoje i podzakonski akti kojima se ovo uređuje); trenutno se ovaj vid sankcija koristi, ako uopće, u veoma maloj mjeri; mjere koje bi mogle dovesti do češće upotrebe mogućnosti obavljanja rada za opće dobro su slične onima navedenim 2.2.1.1

	vezano za uslovni otpust, ali još preostaje da se pronađu firme koje će pružati „zapošljavanje“
izrada (analize/odlučivanje)?	Provesti pilot i dati preporuke
realizacija – uvršteno u SRSP?	
realizacija – uvršteno u SRSP, ali sredstva procijeniti poslije faze izrade?	
realizacija – nije uvršteno u SRSP?	
ostale napomene/pretpostavke	
FAZA IZRADE	
Postojeća sredstva	
Vlada	Tijelo koje će nadzirati aktivnosti vezane za pilot može biti isto tijelo kao i pod 2.2.1
vanjska pomoć	Planirani projekat „Efikasno upravljanje zatvorima“, za koji se predviđa da će dobiti sredstva iz IPA 2007, uključuje podršku izradi strategije za stvaranje mogućnosti obavljanja rada za opće dobro
Potrebna dodatna sredstva?	
jednokratna pomoć Vlade	Pretpostavlja se da bi osobe koje preuzmu ulogu nadgledanja pilot projekta (nakon određene obuke) mogle biti osobe koje rade na samom pilot projektu, koje bi pri tom primale dodatnu nadoknadu za "više radnih sati i dodatne aktivnosti"; pretpostavlja se da bi pilot trajao 6 mjeseci i zahtijevao ekvivalent punog radnog vremena 10 supervizora, uz pristup prijevozu
vanjska pomoć	Pomoć za pilot
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.03
sažetak osnove za obračun	sati 1.000; materijali 20.000 €; kapitalni izdaci €
koja institucija(e)?	Ministarstva pravde?
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.28
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci 9; konsultanti "a"; radionice i sl. visok; ostalo 30.000 €
Referentni broj (1-116)	45
strateški program br.	2.2.2
strateški program	Afirmirati izvršenje alternativnih kazni i uvesti instituciju „rada za opće dobro“
nadležnost	Min. pravde BiH i entiteta, PK BD
vremenski rokovi (broj mjeseci)	
indikator provedbe br.	2.2.2.2
indikator provedbe	Usvojiti i provesti regulativu
STATUS I FAZE	
kratka historija/status u maju 2008.	Entiteti rade na usklađivanju svojih zakona sa podzakonskim aktima BiH zakona; ranije aktivnosti Vijeća Evrope u ovoj oblasti: plan za uvođenje čitavog niza društvenih sankcija; preporuka opće strukture društvenih sankcija i servisa za počinioce prekršaja; nacrt zakonskog okvira
izrada (analize/odlučivanje)?	Izraditi i usvojiti regulativu zasnovanu na iskustvima pilota
realizacija – uvršteno u SRSP?	Provesti regulativu
realizacija – uvršteno u SRSP, ali sredstva procijeniti poslije faze izrade?	
realizacija – nije uvršteno u SRSP?	
ostale napomene/pretpostavke	Regulativa u ovoj oblasti će uključivati uređenje nadležnosti za nadgledanje rada za opće dobro; opcije vezane za ovo bi trebale nuditi rješenja za različite tipove praćenja koji su potrebni kada su u pitanju alternativne sankcije i puštanje na uslovnu slobodu (npr. probacijska služba koja bi bila nadležna za takvo praćenje ali i druge funkcije kao što je promoviranje rada za opće dobro kod firmi koje bi potencijalno mogle zapošljavati ovakve slučajeve, itd.)
FAZA IZRADE	
Postojeća sredstva	

Vlada	Regulativa je dio redovnih poslova
vanjska pomoć	
Potrebna dodatna sredstva?	
jednokratna pomoć Vlade	
vanjska pomoć	
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.00
sažetak osnove za obračun	sati; materijali €; kapitalni izdaci €
koja institucija(e)?	
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.00
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci; radionice i sl; ostalo €
FAZA REALIZACIJE	
Postojeća sredstva	
Vlada	
vanjska pomoć	
Potrebna dodatna sredstva?	
Vlada	Sugestije Sektora za izvršenje krivičnih sankcija Min. pravde BiH: zaposlenik firme sa odgovarajućim kvalifikacijama bi bio imenovan za „staratelja“ i podnosio izvještaje pripadajućem min. pravde, te od min. pravde primao nadoknadu za svoj rad u iznosu od 1/3 prosječne plate na državnom nivou; svako od entitetskih ministarstava bi imalo po 3 inspektora koji bi nadgledali i kontrolirali ovaj proces;
	Sektor za izvršenje krivičnih sankcija Min. pravde BiH procjenjuje da bi broj kazni koje se odslužuju kroz rad za opće dobro bio sličan onom u Hrvatskoj, a u Hrvatskoj su imali oko 250 takvih kazni u periodu 2002-2006. tj. oko 50 godišnje
vanjska pomoć	Pomoć za pokretanje upotrebe mogućnosti obavljanja rada za opće dobro
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.00
sažetak osnove za obračun	sati; materijali €; kapitalni izdaci €
koja institucija(e)?	
Vlada, godišnje: cca. u mil. €	0.24
sažetak osnove za obračun	osoblje: 9; materijali: 105.000 €; kapitalni izdaci 0 €
koja institucija(e)?	Po jedna trećina za svako od min. pravde BiH i entiteta
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.2
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci: 12; konsultanti: “b”; radionice i sl: srednji; ostalo: 5.000 €
Referentni broj (1-116)	46
strateški program br.	2.2.2
strateški program	Afirmirati izvršenje alternativnih kazni i uvesti instituciju „rada za opće dobro“
nadležnost	Min. pravde BiH i entiteta, PK BD
vremenski rokovi (broj mjeseci)	
indikator provedbe br.	2.2.2.3
indikator provedbe	Pripremiti studije o uvođenju drugih tipova alternativnih kazni
STATUS I FAZE	
kratka historija/status u maju 2008.	
izrada (analize/odlučivanje)?	Izraditi studiju vezano za uvođenje drugih tipova alternativnih kazni
realizacija – uvršteno u SRSP?	
realizacija – uvršteno u SRSP, ali sredstva procijeniti poslije faze izrade?	
realizacija – nije uvršteno u SRSP?	Uvođenje drugih tipova alternativnih sankcija nije uvršteno u SRSP
ostale napomene/pretpostavke	
FAZA IZRADE	
Postojeća sredstva	

Vlada	Tijelo koje će nadzirati ove aktivnosti bi moglo biti isto tijelo kao pod 2.2.2.1
vanjska pomoć	
Potrebna dodatna sredstva?	
jednokratna pomoć Vlade	
vanjska pomoć	Pomoć za studiju; pretpostavlja se kao produžetak ili vezano za pomoć pod 2.2.2.1
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.00
sažetak osnove za obračun	sati; materijali €; kapitalni izdaci €
koja institucija(e)?	
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.14
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci: 6; konsultanti: "a"; radionice i sl: srednji; ostalo: 10.000 €

Referentni broj (1-116)	47
strateški program br.	2.2.3
strateški program	Poboljšati uslove rekonstrukcijom postojećih zatvora, napuštenih vojnih objekata i izgradnjom državnog zatvora
nadležnost	Min. pravde BiH i entiteta, PK BD
vremenski rokovi (broj mjeseci)	
indikator provedbe br.	2.2.3.1
indikator provedbe	Izrađen koherentan plan rekonstrukcije postojećih objekata i izgradnje državnog zatvora
STATUS I FAZE	
kratka historija/status u maju 2008.	Završni izvještaj twinning light (partnerskog) projekta „Podrška reformi upravljanja zatvorima" je podnešen Vladi u maju 2008. i uključuje investicioni plan ulaganja u kaznene jedinice u iznosu od oko 11 miliona €, ne uključujući državni zakon za koji je navedeno dodatnih 15.5 miliona €; procjena troškova izgradnje državnog zatvora: 2005. su utvrđeni uslovi i izrađen predračun troškova u iznosu od 14.85 miliona € (300 kreveta, 250 uposlenika); EBRD je preporučio da se ta procjena poveća za 30%; Min. pravde BiH trenutno vrši ponovnu procjenu troškova izgradnje; već su urađeni neki pripremni radovi te se očekuje da će, jednom kada otpočne, izgradnja trajati 2 godine
izrada (analize/odlučivanje)?	Min. pravde BiH i entiteta trebaju izraditi planove za obnovu i izgradnju svojih zatvora, koristeći se procjenom potreba koju je za cijelu BiH uradilo austrijsko Min. pravde (EK twinning projekat), a koja je uvrštena u njihov završni izvještaj dostavljen Min. pravde BiH u maju 2008.
realizacija – uvršteno u SRSP?	
realizacija – uvršteno u SRSP, ali sredstva procijeniti poslije faze izrade?	
realizacija – nije uvršteno u SRSP?	
ostale napomene/pretpostavke	
FAZA IZRADE	
Postojeća sredstva	
Vlada	Sastavni dio procesa utvrđivanja prioriteta, planiranja i budžetiranja pri BiH i entitetskim min. pravde
vanjska pomoć	
Potrebna dodatna sredstva?	
jednokratna pomoć Vlade	
vanjska pomoć	
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.00
sažetak osnove za obračun	sati; materijali €; kapitalni izdaci €
koja institucija(e)?	
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.00
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci; radionice i sl. ; ostalo €

Referentni broj (1-116)	48
strateški program br.	2.2.3
strateški program br.	Poboljšati uslove rekonstrukcijom postojećih zatvora, napuštenih vojnih objekata i izgradnjom državnog zatvora
nadležnost	Min. pravde BiH i entiteta, PK BD
vremenski rokovi (broj mjeseci)	
indikator provedbe br.	2.2.3.2
indikator provedbe	Povećani smještajni kapaciteti u odnosu na 2007.
STATUS I FAZE	
kratka historija/status u maju 2008.	Prema twinning light projektu, krajem oktobra 2007. je postojalo 2.668 zatvorenika, u odnosu na kapacitet od 2.700 mjesta; investicionim planom se predviđa povećanje kapaciteta za 1.091 mjesto (uključujući 350 koliko se predviđa da će novi državni zatvor sadržavati)
izrada (analize/odlučivanje)?	
realizacija – uvršteno u SRSP?	Pretpostavlja se da će novi državni zatvor biti izgrađen i stavljen u funkciju
realizacija – uvršteno u SRSP, ali sredstva procijeniti poslije faze izrade?	Drugi radovi na obnovi ili izgradnje će biti utvrđeni
realizacija – nije uvršteno u SRSP?	
ostale napomene/pretpostavke	<p>Ukupni troškovi će zavisiti od izrađenih planova i odobrenih budžeta na svim nivoima vlasti; neke investicije su u toku;</p> <p>Federacija: npr. u Tuzli se gradi veliki zatvor po EU standardima, dok se u Orašju gradi zatvor za maloljetnike; tabele sa pregledom prioriteta koje su u aprilu 2008. poslale Min. finansija uključuju predviđanja kapitalnih izdataka (izgradnje i dr.) za zatvore u iznosu od 3 miliona KM godišnje za 2009. i 2010., što je manje od iznosa odobrenog za 2008;</p> <p>RS: npr. mora se riješiti pitanje prenatrpanosti zatvora u Banja Luci, a planirano je i da se uspostavi odjeljenje sa maksimalnom sigurnošću u okviru zatvora; ukupno odobreni iznos kapitalnih ulaganja za 2008. iznosi svega 15 miliona KM, iako drugi izvori sredstava (izvanbudžetska sredstva) uključuju i ona od privatizacije</p>
FAZA REALIZACIJE	
Postojeća sredstva	
Vlada	<p>Državni zakon: Min. pravde BiH je za 2008. odobrilo budžet u iznosu 4 miliona KM za nabavku prostorija i 0.3 mil. KM za opremu; BFP uključuje ukupna kapitalne izdatke od 2 mil. KM za 2009. a 0.2 mil. KM za 2010;</p> <p>odobreni budžeti entiteta za 2008. uključuju sljedeća kapitalna izdvajanja: zatvori u Federaciji 5.5 miliona KM (3.6 mil. KM nabavka prostorija, 0.7 mil. KM obnova i održavanje, 1.2 mil. oprema); zatvori u RS 0.2 mil. KM (također koriste vlastite izvore prihoda za kapitalne izdatke)</p>
vanjska pomoć	<p>EK IPA 2008 (pod uslovom da Vijeće ministara potpiše, a Parlament EU ratificira finansijski sporazum): 4 miliona € za državni zatvor (od ukupno procijenjenih 20 miliona €, uključujući troškove izgradnje od 16 mil. € i tehničku pomoć od 4 mil. €); Holandija: 3.9 miliona €; Švedska: 2 miliona €; SAD.: 1 milion €; EBRD: može osigurati kredit do 6 mil. €</p>
Potrebna dodatna sredstva?	
Vlada	Godišnji operativni troškovi državnog zatvora: u maju 2005., kada su prvi put procjenjivani troškovi izgradnje, procijenjeno je da će godišnji operativni troškovi iznositi oko 7 miliona KM

vanjska pomoć	Izgradnja državnog zatvora: u skladu sa project fichom IPA 2008. troškove radova izgradnje i pripadajuće tehničke pomoći će snositi Vlada, donatori i EBRD, ali ovo je zasnovano na procjeni troškova iz 2005.
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.00
sažetak osnove za obračun	sati; materijali €; kapitalni izdaci €
koja institucija(e)?	
Vlada, godišnje: cca. u mil. €	7.000.000
sažetak osnove za obračun	osoblje; materijali: 7.000.000 €; kapitalni izdaci: 0 €
koja institucija(e)?	Po jedna trećina za min. pravde BiH i entiteta
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.00
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci; radionice i sl; ostalo €

Referentni broj (1-116)	49
strateški program br.	2.3.1
strateški program	Unaprijediti sistem tretmana specifičnih kategorija zatvorske populacije (maloljetnici, žene i osobe prema kojima su izrečene mjere sigurnosti)
nadležnost	Min. pravde BiH i entiteta, PK BD
vremenski rokovi (broj mjeseci)	12 do 36
indikator provedbe br.	2.3.1.1
indikator provedbe	Usvojen i proveden zajednički plan za tretiranje posebnih kategorija zatvorenika
STATUS I FAZE	
kratka historija/status u maju 2008.	CPT i Vijeće Evrope su naglasili potrebu za „razvijanjem programa prilagođenih profilu različitih vrsta zatvorenika“; trenutno izrada novih programa zavisi od inicijative pojedinačnih zatvora jer u ministarstvima pravde nemaju kapaciteta da izrade obimnije zajedničke programe; nedavno završeni twinning light projekat je osigurao obuku vezanu za osjetljivije grupe zatvorenika ili zatvorenika kojima je potreban poseban tretman
izrada (analize/odlučivanje)?	Izraditi i usvojiti plan
realizacija – uvršteno u SRSP?	
realizacija – uvršteno u SRSP, ali sredstva procijeniti poslije faze izrade?	Troškovi realizacije plana će biti poznati tek nakon što plan bude izrađen
realizacija – nije uvršteno u SRSP?	
ostale napomene/pretpostavke	
FAZA IZRADE	
Postojeća sredstva	
Vlada	Kapaciteti ministarstava pravde će biti ojačani putem uspostave direkcija za upravljanje zatvorima, vidi pod 2.1.2
vanjska pomoć	Planirani projekat „Efikasno upravljanje zatvorima“ bi trebao dobiti sredstva iz EK IPA 2007, a podrazumijeva pomoć pri izradi novog zakona o mentalnom zdravlju BiH
Potrebna dodatna sredstva?	
jednokratna pomoć Vlade	Rokovi za uspostavljanje direkcija su 24 do 48 mjeseci tako da bi prijelazna mjera mogla biti da se odgovarajuće osoblje zatvora uposli da izradi plan
vanjska pomoć	Pomoć za izradu sveukupnog plana za tretiranje specifičnih kategorija; da bi se dopunila pomoć predviđena iz IPA 2007 i aktuelna pomoć Vijeća Evrope
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.01
sažetak osnove za obračun	sati: 100; materijali: 5.000 €; kapitalni izdaci €
koja institucija(e)?	
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.21
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci: 9; konsultanti: "a"; radionice i sl: srednji; ostalo: 10.000 €

Referentni broj (1-116)	50
strateški program br.	2.3.1
strateški program	Unaprijediti sistem tretmana specifičnih kategorija zatvorske populacije (maloljetnici, žene i osobe prema kojima su izrečene mjere sigurnosti)
nadležnost	Min. pravde BiH i entiteta, PK BD
vremenski rokovi (broj mjeseci)	12 do 36
indikator provedbe br.	2.3.1.2
indikator provedbe	Osiguran dodatni smještaj za ove kategorije
STATUS I FAZE	
kratka historija/status u maju 2008.	Nedostatak odgovarajućih prostorija ograničava provođenje prilagođenih programa; RS je izgradila zgradu za smještaj maloljetnika, ali joj nedostaju sredstva da bi ista bila potpuno operativna
izrada (analize/odlučivanje)?	
realizacija – uvršteno u SRSP?	
realizacija – uvršteno u SRSP, ali sredstva procijeniti poslije faze izrade?	
realizacija – nije uvršteno u SRSP?	
ostale napomene/pretpostavke	Pretpostavlja se da je ovo dio sveukupnog plana obnove i izgradnje zatvora, 2.2.3.1; određene prostorije koje bi trebale doprinjeti pružanju posebnog tretmana za određene kategorije su uvrštene u investicioni plan priložen uz završni izvještaj twinning light projekta

Referentni broj (1-116)	51
strateški program br.	2.3.2
strateški program	Unaprijediti sistem zdravstvene zaštite za cjelokupnu zatvorsku populaciju
nadležnost	Min. pravde BiH i entiteta, Pravosudna komisija Brčko D.
vremenski rokovi (broj mjeseci)	
indikator provedbe br.	2.3.2.1
indikator provedbe	Donešen i proveden zajednički plan zdravstvene zaštite, usaglašen sa ministrima zdravstva
STATUS I FAZE	
kratka historija/status u maju 2008.	Zakon zahtijeva da svi zatvori imaju ambulantu, mala odjeljenja za zarazne bolesti i sl., međutim, većina zatvora nema takve prostorije; u slučaju da se zdravstvene usluge ne mogu pružiti u zatvorima, zakon također zahtijeva da zatvorenici budu prebačeni u bolnicu; neki od zatvora su ranije imali nešto bolju medicinsku pomoć, kao npr. zatvor u Zenici i u Foči; analiza zdravstvenog sistema, koju je provelo Vijeće Evrope, navodi da postoji potreba za boljim upravljanjem zdravstvenom zaštitom, većim zalaganjem ministarstava zdravstva, smjernicama i nadgledanjem zdravstvenog osoblja
izrada (analize/odlučivanje)?	Izraditi i usvojiti plan
realizacija – uvršteno u SRSP?	
realizacija – uvršteno u SRSP, ali sredstva procijeniti poslije faze izrade?	Troškovi realizacije plana će biti poznati tek nakon što plan bude izrađen; potrebe u smislu obnove i izgradnje bi trebale biti uključene u sveobuhvatne planove, 2.2.3.1, pri čemu je rad na zdravstvenim prostorijama u dva zatvora uvršten u investicioni plan izvještaja twinning light projekta; u dodatku ovome bit će potrebna i oprema i dodatni ljudski resursi
realizacija – nije uvršteno u SRSP?	
ostale napomene/pretpostavke	
FAZA IZRADE	
Postojeća sredstva	
Vlada	Kapacitet ministarstava pravde će biti osnažen putem uspostave direkcija za upravljanje zatvorima, vidi pod 2.1.2;

	RS: zdravstvena zaštita je uključena u njihov budžet, ali potrebno je dodatnih 1 milion KM za psihijatrijsku ustanovu u Sokocu do kraja 2008. jer je broj pacijenata veći nego što je to predviđeno
vanjska pomoć	
Potrebna dodatna sredstva?	
jednokratna pomoć Vlade	
vanjska pomoć	Pomoć za izradu plana zdravstvene zaštite
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.00
sažetak osnove za obračun	sati; materijali €; kapitalni izdaci €
koja institucija(e)?	
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.11
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci: 6; konsultanti: "b"; radionice i sl: srednji; ostalo: 10.000 €

Referentni broj (1-116)	52
strateški program br.	2.3.3
strateški program	Uspostaviti sistem nezavisne zatvorske inspekcije u zatvorima u BiH
nadležnost	Min. pravde BiH i entiteta, PK BD
vremenski rokovi (broj mjeseci)	12 do 36
indikator provedbe br.	2.3.3.1
indikator provedbe	Zakoni i podzakonski akti donešeni
STATUS I FAZE	
kratka historija/status u maju 2008.	Min. pravde FBiH ima odjeljenje za inspekcije sa tri radna mjesta od kojih je trenutno samo jedno popunjeno; Odjeljenje za inspekcije Min. pravde RS (inspekciju rada, procedura, sigurnosnih uslova, zdravstvenih uslova, i sl.) trenutno upošljava 3 člana osoblja i 2 volontera, dok je sistematizacijom predviđen šef, 5 inspektora i jedan ljekar; CPT, i povremeno ombudsmen, provodi eksternu procjenu zatvorskih usluga
izrada (analize/odlučivanje)?	Izraditi i usvojiti zakone i podzakonske akte
realizacija – uvršteno u SRSP?	
realizacija – uvršteno u SRSP, ali sredstva procijeniti poslije faze izrade?	
realizacija – nije uvršteno u SRSP?	
ostale napomene/pretpostavke	
FAZA IZRADE	
Postojeća sredstva	
Vlada	Izrada zakona je dio redovnih poslova, što uključuje i podatke dobijene od postojećih inspekcija zatvora, pomoćnika ministra za krivične sankcije, direktora zatvora, itd. i konsultacije sa zatvorenicima i drugim uključenim stranama
vanjska pomoć	Vijeće Evrope pruža savjete u pogledu čitavog niza pitanja vezanih za zatvore
Potrebna dodatna sredstva?	
jednokratna pomoć Vlade	
vanjska pomoć	Pomoć za utvrđivanje politike i procedura koje će biti zastupljene u zakonima i podzakonskim aktima, uključujući i omogućavanje novoimenovanom glavnom inspektoratu za zatvore da vidi kako to funkcioniše u praksi drugdje
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.00
sažetak osnove za obračun	sati; materijali €; kapitalni izdaci €
koja institucija(e)?	
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.15
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci: 6; konsultanti: "a"; radionice i sl: srednji; ostalo: 20.000 €

Referentni broj (1-116)	53
strateški program br.	2.3.3
strateški program	Uspostaviti sistem nezavisne zatvorske inspekcije u zatvorima u BiH
nadležnost	Min. pravde BiH i entiteta, Pravosudna komisija Brčko D.
vremenski rokovi (broj mjeseci)	12 do 36
indikator provedbe br.	2.3.3.2
indikator provedbe	Glavni zatvorski inspektor imenovan uz osiguranje minimalnih uslova rada
STATUS I FAZE	
kratka historija/status u maju 2008.	
izrada (analize/odlučivanje)?	
realizacija – uvršteno u SRSP?	Glavni zatvorski inspektor je operativan
realizacija – uvršteno u SRSP, ali sredstva procijeniti poslije faze izrade?	
realizacija – nije uvršteno u SRSP?	
ostale napomene/pretpostavke	Pretpostavlja se da će se 2.3.3.1 i 2 odvijati paralelno, tj. da je ovo imenovanje izvršeno tokom izrade pravnih okvira kako bi oni mogli biti uvršteni u proces
FAZA REALIZACIJE	
Postojeća sredstva	
Vlada	
vanjska pomoć	
Potrebna dodatna sredstva?	
Vlada	Glavni zatvorski inspektor i uslovi za rad; pretpostavka je da je smješten u već postojećim prostorijama
vanjska pomoć	Uvršteno pod 2.3.3.1
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.00
sažetak osnove za obračun	sati; materijali €; kapitalni izdaci: 1.500 €
koja institucija(e)?	Nova institucija: zatvorska inspekcija
Vlada, godišnje: cca. u mil. €	0.02
sažetak osnove za obračun	osoblje: 1; materijali: 2.000 €; kapitalni izdaci: 0 €
koja institucija(e)?	Nova institucija: zatvorska inspekcija
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.00
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci; radionice i sl; ostalo €
Referentni broj (1-116)	
54	
strateški program br.	2.3.4
strateški program	Razviti i provoditi koherentan sistem edukacije i obuke zatvorskog osoblja u Bosni i Hercegovini
nadležnost	Min. pravde BiH i entiteta, Pravosudna komisija Brčko D.
vremenski rokovi (broj mjeseci)	12 do 60
indikator provedbe br.	2.3.4.1
indikator provedbe	Koherentan i usklađen program edukacije i obuke donešen
STATUS I FAZE	
kratka historija/status u maju 2008.	Vijeće Evrope i CIDA već neko vrijeme rade na planiranju i osiguravanju obuke za osoblje zatvora u skladu sa EU standardima; sada postoji šestomjesečni program osnovne obuke a Vijeće Evrope omogućava i određeno doškolovanje; EK je osigurala određenu obuku, uključujući i onu kroz nedavno okončani twinning light projekat; neki od zatvora također organiziraju određenu obuku;
	članom 30. Zakona o izvršenju krivičnih sankcija, nadležnost za stručno obučavanje i usavršavanje službenika institucija u BiH se povjerava ministarstvu; Min. pravde BiH namjerava uspostaviti odjel za koordinaciju obuke zatvorskog osoblja i za sada je jedno radno mjesto iz Ministarstva dodjeljeno u ove svrhe
izrada (analize/odlučivanje)?	Završiti izradu i usvojiti program obuke i obrazovanja
realizacija – uvršteno u SRSP?	

realizacija – uvršteno u SRSP, ali sredstva procijeniti poslije faze izrade?	
realizacija – nije uvršteno u SRSP?	
ostale napomene/pretpostavke	
FAZA IZRADE	
Postojeća sredstva	
Vlada	Min. pravde BiH namjerava uspostaviti odjel za koordinaciju obuke zatvorskog osoblja i za sada je jedno radno mjesto iz Ministarstva dodjeljeno u ove svrhe
vanjska pomoć	Vijeće Evrope pruža savjete u pogledu čitavog niza pitanja vezanih za zatvore
Potrebna dodatna sredstva?	
jednokratna pomoć Vlade	
vanjska pomoć	Pretpostavlja se da će Vijeće Evrope nastaviti pružati pomoć iz sredstava jednog ili više donatora
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.00
sažetak osnove za obračun	sati; materijali €; kapitalni izdaci €
koja institucija(e)?	
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.24
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci: 9; konsultanti: "a"; radionice i sl: srednji; ostalo: 40.000 €

Referentni broj (1-116)	55
strateški program br.	2.3.4
strateški program	Razviti i provoditi koherentan sistem edukacije i obuke zatvorskog osoblja u Bosni i Hercegovini
nadležnost	Min. pravde BiH i entiteta, PK BD
vremenski rokovi (broj mjeseci)	12 do 60
indikator provedbe br.	2.3.4.2
indikator provedbe	Utvrđeni su metodi i mehanizmi provedbe kontinuirane obuke
STATUS I FAZE	
kratka historija/status u maju 2008.	Min. pravde BiH namjerava uspostaviti odjel za koordinaciju obuke osoblja u zatvorima i za sada je jedno radno mjesto iz Ministarstva dodjeljeno u ove svrhe
izrada (analize/odlučivanje)?	Usaglasiti se oko uspostave „odjela”
realizacija – uvršteno u SRSP?	Uspostaviti „odjel”
realizacija – uvršteno u SRSP, ali sredstva procijeniti poslije faze izrade?	
realizacija – nije uvršteno u SRSP?	
ostale napomene/pretpostavke	
FAZA IZRADE	
Postojeća sredstva	
Vlada	Min. pravde BiH namjerava uspostaviti odjel za koordinaciju obuke zatvorskog osoblja i za sada je jedno radno mjesto iz Ministarstva dodjeljeno u ove svrhe; pomoćnik ministra predlaže minimalno 4 člana osoblja
vanjska pomoć	
Potrebna dodatna sredstva?	
jednokratna pomoć Vlade	
vanjska pomoć	
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.00
sažetak osnove za obračun	sati; materijali €; kapitalni izdaci €
koja institucija(e)?	
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.00
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci; radionice i sl; ostalo €
FAZA REALIZACIJE	
Postojeća sredstva	
Vlada	Novi odjel pri Min. pravde BiH
vanjska pomoć	
Potrebna dodatna sredstva?	

Vlada	Uspostaviti novi odjel; pretpostavlja se da će biti potrebna 4 dodatna radna mjesta sa nadležnošću da koordiniraju obuku i pružaju neke od kurseva obuke, upošljavaju instruktore (npr. obučene instruktore u zatvorima, instruktore centara za obučavanje sudija i tužilaca, itd.); pretpostavlja se da će većina kurseva obuke biti provođeni u zatvorima, ali će možda postojati potreba unajmljivanja i drugih prostorija; pretpostavlja se da će, ukoliko to bude potrebno, zatvori platiti smještaj i putne troškove članova osoblja koji učestvuju u kursevima obuke
vanjska pomoć	Pretpostavlja se da će Vijeće Evrope nastaviti pružati pomoć iz sredstava jednog ili više donatora
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.00
sažetak osnove za obračun	sati; materijali €; kancelarijski prostor; kapitalna sredstva: 0 €
koja institucija(e)?	Min. pravde BiH
Vlada, godišnje: cca. u mil. €	0.12
sažetak osnove za obračun	osoblje: 4; materijali: 50.000 €; kapitalni izdaci: 0 €
koja institucija(e)?	Min. pravde BiH
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.29
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci: 12; konsultanti: "b"; radionice i sl: visok; ostalo: 30.000 €

Referentni broj (1-116)	56
strateški program br.	2.3.5
strateški program	Uvođenje alternativnih mjera pritvora
nadležnost	Min. pravde BiH i entiteta, Pravosudna komisija Brčko D.
vremenski rokovi (broj mjeseci)	12 do 60
indikator provedbe br.	2.3.5.1
indikator provedbe	Napraviti analizu postojećih i mogućih alternativnih mjera pritvora sa prijedlogom mjera za uvođenje istih
STATUS I FAZE	
kratka historija/status u maju 2008.	Neke zemlje nastoje primjenjivati ciljani pristup, odnosno koristiti pritvaranje samo za pritvaranje mladih ljudi, uključujući i primjenu sigurnih pritvora i otvorenih pritvora; otvoreni pritvori mogu podrazumijevati domove za privođenje (koji funkcioniraju kao domovi za nezbrinutu djecu) i centre za mlade prijestupnike koji služe za smještaj i prijestupnika u otvorenom i onih u sigurnom pritvoru
izrada (analize/odlučivanje)?	Provesti analizu i dati preporuke; ovo je također vezano za aktivnosti na smještaju (2.2.3)
realizacija – uvršteno u SRSP?	
realizacija – uvršteno u SRSP, ali sredstva procijeniti poslije faze izrade?	
realizacija – nije uvršteno u SRSP?	Provođenje alternativnih mjera nije uvršteno u SRSP
ostale napomene/pretpostavke	
FAZA IZRADE	
Postojeća sredstva	
Vlada	Min. pravde BiH će preuzeti vođstvo vezano za analizu
vanjska pomoć	Ovaj program je preporučila OSCE Misija i pretpostavlja se da će pomagati aktivnosti provođenja analize
Potrebna dodatna sredstva?	
jednokratna pomoć Vlade	
vanjska pomoć	
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.00
sažetak osnove za obračun	sati; materijali €; kapitalni izdaci €
koja institucija(e)?	
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.00
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci; radionice i sl; ostalo €
Referentni broj (1-116)	57
strateški program br.	2.3.6
strateški program	Unaprijediti standarde u pogledu postupka lišavanja slobode i

	zadržavanja osoba lišenih slobode i osumnjičenih od strane policije i tužilaštva
nadležnost	Min. pravde BiH i entiteta, PK BD
vremenski rokovi (broj mjeseci)	12 do 60
indikator provedbe br.	2.3.6.1
indikator provedbe	Napraviti opću analizu postojećih standarda sa prijedlogom mjera za poboljšanje istih
STATUS I FAZE	
kratka historija/status u maju 2008.	Postoji pritvorska jedinica vezana za Sud BiH; niz drugih kazneno-popravnih ustanova, ili njihovih odjeljenja, služe za smještaj osoba lišenih slobode koje čekaju predročište; investicioni plan iz izvještaja twinning projekta je uključivao dodatak za obnavljanje i opremanje smještaja za osobe lišene slobode, koje čekaju predročište, u ukupnoj vrijednosti od 0.6 miliona €
izrada (analize/odlučivanje)?	provesti analizu i izraditi prijedlog
realizacija – uvršteno u SRSP?	
realizacija – uvršteno u SRSP, ali sredstva procijeniti poslije faze izrade?	
realizacija – nije uvršteno u SRSP?	Uvođenje novih standarda/procedura nije uvršteno u SRSP
ostale napomene/pretpostavke	
FAZA IZRADE	
Postojeća sredstva	
Vlada	
vanjska pomoć	
Potrebna dodatna sredstva?	
jednokratna pomoć Vlade	
vanjska pomoć	Pomoć za analizu i prijedlog
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.00
sažetak osnove za obračun	sati; materijali €; kapitalni izdaci €
koja institucija(e)?	
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.14
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci: 6; konsultanti: "a"; radionice i sl: srednji; ostalo: 5.000 €

Referentni broj (1-116)	58
strateški program br.	2.3.7
strateški program	Razvijanje zakonski definiranog i usklađenog sistema amnestiranja i pomilovanja u skladu sa međunarodnim standardima
nadležnost	Min. pravde BiH i entiteta, PK BD
vremenski rokovi (broj mjeseci)	12 do 60
indikator provedbe br.	2.3.7.1
indikator provedbe	Sve mjere za zakonsko definiranje i usklađivanje sistema amnestiranja i pomilovanja identificirane i provedene
STATUS I FAZE	
kratka historija/status u maju 2008.	
izrada (analize/odlučivanje)?	Uspostaviti jasno definiran i usklađen sistem amnestiranja i davanja pomilovanja
realizacija – uvršteno u SRSP?	
realizacija – uvršteno u SRSP, ali sredstva procijeniti poslije faze izrade?	Prirodu aktivnosti u okviru realizacije i potrebna sredstva će biti moguće utvrditi tek nakon što sistem bude definiran
realizacija – nije uvršteno u SRSP?	
ostale napomene/pretpostavke	„Trebalo promovirati uspostavljanje mjera za smanjenje trajanja odsluženja kazne tako što se biraju mjere prilagođene pojedinačnim slučajevima, kao što je raniji uslovni otpust, umjesto kolektivnih mjera, kako bi se riješio problem prenatrpanosti zatvora (amnestija, grupna pomilovanja)", preporuke Vijeća Evrope R (99) 22
FAZA IZRADE	

Postojeća sredstva	
Vlada	Aktivnosti u okviru radnih grupa su sastavni dio redovnih poslova
vanjska pomoć	Pretpostavka je da bi Vijeće Evrope moglo pružiti savjete
Potrebna dodatna sredstva?	
jednokratna pomoć Vlade	
vanjska pomoć	
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.00
sažetak osnove za obračun	sati; materijali €; kapitalni izdaci €
koja institucija(e)?	
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.00
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci; radionice i sl; ostalo €

Referentni broj (1-116)	59
strateški program br.	3.1.1
strateški program	Uspostaviti mehanizme kojima se osigurava ciljano stručno usavršavanje sudija i tužilaca u BiH i državnih službenika u organima koji učestvuju u postupku pružanja međunarodne pravne pomoći i saradnje
nadležnost	Min. pravde BiH i entiteta, PK BD, VSTV i CEST FBiH i RS
vremenski rokovi (broj mjeseci)	12 do 60
indikator provedbe br.	3.1.1.1
indikator provedbe	Usklađeni programi stručnog usavršavanja sudija i tužilaca u BiH, iz oblasti međunarodne pravne pomoći i saradnje obuke u oblasti međunarodne pravne pomoć, su izrađeni i usvojeni, te se kontinuirano i konzistentno primjenjuju
STATUS I FAZE	
kratka historija/status u maju 2008.	Parlamentarna skupština Vijeća Evrope je 2007. usvojila ključnu rezoluciju o krivičnom gonjenju u predmetima koji potpadaju pod nadležnost Haškog Tribunala, čime je utvrđen čitav niz obaveza za BiH u oblasti međunarodne saradnje; očigledan nedostatak odgovarajuće specijalističke obuke i usklađene sudske prakse po ovom pitanju čine nemogućim predviđanje o ispunjenju tih obaveza; obuka iz ove oblasti predviđena programima centara za 2008. uključuje: CARDS Modul 7 za obuku za FBiH, RS i D. Brčko; dva dvodnevna seminara u Banja Luci i Sarajevu
izrada (analize/odlučivanje)?	Izraditi i usvojiti program obuke za ciljane grupe sudija i tužilaca
realizacija – uvršteno u SRSP?	Realizirati program obuke
realizacija – uvršteno u SRSP, ali sredstva procijeniti poslije faze izrade?	
realizacija – nije uvršteno u SRSP?	
ostale napomene/pretpostavke	
FAZA IZRADE	
Postojeća sredstva	
Vlada	CEST-ovi imaju svoje nastavne programe za kurseve iz međunarodne pravne pomoći
vanjska pomoć	SRSP: izrađen je priručnik iz dva dijela na temu međunarodne pravne pomoći za sudije, tužioce, agencije za provedbu zakona, ministarstva pravde, VSTV; osigurani su kursevi obuke i isti će biti osiguravani i tokom 2008.
Potrebna dodatna sredstva?	
jednokratna pomoć Vlade	
vanjska pomoć	
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.00
sažetak osnove za obračun	sati; materijali €; kapitalni izdaci €
koja institucija(e)?	
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.00
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci; radionice i sl; ostalo €
FAZA REALIZACIJE	
Postojeća sredstva	

Vlada	CEST-ovi u određenoj mjeri pružaju usluge obuke iz oblasti međunarodne pravne pomoći; CEST-ovi imaju kapacitet da osiguraju i nešto više od onoga što je predviđeno njihovim godišnjim planom rada
vanjska pomoć	SRSP: pored izrade priručnika, osigurali su kurseve obuke kroz centre i nastaviti će sa njima i tokom 2008., uglavnom za sudije i tužioce, fokusirajući se na evropske konvencije i uz pomoć stručnjaka iz Evrope
Potrebna dodatna sredstva?	
Vlada	
vanjska pomoć	
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.00
sažetak osnove za obračun	sati; materijali €; kapitalni izdaci: 0 €
koja institucija(e)?	
Vlada, godišnje: cca. u mil. €	0.00
sažetak osnove za obračun	osoblje; materijali: 0 €; kapitalni izdaci: 0 €
koja institucija(e)?	
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.00
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci; radionice i sl; ostalo: 0 €

Referentni broj (1-116)	60
strateški program br.	3.1.1
strateški program	Uspostaviti mehanizme kojima se osigurava ciljano stručno usavršavanje sudija i tužilaca u BiH, i državnih službenika u organima koji učestvuju u postupku pružanja međunarodne pravne pomoći i saradnje
nadležnost	Min. pravde BiH i entiteta, PK BD, VSTV, CEST FBiH i RS
vremenski rokovi (broj mjeseci)	12 do 60
indikator provedbe br.	3.1.1.2
indikator provedbe	Dodatno osnaženi kapaciteti i osposobljeni službenici Ministarstva pravde BiH koji rade u Sektoru za međunarodnu pravnu pomoć i saradnju
STATUS I FAZE	
kratka historija/status u maju 2008.	U skladu sa Ustavom BiH, međunarodna pravna pomoć i saradnja su odgovornost institucija BiH; odobreni budžet za 2008. uključuje 28 članova osoblja za Sektor za međunarodnu pravnu pomoć i saradnju; Min. pravde BiH je odobrilo bilateralne sporazume u regionu, npr. sa Slovenijom i Makedonijom, te planira da radi na sporazumima sa Srbijom i Hrvatskom u 2008; planirano je da se izrade brošure o otmicama, alimentaciji, itd.
izrada (analize/odlučivanje)?	Izraditi i usvojiti razvojni program Sektora
realizacija – uvršteno u SRSP?	Provesti program
realizacija – uvršteno u SRSP, ali sredstva procijeniti poslije faze izrade?	
realizacija – nije uvršteno u SRSP?	
ostale napomene/pretpostavke	
FAZA IZRADE	
Postojeća sredstva	
Vlada	Pretpostavlja se da će Min. pravde BiH koordinirati izradu programa, dok CEST-ovi pomažu pri koncipiranju obuke s obzirom da je ovo vezano za obuku iz ove oblasti koju pružaju sudijama i tužiocima
vanjska pomoć	Pretpostavlja se da SRSP može pružiti savjete vezano za izradu programa
Potrebna dodatna sredstva?	
jednokratna pomoć Vlade	
vanjska pomoć	Pomoć za finalizaciju programa i koncipiranje kurseva obuke koje će pružiti CEST-ovi i drugi (izrada materijala za kurseve i obučavanje instruktora)

jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.00
sažetak osnove za obračun	sati; materijali €; kapitalni izdaci €
koja institucija(e)?	
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.05
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci: 3; konsultanti: "b"; radionice i sl: nizak; ostalo: 5.000 €
FAZA REALIZACIJE	
Postojeća sredstva	
Vlada	Pretpostavka je da će CEST-ovi preuzeti obavezu osiguravanja kurseva obuke za Min. pravde BiH, s obzirom da je to povezano sa obukom za sudije i tužioce o sličnim temama
vanjska pomoć	
Potrebna dodatna sredstva?	
Vlada	
vanjska pomoć	Pomoć za pružanje inicijalnih kurseva obuke i za daljnje aktivnosti predviđene razvojnim programom, npr. studijske posjete drugim zemljama
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.00
sažetak osnove za obračun	sati; materijali €; kapitalni izdaci: 0 €
koja institucija(e)?	
Vlada, godišnje: cca. u mil. €	0.00
sažetak osnove za obračun	sati; materijali: 0 €; kapitalni izdaci: 0 €
koja institucija(e)?	
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.08
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci: 3; konsultanti: "a"; radionice i sl: visok; ostalo: 0 €

Referentni broj (1-116)	61
strateški program br.	3.1.2
strateški program	Osigurati ujednačavanje sudske prakse u BiH u oblasti međunarodne pravne pomoći i saradnje
nadležnost	Sud BiH, Vrhovni sudovi FBiH i RS, Apelacioni sud BD, entitetska min. pravde i PK BD
vremenski rokovi (broj mjeseci)	12 do 60
indikator provedbe br.	3.1.2.1
indikator provedbe	Potpuna primjena člana 13. Zakona o Sudu BiH, u dijelu koji se odnosi na nadležnost Suda za ujednačavanje sudske prakse u BiH u oblasti međunarodne pravne pomoći i saradnje, kao i drugih propisa koji uređuju ovu oblast
STATUS I FAZE	
kratka historija/status u maju 2008.	
izrada (analize/odlučivanje)?	Definirati regulativu i druge mehanizme, kako bi se osigurala konzistentnost i jednaka primjena relevantnih konvencija i zakona od strane svih sudova
realizacija – uvršteno u SRSP?	
realizacija – uvršteno u SRSP, ali sredstva procijeniti poslije faze izrade?	
realizacija – nije uvršteno u SRSP?	
ostale napomene/pretpostavke	
FAZA IZRADE	
Postojeća sredstva	
Vlada	Sud BiH, uz pomoć Sektora za međunarodnu pravnu pomoć i saradnju Ministarstva pravde BiH i uz korištenje svih dostupnih instrumenata kao što je priručnik koji je izradio SRSP
vanjska pomoć	
Potrebna dodatna sredstva?	
jednokratna pomoć Vlade	
vanjska pomoć	
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.00
sažetak osnove za obračun	sati; materijali €; kapitalni izdaci €
koja institucija(e)?	

vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.00
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci; radionice i sl; ostalo €

Referentni broj (1-116)	62
strateški program br.	3.1.3
strateški program	Precizirati postupak ekstradicije i transfera osuđenih lica i riješiti način finansiranja tih postupaka kroz budžete odgovarajućih ministarstava i Pravosudne komisije Brčko Distrikta
nadležnost	Min. pravde BiH i entiteta i PK BD
vremenski rokovi (broj mjeseci)	24 do 36
indikator provedbe br.	3.1.3.1
indikator provedbe	Zakonski definiran modalitet finansiranja postupaka ekstradicije i transfera osuđenih lica kroz izmjene entitetskih zakona o krivičnom postupku i donošenje zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći BiH
STATUS I FAZE	
kratka historija/status u maju 2008.	Zakonska regulativa: izrađen je Nacrt novog Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći, vidi pod 3.1.4.1; finansije: Sektor za međunarodnu pravnu pomoć i saradnju Min. pravde BiH je za 2008. tražio budžet za izručivanje u iznosu od 200.000KM i većina ovoga je odobrena; godišnje se izruči 70 lica
izrada (analize/odlučivanje)?	Utvrđiti kakve su izmjene zakona potrebne i uvesti ih
realizacija – uvršteno u SRSP?	
realizacija – uvršteno u SRSP, ali sredstva procijeniti poslije faze izrade?	
realizacija – nije uvršteno u SRSP?	
ostale napomene/pretpostavke	
FAZA IZRADE	
Postojeća sredstva	
Vlada	Zakonodavstvo je dio redovnih poslova; budžet za ekstradiciju postoji
vanjska pomoć	
Potrebna dodatna sredstva?	
jednokratna pomoć Vlade	
vanjska pomoć	
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.00
sažetak osnove za obračun	sati; materijali €; kapitalni izdaci €
koja institucija(e)?	
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.00
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci; radionice i sl; ostalo €

Referentni broj (1-116)	63
strateški program br.	3.1.3
strateški program	Precizirati postupak ekstradicije i transfera osuđenih lica i riješiti način finansiranja tih postupaka kroz budžete odgovarajućih ministarstava i Pravosudne komisije Brčko Distrikta
nadležnost	Min. pravde BiH i entiteta i Pravosudna komisija Brčko D.
vremenski rokovi (broj mjeseci)	24 do 36
indikator provedbe br.	3.1.3.2
indikator provedbe	Usaglašavanje entitetskih i državnog Zakona o krivičnom postupku, Zakona o azilu i Zakona o državljanstvu
STATUS I FAZE	
kratka historija/status u maju 2008.	
izrada (analize/odlučivanje)?	Uskladiti zakone
realizacija – uvršteno u SRSP?	
realizacija – uvršteno u SRSP, ali sredstva procijeniti poslije faze izrade?	
realizacija – nije uvršteno u SRSP?	
ostale napomene/pretpostavke	

FAZA IZRADE	
Postojeća sredstva	
Vlada	Pretpostavlja se da je ovo dio redovnih poslova
vanjska pomoć	
Potrebna dodatna sredstva?	
jednokratna pomoć Vlade	
vanjska pomoć	Pretpostavka je da će bar u izvjesnoj mjeri biti pruženi savjeti/pomoć
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.00
sažetak osnove za obračun	sati; materijali €; kapitalni izdaci €
koja institucija(e)?	
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.08
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci: 6; konsultanti: "b"; radionice i sl: nizak; ostalo: 2.000 €
Referentni broj (1-116)	64
strateški program br.	3.1.4
strateški program	Usvojiti novi zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći i saradnji u krivičnim predmetima BiH
nadležnost	Min. pravde BiH
vremenski rokovi (broj mjeseci)	12
indikator provedbe br.	3.1.4.1
indikator provedbe	Novi zakon o međunarodnij pravnoj pomoći i saradnji u krivičnim i građanskim predmetima BiH usvojen i dosljedno se provodi
STATUS I FAZE	
kratka historija/status u maju 2008.	Novi zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći je izrađen (uz pomoć stručnjaka iz austrijskog Min. pravde) i planirano je da se prijedlog zakona podnese do juna 2008., nakon procesa konsultacija
izrada (analize/odlučivanje)?	Usvojiti novi zakon
realizacija – uvršteno u SRSP?	
realizacija – uvršteno u SRSP, ali sredstva procijeniti poslije faze izrade?	Finansijski efekti zakona neće biti poznati sve dok zakon ne bude usvojen
realizacija – nije uvršteno u SRSP?	
ostale napomene/pretpostavke	
FAZA IZRADE	
Postojeća sredstva	
Vlada	Ako to bude traženo u procesu konsultacija, Min. pravde BiH treba izmijeniti nacrt zakona
vanjska pomoć	
Potrebna dodatna sredstva?	
jednokratna pomoć Vlade	
vanjska pomoć	
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.00
sažetak osnove za obračun	sati; materijali €; kapitalni izdaci €
koja institucija(e)?	
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.00
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci; radionice i sl; ostalo €
Referentni broj (1-116)	65
strateški program br.	3.1.5
strateški program	Uspostava jedinstvene kaznene evidencije za državljane BiH osuđene u inostranstvu i u BiH
nadležnost	Min. pravde BiH i druge kompetentne institucije
vremenski rokovi (broj mjeseci)	12
indikator provedbe br.	3.1.5.1
indikator provedbe	Uspostavljen pravni okvir
STATUS I FAZE	
kratka historija/status u maju 2008.	
izrada (analize/odlučivanje)?	Utvrđiti politiku i izraditi pravni okvir
realizacija – uvršteno u SRSP?	

realizacija – uvršteno u SRSP, ali sredstva procijeniti poslije faze izrade?	
realizacija – nije uvršteno u SRSP?	Provedba pravnih okvira i prema tome finansijski efekti iste nisu uvršteni ni u SRSP ni u sortiranje
ostale napomene/pretpostavke	
FAZA IZRADE	
Postojeća sredstva	
Vlada	Pretpostavlja se da je ovo dio redovnih poslova
vanjska pomoć	
Potrebna dodatna sredstva?	
jednokratna pomoć Vlade	
vanjska pomoć	
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.00
sažetak osnove za obračun	sati; materijali €; kapitalni izdaci €
koja institucija(e)?	
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.00
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci; radionice i sl; ostalo €

Referentni broj (1-116)	66
strateški program br.	3.1.5
strateški program	Uspostava jedinstvene kaznene evidencije za državljane BiH osuđene u inostranstvu i u BiH
nadležnost	Min. pravde BiH i druge kompetentne institucije
vremenski rokovi (broj mjeseci)	12
indikator provedbe br.	3.1.5.2
indikator provedbe	Uspostavljen i održavan od strane Ministarstva pravde BiH jedinstveni registar državljana BiH osuđenih u inostranstvu i stranih državljana osuđenih u BiH
STATUS I FAZE	
kratka historija/status u maju 2008.	SRSP je podržavala uspostavu baze podataka Min. pravde BiH; novi projekat za policiju i tužioce, kojeg finansira V. Britanije (još uvijek je u početnoj fazi), istražuje mogućnost uspostave jedinstvenog registra krivičnih djela i prekršaja kojima bi oni mogli pristupiti
izrada (analize/odlučivanje)?	(završena: baza podataka je izrađena)
realizacija – uvršteno u SRSP?	
realizacija– uvršteno u SRSP, ali sredstva procijeniti poslije faze izrade?	Održavanje baze podataka ne bi trebalo zahtijevati dodatna sredstva Vlade ili donatora; pomoć bi mogla biti potrebna ako odluče da modificiraju/promijene bazu podataka
realizacija – nije uvršteno u SRSP?	
ostale napomene/pretpostavke	

Referentni broj (1-116)	67
strateški program br.	3.1.5
strateški program	Uspostava jedinstvene kaznene evidencije za državljane BiH osuđene u inostranstvu i u BiH
nadležnost	Min. pravde BiH i druge kompetentne institucije
vremenski rokovi (broj mjeseci)	12
indikator provedbe br.	3.1.5.3
indikator provedbe	Ministarstvo pravde BiH, entitetska ministarstva pravde i Pravosudna komisija Brčko Distrikta imaju uspostavljen i održavan jedinstveni registar državljana BiH osuđenih u zemlji
STATUS I FAZE	
kratka historija/status u maju 2008.	vidi pod 1.3.7.1
izrada (analize/odlučivanje)?	Uspostaviti jedinstveni registar
realizacija – uvršteno u SRSP?	
realizacija – uvršteno u SRSP, ali sredstva procijeniti poslije faze izrade?	Aktivnosti i sredstva koja su potrebna za uspostavu registra će biti uvrštena tokom faze izrade
realizacija – nije uvršteno u SRSP?	
ostale napomene/pretpostavke	

FAZA IZRADE	
Postojeća sredstva	
Vlada	Min. pravde BiH i druge kompetentne institucije
vanjska pomoć	
Potrebna dodatna sredstva?	
jednokratna pomoć Vlade	
vanjska pomoć	
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.00
sažetak osnove za obračun	sati; materijali €; kapitalni izdaci €
koja institucija(e)?	
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.00
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci; radionice i sl; ostalo €

Referentni broj (1-116)	68
strateški program br.	3.2.1
strateški program	Stvoriti pravni i institucionalni okvir za uspostavu usklađenog sistema besplatne pravne pomoći u BiH, u građanskim i krivičnim predmetima
nadležnost	Min. pravde BiH, entiteta i kantona i Pravosudna komisija Brčko Distrikta
vremenski rokovi (broj mjeseci)	12 do 24
indikator provedbe br.	3.2.1.1
indikator provedbe	Usvojeni su entitetski i kantonalni zakoni o besplatnoj pravnoj pomoći u građanskim predmetima

STATUS I FAZE	
kratka historija/status u maju 2008.	BiH okvirni Zakon o pružanju besplatne pravne pomoći je izrađen i podnesen parlamentu; usvojen je u proljeće 2008; 2006. su provedene aktivnosti sa ciljem procjenjivanja troškova provođenja BiH Zakona o pružanju besplatne pravne pomoći u građanskim predmetima; Brčko Distrikt i neki kantoni već su usvojili zakone o pružanju besplatne pravne pomoći i uspostavili odgovarajuće urede, vidi pod 3.2.1.3; JSRS sarađuje sa VSTV-om na uspostavi niza 'standarda' za sudove koji će poslužiti kao model, uključujući i kriterije za određivanje toga ko ima pravo na ovakvu pomoć
izrada (analize/odlučivanje)?	Usvojiti okvirni zakon; izraditi i usvojiti entitetske i kantonalne zakone
realizacija – uvršteno u SRSP?	
realizacija – uvršteno u SRSP, ali sredstva procijeniti poslije faze izrade?	
realizacija – nije uvršteno u SRSP?	Provedba nije uvrštena u SRSP, ali je u 2006. izrađena inicijalna procjena troškova (vidi gore)
ostale napomene/pretpostavke	

FAZA IZRADE	
Postojeća sredstva	
Vlada	Izrada zakona je dio redovnih poslova za entitete i kantone
vanjska pomoć	
Potrebna dodatna sredstva?	
jednokratna pomoć Vlade	
vanjska pomoć	
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.00
sažetak osnove za obračun	sati; materijali €; kapitalni izdaci €
koja institucija(e)?	
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.00
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci; radionice i sl; ostalo €

Referentni broj (1-116)	69
--------------------------------	-----------

strateški program br.	3.2.1
strateški program	Stvoriti pravni i institucionalni okvir za uspostavu usklađenog sistema besplatne pravne pomoći u BiH, u građanskim i krivičnim predmetima
nadležnost	Min. pravde BiH, entiteta i kantona i PK BD
vremenski rokovi (broj mjeseci)	12 do 24
indikator provedbe br.	3.2.1.2
indikator provedbe	Usklađeni zakoni o besplatnoj pravnoj pomoći u krivičnim predmetima BiH i entiteta
STATUS I FAZE	
kratka historija/status u maju 2008.	Sudovi imaju obavezu da u određenim predmetima dodijele branioca, ali zbog previsokih troškova ex officio branitelja (prema tarifama koje je uspostavila Advokatska komora) čini se da postoji oklijevanje čak i u tome da se optuženi obavijesti da ima pravo na branioca, kao i oklijevanje da se imenuje ex officio savjetnik u slučajevima kada je to neophodno
izrada (analize/odlučivanje)?	Izraditi i usvojiti BiH i entitetske zakone o pružanju besplatne pravne pomoći u krivičnim predmetima
realizacija – uvršteno u SRSP?	
realizacija – uvršteno u SRSP, ali sredstva procijeniti poslije faze izrade?	
realizacija – nije uvršteno u SRSP?	
ostale napomene/pretpostavke	
FAZA IZRADE	
Postojeća sredstva	
Vlada	Rad na zakonima je dio redovnih poslova
vanjska pomoć	U ranijim periodima su pružani savjeti vezani za besplatnu pravnu pomoć u krivičnim predmetima
Potrebna dodatna sredstva?	
jednokratna pomoć Vlade	
vanjska pomoć	Pomoć za radne grupe pri utvrđivanju njihove politike i izradi zakona, te osiguravanje usklađivanja politike i zakona
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.00
sažetak osnove za obračun	sati; materijali €; kapitalni izdaci €
koja institucija(e)?	
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.20
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci: 9; konsultanti: "a"; radionice i sl: srednji; ostalo: 5.000 €
Referentni broj (1-116)	
70	
strateški program br.	3.2.1
strateški program	Stvoriti pravni i institucionalni okvir za uspostavu usklađenog sistema besplatne pravne pomoći u BiH, u građanskim i krivičnim predmetima
nadležnost	Min. pravde BiH, entiteta i kantona i Pravosudna komisija Brčko Distrikta
vremenski rokovi (broj mjeseci)	12 do 24
indikator provedbe br.	3.2.1.3
indikator provedbe	Uspostavljeni i operativni institucionalni organi za pružanje besplatne pravne pomoći u građanskim i krivičnim predmetima
STATUS I FAZE	
kratka historija/status u maju 2008.	Brčko Distrikt i neki kantoni su uspostavili urede za pružanje besplatne pravne pomoći; SRSP je pomogao u troškovima uspostave ureda u Tuzli, Širokom Brijegu, Zenici i Brčko Distriktu; zenički Ured radi dobro i već su ostvarili uštede kada je krivična ex-officio odbrana u pitanju; u svom godišnjem izvještaju Kantonalna skupština je zabilježila uštede od 0.5 mil. KM; 2006. provedene su određene aktivnosti sa ciljem procjenjivanja

	<p>troškova provođenja BiH Zakona o pružanju besplatne pravne pomoći u građanskim predmetima i izrađen izvještaj na osnovu istih; broj predmeta je procijenjen na osnovu poređenja broja predmeta u odnosu na broj porodica u Brčko Distriktu kojima je potrebna socijalna pomoć; ukupni godišnji troškovi su procijenjeni na 5 miliona KM, uključujući i centre za pružanje besplatne pomoći, naknade za članove odbora, naknade za advokate i nevladine organizacije, itd (BiH 0.6 mil. KM, FBiH 2.5 mil. KM, RS 1.4 mil. KM, BD 0.5 mil. KM);</p> <p>primjer nevladine organizacije koja pruža besplatnu pravnu pomoć je Vaša prava; oni imaju 16 ureda i 55 zaposlenih, uključujući 34 pravnika; tokom 2007. su pomogli 33.000 korisnika i njihov budžet je iznosio 3 miliona KM</p>
izrada (analize/odlučivanje)?	<p>BiH: izraditi smjernice u skladu sa zakonskom regulativom i koristeći se iskustvima ureda za pružanje besplatne pravne pomoći koji su već uspostavljeni i svim drugim relevantnim podacima;</p> <p>svi nivoi nadležnosti: osmisliti urede/institucionalna tijela i izraditi zahtjev za budžet</p>
realizacija – uvršteno u SRSP?	
realizacija – uvršteno u SRSP, ali sredstva procijeniti poslije faze izrade?	<p>Procjena troškova uspostave ureda/institucionalnih tijela će uslijediti tek nakon zavšetka rada na zakonskoj regulativi, a naročito onoj koja se odnosi na pružanje besplatne pravne pomoći u krivičnim predmetima, te izrade smjernica;</p> <p>procjena napravljena 2006. za pružanje besplatne pravne pomoći u civilnim predmetima je iznosila 5 miliona KM; ova cifra ne uključuje sve eventualne uštede na naknade ex officio branilaca</p>
realizacija – nije uvršteno u SRSP?	
ostale napomene/pretpostavke	
FAZA IZRADE	
Postojeća sredstva	
Vlada	Min. pravde BiH treba iskoristiti budžet za besplatnu pravnu pomoć kako bi izradilo smjernice, jer će uspostava ureda za pružanje besplatne pravne pomoći biti odgođena pošto je zakon vraćen u proceduru (odobreni budžet za 2008. je uključivao oko 600.000 KM za uspostavu ureda koji bi se bavili i kompleksnijim predmetima u BiH)
vanjska pomoć	
Potrebna dodatna sredstva?	
jednokratna pomoć Vlade	
vanjska pomoć	Pomoć za uspostavu usklađenih sistema pružanja besplatne pravne zaštite
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.00
sažetak osnove za obračun	sati; materijali €; kapitalni izdaci €
koja institucija(e)?	
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.22
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci: 9; konsultanti: "b"; radionice i sl: visoko; ostalo: 20.000 €
Referentni broj (1-116)	71
strateški program br.	3.2.2
strateški program	Definirati pravni i institucionalni okvir za kontinuirano provođenje programa obuke za pružaoce usluga besplatne pravne pomoći
nadležnost	Min. pravde BiH i entiteta, PK BD
vremenski rokovi (broj mjeseci)	12 do 60
indikator provedbe br.	3.2.2.1
indikator provedbe	Programi obuke su definirani i provode se
STATUS I FAZE	

kratka historija/status u maju 2008.	SRSP je osigurao obuku i pozivaju prominentne sudije
izrada (analize/odlučivanje)?	Izraditi program obuke za lica koja pružaju besplatne pravne usluge, osmisliti kurs/eve
realizacija – uvršteno u SRSP?	
realizacija – uvršteno u SRSP, ali sredstva procijeniti poslije faze izrade?	Jednom kada program obuke i njegovi korisnici budu utvrđeni, kursevi osmišljeni i to podneseno CEST-ovima, oni će biti u boljoj poziciji da odrede da li im trebaju dodatna sredstva; može se desiti da je ovo izvodivo i u okviru postojećih resursa
realizacija – nije uvršteno u SRSP?	
ostale napomene/pretpostavke	
FAZA IZRADE	
Postojeća sredstva	
Vlada	Pretpostavlja se da će CEST-ovi koordinirati izradu programa obuke (a kasnije i upravljati njima); članovi radnih grupa treba da izrade zakone kojim će se pomoći izrada programa
vanjska pomoć	
Potrebna dodatna sredstva?	
jednokratna pomoć Vlade	
vanjska pomoć	Pomoć za izradu programa i koncipiranje kursa/eva
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.00
sažetak osnove za obračun	sati; materijali €; kapitalni izdaci €
koja institucija(e)?	
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.12
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci: 6; konsultanti: "a"; radionice i sl: nizak; ostalo: 10.000 €

Referentni broj (1-116)	72
strateški program br.	3.2.3
strateški program br.	Izvršiti analizu uspostavljenog sistema besplatne pravne pomoći u krivičnim i građanskim predmetima, u pogledu efikasnosti i djelotvornosti sistema besplatne pravne pomoći
nadležnost	Min. pravde BiH, entiteta i kantona i Pravosudna komisija Brčko Distrikta
vremenski rokovi (broj mjeseci)	60
indikator provedbe br.	3.2.3.1
indikator provedbe	Analiza je provedena i pokrenute aktivnosti na provedbi preporuka analize
STATUS I FAZE	
kratka historija/status u maju 2008.	Planirano je da analiza bude provedena u budućnosti, bar nekoliko godina nakon što sistem pružanja besplatne pravne pomoći postane operativan
izrada (analize/odlučivanje)?	Provesti analizu
realizacija – uvršteno u SRSP?	
realizacija – uvršteno u SRSP, ali sredstva procijeniti poslije faze izrade?	
realizacija – nije uvršteno u SRSP?	
ostale napomene/pretpostavke	(provođenje preporuka koje proizađu iz pregleda će se desiti nakon što SRSP bude okončana)
FAZA IZRADE	
Postojeća sredstva	
Vlada	Članovi radnih grupa da učestvuju u radu kao dijelu njihovih redovnih poslova
vanjska pomoć	
Potrebna dodatna sredstva?	
jednokratna pomoć Vlade	
vanjska pomoć	Pomoć za analizu (konkretne stvari za koje će pomoć biti potrebna mogu biti utvrđene kada se približi datum provođenja analize)
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.00
sažetak osnove za obračun	sati; materijali €; kapitalni izdaci €

koja institucija(e)?	
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.13
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci: 6; konsultanti: "b"; radionice i sl: srednji; ostalo: 30.000 €

Referentni broj (1-116)	73
strateški program br.	3.2.4
strateški program	Rješavanje statusa Odjela za krivičnu odbranu Suda BiH
nadležnost	Min. pravde BiH
indikator provedbe br.	12
indikator provedbe br.	3.2.4.1
indikator provedbe	BiH je preuzela odgovornost za budući status i finansiranje Odjela za krivičnu odbranu Suda BiH
STATUS I FAZE	
kratka historija/status u maju 2008.	Ovaj odjel trenutno finansiraju donatori i treba da postane dio pravosudnih institucija BiH u upravnom i u finansijskom smislu
izrada (analize/odlučivanje)?	Izraditi zakone/pravilnike
realizacija – uvršteno u SRSP?	
realizacija – uvršteno u SRSP, ali sredstva procijeniti poslije faze izrade?	Koliko dodatnih sredstava će biti potrebno treba procijenjivati nakon izrade zakona i pravilnika
realizacija – nije uvršteno u SRSP?	
ostale napomene/pretpostavke	
FAZA IZRADE	
Postojeća sredstva	
Vlada	Min. pravde BiH bi trebalo utjecati na ubrzanje ovog procesa kao sastavni dio svojih redovnih poslova, po potrebi se posavjetovati sa ostalim stranama
vanjska pomoć	
Potrebna dodatna sredstva?	
jednokratna pomoć Vlade	
vanjska pomoć	
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.00
sažetak osnove za obračun	sati; materijali €; kapitalni izdaci €
koja institucija(e)?	
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.00
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci; radionice i sl; ostalo €

Referentni broj (1-116)	74
strateški program br.	3.3.1
strateški program	Osigurati potpuno provođenje Strategije za brigu o korisnicima sudova u BiH
nadležnost	VSTV, Min. pravde BiH, entiteta i kantona
vremenski rokovi (broj mjeseci)	12 do 60
indikator provedbe br.	3.3.1.1
indikator provedbe	Izrađen, donešen i proveden plan rada za Strategiju
STATUS I FAZE	
kratka historija/status u maju 2008.	VSTV-e je usvojilo Strategiju za brigu o korisnicima sudova, poslalo je sudovima i promovira njenu provedbu; SRSP pruža pomoć za obnovu, uniforme, brošure i obuku vezano za brigu o korisnicima sudova; novi pravilnik za sudove uključuje određene mjere vezano za brigu o korisnicima sudova (transparentnost/pružanje informacija korisnicima); kantoni su izrazili spremnost da ovo podrže; Strategija za brigu o korisnicima sudova sadrži četiri strateška cilja: (1) uspostaviti i uvesti standarde za brigu o korisnicima; (2) poboljšati pristup pravdi kroz transparentniji rad sudova i bolje pružanje informacija korisnicima, (3) osigurati odgovarajuće prostorije i time omogućiti svim korisnicima da svoje poslove završe u uslovima primjerenog komfora, privatnosti i sigurnosti; (4) izgraditi i zadržati osjećaj povjerenja i pouzdanja u sudove u

	BiH
izrada (analize/odlučivanje)?	Izraditi i usvojiti plan rada
realizacija – uvršteno u SRSP?	Provesti plan rada (vidi napomene)
realizacija – uvršteno u SRSP, ali sredstva procijeniti poslije faze izrade?	
realizacija – nije uvršteno u SRSP?	
ostale napomene/pretpostavke	Odvojeni plan rada možda neće biti potreban, zavisno od mjere u kojoj standardi za unapređenje sudova, trenutno u izradi uz pomoć JSDP-a, uključuju neophodne radnje (JSDP rade sa sudovima koji služe kao modeli pri tome realizirajući inicijative koje proizilaze iz strategije za brigu o korisnicima sudova); procjena potrebnih dodatnih sredstava bi trebala biti urađena nakon usvajanja plana rada; međutim, da bi se osigurali bar neki indikatori, troškovi su sada procijenjeni na osnovu iskustava SRSP u sudovima koji su korišteni kao modeli i pod pretpostavkom da će program biti postepen, uključujući po 10 sudova godišnje
FAZA IZRADE	
Postojeća sredstva	
Vlada	VSTV-e će predvoditi radnu grupu za izradu plana rada (ili osigurati inpute za poboljšanje sudskih standarda kako bi isti uključivali sve elemente strategije o korisnicima sudova)
vanjska pomoć	SRSP podržava uspostavu standarda kako bi osigurali nastavak aktivnosti koje su provodili u sudovima koji su korišteni kao modeli (17 + 12 novih u 2008.) u svim sudovima
Potrebna dodatna sredstva?	
jednokratna pomoć Vlade	
vanjska pomoć	
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.00
sažetak osnove za obračun	sati; materijali €; kapitalni izdaci €
koja institucija(e)?	
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.00
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci; radionice i sl; ostalo €
FAZA REALIZACIJE	
Postojeća sredstva	
Vlada	Obnova, uniforme, brošure; 10 sudova godišnje; prosječni troškovi po sudu 1.5 x prosječni troškovi po Razvojnom planu sektora pravde u 17 sudova koji su korišteni kao modeli
vanjska pomoć	
Potrebna dodatna sredstva?	
Vlada	
vanjska pomoć	Obuka: 35 sudova, tj. oni koji nisu bili korišteni kao modeli u okviru JSDP-a
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.00
sažetak osnove za obračun	sati; materijali €; kapitalni izdaci: 0 €
koja institucija(e)?	
Vlada, godišnje: cca. u mil. €	1.38
sažetak osnove za obračun	osoblje; materijali: 37.250 €; kapitalni izdaci: 1.340.120 €
koja institucija(e)?	Jedna desetina po sudu
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.18
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci; radionice i sl; ostalo: 183.750 €
Referentni broj (1-116)	75
strateški program br.	3.3.2
strateški program	Povećati nivo dostupnosti informacija o organizaciji i radu sudova i tužilaštava u BiH široj javnosti
nadležnost	VSTV, Min. pravde BiH, entiteta i kantona
vremenski rokovi (broj mjeseci)	12 do 60
indikator provedbe br.	3.3.2.1
indikator provedbe	Povećati transparentnost sudskih postupaka za sve strane u

	postupku, svjedoke i oštećene, javnost i medije, uključujući potpunu primjenu Zakona o slobodi pristupa informacijama
STATUS I FAZE	
kratka historija/status u maju 2008.	Dio Strategije za brigu o korisnicima sudova – vidi 3.3.1
izrada (analize/odlučivanje)?	
realizacija – uvršteno u SRSP?	
realizacija – uvršteno u SRSP, ali sredstva procijeniti poslije faze izrade?	
realizacija – nije uvršteno u SRSP?	
ostale napomene/pretpostavke	Provedba komponenti Strategije za brigu o korisnicima sudova, tj. dijela 3.3.1

Referentni broj (1-116)	76
strateški program br.	3.3.2
strateški program	Povećati nivo dostupnosti informacija o organizaciji i radu sudova i tužilaštava u BiH široj javnosti
nadležnost	VSTV, Min. pravde BiH, entiteta i kantona
vremenski rokovi (broj mjeseci)	12 do 60
indikator provedbe br.	3.3.2.2
indikator provedbe	Uspostaviti strategiju rada sa javnošću za sudove i tužilaštva, u vezi sa istragama, procesuiranjem i izricanjem presuda u predmetima koji su od posebnog interesa za javnost (ratni zločini, organizirani kriminal i seksualno nasilje)
STATUS I FAZE	
kratka historija/status u maju 2008.	
izrada (analize/odlučivanje)?	Izraditi strategiju
realizacija – uvršteno u SRSP?	
realizacija – uvršteno u SRSP, ali sredstva procijeniti poslije faze izrade?	
realizacija – nije uvršteno u SRSP?	Provedba strategije nije uvrštena u SRSP
ostale napomene/pretpostavke	
FAZA IZRADE	
Postojeća sredstva	
Vlada	VSTV će predvoditi radnu grupu za izradu strategije
vanjska pomoć	
Potrebna dodatna sredstva?	
jednokratna pomoć Vlade	
vanjska pomoć	Pomoć za izradu strategije
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.00
sažetak osnove za obračun	sati; materijali €; kapitalni izdaci €
koja institucija(e)?	
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.14
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci: 6; konsultanti: "b"; radionice i sl: visok; ostalo: 10.000 €

Referentni broj (1-116)	77
strateški program br.	3.3.3
strateški program	Ispitati modalitete aktivnijeg angažmana nevladinog sektora u BiH u praćenju rada sektora pravde u BiH
nadležnost	VSTV, Min. pravde BiH i entiteta, PK BD
vremenski rokovi (broj mjeseci)	12 do 36
indikator provedbe br.	3.3.3.1
indikator provedbe	Izrađena studija o modalitetima aktivnijeg angažmana nevladinog sektora u BiH u praćenju rada sektora pravde, sa preporukama
STATUS I FAZE	
kratka historija/status u maju 2008.	Min. pravde BiH je odlučilo da uspostavi novi sektor za „civilno društvo“; ovo je, kao novi program, uvršteno u tabelarni pregled prioriteta nedavno podnešen Ministarstvu finansija i trezora, sa 4 člana osoblja; predviđeno je da rad ovog sektora uključuje: analize trenutne situacije vezane za civilno društvo u BiH;

	saradnju sa zemljama jugozapadnog Balkana i EU vezanu za razvoj civilnog društva; izradu strategije za razvoj civilnog društva u BiH i izradu zakona (do 2009. zakone o ukidanju diskriminacije i o volonterima, do 2010. zakon o regionalnom razvoju, do 2011. zakone o humanitarnoj pomoći); pomoć pri izradi i upravljanju projektima usmjerenim na povećanje angažmana civilnog društva; Vlada V. Britanije trenutno finansira projekat „pomoć angažmanu organizacija civilnog društva u BiH sektoru pravde i sektoru sigurnosti“
izrada (analize/odlučivanje)?	Izraditi studiju
realizacija – uvršteno u SRSP?	
realizacija – uvršteno u SRSP, ali sredstva procijeniti poslije faze izrade?	
realizacija – nije uvršteno u SRSP?	
ostale napomene/pretpostavke	
FAZA IZRADE	
Postojeća sredstva	
Vlada	Institucije sektora pravde će učestvovati u studiji; vođstvo u sektoru pravde će preuzeti Min. pravde, s obzirom da su oni u okviru svog Ministarstva uspostavili sektor za „civilno društvo“
vanjska pomoć	Projekat „pomoć angažmanu organizacija civilnog društva u BiH sektoru pravde i sektoru sigurnosti“, koji finansira V. Britanija, pomaže izradu studije
Potrebna dodatna sredstva?	
jednokratna pomoć Vlade	
vanjska pomoć	
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.00
sažetak osnove za obračun	sati; materijali €; kapitalni izdaci €
koja institucija(e)?	
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.00
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci; radionice i sl; ostalo €
Referentni broj (1-116)	78
strateški program br.	4.1.1
strateški program	Osigurati strateške smjernice za razvoj Alternativnog rješavanja sporova (ARS)
nadležnost	Min. pravde BiH
vremenski rokovi (broj mjeseci)	12 do 60
indikator provedbe br.	4.1.1.1
indikator provedbe	Provesti analizu dosadašnjih iskustava u primjeni posredovanja (medijacije)
STATUS I FAZE	
kratka historija/status u maju 2008.	Analiza je provedena kao sastavni dio izrade nacrta plana rada; ARS je relativno nov; u periodu 2003-2006. IFC je finansirao pilot projekat koji je uključivao i posredovanje; to je podrazumijevalo obuku i izradu nacrta zakonske regulative; IFC je pomogao pilot pokušaje provođenja postupaka u Osnovnom sudu u Banja Luci i Općinskom sudu u Sarajevu, sa težištem na komercijalne i neke predmete iz oblasti rada (naknade za posredovanje su plaćene iz projekta); Udruženje medijatora BiH ima mandat da pruža usluge posredovanja i postoji 250 medijatora koji su obučeni po međunarodnim standardima; procesuirano je oko 300 predmeta, ali broj predmeta je ograničen usljed nedovoljnog znanja o postojanju mogućnosti posredovanja
izrada (analize/odlučivanje)?	(analiza je provedena)
realizacija – uvršteno u SRSP?	
realizacija – uvršteno u SRSP, ali sredstva procijeniti poslije faze izrade?	

realizacija – nije uvršteno u SRSP?	
ostale napomene/pretpostavke	Sredstva: za potrebe medijacije i drugih vidova ARS (tj. sve pod 4.1) sredstva Udruženja medijatora, kako postojeća tako i dodatna potrebna, će biti uključena pod naslov „Vlada“
Referentni broj (1-116)	79
strateški program br.	4.1.1
strateški program	Osigurati strateške smjernice za razvoj Alternativnog rješavanja sporova (ARS)
nadležnost	Min. pravde BiH
vremenski rokovi (broj mjeseci)	12 do 60
indikator provedbe br.	4.1.1.2
indikator provedbe	Donešen i proveden plan rada za promoviranje ARS-a u BiH, uključujući aktivnosti na pružanju podrške Udruženju medijatora BiH u promoviranju medijacije
STATUS I FAZE	
kratka historija/status u maju 2008.	Min. pravde BiH je, iz sredstava koje je osiguralo IFC, angažiralo CEDR da radi na izradi plana rada za razvijanje ARS-a u BiH sa pet oblasti: promoviranje, sistemski razvoj, izgradnja kapaciteta, inicijative sektora i ostalih aktera, i nadgledanje i izvještavanje; očekuje se da će plan rada biti gotov do septembra 2008., po završetku perioda konsultacija koji je uključivao i konferenciju održanu 27. maja; već su provedene promotivne aktivnosti; buduće aktivnosti uvrštene u nacrt plana rada će uključivati medijske programe za širu javnost, ciljane inicijative za poslovni sektor, ciljane promocije za advokate i razvoj zasnovane na izučavanju slučajeva; pomoć za promotivne aktivnosti dolazi od JRP i Holandije
izrada (analize/odlučivanje)?	Usvojiti plan rada koji će uključivati oblasti aktivnosti
realizacija – uvršteno u SRSP?	Provesti aktivnosti iz oblasti uvrštenih u plan rada
realizacija – uvršteno u SRSP, ali sredstva procijeniti poslije faze izrade?	
realizacija – nije uvršteno u SRSP?	
ostale napomene/pretpostavke	Realizacija: nacrt plana rada uključuje kolonu za procjenu potrebnih sredstava; planirano je da se ta procjena uradi tokom konferencije održane 27. maja, ali je bilo vrlo malo riječi o sredstvima; CEDR je za potrebe Finansijskog plana SRSP-a procijenio sredstva za neke od oblasti plana rada; procjena troškova realizacije uzima u obzir podatke koje su oni osigurali i daje čitav niz drugih procjena; kada plan rada bude završen, procjena troškova navedena u ovom dokumentu treba biti izmjenjena i ažurirana na odgovarajući način
FAZA IZRADE	
Postojeća sredstva	
Vlada	Min. pravde BiH treba završiti proces konsultacija o nacrtu plana rada i očekuje se da on bude usvojen u junu 2008.
vanjska pomoć	IFC je pomogao izradu plana rada; određenu pomoć je također pružila i Vlada Holandije
Potrebna dodatna sredstva?	
jednokratna pomoć Vlade	
vanjska pomoć	
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.00
sažetak osnove za obračun	sati; materijali €; kapitalni izdaci €
koja institucija(e)?	
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.00
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci; radionice i sl; ostalo €
FAZA REALIZACIJE	
Postojeća sredstva	
Vlada	Realizacija plana rada će uključivati niz aktera, naročito Udruženje medijatora, Min. pravde BiH i druge;

	Min. pravde BiH se obavezalo da uposli dodatnu osobu koja bi pola radnog vremena radila na utvrđivanju politike u oblasti posredovanja i nadgledanju njihove provedbe i uspješnosti medijatora, vidi pod 4.1.5
vanjska pomoć	Pomoć za posredovanje uključuje: JRP pomoć za promoviranje ARS-a, naročito u vidu osiguravanja pravnika; pomoć Holandije za ohrabrivanje domaćih preduzeća da upotrebljavaju mogućnost posredovanja
Potrebna dodatna sredstva?	
Vlada	Pretpostavlja se da je „upravljanje projektom“ realizacije plana rada odgovoranost Min. pravde BiH, vidi pod 4.1.5
vanjska pomoć	Ograničena pomoć nakon plana rada
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.00
sažetak osnove za obračun	sati; materijali €; kapitalni izdaci: 0 €
koja institucija(e)?	
Vlada, godišnje: cca. u mil. €	0.00
sažetak osnove za obračun	osoblje; materijali: 0 €; kapitalni izdaci: 0 €
koja institucija(e)?	
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.06
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci: 3; konsultantni: “a”; radionice i sl: nizak; ostalo: 2.000 €

Referentni broj (1-116)	80
strateški program br.	4.1.2
strateški program	Vršiti promoviranje prednosti alternativnog rješavanja sporova na nivou izvršnih vlasti u BiH
nadležnost	Min. pravde
vremenski rokovi (broj mjeseci)	12 do 60
indikator provedbe br.	4.1.2.1
indikator provedbe	Povećan nivo saznanja i povjerenja u ARS na nivou izvršnih vlasti u BiH
STATUS I FAZE	
kratka historija/status u maju 2008.	Promotivne aktivnosti su provedene ili u planu, vidi pod 4.1.1.2
izrada (analize/odlučivanje)?	
realizacija – uvršteno u SRSP?	Povećavanje opće upoznatosti je u toku
realizacija – uvršteno u SRSP, ali sredstva procijeniti poslije faze izrade?	
realizacija – nije uvršteno u SRSP?	
ostale napomene/pretpostavke	
FAZA REALIZACIJE	
Postojeća sredstva	
Vlada	Min. pravde BiH je „kontakt“ za koordinaciju povećanja upoznatosti sa ARS-om na svim nivoima izvršnih vlasti
vanjska pomoć	
Potrebna dodatna sredstva?	
Vlada	
vanjska pomoć	Ograničena godišnja pomoć
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.00
sažetak osnove za obračun	sati; materijali €; kapitalni izdaci: 0 €
koja institucija(e)?	
Vlada, godišnje: cca. u mil. €	0.00
sažetak osnove za obračun	osoblje; materijali: 0 €; kapitalni izdaci: 0 €
koja institucija(e)?	
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.06
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci: 2,5; konsultantni: “a”; radionice i sl: srednji; ostalo: 5.000 €

Referentni broj (1-116)	81
strateški program br.	4.1.3

strateški program	Nastaviti promovirati alternativno rješavanje sporova među privrednim subjektima, pravnim zastupnicima i akademskom zajednicom
nadležnost	Udruženje medijatora BiH, Advokatska komora BiH
vremenski rokovi (broj mjeseci)	12 do 60
indikator provedbe br.	4.1.3.1
indikator provedbe	Usvojene dopune kodeksa advokatske etike u FBiH i RS, u smislu obaveze obavještanja stranaka o mogućnostima rješavanja sporova kroz medijaciju
STATUS I FAZE	
kratka historija/status u maju 2008.	Nacrt plana rada uključuje amandmane na kodeks advokatske etike
izrada (analize/odlučivanje)?	Usvojiti amandmane na kodeks advokatske etike
realizacija – uvršteno u SRSP?	
realizacija – uvršteno u SRSP, ali sredstva procijeniti poslije faze izrade?	
realizacija – nije uvršteno u SRSP?	
ostale napomene/pretpostavke	
FAZA IZRADE	
Postojeća sredstva	
Vlada	„Upravljanje projektom“ vrši Min. pravde BiH
vanjska pomoć	
Potrebna dodatna sredstva?	
jednokratna pomoć Vlade	
vanjska pomoć	Ograničena pomoć
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.00
sažetak osnove za obračun	sati; materijali €; kapitalni izdaci €
koja institucija(e)?	
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.06
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci: 2,5; konsultantni: „a“; radionice i sl: srednji; ostalo: 5.000 €

Referentni broj (1-116)	82
strateški program br.	4.1.3
strateški program	Nastaviti promovirati alternativno rješavanje sporova među privrednim subjektima, pravnim zastupnicima i akademskom zajednicom
nadležnost	Udruženje medijatora BiH, Advokatska komora BiH
vremenski rokovi (broj mjeseci)	12 do 60
indikator provedbe br.	4.1.3.2
indikator provedbe	Razvijen i proveden program obuke o ARS-u na relevantnim fakultetima u BiH
STATUS I FAZE	
kratka historija/status u maju 2008.	Nacrt plana rada uključuje izradu programa obuke o ARS-u i njegovu provedbu
izrada (analize/odlučivanje)?	Izraditi program za fakultete
realizacija – uvršteno u SRSP?	Provesti program
realizacija – uvršteno u SRSP, ali sredstva procijeniti poslije faze izrade?	
realizacija – nije uvršteno u SRSP?	
ostale napomene/pretpostavke	
FAZA IZRADE	
Postojeća sredstva	
Vlada	„Upravljanje projektom“ vrši Min. pravde BiH
vanjska pomoć	Pomoć za promociju će uključivati materijale koji mogu biti prilagođeni različitim korisnicima
Potrebna dodatna sredstva?	
jednokratna pomoć Vlade	
vanjska pomoć	
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.00

sažetak osnove za obračun	sati; materijali €; kapitalni izdaci €
koja institucija(e)?	
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.00
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci; radionice i sl; ostalo €
FAZA REALIZACIJE	
Postojeća sredstva	
Vlada	Pretpostavlja se da će Min. pravde BiH organizirati godišnje regionalne konferencije za fakultete na temu ARS-a
vanjska pomoć	
Potrebna dodatna sredstva?	
Vlada	
vanjska pomoć	Ograničena godišnja pomoć
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.00
sažetak osnove za obračun	sati; materijali €; kapitalni izdaci €
koja institucija(e)?	
Vlada, godišnje: cca. u mil. €	0.00
sažetak osnove za obračun	sati; materijali: 0 €; kapitalni izdaci: 0 €
koja institucija(e)?	
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.06
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci: 2,5; konsultantni: "a"; radionice i sl: srednji; ostalo: 5.000 €

Referentni broj (1-116)	83
strateški program br.	4.1.3
strateški program	Nastaviti promovirati alternativno rješavanje sporova među privrednim subjektima, pravnim zastupnicima i akademskom zajednicom
nadležnost	Udruženje medijatora BiH, Advokatska komora BiH
vremenski rokovi (broj mjeseci)	12 do 60
indikator provedbe br.	4.1.3.3
indikator provedbe	Povećan broj informativnih skupova sa privrednicima i drugim korisnicima usluga, u cilju promoviranja ARS-a u BiH
STATUS I FAZE	
kratka historija/status u maju 2008.	Nacrt plana rada uključuje promoviranje ARS-a među privrednicima; postoje zainteresirana preduzeća i poslovni ljudi u BiH koji već koriste ARS i koji su spremni pomoći, odnosno učestvovati u budućim promotivnim aktivnostima; neka preduzeća već imaju posebna odjeljenja za posredovanje; IFC sugerira da se organizira 10 ovakvih sastanaka godišnje; željeni cilj je da 30 najvećih BiH preduzeća potpišu Javnu zakletvu o medijaciji
izrada (analize/odlučivanje)?	
realizacija – uvršteno u SRSP?	Povećan broj informativnih skupova
realizacija – uvršteno u SRSP, ali sredstva procijeniti poslije faze izrade?	
realizacija – nije uvršteno u SRSP?	
ostale napomene/pretpostavke	
FAZA REALIZACIJE	
Postojeća sredstva	
Vlada	Infrastruktura za skupove već postoji u Udruženju medijatora; Udruženje medijatora bi osmislilo sastanke, javno ih reklamiralo i održavalo, zasnovano na potrebama poslovne zajednice; Udruženje naplaćuje 750 EUR+PDV po učesniku njihovih seminara za krajnje korisnike tako da poslovna zajednica treba da očekuje da će morati platiti za svoje učešće na sastancima
vanjska pomoć	
Potrebna dodatna sredstva?	

Vlada	
vanjska pomoć	Ograničena pomoć
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.00
sažetak osnove za obračun	sati; materijali €; kapitalni izdaci €
koja institucija(e)?	
Vlada, godišnje: cca. u mil. €	0.00
sažetak osnove za obračun	osoblje; materijali: 0 €; kapitalni izdaci: 0 €
koja institucija(e)?	
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.06
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci: 3; konsultantni: "a"; radionice i sl: nizak; ostalo: 2.000 €

Reference (1-116)	84
strateški program br.	4.1.4
strateški program	Definirati jasne mehanizme i aktivnosti promoviranja i ohrabivanja korištenja medijacije među sudijama u BiH
nadležnost	VSTV
vremenski rokovi (broj mjeseci)	12 do 24
indikator provedbe br.	4.1.4.1
indikator provedbe	Izrađen dugoročni plan promoviranja i ohrabivanja korištenja medijacije među sudijama u BiH
STATUS I FAZE	
kratka historija/status u maju 2008.	Uključen u nacrt plana rada, vidi pod 4.1.1.2
izrada (analize/odlučivanje)?	
realizacija – uvršteno u SRSP?	
realizacija – uvršteno u SRSP, ali sredstva procijeniti poslije faze izrade?	
realizacija – nije uvršteno u SRSP?	
ostale napomene/pretpostavke	

Referentni broj (1-116)	85
strateški program br.	4.1.5
strateški program	Osnažiti ulogu Ministarstva pravde BiH u definiranju politika iz oblasti alternativnog rješavanja sporova i u uspostavi sistema procjenjivanja i praćenja primjene i djelotvornosti medijacije
nadležnost	Min. pravde BiH
vremenski rokovi (broj mjeseci)	12 do 36
indikator provedbe br.	4.1.5.1
indikator provedbe	Osnažiti kapacitet Ministarstva pravde BiH za utvrđivanje politika iz oblasti ARS-a
STATUS AND PHASES	
kratka historija/status u maju 2008.	Oblast aktivnosti nadgledanja i izvještavanja je sastavni dio nacrta plana rada; Min. pravde BiH se obavezalo da uposli dodatnu osobu koja bi pola radnog vremena radila na utvrđivanju politike u oblasti posredovanja i nadgledanju njihove provedbe i uspješnosti medijatora, vidi pod 4.1.1.2, i u toku je konkurs za tu poziciju
izrada (analize/odlučivanje)?	
realizacija – uvršteno u SRSP?	Osnažiti kapacitet Min. pravde BiH
realizacija – uvršteno u SRSP, ali sredstva procijeniti poslije faze izrade?	
realizacija – nije uvršteno u SRSP?	
ostale napomene/pretpostavke	
FAZA REALIZACIJE	
Postojeća sredstva	
Vlada	Min. pravde BiH je već uključeno u aktivnosti vezane za ARS, što podrazumijeva koordinaciju i izradu nacrta plana rada
vanjska pomoć	
Potrebna dodatna sredstva?	

Vlada	CEDR procjenjuju da poslovi „upravljanja projektom“ realizacije elemenata plana rada, koji su uvršteni u SRSP, zahtijevaju rad jedne osobe, na puno radno vrijeme, uz određenu administrativnu pomoć; pretpostavlja se da je moguće osigurati administrativnu pomoć iz postojećeg budžeta Min. pravde, ali je potrebno odobranje dodatnog radnog mjesta za „upravljanje projektom“
vanjska pomoć	Ograničena pomoć za 4.1.5
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.00
sažetak osnove za obračun	sati; materijali €; kapitalni izdaci: 1.500 €
koja institucija(e)?	Min. pravde BiH
Vlada, godišnje: cca. u mil. €	0.02
sažetak osnove za obračun	osoblje: 1; materijali: 2.000 €; kapitalni izdaci: 0 €
koja institucija(e)?	Min. pravde BiH
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.06
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci: 3; konsultantni: „a“; radionice i sl: nizak; ostalo: 2.000 €

Referentni broj (1-116)	86
strateški program br.	4.1.5
strateški program	Osnažiti ulogu Ministarstva pravde BiH u definiranju politika iz oblasti alternativnog rješavanja sporova i u uspostavi sistema procjenjivanja i praćenja primjene i djelotvornosti medijacije
nadležnost	Min. pravde BiH
vremenski rokovi (broj mjeseci)	12 do 36
indikator provedbe br.	4.1.5.2
indikator provedbe	Sistem procjenjivanja i praćenja primjene i djelotvornosti ARS-a definiran i uspostavljen
STATUS I FAZE	
kratka historija/status u maju 2008.	vidi 4.1.5.1
izrada (analize/odlučivanje)?	Uspostaviti sistem za nadgledanje i procjenu (M&E)
realizacija – uvršteno u SRSP?	Provesti sistem
realizacija – uvršteno u SRSP, ali sredstva procijeniti poslije faze izrade?	
realizacija – nije uvršteno u SRSP?	
ostale napomene/pretpostavke	
FAZA IZRADE	
Postojeća sredstva	
Vlada	
vanjska pomoć	
Potrebna dodatna sredstva?	
jednokratna pomoć Vlade	Min. pravde BiH vrši „upravljanje projektom“, vidi pod 4.1.5.1; M&E treba uključivati: uspostavu sistema za potrebe sudova za nadgledanje upotrebe posredovanja u pojedinačnim sudovima, pri čemu bi izvještaji bili slati predsjedniku tog suda, VSTV-u i Min. pravde BiH; sistem za potrebe Min. pravde BiH za nadgledanje aktivnosti pomoćnika ministra; uspostaviti vijeće korisnika posredovanja
vanjska pomoć	Ograničena pomoć za 4.1.5; vidi pod 4.1.5.1
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.00
sažetak osnove za obračun	sati; materijali €; kapitalni izdaci €
koja institucija(e)?	
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.00
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci; radionice i sl; ostalo €
FAZA REALIZACIJE	
Postojeća sredstva	
Vlada	
vanjska pomoć	
Potrebna dodatna sredstva?	
Vlada	Min. pravde BiH vrši „upravljanje projektom“, vidi pod 4.1.5.1

vanjska pomoć	Ograničena pomoć za 4.1.5; vidi pod 4.1.5.1
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.00
sažetak osnove za obračun	sati; materijali €; kapitalni izdaci: 0 €
koja institucija(e)?	
Vlada, godišnje: cca. u mil. €	0.00
sažetak osnove za obračun	osoblje; materijali: 0 €; kapitalni izdaci: 0 €
koja institucija(e)?	
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.00
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci; radionice i sl; ostalo: 0 €

Referentni broj (1-116)	87
strateški program br.	4.1.6
strateški program	Unaprijediti sposobnost Udruženja medijatora BiH, u pogledu razvoja ljudskih potencijala, sistema standardizacije, obuke, licenciranja i pružanja usluga
nadležnost	Min. pravde BiH, Udruženje medijatora BiH
vremenski rokovi (broj mjeseci)	12 do 60
indikator provedbe br.	4.1.6.1
indikator provedbe	Uspostavljen i operativan sekretarijat za pružanje administrativno tehničke podrške Udruženju medijatora BiH
STATUS I FAZE	
kratka historija/status u maju 2008.	Oblast aktivnosti „sistemski razvoj“ je sastavni dio plana rada; JRP je pomagala administraciju Udruženja, ali će ova pomoć uskoro biti obustavljena
izrada (analize/odlučivanje)?	Utvrđiti vidove pomoći koja je potrebna sekretarijatu i pronaći izvore sredstava
realizacija – uvršteno u SRSP?	Uspostaviti sekretarijat
realizacija – uvršteno u SRSP, ali srestva procijeniti poslije faze izrade?	
realizacija – nije uvršteno u SRSP?	
ostale napomene/pretpostavke	
FAZA IZRADE	
Postojeća sredstva	
Vlada	Min. pravde i Udruženje medijatora će utvrditi potrebe, razmotriti opcije i donijeti odluku vezanu za izvore prihoda
vanjska pomoć	
Potrebna dodatna sredstva?	
jednokratna pomoć Vlade	
vanjska pomoć	
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.00
sažetak osnove za obračun	sati; materijali €; kapitalni izdaci €
koja institucija(e)?	
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.00
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci; radionice i sl; ostalo €
FAZA REALIZACIJE	
Postojeća sredstva	
Vlada	
vanjska pomoć	Pretpostavlja se da se određena pomoć sekretarijatu može osigurati iz postojećih projekata
Potrebna dodatna sredstva?	
Vlada	Udruženje treba uspostaviti sekretarijat; pretpostavlja se da će biti potrebna 3 dodatna radna mjesta, iako će broj osoblja i izvore sredstava biti lakše utvrditi nakon završetka faze izrade
vanjska pomoć	
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.00
sažetak osnove za obračun	sati; materijali €; kapitalni izdaci: 4.500 €
koja institucija(e)?	Min. pravde BiH
Vlada, godišnje: cca. u mil. €	0.07
sažetak osnove za obračun	osoblje: 3; materijali: 15.000 €; kapitalni izdaci: 0 €

koja institucija(e)?	Min. pravde BiH
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.00
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci; radionice i sl; ostalo €

Referentni broj (1-116)	88
strateški program br.	4.1.6
strateški program	Unaprijediti sposobnost Udruženja medijatora BiH, u pogledu razvoja ljudskih potencijala, sistema standardizacije, obuke, licenciranja i pružanja usluga
nadležnost	Min. pravde BiH, Udruženje medijatora BiH
vremenski rokovi (broj mjeseci)	12 do 60
indikator provedbe br.	4.1.6.2
indikator provedbe	Udruženju medijatora BiH dodijeljen standard EN 45103 za licenciranje medijatora
STATUS I FAZE	
kratka historija/status u maju 2008.	Preporučeno je da se Udruženje prijavi za dobijanje ovog standarda; niko drugi u regionu još uvijek nema ovaj standard, a on omogućuje rad na području cijelog regiona; procedura će trajati oko godinu dana i podrazumijevati niz inspekcija i provjera prije nego se donese odluka o davanju standarda; jednokratni trošak iznosi 100.000 €
izrada (analize/odlučivanje)?	Prijaviti se za dobijanje standarda
realizacija – uvršteno u SRSP?	
realizacija – uvršteno u SRSP, ali sredstva procijeniti poslije faze izrade?	
realizacija – nije uvršteno u SRSP?	
ostale napomene/pretpostavke	
FAZA IZRADE	
Postojeća sredstva	
Vlada	
vanjska pomoć	
Potrebna dodatna sredstva?	
jednokratna pomoć Vlade	Cijena prijave: 100.000 €
vanjska pomoć	
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.10
sažetak osnove za obračun	sati; materijali: 100.000 € ; kapitalni izdaci €
koja institucija(e)?	
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.00
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci; radionice i sl; ostalo €

Referentni broj (1-116)	89
strateški program br.	4.1.6
strateški program	Unaprijediti sposobnost Udruženja medijatora BiH, u pogledu razvoja ljudskih potencijala, sistema standardizacije, obuke, licenciranja i pružanja usluga
nadležnost	Min. pravde BiH, Udruženje medijatora BiH
vremenski rokovi (broj mjeseci)	12 do 60
indikator provedbe br.	4.1.6.3
indikator provedbe	Unaprijeđen program obuke za medijatore u BiH
STATUS I FAZE	
kratka historija/status u maju 2008.	Udruženje medijatora je uspostavljeno 2002., kadrovski je popunjeno, opremljeno i operativno; tri vida osnovne obuke su već dostupni: (1) obuka za medijatore – obučavanje medijatora i drugih lica zainteresiranih da vrše djelatnost posredovanja; (2) obuka za druge zainteresirane grupe –obučavanje sudija i advokata, te obučavanje krajnjih korisnika; i (3) obuka za buduće instruktore
izrada (analize/odlučivanje)?	Poboljšati program obuke
realizacija – uvršteno u SRSP?	Provesti program obuke
realizacija – uvršteno u SRSP, ali	

sredstva procijeniti poslije faze izrade?	
realizacija – nije uvršteno u SRSP?	
ostale napomene/pretpostavke	
FAZA IZRADE	
Postojeća sredstva	
Vlada	Instruktori Udruženja medijatora
vanjska pomoć	
Potrebna dodatna sredstva?	
jednokratna pomoć Vlade	
vanjska pomoć	Ograničena pomoć za pripremanje instruktora Udruženja medijatora da održavaju predavanja o naprednijim temama iz oblasti posredovanja
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.00
sažetak osnove za obračun	sati; materijali €; kapitalni izdaci €
koja institucija(e)?	
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.07
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci: 3; konsultantni: "a"; radionice i sl: srednji; ostalo: 5.000 €
FAZA REALIZACIJE	
Postojeća sredstva	
Vlada	Pretpostavlja se da će obuku provesti instruktori Udruženja medijatora
vanjska pomoć	
Potrebna dodatna sredstva?	
Vlada	
vanjska pomoć	
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.00
sažetak osnove za obračun	sati; materijali €; kapitalni izdaci: 0 €
koja institucija(e)?	
Vlada, godišnje: cca. u mil. €	0.00
sažetak osnove za obračun	osoblje; materijali: 0 €; kapitalni izdaci: 0 €
koja institucija(e)?	
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.00
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci; radionice i sl; ostalo €
Referentni broj (1-116)	90
strateški program br.	4.1.7
strateški program	Provesti uvodnu obuku i osigurati kontinuiranu edukaciju, u pogledu uspješnog upućivanja predmeta na medijaciju, u okviru stručnog usavršavanja sudija, stručnih saradnika i pripravnika
nadležnost	VSTV, Min. pravde BiH i entiteta, PK BD, CEST FBIH i RS
vremenski rokovi (broj mjeseci)	12 do 60
indikator provedbe br.	4.1.7.1
indikator provedbe	Program obuke definiran i proveden
STATUS I FAZE	
kratka historija/status u maju 2008.	Nacrt plana rada uključuje izgradnju kapaciteta advokata, pravosuđa, ministarstava pravde i drugih tijela Vlade; Udruženje medijatora i centri za edukaciju sudija i tužilaca osiguravaju obuku za sudije, advokate i druge zainteresirane grupe o regulatornim okvirima posredovanja, najboljim iskustvima u primjeni i prednostima mehanizama alternativnog rješavanja sporova; programi centara za 2008. uključuju seminare o posredovanju; sugerirano je da se ovaj broj poveća na bar dva kursa obuke godišnje, početno sa 2009.
izrada (analize/odlučivanje)?	Izraditi godišnje programe obuke
realizacija – uvršteno u SRSP?	Provesti programe obuke
realizacija – uvršteno u SRSP, ali	Procjena dodatnih sredstava će biti preciznija nakon izrade

sredstva procijeniti poslije faze izrade?	programa obuke
realizacija – nije uvršteno u SRSP?	
ostale napomene/pretpostavke	
FAZA IZRADE	
Postojeća sredstva	
Vlada	Udruženje i Centar za edukaciju sudija i tužilaca
vanjska pomoć	
Potrebna dodatna sredstva?	
jednokratna pomoć Vlade	
vanjska pomoć	
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.00
sažetak osnove za obračun	sati; materijali €; kapitalni izdaci €
koja institucija(e)?	
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.00
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci; radionice i sl; ostalo €
FAZA REALIZACIJE	
Postojeća sredstva	
Vlada	Udruženje i Centar za edukaciju sudija i tužilaca
vanjska pomoć	
Potrebna dodatna sredstva?	
Vlada	Skromna dodatna sredstva
vanjska pomoć	
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.00
sažetak osnove za obračun	sati; materijali €; kapitalni izdaci: 0 €
koja institucija(e)?	
Vlada, godišnje: cca. u mil. €	0.00
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci; radionice i sl; ostalo €
koja institucija(e)?	
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.00
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci; radionice i sl; ostalo €

Reference (1-116)	91
strateški program br.	4.1.7
strateški program	Provesti uvodnu obuku i osigurati kontinuiranu edukaciju, u pogledu uspješnog upućivanja predmeta na medijaciju, u okviru stručnog usavršavanja sudija, stručnih saradnika i pripravnika
nadležnost	VSTV, Min. pravde BiH i entiteta, PK BD, CEST FBIH i RS
vremenski rokovi (broj mjeseci)	12 do 60
indikator provedbe br.	4.1.7.2
indikator provedbe	Broj obučanih sudija i stručnih saradnika, pripravnika i drugih povećan, u odnosu na prethodni period
STATUS I FAZE	
kratka historija/status u maju 2008.	
izrada (analize/odlučivanje)?	
realizacija – uvršteno u SRSP?	
realizacija – uvršteno u SRSP, ali sredstva procijeniti poslije faze izrade?	
realizacija – nije uvršteno u SRSP?	
ostale napomene/pretpostavke	Ovo je direktni rezultat aktivnosti pod 4.1.7.1

Referentni broj (1-116)	92
strateški program br.	4.1.7
strateški program	Provesti uvodnu obuku i osigurati kontinuiranu edukaciju u pogledu uspješnog upućivanja predmeta na medijaciju, u okviru stručnog usavršavanja sudija, stručnih saradnika i pripravnika
nadležnost	VSTV, Min. pravde BiH i entiteta, PK BD, CEST i RS
vremenski rokovi (broj mjeseci)	12 do 60
indikator provedbe br.	4.1.7.3
indikator provedbe	Uspostavljen repozitorij znanja (baza podataka, materijali i sl.) o obučanim osobama

STATUS I FAZE	
kratka historija/status u maju 2008.	Udruženje će imati vlastiti repozitorij znanja o obučanim osobama (obučeni posrednici dobijaju certifikat) i drugi će imati svoje baze podataka; postojeće baze podataka bi mogle poslužiti kao osnova za sveobuhvatnije baze podataka koje bi bile redovno ažurirane i dostupne široj javnosti
izrada (analize/odlučivanje)?	Izraditi i uspostaviti sveobuhvatni repozitorij
realizacija – uvršteno u SRSP?	
realizacija – uvršteno u SRSP, ali sredstva procijeniti poslije faze izrade?	
realizacija – nije uvršteno u SRSP?	
ostale napomene/pretpostavke	
FAZA IZRADE	
Postojeća sredstva	
Vlada	Udruženje i ostali trebaju nadograđivati postojeće baze podataka; omogućiti uspostavu i izmještanje jedinstvene baze podataka, koju bi dijelila ministarstva pravde, CEST-ovi, a idealno bi bilo da je dostupna i široj javnosti
vanjska pomoć	
Potrebna dodatna sredstva?	
jednokratna pomoć Vlade	
vanjska pomoć	Pomoć za repozitorij znanja
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.00
sažetak osnove za obračun	sati; materijali €; kapitalni izdaci €
koja institucija(e)?	
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.06
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci: 3; konsultanti: "b"; radionice i sl: srednji; ostalo: 10.000 €

Referentni broj (1-116)	93
strateški program br.	4.1.8
strateški program	Osigurati sistem pružanja usluga medijacije na cijelom prostoru BiH
nadležnost	Min. pravde BiH i entiteta, PK BD i Udruženje medijatora BiH
vremenski rokovi (broj mjeseci)	12 do 60
indikator provedbe br.	4.1.8.1
indikator provedbe br.	Uspostavljen, u punom kapacitetu, optimalan broj ureda za medijaciju u BiH, sa definiranom mrežom izvještavanja, pohranjivanja i razmjene podataka i informacija
STATUS I FAZE	
kratka historija/status u maju 2008.	Oformljena su dva pilot ureda, u Banja Luci i Sarajevu, koji su još uvijek u funkciji; ARS plan rada navodi preporuku da bi optimalan broj bila 4 ureda u 4 različita grada u BiH; planirano je da u svakom od ureda radi jedan član pomoćnog osoblja, koji bi vršio koordinaciju i nadgledanje aktivnosti u vezi sa posredovanjem i slao izvještaje glavnom uredu
izrada (analize/odlučivanje)?	Utvrđiti potrebe ureda i pronaći izvore sredstava
realizacija – uvršteno u SRSP?	
realizacija – uvršteno u SRSP, ali sredstva procijeniti poslije faze izrade?	Lakše će biti utvrditi izdatke i izvor sredstava nakon faze izrade; npr. čini se da ured u Mostaru ima sponzora (austrijska firma) koji bi mogao osigurati besplatno korištenje prostorija na duži period
realizacija – nije uvršteno u SRSP?	
ostale napomene/pretpostavke	
FAZA IZRADE	
Postojeća sredstva	
Vlada	Sastavni dio aktivnosti na provedbi plana rada
vanjska pomoć	
Potrebna dodatna sredstva?	
jednokratna pomoć Vlade	
vanjska pomoć	

jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.00
sažetak osnove za obračun	sati; materijali €; kapitalni izdaci €
koja institucija(e)?	
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.00
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci; radionice i sl; ostalo €

Referentni broj (1-116)	94
strateški program br.	4.1.9
strateški program	Izraditi studiju o modalitetima šire primjene medijacije i ostalih vidova alternativnog rješavanja sporova u BiH
nadležnost	Min. pravde BiH
vremenski rokovi (broj mjeseci)	48 do 60
indikator provedbe br.	4.1.9.1
indikator provedbe	Izrađena studija sa preporukama
STATUS I FAZE	
kratka historija/status u maju 2008.	Nacrtom plana rada se sugerira upošljavanje konsultantske firme na izradi studije
izrada (analize/odlučivanje)?	Provesti studiju
realizacija – uvršteno u SRSP?	
realizacija – uvršteno u SRSP, ali sredstva procijeniti poslije faze izrade?	
realizacija – nije uvršteno u SRSP?	Provođenje preporuka nije uvršteno u SRSP
ostale napomene/pretpostavke	
FAZA IZRADE	
Postojeća sredstva	
Vlada	Min. pravde BiH vrši „upravljanje projektom“
vanjska pomoć	
Potrebna dodatna sredstva?	
jednokratna pomoć Vlade	
vanjska pomoć	Pomoć za studiju
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.00
sažetak osnove za obračun	sati; materijali €; kapitalni izdaci €
koja institucija(e)?	
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.08
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci: 3; konsultanti: "a"; radionice i sl: srednji; ostalo: 10.000 €

Referentni broj (1-116)	95
strateški program br.	4.1.10
strateški program	Izraditi akcioni plan unaprijeđenja rada privrednih odjeljenja u sudovima
nadležnost	VSTV
vremenski rokovi (broj mjeseci)	12
indikator provedbe br.	4.1.10.1
indikator provedbe	Akcioni plan je sačinjen
STATUS I FAZE	
kratka historija/status u maju 2008.	Prije rata su postojali privredni sudovi; reformom sektora pravde uspostavljena su privredna odjeljenja pri sudovima; Min. pravde RS-a je nedavno predložilo izmjene zakona, s ciljem uspostave privrednih sudova, što bi kao rezultat imalo povećanje broja stručnih sudija koji bi potencirali VSTV-u da se usredsrijedi na ovo pitanje
izrada (analize/odlučivanje)?	Izraditi plan rada – uključujući potvrdu organizacije procesa procesuiranja privrednih predmeta (strateški program ukazuje na to da će ovo i dalje raditi privredna odjeljenja)
realizacija – uvršteno u SRSP?	
realizacija – uvršteno u SRSP, ali sredstva procijeniti poslije faze izrade?	
realizacija – nije uvršteno u SRSP?	Provedba planova rada nije uvrštena u SRSP
ostale napomene/pretpostavke	Holandija će možda biti u mogućnosti da pomogne plan i/ili

	njegovu realizaciju; još uvijek nije potvrdila cjelokupni budžet za podršku privrednom razvoju (ukupno 10.5 miliona €, od 2008. do 2010.)
FAZA IZRADE	
Postojeća sredstva	
Vlada	Sekretarijat VSTV-a treba provesti uporednu analizu, kako bi mogao odreagirati na prijedlog Min. pravde RS-a, i početi izradu plana rada za poboljšanje procesuiranja privrednih predmeta
vanjska pomoć	
Potrebna dodatna sredstva?	
jednokratna pomoć Vlade	
vanjska pomoć	Pomoć za izradu plana rada, uključujući usporednu analizu procesuiranja privrednih predmeta i mogućnost provjere iskustava u drugim zemljama
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.00
sažetak osnove za obračun	sati; materijali €; kapitalni izdaci €
koja institucija(e)?	
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.35
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci: 12; konsultanti: "a"; radionice i sl: visok; ostalo: 20.000 €
Referentni broj (1-116)	96
strateški program br.	4.2.1
strateški program	Kompletirati zakonski okvir potreban za optimalno funkcioniranje zemljišne uprave
nadležnost	Min. pravde BiH i entiteta, PK BD
vremenski rokovi (broj mjeseci)	12 do 36
indikator provedbe br.	4.2.1.1
indikator provedbe	Usvojeni zakon o imovini i zakon o podjeli državne imovine i dopunjen Zakon o sudskim taksama, u cilju harmonizacije visine sudskih taksi za usluge zemljišnog uknjižavanja
STATUS I FAZE	
kratka historija/status u maju 2008.	VSTV-e predvodi izradu zakona o imovini i zakona o sudskim taksama; ministarstva pravde učestvuju; potrebna je politička volja za usvajanje ovih zakona
izrada (analize/odlučivanje)?	Usvajanje zakona
realizacija – uvršteno u SRSP?	
realizacija – uvršteno u SRSP, ali sredstva procijeniti poslije faze izrade?	
realizacija – nije uvršteno u SRSP?	
ostale napomene/pretpostavke	
FAZA IZRADE	
Postojeća sredstva	
Vlada	VSTV-e predvodi izradu zakona
vanjska pomoć	Postojeći projekti pružaju podršku vezano za određene aspekte zakonske regulative, npr. Razvojni program sektora pravde i sudske takse
Potrebna dodatna sredstva?	
jednokratna pomoć Vlade	
vanjska pomoć	
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.00
sažetak osnove za obračun	sati; materijali €; kapitalni izdaci €
koja institucija(e)?	
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.00
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci; radionice i sl; ostalo €
Referentni broj (1-116)	97
strateški program br.	4.2.2
strateški program	Osigurati jedinstvene standarde u kvaliteti pružanja usluga u zemljišnim uredima

nadležnost	Min. pravde entiteta i kantona, PK BD
vremenski rokovi (broj mjeseci)	12 do 24
indikator provedbe br.	4.2.2.1
indikator provedbe	Usvojeni svi pravilnici preporučeni strateškim smjernicama za zemljišnu upravu u BiH
STATUS I FAZE	
kratka historija/status u maju 2008.	Projekat reforme zemljišnih ureda je izradio strateške smjernice; mora biti usvojen čitav niz profesionalnih standarda; Projekat reforme zemljišnih ureda (LAP) provodi GTZ iz sredstava koja osiguravaju Njemačka, Austrija i Švedska; LAP je nastao spajanjem dva odvojena projekta u jedan (Projekat za zemljišne urede i Katastarski projekat); Projekat za zemljišne urede i Katastarski projekat: 2001-2005., 5.3 miliona €; LAP 2006-2007., 4.1 milion €; LAP 2008-2010., 5.4 miliona €; ukupno 14.8 miliona €; pored ovoga, Svjetska banka je odobrila 15 miliona U.S. \$ kredita Vladi BiH za reformu zemljišnih ureda koju provode domaće institucije
izrada (analize/odlučivanje)?	Izraditi i usvojiti pravilnike i druge instrumente, u skladu sa strateškim smjernicama
realizacija – uvršteno u SRSP?	
realizacija – uvršteno u SRSP, ali sredstva procijeniti poslije faze izrade?	
realizacija – nije uvršteno u SRSP?	Provođenje pravilnika nije uvršteno u SRSP; finansijski efekti pravilnika neće biti poznati do njihove izrade
ostale napomene/pretpostavke	
FAZA IZRADE	
Postojeća sredstva	
Vlada	Institucije sa zemljišnim uredima trebaju izraditi pravilnike, koristeći se strateškim smjernicama
vanjska pomoć	Projekat reforme zemljišnih ureda (LAP), koji je naslijedio Projekat reforme katastra, a kojeg provodi GTZ iz sredstava osiguranih od strane Njemačke, Austrije i Švedske, bi mogao pomoći sa savjetima
Potrebna dodatna sredstva?	
jednokratna pomoć Vlade	
vanjska pomoć	
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.00
sažetak osnove za obračun	sati; materijali €; kapitalni izdaci €
koja institucija(e)?	
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.00
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci; radionice i sl; ostalo €
Referentni broj (1-116)	
strateški program br.	98
strateški program	4.2.3
strateški program	Izraditi kriterije i propise koji reguliraju broj i status zaposlenih u zemljišnim uredima
nadležnost	Min. pravde entiteta i kantona, PK BD
vremenski rokovi (broj mjeseci)	12
indikator provedbe br.	4.2.3.1
indikator provedbe	Kriteriji i propisi izrađeni i provedeni
STATUS I FAZE	
kratka historija/status u maju 2008.	Zakon o katastru (2004.) uređuje status službenika zemljišnih ureda; ovaj zakon nije kompatibilan sa Zakonom o državnoj službi i potrebno ih je uskladiti, što je složeno, jer postoje tri državne službe; zemljišni uredi upošljavaju ukupno oko 230 osoba i predviđeno je da polovina njih budu službenici koji izdaju rješenja, a polovina pomoćno osoblje; domaće institucije su organizirale ispit sa visokom stopom prolaznosti zbog čega su većina njih postali

	službenici
izrada (analize/odlučivanje)?	Izraditi kriterije i regulativu
realizacija – uvršteno u SRSP?	
realizacija – uvršteno u SRSP, ali sredstva procijeniti poslije faze izrade?	Finansijski efekti, gore navedenih provedbi, neće biti poznati sve dok pomenuta regulative ne bude završena
realizacija – nije uvršteno u SRSP?	
ostale napomene/pretpostavke	
FAZA IZRADE	
Postojeća sredstva	
Vlada	VSTV-e će preuzeti vođstvo u ovoj oblasti; novi pravilnik o funkcioniranju sudova će uključivati odredbe vezane za zemljišne urede
vanjska pomoć	LAP bi mogao pomoći sa savjetima ako to bude potrebno
Potrebna dodatna sredstva?	
jednokratna pomoć Vlade	
vanjska pomoć	
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.00
sažetak osnove za obračun	sati; materijali €; kapitalni izdaci €
koja institucija(e)?	
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.00
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci; radionice i sl; ostalo €
Referentni broj (1-116)	99
strateški program br.	4.2.4
strateški program	Oснаžiti kapacitete entitetskih ministarstava pravde u smislu potreba zemljišne uprave
nadležnost	Min. pravde entiteta i kantona, PK BD
vremenski rokovi (broj mjeseci)	12 do 60
indikator provedbe br.	4.2.4.1
indikator provedbe	Uspostaviti i učiniti operativnim posebne odjele zemljišnog uknjižavanja u entitetskim ministarstvima pravde
STATUS I FAZE	
kratka historija/status u maju 2008.	Projekat reforme zemljišnih ureda je preporučio osnivanje posebnih odjela, u okviru entitetskih ministarstava pravde, koji bi imali nadzor nad sistemom zemljišnog uknjižavanja; predloženo je da te jedinice imaju po 6-7 članova osoblja, uključujući i stručnjaka za informatičku tehnologiju, pravnika, ekonomistu i dr; Min. pravde RS-a je uspostavilo Odjeljenje za katastar, ali u njemu trenutno radi samo jedna osoba; Min. pravde FBiH još uvijek nije uspostavilo odjeljenje/jedinicu, a Min. finansija FBiH trenutno zabranjuje svako daljnje zapošljavanje državnih službenika
izrada (analize/odlučivanje)?	Izraditi jedinice i tražiti budžet i/ili razmještanje radnih mjesta
realizacija – uvršteno u SRSP?	Zaposliti osoblje
realizacija – uvršteno u SRSP, ali sredstva procijeniti poslije faze izrade?	
realizacija – nije uvršteno u SRSP?	
ostale napomene/pretpostavke	
FAZA IZRADE	
Postojeća sredstva	
Vlada	Entitetska ministarstva pravde su od projekata dobili preporuke za usvajanje odluke o uspostavi jedinica i prijedlog strukture jedinica; pretpostavka je da će biti potrebno bar po 5 članova osoblja u svakom entitetu
vanjska pomoć	LAP bi mogao pomoći sa savjetima, ako to bude potrebno
Potrebna dodatna sredstva?	
jednokratna pomoć Vlade	
vanjska pomoć	
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.00

sažetak osnove za obračun	sati; materijali €; kapitalni izdaci €
koja institucija(e)?	
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.00
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci; radionice i sl; ostalo €
FAZA REALIZACIJE	
Postojeća sredstva	
Vlada	
vanjska pomoć	
Potrebna dodatna sredstva?	
Vlada	Pretpostavlja se da će biti potrebno minimalno 5 članova osoblja u svakom od entitetskih min. pravde; pretpostavka je da će biti zaposleno novo osoblje (a ne izvršen razmještaj u okviru odobrenog budžeta)
vanjska pomoć	
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.02
sažetak osnove za obračun	sati; materijali €; kapitalni izdaci: 15.000 €
koja institucija(e)?	Min. pravde RS-a i Min. pravde FBiH, po jednu polovinu svako
Vlada, godišnje: cca. u mil. €	0.20
sažetak osnove za obračun	osoblje: 10; materijali: 50.000 €; kapitalni izdaci: 0 €
koja institucija(e)?	Min. pravde RS i Min. pravde FBiH, po jednu polovinu svako
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.00
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci; radionice i sl; ostalo €
Referentni broj (1-116)	100
strateški program br.	4.2.4
strateški program	Oснаžiti kapacitete entitetskih ministarstava pravde u smislu potreba zemljišne uprave
nadležnost	Min. pravde entiteta i kantona, PK BD
vremenski rokovi (broj mjeseci)	12 do 60
indikator provedbe br.	4.2.4.2
indikator provedbe	Razviti i provesti program obuke u izradi, praćenju i procjenjivanju politika iz ove oblasti, za zaposlene u entitetskim ministarstvima
STATUS I FAZE	
kratka historija/status u maju 2008.	Projekat reforme zemljišnih ureda osigurava izradu i provođenje programa obuke
izrada (analize/odlučivanje)?	Izraditi program obuke za entitetska min. pravde
realizacija – uvršteno u SRSP?	Provesti program
realizacija – uvršteno u SRSP, ali sredstva procijeniti poslije faze izrade?	
realizacija – nije uvršteno u SRSP?	
ostale napomene/pretpostavke	
FAZA IZRADE	
Postojeća sredstva	
Vlada	
vanjska pomoć	Projekat reforme zemljišnih ureda pruža pomoć u izradi programa obuke
Potrebna dodatna sredstva?	
jednokratna pomoć Vlade	
vanjska pomoć	
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.00
sažetak osnove za obračun	sati; materijali €; kapitalni izdaci €
koja institucija(e)?	
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.00
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci; radionice i sl; ostalo €
FAZA REALIZACIJE	
Postojeća sredstva	
Vlada	
vanjska pomoć	Pretpostavlja se da Projekat reforme zemljišnih ureda može i provesti kurseve obuke
Potrebna dodatna sredstva?	

Vlada	
vanjska pomoć	Projekat reforme zemljišnih ureda pruža pomoć u izradi programa obuke
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.00
sažetak osnove za obračun	sati; materijali €; kapitalni izdaci: 0 €
koja institucija(e)?	
Vlada, godišnje: cca. u mil. €	0.00
sažetak osnove za obračun	osoblje; materijali: 0 €; kapitalni izdaci: 0 €
koja institucija(e)?	
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.00
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci; radionice i sl; ostalo €

Referentni broj (1-116)	101
strateški program br.	4.2.5
strateški program	Osnažiti kapacitete zemljišnih ureda u smislu potreba zemljišne uprave
nadležnost	Min. pravde entiteta i kantona, PK BD, VSTV
vremenski rok (broj mjeseci)	12 do 60
indikator provedbe br.	4.2.5.1
indikator provedbe	Izraditi i provesti program kontinuiranog stručnog usavršavanja za zaposlene u zemljišnim uredima
STATUS I FAZE	
kratka historija/status u maju 2008.	Projekat reforme zemljišnih ureda uključuje i izradu i provođenje kurseva obuke, kao i obučavanje instruktora, za naredne tri godine (2008-11.); predviđeno je da poslije toga, nadležnost za izradu i provođenje obuke za službenike zemljišnih ureda, preuzmu centri za edukaciju sudija i tužilaca i oni će preuzeti tu obavezu od 2012.
izrada (analize/odlučivanje)?	Provesti program obuke za službenike
realizacija – uvršteno u SRSP?	Provesti program
realizacija – uvršteno u SRSP, ali sredstva procijeniti poslije faze izrade?	
realizacija – nije uvršteno u SRSP?	
ostale napomene/pretpostavke	
FAZA IZRADE	
Postojeća sredstva	
Vlada	od momenta kada ministarstva pravde potpišu ugovore sa Projektom za reformu zemljišnih ureda, oni su spremni da počnu raditi sa centrima za obuku
vanjska pomoć	Projekat reforme zemljišnih ureda pruža pomoć u izradi programa obuke
Potrebna dodatna sredstva?	
jednokratna pomoć Vlade	
vanjska pomoć	
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.00
sažetak osnove za obračun	sati; materijali €; kapitalni izdaci €
koja institucija(e)?	
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.00
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci; radionice i sl; ostalo €
FAZA REALIZACIJE	
Postojeća sredstva	
Vlada	Samo određena sredstva će biti zahtijevana od centara u periodu 2008-2011, tako da bi to moglo biti izvodivo u okviru postojećih sredstava/budžeta
vanjska pomoć	Projekat reforme zemljišnih ureda namjerava pružati pomoć u oblasti obuke do 2011.
Potrebna dodatna sredstva?	
Vlada	Centri bi trebali preuzeti odgovornost za obuku od 2012; ovo bi moglo zahtijevati neznatno povećanje sredstava/budžeta, ali to će biti utvrđeno kada se datum približi; pretpostavlja se da će biti

	potreban po jedan član osoblja u svakom od centara da koordinira obuku u ovoj oblasti i regulira naknade za instruktore i lokacije za održavanje kurseva
vanjska pomoć	
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.00
sažetak osnove za obračun	sati; materijali €; kapitalni izdaci: 0 €
koja institucija(e)?	
Vlada, godišnje: cca. u mil. €	0.04
sažetak osnove za obračun	osoblje: 2; materijali: 8.000 €; kapitalni izdaci: 0 €
koja institucija(e)?	Svaki centar za obuku po jednu polovinu
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.00
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci; radionice i sl; ostalo €

Referentni broj (1-116)	102
strateški program br.	4.2.5
strateški program	Oснаžiti kapacitete zemljišnih ureda u smislu potreba zemljišne uprave
nadležnost	Min. pravde entiteta i kantona, PK BD i VSTV
vremenski rokovi (broj mjeseci)	12 do 60
indikator provedbe br.	4.2.5.2
indikator provedbe	Modernizirati procese rada i sisteme rukovođenja unutar zemljišne uprave
STATUS I FAZE	
kratka historija/status u maju 2008.	Procesi: definirane su procedure od kojih neke moraju biti službeno usvojene; upotreba IKT opreme: utvrđuje se opis zadataka na osnovu kojeg će se unajmiti vanjska firma da izradi IT strategiju za sektor zemljišne uprave i opis zadataka/specifikaciju budućeg sistema
izrada (analize/odlučivanje)?	Osmisliti procese/sisteme
realizacija – uvršteno u SRSP?	
realizacija – uvršteno u SRSP, ali sredstva procijeniti poslije faze izrade?	Troškovi uspostave procesa/sistema mogu biti procijenjeni tek nakon faze izrade
realizacija – nije uvršteno u SRSP?	
ostale napomene/pretpostavke	
FAZA IZRADE	
Postojeća sredstva	
Vlada	Zemljišni uredi će predvoditi izradu budućih procesa/sistema
vanjska pomoć	LAP će unajmiti firmu da izradi IT strategiju koja će zadovoljavati potrebe zemljišnih ureda i ostalih
Potrebna dodatna sredstva?	
jednokratna pomoć Vlade	
vanjska pomoć	
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.00
sažetak osnove za obračun	sati; materijali €; kapitalni izdaci €
koja institucija(e)?	
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.00
sažetak osnove za obračun	osoba/mjeseci; radionice i sl; ostalo €

Referentni broj (1-116)	103
strateški program br.	4.2.6
strateški program	Osigurati mehanizme za usaglašavanje zakonodavstva u sektoru zemljišnog knjizenja u BiH
nadležnost	Min. pravde entiteta i kantona, Pravosudna komisija Brčko Distrikta i LACAB BiH
vremenski rokovi (broj mjeseci)	12 do 60
indikator provedbe br.	4.2.6.1
indikator provedbe	Osigurana potpuna harmonizacija svih propisa u sektoru zemljišnog uknjižavanja u BiH
STATUS I FAZE	

kratka historija/status u maju 2008.	Završeni su pripremni radovi; čeka se usvajanje
izrada (analize/odlučivanje)?	Usvajanje kompletne zakonske regulative
realizacija – uvršteno u SRSP?	
realizacija – uvršteno u SRSP, ali sredstva procijeniti poslije faze izrade?	
realizacija – nije uvršteno u SRSP?	
ostale napomene/pretpostavke	
FAZA IZRADE	
Postojeća sredstva	
Vlada	Relevantne institucije moraju usvojiti regulativu; LACAB će ovo pomoći/promovirati, iako nema nadležnost da uređuje ovaj sektor
vanjska pomoć	LAP bi mogao pomoći savjetima, ako to bude potrebno
Potrebna dodatna sredstva?	
jednokratna pomoć Vlade	
vanjska pomoć	
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.00
sažetak osnove za obračun	sati; materijali €; kapitalni izdaci €
koja institucija(e)?	
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.00
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci; radionice i sl; ostalo €

Referentni broj (1-116)	104
strateški program br.	4.2.7
strateški program	Doprinijeti boljoj koordinaciji sa institucijama u sektoru zemljišne uprave
nadležnost	Min. pravde entiteta i kantona, Pravosudna komisija BiH, LACAB
vremenski rokovi (broj mjeseci)	12 do 60
indikator provedbe br.	4.2.7.1
indikator provedbe	Uspostavljena puna i stalna saradnja sa Odborom za koordinaciju i savjetovanje u oblasti zemljišne uprave (LACAB)

STATUS I FAZE	
kratka historija/status u maju 2008.	LACAB je tijelo uspostavljeno sa ciljem da djeluje kao upravni odbor/koordinator u okviru katastarskog sektora; sastoji se od 13 predstavnika različitih institucija i ta složenost i politički razlozi mu otežavaju efikasno funkcioniranje; sastaje se jednom u 3-4 mjeseca
izrada (analize/odlučivanje)?	
realizacija – uvršteno u SRSP?	Trenutna saradnja
realizacija – uvršteno u SRSP, ali sredstva procijeniti poslije faze izrade?	
realizacija – nije uvršteno u SRSP?	
ostale napomene/pretpostavke	
FAZA REALIZACIJE	
Postojeća sredstva	
Vlada	Članovi LACAB-a bi trebali omogućiti bolju saradnju
vanjska pomoć	LAP će pomagati i promovirati ulogu LACAB-a
Potrebna dodatna sredstva?	
Vlada	
vanjska pomoć	
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.00
sažetak osnove za obračun	sati; materijali €; kapitalni izdaci: 0 €
koja institucija(e)?	
Vlada, godišnje: cca. u mil. €	0.00
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci; radionice i sl; ostalo €
koja institucija(e)?	
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.00
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci; radionice i sl; ostalo €

Referentni broj (1-116)	105
strateški program br.	5.1.1

strateški program	Uspostava i održavanje ministarskih konferencija, uz prisustvo predsjednika VSTV-a
nadležnost	Min. pravde BiH i entiteta, PK BD
vremenski rokovi (broj mjeseci)	12 do 60
indikator provedbe br.	5.1.1.1
indikator provedbe	Iniciranje i održavanje ministarske konferencije, uz prisustvo predsjednika VSTV-a BiH, najmanje jednom u šest mjeseci
STATUS I FAZE	
kratka historija/status u maju 2008.	Nacrtom SRSP-a se predlaže da „politički i strateški nadzor nad provedbom SRSP-a vrši ministarska konferencija, koja bi se sastajala dva puta godišnje" i da njeni članovi budu ministri pravde BiH, entiteta i kantona, kao i predsjednik Pravosudne komisije Brčko Distrikta, a prisustvovati bi trebao i predsjednik VSTV-a; nacrt SRSP-a također navodi da će odgovornost za provođenje ciljeva i programa predviđenih Strategijom biti u nadležnosti institucija utvrđenih Strategijom
izrada (analize/odlučivanje)?	Usaglasiti opis zadataka i način rukovođenja ministarskom konferencijom
realizacija – uvršteno u SRSP?	Održavati redovne sjednice konferencije
realizacija – uvršteno u SRSP, ali sredstva procijeniti poslije faze izrade?	
realizacija – nije uvršteno u SRSP?	
ostale napomene/pretpostavke	
FAZA IZRADE	
Postojeća sredstva	
Vlada	Ministri i drugi članovi ministarske konferencije će prisustvovati sjednicama u okviru svojih redovnih poslova; SSPKPEI, sektor Min. pravde BiH, će biti odgovoran za organizaciju sjednica i djelovati kao tehnički sekretar i savjetnik konferencije; uspostaviti će se radne grupe za svaki stub (vidi pod 5.1.1.2), koje će biti zadužene za izradu detaljnih planova realizacije SRSP-a i biti uključeni u samu realizaciju
vanjska pomoć	Tokom 2008. SSPKPEI dobija podršku u oblasti strateškog planiranja i koordinacije donatora kroz sredstva V. Britanije; predviđeno je da će 2009-2010. SSPKPEI imati podršku u svim oblastima svog djelovanja (strateško planiranje, koordinacija donatora i EU integracije) kroz sredstva EK IPA 2007
Potrebna dodatna sredstva?	
jednokratna pomoć Vlade	
vanjska pomoć	
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.00
sažetak osnove za obračun	sati; materijali €; kapitalni izdaci €
koja institucija(e)?	
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.00
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci; radionice i sl; ostalo €
FAZA REALIZACIJE	
Postojeća sredstva	
Vlada	Ministri i drugi članovi ministarske konferencije će prisustvovati sjednicama u okviru svojih redovnih poslova; SSPKPEI, sektor Min. pravde BiH, će biti odgovoran za organizaciju sjednica i djelovati kao tehnički sekretar i savjetnik konferencije; radne grupe (vidi pod 5.1.1.2) će vršiti planiranje, provoditi aktivnosti i nadgledati napredak
vanjska pomoć	Tokom 2008. SSPKPEI dobija podršku u oblasti strateškog planiranja i koordinacije donatora kroz sredstva V. Britanije;

	predviđeno je da će 2009-2010. SSPKPEI imati podršku u svim oblastima svog djelovanja (strateško planiranje, koordinacija donatora i EU integracije) kroz sredstva EK IPA 2007
Potrebna dodatna sredstva?	
Vlada	Troškovi organizacije sjednica konferencije nakon završetka IPA 2007
vanjska pomoć	
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.00
sažetak osnove za obračun	sati; materijali €; kapitalni izdaci: 0 €
koja institucija(e)?	
Vlada, godišnje: cca. u mil. €	0.02
sažetak osnove za obračun	osoblje; materijali: 22.000 €; kapitalni izdaci: 0 €
koja institucija(e)?	Min. pravde BiH
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.00
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci; radionice i sl; ostalo €

Referentni broj (1-116)	106
strateški program br.	5.1.1
strateški program	Uspostava i održavanje ministarskih konferencija, uz prisustvo predsjednika VSTV-a
nadležnost	Min. pravde i entiteta, Pravosudna komisija Brčko Distrikta
vremenski rokovi (broj mjeseci)	12 do 60
indikator provedbe br.	5.1.1.2
indikator provedbe	Iniciranje i održavanje sastanaka sekretara i pomoćnika ministara pravde i predstavnika Pravosudne komisije Brčko Distrikta, najmanje jednom u tri mjeseca
STATUS I FAZE	
kratka historija/status u maju 2008.	Nacrtom SRSP-a se predlaže uspostava stalnih radnih grupa za svaki stub; sekretari ili pomoćnici ministara, ili drugi nadležni predstavnici ministarstva pravde i Brčko Distrikta, će učestvovati u radnim grupama, zajedno sa svim ključnim akterima sektora pravde (kao što su VSTV-e i ostali); radne grupe će izraditi zajedničke godišnje planove rada i podržavati aktivnosti utvrđene stubom za tu oblast; radne grupe će se sastajati bar jednom u tri mjeseca kako bi razgovarali o SRSP-u i drugim pitanjima vezanim za sektor pravde; SSPKPEI će djelovati kao tehnički sekretarijat za rad svih radnih grupa; imenovanje radnih grupa će biti utvrđeno putem izrade okvira za upravljanje provedbom SRSP-a
izrada (analize/odlučivanje)?	Usaglasiti se oko zadataka i članova radnih grupa
realizacija – uvršteno u SRSP?	Održavati redovne sastanke radnih grupa
realizacija – uvršteno u SRSP, ali sredstva procijeniti poslije faze izrade?	
realizacija – nije uvršteno u SRSP?	
ostale napomene/pretpostavke	
FAZA IZRADE	
Postojeća sredstva	
Vlada	Članovi radnih grupa će učestvovati u radu kao sastavnom dijelu redovnih poslova; SSPKPEI će djelovati kao tehnički sekretarijat
vanjska pomoć	Pomoć V. Britanije, a ubuduće pomoć EK SSPKPEI-ju (vidi pod 5.1.1.1)
Potrebna dodatna sredstva?	
jednokratna pomoć Vlade	
vanjska pomoć	
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.00
sažetak osnove za obračun	sati; materijali €; kapitalni izdaci €
koja institucija(e)?	
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.00

sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci; radionice i sl; ostalo €
FAZA REALIZACIJE	
Postojeća sredstva	
Vlada	Članovi radnih grupa će učestvovati u radu kao sastavnom dijelu redovnih poslova; SSPKPEI će djelovati kao tehnički sekretarijat
vanjska pomoć	Pomoć V. Britanije, a ubuduće pomoć EK SSPKPEI-ju (vidi pod 5.1.1.1)
Potrebna dodatna sredstva?	
Vlada	Troškovi organizacije sastanaka nakon završetka IPA projekata
vanjska pomoć	
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.00
sažetak osnove za obračun	sati; materijali €; kapitalni izdaci €
koja institucija(e)?	
Vlada, godišnje: cca. u mil. €	0.03
sažetak osnove za obračun	osoblje; materijali: 30.000 €; kapitalni izdaci: 0 €
koja institucija(e)?	Min. pravde BiH
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.00
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci; radionice i sl; ostalo: 0 €

Referentni broj (1-116)	107
strateški program br.	5.1.1
strateški program	Uspostava i održavanje ministarskih konferencija uz, prisustvo predsjednika VSTV-a
nadležnost	Min. pravde BiH i entiteta, Pravosudna komisija Brčko Distrikta
vremenski rokovi (broj mjeseci)	12 do 60
indikator provedbe br.	5.1.1.3
indikator provedbe	Jačanje kapaciteta SSPKPEI Ministarstva pravde BiH, u svrhu pružanje tehničke podrške u održavanju tih sastanaka
STATUS I FAZE	
kratka historija/status u maju 2008.	Min. pravde BiH je nedavno odobrilo pravilnik kojim se uređuje sistematizacija 222 radna mjesta (uglavnom u skladu sa odobrenim budžetom za 2008.), uključujući i 12 članova osoblja SSPKPEI-ja (šef sektora, 6 osoba za Odjeljenje za strateško planiranje i koordinaciju, 5 osoba za Odjeljenje za EU integracije), a SSPKPEI trenutno na raspolaganju ima 4 osobe; SSPKPEI će do kraja 2008. primiti pomoć Vlade V. Britanije
izrada (analize/odlučivanje)?	Ojačati kapacitet sekretarskih pozicija
realizacija – uvršteno u SRSP?	
realizacija – uvršteno u SRSP, ali sredstva procijeniti poslije faze izrade?	
realizacija – nije uvršteno u SRSP?	
ostale napomene/pretpostavke	
FAZA IZRADE	
Postojeća sredstva	
Vlada	SSPKPEI će djelovati kao tehnički sekretarijat za potrebe ministarske konferencije i radnih grupa
vanjska pomoć	Pomoć V. Britanije, a ubuduće pomoć EK SSPKPEI-ju (vidi pod 5.1.1.1)
Potrebna dodatna sredstva?	
jednokratna pomoć Vlade	
vanjska pomoć	
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.00
sažetak osnove za obračun	sati; materijali €; kapitalni izdaci €
koja institucija(e)?	
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.00
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci; radionice i sl; ostalo: 0 €

Referentni broj (1-116)	108
strateški program br.	5.1.2
strateški program	Jačanje koordinacione uloge Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine
nadležnost	Min. pravde BiH
vremenski rokovi (broj mjeseci)	12
indikator provedbe br.	5.1.2.1
indikator provedbe	Pojašnjavanje zakonskih odredbi koje uređuju koordinacionu ulogu Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine i formalnih mehanizama koordinacije sa entitetima i Pravosudnom komisijom Brčko Distrikta
STATUS I FAZE	
kratka historija/status u maju 2008.	Nadležnosti Min. pravde BiH su propisane članom 13. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave; njegova koordinaciona uloga podrazumijeva usklađivanje zakonske regulative i standarda u sistemu pravosuđa
izrada (analize/odlučivanje)?	Izraditi prijedlog izmjena zakona za raspravu i usaglašavanje
realizacija – uvršteno u SRSP?	
realizacija – uvršteno u SRSP, ali sredstva procijeniti poslije faze izrade?	
realizacija – nije uvršteno u SRSP?	
ostale napomene/pretpostavke	
FAZA IZRADE	
Postojeća sredstva	
Vlada	Min. pravde BiH će predvoditi ove aktivnosti kao sastavni dio redovnih poslova
vanjska pomoć	Različiti projekti koji pružaju pomoć Min. pravde BiH (JRDP, JRC, pomoć koju finansira V. Britanija) mogu pružiti pomoć i savjete
Potrebna dodatna sredstva?	
jednokratna pomoć Vlade	
vanjska pomoć	
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.00
sažetak osnove za obračun	sati; materijali €; kapitali izdaci €
koja institucija(e)?	
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.00
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci; radionice i sl; ostalo: 0 €

Referentni broj (1-116)	109
strateški program br.	5.1.3
strateški program	Provesti detaljnu analizu utjecaja restrukturiranja ministarstava pravde na kantonalnim nivoima
nadležnost	Min. pravde Federacije BiH i kantona
vremenski rokovi (broj mjeseci)	36 do 48
indikator provedbe br.	5.1.3.1
indikator provedbe	Provedena detaljna analiza sa preporukama
STATUS I FAZE	
kratka historija/status u maju 2008.	Preporučeno je restrukturiranje Min. pravde FBiH (između ostalog Funkcionalnim pregledom sektora pravde koji je EK izradila 2005.); očekuje se da će kantonalna ministarstva biti zatvorena a umjesto njih osnovani uredi za pravnu pomoć pri kantonalnim vladama; kao što je to navedeno u SRSP-u, sljedeći korak je izrada studije; Min. pravde FBiH nastoji ojačati svoju koordinacionu ulogu i zastupati potrebe kompletnog sektora pravde u Federaciji; na primjer, u februaru ministar pravde FBiH se susreo sa predstavnicima kantona i samog Ministarstva pravde FBiH i tom prilikom je dogovoreno da će kantoni svoje trenutne potrebe i probleme izražavati kroz Min. pravde FBiH; Uopćeno govoreći, kantoni podržavaju objedinjavanje snaga kako bi bolje koordinirali

	i bolje promovirali svoje potrebe prema drugima u sektoru pravde
izrada (analize/odlučivanje)?	Provesti analizu koja će dovesti do preporuka
realizacija – uvršteno u SRSP?	
realizacija – uvršteno u SRSP, ali sredstva procijeniti poslije faze izrade?	
realizacija – nije uvršteno u SRSP?	Realizacija svakog dogovorenog restrukturiranja nije predviđena SRSP-om
ostale napomene/pretpostavke	
FAZA IZRADE	
Postojeća sredstva	
Vlada	Pretpostavlja se da će Min. pravde FBiH predvoditi izradu analize, iako imaju ograničene resurse: Min. pravde FBiH je u martu 2008. zapošljavalo ukupno 25 članova osoblja, u odnosu na odobreni budžet koji predviđa 43; upražnjena mjesta, između ostalih, se odnose na pomoćnike ministra u bar tri sektora, a proces odabira teče veoma sporo; Odjeljenje za finansije i računovodstvo Min. pravde FBiH je jedino odjeljenje u tom ministarstvu koje je imalo šefa i bilo potpuno kadrovski popunjeno u kontinuitetu još od 2004.
vanjska pomoć	
Potrebna dodatna sredstva?	
jednokratna pomoć Vlade	Privoljeti Agenciju za državnu službu da ubrza proces zapošljavanja i/ili da privremeno poveća resurse kroz npr. povećanje obima posla postojećeg osoblja ili privremeno razmještanje osoblja za potrebe Min. pravde FBiH i sl.
vanjska pomoć	Pomoć za analize i preporuke
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.00
sažetak osnove za obračun	sati: 100; materijali: 2.000 € ; kapitalni izdaci €
koja institucija(e)?	
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.27
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci: 12; konsultanti: "b"; radionice i sl: visok; ostalo: 10.000 €

Referentni broj (1-116)	110
strateški program br.	5.2.1
strateški program	Uspostava institucionalnih kapaciteta za strateško planiranje i razvoj politika
nadležnost	Min. pravde BiH i entiteta, Pravosudna komisija Brčko Distrikta
vremenski rokovi (broj mjeseci)	12
indikator provedbe br.	5.2.1.1
indikator provedbe	Uspostavljene i operativne manje jedinice za strateško planiranje, u entitetskim ministarstvima pravde i u Pravosudnoj komisiji Brčko Distrikta
STATUS I FAZE	
kratka historija/status u maju 2008.	Jedinice za strateško planiranje još uvijek nisu uspostavljene
izrada (analize/odlučivanje)?	Izraditi plan rada, npr. pristup koji podrazumijeva unapređenja za niz radnih mjesta, te izraditi opise posla i predložiti klasifikaciju radnih mjesta
realizacija – uvršteno u SRSP?	Osigurati budžet i uposliti osoblje
realizacija – uvršteno u SRSP, ali sredstva procijeniti poslije faze izrade?	
realizacija – nije uvršteno u SRSP?	
ostale napomene/pretpostavke	
FAZA IZRADE	
Postojeća sredstva	
Vlada	Entitetska ministarstva pravde i Brčko Distrikt trebaju izraditi plan rada, u konsultacijama sa Min. pravde BiH
vanjska pomoć	Postojeći projekti, uključujući JSDP i projekte koje finansira V. Britanija, mogli bi pružiti pomoć i savjete u ovoj oblasti
Potrebna dodatna sredstva?	

jednokratna pomoć Vlade	
vanjska pomoć	
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.00
sažetak osnove za obračun	sati; materijali €; kapitalni izdaci €
koja institucija(e)?	
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.00
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci; radionice i sl; ostalo €
FAZA REALIZACIJE	
Postojeća sredstva	
Vlada	
vanjska pomoć	
Potrebna dodatna sredstva?	
Vlada	Entitetska ministarstva pravde i Brčko Distrikt moraju osigurati budžet (ili izvršiti razmještaj osoblja u okviru postojećih budžeta), te uposliti osoblje; pretpostavlja se da će biti potrebna po dva člana osoblja u entitetskim ministarstvima i jedan u Brčko Distriktu, smješteni u postojećim prostorijama
vanjska pomoć	Pomoć za izgradnju kapaciteta novih jedinica
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.01
sažetak osnove za obračun	sati; materijali €; kapitalni izdaci: 7.500 €
koja institucija(e)?	40% svako min. pravde, 20% Brčko Distrikt
Vlada, godišnje: cca. u mil. €	0.08
sažetak osnove za obračun	osoblje: 5; materijali: 10.000 €; kapitalni izdaci: 0 €
koja institucija(e)?	40% svako min. pravde, 20% Brčko Distrikt
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.21
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci: 12; konsultantni: "b"; radionice i sl: srednji; ostalo: 10.000 €

Referentni broj (1-116)	111
strateški program br.	5.2.1
strateški program	Uspostava institucionalnih kapaciteta za strateško planiranje i razvoj politika
nadležnost	Min. pravde BiH i entiteta; Pravosudna komisija Brčko Distrikta
vremenski rokovi (broj mjeseci)	12
indikator provedbe br.	5.2.1.2
indikator provedbe	Uspostavljen i operativan centar za razvoj politike, dokumentiranje i istraživanje u Ministarstvu pravde BiH
STATUS I FAZE	
kratka historija/status u maju 2008.	
izrada (analize/odlučivanje)?	
realizacija – uvršteno u SRSP?	Dodijeliti budžet i uposliti osoblje
realizacija – uvršteno u SRSP, ali sredstva procijeniti poslije faze izrade?	
realizacija – nije uvršteno u SRSP?	
ostale napomene/pretpostavke	
FAZA REALIZACIJE	
Postojeća sredstva	
Vlada	Pretpostavka je da je zapošljavanje osoblja moguće u okviru postojećeg budžeta (broj osoblja predviđen pravilnikom je veoma blizu odobrenom budžetu za 2008.)
vanjska pomoć	Podrška V. Britanije, i ubuduće pomoć EK SSPKPEI-ju (vidi pod 5.1.1.1), bi mogla poslužiti za pomoć i savjete
Potrebna dodatna sredstva?	
Vlada	
vanjska pomoć	Pomoć za organiziranje posjete i uvid u funkcioniranje sličnih kapaciteta u nekoj drugoj evropskoj zemlji
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.00
sažetak osnove za obračun	sati; materijali €; kapitalni izdaci: 0 €
koja institucija(e)?	
Vlada, godišnje: cca. u mil. €	0.00

sažetak osnove za obračun	osoblje; materijali: 0 €; kapitalni izdaci: 0 €
koja institucija(e)?	
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.07
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci: 3; konsultanti: "b"; radionice i sl: visok; ostalo: 5.000 €

Referentni broj (1-116)	112
strateški program br.	5.2.2
strateški program	Razviti i održavati sistem prikupljanja, analiziranja i razmjene svih relevantnih informacija među ključnim institucijama sektora pravde
nadležnost	Min. pravde BiH i entiteta, PK BD i VSTV
vremenski rokovi (broj mjeseci)	12 do 60
indikator provedbe br.	5.2.2.1
indikator provedbe	Vrste, načini prikupljanja i pristup relevantnim informacijama definirani
STATUS I FAZE	
kratka historija/status u maju 2008.	Još uvijek nije urađena sveobuhvatna procjena potreba „sistema upravljanja informacijama“ koji pokriva cijeli sektor pravde, šta je već dostupno, šta nedostaje i kako to osigurati; ostvaren je niz pomaka u pogledu prikupljanja, analiziranja i razmjene informacija u konkretne svrhe, na primjer: tekuće uvođenje CMS-a u sve sudove i prilagođavanje istog za tužilaštva, novi centar za sudske dokumente, uspostava različitih evidencija uključujući i upotrebu baza podataka za konkretne svrhe, kao što su slučajevi pružanja međunarodne pravne pomoći i ozbiljna krivična djela
izrada (analize/odlučivanje)?	Definirati potrebe „sistema upravljanja informacijama“ (buduće stanje), šta je već dostupno (trenutno stanje) i šta nedostaje, te donijeti odluku o tome kako osigurati ono što nedostaje
realizacija – uvršteno u SRSP?	
realizacija – uvršteno u SRSP, ali sredstva procijeniti poslije faze izrade?	
realizacija – nije uvršteno u SRSP?	
ostale napomene/pretpostavke	Pretpostavka je da se treba usredsrijediti na „upravljanje informacijama“ koje je potrebno dijeliti sa drugima, a ne detaljnim operativnim podacima koji su vezani samo za jednu instituciju; u najširem smislu te riječi, sistem se odnosi na procese i na upotrebu IKT opreme da bi se procesi automatizirali; „sistem upravljanja informacijama“ obično podrazumijeva upotrebu softvera, kako bi se objedinili podaci iz različitih baza podataka i softverskih aplikacija, mada se može odnositi i na pristup/procese prikupljanja, analiziranja i razmjene podataka nevezano za bilo kakav računarski sistem
FAZA IZRADE	
Postojeća sredstva	
Vlada	Sve institucije moraju izvršiti procjenu trenutnog i budućeg stanja, uz pomoć IKT osoblja; Min. pravde BiH: Ministarstvo će i dalje igrati ključnu ulogu u koordiniranju SRSP procesa, što podrazumijeva nadgledanje napretka realizacije SRSP-a, što je osnovni izvor informacija za rukovodeće strukture; VSTV-e: najveće iskustvo u pogledu IKT-a ima VSTV-e; VSTV-e je od septembra 2006. preuzelo odgovornost za uvođenje CMS softvera od USAID-a i, u saradnji sa EK, uspostavilo vlastiti projekat, sa ciljem uvođenja CMS softvera u sve sudove i tužilaštva u naredne tri godine

vanjska pomoć	Pomoć za upravljanje informacijama: JRP pomaže da se ojača izvještavanje i upravljanje informacijama; izrađen je prvi izvještaj o postojećoj situaciji u kome su date i preporuke za svaku od pet institucija (ministarstva pravde, Pravosudna komisija Brčko Distrikta, VSTV); aktualna je i pomoć SSPKPEI-ju; pomoć za inicijative u oblasti IKT: EK finansira plate osoblja koje realizira projekat CMS-a od septembra 2006; Norveška i Holandija također pružaju pomoć u oblasti IKT/CMS-a; Španija je pomogla nedavno uspostavljeni Centar za sudsku dokumentaciju, itd.
Potrebna dodatna sredstva?	
jednokratna pomoć Vlade	Predani članovi „projektnog tima“ trebaju biti nagrađeni za dodatne aktivnosti
vanjska pomoć	Pomoć za „upravljanje projektom“; pretpostavlja se da postojeći projekti već pružaju pomoć u ovom pogledu, ali je potrebno dodijeliti i dodatna sredstva za definiranje i izradu „sistema upravljanja informacijama“
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.00
sažetak osnove za obračun	sati: 80; materijali € ; kapitalni izdaci €
koja institucija(e)?	
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.21
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci: 9; konsultanti: “a”; radionice i sl: srednji; ostalo: 10.000 €

Referentni broj (1-116)	113
strateški program br.	5.2.2
strateški program	Razviti i održavati sistem prikupljanja, analiziranja i razmjene svih relevantnih informacija među ključnim institucijama sektora pravde
nadležnost	Min. pravde BiH i entiteta, Pravosudna komisija Brčko Distrikta i VSTV
vremenski rokovi (broj mjeseci)	12 do 60
indikator provedbe br.	5.2.2.2
indikator provedbe	Sistem prikupljanja, analiziranja i razmjene informacija uspostavljen između institucija sektora pravde i nevladinog sektora
STATUS I FAZE	
kratka historija/status u maju 2008.	
izrada (analize/odlučivanje)?	vidi pod 5.2.2.1
realizacija – uvršteno u SRSP?	
realizacija – uvršteno u SRSP, ali sredstva procijeniti poslije faze izrade?	Troškovi razvijanja i uvođenja „sistema upravljanja informacijama“ će biti utvrđeni tek nakon izrade
realizacija – nije uvršteno u SRSP?	
ostale napomene/pretpostavke	Pretpostavlja se da će „sistem upravljanja informacijama“ omogućiti razmjenu informacijama sa nevladinim sektorom i drugim akterima

Referentni broj (1-116)	114
strateški program br.	5.3.1
strateški program	Uspostaviti i održavati mehanizam za koordinaciju institucija u sektoru pravde, kako bi se efektivno koordiniralo sa donatorima
nadležnost	Min. pravde BiH i entiteta, Pravosudna komisija Brčko Distrikta i VSTV
vremenski rokovi (broj mjeseci)	12 do 60
indikator provedbe br.	5.3.1.1
indikator provedbe	Mehanizam zajedničke koordinacije sa donatorima definiran i uspostavljen, sa jasnom podjelom nadležnosti između institucija
STATUS I FAZE	
kratka historija/status u maju 2008.	SSPKPEI sve više ojačava svoju nadležnost za koordinaciju sa donatorima ispred sektora pravde, ali u konsultacijama sa svim

	institucijama sektora pravde; pomoć koju donatori pružaju SSPKPEI-ju u ovom pogledu je od ključnog značaja
izrada (analize/odlučivanje)?	Definirati sistemski pristup zajedničkoj koordinaciji sa donatorima, tj. koordinaciji između institucija i sa donatorima
realizacija – uvršteno u SRSP?	Primjeniti sistemski pristup
realizacija – uvršteno u SRSP, ali sredstva procijeniti poslije faze izrade?	
realizacija – nije uvršteno u SRSP?	
ostale napomene/pretpostavke	
FAZA IZRADE	
Postojeća sredstva	
Vlada	SSPKPEI; UO SRSP kojeg će naslijediti ministarska konferencija
vanjska pomoć	Trenutna pomoć V. Britanije i buduća EK pomoć SSPKPEI-ju (vidi pod 5.1.1.1)
Potrebna dodatna sredstva?	
jednokratna pomoć Vlade	
vanjska pomoć	
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.00
sažetak osnove za obračun koja institucija(e)?	sati; materijali €; kapitali izdaci €
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.00
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci; radionice i sl; ostalo: 0 €
FAZA REALIZACIJE	
Postojeća sredstva	
Vlada	SSPKPEI treba da održi trend
vanjska pomoć	Podrška koju pruža V. Britanija, i buduća pomoć EK SSPKPEI-ju (vidi pod 5.1.1.1), može biti iskorištena za pomoć i savjete
Potrebna dodatna sredstva?	
Vlada	
vanjska pomoć	
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.00
sažetak osnove za obračun koja institucija(e)?	sati; materijali €; kapitalni izdaci €
Vlada, godišnje: cca. u mil. €	0.00
sažetak osnove za obračun koja institucija(e)?	osoblje; materijali €; kapitalni izdaci €
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.00
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci; radionice i sl; ostalo: 0 €
Referentni broj (1-116)	115
strateški program br.	5.3.2
strateški program	Uspostaviti infrastrukturu i kapacitete, u Ministarstvu pravde BiH i entitetskim ministarstvima, za podršku procesu harmonizacije propisa, iz sektora pravde u BiH, sa Acquis Communautaire
nadležnost	Min. pravde BiH i entiteta, Pravosudna komisija Brčko Distrikta
vremenski rokovi (broj mjeseci)	12 do 60
indikator provedbe br.	5.3.2.1
indikator provedbe	Uspostavljene jedinice ili imenovane osobe nadležne za harmonizaciju propisa
STATUS I FAZE	
kratka historija/status u maju 2008.	Od Min. pravde BiH se očekuje da zastupa sektor pravde u predstojećim pregovorima, u vezi sa usvajanjem Acquis Communautaire-a iz oblasti pravde, međutim, s obzirom da su obaveze u procesu EU integracija obimne, sve institucije sektora pravde će morati učestvovati i trebale bi se početi informirati o relevantnom sistemu EU Acquis-ja; kao indikator obima posla koji će usklađivanje sa EU Acquis-om podrazumijevati (ne samo u sektoru pravde), dokumenat EU partnerstvo navodi da je u Službenom glasniku EU objavljeno

	105.000 stranica zakonske regulative, a svake godine se taj broj povećava za, u prosjeku, 3.000 do 5.000 stranica
izrada (analize/odlučivanje)?	Izraditi prijedlog o broju potrebnih radnih mjesta/jedinica koji će biti usaglašavan na nivou same te institucije
realizacija – uvršteno u SRSP?	
realizacija – uvršteno u SRSP, ali sredstva procijeniti poslije faze izrade?	Broj radnih mjesta/jedinica tek treba da bude utvrđen
realizacija – nije uvršteno u SRSP?	
ostale napomene/pretpostavke	
FAZA IZRADE	
Postojeća sredstva	
Vlada	Odjeljenje za EU integracije u sastavu SSPKPEI Min. pravde BiH treba izraditi prijedlog, u konsultacijama sa institucijama sektora pravde i Direkcijom za evropske integracije (DEI); institucije se trebaju usaglasiti oko broja radnih mjesta/jedinica
vanjska pomoć	Delegacija EK će pružiti savjete
Potrebna dodatna sredstva?	
jednokratna pomoć Vlade	
vanjska pomoć	
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.00
sažetak osnove za obračun	sati; materijali €; kapitalni izdaci €
koja institucija(e)?	
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.00
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci; radionice i sl; ostalo: 0 €

Referentni broj (1-116)	116
strateški program br.	5.3.2
strateški program	Uspostaviti infrastrukturu i kapacitete, u Ministarstvu pravde BiH i entitetskim ministarstvima, za podršku procesu harmonizacije propisa, iz sektora pravde u BiH, sa Acquis Communautaire
nadležnost	Min. pravde BiH i entiteta, Pravosudna komisija Brčko Distrikta
vremenski rokovi (broj mjeseci)	12 do 60
indikator provedbe br.	5.3.2.2
indikator provedbe	Državni službenici obučeni i specijalizirani za harmonizaciju, uključujući i primjenu instrumenata procjene rezultata politika i propisa
STATUS I FAZE	
kratka historija/status u maju 2008.	
izrada (analize/odlučivanje)?	Uraditi procjenu potreba za obukom i stručnim usavršavanjem osoblja imenovanog na radna mjesta/u jedinice pod 5.3.2.1
realizacija – uvršteno u SRSP?	
realizacija – uvršteno u SRSP, ali sredstva procijeniti poslije faze izrade?	Organizirati aktivnosti, vezane za obuku i stručno usavršavanje, kad iste budu utvrđene
realizacija – nije uvršteno u SRSP?	
ostale napomene/pretpostavke	
FAZA IZRADE	
Postojeća sredstva	
Vlada	Min. pravde BiH će koordinirati procjenu potreba za obukom i stručnim usavršavanjem za svoje osoblje i druge institucije sektora pravde, uz savjete DEI-ja
vanjska pomoć	Buduća pomoć EK SSPKPEI-ju uključuje podršku vezanu za EU integracije (vidi pod 5.1.1.1)
Potrebna dodatna sredstva?	
jednokratna pomoć Vlade	
vanjska pomoć	
jednokratna pomoć Vlade: cca. u mil.€	0.00
sažetak osnove za obračun	sati; materijali €; kapitalni izdaci €
koja institucija(e)?	
vanjska pomoć: cca. u milionima €	0.00
sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci; radionice i sl; ostalo €

Gore navedene tabele nude procjenu ukupnih troškova za različite kategorije (faza izrade, i faza realizacije, ako je mogla biti uvrštena u ovom trenutku, za pomoć Vlade i vanjsku pomoć). Tabele daju sažetak osnove za obračun, kako bi se uštedio prostor. SSPKPEI na raspolaganju ima Excel tabele sa više detalja vezano za obračune.

Dodatak E – TPP-ovi za program 1 Min. pravde BiH

Tabelarni pregled prioriteta (TPP) za program 1 Min. pravde BiH: tabela 1, tekuće aktivnosti:

Nazivi programa:	Strateško planiranje; integralno upravljanje i administracija (strateško planiranje, donatorska koordinacija i evropske integracije, kao i kadrovske, opće i finansijske poslove)					
Operativni cilj(evi):	omogućiti Min. pravde BiH da koristi ljudske, materijalne i finansijske resurse koji su mu na raspolaganju na najbolji mogući način kako bi što kvalitetnije izvršavalo svoje obaveze u pogledu strateškog planiranja, donatorske koordinacije i pomaganju procesa evropskih integracija					
Rukovodilac programa:	Nada Lovrić (pomoćnik ministra za kadrovske, opće i finansijske poslove)					
Pravna osnova:	srednjoročna razvojna strategija za BiH, Strategija integrisanja BiH u EU; srednjoročni prioriteti Evropskog partnerstva, Strategija za reformu javne uprave BiH, nacrt Strategije za reformu sektora pravde (SRSP) i Srednjoročni strateški plan Min. pravde BiH; ovaj program je također uređen Zakonom o Vijeću ministara, ministarstava i drugih tijela, Zakonom o upravi, Zakonom o civilnoj službi u institucijama BiH i o radu u institucijama BiH, Zakonom o finansiranju institucija BiH i izvršenju budžeta, entitetskom zakonskom regulativom vezanom za poreze i beneficije, Zakonom o javnim nabavkama i internim pravilima Ministarstva					
Predložene aktivnosti:	<p>prijevod relevantnog dijela Strategije za reformu sektora pravde BiH za period 2008-2012;</p> <p>prijevod godišnjih planova rada i srednjoročnih strateških planova Ministarstva pravde BiH;</p> <p>pomoć pri izradi donatorskih projekata u drugim sektorima Min. pravde BiH i koordinacija donatora;</p> <p>uspostava sistema za prikupljanje podataka koji su potrebni za izradu planova Ministarstva pravde BiH,</p> <p>provođenje relevantnih dijelova Strategije za integriranje BiH u EU i pružanje pomoći i koordinacija sa drugim sektorima pri usklađivanju zakonske regulative BiH sa zakonskom regulativom EU;</p> <p>upravljanje Ministarstvom, koordinacija između sektora i izrada i prijevod internih procedura, kao i saradnja sa službama Vijeća ministara;</p> <p>upošljavanje dodatnog osoblja za potrebe Ministarstva, saradnja sa Agencijom za državnu službu vezana za upošljavanje i obučavanje članova osoblja;</p> <p>obračun i isplaćivanje plata, računovodstvo i platne dužnosti, izrada i izvršenje budžeta ministarstva, saradnja sa Ministarstvom finansija i trezora;</p> <p>izrada izvještaja o radu Ministarstva i plana, nadgledanje njegove realizacije i obaveze vezane za pisarnicu, arhivu i zalagaonicu</p>					
OČEKIVANI KRAJNJI REZULTATI PROGRAMA						
		Arhivirano	Očekivani krajnji rezultati			
	Mjere vezane za djelovanje	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.
Direktni rezultati:	Broj zaposlenika Ministarstva koji su u kadrovskom, finansijskom i administrativnom smislu uključeni u ovaj program	179	219	237	238	238
	Broj provedenih tenderskih postupaka	32	45	50	45	40
	Broj novih procedura/pravila kojima se interno regulira rad Ministarstva	5	4	3	3	1
	Broj dokumenata zaprimljenih putem protokola	34,000	42,000	42,000	42,000	42,000
	Broj novopotpisanih sporazuma sa donatorima	0	5	7	8	10
	Broj donatorskih projekata drugih sektora koji su primili pomoć	0	8	8	8	8
	Broj provedenih aktivnosti iz okvira Strategije za integriranje BiH u EU	0	5	5	5	5
	Broj zakonskih propisa koji su uz pomoć programa izrađeni i usklađeni sa EU standardima	0	5	7	14	20
	Broj održanih konsultacija	0	1	30	40	45
	Broj urađenih procjena o efektima zakonske regulative	0	1	5	10	15
	Broj slučajeva kada je ponuđena pomoć u primjeni Jedinstvenih pravila za izradu zakonske regulative	0	20	30	40	45

	Mjere vezane za djelovanje	Arhivirano	Očekivani krajnji rezultati			
		2007.	2008.	2009.	2010.	2011.
Direktni rezultati:	Procenat uspješno provedenih tenderskih procedura	100%	95%	90%	95%	95%
	Procenat izvršenja budžeta u odnosu na odobreni budžet	79%	90%	95%	98%	98%
	Procenat zahtjeva drugih sektora za pomoć pri izradi projekata ili vezano za koordinaciju sa donatorima na koje je pozitivno odgovoreno	0	80%	80%	80%	80%
	Procenat BiH zakonskih odredbi za koje je pružena pomoć ili usklađivanja istih sa EU, urađenog u koordinaciji	0	5%	5%	5%	5%
Djelotvornost:	Prosječni troškovi pokretanja tenderske procedure	1,260 KM	895 KM	806 KM	895 KM	1,007 KM
	Broj osoblja u poređenju sa sistematizacijom	80%	92%	100%	100%	100%
	Mjera u kojoj je baza podataka protokola ažurirana	60%	90%	100%	100%	100%
	Prosječni trošak jednog predmeta koji je zaprimljen za unos u bazu podataka	3 KM	3 KM	3 KM	3 KM	3 KM
	Prosječni trošak po postupku upošljavanja novog člana osoblja	2,300 KM	2,000 KM	2,000 KM	2,000 KM	2,000 KM
	Prosječan trošak po broju postavljenih internih procedura/dokumenata	2,500 KM	2,000 KM	1,500 KM	1,500 KM	500 KM
	Prosječan broj m2 ureadskog prostora po uposleniku Ministarstva (cilj: 6m2)	4.74	3.96	3.66	3.65	3.65
	Prosječni trošak po sporazumu sa donatorom	0 KM	2 000,00 KM	2 000,00 KM	2 000,00 KM	2 000,00 KM
	Prosječni trošak pomoći koja je pružena pri izradi projekta donatorske pomoći	0 KM	5 000,00 KM	5 000,00 KM	5 000,00 KM	5 000,00 KM
	Prosječan trošak provedenih aktivnosti iz okvira Strategije za integriranje BiH u EU	0 KM	5 000,00 KM	5 000,00 KM	5 000,00 KM	5 000,00 KM
	Prosječan trošak pomoći koja je pružena u pogledu primjene Jedinstvenih pravila pri izradi zakonske regulative	0 KM	2 000,00 KM	2 000,00 KM	2 000,00 KM	2 000,00 KM

PREDVIĐANJE RASHODA PROGRAMA

Račun		Izvršenje	Plan	Procjena	Prognoza	
		2007	2008	2009	2010	2011
I. TROŠKOVI KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA		KM 1,481,023	KM 1,858,264	KM 1,735,264	KM 1,735,264	KM 1,735,264
611000	Bruto plate	KM 763,841	KM 908,179	KM 908,179	KM 908,179	KM 908,179
612000	Nadoknada troškova zaposlenih	KM 270,507	KM 331,639	KM 331,639	KM 331,639	KM 331,639
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 287,599	KM 495,447	KM 495,447	KM 495,447	KM 495,447
614000	Tekući transferi					
821000	Kapitalna sredstva	KM 159,076	KM 123,000	KM 0	KM 0	KM 0
	Ukupni rashodi programa	KM 1,481,023	KM 1,858,264	KM 1,735,264	KM 1,735,264	KM 1,735,264
	Broj osoblja koje radi na programu	39	52	52	52	52

Tabelarni pregled prioriteta (TPP) za program 1 Min. pravde BiH: tabela 2, visokoprioritetni prijedlozi izdataka.

Naziv programa:	Strateško planiranje; integralno upravljanje i administracija (strateško planiranje, donatorska koordinacija i evropske integracije, kao i kadrovske, opće i finansijske poslove			
Operativni cilj(evi):	omogućiti Min. pravde BiH da koristi ljudske, materijalne i finansijske resurse koji su mu na raspolaganju na najbolji mogući način kako bi što kvalitetnije izvršavalo svoje obaveze u pogledu strateškog planiranja, donatorske koordinacije i pomaganju procesa evropskih integracija			
Rukovodilac programa:	Nada Lovrić (pomoćnik ministra za kadrovske, opće i finansijske poslove			
Predložene aktivnosti:	<p>poboljšanje procesa strateškog planiranja u Ministarstvu u cilju kvalitetnog ispunjavanja strateških ciljeva Ministarstva; poboljšati proces arhiviranja predmeta s ciljem rješavanja pitanja nagomilanih slučajeva iz prethodnih godina; uspostava elektronske baze podataka o uposlenicima ministarstva; poboljšanje budžetskog sistema u Ministarstvu putem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - upošljavanja 3 dodatna državna službenika koji će biti odgovorni za strateško planiranje, rad na evropskim integracijama i projektima donatorske pomoći; - upošljavanja 3 dodatna člana osoblja (uključujući jednu osobu koja će biti uposlena na neodređeno vrijeme) koji će raditi na arhiviranju; - uspostava komisije koja će odlučivati o tome koji predmeti mogu biti prebačeni na stalno pohranjivanje u Arhiv BiH; - upošljavanje 3 dodatna državna službenika koji će biti odgovorni za izradu budžeta zasnovanih na programima 			
OČEKIVANI KRAJNJI REZULTAT PROGRAMA				
	Mjere vezane za djelovanje	Očekivani rezultati		
		2009	2010	2011
Direktni rezultati:	Broj arhiviranih starih predmeta	30,000	0	0
	Broj tekućih predmeta koje treba arhivirati	14,000	14,000	14,000
	Uspostavljena sveobuhvatna baza podataka o osoblju Ministarstva	100%	100%	100%
	Broj odgovora na budžetske instrukcije Ministarstva finansija i trezora	3	3	3
	Broj donatorskih projekta za koje je pružena pomoć	2	2	4
	Broj provedenih aktivnosti iz okvira Strategije za integriranje BiH u EU	2	7	15
	Direktni rezultati:	Arhiva Min. uspostavljena u skladu s propisima	80%	100%
Mjera u kojoj se daju pravovremeni i relevantni podaci o zaposlenima		50%	75%	100%
Budžet Min. pravde (u iznosu od 10 -15 miliona BAM) planiran i i nadgledan na osnovu programa		100%	100%	100%
Procenat zahtjeva za pomoć pri izradi projekata i vezano za koordinaciju sa donatorima na koje je pozitivno odgovoreno		100%	100%	100%
Procenat BiH zakonskih odredbi vezano za koje je pružena pomoć ili usklađivanja istih sa EU urađenog u koordinaciji		10%	15%	20%
Djelotvornost:		Prosječni trošak po arhiviranom predmetu	3,00 KM	1,50 KM
	Vrijeme potrebno da bi se pružila složenija informacija o zaposlenom (prosjek u minutama)	30	10	10
	Prosječni trošak odgovaranja na budžetsku instrukciju	3,516 KM	3,516 KM	3,516 KM
	Prosječni trošak sporazuma sa donatorom	2,000 KM	2,000 KM	2,000 KM
	Prosječan trošak provedenih aktivnosti iz okvira Strategije za integriranje BiH u EU	5 000,00 KM	5 000,00 KM	5 000,00 KM

PROCJENA PREDLOŽENIH DODATNIH IZDATAKA U OKVIRU PROGRAMA				
Račun		Procjena	Prognoza	
		2009	2010	2011
I. TROŠKOVI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		KM 691,827	KM 642,327	KM 589,827
611000	Bruto plate	KM 372,624	KM 372,624	KM 372,624
612000	Nadoknada troškova zaposlenih	KM 121,490	KM 121,490	KM 121,490
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 75,714	KM 75,714	KM 75,714
614000	Tekući transferi	KM 0	KM 0	KM 0
821000	Kapitalna sredstva	KM 122,000	KM 72,500	KM 20,000
	Ukupni dodatni rashodi programa	KM 691,827	KM 642,327	KM 589,827
	Broj dodatnog osoblja koje će biti potrebno za program	8	8	8

