

**Bosna i Hercegovina**  
**MINISTARSKA KONFERENCIJA**



**Босна и Херцеговина**  
**МИНИСТАРСКА КОНФЕРЕНЦИЈА**

**IZVJEŠTAJ O PROVOĐENJU STRATEGIJE ZA REFORMU SEKTORA  
PRAVDE U BOSNI I HERCEGOVINI I NJENOG AKCIONOG PLANA U  
2010. GODINI**

**Sarajevo, 22.12.2010. godine**

## SADRŽAJ

---

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1. UVOD.....</b>   | <b>3</b>  |
| <b>2. PROVOĐENJE SRSP U BIH U 2010. GODINI .....</b>                                  | <b>4</b>  |
| <b>3. IDENTIFIKOVANI PROBLEMI I RIZICI U PROVOĐENJU SRSP U BIH U 2010. GODINI ...</b> | <b>9</b>  |
| <b>4. PROVOĐENJE ZAKLJUČAKA ČETVRTE MINISTARSKE KONFERENCIJE.....</b>                 | <b>11</b> |
| <b>5. ZAKLJUČCI 5. MK ZA PREVAZILAŽENJE PROBLEMA I UOČENIH RIZIKA .....</b>           | <b>12</b> |

## 1. UVOD

Strategija za reformu sektora pravde u Bosni i Hercegovini (SRSP u BiH) usvojena je krajem juna 2008. godine od strane Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Vlade Republike Srpske i Pravosudne komisije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (PK BD).

Na Prvoj konferenciji ministara pravde u Bosni i Hercegovini, predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV) i PK BD, održanoj u Sarajevu 17.12.2008. godine, usvojen je Akcioni plan za provođenje SRSP u BiH, u koji je uključen i Akcioni plan Izveštaja o praćenju i procjeni efektivnosti pomoći u sektoru pravde u Bosni i Hercegovini (AP SRSP u BiH).

U prvoj polovini 2010. godine, kroz uspostavljene instrumente praćenja i procjene provođenja SRSP u BiH i njenog AP, izrađen je revidirani AP SRSP u BiH, koji je usvojen na Četvrtoj konferenciji ministara pravde u Bosni i Hercegovini, predsjednika VSTV i PK BD, održanoj 30.6.2010. godine, kao i njegovo drugo revidiranje, koje je razmatrano i usvojeno na Petoj konferenciji ministara pravde u Bosni i Hercegovini, predsjednika VSTV i PK BD, održanoj 22.12.2010. godine.

Ovim izvještajem predstavljeni su ostvareni napreci u provođenju SRSP u BiH i njenog AP, problemi i rizici koji su se pojavili u njegovu provođenju u 2010. godini, provođenje zaključaka prethodne ministarske konferencije, kao i prijedlog mjera za prevazilaženje problema i uočenih rizika.

Kao instrumenti praćenja i procjene provođenja SRSP u BiH i njenog AP, uspostavljeni su:

**Ministarske konferencije (MK)**, koje imaju za cilj osiguravanje koordiniranog praćenja ključnih reformskih inicijativa, koje su od zajedničkog interesa za sektor pravde u Bosni i Hercegovini (BiH) i usaglašenog rješavanja tih pitanja, razmjenu iskustava i bolje korištenje domaćih i drugih potencijala. Članovi MK su: ministri pravde BiH, entiteta i kantona, kao i predsjednici VSTV i PK BD. MK se održavaju polugodišnje.

**Tehnički sekretarijat (TS)**, koji pruža tehničku i stručnu pomoć u pripremanju i održavanju MK, tromjesečnih sastanaka pet funkcionalnih radnih grupa, izrađuje, po utvrđenom obrascu, tromjesečni, polugodišnji, devetomjesečni i godišnji izvještaj o napretku na provođenju SRSP u BiH i njenog AP, na osnovu dostavljenih izvještaja od strane nadležnih institucija u sektoru pravde u BiH.

**Funkcionalne radne grupe (FRG)**, koje prate i provode zajedničke mjere i inicijative i daju stručna mišljenja i prijedloge za rješavanje ključnih reformskih pitanja u sektoru pravde.

U izvještajnom periodu potpisan je Memorandum o saradnji između VSTV i Ministarstva pravde BiH o uspostavljanju zajedničkog **Foruma za izradu politika u sektoru pravde u BiH**.

**Forum za koordinaciju donatorske pomoći** ima za cilj informisati donatore o ključnim potrebama za finansiranje prioriteta u sektoru pravde, na kojem se razmjenjuju informacije o projektima koje finansiraju donatori, čime se unapređuje koordinacija i izbjegava dupliranje napora i projekata između donatora. Sa ciljem osiguravanja sistemskog pristupa u praćenju efektivnosti donatorske pomoći u sektoru pravde u BiH i efikasnije koordinacije, imenovani su **koordinatori pomoći institucija sektora pravde u BiH**, osim u dva kantona.

Aktivnosti na uspostavljanju **SRSP fonda**, koje su provođene u 2009. i 2010. godini su nastavljene, u skladu sa planiranom dinamikom. Sačinjen je usaglašen nacrt Memoranduma o razumijevanju za uspostavljanje Zajedničkog donatorskog fonda za provođenje SRSP u BiH, koji je upućen u proceduru davanja mišljenja na državnom i entitetskom nivou i Vladi Brčko distrikta BiH i pribavljena su pozitivna mišljenja svih navedenih institucija. Ministarstvo pravde BiH je izvršilo popunjavanje osobljem za koordinaciju pomoći sa ukupno tri pozicije, od čega se dva lica plaćaju iz sredstava Španske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju (AECID), po ugovoru o djelu, zaključno sa 21.12.2010. godine.

Uspostavljanje i jačanje navedenih instrumenata pomaže više donatorskih projekata, a provođenje SRSP u BiH prati i ocjenjuje pet organizacija civilnog društva (OCD), potpisnica Memoranduma o razumijevanju.


## 2. PROVOĐENJE SRSP U BIH U 2010. GODINI

Na osnovu dostavljenih izvještaja, Sektor za strateška planiranja, koordinaciju pomoći i evropske integracije Ministarstva pravde BiH (SSPKEI MP BiH) je, zajedno sa TS, sačinio Pregled ukupnog broja planiranih i provedenih aktivnosti iz AP SRSP u BiH u 2010. godini, koji je dat u narednom Pregledu.

### Pregled ukupnog broja planiranih i provedenih aktivnosti iz AP SRSP u BiH u izvještajnom periodu

| Strateška oblast | Broj planiranih strateških programa | Broj planiranih aktivnosti | Status aktivnosti |              |                      |              |                |             |
|------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------|-------------|
|                  |                                     |                            | Potpuno ispunjeno |              | Djelimično ispunjeno |              | Nije ispunjeno |             |
|                  |                                     |                            | Broj              | %            | Broj                 | %            | Broj           | %           |
| 1                | 19                                  | 69                         | 46                | 66,67        | 17                   | 24,64        | 6              | 8,70        |
| 2                | 11                                  | 36                         | 10                | 27,78        | 15                   | 41,67        | 11             | 30,56       |
| 3                | 7                                   | 31                         | 18                | 58,06        | 7                    | 22,58        | 6              | 19,35       |
| 4                | 12                                  | 48                         | 8                 | 16,67        | 18                   | 37,50        | 22             | 45,83       |
| 5                | 10                                  | 61                         | 46                | 75,41        | 15                   | 24,59        | 0              | 0,00        |
| <b>UKUPNO:</b>   | <b>59</b>                           | <b>245</b>                 | <b>128</b>        | <b>52,24</b> | <b>72</b>            | <b>29,39</b> | <b>45</b>      | <b>18,4</b> |

### Grafički prikaz statusa aktivnosti



## **Ostvareni napreci u provođenju SRSP u BiH i njenog AP u 2010. godini ogledaju se u provođenju slijedećih strateških programa:**

### **Strateška oblast 1 – Pravosuđe**

- 1) 1.1.4 Ispitivanje mogućnosti usklađivanja postupka izbora sudija Ustavnog suda BiH sa postojećim postupcima izbora sudija ustavnih sudova RS i FBiH (potpuno);
- 2) 1.2.1 Provođenje odgovarajućih mjera sa ciljem smanjenja zaostalih predmeta u izvršnom postupku (veći broj aktivnosti);
- 3) 1.2.5 Potpuno provođenje mjera vezanih za informatizaciju pravosuđa predviđenih Strateškim planom od strane VSTV (veći broj aktivnosti);
- 4) 1.2.6 Kontinuirano poboljšavanje obuka iz oblasti rukovođenja za rukovodeći i rukovodni kadar u pravosudnim institucijama u BiH (veći broj aktivnosti);
- 5) 1.2.8 Izrada analize potrebnog broja sudija i tužilaca;
- 6) 1.3.5 Provođenje usvojenih srednjoročnih strateških planova obuke sudija i tužilaca CEST FBiH, CEST RS i PK BD i unapređenje i nadogradnja istih u odnosu na sadašnje i buduće potrebe sudija i tužilaca (veći broj aktivnosti);
- 7) 1.3.6 Usaglašavanje evidencija i statistika i osiguranje uslova za pristup kaznenim evidencijama (aktivnost 1.3.6.3 Zaključiti sporazum za uspostavljanje krivičnih evidencija, statistika, izvještaja u elektronskom obliku kojima pristup imaju policija i tužilaštva i provoditi ga).

### **Strateška oblast 2 – Izvršenje krivičnih sankcija**

- 1) 2.1.1 Usklađivanje svih standarda i propisa koji uređuju izvršenje krivičnih sankcija u BiH (aktivnosti: 2.1.1.2 Usvojiti novi ZIKS RS i izvršiti usklađivanje propisa sa ZIKS BiH; 2.1.1.4 Uspostaviti koordinaciono tijelo koje bi osiguravalo usklađenost zakonskih i podzakonskih akata);
- 2) 2.1.3 Prekategorizacija zavoda i klasifikacija unutar zavoda (aktivnost 2.1.3.1 Analiza kategorizacije zavoda u BiH u odnosu na postojeće zakonske odredbe i prakse vezano za upućivanje i transfer osuđenih lica);
- 3) 2.2.2 Afirmisanje izvršenja alternativnih kazni i provođenje instituta „rad za opće dobro, na slobodi“ (veći broj aktivnosti).

### **Strateška oblast 3 – Međunarodna pravna pomoć i saradnja**

- 1) 3.1.1 Uspostavljanje mehanizama kojima se osigurava ciljano stručno usavršavanje sudija i tužilaca u BiH i državnih službenika u organima koji učestvuju u postupku pružanja međunarodne pravne pomoći i saradnje (aktivnosti: 3.1.1.1. Ciljano osposobljavanje određenog broja sudija i tužilaca iz oblasti pružanja MPP; 3.1.1.5 Osigurati kadrovsko jačanje sektora za međunarodnu i međuentitetsku pravnu pomoć i saradnju ili lica na tim referatima u skladu sa identifikovanim potrebama; 3.1.1.6 Kontinuirano usavršavati kadrove Sektora za međunarodnu i međuentitetsku pravnu pomoć i saradnju MP BiH, te osoba u entitetskim MP i PK BD, u skladu sa identifikovanim potrebama);
- 2) 3.1.2 Osiguranje ujednačavanja sudske prakse u BiH u oblasti međunarodne pravne pomoći i saradnje (aktivnosti: 3.1.2.1 Razviti sistem kontinuiranog obavještanja MP entiteta o različitim postupanjima sudova i tužilaštava u istim predmetima, sa instrukcijama MP BiH o obaveznom načinu postupanja i usklađivanja prakse u tom dijelu; 3.1.2.2. Održavanje kontinuirane ciljane obuke u vezi pristupanja problemima u određenoj oblasti; 3.1.2.4 Unaprijediti statističke izvještaje OWIS);
- 3) 3.1.3 Usvajanje Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći i saradnji u krivičnim stvarima (aktivnost 3.1.3.2 Nakon stupanja na snagu Zakona održati obuku za sudije i tužioce u cilju upoznavanja sa Zakonom i načinom primjene istog);
- 4) 3.2.1 Stvaranje pravnog i institucionalnog okvira za uspostavljanje usklađenog sistema besplatne pravne pomoći u BiH u građanskim i krivičnim stvarima (aktivnosti: 3.2.1.1 Izraditi prijedlog Okvirnog zakona o besplatnoj pravnoj pomoći; 3.2.1.3 Izraditi analizu sistema besplatne pravne pomoći u FBiH; 3.2.1.5 Izraditi analizu standarda podobnosti u svim sistemima pružanja besplatne pravne pomoći u BiH, sa preporukama mjera za što veće izjednačavanje standarda);
- 5) 3.3.2 Povećanje nivoa dostupnosti informacija o organizaciji i radu sudova i tužilaštava u BiH široj javnosti (aktivnost 3.3.2.1 Primjeniti standarde 1.1 - Pristup otvorenim ročištima, 1.2 - Pristup sudskim informacijama, 4.1 - Informisanje javnosti, 4.2 - Godišnji izvještaji u svim sudovima BiH).

**Strateška oblast 4 – Podrška ekonomskom rastu**

- 1) 4.1.1 Osiguranje strateških smjernica za razvoj alternativnog rješavanja sporova (aktivnost 4.1.1.3 Formirati radnu grupu za razmatranje razvoja sudskih sistema u cilju podrške primjeni medijacije u sudovima širom BiH);
- 2) 4.1.7 Stalno vršenje obrazovanja u pogledu uspješnog upućivanja predmeta u medijaciju u okviru stručnog usavršavanja sudija i početne obuke (aktivnost 4.1.7.1 Izraditi program obuke za obrazovanje sudija u pogledu uspješnog upućivanja predmeta u medijaciju (na sudovima);
- 3) 4.1.8 Osiguranje sistema pružanja usluga medijacije na cijelom prostoru BiH (aktivnost 4.1.8.2 Razviti plan kojim bi se osiguralo da su medijatori prisutni u što većem broju lokacija u BiH u skladu sa dinamikom razvoja medijacije);
- 4) 4.2.1 Kompletiranje zakonskog okvira potrebnog za optimalno funkcionisanje zemljišne administracije (aktivnost 4.2.1.16 Izraditi sve podzakonske akte iz zakona o katastru u FBiH i RS);
- 5) 4.2.2 Osiguravanje jedinstvenih standarda u kvaliteti pružanja usluga u zemljišno-knjižnim uredima (aktivnost 4.2.2.3 Izraditi pravilnike kojima se regulišu rad i uloga SKOZA);
- 6) 4.2.3 Izrada kriterija i propisa koji regulišu broj i status zaposlenih u zemljišno-knjižnim uredima (aktivnost 4.2.3.1 Izraditi analizu broja i statusa zemljišno-knjižnih referenata u FBiH sa prijedlogom mjera za osiguravanje unapređenja njihovog statusa);
- 7) 4.2.5 Osnaživanje kapaciteta zemljišno-knjižnih ureda u smislu potreba zemljišno-knjižnih administracija (aktivnost 4.2.5.1 Izraditi i provesti planove opremanja zemljišno-knjižnih ureda uz identifikovanje izvora finansiranja).

**Strateška oblast 5 – Dobro rukovođen i koordiniran sektor**

- 1) 5.1.1 Uspostavljanje i održavanje ministarskih konferencija uz prisustvo predsjednika PK BD i VSTV (više aktivnosti);
- 2) 5.1.2 Jačanje koordinirajuće uloge Ministarstva pravde BiH (aktivnost 5.1.2.1 Osigurati redovnu saradnju između SSPKPEI MP BiH i sličnih jedinica u entitetima, PK BD i VSTV);
- 3) 5.2.1 Uspostavljanje institucionalnih kapaciteta za strateška planiranja i razvoj politika (više aktivnosti);
- 4) 5.2.2 Razvijanje i održavanje sistema prikupljanja, analiziranja i razmjene svih relevantnih informacija među ključnim institucijama sektora pravde (više aktivnosti);
- 5) 5.3.1 Osiguranje efektivnog vodstva i koordinacije institucija sektora pravde nad provođenjem SRSP, te uspostavljanje i održavanje instrumenata koordinacije sa donatorima (više aktivnosti);
- 6) 5.3.2 Dalje jačanje sistema upravljanja javnim finansijama u sektoru pravde u BiH i osiguravanje većeg stepena korištenja istog od članova donatorske zajednice u sektoru pravde u BiH (više aktivnosti);
- 7) 5.3.3 Unapređenje koordinacije i usklađenosti tokova pomoći sa prioritetima sektora pravde (više aktivnosti);
- 8) 5.3.4 Efikasnije upravljanje pomoći u sektoru pravde u BiH (više aktivnosti);
- 9) 5.3.5 Osiguranje da donatorska pomoć bude predvidljivija i preciznije evidentirana u sistemima sektora pravde i države BiH (više aktivnosti);
- 10) 5.4.1 Uspostavljanje infrastrukture i kapaciteta u ministarstvima pravde BiH i entiteta i PK BD za podršku procesu usklađivanja propisa iz sektora pravde u BiH sa pravnim nasljeđem EU (aktivnosti: 5.4.1.2 Aktivno učestvovati u programima tehničke pomoći EK u oblasti usklađivanja zakonodavstva; 5.4.1.3 Osigurati kontinuiranu edukaciju i dalje stručno usavršavanje i obuku svih odgovornih službenika u ovoj oblasti).

**Detaljni podaci o provođenju aktivnosti iz AP SRSP u BiH u 2010. godini nalaze se u DODATKU 1 ovog izvještaja.**



**U izvještajnom periodu zabilježeno je neprovođenje pojedinih aktivnosti iz sljedećih strateških programa:**

### **Strateška oblast 1 – Pravosuđe**

- 1) 1.1.3 Izrada studije realnih finansijskih potreba pravosudnih institucija u BiH uzimajući u obzir prioritete u pravosuđu, zbog nedostatka finansijskih sredstava;
- 2) 1.1.5 Donijeti jedinstven zakon i relevantne podzakonske akte o tužilaštvima na nivou Federacije BiH (dvije aktivnosti);
- 3) 1.2.4 Unapređenje fizičkog i prostornog uređenja sudova i tužilaštava (aktivnost 1.2.4.3 Osigurati novčana sredstva za ažuriranje arhitektonsko-tehničkog plana za sudove i izradu arhitektonsko-tehničkog plana za tužilaštva), zbog nedostatka finansijskih sredstava;
- 4) 1.3.4 Reformisanje i unapređenje sistema polaganja pravosudnih ispita u BiH (aktivnosti: 1.3.4.2 Utvrditi i usvojiti usklađene programe, uslove i kriterije polaganja pravosudnih ispita u BiH; 1.3.4.3 U nove programe za polaganje pravosudnog ispita na državnom nivou i u entitetima unijeti potrebne izmjene).

### **Strateška oblast 2 - Izvršenje krivičnih sankcija**

- 1) 2.1.1 Usklađivanje svih standarda i propisa koji uređuju izvršenje krivičnih sankcija u BiH (aktivnost 2.1.1.6 Izraditi prijedlog za izmjenu zakonskih i podzakonskih akata kojima bi se osigurala usklađenost propisa i standarda sa evropskim zatvorskim pravilima i najboljim praksama u BiH i Evropi);
- 2) 1.2 Uspostavljanje zatvorskih uprava koristeći usklađene zakonske propise i standarde (aktivnost: 2.1.2.5 Unaprijediti sistem upravljanja privrednim jedinicama i ekonomijama u skladu sa preporukama);
- 3) 2.2.1 Razvijanje sistema uslovnog otpusta (aktivnost 2.2.1.3 Izmijeniti postojeće krivične zakone i zakone o izvršenju krivičnih sankcija u dijelu koji se odnosi na uslovni otpust);
- 4) 2.2.2 Afirmisanje izvršenja alternativnih kazni i provođenje instituta „rad za opće dobro na slobodi“ (aktivnost 2.2.2.5 Osigurati provođenje mjera za veću primjenu vaspitno-obrazovnih mjera i preporuka za maloljetne prestupnike, kao i osigurati usvajanje propisa o primjeni vaspitnih preporuka prema maloljetnicima);
- 5) 2.3.1 Unapređenje sistema tretmana specifičnih kategorija zatvorske populacije (maloljetnici, žene i lica prema kojima su izrečene mjere sigurnosti) (aktivnost 2.3.1.2 Izraditi zajednički plan tretiranja specifičnih kategorija zatvorske populacije);
- 6) 2.3.4 Razvijanje i provođenje koherentnog sistema edukacije i obuke zatvorskog osoblja u BiH (aktivnost 2.3.4.2 Izvršiti analizu godišnje obuke i dati prijedloge za naredni ciklus obuke na Koordinacionom tijelu);
- 7) 2.3.5 Razvijanje zakonski definisanog i usklađenog sistema pomilovanja u skladu sa međunarodnim standardima (aktivnost 2.3.5.1 Izraditi analizu koja bi osigurala usklađenost sistema pomilovanja na svim nivoima).

### **Strateška oblast 3 - Pristup pravdi**

- 1) 3.2.1 Stvaranje pravnog i institucionalnog okvira za uspostavljanje usklađenog sistema besplatne pravne pomoći u BiH u građanskim i krivičnim stvarima (aktivnosti: 3.2.1.2 Usvojiti Okvirni zakon o besplatnoj pravnoj pomoći; 3.2.1.7 Definirati instrumente koordiniranja, funkcionisanja i razvoja sistema besplatne pravne pomoći za cijelu BiH);
- 2) 3.2.2 Definisanje pravnog i institucionalnog okvira za stalno provođenje programa obuke za pružaoce usluga besplatne pravne pomoći (sve tri aktivnosti);
- 3) 3.2.3 Izrada analize uspostavljenog sistema besplatne pravne pomoći u krivičnim i građanskim stvarima u pogledu efikasnosti i efektivnosti sistema besplatne pravne pomoći (aktivnost 3.2.3.1 Uspostaviti tijelo koje bi vršilo redovne analize uspostavljenog sistema besplatne pravne pomoći u krivičnim i građanskim stvarima u pogledu efikasnosti i efektivnosti sistema besplatne pomoći).

**Strateška oblast 4 - Podrška ekonomskom rastu**

- 1) 4.1.1 Osiguranje strateških smjernica za razvoj alternativnog rješavanja sporova (aktivnost 4.1.1.5 Uspostaviti Vijeće za reviziju koje bi razmatralo funkcionisanje zakona i procedura kojima se podržava medijacija u BiH);
- 2) 4.1.2 Vršenje promovisanja prednosti alternativnog rješavanja sporova na nivou izvršnih vlasti u BiH (aktivnosti: 4.1.2.1 Izraditi plan promovisanja prednosti obavezne medijacije na nivoima izvršne vlasti na svim nivoima u BiH; 4.1.2.2 Razmotriti koncept programa "sedmica medijacije" i sačiniti program komunikacije koji uključuje i procjenu troškova provođenja istog);
- 3) 4.1.3 Nastavljanje promovisanja alternativnog rješavanja sporova među privrednim subjektima, pravnim zastupnicima, notarima i akademskom zajednicom (aktivnosti: 4.1.3.1 Uspostaviti kontinuiran proces komuniciranja sa advokatima i advokatskim komorama, kao i sa notarima i notarskim komorama; 4.1.3.2 Formirati radnu grupu za izradu nacrti akcionog plana i programa razvoja kapaciteta advokata i notara; 4.1.3.3 Organizovati sastanke i seminare (ciljna grupa advokati, notari, privrednici i dr. korisnici usluga); 4.1.3.6 Izraditi analizu uvođenja prakse medijacije u ključnim privrednim sektorima);
- 4) 4.1.5 Osnaživanje uloge Ministarstva pravde BiH, entitetskih ministarstava pravde i PK BD u definisanju politika iz oblasti alternativnog rješavanja sporova i u uspostavljanju sistema procjene i praćenja primjene i efektivnosti medijacije (aktivnost 4.1.5.2 Obučiti imenovano osoblje da obavlja funkciju koordinacije i praćenja aktivnosti medijacije u BiH);
- 5) 4.1.6 Unapređenje sposobnosti Udruženja medijatora BiH u pogledu razvoja ljudskih potencijala, sistema standardizacije, obuke, licenciranja i pružanja usluga (aktivnosti: 4.1.6.2 Obaviti pregovore sa MP BiH u smislu dogovora oko osnovnih sredstava finansiranja; 4.1.6.3 Dati uputstva za godišnje izvještaje UM BiH prema MP BiH, uključujući ciljeve i informacije koje treba dostaviti; 4.1.6.4 Redovno izrađivati godišnje i polugodišnje izvještaje UM BiH prema MP BiH na osnovu zahtjeva utvrđenih od strane MP BiH);
- 6) 4.1.8 Osiguranje sistema pružanja usluga medijacije na cijelom prostoru BiH (aktivnost: 4.1.8.1 Razmotriti mogućnost liberalizacije i pružanja usluga medijacije i provođenje preporuka o istom);
- 7) 4.2.1 Kompletiranje zakonskog okvira potrebnog za optimalno funkcionisanje zemljišne administracije (aktivnosti: 4.2.1.1 Izvršiti popis državne imovine; 4.2.1.2 Izraditi nacrt Zakona o podjeli državne imovine između BiH, entiteta i BD BiH; 4.2.1.3 Usvojiti Zakon o podjeli državne imovine između BiH, entiteta i BD BiH; 4.2.1.4 Izraditi nacrt Zakona o imovinskim pravima državne imovine; 4.2.1.5 Usvojiti Zakon o imovinskim pravima državne imovine; 4.2.1. 15 Usvojiti Zakon o katastru u FBiH; 4.2.1.17 Usvojiti sve podzakonske akte iz zakona o katastru u FBiH i RS; 4.2.1.18 Izraditi i donijeti podzakonske akte kojim se obavezuje i omogućava prenos knjige položenih ugovora u zemljišnu knjigu i katastarski operat);
- 8) 4.2.2 Osiguravanje jedinstvenih standarda u kvaliteti pružanja usluga u zemljišno-knjižnim uredima (aktivnost: 4.2.2.5 Osigurati prilagođavanje softvera u skladu sa standardima kvalitete);
- 9) 4.2.4 Osnaživanje kapaciteta entitetskih ministarstava pravde u smislu potreba zemljišne administracije, kao i Ministarstva pravde BiH u koordinaciji reforme zemljišne administracije i u pružanju tehničke podrške SKOZA (aktivnost: 4.2.4.2 Kadrovski ojačati MP BiH po pitanju koordinacije reforme zemljišne administracije i pružanju tehničke podrške u radu SKOZA).

**Strateška oblast 5 - Dobro rukovođen i koordiniran sektor**

Nema nezapočetih aktivnosti iz strateških programa iz ove strateške oblasti.



### **3. IDENTIFIKOVANI PROBLEMI I RIZICI U PROVOĐENJU SRSP U BIH U 2010. GODINI**

U izvještajnom periodu nastavljene su aktivnosti na jačanju institucionalnih kapaciteta za efikasniju koordinaciju i saradnju unutar sektora pravde u BiH i uspostavljanje institucionalnih kapaciteta i instrumenata za koordinaciju donatorske pomoći, te izradu institucionalnih strateških planova entitetskih i kantonalnih ministarstava pravde i PK BD, radi provođenja aktivnosti iz AP SRSP u BiH.

Provođenje ovih aktivnosti i dalje karakteriše niz rizika i problema i odnose se na funkcionisanje instrumenata za provođenje SRSP u BiH i njenog AP. Usprkos uspostavljenim mehanizmima praćenja i činjenici da su članovi MK na četiri konferencije zaključili i obavezali se da će u potpunosti provoditi obaveze iz SRSP u BiH i dati punu podršku FRG, TS, kao i u naporima za koordinaciju donatorske pomoći, kao ključni problemi u provođenju AP SRSP u BiH i dalje su:

- 1) Većina institucija sektora pravde u BiH će tek početkom 2011. godine unijeti planirane aktivnosti iz AP SRSP u BiH u svoje institucionalne strateške planove, odnosno programe rada. Krajem 2009. godine, uz tehničku pomoć AECID, započela je izrada institucionalnih strateških i operativnih planova institucija koje ih do sada nisu izradile. Ugrađivanjem aktivnosti iz AP SRSP u BiH u institucionalne strateške i operativne planove institucija sektora pravde u BiH olakšat će se dalje provođenje i praćenje planiranih aktivnosti.
- 2) Osim predstavnika MP BiH i VSTV, koji su redovno učestvovali u radu sastanka TS, dolazak na sastanke TS predstavnika ostalih institucija i dalje je neredovan. Imenovani predstavnik Ministarstva pravde Republike Srpske (MP RS) nijednom se nije odazvao pozivu na sastanak TS, a učešće predstavnika Federalnog ministarstva pravde (FMP) je neredovno. Ovakva situacija uvelike otežava njegovo funkcionisanje i rad, dovodi u pitanje provođenje AP SRSP u BiH i opstanak TS, pa obaveze i odgovornosti TS obavlja SSPKPEI MP BiH.
- 3) Od ukupno 20 planiranih sastanaka FRG koji su se trebali održati u 2010. godini, u četiri kruga, održano ih je 19. Drugi tromjesečni sastanak FRG 5, zbog nedostatka kvoruma nije održan u maju 2010. godine, kako je bilo planirano. Isti, uslijed nedostatka vremena, nije naknadno održan. Naglašavamo da ni jednom od sastanaka FRG ili TS nisu prisustvovali svi članovi. Sastanci FRG održani su natpolovičnom većinom imenovanih članova FRG. Ovo se dogodilo usprkos činjenici da je još u decembru 2009. godine svim institucijama i članovima FRG i TS bio poznat kalendar sastanaka za 2010. godinu. Koordinirajući sastanci ovog tipa gube smisao ako predstavnici institucija, koji trebaju međusobno usko sarađivati i koordinirati i koji su se obavezali da će to raditi, ne prisustvuju istim.
- 4) Iako je postupak i format izvještavanja bio detaljno objašnjen članovima FRG, te iako su rokovi za dostavljanje izvještaja bili poznati, izvještaji ponovno nisu dostavljani na vrijeme, a u nekim slučajevima nisu uopće. I dalje su nezadovoljavajuće kvalitete i ne sadrže informacije koje su na početku postupka bile usaglašene sa članovima FRG, uz izuzetke za pojedine institucije, odnosno za pojedine oblasti.
- 5) Stiče se dojam da je nivo opredijeljenosti institucija sektora pravde u BiH na provođenju SRSP u BiH i dalje nizak ili on nije izražen kroz rad članova FRG i TS. Jedan od glavnih uzroka ovakvog stanja je hronični nedostatak kapaciteta u najvećem broju institucija, ali i nedostatak snažne volje za provođenje reformi. Preraspodjelom postojećih kapaciteta uz efikasnije planiranje i koordinaciju unutar institucija nedostaci se mogu kratkoročno prevazići, ali se to neće nužno odraziti na stepen provođenja SRSP u BiH, ukoliko se ne promijeni odnos prema provođenju usaglašanih reformi u sektoru pravde u BiH.

U ovom trenutku nije moguće dati jedinstvenu sliku napretka u provođenju SRSP u BiH i njenog AP za cijeli sektor, upravo zbog nedostajućih i nedovoljnih podataka i zbog nedosljednog učešća imenovanih predstavnika institucija u radu FRG i TS. Iz neformalnih saznanja ostvareni napredak u pojedinačnim slučajevima ostaje neevidentan kroz ovaj proces.

Provođenje aktivnosti koje proističu iz SRSP u BiH i njenog AP ostaju nekoordinirane i nedosljedne, čime se narušava osnovna svrha zbog koje je SRSP u BiH izrađena i usvojena.

*Iz dosadašnjeg provođenja SRSP u BiH i njenog AP i dalje se čini da cijeli postupak, koji su usaglasile i usvojile domaće institucije, ne može biti od njih samostalno vođen i da je i dalje neizbježno intervenisanje i angažovanje međunarodnih institucija, kako bi se postupak održao, što u široj javnosti i međunarodnoj zajednici stvara lošu sliku sveukupnog stanja u sektoru pravde u BiH.*

*Ponovo ističemo da odgovornost za napredak i zastoje u reformi sektora pravde snose sve institucije unutar definisanih nadležnosti. Od ključne je važnosti uložiti dodatne napore koji će omogućiti efikasnu koordinaciju i saradnju između institucija sektora pravde u BiH, kako bi se provela utvrđena zajednička misija za sektor pravde u BiH, a to je efikasan i koordiniran sistem, odgovoran prema svim građanima i usklađen sa EU standardima i najboljom praksom, garantujući vladavinu prava.*

***Zbog svega navedenog, ovaj izvještaj nužno ne odražava stvarno stanje reformi u sektoru pravde u BiH, jer je sačinjen na osnovu nedovoljnog učešća nadležnih institucija sektora pravde u BiH u radu FRG i TS i nedostavljanja izvještaja, odnosno dostavljanja izvještaja slabije kvalitete.***

#### 4. PROVOĐENJE ZAKLJUČAKA ČETVORTE MINISTARSKE KONFERENCIJE

U provođenju zaključaka Četvorte konferencije ministara pravde u BiH i predsjednika VSTV i PK BD, održane 30.6.2010. godine u Sarajevu, postignuti su slijedeći rezultati:

- 1) Usvojeni Izveštaj o provođenju SRSP u BiH za period januar – juni 2010. godine je dostavljen institucijama sektora pravde u BiH, radi dostavljanja dodatnih informacija, primjedbi i prijedloga, u roku od 10 dana od dana dostavljanja, nakon čega su isti ugrađeni u izvještaj i objavljeni na internet stranici MP BiH;
- 2) Do 5. MK institucije sektora pravde u BiH, koje su članovi MK, su izradile, ali nisu usvojile institucionalne srednjoročne strateške planove, usklađene sa prioritetima i aktivnostima utvrđenim u AP SRSP u BiH;
- 3) Svi rukovodioci institucija nisu ukazali osoblju da je provođenje SRSP u BiH od prioritetnog značaja i zatražili od njih puni angažman da bi se osiguralo dosljedno i kvalitetno učestvovanje u radu FRG;
- 4) MP BiH i entiteta, VSTV i PK BD nisu u potpunosti uložili napore da TS profunkcioniše u punom kapacitetu, što je veoma važno jer TS, ne samo da osigurava nesmetan i kvalitetan rad FRG i MK, već i bolju koordinaciju između i unutar samih institucija;
- 5) Nije u potpunosti osigurano redovno dostavljanje izvještaja o napretku na provođenju SRSP u BiH i njenog AP;
- 6) Rukovodioci institucija, nisu, što je više moguće, unutar postojećih ograničenja, unaprijedili institucionalnu i međuinstitucionalnu saradnju, planiranje, koordinaciju, uključujući i koordinaciju sa donatorima;
- 7) Vezano za strateški program 1.1.4 – Ispitati mogućnost usklađivanja procedure izbora sudija Ustavnog suda BiH sa postojećim procedurama izbora sudija ustavnih sudova RS i FBiH, zaključeno je da se, nakon što je izrađena i prezentirana analiza o ovom pitanju na 3. MK od strane VSTV i pribavljenog mišljenja Ustavnog suda BiH, MK se opredijelila za usklađivanje procedure izbora sudija ustavnih sudova s postojećim procedurama izbora sudija entiteskih ustavnih sudova, ali obzirom na ustavna rješenja to za sada nije moguće, pa se predlaže da se ovo pitanje kandiduje za proces ustavnih reformi, zajedno sa ostalim pitanjima koja su ostala neriješena kroz SRSP u BiH;
- 8) U skladu sa zaključkom 3. i 4. MK, FMP nije preduzelo dostatne aktivnosti na usvajanju Zakona o tužilaštvima FBiH;
- 9) MP BiH nije preduzelo dostatne aktivnosti na usklađivanju uslova i programskih jezgri za polaganje pravosudnog ispita u BiH;
- 10) Nisu preduzete dostatne aktivnosti na uspostavljanju zavodskih uprava, usklađivanju zakonskih i podzakonskih akata za izvršenje krivičnih sankcija u BiH, poboljšanju tretmana specifičnih kategorija zavodske populacije i zdravstvenu zaštitu zatvorenika;
- 11) MP BiH i entiteta nisu zajednički ažurirali ranije izrađenu analizu o zatvorskim privrednim jedinicama i ekonomijama, kako bi se dale preporuke za njihov pravni status i funkcionisanje i ranije izrađeni Plan sistemske rekonstrukcije i izgradnje zavoda u BiH;
- 12) MP BiH je preduzelo dodatne aktivnosti na usklađivanju sudske prakse u BiH u oblasti MPP;
- 13) Od strane projekta UNDP BiH izrađen pregled stanja besplatne pomoći i dostavljen MP BiH;
- 14) Preduzete su dodatne aktivnosti na većoj primjeni medijacije i drugih vidova alternativnog rješavanja sporova u BiH;
- 15) Preduzete su dodatne aktivnosti na kompletiranju zakonodavnog okvira za reforme u oblasti zemljišne administracije u BiH;
- 16) Nadzorni odbor za provođenje Strategije za rješavanje predmeta ratnih zločina u BiH je za 5. MK podnio izvještaj o provođenju ove Strategije;
- 17) Nije poboljšana koordinacija i saradnja između FMP i kantonalnih ministarstava pravde;
- 18) Preduzete su djelimično aktivnosti na uspostavljanju kapaciteta u MP BiH, entiteta i PK BD u oblasti usklađivanja zakonodavstva BiH sa pravnim nasljeđem EU;
- 19) TS je revidirao Finansijski plan SRSP u BiH i predstavio ga na 5. MK;
- 20) Nastavljene su aktivnosti na potpisivanju Memoranduma o uspostavljanju SRSP fonda, osigurana stalna obuka i stručno usavršavanje TS SRSP fonda, a entiteska ministarstava su dostavila pozitivna mišljenja o Nacrtu MoR o uspostavljanju SRSP Fonda.

## 5. ZAKLJUČCI 5. MK ZA PREVAZILAŽENJE PROBLEMA I UOČENIH RIZIKA

U skladu sa svojim mandatom i ulogom koju ima u praćenju provođenja SRSP u BiH, Peta konferencija ministara pravde u BiH i predsjednika VSTV i PK BD, održana 22.12.2010. godine u Sarajevu, donijela je slijedeće zaključke:

- 1) Usvaja se Izveštaj o provođenju SRSP u BiH u 2010. godini i isti će se dostaviti institucijama sektora pravde u BiH, radi dostavljanja dodatnih informacija, primjedbi i prijedloga, u roku od 10 dana od dana dostavljanja, nakon čega će se iste ugraditi u izvještaj, a izvještaj uputiti Vijeću ministara BiH, entitetskim vladama i PK BD na razmatranje i usvajanje i objaviti na internet stranicama institucija sektora pravde;
- 2) Usvaja se izvještaj NO za provođenje Strategije za rješavanje predmeta ratnih zločina u BiH;
- 3) Usvaja se Izveštaj o provođenju SRSP u BiH u 2010. godini podniet od strane OCD potpisnica MoR;
- 4) Usvajaju se informacije o provođenju projekata u sektoru pravde u BiH;
- 5) Usvaja se revidirani Akcioni plan i revidirani Finansijski plan za provođenje SRSP u BiH, Spisak prioriteta za donatorsko finansiranje u 2011. godini, Kalendar aktivnosti za 2011. godinu i predložena izjava za javnost sa 5. MK.

### Zaključci za poboljšanje stanja u strateškoj oblasti: 1 – Pravosuđe

- 1) VSTV će u 2011. godini iz budžetskih rezervi ili drugih izvora pokušati osigurati sredstva za izradu studije finansijskih potreba pravosudnih institucija u BiH;
- 2) FMP će se do slijedeće MK preduzeti dodatne korake na usvajanju Zakona o tužilaštvima u FBiH;
- 3) MP BiH će od MKP zatražiti da Pravilnik o dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji uputi VM BiH na davanje saglasnosti, vezano za digitalne potpise;
- 4) Uspostavit će se aktivnija i bolja saradnja VSTV i ministarstava pravde u BiH, po pitanju efikasnosti, a posebno komunalnih predmeta;
- 5) VSTV će u 2011. godini iz budžetskih rezervi ili drugih izvora pokušati osigurati sredstva za ažuriranje arhitektonsko-tehničkog plana sudova i tužilaštava;
- 6) MP BiH i VSTV će koordinirano preduzimati korake na izradi analize odredbi Zakona o VSTV BiH;
- 7) MP BiH će u 2011. godini dopuniti strateški program o pravosudnom ispitu;
- 8) MP BiH će izraditi analizu o prostornim kapacitetima tužilaštava za lišenje i zadržavanje lica lišenih slobode.

### Zaključci za poboljšanje stanja u strateškoj oblasti: 2 – Izvršenje krivičnih sankcija

- 1) Koordinaciono tijelo za usklađivanje propisa iz oblasti izvršenja krivičnih sankcija u BiH će do slijedeće MK, a na osnovu izrađene analize o usklađenosti propisa pripremiti prijedlog potrebnih izmjena i dopuna;
- 2) Entitetska MP će nastaviti sa preduzimanjem koraka na provođenju aktivnosti za uspostavljanje zatvorskih uprava i o preduzetom izvjestiti na slijedećoj MK;
- 3) MP BiH i entiteta će do slijedeće MK izraditi i uputiti u proceduru izmjene i dopune KZ i ZKP vezano za veću primjenu uslovnog otpusta;
- 4) MP BiH i entiteta će do slijedeće MK ažurirati ranije izrađenu analizu o zatvorskim privrednim jedinicama i ekonomijama i izraditi: analizu usklađenosti pravilnika o klasifikaciji osuđenika, zajednički plan tretiranja specifičnih kategorija zatvorske populacije, zajednički plan i plan finansiranja zdravstvene zaštite usaglašen sa ministrima zdravstva, analizu godišnje obuke sa prijedlogom za naredni ciklus obuke i analizu usklađenosti pomilovanja u BiH;
- 5) KMP će do slijedeće MK izraditi podzakonske akte za provođenje instituta "rad za opće dobro na slobodi".

### Zaključci za poboljšanje stanja u strateškoj oblasti: 3 – Pristup pravdi

- 1) MP BiH će tokom 2011. godine, kroz donatorske projekte, pokušati osigurati provođenje aktivnosti održavanja regionalne radionice iz oblasti MPP;
- 2) Entitetska MP i PK BD će započeti sa popunom osoblja za pružanje MPP i o preduzetom izvjestiti na slijedećoj MK;
- 3) Sud BiH treba osigurati dosljednu primjenu člana 7. Zakona o Sudu BiH;
- 4) MP BiH će tokom 2011. godine ponovo pokrenuti usvajanje Okvirnog zakona o besplatnoj pravnoj pomoći;
- 5) VSTV će pristupiti izradi plana finansiranja AP za provođenje Strategije za brigu o korisnicima sudova u BiH;
- 6) VSTV će preduzeti korake da svi sudovi i tužilaštva imenuju službenike za odnose sa javnošću i usvoje Strategiju za odnose sa javnošću.

#### **Zaključci za poboljšanje stanja u strateškoj oblasti: 4 – Podrška ekonomskom rastu**

- 1) Postoji potreba pojačane promotivne javne kampanje iz oblasti medijacije;
- 2) MP BiH i entiteta će ispitati mogućnost uvođenja stimulativne tarife za advokate kada se predmet riješi medijacijom;
- 3) Potrebno je izvršiti izmjene i dopune ZPP-ova vezano za medijaciju;
- 4) Postoji potreba organizovanja studijske posjete vezano za medijaciju;
- 5) Potrebno je identifikovati strateške programe iz podoblasti medijacije koji bi se nominirali za donatorsko finansiranje;
- 6) Odgovorne institucije trebaju preduzeti dodatne korake na usvajanju zakona iz oblasti zemljišne administracije;
- 7) Odgovorne institucije trebaju preduzeti korake da SKOZA profunkcioniše i u istu treba uključiti predstavnika PK BD;
- 8) Izgraditi potrebne tehničke i upravljačke sposobnosti u MP BiH sa ciljem pružanja podrške radu SKOZA;
- 9) Nakon usvajanja Drugog revidiranog AP SRSP u BiH započeti sa provođenjem strateških programa vezanih za stratešku podoblast: 4.3 Unaprijediti kapacitete privrednih odjela u sudovima ili razvoj privrednih sudova.

#### **Zaključci za poboljšanje stanja u strateškoj oblasti: 5 – Dobro rukovođen i koordiniran sektor**

- 1) Do slijedeće MK sve institucije sektora pravde u BiH, koje su članovi MK, dužne su, ukoliko to već nisu, usvojiti institucionalne srednjoročne strateške planove, koji će biti u potpunosti usklađeni sa prioritetima i aktivnostima utvrđenim u SRSP u BiH i njenom AP;
- 2) Rukovodioci institucija i dalje moraju ukazivati osoblju da je provođenje SRSP u BiH od prioritarnog značaja i zatražiti od njih puni angažman da bi se osiguralo dosljedno i kvalitetno učestvovanje u radu FRG;
- 3) MP BiH i entiteta, VSTV i PK BD će intenzivirati napore da TS profunkcioniše u punom kapacitetu, što je veoma važno jer TS, ne samo da osigurava nesmetan i kvalitetan rad FRG i MK, već i bolju koordinaciju između i unutar samih institucija;
- 4) Osigurati redovno dostavljanje izvještaja o napretku na provođenju AP SRSP u BiH;
- 5) Rukovodioci institucija, takođe se obavezuju da će, što je više moguće, unutar postojećih ograničenja, unaprijediti institucionalnu i međuinstitucionalnu saradnju, planiranje, koordinaciju, uključujući i koordinaciju sa donatorima;
- 6) Nastaviti aktivnosti na usvajanju Memoranduma o uspostavljanju SRSP fonda, te osigurati dodatnu obuku i stručno usavršavanje TS SRSP fonda;
- 7) Institucije sektora pravde u BiH će poboljšati koordinaciju u postupku usklađivanja zakonodavstva BiH sa pravnim nasljeđem EU.



**DODATAK 1 - PREGLED PROVOĐENJA AKTIVNOSTI IZ AP SRSP U BIH U 2010. GODINI**

| <b>STRATEŠKA OBLAST 1 - PRAVOSUĐE</b>  |              |    |    |    |  |                                   |  |                              |  |
|--|--------------|----|----|----|--|-----------------------------------|--|------------------------------|--|
| <b>Strateška podoblast - 1.1 Nezavisnost i harmonizacija</b>   |              |    |    |    |  |                                   |  |                              |  |
| Aktivnost  | 2010. godina |    |    |    | Odgovorne institucije                  | Krajnji rok provođenja aktivnosti | Pokazatelj provođenja aktivnosti   | Status provođenja aktivnosti | Komentari  |
|  | K1           | K2 | K3 | K4 |  |                                   |  |                              |  |
| <b>1.1.1 Izrada i provođenje formalnih instrumenata pripreme, usvajanja i izvršenja budžeta pravosudnih institucija u BiH koji osiguravaju nezavisnost pravosuđa</b>   |              |    |    |    |  |                                   |  |                              |  |
| 1.1.1.1 Izraditi analizu važećih propisa vezanih za postupak pripreme, usvajanja i izvršenja budžeta, kao i stepen primjene tih propisa sa konkretnim prijedlozima vezanim za pripremu, usvajanje i izvršenje budžeta sudova i tužilaštava   |              |    |    |    | VSTV                                   | K4 2010                           | Analiza izrađena i dostavljena nadležnim institucijama   | Žuto                         | VSTV je pripremio analizu propisa vezanih za postupak pripreme, usvajanja i izvršenja budžeta, te stepen primjene tih propisa sa konkretnim prijedlozima vezanim za pripremu, usvajanje i izvršenje budžeta sudova i tužilaštava. Ova analiza bit će proširena rezultatima uporednih analiza koje će provesti:<br>1. USAID-JSDP II u smislu analize budžetskih praksi zemalja u regiji,<br>2. VSTV u smislu analize budžetskih praksi jednog broja zemalja članica CEPEJ.<br>Nakon proširivanja postojeće analize i njenog završetka, potrebno je:<br>1. Izvršiti konsultacije sa izvršnim vlastima, te usvojiti zajednički stav po pitanju buduće uloge VSTV u budžetskom postupku,<br>2. Pripremiti i usvojiti konkretne izmjene zakona i drugih relevantnih propisa,<br>3. Provesti nove zakonske odredbe i propise u praksi. |
| 1.1.1.4 U skladu sa obavezama iz zakona o sudovima, održavati redovne i obavezne sastanke sa VSTV (detaljno razmatranje budžeta sudova i tužilaštava od strane predstavnika VSTV i izvršne vlasti), prije utvrđivanja nacrtu budžeta od strane vlada, kao i blagovremenog uključivanja VSTV u postupak razmatranja svih bitnih pitanja vezanih za budžete sudova i tužilaštava |              |    |    |    | MP i MF BiH, entiteta, kantona i PK BD | K4 2013                           | Redovni sastanci nadležnih ministarstava sa VSTV u postupku pripremanja i usvajanja budžeta se redovno održavaju | Žuto                         | Iako su krajem 2009. godine i početkom 2010. godine održani sastanci VSTV sa predstavnicima izvršne vlasti, a u vezi budžeta sudova i tužilaštava u BiH za 2011. godinu, pitanje koordinacije i konsultacija između MP i MF, kao i zakonodavnih vlasti sa VSTV u budžetskom postupku treba sistemski rješavati i ugraditi u postojeću praksu. Takođe, ovaj postupak potrebno je i dodatno unaprijediti, na način da VSTV bude blagovremeno informisan o svim pitanjima koji se odnose na budžetski postupak za sudove i tužilaštva u BiH.  |

| Aktivnost  | 2010. godina |    |    |    | Odgovorne institucije                                | Krajnji rok provođenja aktivnosti | Pokazatelj provođenja aktivnosti   | Status provođenja aktivnosti | Komentari  |
|--|--------------|----|----|----|--|-----------------------------------|--|------------------------------|--|
|  | K1           | K2 | K3 | K4 |  |                                   |  |                              |  |
| 1.1.1.5 Uskladiti načela programskog budžeta u svim pravosudnim institucijama u BiH u skladu sa smjernicama i preporukama nadležnih ministarstava finansija  |              |    |    |    | VSTV u saradnji sa MP BiH, entiteta, kantona i PK BD | K4 2013                           | Programski budžet sastavni dio postupka budžetskog planiranja, odlučivanja i izvršavanja u pravosudnim institucijama | Zeleno                       | U toku je analiza podataka iz budžetskih prijedloga sudova i tužilaštava, te DOB-ova za period 2011.-2013. godine, koje su usvojile vlade. Na osnovu navedene analize, u narednom periodu potrebno je osigurati sve neophodne pretpostavke za pripremu programskih budžeta u onim sudovima i tužilaštvima koji neodgovarajuće planiraju sredstva prema načelu programskog budžeta. Zbog posebnosti problematike programskog budžeta za ovu aktivnost bit će potrebna pomoć stručnjaka. Dio aktivnosti koji se odnose na ovaj pokazatelj bit će finansirani iz sredstava JS DP II projekta. |
| <b>1.1.2 Osnazivanje kapaciteta ministarstava pravde, PK BD i VSTV u pripremanju i izvršenju budžeta saglasno nadležnostima definisanim zakonom</b>  |              |    |    |    |  |                                   |  |                              |  |
| 1.1.2.1 Uputiti inicijativu odgovornim institucijama za pripremanje analize njihovih kapaciteta u pripremanju i izvršenju budžeta  |              |    |    |    | MP BiH   | K2 2010                           | Inicijativa od strane MP BiH upućena i odgovorne institucije utvrdile pokazatelje                                    | Zeleno                       | MP BiH je uputilo inicijativu odgovornim institucijama za analizu trenutne kadrovske popunjenosti i osposobljenosti za izvršavanje zakonom definisanih zadataka vezanim za pravosudne budžete.   |
| 1.1.2.2 Izvršiti analizu postojećih kapaciteta u pripremanju i izvršenju budžeta, te definisati odgovarajuće preporuke   |              |    |    |    | MP BiH, entiteta, kantona, PK BD i VSTV              | K1 2011                           | Analiza dokumentovana  | Žuto                         | Planirano je da svaka odgovorna institucija pripremi analizu vlastitih kapaciteta, tako da će izrada analize biti finansirana iz budžeta institucija. Međutim potrebno je osigurati dodatna sredstva za osiguranje kadrovske popunjenosti i osposobljenosti odgovornih institucija da izvršavaju zakonom definisane zadatke vezane za pravosudne budžete.  |
| <b>1.1.3 Izrada studije realnih finansijskih potreba pravosudnih institucija u BiH uzimajući u obzir prioritete u pravosuđu</b>  |              |    |    |    |  |                                   |  |                              |  |
| 1.1.3.1 Izraditi sveobuhvatnu i detaljnu finansijsku analizu BiH pravosuđa koja će, između ostalog, obuhvatiti i dosadašnja ulaganja u BiH pravosuđe, te troškove BiH pravosuđa, uz uspoređivanje sa drugim zemljama, kao i procjenu koštanja i načine finansiranja provođenja svih strateških dokumenata važnih za sektor pravosuđa |              |    |    |    | VSTV u saradnji sa MP BiH, entiteta, kantona i PK BD | K2 2011                           | Analiza dokumentovana i služi kao osnova za buduće finansiranje pravosuđa  | Crveno                       | Za provođenje programa su potrebna značajna finansijska sredstva. Do sada, zbog nedostatka novčanih sredstava i kapaciteta, nisu preduzimani koraci na provođenju ove aktivnosti.  |

Izveštaj o provođenju SRSP u BiH i njenog Akcionog plana u 2010. godini

| Aktivnost   | 2010. godina |    |    |    | Odgovorne institucije     | Krajnji rok provođenja aktivnosti | Pokazatelj provođenja aktivnosti   | Status provođenja aktivnosti | Komentari   |
|---|--------------|----|----|----|---------------------------|-----------------------------------|--|------------------------------|---|
|   | K1           | K2 | K3 | K4 |                           |                                   |  |                              |   |
| <b>1.1.4 Ispitivanje mogućnost usklađivanja postupka izbora sudija Ustavnog suda BiH sa postojećim postupcima izbora sudija ustavnih sudova RS i FBiH</b> |              |    |    |    |                           |                                   |  |                              |   |
| 1.1.4.2 Izvršiti konsultacije sa ciljem usaglašavanja stava po ovom pitanju   |              |    |    |    | MP BiH u saradnji sa VSTV | K2 2010                           | Formalizovan zajednički stav MP BiH i VSTV po ovom pitanju                               | Zeleno                       | Informacija o usaglašenosti stava po ovom pitanju predstavljena na 4. MK.   |
| <b>1.1.5 Donošenje jedinstvenog zakona i relevantnih podzakonskih akata o tužilaštvima na nivou Federacije BiH</b>  |              |    |    |    |                           |                                   |  |                              |   |
| 1.1.5.1 Preduzeti intenzivne aktivnosti usmjerene na usvajanje Zakona   |              |    |    |    | FMP                       | K4 2010                           | Zakon o tužilaštvima FBiH dostavljen u parlamentarnu proceduru                           | Crveno                       | Nacrt zakona VSTV je usvojio i uputio FMP. U prethodne dvije godine nije postignuta saglasnost u vezi nacrta Zakona, tako da je dalja aktivnost po ovom pitanju neizvjesna. |
| 1.1.5.2 Usvojiti Zakon o tužilaštvima FBiH  |              |    |    |    | Parlament FBiH            | K4 2010                           | Zakon o tužilaštvima FBiH usvojen  | Crveno                       |   |
| 1.1.5.3 Izraditi jedinstven Pravilnik o poslovanju tužilaštava u FBiH   |              |    |    |    | VSTV                      | K2 2011                           | Izrađen nacrt Pravilnika o poslovanju tužilaštava u FBiH                                 | Žuto                         | Uz izradu nacrta zakona izrađeni su i nacrti navedenih podzakonskih akata. Njihovo usvajanje je uslovljeno usvajanjem zakona.   |
| 1.1.5.4 Izraditi jedinstven Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji tužilaštava u FBiH   |              |    |    |    | VSTV                      | K2 2011                           | Izrađen nacrt Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji tužilaštava u FBiH | Žuto                         |   |

| <b>STRATEŠKA OBLAST 1 - PRAVOSUĐE</b>   |              |    |    |    |   |                                   |   |                              |  |
|---|--------------|----|----|----|---|-----------------------------------|---|------------------------------|--|
| <b>Strateška podoblast - 1.2 Efikasnost i efektivnost</b>   |              |    |    |    |   |                                   |   |                              |  |
| Aktivnost   | 2010. godina |    |    |    | Odgovorne institucije                                       | Krajnji rok provođenja aktivnosti | Pokazatelj provođenja aktivnosti  | Status provođenja aktivnosti | Komentari  |
|   | K1           | K2 | K3 | K4 |   |                                   |   |                              |  |
| <b>1.2.1 Provođenje odgovarajućih mjera sa ciljem smanjenja zaostalih predmeta u izvršnom postupku</b>  |              |    |    |    |   |                                   |   |                              |  |
| 1.2.1.5 Održati konferenciju o statusu sudskih izvršilaca sa ciljem definisanja izmjena propisa potrebnih da se unaprijedi status i uloga sudskih izvršilaca  |              |    |    |    | VSTV u saradnji sa MP BiH, entiteta, kantona i PK BD        | K3 2010                           | Usvojeni zaključci konferencije   | Zeleno                       | U organizaciji VSTV, MP BiH i BERP projekta, 28.09.2010. godine u Banja Luci je održana konferencija o statusu sudskih izvršilaca sa ciljem definisanja izmjena propisa potrebnih da se unaprijedi status i uloga sudskih izvršilaca.  |
| 1.2.1.6 Izraditi prijedloge izmjena postojećih zakonskih i podzakonskih akata, tj. prijedloge novih zakonskih i podzakonskih akata kojima se definiše status, uloga i ovlaštenja sudskih izvršilaca na osnovu preporuka Radne grupe |              |    |    |    | MP entiteta i PK BD   | K2 2011                           | Prijedlozi akata izrađeni i prosljeđeni u dalju proceduru                                       | Zeleno                       | Prijedlozi akata mogu biti izrađeni tek nakon definisanja i usvajanja preporuka Radne grupe za unapređenje izvršnog postupka (RGI). Zbog odluke o produženju mandata RGI do kraja 2010. godine, definisanje preporuka je još uvijek u toku. RGI kontinuirano radi na izradi prijedloga za izmjenu i dopunu ZIP i relevantnih podzakonskih akata kojima se definiše status, uloga i ovlaštenje sudskih izvršilaca.  |
| 1.2.1.8 Unaprijediti efikasnost službe sudskih izvršilaca putem dokvalifikacije i edukativnih programa  |              |    |    |    | CEST FBiH i CEST RS u saradnji sa VSTV, MP entiteta i PK BD | K4 2012                           | Programi razvijeni i provedeni  | Zeleno                       | U toku je rad RG VSTV za unapređenje izvršnog postupka po pitanju dokvalifikacija sudskih izvršilaca. Aktivnost edukacije sudskih izvršilaca je kontinuirana i odvija se po planu. U toku je izrada nacrtu Pravilnika o obrazovanju i stručnom ispitu za sudskog izvršioca i rukovodioca službe sudskih izvršilaca. Putem projekta BERP, CEST-ovi su 2010. godine počeli provoditi obuku. U toku 2010. godine održano je 11 edukativnih aktivnosti predviđenih projektom, 7 u FBiH i 3 u RS, formirana je RG za izradu priručnika koja je završila posao i do kraja decembra 2010. godine izlazi priručnik za sudske izvršiocyte. Nakon toga slijedi publikacija priručnika. U programu stručnog usavršavanja za 2011. godinu su predviđene edukativne aktivnosti za sudske izvršiocyte. |
| 1.2.1.9 Izraditi prijedlog izmjena i dopuna zakona o izvršnom postupku radi unapređenja efikasnosti postupka izvršenja i osiguranja usklađenosti sa evropskim standardima na osnovu preporuka Radne grupe                           |              |    |    |    | MP entiteta i PK BD   | K2 2011                           | Prijedlozi izmjena i dopuna zakona o izvršnom postupku izrađeni i prosljeđeni u dalju proceduru | Zeleno                       | Nacrti izmjena i dopuna zakona o izvršnom postupku mogu biti završeni tek nakon definisanja i usvajanja preporuka RGI. U dijelovima u kojima je to bilo moguće, RGI se rukovodila preporukama VE i CEPEJ smjernicama.  |

Izveštaj o provođenju SRSP u BiH i njenog Akcionog plana u 2010. godini

| Aktivnost   | 2010. godina |    |    |    | Odgovorne institucije | Krajnji rok provođenja aktivnosti | Pokazatelj provođenja aktivnosti                            | Status provođenja aktivnosti | Komentari  |
|---|--------------|----|----|----|-----------------------|-----------------------------------|---|------------------------------|--|
|   | K1           | K2 | K3 | K4 |                       |                                   |   |                              |  |
| 1.2.1.11 Dati prijedlog zakonskih izmjena kojima se reguliše poseban postupak za elektronsko podnošenje predmeta za potraživanja male vrijednosti na osnovu preporuka Radne grupe |              |    |    |    | MP entiteta i PK BD   | K4 2010                           | Prijedlog upućen u dalju proceduru                          | Zeleno                       | RG za komunalne predmete (RGK) je završila svoj rad 30.06.2010. godine. Trenutno se preduzimaju koraci vezani za provođenje usvojene preporuke RGK od strane VSTV, koja se odnosi na automatizaciju i elektronsku obradu komunalnih predmeta u sudovima. RGK se složila sa načinom koji se koristi u Sloveniji i počeo je rad na istom. Završetak ove aktivnosti je predviđen za kraj juna 2011. godine.   |
|   |              |    |    |    |                       |                                   |   |                              |  |
|   |              |    |    |    |                       |                                   |   |                              |  |
|   |              |    |    |    |                       |                                   |   |                              |  |
|   |              |    |    |    |                       |                                   |   |                              |  |
| 1.2.1.13 Razviti sistem za elektronsko podnošenje i obradu predmeta male vrijednosti  |              |    |    |    | VSTV                  | K2 2012                           | Uspostavljen funkcionalan sistem                            | Zeleno                       | Provođenje se vrši kroz projekt IPA 2009. U toku je provođenje prve faze pilot projekta SOKOP u OS u Zenici i OS u Doboju, a predviđeno je da VSTV na sjednici u decembru 2010. godine donese odluku o provođenju druge faze pilot projekta SOKOP kojom bi se rad u sistemu SOKOP proširio na još nekoliko prvostepenih sudova u BiH. Predviđeno je da provođenje druge faze krene od 01.01.2011. godine. Osnov za razvoj sistema za elektronsko podnošenje i obradu predmeta male vrijednosti bit će stečena iskustva iz pilot projekta SOKOP.  |
|   |              |    |    |    |                       |                                   |   |                              |  |
|   |              |    |    |    |                       |                                   |   |                              |  |
|   |              |    |    |    |                       |                                   |   |                              |  |
|   |              |    |    |    |                       |                                   |   |                              |  |
| 1.2.1.14 Uspostaviti pravni i operativni okvir za izdavanje digitalnih potpisa u BiH  |              |    |    |    | MKP BiH               | K2 2011                           | Stvoreni potrebni preduslovi za uvođenje digitalnih potpisa | Žuto                         | Od MKP primljena je informacija da je pripremljen prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji, čime se stvaraju pravne pretpostavke za formiranje Ureda za nadzor i akreditaciju ovjerilaca i puno provođenje Zakona o elektronskom potpisu. Prijedlog je dostavljen VM BiH na saglasnost, koje je 14.09.2010. godine dalo saglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji MKP, ali je isti usvojen bez odredbi koje bi omogućile uspostavljanje Ureda za nadzor i akreditaciju tijela koja bi izdavala certifikate za elektronske potpise u BiH. VSTV je u kontaktu sa MKP dobio informaciju da će MKP pripremiti novu verziju Pravilnika koja podrazumijeva i formiranje ovog Ureda, te da je Svjetska banka izrazila spremnost dati podršku ovoj inicijativi. |
|   |              |    |    |    |                       |                                   |   |                              |  |
|   |              |    |    |    |                       |                                   |   |                              |  |
|   |              |    |    |    |                       |                                   |   |                              |  |
|   |              |    |    |    |                       |                                   |   |                              |  |



Izveštaj o provođenju SRSP u BiH i njenog Akcionog plana u 2010. godini

| Aktivnost   | 2010. godina |    |    |    | Odgovorne institucije  | Krajnji rok provođenja aktivnosti | Pokazatelj provođenja aktivnosti   | Status provođenja aktivnosti | Komentari  |
|---|--------------|----|----|----|--|-----------------------------------|--|------------------------------|--|
|   | K1           | K2 | K3 | K4 |  |                                   |  |                              |  |
| 1.2.1.16 Usaglasiti pravila za dostavljanje sudskih pismena putem javnih poštanskih operatera |              |    |    |    | MP BiH, entiteta, PK BD, VSTV, MKP BiH, Agencija za poštanski promet u BiH i javni poštanski operateri u BiH | K2 2011                           | Pravila usaglašena među odgovornim institucijama i započela primjena istih | Zeleno                       | VSTV je obavio konsultacije sa predstavnicima Agencije za poštanski promet BiH, javnih poštanskih operatera u BiH, FMP, te predstavnicima pravosuđa. Postignut je dogovor oko izrade akta koji bi na jedinstven način trebao regulisati pitanje dostavljanja sudskih pismena putem poštanskih operatera. Postoji radna verzija akta koja je objavljena na internet portalu www.pravosudje.ba, a na čiji sadržaj VSTV prima komentare i sugestije. VSTV je 31.05.2010. godine organizovao konferenciju na temu dostavljanja sudskih pismena na kojoj je prepoznata potreba za dopunama i pojednostavljenjem odredaba ZPP koje regulišu dostavljanje istih, te su pozvani svi sudovi da do septembra 2010. godine, Projektu za smanjenje broja zaostalih predmeta u sudovima BiH - VSTV, dostave prijedloge za izmjene i dopune navedenih zakona, a preporučeno je i održavanje javne rasprave na ovu temu. Postupak konsultacija u pogledu prijedloga jedinstvenog akta koji reguliše dostavljanje sudskih pismena putem javnih poštanskih operatera je završen. Trenutno se radi na sređivanju pristiglih komentara, kao i na pribavljanju mišljenja o prijedlogu od strane sudova viših instanci, nakon čega će uslijediti dostavljanje prijedloga Agenciji za poštanski promet BiH koja je nadležna za postupak pokretanja inicijative predloženog akta. VSTV je pripremio priručnik za dostavljače koji je u fazi testiranja u OS u Doboju. 25.08.2010. godine je izvršena i obuka poštara u Doboju. Ugrađeni su prijedlozi za izmjene i dopune Uputstva prikupljeni od sudova i MP, te se preduzimaju dalje aktivnosti u vezi sa RAP i 3 JPO u vezi završetka Uputstva. Održan je sastanak sa predstavnicima RAP i 3 JPO nakon obavljenih konsultacija o prijedlogu Uputstva na kojem je završen tekst prijedloga Uputstva. Tekst je dostavljen RAP koji bi trebao pokrenuti inicijativu za njegovo usvajanje. |
|   |              |    |    |    |  |                                   |  |                              |  |
|   |              |    |    |    |  |                                   |  |                              |  |
|   |              |    |    |    |  |                                   |  |                              |  |
|   |              |    |    |    |  |                                   |  |                              |  |
|   |              |    |    |    |  |                                   |  |                              |  |
|   |              |    |    |    |  |                                   |  |                              |  |
|   |              |    |    |    |  |                                   |  |                              |  |
|   |              |    |    |    |  |                                   |  |                              |  |
|   |              |    |    |    |  |                                   |  |                              |  |
|   |              |    |    |    |  |                                   |  |                              |  |
|   |              |    |    |    |  |                                   |  |                              |  |
|   |              |    |    |    |  |                                   |  |                              |  |
|   |              |    |    |    |  |                                   |  |                              |  |
|   |              |    |    |    |  |                                   |  |                              |  |
|   |              |    |    |    |  |                                   |  |                              |  |
|   |              |    |    |    |  |                                   |  |                              |  |
|   |              |    |    |    |  |                                   |  |                              |  |
|   |              |    |    |    |  |                                   |  |                              |  |
|   |              |    |    |    |  |                                   |  |                              |  |

Izveštaj o provođenju SRSP u BiH i njenog Akcionog plana u 2010. godini

| Aktivnost   | 2010. godina |    |    |    | Odgovorne institucije                            | Krajnji rok provođenja aktivnosti | Pokazatelj provođenja aktivnosti   | Status provođenja aktivnosti | Komentari   |
|---|--------------|----|----|----|--|-----------------------------------|--|------------------------------|---|
|   | K1           | K2 | K3 | K4 |  |                                   |  |                              |   |
| 1.2.1.17 Izraditi prijedlog izmjena i dopuna zakona o izvršnom i parničnom postupku radi unapređenja pravila dostavljanja |              |    |    |    | MP entiteta i PK BD u saradnji sa VSTV           | K4 2011                           | Prijedlozi izmjena i dopuna zakona izrađeni i proslijeđeni u dalju proceduru | Zeleno                       | U toku je izrada nacrt izmjena ZIP, u skladu sa zaključkom koji je donesen na Konferenciji o dostavljanju. U toku je prikupljanje prijedloga za izmjenu ZPP od strane sudova. Do sada je dostavljeno devet prijedloga. Razmotreni su prijedlozi za izmjene i dopune ZPP koji se tiču unapređenja dostavljanja sudskih pismena, shodno zaključcima konferencije o dostavljanju.  |
| 1.2.1.19 Utvrditi rješenja koja omogućavaju pristup ličnim podacima za potrebe tražilaca izvršenja                        |              |    |    |    | VSTV i Agencija za zaštitu ličnih podataka       | K4 2010                           | Dokument usaglašen sa Agencijom za zaštitu ličnih podataka                   | Zeleno                       | Na zajedničkom sastanku RGI i RGK koji je održan u junu 2010. godine, Agencija za zaštitu ličnih podataka je dala saglasnost da JKP iskoristavaju instrumente za stalni pristup bazi podataka Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH. U toku provođenja ove aktivnosti predloženi su razni instrumenti i načini pristupa ličnim podacima za potrebe tražioca izvršenja, kako sa tehničkog, tako i sa pravnog aspekta, koji su izneseni na sastancima RG za komunalne predmete u kojoj je bio i predstavnik Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH. Došlo se do zaključka da se koriste postojeći instrumenti i načini pristupanja ličnim podacima sa intencijom praćenja, odnosno nadzora primjene istih u praksi, a u budućnosti bi se mogli razmatrati novi instrumenti i načini pristupanja ličnim podacima za potrebe tražioca izvršenja. Agencija za zaštitu ličnih podataka BiH se složila da postojeće instrumente za stalni pristup podacima mogu koristiti i JKP. Instrumenti se odnose na mogućnost dobivanja podataka putem postojećih internet servisa. |
| 1.2.1.20 Izraditi nacrt potrebnih izmjena i dopuna zakona o komunalnoj djelatnosti na osnovu preporuke Radne grupe        |              |    |    |    | Nadležna ministarstva entiteta i kantona i PK BD | K1 2011                           | Nacrt dostavljen u dalju proceduru   | Zeleno                       | RGK je pripremila nacrt izmjena i dopuna zakona o komunalnim djelatnostima u skladu sa sugestijama Institucije ombudsmena za zaštitu potrošača BiH i Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH. VSTV je na sjednici održanoj 22. i 23.09.2010. godine usvojio izmjene i dopune preporuka RGK koje se odnose na izmjene i dopune zakona o komunalnim djelatnostima.  |

| Aktivnost   | 2010. godina |    |    |    | Odgovorne institucije                         | Krajnji rok provođenja aktivnosti | Pokazatelj provođenja aktivnosti  | Status provođenja aktivnosti | Komentari   |
|---|--------------|----|----|----|---|-----------------------------------|---|------------------------------|---|
|   | K1           | K2 | K3 | K4 |   |                                   |   |                              |   |
| <b>1.2.2 Analiziranje ažuriranosti predmeta u tužilaštvima i predlaganje potrebnih mjera za rješavanje istog (zakonskih ili drugih)</b>   |              |    |    |    |   |                                   |   |                              |   |
| 1.2.2.4 Osigurati da tužilaštva u BiH potpuno i dosljedno primjenjuju Uputstvo o postupanju i saradnji ovlaštenih službenih lica (policijskih službenika) i tužilaca u provođenju radnji dokazivanja u toku istrage |              |    |    |    | VSTV u saradnji sa tužilaštvima u BiH         | K2 2011                           | Uputstvo usvojeno i provedeno u svim tužilaštvima u BiH   | Zeleno                       | Planirano je da ova aktivnost bude provedena u okviru Projekta „Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa“, koji je započeo u oktobru 2010. godine i koji provodi VSTV.   |
| <b>1.2.3 Uvođenje novih instrumenata krivičnog gonjenja kako bi se smanjili pritisci na sudove</b>  |              |    |    |    |   |                                   |   |                              |   |
| 1.2.3.1 Izvršiti pravnu analizu postojećih materijalnih i postupovnih krivično-pravnih propisa uz uporednopravnu analizu o novim mjerama krivičnog gonjenja i dati odgovarajuće preporuke                           |              |    |    |    | MP BiH u saradnji MP entiteta, VSTV i PK BD   | K4 2010                           | Analiza i preporuke dokumentovane i dostavljene široj profesionalnoj zajednici na razmatranje                   | Žuto                         | MP BiH je zatražilo informaciju od Tima zaduženog za provođenje krivičnog zakonodavstva BiH da se očituje o pitanju potrebe i mogućnosti uvođenja novih mjera krivičnog gonjenja, kako bi se smanjio broj krivičnih predmeta u sudovima. Tim kontinuirano radi na izmjenama KZ i ZKP. Na sastanku održanom 22.11.2010. godine navedeno je da Tim radi na izradi analize.  |
| <b>1.2.4 Unapređenje fizičkog i prostornog uređenja sudova i tužilaštava</b>  |              |    |    |    |   |                                   |   |                              |   |
| 1.2.4.1 U skladu sa raspoloživim sredstvima, započeti rekonstrukciju sudova koji su na osnovu postojećeg arhitektonsko-tehničkog plana VSTV ocijenjeni prioriternim   |              |    |    |    | VSTV u saradnji sa MP BiH, entiteta i kantona | K4 2013                           | Izvršena rekonstrukcija prioritetnih sudova, u skladu sa raspoloživim novčanim sredstvima                       | Zeleno                       | U proteklom periodu, iz donatorskih sredstava, a uz podršku izvršnih vlasti, izvršena je rekonstrukcija nekoliko zgrada sudova (npr. Općinski i Kantonalni sud Sarajevo, Okružni sud Istočno Sarajevo). Dio rekonstrukcije zgrada sudova i tužilaštava je finansiran iz sredstava koja su osigurana iz budžeta sudova i tužilaštava. U narednom periodu planirana je rekonstrukcija zgrade OS u Modriči, iz sredstava norveške vlade i MP RS. |
| 1.2.4.2 Osigurati odgovarajuće fizičke uslove za efikasno procesuiranje predmeta ratnih zločina u kantonalnim i okružnim sudovima, u skladu sa raspoloživim sredstvima  |              |    |    |    | VSTV  | K2 2012                           | Osigurani fizički uslovi za procesuiranje predmeta ratnih zločina   | Zeleno                       | Kroz sredstva EK, odobrena u okviru IPA 2009 fondova, VSTV će unaprijediti fizičke uslove u kantonalnim i okružnim sudovima za efikasno procesuiranje predmeta ratnih zločina.  |
| 1.2.4.3 Osigurati novčana sredstva za ažuriranje arhitektonsko-tehničkog plana za sudove i izradu arhitektonsko-tehničkog plana za tužilaštva   |              |    |    |    | VSTV, MP BiH, entiteta i kantona              | K4 2011                           | Unaprijeđeni fizički uslovi za efikasno procesuiranje predmeta ratnih zločina u kantonalnim i okružnim sudovima | Crveno                       | Zbog nedostatka finansijskih sredstava do sada nisu preduzimate aktivnosti koje se odnose na ažuriranje arhitektonsko-tehničkog plana, koji je 2005. godine urađen za 65 sudova, odnosno za izradu odgovarajućeg plana za tužilaštva u BiH.   |

Izveštaj o provođenju SRSP u BiH i njenog Akcionog plana u 2010. godini

| Aktivnost   | 2010. godina |    |    |    | Odgovorne institucije | Krajnji rok provođenja aktivnosti | Pokazatelj provođenja aktivnosti   | Status provođenja aktivnosti | Komentari   |
|---|--------------|----|----|----|-----------------------|-----------------------------------|--|------------------------------|---|
|   | K1           | K2 | K3 | K4 |                       |                                   |  |                              |   |
| <b>1.2.5 Potpuno provođenje mjera vezanih za informatizaciju pravosuđa predviđenih Strateškim planom od strane VSTV</b> |              |    |    |    |                       |                                   |  |                              |   |
| 1.2.5.2 Razviti CMS modul za praćenje ispunjavanja vremenskih normi nosilaca pravosudne funkcije                        |              |    |    |    | VSTV                  | K2 2011                           | Razvijen modul za vremenska mjerila  | Zeleno                       | U toku je razvoj CMS modula za praćenje ispunjavanja vremenskih normi nosilaca pravosudne funkcije.   |
| 1.2.5.3 Razviti CMS modul za potrebe VSTV   |              |    |    |    | VSTV                  | K1 2011                           | Izrađen CMS modul za potrebe VSTV  | Zeleno                       | U toku je razvoj CMS modula za Ured disciplinskog tužioca.  |
| 1.2.5.5 Uspostaviti CMS u svim sudovima i tužilaštvima  |              |    |    |    | VSTV                  | K4 2010                           | CMS uspostavljen u svim sudovima i tužilaštvima  | Zeleno                       | CMS je uspostavljen u svim sudovima i tužilaštvima, izuzev Specijalnog tužilaštva Banja Luka. U proteklom periodu završeno je uspostavljanje CMS u Tužilaštvu i Sudu BiH, prekršajnim odjelima sudova u BiH, te novoformiranim privrednim sudovima u RS.  |
| 1.2.5.6 Administrirati i održavati CMS  |              |    |    |    | VSTV                  | K4 2013                           | Vrijeme dostupnosti aplikacionih servera i baza podataka 99,9%   | Zeleno                       | Kontinuirano održavanje IKT sistema se do sada finansiralo iz donatorskih sredstava, budžeta VSTV i manjim dijelom iz budžeta sudova i tužilaštava. Očekuje se da će u budućem periodu finansiranje održavanja IKT sistema preuzeti budžet VSTV i budžeti sudova i tužilaštava. Planirano je da u periodu 2010.-2013. godine za provođenje ove aktivnosti bude utrošeno 2.556.459 eura iz budžeta VSTV. |
| 1.2.5.7 Uspostaviti Disaster Recovery System u VSTV Data Centru   |              |    |    |    | VSTV                  | K4 2010                           | Uspostavljen i testiran Disaster Recovery System sposoban da preuzme funkcije u slučaju ispada primarnih servera Data Centra | Zeleno                       | Nabavljena je i instalirana oprema za potrebe DRS. Serveri i mrežna oprema za potrebe DRS instalirani u OS Banja Luka. Instalirani i pušteni u rad osnovni mrežni servisi. Uspostavljanje baze podataka se očekuje do kraja 2010. godine. Rezervna baza podataka je završena u septembru 2010. godine.  |
| 1.2.5.8 Administrirati i održavati WAN mrežu i mrežne servise   |              |    |    |    | VSTV                  | K4 2013                           | Vrijeme dostupnosti mrežnih servisa u Data Centru od 99.9%   | Zeleno                       | Aktivnost administriranja i održavanja WAN mreže i mrežnih servisa se provodi stalno i bez problema.  |
| 1.2.5.9 Uspostaviti mrežne i systemske infrastrukture za upotrebu digitalnih potpisa u pravosuđu                        |              |    |    |    | VSTV                  | K1 2013                           | Uspostavljena potrebna infrastruktura koja će omogućiti upotrebu digitalnih potpisa u pravosuđu                              | Zeleno                       | Pokrenute su aktivnosti na uspostavljanju odgovarajuće infrastrukture. Nabavljeni serveri koji će biti korišteni za pokretanje sistema digitalnih potpisa u pravosuđu BiH. Započela je izrada studije izvodljivosti koju radi ugovarač VSTV u saradnji sa IKT odjelom VSTV.   |

Izveštaj o provođenju SRSP u BiH i njenog Akcionog plana u 2010. godini

| Aktivnost   | 2010. godina |    |    |    | Odgovorne institucije                                | Krajnji rok provođenja aktivnosti | Pokazatelj provođenja aktivnosti   | Status provođenja aktivnosti | Komentari  |
|---|--------------|----|----|----|--|-----------------------------------|--|------------------------------|--|
|   | K1           | K2 | K3 | K4 |  |                                   |  |                              |  |
| 1.2.5.10 Obnoviti opremu  |              |    |    |    | VSTV u saradnji sa MP BiH, entiteta, kantona i PK BD | K4 2013                           | Završeno obnavljanje opreme u svim institucijama                                 | Zeleno                       | Aktivnost se provodi prema dinamici svakog pojedinačnog postupka javnih nabavki i nabavki iz donatorskih sredstava. Većina tendera za nabavku opreme objavljenih u aprilu i maju 2010. godine je završena isporukom i instalacijom opreme. Kontinuirano se obavlja aktivnost u ZDK, ZHK i BPK. Kroz budžet 2010. godine nisu osigurana potrebna sredstva u USK. U TK i HNK vršena je neophodna dopuna opreme po zahtjevima sudova u toku čitave godine. U slučaju nepostojanja sredstava vršene su potrebne preraspodjele. |
| 1.2.5.11 Organizovati Help Desk podršku (2007, 2008)  |              |    |    |    | VSTV   | K4 2013                           | Izrađeni i usvojeni postupci i uputstva za pružanje Help Desk podrške            | Zeleno                       | Pripremljen je nacrt postupaka za pružanje Help Desk podrške. Postupak javne nabavke ovog softverskog rješenja je u završnoj fazi. Očekuje se da će provođenje ovog rješenja započeti uskoro (po dodjeli ugovora najboljem ponuđaču).  |
| 1.2.5.12 Osigurati opću IKT podršku sudovima i tužilaštvima   |              |    |    |    | VSTV u saradnji sa MP BiH, entiteta, kantona i PK BD | K4 2013                           | 99,9% riješenih zahtjeva za tehničom podrškom                                    | Zeleno                       | Aktivnost osiguranja opće IKT podršku sudovima i tužilaštvima se provodi stalno i bez problema.  |
| 1.2.5.13 Osigurati podršku IS Centra za sudsku dokumentaciju  |              |    |    |    | VSTV   | K4 2013                           | Vrijeme dostupnosti aplikacionih servera i baza podataka 99,9%                   | Zeleno                       | Aktivnost osiguranja podrške IS Centra za sudsku dokumentaciju se provodi stalno i bez problema.   |
| 1.2.5.18 Razviti TCMS modul za omogućavanje razmjene podataka između policijskih tijela i tužilaštava |              |    |    |    | VSTV u saradnji sa policijskim tijelima u BiH        | K3 2011                           | TCMS modul za razmjenu podataka između policijskih tijela i tužilaštava razvijen | Zeleno                       | U saradnji sa tužilaštvima u BiH, provodi se aktivnost unošenja svih aktivnih predmeta u TCMS sa ciljem osiguranja uslova za adekvatnu i potpunu integraciju i korištenje podataka iz TCMS u postupku elektronske razmjene podataka između policijskih evidencija i tužilaštava.   |



Izveštaj o provođenju SRSP u BiH i njenog Akcionog plana u 2010. godini

| Aktivnost  | 2010. godina |    |    |    | Odgovorne institucije                                | Krajnji rok provođenja aktivnosti | Pokazatelj provođenja aktivnosti   | Status provođenja aktivnosti | Komentari  |
|--|--------------|----|----|----|--|-----------------------------------|--|------------------------------|--|
|  | K1           | K2 | K3 | K4 |  |                                   |  |                              |  |
| <b>1.2.6 Kontinuirano poboljšavanje obuka iz oblasti rukovođenja za rukovođeći i rukovodni kadar u pravosudnim institucijama u BiH</b>   |              |    |    |    |  |                                   |  |                              |  |
| 1.2.6.1 Osigurati da CEST imaju mandat da pružaju obuku iz oblasti rukovođenja za sudsku upravu kako bi se osiguralo da odgovara njihovim potrebama  |              |    |    |    | VSTV u saradnji sa MP BiH, entiteta i PK BD          | K4 2013                           | CEST RS i CEST FBiH osigurani kapaciteti za razvoj i pružanje obuke iz oblasti rukovođenja | Zeleno                       | CEST FBiH i CEST RS imaju mandat da vrše obuku predsjednika sudova i glavnih tužilaca. Prisutan je problem nedovoljnog broja zaposlenog osoblja u oba CEST.  |
| 1.2.6.6 Za potrebe provođenja obuke razviti priručnik za rukovođeći i rukovodni kadar u tužilaštvima u BiH   |              |    |    |    | VSTV u saradnji sa CEST FBiH, CEST RS i PK BD        | K2 2012                           | Priručnik dostavljen rukovodiocima u tužilaštvima BiH                                      | Zeleno                       | Aktivnost će biti provedena u okviru VSTV projekta "Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa" koji je započeo početkom oktobra 2010. godine, izradom odgovarajućih modula u vezi obuke tužilaca u posebnim i konkretnim oblastima.          |
| 1.2.6.7 Provoditi obuku iz oblasti rukovođenja u pravosudnim insitucijama BiH  |              |    |    |    | CEST RS, CEST FBiH, i PK BD                          | K4 2013                           | Obuka se kontinuirano provodi  | Zeleno                       | Aktivnost se kontinuirano provodi. U Programu stručnog usavršavanja za 2011. godinu predviđeno je nekoliko radionica i seminara na teme: organizacija pravosuđa, planiranje budžeta pravosudnih institucija, CMS, etika i profesionalni standardi u pravosuđu. |
| 1.2.6.8 Vršiti nadzor nad provođenjem uspostavljenog programa, te analizirati efekte obuke   |              |    |    |    | VSTV u saradnji sa CEST RS i CEST FBiH i PK BD       | K4 2013                           | Povećani upravljački kapaciteti u pravosuđu  | Zeleno                       | VSTV vrši nadzor nad provođenjem uspostavljenog programa analizom tromjesečnih izvještaja CEST RS, CEST FBiH i PK BD. Kontinuirano se analiziraju programi stručnog usavršavanja i na osnovu toga planiraju se novi godišnji programi.                         |
| <b>1.2.7. A Utvrđivanje zakonske obaveze zapošljavanja pripravnika, pripravnika volontera i stručnih saradnika u svim sudovima i tužilaštvima u BiH srazmjerno veličini sudova i tužilaštava</b> |              |    |    |    |  |                                   |  |                              |  |
| 1.2.7.A 1 Dati prijedlog izmjena i dopuna odgovarajućih propisa u smislu utvrđivanja zakonske obaveze zapošljavanja pripravnika, pripravnika volontera i stručnih saradnika                      |              |    |    |    | VSTV u saradnji sa MP BiH, entiteta, kantona i PK BD | K4 2010                           | Izmjene i dopune dostavljene ministarstvima pravde   | Žuto                         | Radna grupa VSTV kontinuirano radi na pitanju razmatranja statusa i uloge stručnih saradnika, pripravnika i pripravnika volontera, što uključuje i pitanje utvrđivanja zakonske obaveze zapošljavanja pripravnika, pripravnika volontera i stručnih saradnika. |

Izveštaj o provođenju SRSP u BiH i njenog Akcionog plana u 2010. godini

| Aktivnost   | 2010. godina |    |    |    | Odgovorne institucije   | Krajnji rok provođenja aktivnosti | Pokazatelj provođenja aktivnosti   | Status provođenja aktivnosti | Komentari   |
|---|--------------|----|----|----|---|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------|---|
|   | K1           | K2 | K3 | K4 |   |                                   |                                    |                              |   |
| <b>1.2.8 Izrada analize potrebnog broja sudija i tužilaca</b>   |              |    |    |    |   |                                   |                                    |                              |   |
| 1.2.8.4 Donijeti odluku o izmjeni sistematizovanog broja sudija   |              |    |    |    | VSTV  | K2 2010                           | Broj sudija utvrđen odlukom VSTV   | Zeleno                       | VSTV je donio odluku o izmjeni sistematizovanog broja sudija.   |
| 1.2.8.5 Izvršiti analizu broja tužilaca u odnosu na broj postojećih predmeta i priliva predmeta, izvršiti konsultacije sa glavnim tužiocima i ustanoviti u kojim tužilaštvima su potrebne promjene u broju tužilaca |              |    |    |    | VSTV  | K3 2010                           | Analiza dokumentovana              | Zeleno                       | Analiza je pripremljena. Konsultacije sa glavnim tužiocima su obavljene. Nakon saglasnosti Vijeća na novu sistematizaciju, na jednoj od narednih sjednica Vijeća, obaviti će se konsultacije sa MP. |
| 1.2.8.6 Obaviti konsultacije sa glavnim tužiocima i nadležnim ministarstvima o rezultatima analize  |              |    |    |    | VSTV u saradnji sa tužilaštvima udruženjima tužilaca, MP i MF BiH, entiteta i PK BD | K4 2010                           | Konsultacije završene              | Zeleno                       | Vijeće je, na sjednici održanoj u decembru 2010. godine, donijelo odluku o novoj sistematizaciji broja tužilaca.  |
| 1.2.8.7 Donijeti odluku o izmjeni sistematizovanog broja tužilaca   |              |    |    |    | VSTV  | K1 2011                           | Broj tužilaca utvrđen odlukom VSTV | Zeleno                       | Planirano je da VSTV na svojoj sjednici 15.12.2010. godine razmotri konačan prijedlog izmjene sistematizovanog broja tužilaca.  |

| <b>STRATEŠKA OBLAST 1 - PRAVOSUĐE</b>  |              |    |    |    |                       |                                   |   |                              |   |
|--|--------------|----|----|----|-----------------------|-----------------------------------|---|------------------------------|---|
| <b>Strateška podoblast - 1.3 Odgovornost i profesionalizam</b>   |              |    |    |    |                       |                                   |   |                              |   |
| Aktivnost  | 2010. godina |    |    |    | Odgovorne institucije | Krajnji rok provođenja aktivnosti | Pokazatelj provođenja aktivnosti  | Status provođenja aktivnosti | Komentari   |
|  | K1           | K2 | K3 | K4 |                       |                                   |   |                              |   |
| <b>1.3.1 Razrada i kompletiranje primjene vremenskih mjerila u svim sudovima i tužilaštvima u BiH</b>                                |              |    |    |    |                       |                                   |   |                              |   |
| 1.3.1.3 Usvojiti i inicirati primjenu vremenskih mjerila za rad sudija, te stručnih saradnika u općinskim i osnovnim sudovima        |              |    |    |    | VSTV                  | K4 2010                           | Vremenska mjerila usvojena odlukom VSTV i započela primjena   | Žuto                         | Završeno testiranje pravilnika o vremenskim mjerilima u 7 sudova. 26.11.2010. godine održan sastanak sa predsjednicima pilot sudova radi sagledavanja rezultata testiranja.   |
| <b>1.3.2 Utvrđivanje sistema predvidivih rokova u rješavanju predmeta u sudovima u skladu sa preporukama Vijeća Evrope (CEPEJ)</b>   |              |    |    |    |                       |                                   |   |                              |   |
| 1.3.2.1 Razraditi koncept predvidivih rokova za BiH pravosudni sistem  |              |    |    |    | VSTV                  | K2 2011                           | Koncept dokumentovan  | Žuto                         | Formirana je RG za praćenje vremenskih rokova za postupanje po predmetima za sudove i uspostavljanje vremenskih rokova za postupanje po predmetima za tužilaštva u BiH. Očekuje se da će RG intenzivirati aktivnosti u narednom periodu. Podršku za rad navedne RG pružit će JSDP II. |
| <b>1.3.3 Unapređenje odredbi koje se odnose na disciplinsku odgovornost sudija i tužilaca u okviru Zakona o VSTV BiH</b>             |              |    |    |    |                       |                                   |   |                              |   |
| 1.3.3.1 Analizirati postojeće odredbe Zakona o VSTV BiH i utvrditi poteškoće u njihovoj primjeni, te dati prijedlog izmjena i dopuna |              |    |    |    | VSTV                  | K4 2010                           | Analiza i prijedlog potrebnih izmjena usvojeni odlukom VSTV   | Žuto                         | Aktivnost se provodi u okviru iniciranih izmjena Zakona o VSTV BiH. U proteklom periodu je formirana RG VSTV koja će pripremiti prijedlog izmjena zakona, a koja će obuhvatiti i pitanje unapređenja odredbi koje se odnose na disciplinsku odgovornost sudija i tužilaca.            |
| 1.3.3.2 Dostaviti izmjene i dopune Zakona na konsultacije MP BiH i profesionalnoj zajednici  |              |    |    |    | VSTV                  | K1 2011                           | Izvršene konsultacije sa MP BiH i profesionalnom zajednicom i dat zajednički prijedlog izmjena i dopuna odgovarajućih odredbi | Žuto                         | Kada VSTV usvoji nacrt izmjena i dopuna Zakona o VSTV BiH, isti će biti upućen na konsultacije MP BiH i profesionalnoj zajednici.   |

| Aktivnost   | 2010. godina |    |    |    | Odgovorne institucije                          | Krajnji rok provođenja aktivnosti | Pokazatelj provođenja aktivnosti  | Status provođenja aktivnosti | Komentari   |
|---|--------------|----|----|----|--|-----------------------------------|---|------------------------------|---|
|   | K1           | K2 | K3 | K4 |  |                                   |   |                              |   |
| <b>1.3.4 Reformisanje i unapređenje sistema polaganja pravosudnih ispita u BiH</b>  |              |    |    |    |  |                                   |   |                              |   |
| 1.3.4.1 Utvrditi i usvojiti zajednički prijedlog izmjena programa za polaganje pravosudnih ispita   |              |    |    |    | MP BiH i entiteta i PK BD u saradnji sa VSTV   | K4 2010                           | Utvrđen i usvojen zajednički prijedlog izmjena programa za polaganje pravosudnog ispita         | Žuto                         | Sektor za pravosudne organe MP BiH trenutno radi na izradi analize međusobne usaglašenosti zakona o polaganju pravosudnog ispita u BiH, kao i usaglašenost tih zakona sa Zakonom o visokom obrazovanju BiH.   |
| 1.3.4.2 Utvrditi i usvojiti usklađene programe, uslove i kriterije polaganja pravosudnih ispita u BiH   |              |    |    |    | MP BiH i entiteta i PK BD u saradnji sa VSTV   | K4 2010                           | Utvrdeni i usvojeni usklađeni programi, uslovi i kriteriji polaganja                            | Crveno                       | Usvajanje usklađenih programa, uslova i kriterija polaganja pravosudnih ispita u BiH će biti pokrenuto nakon završetka prethodne aktivnosti.  |
| 1.3.4.3 U nove programe za polaganje pravosudnog ispita na državnom nivou i u entitetima unijeti potrebne izmjene   |              |    |    |    | MP BiH, entiteta, PK BD BiH u saradnji sa VSTV | K2 2012                           | Usvojeni novi programi za polaganje pravosudnog ispita i započeto polaganje po novim programima | Crveno                       | Usvajanje novih programa za polaganje pravosudnog ispita će biti pokrenuto nakon završetka prethodnih aktivnosti.   |
| <b>1.3.5 Provođenje usvojenih srednjoročnih strateških planova obuke sudija i tužilaca CEST FBIH, CEST RS i PK BD i unapređenje i nadogradnja istih u odnosu na sadašnje i buduće potrebe sudija i tužilaca</b> |              |    |    |    |  |                                   |   |                              |   |
| 1.3.5.4 Analizirati probleme i izazove sa kojima se susreću centri za edukaciju i PK BD   |              |    |    |    | CEST FBIH, CEST RS i PK BD u saradnji sa VSTV  | K4 2010                           | Analiza dokumentovana   | Zeleno                       | U pogledu ispunjavanja strateških ciljeva zacrtanih u Srednjoročnoj strategiji o početnoj obuci i stručnom usavršavanju od 2007. do 2010. godine, VSTV je pripremio analizu i istu prosljedio u oba CEST radi izrade nove strategije za obuku za period od 2011. do 2014. godine.   |
| 1.3.5.5 Osigurati da CEST RS i CEST FBIH imaju kadrovske i tehničke kapacitete za kontinuirano pružanje obuke   |              |    |    |    | MP entiteta i PK BD u saradnji sa VSTV         | K4 2013                           | CEST RS i CEST FBIH osigurani kapaciteti za razvoj i pružanje obuke                             | Zeleno                       | VSTV je uputio pismo podrške za proširenje kapaciteta CEST na osnovu traženja takve podrške od strane direktora CEST FBIH. CEST FBIH je dobio finansijska sredstva od Vlade FBIH za djelimično proširenje sistematizacije.  |
| 1.3.5.6 Pripremiti prijedlog nove srednjoročne strategije za obuku sudija i tužilaca za period od 2011. do 2014. godine   |              |    |    |    | CEST FBIH, CEST RS i PK BD                     | K4 2010                           | Strategija usvojena od upravnih odbora centara i dostavljena VSTV na usvajanje                  | Zeleno                       | Nacrt Srednjoročne strategije stručnog usavršavanja i početne obuke za period 2011.-2014. godine, UO CEST FBIH je usvojio na sjednici održanoj 05.11.2010. godine i dostavio Stalnoj komisiji za edukaciju VSTV i VSTV. CEST RS je takođe usvojio svoj nacrt Srednjoročne strategije za period 2011.-2014. godine. U PK BD aktivnost je u toku. Treba uslijediti zajednička sjednica UO oba CEST i PK BD, nakon čega bi srednjoročne strategije bile dostavljene VSTV na usvajanje. |

Izveštaj o provođenju SRSP u BiH i njenog Akcionog plana u 2010. godini

| Aktivnost  | 2010. godina |    |    |    | Odgovorne institucije                          | Krajnji rok provođenja aktivnosti | Pokazatelj provođenja aktivnosti                  | Status provođenja aktivnosti | Komentari  |
|--|--------------|----|----|----|--|-----------------------------------|---|------------------------------|--|
|  | K1           | K2 | K3 | K4 |  |                                   |   |                              |  |
| 1.3.5.7 Usvojiti srednjoročnu strategiju za obuku sudija i tužilaca za period od 2011. do 2014. godine                   |              |    |    |    | VSTV   | K4 2010                           | Strategija usvojena odlukom VSTV                  | Žuto                         | CEST-ovi su dostavili različite koncepcije strategija, pa ih je potrebno uskladiti. Stoga je vjerovatno prolongiranje provođenja aktivnosti za početak 2011. godine.                         |
| 1.3.5.10 Provesti programe stručnog usavršavanja i početne obuke stručnih saradnika/savjetnika u sudovima i tužilaštvima |              |    |    |    | CEST F BiH, CEST RS i PK BD                    | K4 2013                           | Programi se kontinuirano provode                  | Zeleno                       | U okviru Programa stručnog usavršavanje sudija i tužilaca u 2009. godini, poseban dio je Program početne obuke stručnih saradnika/savjetnika u sudovima i tužilaštvima u naredne tri godine. |
| 1.3.5.11 Provesti programe zajedničke obuke tužilaca i policije  |              |    |    |    | CEST FBiH, CEST RS i PK BD u saradnji sa PA    | K4 2013                           | Programi se kontinuirano provode                  | Zeleno                       | CEST FBiH i RS zajednički su proveli projekt VSTV „Bolja saradnja policije i tužilaštva u BiH“. Seminari za obuku edukatora, policije i tužilaca u 2009. i 2010. godini su završeni.         |
| 1.3.5.12 Stalno analizirati provođenje programa obuke i zadovoljstva polaznika uz nadzor VSTV                            |              |    |    |    | CEST F BiH, CEST RS i PK BD u saradnji sa VSTV | K4 2013                           | Programi se kontinuirano analiziraju i unapređuju | Zeleno                       | Analiza svakog seminara, kao i ukupnog programa obuke se vrši stalno putem izvještaja sa seminara, procjena učesnika, procjene edukatora i posebnih analiza.                                 |
| 1.3.5.13 Ažurirati internet stranicu Centra za sudsku dokumentaciju VSTV, te bazu sudskih odluka                         |              |    |    |    | VSTV   | K4 2013                           | Internet stranica ažurirana                       | Zeleno                       | Internet stranica se redovno ažurira, a baza sudskih odluka se počela ažurirati sa novim odlukama u maju 2010. godine, kada su donatorska sredstva postala raspoloživa.                      |

| Aktivnost  | 2010. godina |    |    |    | Odgovorne institucije   | Krajnji rok provođenja aktivnosti | Pokazatelj provođenja aktivnosti   | Status provođenja aktivnosti | Komentari   |
|--|--------------|----|----|----|---|-----------------------------------|--|------------------------------|---|
|  | K1           | K2 | K3 | K4 |   |                                   |  |                              |   |
| <b>1.3.6 Usaglašavanje evidencija i statistika i osiguranje uslova za pristup kaznenim evidencijama</b>  |              |    |    |    |   |                                   |  |                              |   |
| 1.3.6.3 Zaključiti sporazum za uspostavljanje kaznenih evidencija, statistika, izvještaja u elektronskom obliku kojim pristup imaju policija i tužilaštva  |              |    |    |    | MP BiH, entiteta, kantona, PK BD, MS BiH, MUP entiteta i VSTV     | K1 2010                           | Sporazum zaključen i provodi se  | Zeleno                       | Potpisan je Sporazum za uspostavljanje sistema elektronske razmjene podataka iz evidencija policijskih tijela i tužilaštava.  |
| 1.3.6.4 Osigurati dovoljan stepen tehničke opremljenosti policije i tužilaštava (hardver, softver i umrežavanje) za uspostavljanje kaznenih evidencija, statistika i izvještaja u elektronskoj formi |              |    |    |    |   | K2 2011                           | Policija i tužilaštva u potpunosti tehnički opremljeni odgovarajućom opremom | Žuto                         | Po odluci UO projekta VSTV "Uspostavljanje boljih instrumenata saradnje između policije i tužilaštava u BiH" izvršena je primoredaja Pregleda/analize trenutnog pravnog, institucionalnog, organizacionog i tehničkog potencijala BiH za omogućavanje brzog pristupa kaznenim i drugim evidencijama za potrebe policije i tužilaštava interesnoj RG VM BiH za pripremanje prijedloga rješenja za adekvatan i funkcionalan model razmjene podataka iz policijskih evidencija u BiH. VSTV je za tužilaštva osigurao neophodnu opremu za vođenje statistika i izvještaja u elektronskoj formi. |
| 1.3.6.5 Usvojiti podzakonske akte za nesmetano funkcionisanje elektronske baze kaznenih evidencija, statistika i izvještaja  |              |    |    |    |   | K1 2010                           | Elektronska baza nesmetano funkcionise unutar institucija                    | Zeleno                       | VSTV je donio Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja tužilačkih evidencija koje su predmet Sporazuma o uspostavljanju sistema elektronske razmjene podataka iz evidencije policijskih tijela i tužilaštava. Postupak za dobivanje pristupa tužilačkim evidencijama koje su predmet sporazuma i Uputstv o načinu razmjene podataka iz evidencija koje su predmet sporazuma.   |
| 1.3.6.6 Provesti obuku korisnika elektronske baze kaznenih evidencija, statistika i izvještaja   |              |    |    |    |   | K4 2011                           | Korisnici osposobljeni za korištenje baze                                    | Žuto                         | Obuka se kontinuirano provodi i nastoji se da se unaprijedi. VSTV je izvršio obuku korisnika za korištenje T-CMS.   |
| <b>1.3.7 Uvođenje alternativnih mjera pritvora</b>   |              |    |    |    |   |                                   |  |                              |   |
| 1.3.7.1 Izraditi analizu trenutne primjene alternativnih mjera pritvora od strane svih jurisdikcija  |              |    |    |    | MP BiH u saradnji sa MP entiteta i kantona, MS BiH i MUP entiteta | K3 2010                           | Analiza izrađena   | Zeleno                       | OEBS je izradio preliminarnu analizu koja bi nadležnim institucijama mogla poslužiti kao dobra osnova za izradu analize trenutne primjene alternativnih mjera pritvora od strane svih jurisdikcija. Analiza je izrađena i predstavljena na sastanku FRG 1 dana 22.11.2010. godine.  |
| <b>1.3.8 Unapređenje standarda u pogledu postupka lišenja slobode i zadržavanja lica lišenih slobode i osumnjičenih od strane tužilaštava</b>  |              |    |    |    |   |                                   |  |                              |   |
| 1.3.8.1 Izvršiti analizu objekata u tužilaštvima kako bi se osiguralo da isti imaju odgovarajuće prostorije za držanje osumnjičenih lica u skladu sa standardima CPT                                 |              |    |    |    | MP BiH u saradnji sa MP entiteta, kantona i nadležnih tijela      | K2 2011                           | Preporuke usvojene odlukom VSTV  | Žuto                         | MP BiH je svim tužilaštvima u BiH poslao upit o prostornom kapacitetu za zadržavanje i pritvaranje lica. Uslijed nedostavljanja potrebnih informacija, nije bilo moguće pristupiti izradi analize.  |



| <b>STRATEŠKA OBLAST 2 - IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA</b>  |              |    |    |    |  |                                   |   |                              |  |
|---|--------------|----|----|----|--|-----------------------------------|---|------------------------------|--|
| <b>Strateška podoblast - 2.1 Upravljanje sistemom za izvršenje krivičnih sankcija</b>   |              |    |    |    |  |                                   |   |                              |  |
| Aktivnosti  | 2010. godina |    |    |    | Odgovorne institucije                    | Krajnji rok provođenja aktivnosti | Pokazatelji provođenja aktivnosti                           | Status provođenja aktivnosti | Komentari  |
|   | K1           | K2 | K3 | K4 |  |                                   |   |                              |  |
| <b>2.1.1 Usklađivanje svih standarda i propisa koji uređuju izvršenje krivičnih sankcija u BiH</b>  |              |    |    |    |  |                                   |   |                              |  |
| 2.1.1.2 Usvojiti novi ZIKS RS i izvršiti usklađivanje propisa sa ZIKS BiH   |              |    |    |    | MP RS                                    | K1 2010                           | ZIKS RS usvojen i usklađen sa ZIKS BiH                      | Zeleno                       | ZIKS RS je usvojen i stupio je na snagu 27.02.2010. godine.  |
| 2.1.1.3 Uskladiti novi ZIKS FBiH sa ZIKS BiH  |              |    |    |    | FMP                                      | K4 2010                           | Odredbe novog ZIKS FBiH usklađene sa ZIKS BiH               | Žuto                         | Izmjene i dopune ZIKS FBiH su upućene u Parlament FBiH 25.05.2010. godine.   |
| 2.1.1.4 Uspostaviti koordinaciono tijelo koje bi osiguravalo usklađenost zakonskih i podzakonskih akata   |              |    |    |    | MP BiH u saradnji sa MP entiteta i PK BD | K1 2010                           | Koordinaciono tijelo uspostavljeno                          | Zeleno                       | Ministar pravde BiH je 14.01.2010. godine donio rješenje o imenovanju Koordinacionog tijela za usklađivanje propisa iz oblasti izvršenja krivičnih sankcija u BiH. 29.07.2010. godine ministar pravde BiH je donio Rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju Koordinacionog tijela za usklađivanje propisa iz oblasti izvršenja krivičnih sankcija kojim je za novog člana imenovan novi predstavnik PK BD. |
| 2.1.1.5 Izraditi analizu svih zakonskih i podzakonskih akata kako bi se utvrdio omjer njihove usklađenosti  |              |    |    |    | MP BiH u saradnji sa MP entiteta i PK BD | K4 2010                           | Analiza izrađena  | Žuto                         | U toku je izrada analize usklađenosti zakonskih i podzakonskih akata o izvršenju krivičnih sankcija BiH i entiteta.  |
| 2.1.1.6 Izraditi prijedlog za izmjenu zakonskih i podzakonskih akata kojima bi se osigurala usklađenost propisa i standarda sa evropskim zatvorskim pravilima i najboljim praksama u BiH i Evropi |              |    |    |    | MP BiH u saradnji sa MP entiteta i PK BD | K4 2013                           | Prijedlog za izmjenu zakonskih i podzakonskih akata izrađen | Crveno                       | Aktivnost izrade prijedloga za izmjenu zakonskih i podzakonskih akata kojima bi se osigurala usklađenost propisa i standarda sa evropskim zatvorskim pravilima i najboljim praksama u BiH i Evropi je uslovljena izradom analize usklađenosti zakona o izvršenju krivičnih sankcija BiH i entiteta.  |

Izvještaj o provođenju SRSP u BiH i njenog Akcionog plana u 2010. godini

| Aktivnosti  | 2010. godina |    |    |    | Odgovorne institucije                    | Krajnji rok provođenja aktivnosti | Pokazatelji provođenja aktivnosti                     | Status provođenja aktivnosti | Komentari   |
|---|--------------|----|----|----|--|-----------------------------------|---|------------------------------|---|
|   | K1           | K2 | K3 | K4 |  |                                   |   |                              |   |
| <b>2.1.2 Uspostavljanje zatvorskih uprava koristeći usklađene zakonske propise i standarde</b>  |              |    |    |    |  |                                   |   |                              |   |
| 2.1.2.1 Uspostaviti zatvorske uprave sa imenovanim direktorom i ključnim osobljem   |              |    |    |    | MP BiH u saradnji sa MP entiteta i PK BD | K4 2011                           | Uprave uspostavljene sa zaposlenim ključnim osobljem  | Žuto                         | Na državnom nivou usvojen je zakon prema kojem će državni zatvor, nakon izgradnje biti upravna organizacija u sastavu MP BiH. U RS su ustanove za izvršenje krivičnih sankcija posebne ustanove u sastavu i pod neposrednim nadzorom MP RS. U periodu izrade izvještaja informacije iz FBiH su bile nedostupne.   |
| 2.1.2.2 Izraditi analizu pravnih i administrativnih mjera potrebnih za uspostavljanje zavoda kao organizacionih jedinica u sastavu ministarstava pravde (gdje to nije slučaj) |              |    |    |    | MP BiH u saradnji sa MP entiteta i PK BD | K3 2010                           | Analiza izrađena                                      | Žuto                         | Ranije je zaključeno da se u izradi ove analize može koristiti ranije izrađena analiza koju je finansirao DfID i koju u osnovi treba ažurirati.   |
| 2.1.2.3 Uspostaviti zavode kao organizacione jedinice ministarstava pravde, bez posebnog pravnog statusa  |              |    |    |    | MP BiH u saradnji sa MP entiteta i PK BD | K4 2010                           | Zavodi kao organizacione jedinice uspostavljeni       | Žuto                         | Kao što je već navedeno na državnom nivou usvojen je zakon kojim će državni zatvor, nakon izgradnje, biti upravna organizacija u sastavu MP BiH. U RS ustanove za izvršenje krivičnih sankcija i mjere pritvora su posebne ustanove republičke uprave u sastavu i pod neposrednim nadzorom MP RS. U periodu izrade izvještaja informacije iz FBiH su bile nedostupne. |
| 2.1.2.4 Izraditi analizu zatvorskih privrednih jedinica i ekonomija kako bi se dale preporuke za njihov pravni status i funkcionisanje  |              |    |    |    | MP BiH u saradnji sa MP entiteta i PK BD | K4 2010                           | Analiza izrađena                                      | Žuto                         | Kao osnova za izradu analize zatvorskih privrednih jedinica i ekonomija prihvaćena je analiza DfID koja je ranije izrađena i koja iziskuje ažuriranje od strane entiteta. U RS je u toku izrada posebnog zakona o privrednim jedinicama.  |
| 2.1.2.5 Unaprijediti sistem upravljanja privrednim jedinicama i ekonomijama u skladu sa preporukama   |              |    |    |    | MP BiH, entiteta i PK BD                 | K4 2010                           | Sistem upravljanja privrednim jedinicama usklađen     | Crveno                       | Aktivnost unapređenja sistema upravljanja privrednim jedinicama i ekonomijama je uslovljena izradom analize zatvorskih privrednih jedinica i ekonomija.   |
| <b>2.1.3 Prekategorizacija zavoda i klasifikacija unutar zavoda</b>   |              |    |    |    |  |                                   |   |                              |   |
| 2.1.3.1 Izraditi analizu kategorizacije zavoda u BiH u odnosu na postojeće zakonske odredbe i prakse vezano za upućivanje i transfer osuđenih lica                            |              |    |    |    | MP BiH u saradnji sa MP entiteta i PK BD | K2 2010                           | Analiza izrađena                                      | Zeleno                       | Analiza dostavljena MP BiH od strane MP RS i FMP. Kategorizacija KPU u RS urađena. Donošenje odluka ministra o osnivanju pojedinih odjela je u toku.  |
| 2.1.3.2 Izraditi analizu usklađenosti pravilnika o klasifikaciji osuđenika  |              |    |    |    | MP BiH u saradnji sa MP entiteta i PK BD | K4 2010                           | Interni pravilnici usklađeni unutar svih zavoda u BiH | Žuto                         | U skladu sa novim ZIKS RS u toku je izrada Pravilnika o klasifikaciji i reklasifikaciji osuđenih lica. Rok za provođenje ove aktivnosti bio je 27.8.2010. godine. Podaci iz FMP nisu bili dostupni prilikom izrade izvještaja.  |

| <b>STRATEŠKA OBLAST 2 - IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA</b>  |              |    |    |    |  |                                   |  |                              |  |
|---|--------------|----|----|----|--|-----------------------------------|--|------------------------------|--|
| <b>Strateška podoblast - 2.2 Prenatranost zatvora</b>   |              |    |    |    |  |                                   |  |                              |  |
| Aktivnosti  | 2010. godina |    |    |    | Odgovorne institucije                    | Krajnji rok provođenja aktivnosti | Pokazatelji provođenja aktivnosti  | Status provođenja aktivnosti | Komentari  |
|   | K1           | K2 | K3 | K4 |  |                                   |  |                              |  |
| <b>2.2.1 Razvijanje sistema uslovnog otpusta</b>  |              |    |    |    |  |                                   |  |                              |  |
| 2.2.1.3 Izmijeniti postojeće krivične zakone i zakone o izvršenju krivičnih sankcija u dijelu koji se odnosi na uslovni otpust            |              |    |    |    | MP BiH u saradnji sa MP entiteta i PK BD | K4 2010                           | KZ i ZIKS propisuju obavezan uslovni otpust za kraće zatvorske kazne                 | Crveno                       | U vrijeme izrade izvještaja podaci o ovoj aktivnosti nisu bili dostupni. |
| 2.2.1.4 Donijeti relevantne podzakonske akte koji se odnose na uslovni otpust   |              |    |    |    | MP BiH u saradnji sa MP entiteta i PK BD | K4 2011                           | Podzakonskim aktima regulisana primjena uslovnog otpusta u praksi                    | Crveno                       | U vrijeme izrade izvještaja podaci o ovoj aktivnosti nisu bili dostupni. |
| 2.2.1.5 U sektorima za izvršenje krivičnih sankcija uspostaviti tehničke sekretarijate za uslovni otpust                                  |              |    |    |    | MP entiteta u saradnji sa MP BiH         | K4 2011                           | Efikasan rad i adekvatna tehnička pomoć pružena komisijama za uslovni otpust         | Crveno                       | U vrijeme izrade izvještaja podaci o ovoj aktivnosti nisu bili dostupni. |
| 2.2.1.6 Razviti i provesti programe edukacije za članove komisija za uslovni otpust, predstavnika zavoda i drugih relevantnih institucija |              |    |    |    | MP entiteta u saradnji sa MP BiH         | K4 2011                           | Efikasan rad i adekvatna tehnička pomoć pružena komisijama za uslovni otpust         | Crveno                       | U vrijeme izrade izvještaja podaci o ovoj aktivnosti nisu bili dostupni. |
| 2.2.1.7 Definirati ključne preporuke i načine komunikacije o primjeni uslovnog otpusta komisija za uslovni otpust                         |              |    |    |    | MP BiH u saradnji sa MP entiteta i PK BD | K4 2011                           | Usvojena strategija komunikacije i transparentnost u radu komisija za uslovni otpust | Crveno                       | U vrijeme izrade izvještaja podaci o ovoj aktivnosti nisu bili dostupni. |

| Aktivnosti   | 2010. godina |    |    |    | Odgovorne institucije            | Krajnji rok provođenja aktivnosti | Pokazatelji provođenja aktivnosti   | Status provođenja aktivnosti | Komentari  |
|--|--------------|----|----|----|----------------------------------|-----------------------------------|---|------------------------------|--|
|  | K1           | K2 | K3 | K4 |                                  |                                   |   |                              |  |
| <b>2.2.2 Afirmisanje izvršenja alternativnih kazni i provođenje instituta „rad za opće dobro, na slobodi“</b>  |              |    |    |    |                                  |                                   |   |                              |  |
| 2.2.2.1 Izraditi i provesti provedbene propise za primjenu alternativne sankcije rada za opće dobro na slobodi   |              |    |    |    | MP kantona                       | K4 2011                           | Pravilnici izrađeni i provedeni   | Žuto                         | U skladu sa izmjenama i dopunama KZ BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 8/10) u MP BiH u toku je izrada izmjena i dopuna podzakonskih akata u vezi izvršavanja krivične sankcije rad za opće dobro na slobodi. FPM je 19.05.2010. godine organizovalo sastanak u vezi krivične sankcije rad za opće dobro na slobodi sa predstavnicima KMP, a u saradnji sa VE je 25. i 26.05. 2010. godine u Sarajevu organizovalo seminar o provođenju alternativne sankcije rad za opće dobro. Usaglašen je jedinstven tekst kantonalnih pravilnika. Donošenje jedinstvenog institucionalnog okvira i provedbenih propisa u FBiH je u toku kroz održavanje sastanaka KMP i FMP, uz pomoć stručnjaka VE. Nakon donošenja Zakona o izmjenama i dopunama KZ RS, koji je usklađen sa KZ BiH, pristupilo bi se izradi Pravilnika o vrsti poslova i uslovima rada za opće dobro na slobodi. |
| 2.2.2.2 Izraditi sveobuhvatnu analizu veće primjene u praksi drugih vidova alternativnih kazni   |              |    |    |    | MP entiteta u saradnji sa MP BiH | K2 2010                           | Sveobuhvatna analiza izrađena   | Zeleno                       | U okviru projekta VE izrađena je analiza veće primjene alternativnih sankcija u BiH.   |
| 2.2.2.3 Osigurati provođenje preporuka o većoj primjeni drugih vidova alternativnih kazni, uključujući donošenje svih potrebnih zakonskih i podzakonskih akata, te osiguravanje materijalno-tehničkih uslova |              |    |    |    | MP entiteta u saradnji sa MP BiH | K4 2013                           | Drugi vidovi alternativnih sankcija doprinose smanjenju prenatrpanosti u zavodima       | Žuto                         | U FBiH u toku je izrada plana aktivnosti vezanih za uvođenje uslovne osude sa zaštitnim nadzorom. Urađen je prijedlog za izmjenu ZIKS FBiH (kućni zatvor sa elektronskim nadzorom).  |
| 2.2.2.4 Izraditi analizu sa preporučenim mjerama vezanim za veću primjenu vaspitno-obrazovnih mjera za maloljetnike  |              |    |    |    | MP entiteta u saradnji sa MP BiH | K2 2010                           | Analiza sa preporučenim mjerama izrađena  | Zeleno                       | Formirana RG MLJPI je izradila analizu provođenja Strategije za primjenu vaspitno-obrazovnih mjera na području BiH, kao alternativnih sankcija za maloljetnike.  |
| 2.2.2.5 Osigurati provođenje mjera za veću primjenu vaspitno-obrazovnih mjera i preporuka za maloljetne prestupnike, kao i osigurati usvajanje propisa o primjeni vaspitnih preporuka prema maloljetnicima   |              |    |    |    | MP entiteta u saradnji sa MP BiH | K4 2013                           | Vaspitno-obrazovne mjere pozitivno utiču na smanjenje maloljetničke delinkvencije u BiH | Crveno                       | U vrijeme izrade izveštaja podaci o ovoj aktivnosti nisu bili dostupni.  |

| Aktivnosti   | 2010. godina |    |    |    | Odgovorne institucije                    | Krajnji rok provođenja aktivnosti | Pokazatelji provođenja aktivnosti  | Status provođenja aktivnosti | Komentari  |
|--|--------------|----|----|----|--|-----------------------------------|--|------------------------------|--|
|  | K1           | K2 | K3 | K4 |  |                                   |  |                              |  |
| <b>2.2.3 Poboljšanje uslova rekonstrukcijom postojećih zatvora, napuštenih vojnih objekata i izgradnjom državnog zatvora</b> |              |    |    |    |  |                                   |  |                              |  |
| 2.2.3.1 Izgraditi i staviti u funkciju državni zatvor  |              |    |    |    | MP BiH                                   | K4 2012                           | Državni zatvor uspostavljen u punom operativnom kapacitetu   | Zeleno                       | EK je angažovala konsultantsku kompaniju WIG u cilju pružanja tehničke pomoći MP BiH prilikom izrade Operativnog plana, Glavnog projekta i pripreme tenderske dokumentacije. Operativni plan je izrađen i predstavljen predstavnicima zemalja donatora i Razvojne banke VE. Ujedno je predstavljena i struktura troškova, koja se sastoji od donatorskih sredstava, kreditnih sredstava, tehničke pomoći EK i budžetskih sredstava. Konačna procjena ukupnog iznosa sredstava potrebnih za izgradnju zatvora iznosi 39.600.000,00 €. Izrađen je plan daljih aktivnosti po fazama Studije izvodljivosti. Idejni projekt do novembra 2009. godine, glavni projekt do juna 2010. godine, tenderski postupak do oktobra 2010. godine, kao i izgradnja zatvora do aprila 2012. godine. Da bi se zatvorila finansijska konstrukcija, VE i EK su osigurali kredit i donaciju. |
| 2.2.3.2 Izraditi plan sistemske rekonstrukcije i izgradnje zavoda u BiH na osnovu analize trendova u zatvorskom sistemu      |              |    |    |    | MP entiteta u saradnji sa MP BiH         | K4 2012                           | Plan sistemske rekonstrukcije i izgradnje zavoda na osnovu analize trendova zatvorske populacije izrađen | Zeleno                       | Izrađen je plan rekonstrukcije i izgradnje zavoda u FBiH u 2010. godini prema godišnjim planovima zavoda. Dostavljen je izvještaj o provođenju sistematske rekonstrukcije i izgradnje zavoda u RS. U konačnoj informaciji MP BiH su korišteni podaci iz Završnog izvještaja Twinning Light Projekta "Podrške reformi upravljanja kazneno-popravnim ustanovama u BiH" koji je završen 2008. godine, kao i podaci dostavljeni od strane MP entiteta u drugoj polovini 2009. godine.  |
| 2.2.3.3 Izrađivati periodične analize stanja zatvorskih objekata i davati preporuke za poboljšanje postojećeg stanja         |              |    |    |    | MP BiH u saradnji sa MP entiteta i PK BD | K2 2012                           | Periodične analize stanja zatvora izrađene   | Zeleno                       | Analiza MP RS urađena i dostavljena MP BiH. U vrijeme izrade izvještaja podaci o ovoj aktivnosti u FBiH nisu bili dostupni.  |
| 2.2.3.4 Izraditi plan finansiranja za rekonstrukciju i izgradnje zavoda sa prijedlozima izvora finansiranja                  |              |    |    |    | MP entiteta u saradnji sa MP BiH         | K4 2012                           | Plan finansiranja rekonstrukcije i izgradnje zavoda izrađen  | Zeleno                       | U FBiH Plan finansiranja rekonstrukcije i izgradnje postoji za svaki zavod. Svi finansijski troškovi su planirani kroz budžet zavoda. U RS postoji Orijentacioni Plan finansiranja sa prijedlozima izvora finansiranja i već se provodi. Godišnji plan rekonstrukcije i izgradnje je sadržan u Planu i programu rada Resora za IKS za 2010. godinu.  |

| <b>STRATEŠKA OBLAST 2 - IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA</b>  |              |    |    |    |  |                                   |  |                              |   |
|---|--------------|----|----|----|--|-----------------------------------|--|------------------------------|---|
| <b>Strateška podoblast - 2.3 Primjena međunarodnih standarda</b>  |              |    |    |    |  |                                   |  |                              |   |
| Aktivnosti  | 2010. godina |    |    |    | Odgovorne institucije                    | Krajnji rok provođenja aktivnosti | Pokazatelji provođenja aktivnosti  | Status provođenja aktivnosti | Komentari   |
|   | K1           | K2 | K3 | K4 |  |                                   |  |                              |   |
| <b>2.3.1 Unapređenje sistema tretmana specifičnih kategorija zatvorske populacije (maloljetnici, žene i lica prema kojima su izrečene mjere sigurnosti)</b> |              |    |    |    |  |                                   |  |                              |   |
| 2.3.1.1 Provesti analizu postojećih ustanova u BiH u odnosu na broj i potrebe posebnih kategorija i definisati potrebe za novim ustanovama                  |              |    |    |    | MP entiteta u saradnji sa MP BiH i PK BD | K2 2010                           | Analiza provedena  | Žuto                         | Analiza MP RS i FMP izrađena i dostavljena MP BiH. Ostaje da se definišu potrebe za novim ustanovama posebnih kategorija zatvorske populacije.  |
| 2.3.1.2 Izraditi zajednički plan tretiranja specifičnih kategorija zatvorske populacije   |              |    |    |    | MP entiteta u saradnji sa MP BiH i PK BD | K2 2010                           | Zajednički plan izrađen  | Crveno                       | Zajednički plan tretiranja specifičnih kategorija zatvorske populacije nije izrađen.  |
| 2.3.1.3 Primjeniti Sporazum o korištenju Sokoca za smještaj lica kojima su izrečene mjere obaveznog psihijatrijskog liječenja i staviti isti u funkciju     |              |    |    |    | MP BiH u saradnji sa MP entiteta i PK BD | K1 2011                           | Sporazum u potpunosti proveden i osigurano da je Sokolac stavljen u funkciju | Zeleno                       | Odluka o osnivanju Zavoda za forenzičku psihijatriju Sokolac je objavljena u "Službenom glasniku RS", broj 7/10. U toku su građevinski i drugi radovi na objektu na Sokocu.   |
| <b>2.3.2 Unapređenje sistema zdravstvene zaštite za cjelokupnu zatvorsku populaciju</b>   |              |    |    |    |  |                                   |  |                              |   |
| 2.3.2.1 Izraditi zajednički plan zdravstvene zaštite usaglašen sa ministrima zdravstva  |              |    |    |    | MP entiteta u saradnji sa MP BiH i PK BD | K4 2010                           | Zajednički plan izrađen  | Žuto                         | Dana 23.6.2010. godine, na inicijativu MP BiH, održan je sastanak predstavnika MP BiH, entiteta i PK BD i donijet zaključak da se uspostavi Interresorno radno tijelo sastavljeno od predstavnika navedenih institucija sa zadatkom izrade Plana zdravstvene zaštite zatvorenika i pritvorenika, usaglašen sa ministrima zdravstva i Plan finansiranja zdravstvene zatvorenika i pritvorenika, te ga upute na usvajanje nadležnim tijelima. |
| 2.3.2.2 Izraditi plan finansiranja zdravstvene zaštite  |              |    |    |    | MP entiteta u saradnji sa MP BiH i PK BD | K4 2010                           | Plan finansiranja donesen  | Žuto                         |   |



| Aktivnosti  | 2010. godina |    |    |    | Odgovorne institucije                               | Krajnji rok provođenja aktivnosti | Pokazatelji provođenja aktivnosti  | Status provođenja aktivnosti | Komentari  |
|---|--------------|----|----|----|---|-----------------------------------|--|------------------------------|--|
|   | K1           | K2 | K3 | K4 |   |                                   |  |                              |  |
| <b>2.3.3 Uspostavljanje sistema nezavisne zatvorske inspekcije u BiH</b>  |              |    |    |    |   |                                   |  |                              |  |
| 2.3.3.1 Uvesti jedinstvene standarde u nezavisnom inspeksijskom nadzoru nad zatvorima   |              |    |    |    | MP BiH u saradnji sa MP entiteta i PK BD            | K4 2013                           | Zakonski i podzakonski akti donijeti, glavni inspektor za zavode imenovan uz osiguranje minimalnih uvjeta rada | Žuto                         | U okviru projekta VE "Efikasno upravljanje zatvorima" urađen je prijedlog plana rada nezavisne inspekcije. ZIKS RS propisuje da je Odjeljenje za nadzor u sastavu MP RS i djeluje kao posebna organizaciona jedinica. U toku je izrada Pravilnika o načinu vršenja inspeksijskog nadzora nad radom KPU RS. U FMP trenutno postoje dva inspektora za izvršenje krivičnih sankcija. U narednom periodu se predviđa uspostavljanje jedinstvenih standarda u skladu sa prijedlogom RG u okviru projekta VE, koja je uradila dokument o standardima u inspeksijskom nadzoru KPU.            |
| 2.3.3.2 Uspostaviti efikasniju koordinaciju između nadležnih institucija u ovoj oblasti   |              |    |    |    | MP BiH u saradnji sa MP entiteta, MLJPI BiH i PK BD | K4 2013                           | Koordinacija koja omogućava nezavisnu zatvorsku inspekciju uspostavljena                                       | Žuto                         | FMP je uspostavilo koordinaciju putem sastanaka u okviru navedenog projekta VE. U MP RS koordinacija i saradnja su na zadovoljavajućem nivou.  |
| <b>2.3.4 Razvijanje i provođenje koherentnog sistema edukacije i obuke zatvorskog osoblja u BiH</b>   |              |    |    |    |   |                                   |  |                              |  |
| 2.3.4.1 Usvojiti na godišnjem nivou usklađen plan obuke i definisati načine provođenja obuke (uključujući izvore finansiranja) na Koordinacionom tijelu |              |    |    |    | MP BiH u saradnji sa MP entiteta i PK BD            | K1 2013                           | Usvojen i usklađen na godišnjem nivou plan obuke   | Žuto                         | Iako svaka od nadležnih institucija vrše svoje redovne aktivnosti obuke, nisu provedene mjere kojima bi se osigurala veća koordinacija obuke između različitih nivoa vlasti. Zajedničke obuke kroz projekt VE se provode i entiteti su dali svoje prijedloge. Koordinaciono tijelo čine imenovana lica iz entiteta u Timu za obuke VE. Zaključak FRG 2 iz 2009. godine je da MP BiH predloži da postojeće koordinaciono tijelo, koje čine imenovane osobe iz entiteta u Timu za obuke VE, preraste u stalno tijelo i o tome izvijesti na slijedećem sastanku FRG 2, što nije učinjeno. |
| 2.3.4.2 Izvršiti analizu godišnje obuke i dati prijedloge za naredni ciklus obuke na Koordinacionom tijelu  |              |    |    |    | MP BiH u saradnji sa MP entiteta i PK BD            | K4 2010                           | Analiza godišnje obuke izvršena sa prijedlozima za naredni ciklus obuke  | Crveno                       | U vrijeme izrade izvještaja podaci o ovoj aktivnosti nisu bili dostupni.   |
| <b>2.3.5 Razvijanje zakonski definisanog i usklađenog sistema pomilovanja u skladu sa međunarodnim standardima</b>                                      |              |    |    |    |   |                                   |  |                              |  |
| 2.3.5.1 Izraditi analizu koja bi osigurala usklađenost sistema pomilovanja na svim nivoima  |              |    |    |    | MP BiH u saradnji sa MP entiteta i PK BD            | K4 2010                           | Analiza izrađena i provedena   | Crveno                       | U vrijeme izrade izvještaja podaci o ovoj aktivnosti nisu bili dostupni.   |

| <b>STRATEŠKA OBLAST 3 - PRISTUP PRAVDI</b>   |              |    |    |    |   |                                   |  |                              |   |
|--|--------------|----|----|----|---|-----------------------------------|--|------------------------------|---|
| <b>Strateška podoblast - 3.1. Međunarodna pravna pomoć i saradnja</b>  |              |    |    |    |   |                                   |  |                              |   |
| Aktivnosti   | 2010. godina |    |    |    | Odgovorne institucije   | Krajnji rok provođenja aktivnosti | Pokazatelji provođenja aktivnosti                                      | Status provođenja aktivnosti | Komentari   |
|  | K1           | K2 | K3 | K4 |   |                                   |  |                              |   |
| <b>3.1.1 Uspostavljanje mehanizama kojima se osigurava ciljano stručno usavršavanje sudija i tužilaca u BiH i državnih službenika u organima koji učestvuju u postupku pružanja međunarodne pravne pomoći i saradnje</b> |              |    |    |    |   |                                   |  |                              |   |
| 3.1.1.1 Ciljano osposobljavati određen broj sudija i tužilaca iz oblasti pružanja MPP  |              |    |    |    | MP BiH u saradnji sa CEST FBiH, CEST RS, VSTV i druge asocijacije iz oblasti pružanja MPP | K4 2013                           | Povećan broj sudija i tužilaca koji su obučeni iz oblasti pružanja MPP | Zeleno                       | CEST FBiH je u Programu stručnog usavršavanja za 2010. godinu planirao održavanje tri seminara iz oblasti MPP. U toku marta 2010. godine održana su dva seminara sa 72 učesnika. Predsjednicima sudova i glavnim tužiocima u BiH VSTV je uputio dopis kojim se traže informacije o postojanju referata, odjeljenja ili tužilaca i sudija specijalizovanih za pružanje MPP.  |
| 3.1.1.2 Odrediti referate u većim sudovima i odjeljenja koji bi bili primarno zaduženi za MPP  |              |    |    |    | MP BiH u saradnji entiteta, PK BD i VSTV  | K4 2010                           | Lica u većim sudovima i odjeljenjima identifikovana                    | Zeleno                       | VSTV je prikupilo podatke od svih sudova i tužilaštava o tome da li u tim insitucijama postoje posebna odjeljenja ili referati za MPP, sa imenima sudija i tužilaca koji su u proteklom periodu prisustvovali seminarima koji se odnose na MPP. Prema prikupljenim podacima referati ili odjeljenja za poslove MPP postoje u 66 sudova i 13 tužilaštava. VSTV će urgirati kod ostalih 7 sudova i 7 tužilaštava da imenuju osobe za poslove MPP.   |
| 3.1.1.3 Uspostaviti regionalne radionice koje bi osigurale saradnju i razmjenjivanje prakse u oblasti MPP  |              |    |    |    | MP BiH u saradnji sa CEST FBiH, CEST RS, VSTV i druge asocijacije iz oblasti pružanja MPP | K4 2013                           | Regionalne radionice se održavaju                                      | Zeleno                       | Uspostavljena je regionalna saradnja kroz projekt USAID JSDP I. U 2009. godini održan je sastanak u okviru regionalne saradnje sa Hrvatskom i Srbijom na kojima se razgovaralo i o unapređenju MPP u krivičnim stvarima. Regionalne radionice se odvijaju kroz različite regionalne projekte, s tim što se i dalje traže donatori za organizovanje radionica koje bi se isključivo odnosile na MPP. U Programu stručnog usavršavanja sudija i tužilaca u 2011. godini na okruglim stolovima na temu MPP u krivičnim i građanskim stvarima učestvovat će predstavnici iz zemalja regije, zajedno sa međunarodnim ekspertima. |

Izvještaj o provođenju SRSP u BiH i njenog Akcionog plana u 2010. godini

| Aktivnosti  | 2010. godina |    |    |    | Odgovorne institucije   | Krajnji rok provođenja aktivnosti | Pokazatelji provođenja aktivnosti  | Status provođenja aktivnosti | Komentari  |
|---|--------------|----|----|----|---|-----------------------------------|--|------------------------------|--|
|   | K1           | K2 | K3 | K4 |   |                                   |  |                              |  |
| 3.1.1.4 Uspostaviti instrumente jače saradnje između MP BiH, entiteta i PK BD BiH   |              |    |    |    | MP BiH u saradnji sa MP entiteta i PK BD  | K4 2013                           | Uspostavljeni mehanizmi  | Zeleno                       | Uspostavljanje instrumenata jače saradnje između MP BiH, entiteta i PK BD odvija se kroz svakodnevni rad. Problem je što entitetska MP i PK BD nemaju razvijene kadrovske kapacitete za saradnju u oblasti MPP.                  |
| 3.1.1.5 Osigurati kadrovske jačanje sektora za međunarodnu i međuentitetsku pravnu pomoć i saradnju ili lica na tim referatima u skladu sa identifikovanim potrebama  |              |    |    |    | MP BiH i entiteta   | K4 2013                           | Sektori kadrovski ojačani u skladu sa potrebama                          | Zeleno                       | Popunjavanje Sektora za međunarodnu i međuentitetsku pravnu pomoć i saradnju MP BiH ide u skladu sa planom popune MP BiH za 2010. godinu.  |
| 3.1.1.6 Kontinuirano usavršavati kadrove Sektora za međunarodnu i međuentitetsku pravnu pomoć i saradnju MP BiH, te osoba u entitetskim MP i PK BD, u skladu sa identifikovanim potrebama                                 |              |    |    |    | MP BiH, entiteta i PK BD  | K4 2013                           | Obuka kadrova se kontinuirano vrši                                       | Zeleno                       | Obuka se odvija kroz redovno učešće na konferencijama i okruglim stolovima, s tim što kadrovi entitetskih MP ne učestvuju u obukama, pa je potrebno te kadrove obučiti putem edukovanih državnih službenika iz MP BiH.           |
| <b>3.1.2 Osiguranje ujednačavanja sudske prakse u BiH u oblasti međunarodne pravne pomoći i saradnje</b>  |              |    |    |    |   |                                   |  |                              |  |
| 3.1.2.1 Razviti sistem kontinuiranog obavještanja MP entiteta o različitim postupanjima sudova i tužilaštava u istim predmetima, sa instrukcijama MP BiH o obaveznom načinu postupanja i usklađivanja prakse u tom dijelu |              |    |    |    | MP BiH u saradnji sa Sudom BiH, vrhovnim sudovima FBiH i RS, AS BD, MP entiteta i PK BD | K4 2013                           | Sistem praćenja i izvještavanja o usklađenoj sudskoj praksi uspostavljen | Zeleno                       | Redovno se daju instrukcije.   |
| 3.1.2.2 Održavati kontinuirane ciljane obuke u vezi pristupanja problemima u određenoj oblasti  |              |    |    |    |   | K4 2013                           | Ciljana obuka se kontinuirano održava                                    | Zeleno                       | Ciljana obuka u vezi pristupanja problemima u određenoj oblasti se vrši stalno putem CEST F BiH i RS na osnovu analize iskazanih potreba od strane sudova i tužilaštava u BiH.   |
| 3.1.2.3 Osigurati potpunu i dosljednu primjenu člana 13. Zakona o Sudu BiH u krivičnoj oblasti  |              |    |    |    | MP BiH u saradnji sa VSTV i Sud BiH   | K4 2013                           | Član 13. Zakona o Sudu BiH se primjenjuje u potpunosti                   | Zeleno                       | Prečišćenim tekstom Zakona o Sudu BiH član 13. je postao član 7. U trenutku izrade izvještaja nije se raspolagalo dodatnim podacima, iako je opće poznato da se aktivnost provodi.   |
| 3.1.2.4 Unaprijediti statističke izvještaje OWIS  |              |    |    |    | MP BiH  | K4 2013                           | Statistički izvještaji unaprijeđeni                                      | Zeleno                       | Vrše se odgovarajuće popravke u programu OWIS u cilju dobivanja izvještaja za sve predmete kako po vrsti, tako po strukturi, po krivičnim djelima, po državama i slično. Od 2010. godine OWIS može izlistati tražene izvještaje. |
| <b>3.1.3 Usvajanje Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći i saradnji u krivičnim stvarima</b>   |              |    |    |    |   |                                   |  |                              |  |
| 3.1.3.2 Nakon stupanja na snagu Zakona održati obuku za sudije i tužioce u cilju upoznavanja sa Zakonom i načinom primjene istog  |              |    |    |    | MP BiH u saradnji sa CEST FBiH i CEST RS  | K4 2011                           | Sudije i tužioći obučeni   | Zeleno                       | U Programu rada CEST FBiH za 2010. godinu su planirane i izvršene četiri obuke na kojima su predstavljena nova zakonska rješenja.  |

| <b>STRATEŠKA OBLAST 3 - PRISTUP PRAVDI</b>   |              |    |    |    |   |                                   |  |                              |   |
|--|--------------|----|----|----|---|-----------------------------------|--|------------------------------|---|
| <b>Strateška podoblast - 3.2 Besplatna pravna pomoć i pristup pravnim informacijama</b>  |              |    |    |    |   |                                   |  |                              |   |
| Aktivnosti   | 2010. godina |    |    |    | Odgovorne institucije                             | Krajnji rok provođenja aktivnosti | Pokazatelji provođenja aktivnosti  | Status provođenja aktivnosti | Komentari   |
|  | K1           | K2 | K3 | K4 |   |                                   |  |                              |   |
| <b>3.2.1 Stvaranje pravnog i institucionalnog okvira za uspostavljanje usklađenog sistema besplatne pravne pomoći u BiH u građanskim i krivičnim stvarima</b>    |              |    |    |    |   |                                   |  |                              |   |
| 3.2.1.1 Izraditi prijedlog Okvirnog zakona o besplatnoj pravnoj pomoći   |              |    |    |    | MP BiH  | K4 2010                           | Prijedlog Zakona izrađen i dostavljen u proceduru                                  | Zeleno                       | VM BiH je utvrdilo prijedlog Okvirnog zakona o besplatnoj pravnoj pomoći.   |
| 3.2.1.2 Usvojiti Okvirni zakon o besplatnoj pravnoj pomoći   |              |    |    |    | PS BiH  | K4 2010                           | Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći donesen na nivou BiH                             | Crveno                       | PS BiH nije usvojila prijedlog Okvirnog zakona o besplatnoj pravnoj pomoći.   |
| 3.2.1.3 Izraditi analizu sistema besplatne pravne pomoći u FBiH  |              |    |    |    | FMP u saradnji sa MP kantona                      | K4 2010                           | Analiza sistema besplatne pravne pomoći u FBiH izrađena                            | Zeleno                       | UNDP izradio Analizu sistema pravne pomoći u BiH, koja obuhvata državni nivo, FBiH, RS i BD.  |
| 3.2.1.4 Inicirati i osigurati besplatnu pravnu pomoć za ugrožene kategorije kod primjene međunarodnih konvencija o otmici djece i izdržavanju                    |              |    |    |    | MP BiH  | K4 2010                           | Besplatna pravna pomoć za ugrožene kategorije zakonski i institucionalno osigurana | Žuto                         | Prijedlog Okvirnog zakona o besplatnoj pravnoj pomoći se odnosi i na lica čija su prava zaštićena odredbama Konvencije o otmici djece i izdržavanju.  |
| 3.2.1.5 Izraditi analizu standarda podobnosti u svim sistemima pružanja besplatne pravne pomoći u BiH, sa preporukama mjera za što veće izjednačavanje standarda |              |    |    |    | MP BiH u saradnji sa MP entiteta, kantona i PK BD | K4 2010                           | Analiza izrađena   | Zeleno                       | U ranije navedenoj UNDP-ovoj Analizi sistema pravne pomoći u BiH su navedeni standardi podobnosti u svim sistemima pružanja besplatne pravne pomoći u BiH, sa preporukama mjera za što veće izjednačavanje standarda. |
| 3.2.1.7 Definisati instrumente koordiniranja, funkcionisanja i razvoja sistema besplatne pravne pomoći za cijelu BiH   |              |    |    |    | MP BiH u saradnji sa MP entiteta, kantona i PK BD | K1 2011                           | Instrumenti koordinacije definisani i uspostavljeni                                | Crveno                       | Zbog neusvajanja Okvirnog zakona o besplatnoj pravnoj pomoći ova aktivnost nije pokrenuta.  |

| Aktivnosti  | 2010. godina |    |    |    | Odgovorne institucije  | Krajnji rok provođenja aktivnosti | Pokazatelji provođenja aktivnosti   | Status provođenja aktivnosti | Komentari  |
|---|--------------|----|----|----|--|-----------------------------------|---|------------------------------|--|
|   | K1           | K2 | K3 | K4 |  |                                   |   |                              |  |
| <b>3.2.2 Definisane pravne i institucionalne okvira za stalno provođenje programa obuke za pružaoce usluga besplatne pravne pomoći</b>  |              |    |    |    |  |                                   |   |                              |  |
| 3.2.2.1 Definisati i uspostaviti zakonski i institucionalni okvir za pružanje početne i stalne obuke svim pružiocima usluge besplatne pravne pomoći   |              |    |    |    | MP entiteta u saradnji sa MP BiH, kantona i PK BD  | K4 2010                           | Zakonski i institucionalni okvir definisan i uspostavljen   | Crveno                       | Zbog neusvajanja Okvirnog zakona o besplatnoj pravnoj pomoći ova aktivnost nije pokrenuta. |
| 3.2.2.2 Osigurati nadležnim institucijama pružanje početne i stalne obuke svim pružiocima usluga besplatne pravne pomoći  |              |    |    |    | MP entiteta u saradnji sa MP BiH, kantona i PK BD  | K4 2010                           | Definisane institucije koje imaju ulogu u pružanju početne i kontinuirane obuke za pružaoce besplatne pravne pomoći | Crveno                       | Zbog neusvajanja Okvirnog zakona o besplatnoj pravnoj pomoći ova aktivnost nije pokrenuta. |
| 3.2.2.3 Definisati i provesti programe početne i stalne obuke za pružaoce usluga besplatne pravne pomoći  |              |    |    |    | Institucije koje su definisane kao nadležne za pružanje obuke pružiocima besplatne pravne pomoći | K4 2013                           | Programi početne i kontinuirane obuke za pružaoce besplatne pravne pomoći definisani i provode se                   | Crveno                       | Zbog neusvajanja Okvirnog zakona o besplatnoj pravnoj pomoći ova aktivnost nije pokrenuta. |
| <b>3.2.3 Izrada analize uspostavljenog sistema besplatne pravne pomoći u krivičnim i građanskim stvarima u pogledu efikasnosti i efektivnosti sistema besplatne pravne pomoći</b>                               |              |    |    |    |  |                                   |   |                              |  |
| 3.2.3.1 Uspostaviti tijelo koje bi vršilo redovne analize uspostavljenog sistema besplatne pravne pomoći u krivičnim i građanskim stvarima u pogledu efikasnosti i efektivnosti sistema besplatne pravne pomoći |              |    |    |    | MP BiH u saradnji sa MP entiteta, kantona i PK BD  | K4 2010                           | Tijelo uspostavljeno  | Crveno                       | Zbog neusvajanja Okvirnog zakona o besplatnoj pravnoj pomoći ova aktivnost nije pokrenuta. |

| <b>STRATEŠKA OBLAST 3 - PRISTUP PRAVDI</b>   |              |    |    |    |  |                                   |  |                              |  |
|--|--------------|----|----|----|--|-----------------------------------|--|------------------------------|--|
| <b>Strateška podoblast - 3.3 Briga o korisnicima suda i uloga civilnog društva</b>   |              |    |    |    |  |                                   |  |                              |  |
| Aktivnosti   | 2010. godina |    |    |    | Odgovorne institucije                                | Krajnji rok provođenja aktivnosti | Pokazatelji provođenja aktivnosti  | Status provođenja aktivnosti | Komentari  |
|  | K1           | K2 | K3 | K4 |  |                                   |  |                              |  |
| <b>3.3.1 Osiguranje potpunog provođenja Strategije za brigu o korisnicima sudova u BiH</b>   |              |    |    |    |  |                                   |  |                              |  |
| 3.3.1.1 Izraditi Akcioni plan za mjere iz Strategije za koje su potrebna dodatna novčana sredstva  |              |    |    |    | VSTV u saradnji sa MP BiH, entiteta, kantona i PK BD | K4 2010                           | Akcioni plan za mjere iz Strategije za koje su potrebna dodatna novčana sredstva izrađen | Zeleno                       | Nacrt Akcionog plana izrađen, potrebno je da ga usvoji rukovodstvo Sekretarijata VSTV i usaglasi sa ostalim aktivnostima iz Strateškog plana VSTV.   |
| 3.3.1.2 Izraditi plan finansiranja sa identifikovanim izvorima   |              |    |    |    | VSTV u saradnji sa MP BiH, entiteta, kantona i PK BD | K3 2010                           | Plan finansiranja izrađen i usvojen  | Žuto                         | Na sastanku FRG 3 održanom 29.11.2010. godine predloženo je produženje roka do prvog tromjesečja 2011. godine iz razloga što 8 sudova nije dostavilo informacije o tome da li su i kolika sredstva su potrebna za potpuno provođenje preostalih neprovedenih strateških programa.  |
| 3.3.1.3 Provesti Akcioni plan  |              |    |    |    | VSTV u saradnji sa MP BiH, entiteta, kantona i PK BD | K4 2013                           | Strategija za brigu o korisnicima suda u potpunosti provedena                            | Žuto                         | VSTV će na osnovu do sada prikupljenih informacija zatražiti od sudova u kojima strateški programi nisu provedeni da izrade planove za provođenje istih. Rezultati prikupljenih podataka ukazuju da je 57% strateških programa u potpunosti provedeno, 40% djelimično, a 2% nije provedeno.  |
| <b>3.3.2 Povećanje nivoa dostupnosti informacija o organizaciji i radu sudova i tužilaštava u BiH široj javnosti</b>   |              |    |    |    |  |                                   |  |                              |  |
| 3.3.2.1 Primjeniti standarde 1.1 - Pristup otvorenim ročištima, 1.2 - Pristup sudskim informacijama, 4.1 - Informisanje javnosti, 4.2. - Godišnji izvještaji u svim sudovima BiH (u sklopu Standarda radnog učinka trenutno razvijeni za model sudove) |              |    |    |    | VSTV   | K4 2013                           | Standardi primijenjeni u svim sudovima   | Zeleno                       | Svi sudovi u BiH (67 sudova) su dostavili odgovore na upitnike koje je sačinio VSTV. Na osnovu analize prikupljenih podataka, VSTV je sudovima u kojim navedeni standardi nisu bili u potpunosti provedeni, uputio instrukcije kako da provedu standarde. Rezultati do sada prikupljenih informacija o stepenu primjene standarda su: Standard 1.1. 100%, 1.2. - 100%, 4.1. - 100%, 4.2. - 100%. |
| 3.3.2.2 Izraditi i provesti Strategiju za odnose sa javnošću i informisanje u svim sudovima i tužilaštvima   |              |    |    |    | VSTV u saradnji sa OCD                               | K4 2013                           | Strategija izrađena i provedena u svim sudovima i tužilaštvima                           | Zeleno                       | Od ukupno 67 sudova 60 ih je izradilo i usvojilo ovu strategiju. Od ukupno 20 tužilaštava 10 ih je takođe izradilo i usvojilo strategiju. Do kraja 2010. godine se očekuje da će i ostali sudovi i tužilaštva donijeti i usvojiti ovu strategiju.  |



Izveštaj o provođenju SRSP u BiH i njenog Akcionog plana u 2010. godini

| Aktivnosti  | 2010. godina |    |    |    | Odgovorne institucije  | Krajnji rok provođenja aktivnosti | Pokazatelji provođenja aktivnosti                           | Status provođenja aktivnosti | Komentari   |
|---|--------------|----|----|----|--|-----------------------------------|---|------------------------------|---|
|   | K1           | K2 | K3 | K4 |  |                                   |   |                              |   |
| 3.2.2.3 Inicirati održavanje redovnih koordinacionih sastanaka glasnogovornika ministarstava pravde i ostalih pravosudnih institucija vezanih za praktičnu primjenu Zakona o slobodi pristupa informacijama |              |    |    |    | VSTV u saradnji sa MP BiH, entiteta, kantona i PK BD                     | K1 2010                           | Sastanci inicirani i redovno se održavaju                   | Žuto                         | VSTV je, u saradnji sa USAID JSDP, organizovao 1. sastanak glasnogovornika i službenika za odnose sa javnošću pravosudnih institucija u martu 2009. godine. MPU HNK je već organizovalo zajednički sastanak sa glasnogovornicima pravosudnih institucija na kojem su razmijenjena iskustva vezana za primjenu Zakona o slobodi pristupa informacijama. Jedinica za odnose sa javnošću VSTV je predložila stavku u okvirnom budžetu za 2011. godinu, kojom će se osigurati sredstva za održavanje koordinirajućih sastanaka u toku godine. |
| <b>3.3.3 Ispitivanje načina aktivnijeg angažmana NVO sektora u BiH u praćenju rada sektora pravde u BiH</b>   |              |    |    |    |  |                                   |   |                              |   |
| 3.3.3.1 Primjeniti pozitivna iskustva pravosudnih institucija kojim se promoviše veća saradnja civilnog društva i pravosuđa   |              |    |    |    | MP BiH u saradnji sa VSTV, MP entiteta, kantona, PK BD i OCD             | K4 2011                           | Standard primijenjen u svim sudovima i tužilaštvima u BiH   | Žuto                         | USAID JSDP II u određenoj mjeri u svom programu rada pokriva ovu aktivnost kroz komponentu 3.   |
| 3.3.3.2 Omogućiti organizacijama civilnog društva da prate sektor pravde i sudske postupke uključujući omogućavanje pristupa sudskim postupcima, kao i mjestima držanja osumnjičenih i lica lišenih slobode |              |    |    |    | MP BiH u saradnji sa VSTV, MP entiteta, kantona i PK BD                  | K4 2013                           | Organizacije civilnog društva identifikovane i osposobljene | Zeleno                       | Britanska ambasada pruža tehničku pomoć u provođenju instrumenata za praćenje SRSP u BiH. USAID JSDP II u planu rada ovu aktivnost je obuhvatio kroz komponentu 3. Potpisan je MoR sa OCD i data mogućnost praćenja provođenja SRSP u BiH. U januaru 2010. godine osnovana je Mreža civilnog društva u sektoru pravde koja okuplja 46 profesionalnih udruženja i NVO u sektoru pravde.  |
| 3.3.3.3 Osigurati kontinuirane aktivnosti na ukazivanju prava svih strana u postupku  |              |    |    |    | MP BiH u saradnji sa VSTV, MP entiteta, kantona, PK BD i relevantnim OCD | K4 2013                           | Aktivnosti koncipirane i provedene                          | Žuto                         | USAID-JSDP II je prisutan u ovoj oblasti, kroz komponentu 3.  |
| 3.3.3.4 Uspostaviti sistem i grantiranje rada OCD koje bi bile u skladu sa strateškim prioritetima MP i pravosudnih institucija   |              |    |    |    | MP BiH u saradnji sa VSTV, MP entiteta, kantona i PK BD                  | K4 2011                           | Aktivnosti utvrđene i provedene, a sistem uspostavljen      | Žuto                         | Ove aktivnosti se mogu planirati kroz pojedine projekte i SRSP fond, kao što je to već urađeno kroz UNDP BiH projekt tranzicijske pravde.   |

| <b>STRATEŠKA OBLAST 4 - PODRŠKA EKONOMSKOM RASTU</b>   |              |    |    |    |  |                                   |                                   |                              |  |
|--|--------------|----|----|----|--|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--|
| <b>Strateška podoblast - 4.1. Medijacija i alternativno rješavanje privrednih sporova</b>  |              |    |    |    |  |                                   |                                   |                              |  |
| Aktivnosti   | 2010. godina |    |    |    | Odgovorne institucije                                  | Krajnji rok provođenja aktivnosti | Pokazatelji provođenja aktivnosti | Status provođenja aktivnosti | Komentari  |
|  | K1           | K2 | K3 | K4 |  |                                   |                                   |                              |  |
| <b>4.1.1 Osiguranje strateških smjernica za razvoj alternativnog rješavanja sporova</b>  |              |    |    |    |  |                                   |                                   |                              |  |
| 4.1.1.3 Formirati radnu grupu za razmatranje razvoja sudskih sistema u cilju podrške primjeni medijacije u sudovima širom BiH                |              |    |    |    | MP BiH u saradnji sa MP entiteta, VSTV, PK BD i UM BiH | K4 2010                           | Radna grupa formirana             | Zeleno                       | Potrebno je da RG ranije formirana u ovoj oblasti nastavi rad na razmatranju sudskih sistema. MP BiH je uputilo inicijativu za ponovno okupljanje ove RG. Izostalo je imenovanje predstavnika RG iz MP RS. |
| 4.1.1.4 Pripremiti preporuke o potrebnim izmjenama sudskih sistema, izrada i provođenje potpunog provedbenog plana                           |              |    |    |    | MP BiH u saradnji sa MP entiteta, PK BD i VSTV         | K2 2011                           | Preporuke pripremljene            | Žuto                         | Formirana RG je započela sa radom i pripremila jedan dio materijala.   |
| 4.1.1.5 Uspostaviti Vijeće za reviziju koje bi razmatralo funkcionisanje zakona i postupaka kojima se podržava medijacija u BiH              |              |    |    |    | MP BiH u saradnji sa MP entiteta, PK BD i VSTV         | K4 2011                           | Vijeće za reviziju uspostavljeno  | Crveno                       | Aktivnost nije započela.   |
| <b>4.1.2 Promovisanje prednosti alternativnog rješavanja sporova na nivou izvršnih vlasti u BiH</b>  |              |    |    |    |  |                                   |                                   |                              |  |
| 4.1.2.1 Izraditi plan promovisanja prednosti obavezne medijacije na nivoima izvršne vlasti na svim nivoima u BiH                             |              |    |    |    | MP BiH u saradnji sa MP entiteta, VSTV i PK BD         | K2 2011                           | Plan izrađen                      | Crveno                       | Radna grupa iz 4.1.1.3 je zadužena da preuzme ovu aktivnost.   |
| 4.1.2.2 Razmotriti koncept programa "sedmica medijacije" i sačiniti program komunikacije koji uključuje i procjenu troškova provođenja istog |              |    |    |    | MP BiH u saradnji sa MP entiteta i PK BD               | K2 2011                           | Program komunikacije izrađen      | Crveno                       | Potrebno je da već formirana RG stupi u kontakt sa IFC, privrednim komorama u BiH, te sa CEST FBiH, RS i PK BD BiH, u vezi razmatranja koncepta sedmice medijacije.  |

Izveštaj o provođenju SRSP u BiH i njenog Akcionog plana u 2010. godini

| Aktivnosti  | 2010. godina |    |    |    | Odgovorne institucije  | Krajnji rok provođenja aktivnosti | Pokazatelji provođenja aktivnosti   | Status provođenja aktivnosti | Komentari   |
|---|--------------|----|----|----|--|-----------------------------------|---|------------------------------|---|
|   | K1           | K2 | K3 | K4 |  |                                   |   |                              |   |
| <b>4.1.3 Nastavljanje promovisanja alternativnog rješavanja sporova među privrednim subjektima, pravnim zastupnicima, notarima i akademskom zajednicom</b>                |              |    |    |    |  |                                   |   |                              |   |
| 4.1.3.1 Uspostaviti kontinuiran postupak komuniciranja sa advokatima i advokatskim komorama, kao i sa notarima i notarskim komorama                                       |              |    |    |    | UM BiH, AK i NK FBiH i RS  | K4 201a                           | Metode, načini i frekventnost komunikacije uspostavljeni                              | Crveno                       | U vrijeme izrade izveštaja podaci o ovoj aktivnosti nisu bili dostupni.   |
| 4.1.3.2 Formirati radnu grupu za izradu nacrtu akcionog plana i programa razvoja kapaciteta advokata i notara   |              |    |    |    | UM BiH u saradnji sa AK i NK FBiH i RS i udruženja mladih pravnika u BiH | K4 2009                           | Radna grupa formirana i nacrt AP izrađen  | Crveno                       | Nije formirana RG za izradu nacrtu AP i programa razvoja kapaciteta advokata i notara. UM BiH raspolaže programom obuke za advokate, koji je primjenjivan u promotivnim i obrazovnim aktivnostima UM BiH, u saradnji sa AK RS i F BiH.  |
| 4.1.3.3 Organizovati sastanke i seminare (ciljna grupa advokati, notari, privrednici i drugi korisnici usluga)  |              |    |    |    |  | K4 2011                           | Sastanci i seminari održani   | Crveno                       | Nema informacija o provođenju ove aktivnosti.   |
| 4.1.3.4 Izraditi program edukacije o alternativnom rješavanju sporova na relevantnim fakultetima u BiH  |              |    |    |    | UM BiH u saradnji sa fakultetima, MP BiH, entiteta i PK BD               | K4 2010                           | Medijacija uvrštena kao tema u nastavne planove i programe na relevantnim fakultetima | Žuto                         | U saradnji UM BiH i Pravnog fakulteta u Tuzi pokrenut je izborni predmet ARS koji će se odvijati u 2. semestru školske 2010. godine. Aktivnosti djelimično finansira Save the Children Norway i UM BiH. Razgovor o sličnom programu iniciran je i u Mostaru.  |
| 4.1.3.5 Širiti publicitet medijacije i ugovorne klauzule među malim i srednjim preduzećima putem popularnih internet stranica koje koriste mala i srednja preduzeća u BiH |              |    |    |    | MP BiH, entiteta, PK BD i UM BiH   | K4 2011                           | Informacije o medijaciji plasirane na internet stranice                               | Žuto                         | UM BiH postavilo je tekst o ovoj temi na vlastitu internet stranicu, te uputilo informaciju na internet portal e-kapija čije usluge koristi. Iako je blago povećan interes za medijacijom u prva tri mjeseca ove godine, naročito kada je riječ o predsudskom rješavanju sporova, ovo još uvijek nije dovoljno. |
| 4.1.3.6 Izraditi analizu uvođenja prakse medijacije u ključnim privrednim sektorima   |              |    |    |    | UM BiH u saradnji sa PK RS i F BiH i VTK BiH                             | K4 2013                           | Analiza izrađena  | Crveno                       | UM BiH planira da izradu analize uvođenja prakse obavezne medijacije u ključnim privrednim sektorima provede kroz donatorske projekte.  |

| Aktivnosti  | 2010. godina |    |    |    | Odgovorne institucije  | Krajnji rok provođenja aktivnosti | Pokazatelji provođenja aktivnosti                                       | Status provođenja aktivnosti | Komentari   |
|---|--------------|----|----|----|--|-----------------------------------|---|------------------------------|---|
|   | K1           | K2 | K3 | K4 |  |                                   |   |                              |   |
| <b>4.1.4 Definisane jasne instrumente i aktivnosti promovisanja i ohrabivanja korištenja medijacije među sudijama u BiH</b>   |              |    |    |    |  |                                   |   |                              |   |
| 4.1.4.3 Izraditi analizu broja i vrste predmeta upućenih na medijaciju sa preporukama   |              |    |    |    | VSTV u saradnji sa predsjed. sudova, uz konsultac. sa MP BiH, entiteta, PK BD i UM BiH | K4 2011                           | Analiza upućenih predmeta na medijaciju izrađena i preporuke se provode | Žuto                         | Ovo pitanje će prvo razmotriti Predsjedništvo pa kasnije Vijeće. U saradnji sa Odjelom za pravosudnu upravu Sekretarijata VSTV, u toku 2010. godine, VSTV je pristupio sistemskom prikupljanju podataka od sudova u vezi predmeta riješenih medijacijom. Predložit će se da se ovo pitanje razmatra i na jednoj od konferencija predsjednika sudova u BiH.  |
| 4.1.4.4 Osigurati smanjenje sudske takse kad stranke idu na medijaciju i uključiti u nova sudska pravila  |              |    |    |    | VSTV u saradnji sa nadležnim MP i PK BD  | K4 2010                           | Relevantni propisi za smanjivanje sudske takse izmijenjeni              | Žuto                         | U nacrtu zakona o sudskim taksama, u kojem postupku je učestvovao VSTV, predviđeno je da se strankama, koje putem medijacije riješe predmet, vraća uplaćena sudska taksa. Donijeti su novi zakoni o sudskim taksama koji stimulišu medijaciju u RS, KS, TK i ZDK. UM BiH je informisalo stranke u postupku medijacije o ovim mogućnostima.  |
| <b>4.1.5 Osnaživanje uloge Ministarstva pravde BiH, entitetskih ministarstava pravde i PK BD u definisanju politika iz oblasti alternativnog rješavanja sporova i u uspostavljanju sistema procjene i praćenja primjene i efektivnosti medijacije</b> |              |    |    |    |  |                                   |   |                              |   |
| 4.1.5.1 Imenovati posebno osoblje kao centralni kontakt za medijaciju sa nadležnostima za koordinaciju i praćenje aktivnosti medijacije u BiH u MP BiH, entiteta i PK BD  |              |    |    |    | MP BiH, entiteta, kantona i PK BD  | K2 2010                           | Osoblje (ili osoba) imenovano   | Žuto                         | U MP BiH je određena osoba za medijaciju. MP BiH je zatražilo od nadležnih institucija da dostave imena osoba koje bi djelovale kao kontakt osobe za medijaciju. Povratne informacije nisu dostavljene. U maju 2010. godine u MP HNK je održan sastanak sa UM BiH. Dogovoreno da MP HNK bude domaćin sastanku predsjednika sudova i UM BiH u cilju promovisanja i ohrabivanja korištenja medijacije među sudijama u BiH. U praćenje aktivnosti su uključeni i advokati. |
| 4.1.5.2 Obučiti imenovano osoblje da obavlja funkciju koordinacije i praćenja aktivnosti medijacije u BiH   |              |    |    |    | MP BiH, MP entiteta, kantona i PK BD, u saradnji sa UM BiH                             | K4 2010                           | Imenovano osoblje (ili osoba) obučeno                                   | Crveno                       | Provođenje ove aktivnosti zavisi od prethodne.  |

Izvještaj o provođenju SRSP u BiH i njenog Akcionog plana u 2010. godini

| Aktivnosti   | 2010. godina |    |    |    | Odgovorne institucije               | Krajnji rok provođenja aktivnosti | Pokazatelji provođenja aktivnosti  | Status provođenja aktivnosti | Komentari  |
|--|--------------|----|----|----|-------------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------------|--|
|  | K1           | K2 | K3 | K4 |                                     |                                   |  |                              |  |
| <b>4.1.6 Unapređenje sposobnosti Udruženja medijatora BiH u pogledu razvoja ljudskih potencijala, sistema standardizacije, obuke, licenciranja i pružanja usluga</b> |              |    |    |    |                                     |                                   |  |                              |  |
| 4.1.6.1 Ustanoviti godišnje zahtjeve UM BiH u smislu osnovnih sredstava finansiranja kako bi mogao vršiti svoju regulatornu i funkciju obuke                         |              |    |    |    | UM BiH                              | K4 2013                           | Zahtjev za osnovnim sredstvima finansiranja saopšten MP BiH                          | Žuto                         | UM BiH je na osnovu zaključka vanrednog sastanka FRG 4 uputilo zahtjev MP BiH u smislu osnovnih sredstava finansiranja.  |
| 4.1.6.2 Obaviti pregovore sa MP BiH u smislu dogovora oko osnovnih sredstava finansiranja  |              |    |    |    | UM BiH u saradnji sa MP BiH         | K4 2013                           | Postignut dogovor o osnovnim sredstvima finansiranja koje će pružati MP BiH          | Crveno                       | Pregovori UM BiH sa MP BiH, u smislu dogovora oko osnovnih sredstava finansiranja nisu izvršeni.   |
| 4.1.6.3 Dati uputstva za godišnje izvještaje UM BiH prema MP BiH, uključujući ciljeve i informacije koje treba dostaviti   |              |    |    |    | MP BiH                              | K4 2013                           | Uputstva za prikupljanje podataka ustanovljene                                       | Crveno                       | Uputstva za godišnje izvještavanje nisu date.  |
| 4.1.6.4 Redovno izrađivati godišnje i polugodišnje izvještaje UM BiH prema MP BiH na osnovu zahtjeva utvrđenih od strane MP BiH                                      |              |    |    |    | UM BiH u suradnji s MP BiH          | K4 2013                           | Polugodišnji i godišnji izvještaji UM BiH se redovno dostavljaju MP BiH i razmatraju | Crveno                       | Aktivnost nije izvršena.   |
| <b>4.1.7 Stalno vršenje obrazovanja u pogledu uspješnog upućivanja predmeta u medijaciju u okviru stručnog usavršavanja sudija i početne obuke</b>                   |              |    |    |    |                                     |                                   |  |                              |  |
| 4.1.7.1 Izraditi program obuke za obrazovanje sudija u pogledu uspješnog upućivanja predmeta u medijaciju (na sudovima)  |              |    |    |    | UM BiH, PK BD, CEST F BiH i CEST RS | K4 2013                           | Godišnji plan obuke izađen i proveden  | Zeleno                       | UM BiH posjeduje vlastiti program obuka. Programe su odobrili CEST FBiH i RS, te već organizovali razne obuke sudija u pogledu uspješnog upućivanja predmeta u medijaciju. |

| Aktivnosti   | 2010. godina |    |    |    | Odgovorne institucije                           | Krajnji rok provođenja aktivnosti | Pokazatelji provođenja aktivnosti  | Status provođenja aktivnosti | Komentari  |
|--|--------------|----|----|----|---|-----------------------------------|--|------------------------------|--|
|  | K1           | K2 | K3 | K4 |   |                                   |  |                              |  |
| <b>4.1.8 Osiguranje sistema pružanja usluga medijacije na cijelom prostoru BiH</b>   |              |    |    |    |   |                                   |  |                              |  |
| 4.1.8.1 Razmotriti mogućnost liberalizacije i pružanja usluga medijacije i provođenje preporuka o istom  |              |    |    |    | MP BiH u suradnji s MP entiteta, PK BD i UM BiH | K4 2011                           | Analiza mjera za liberalizaciju izrađena i prijedlozi usvojeni od strane nadležnih institucija | Crveno                       | Informacije o ovoj aktivnosti nisu dostavljene.  |
| 4.1.8.2 Razviti plan kojim bi se osiguralo da su medijatori prisutni u što većem broju lokacija u BiH u skladu sa dinamikom razvoja medijacije |              |    |    |    | MP BiH, entiteta, PK BD i UM BiH                | K4 2011                           | Plan razvijen i usvojen  | Zeleno                       | Trenutno su registrovana 73 medijatora koji su prisutni u većini gradova BiH. Manje prisustvo medijatora karakteristično je za USK i LK, te za područje Trebinja i Zvornika. Na ovom planu se stalno unapređuje praksa i na zahtjev stranaka sada je moguće medijaciju održati u bilo kojem gradu BiH. Ipak, trend je da većina stranaka želi održati medijaciju u uredima UM BiH u Sarajevu ili Banjaluci, iako je bilo medijacija koje su održane u drugim gradovima. Na sastanku FRG 4, pojašnjeno je da prisustvo na drugi način kroz otvaranje ureda UM BiH zavisi od sredstava kojim bi se osiguralo formiranje ureda i zapošljavanje osoblja. |
| 4.1.8.3 Razviti inicijativu s Udruženjem inženjera-konsultanata BiH i FIDIC  |              |    |    |    | UM BiH u saradnji sa ACE i IFC                  | K4 2011                           | Povećan broj građevinskih sporova koji se upućuju na medijaciju                                | Žuto                         | Zvanična aktivnost s Udruženjem inženjera-konsultanata BiH i FIDIC nije pokrenuta. UM BiH je do sada učestvovalo u dva programa obuke koje je organizovalo UIK BiH.  |
| 4.1.8.4 Razviti inicijativu s Udruženjem poslodavaca za rješavanje sporova u zapošljavanju   |              |    |    |    | UM BiH  | K4 2011                           | Povećan broj sporova u zapošljavanju upućen na medijaciju                                      | Žuto                         | Zvanična aktivnost s Udruženjem inženjera-konsultanata BiH i FIDIC nije pokrenuta. UM BiH je do sada učestvovalo u dva programa obuke koje je organizovalo UIK BiH.  |



| <b>STRATEŠKA OBLAST 4 - PODRŠKA EKONOMSKOM RASTU</b>   |              |    |    |    |  |                                   |   |                              |   |
|--|--------------|----|----|----|--|-----------------------------------|---|------------------------------|---|
| <b>Strateška podoblast - 4.2. Reforma zemljišne administracije</b>   |              |    |    |    |  |                                   |   |                              |   |
| Aktivnosti   | 2010. godina |    |    |    | Odgovorne institucije                    | Krajnji rok provođenja aktivnosti | Pokazatelji provođenja aktivnosti                         | Status provođenja aktivnosti | Komentari   |
|  | K1           | K2 | K3 | K4 |  |                                   |   |                              |   |
| <b>4.2.1 Kompletiranje zakonskog okvira potrebnog za optimalno funkcionisanje zemljišne administracije</b> |              |    |    |    |  |                                   |   |                              |   |
| 4.2.1.1 Izvršiti popis državne imovine   |              |    |    |    | Komisija za popis državne imovine        | K4 2010                           | Popis državne imovine izvršen                             | Crveno                       | Aktivnost nije završena zbog različitih stavova o popisu državne imovine.   |
| 4.2.1.2 Izraditi nacrt Zakona o podjeli državne imovine između BiH, entiteta i BD BiH                      |              |    |    |    | MP BiH                                   | K1 2012                           | Nacrt zakona izrađen i stavljen u proceduru               | Crveno                       | Uspostavljena komisija na državnom nivou još nije izradila ni jedan od navedenih zakona, zbog različitih stavova oko načina rješavanja državne imovine.   |
| 4.2.1.3 Usvojiti Zakon o podjeli državne imovine između BiH, entiteta i BD BiH                             |              |    |    |    | PS BiH                                   | K1 2012                           | Zakon o podjeli državne imovine usvojen                   | Crveno                       |   |
| 4.2.1.4 Izraditi nacrt Zakona o imovinskim pravima državne imovine   |              |    |    |    | MP BiH u saradnji sa MP entiteta i PK BD | K3 2010                           | Nacrt Zakona izrađen i dostavljen u proceduru             | Crveno                       |   |
| 4.2.1.5 Usvojiti Zakon o imovinskim pravima državne imovine  |              |    |    |    | PS BiH                                   | K1 2011                           | Zakon o imovinskim pravima državne imovine usvojen        | Crveno                       |   |
| 4.2.1.6 Izraditi nacрте zakona o sudskim taksama na nivou kantona  |              |    |    |    | VSTV u suradnji sa MP kantona            | K1 2010                           | Nacrt Zakona izrađen i dostavljen u proceduru             | Žuto                         | VSTV je učestvovao u pripremi nacrta zakona o sudskim taksama na nivou kantona u FBiH, kao i u RS, vezano za zemljišnu administraciju. Nema pouzdanih informacija o trenutnom statusu ove aktivnosti.   |
| 4.2.1.7 Usvojiti zakone o sudskim taksama na nivou kantona   |              |    |    |    | Skupštine kantona                        | K4 2010                           | Zakoni o sudskim taksama na nivoima svih kantona usvojeni | Žuto                         |   |
| 4.2.1.8 Izraditi nacrt Zakona o stvarnim pravima u FBiH  |              |    |    |    | FMP                                      | K4 2010                           | Nacrt Zakona izrađen i dostavljen u proceduru             | Žuto                         | Pripremljen nacrt Zakona o stvarnim pravima u FBiH koji je upućen Uredu za zakonodavstvo Vlade FBiH i FMF, radi pribavljanja mišljenja i upućivanja u dalju proceduru. Dinamika usvajanja ovog zakona zavisi od procedura pred Vladom i Parlamentom FBiH. |
| 4.2.1.9 Usvojiti Zakon o stvarnim pravima u FBiH   |              |    |    |    | Parlament FBiH                           | K2 2011                           | Zakon o stvarnim pravima u FBiH usvojen                   | Žuto                         |   |

Izveštaj o provođenju SRSP u BiH i njenog Akcionog plana u 2010. godini

| Aktivnosti  | 2010. godina |    |    |    | Odgovorne institucije                                   | Krajnji rok provođenja aktivnosti | Pokazatelji provođenja aktivnosti  | Status provođenja aktivnosti | Komentari  |
|---|--------------|----|----|----|---|-----------------------------------|--|------------------------------|--|
|   | K1           | K2 | K3 | K4 |   |                                   |  |                              |  |
| 4.2.1.10 Osnovati radno tijelo koje će osigurati usklađivanje propisa iz oblasti restitucije i na osnovnu preporuku tog tijela donijeti potrebne zakone o restituciji na svim nivoima |              |    |    |    | MP BiH u suradnji sa MP entiteta i PK BD                | K2 2010                           | Zakoni o restituciji doneseni  | Žuto                         | RG je osnovana i izradila nacrt Zakona o restituciji. Isti je nakon konsultacija i komentara upućen Vijeću ministara BiH, ali nije prihvaćen.  |
| 4.2.1.14 Izraditi nacrt Zakona o katastru FBiH i dostaviti u proceduru  |              |    |    |    | FMP   | K4 2010                           | Nacrt Zakona izrađen i dostavljen u proceduru  | Žuto                         | Pripremljen nacrt Zakona o katastru FBiH. Poštujući zaključak Parlamenta FBiH, ovaj zakon, će zajedno sa pripremljenim nacrtom Zakona o stvarnim pravima u FBiH i pripremljenim nacrtom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama FBiH biti istovremeno upućen u parlamentarnu proceduru.                         |
| 4.2.1.15 Usvojiti Zakon o katastru u FBiH   |              |    |    |    | Parlament FBiH  | K2 2011                           | Zakono o katastru FBiH usvojen   | Crveno                       | Zakon nije usvojen.  |
| 4.2.1.16 Izraditi sve podzakonske akte iz zakona o katastru u FBiH i RS   |              |    |    |    | FMP i MP RS   | K3 2010                           | Podzakonski akti iz zakona o katastru FBiH i RS izrađeni   | Zeleno                       | Izrađeni podzakonski akti iz Zakona o stvarnim pravima FBiH, Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama FBiH i Zakona o katastru FBiH će biti usvojeni nakon usvajanja navedenih zakona u Parlamentu FBiH.   |
| 4.2.1.17 Usvojiti sve podzakonske akte iz zakona o katastru u FBiH i RS   |              |    |    |    | P FBiH i NS RS  | K2 2010                           | Podzakonski akti usvojeni  | Crveno                       |  |
| 4.2.1.18 Izraditi i donijeti podzakonske akte kojim se obavezuje i omogućava prenos knjige položenih ugovora u zemljišnu knjigu i katastarski operat                                  |              |    |    |    | FMP i MP RS u suradnji sa nadležnim geodetskim upravama | K2 2010                           | Doneseni podzakonski akti kojima se omogućava prenos knjige položenih ugovora u zemljišnu knjigu | Crveno                       | Podzakonski akti kojima se obavezuje i omogućava prenos knjige položenih ugovora u zemljišnu knjigu nisu doneseni. U ZZK uređeno je da propisi koji regulišu uspostavljanje i vođenje knjige položenih ugovora ostaju na snazi dok se ne ispune pretpostavke za upis vlasništva na posebnim dijelovima zgrade u skladu sa zakonom. |

| Aktivnosti  | 2010. godina |    |    |    | Odgovorne institucije                            | Krajnji rok provođenja aktivnosti | Pokazatelji provođenja aktivnosti   | Status provođenja aktivnosti | Komentari   |
|---|--------------|----|----|----|--|-----------------------------------|---|------------------------------|---|
|   | K1           | K2 | K3 | K4 |  |                                   |   |                              |   |
| <b>4.2.2 Osiguranje jedinstvenih standarda u kvaliteti pružanja usluga u zemljišno-knjižnim uredima</b>                                       |              |    |    |    |  |                                   |   |                              |   |
| 4.2.2.3 Izraditi pravilnike kojima se regulišu rad i uloga SKOZA  |              |    |    |    | SKOZA  | K2 2010                           | Pravilnici izrađeni   | Zeleno                       | U martu 2010. godine održana je 9. sjednica SKOZA, što je ujedno i prva sjednica SKOZA u novom sastavu, poslije donošenja Odluke o uspostavljanju SKOZA. Deseta sjednica SKOZA održana je 17.06.2010. godine u Banja Luci na kojoj je usvojen Poslovnik o radu SKOZA.   |
| 4.2.2.4 Donijeti pravilnike o standardima kvalitete na preporuku SKOZA  |              |    |    |    | MP entiteta u saradnji sa MP kantona i PK BD     | K2 2010                           | Pravilnici doneseni   | Žuto                         | U MP RS u toku je izrada za Standard usluga za katastar u RS i rok za završetak Studije bio je 01.07.2010. godine. U FBiH je Jedinica za provođenje Projekta Svjetske banke za zemljišno-knjižnu administraciju u FMP dostavila Svjetskoj banci prijedlog Standarda usluga u sektoru zemljišne administracije u FBiH. Po sugestijama Svjetske banke prijedlog Standarda usluga je na doradi i do kraja mjeseca bi trebalo da se dorađena verzija dostavi ponovo Svjetskoj banci na odobrenje. |
| 4.2.2.5 Osigurati prilagođavanje softvera u skladu sa standardima kvalitete   |              |    |    |    | MP entiteta i PK BD                              | K4 2010                           | Softver prilagođen  | Crveno                       | U vrijeme izrade izvještaja podaci o ovoj aktivnosti nisu bili dostupni.  |
| <b>4.2.3 Izrada kriterija i propisa koji regulišu broj i status zaposlenih u zemljišno-knjižnim uredima</b>                                   |              |    |    |    |  |                                   |   |                              |   |
| 4.2.3.1 Izraditi analizu broja i statusa zemljišno-knjižnih referenata u FBiH sa prijedlogom mjera za osiguranje unapređenja njihovog statusa |              |    |    |    | FMP u saradnji sa MP kantona i VSTV              | K4 2010                           | Analiza broja i statusa zemljišno-knjižnih referenata izrađena sa prijedlogom mjera za unapređenje njihovog statusa | Zeleno                       | Analiza broja i statusa zemljišno-knjižnih referenata je izrađena. Potrebno je provesti preporučene mjere za unapređenje njihovog statusa.  |
| 4.2.3.2 Uskladiti standarde za izbor zaposlenih u zemljišno-knjižnim uredima na osnovu izrađene analize i datih preporuka                     |              |    |    |    | MP entiteta, kantona i PK BD, u saradnji sa VSTV | K2 2011                           | Standardi za izbor zaposlenih u zemljišno-knjižnim uredima usklađeni  | Žuto                         | Donesen Pravilnik o utvrđivanju kriterija potrebnog broja službenika suda u općinskim i kantonalnim sudovima, Vrhovnom sudu Federacije BiH i Ustavnom sudu Federacije BiH i utvrđivanju kriterija za određivanje potrebnog broja službenika suda u zemljišno-knjižnim uredima u općinskim sudovima u Federaciji BiH ("Službene novine FBiH", broj 95/09). U vrijeme izrade izvještaja podaci o ovoj aktivnosti u RS nisu bili dostupni.   |

| Aktivnosti  | 2010. godina |    |    |    | Odgovorne institucije               | Krajnji rok provođenja aktivnosti | Pokazatelji provođenja aktivnosti   | Status provođenja aktivnosti | Komentari   |
|---|--------------|----|----|----|-------------------------------------|-----------------------------------|---|------------------------------|---|
|   | K1           | K2 | K3 | K4 |                                     |                                   |   |                              |   |
| <b>4.2.4 Osnajivanje kapaciteta entitetskih ministarstava pravde u smislu potreba zemljišne administracije, kao i Ministarstva pravde BiH u koordinaciji reforme zemljišne administracije i u pružanju tehničke podrške SKOZA</b> |              |    |    |    |                                     |                                   |   |                              |   |
| 4.2.4.1 Uspostaviti organizacione jedinice ili imenovati lica u MP entiteta i kantona odgovorna za koordinaciju pitanja iz oblasti zemljišne administracije   |              |    |    |    | MP entiteta i kantona               | K2 2012                           | U MP entiteta i kantona uspostavljene organizacione jedinice ili imenovana odgovorna lica | Žuto                         | Pripremljen nacrt Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji FMP kojim se predviđa uspostavljanje posebnog odjeljenja za vršenje stručnih i drugih poslova iz oblasti zemljišne administracije. U vrijeme izrade izvještaja podaci o ovoj aktivnosti u MP RS nisu bili dostupni.   |
| 4.2.4.2 Kadrovski ojačati MP BiH po pitanju koordinacije reforme zemljišne administracije i pružanju tehničke podrške u radu SKOZA  |              |    |    |    | MP BiH                              | K2 2011                           | MP BiH kadrovski ojačano  | Crveno                       | U vrijeme izrade izvještaja podaci o ovoj aktivnosti nisu bili dostupni.  |
| <b>4.2.5 Osnajivanje kapaciteta zemljišno-knjižnih ureda u smislu potreba zemljišnoknjižnih administracija</b>  |              |    |    |    |                                     |                                   |   |                              |   |
| 4.2.5.1 Izraditi i provesti planove opremanja zemljišno-knjižnih ureda uz identifikovanje izvora finansiranja   |              |    |    |    | MP entiteta, kantona i PK BD i VSTV | K4 2013                           | Planovi sa izvorima finansiranja izrađeni i provedeni                                     | Zeleno                       | U FBiH se proces renoviranja i opremanja zemljišno-knjižnih ureda iz sredstava kredita (Finansijski sporazum sa Svjetskom bankom) odvija planiranom dinamikom. Završeno renoviranje i opremanje 9 zk ureda, u toku je proces za dodatnih 5 zemljišno-knjižnih ureda. U RS u okviru tekućeg kredita Svjetske banke vrši se renoviranje zemljišno-knjižnih ureda osnovnih sudova. Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda Goražde se kontinuirano oprema i isti je rekonstruiran. Nova zgrada zemljišno-knjižnog ureda Općinskog suda u Mostaru je otvorena, kao i uredi u Prozoru i Čitluku. |



**STRATEŠKA OBLAST 5 - DOBRO RUKOVOĐEN I KOORDINIRAN SEKTOR****Strateška podoblast - 5.1 Koordinacija nadležnosti**

| Aktivnosti   | 2010. godina |    |    |    | Odgovorne institucije                                   | Krajnji rok provođenja aktivnosti | Pokazatelji provođenja aktivnosti   | Status provođenja aktivnosti | Komentari   |
|--|--------------|----|----|----|---|-----------------------------------|---|------------------------------|---|
|  | K1           | K2 | K3 | K4 |   |                                   |   |                              |   |
| <b>5.1.1 Uspostavljanje i održavanje ministarskih konferencija uz prisustvo predsjednika PK BD i VSTV</b>  |              |    |    |    |   |                                   |   |                              |   |
| 5.1.1.1 Održavati ministarske konferencije kojima prisustvuju svi ministri pravde, predsjednici VSTV i PK BD, kao i predstavnici drugih institucija kada i ako se ocijeni da je potrebno za sjednice ministarskih konferencija |              |    |    |    | MP BiH u saradnji sa MP entiteta, kantona, VSTV i PK BD | K4 2013                           | Kalendari odražavanja usvojeni i ministarske konferencije se redovno održavaju                                      | Zeleno                       | Ministarske konferencije se redovno održavaju dva puta godišnje, prema usvojenom kalendaru sastanaka.   |
| 5.1.1.4 Održavati redovne tromjesečne sastanke funkcionalnih radnih grupa (FRG)  |              |    |    |    | MP BiH u saradnji sa MP entiteta, kantona, VSTV i PK BD | K4 2013                           | Kalendari odražavanja usvojeni i sastanci FRG se redovno održavaju  | Zeleno                       | Sastanci pet FRG se redovno održavaju četiri puta godišnje, prema usvojenom kalendaru sastanaka.  |
| 5.1.1.5 Održavati redovne tromjesečne sastanke Tehničkog sekretarijata (TS) SRSP u BiH   |              |    |    |    | MP BiH u saradnji sa MP entiteta, kantona, VSTV i PK BD | K4 2013                           | Kalendari odražavanja usvojeni i sastanci TS se redovno održavaju   | Zeleno                       | Sastanci TS se redovno održavaju četiri puta godišnje, prema usvojenom kalendaru sastanaka.   |
| 5.1.1.6 Jačanje kapaciteta TS SRSP u BiH   |              |    |    |    | MP BiH u saradnji sa MP entiteta, VSTV i PK BD          | K4 2013                           | TS pruža tehničku pomoć za funkcionisanje instrumenata za provođenje SRSP u BiH                                     | Zeleno                       | TS jača kapacitete za pružanje tehničke pomoći za funkcionisanje instrumenata za provođenje SRSP u BiH.   |
| 5.1.1.7 Dostavljati redovne tromjesečne izvještaje o provođenju AP SRSP u BiH TS   |              |    |    |    | MP BiH u saradnji sa MP entiteta, kantona, VSTV i PK BD | K4 2013                           | Izveštaji kvalitetno pripremljeni i redovno se dostavljaju TS SRSP u BiH  | Zeleno                       | Zbirni izvještaji o provođenju SRSP u BiH i njenog AP, koje priprema SSPKPEI, se izrađuju kvalitetno i redovno se dostavljaju TS SRSP u BiH. Izveštaji većine institucija sektora pravde u BiH koji se dostavljaju SSPKPEI ne dostavljaju se na vrijeme ili se uopšte ne dostavljaju, a često su slabe kvalitete. |
| 5.1.1.8 Osigurati da već uspostavljena koordinaciona tijela za druge strategije od značaja za sektor pravde redovno izvještavaju prema ministarskoj konferenciji o napretku u provođenju strategija                            |              |    |    |    | MP BiH  | K4 2013                           | Koordinaciona tijela za strategije od značaja za sektor pravde redovno izvještavaju prema ministarskoj konferenciji | Zeleno                       | MP BiH je od NO za praćenje Strategije za rješavanje predmeta ratnih zločina je zatražilo dostavljanje izvještaja o provođenju ove strategije i njegovo predstavljanje na 5. MK.  |



Izveštaj o provođenju SRSP u BiH i njenog Akcionog plana u 2010. godini

| Aktivnosti   | 2010. godina |    |    |    | Odgovorne institucije                          | Krajnji rok provođenja aktivnosti | Pokazatelji provođenja aktivnosti            | Status provođenja aktivnosti | Komentari  |
|--|--------------|----|----|----|--|-----------------------------------|--|------------------------------|--|
|  | K1           | K2 | K3 | K4 |  |                                   |  |                              |  |
| <b>5.1.2 Jačanje koordinirajuće uloge Ministarstva pravde BiH</b>  |              |    |    |    |  |                                   |  |                              |  |
| 5.1.2.1 Osigurati redovnu saradnju između SSPKPEI MP BiH i sličnih jedinica u entitetima, PK BD i VSTV       |              |    |    |    | MP BiH u saradnji sa MP entiteta, PK BD i VSTV | K4 2013                           | Redovna saradnja uspostavljena               | Zeleno                       | Saradnja sa Odjelom za planiranje i stratešku politiku VSTV i PK BD je uspostavljena. Poboljšava se saradnja i sa FMP i MP RS. |
| <b>5.1.3 Provođenje detaljne analize uticaja restruktuisanja ministarstava pravde na kantonalnim nivoima</b> |              |    |    |    |  |                                   |  |                              |  |
| 5.1.3.2 Uspostaviti sve potrebne instrumente koji osiguravaju bolju koordinaciju između kantonalnih MP i FMP |              |    |    |    | FMP u saradnji sa KMP                          | K4 2012                           | Instrumenti bolje koordinacije uspostavljeni | Žuto                         | Pojedina kantonalna MP naglašavaju da navedena koordinacija izostaje, ali je primjetan napredak u koordinaciji sa FMP.         |

| <b>STRATEŠKA OBLAST 5 - DOBRO RUKOVOĐEN I KOORDINIRAN SEKTOR</b>  |              |    |    |    |   |                                   |  |                              |   |
|---|--------------|----|----|----|---|-----------------------------------|--|------------------------------|---|
| <b>Strateška podoblast - 5.2 Strateško planiranje i izrada politika</b>   |              |    |    |    |   |                                   |  |                              |   |
| Aktivnosti  | 2010. godina |    |    |    | Odgovorne institucije                                   | Krajnji rok provođenja aktivnosti | Pokazatelji provođenja aktivnosti                                    | Status provođenja aktivnosti | Komentari   |
|   | K1           | K2 | K3 | K4 |   |                                   |  |                              |   |
| <b>5.2.1 Uspostavljanje institucionalnih kapaciteta za strateška planiranja i razvoj politika</b>   |              |    |    |    |   |                                   |  |                              |   |
| 5.2.1.1 Uspostaviti posebne jedinice ili imenovati postojeće službenike koji će obavljati funkcije strateškog planiranja i koordinacije donatorske pomoći u ministarstvima pravde entiteta, kantona i PK BD |              |    |    |    | MP BiH u saradnji sa MP entiteta, kantona i PK BD       | K3 2010                           | Jedinice uspostavljene ili lica imenovana                            | Žuto                         | VSTV, kao i većina drugih institucija sektora pravde u BiH imenovali su lica za strateška planiranja i koordinaciju donatorske pomoći. Osim VSTV i MP BiH i FMP je uspostavilo posebnu jedinicu za strateška planiranja. Status ove aktivnosti vezan je uz postojanje značajnih kadrovskih problema u FMP i MP RS.  |
| 5.2.1.2 Osigurati potrebno stručno usavršavanje za identifikovana lica u oblasti strateškog planiranja i projektnog upravljanja   |              |    |    |    | MP BiH u saradnji sa MP entiteta, kantona, PK BD i VSTV | K4 2010                           | Lica zadužena za strateška planiranja obučena                        | Zeleno                       | Projektom JSDP II predviđeno je pružanje pomoći u jačanju kapaciteta odgovarajućih odjeljenja ili lica za strateško planiranje u institucijama nadležnim za provođenje SRSP u BiH. U VSTV i MP BiH osoblje se stručno usavršava u oblasti strateškog planiranja i projektnog upravljanja. Obukama prisustvuje i imenovano osoblje FMP, MP RS i PK BD. Kroz dosadašnji rad i kontakte sa institucijama u postupku, jasna je potreba za nastavljanjem obuke u narednom periodu. |
| 5.2.1.3 Izraditi i uskladiti institucionalne strateške i operativne planove sa AP SRSP u BiH  |              |    |    |    | MP BiH, entiteta, VSTV i PK BD                          | K4 2013                           | Strateški i operativni planovi izrađeni i usklađeni sa AP SRSP u BiH | Zeleno                       | Usvojeni su revidirani strateški planovi VSTV i MP BiH, usklađeni sa AP SRSP u BiH. MP entiteta i kantona, kao i PK BD, uz tehničku pomoć AECID, zajednički su izradili nacрте institucionalnih strateških planova usklađenih sa SRSP u BiH.  |
| 5.2.1.4 Razviti sistem za praćenja i procjenu ključnih pojava i trendova u cjelokupnom sektoru pravde   |              |    |    |    | MP BiH u saradnji sa MP entiteta, PK BD i VSTV          | K4 2010                           | Sistem praćenja i procjene uspostavljen                              | Zeleno                       | Projekt USAID JSDP II je omogućio uspostavljanje dokumentacionog sistema za praćenje provođenja AP SRSP u BiH, koji je dostupan svim učesnicima u provođenju SRSP u BiH.  |
| 5.2.1.5 Razviti analitičke vještine svih službenika uključenih u provođenje SRSP u BiH  |              |    |    |    | MP BiH u saradnji sa MP entiteta, kantona, PK BD i VSTV | K4 2013                           | Analitičke vještine razvijene  | Zeleno                       | Službenici uključeni u ovu aktivnost, kroz rad i izradu izvještaja, institucionalnih strateških i operativnih planova razvijaju analitičke vještine, ali je potrebno uložiti dodatne napore kako bi iste bile razvijene u punom kapacitetu, koji bi se ogledao u samostalnom radu osoba uključenih u provođenje SRSP u BiH.   |

Izveštaj o provođenju SRSP u BiH i njenog Akcionog plana u 2010. godini

| Aktivnosti   | 2010. godina |    |    |    | Odgovorne institucije                          | Krajnji rok provođenja aktivnosti | Pokazatelji provođenja aktivnosti  | Status provođenja aktivnosti | Komentari   |
|--|--------------|----|----|----|--|-----------------------------------|--|------------------------------|---|
|  | K1           | K2 | K3 | K4 |  |                                   |  |                              |   |
| 5.2.1.6 Uspostaviti istraživačko-dokumentacioni centar za potrebe sektora pravde   |              |    |    |    | MP BiH u saradnji sa MP entiteta, PK BD i VSTV | K4 2010                           | Istraživačko-dokumentacioni centar uspostavljen i operativan                                 | Zeleno                       | Opis projektnog zadatka IPA 2007 predviđa uspostavljanje istraživačko-dokumentacionog centra. Uspostavljen je Forum za razvoj politika MP BiH i VSTV. Uspostavljanje foruma predstavlja prvi korak prema uspostavljanju istraživačko-dokumentacionog centra.  |
|  |              |    |    |    |  |                                   |  |                              |   |
| <b>5.2.2 Razvijanje i održavanje sistema prikupljanja, analiziranja i razmjene svih relevantnih informacija među ključnim institucijama sektora pravde</b>                                     |              |    |    |    |  |                                   |  |                              |   |
| 5.2.2.1 Identifikovati izvore, vrste i načine prikupljanja, pristup i korištenje relevantnih informacija u cjelokupnom sektoru pravde  |              |    |    |    | MP BiH u saradnji sa MP entiteta, PK BD i VSTV | K4 2010                           | Vrste i načini prikupljanja identifikovani   | Zeleno                       | Vidljivi su pomoci u identifikovanju izvora i zajedničkih instrumenata predstavljanja i razmjene podataka.  |
| 5.2.2.2 Izraditi zajednički interaktivni internet portal sa bazama za cjelokupan sektor pravde koji osigurava bolji protok informacija i saradnje između institucija sektora pravde i javnosti |              |    |    |    |  |                                   |  |                              |   |
| 5.2.2.3 Identifikovati i definisati načine razmjene informacija među ključnim institucijama sektora pravde   |              |    |    |    |  | K4 2010                           | Analiza postojećih i drugih informacija dokumentovana i služi kao osnov za izradu strategije | Žuto                         | Komunikacijski plan AP SRSP u BiH je izrađen i bit će osnova za izradu zajedničke Komunikacijske strategije sektora pravde u BiH. SSPKPEI je izradio nacrt Komunikacijske platforme i dostavio je svim nadležnim institucijama na komentare. Na prijedlog VSTV odlučeno je da se ciljevi komunikacijske platforme definišu kao aktivnosti strateske oblasti 5, a na osnovu kojih će svaka institucija izraditi svoju komunikacijsku strategiju. |
| 5.2.2.5 Izraditi i provesti srednjoročnu komunikacijsku strategiju u svim institucijama sektora pravde u BiH   |              |    |    |    |  |                                   |  |                              |   |
| 5.2.2.6 Redovno u javnosti promovisati SRSP u BiH  |              |    |    |    |  | K4 2913                           | Institucije sektora pravde u BiH redovno u javnosti promovišu SRSP u BiH                     | Zeleno                       |   |
|  |              |    |    |    |  |                                   |  |                              |   |

| <b>STRATEŠKA OBLAST 5 - DOBRO RUKOVOĐEN I KOORDINIRAN SEKTOR</b>  |              |    |    |    |   |                                   |  |                              |   |
|---|--------------|----|----|----|---|-----------------------------------|--|------------------------------|---|
| <b>Strateška podoblast - 5.3 Donatorska koordinacija</b>  |              |    |    |    |   |                                   |  |                              |   |
| Aktivnosti  | 2010. godina |    |    |    | Odgovorne institucije   | Krajnji rok provođenja aktivnosti | Pokazatelji provođenja aktivnosti  | Status provođenja aktivnosti | Komentari   |
|   | K1           | K2 | K3 | K4 |   |                                   |  |                              |   |
| <b>5.3.1 Osiguranje efektivnog vodstva i koordinacije institucija sektora pravde nad provođenjem SRSP, te uspostavljanje i održavanje instrumenata koordinacije sa donatorima</b> |              |    |    |    |   |                                   |  |                              |   |
| 5.3.1.1 Redovno održavati sastanke informisanja donatora i ostalih instrumenata koordinacije namijenjenih za informisanje i saradnju sa domaćim institucijama                     |              |    |    |    | MP BiH u saradnji sa MP entiteta, kantona PK BD i VSTV        | K4 2013                           | Sastanci informisanja donatora se redovno održavaju                                  | Zeleno                       | Sastanci informisanja donatora se redovno održavaju dva puta godišnje.  |
| 5.3.1.2 Uspostaviti i održavati instrumente koordinacije za kandidovanje projekata iz sektora pravde kroz IPA i druge fondove   |              |    |    |    | MP BiH u saradnji sa MP entiteta, PK BD i VSTV                | K4 2013                           | Instrumenti koordinacije za IPA finansiranje uspostavljeni                           | Zeleno                       | MP BiH je pokrenulo koordinaciju za kandidovanje projekata iz sektora pravde za IPA finansiranje, ali je istu potrebno još sistematizovati i preciznije definisati instrumente koordinacije. Kontakt lica za donatorsku pomoć u nadležnim institucijama potrebno je dodatno obučiti i osposobiti. Inicijalni koraci su načinjeni time što su neke od institucija u sektoru pravde imenovale lica koja će djelovati kao kontakt lica za koordinaciju donatorske pomoći. U VSTV popunjena je pozicija koordinatora projekata, kao i u MP BiH. Koordinator projekata je ujedno imenovani predstavnik VSTV za koordinaciju donatorske pomoći u okviru SRSP u BiH. |
| 5.3.1.3 Uspostaviti Tehnički sekretarijat Fonda za SRSP kao instrument zajedničke koordinacije sa donatorima  |              |    |    |    | MP BiH u saradnji sa MP entiteta, PK BD, VSTV, donatori i MFT | K4 2010                           | Tehnički sekretarijat uspostavljen zajedničkim sporazumom institucija                | Žuto                         | Trenutno se provode aktivnosti na formiranju donatorskog Fonda SRSP u BiH. Nacrt MoR o uspostavljanju fonda je usaglašen između predstavnika donatora i institucija sektora pravde. MoR je upućen u proceduru za usvajanje. MoR je predvidio uspostavljanje TS Fonda. VSTV imenovao svog predstavnika u TS Fonda.   |
| 5.3.1.4 Izraditi i usvojiti plan rada i utvrditi način rada Tehničkog sekretarijata Fonda za SRSP u BiH   |              |    |    |    | MP BiH u saradnji sa MP entiteta, PK BD, VSTV, donatori i MFT | K4 2010                           | Poslovnik o radu i plan rada Tehničkog sekretarijata Fonda za SRSP izrađen i usvojen | Žuto                         | Uspostavljanjem Tehničkog sekretarijata SRSP fonda započet će definisanje nadležnosti svih institucija uključenih u koordinaciju sa donatorima u sektoru pravde.  |

Izveštaj o provođenju SRSP u BiH i njenog Akcionog plana u 2010. godini

| Aktivnosti   | 2010. godina |    |    |    | Odgovorne institucije                          | Krajnji rok provođenja aktivnosti | Pokazatelji provođenja aktivnosti  | Status provođenja aktivnosti | Komentari   |
|--|--------------|----|----|----|--|-----------------------------------|--|------------------------------|---|
|  | K1           | K2 | K3 | K4 |  |                                   |  |                              |   |
| 5.3.1.5 Izraditi provedbene akte i operativne planove kojima će se definisati nadležnost svih institucija uključenih u koordinaciju sa donatorima              |              |    |    |    | MP BiH u saradnji sa MP entiteta, PK BD i VSTV | K4 2010                           | Akti i operativni planovi izrađeni   | Žuto                         | Uspostavljanjem TS SRSP fonda sačiniti će se plan i utvrditi način rada radnog tijela koje će se baviti pitanjima koordinacije sa donatorima. Po provođenju aktivnosti 5.3.1.4. i 5.3.1.5. i njihovih vezanih aktivnosti potrebno je pristupiti provođenju ove aktivnosti.  |
| 5.3.1.6 Operacionalizirati instrumente koordinacije sa donatorima u skladu sa planom   |              |    |    |    | MP BiH u saradnji sa MP entiteta, PK BD i VSTV | K4 2013                           | Koordinacija sa donatorima u potpunosti uspostavljena  | Zeleno                       | Instrumenti koordinacije sa donatorima su uspostavljeni kad je riječ o IPA fondovima. Očekuje se da će SRSP Fond biti uskoro uspostavljen.  |
| 5.3.1.7 Unaprijediti ljudske potencijale unutar SSPKPEI MP BiH i VSTV zapošljavanjem dodatnog osoblja na poslovima koordinacije pomoći u svakoj od institucija |              |    |    |    | MP BiH i VSTV                                  | K4 2010                           | Potrebno osoblje u MP BiH i VSTV zaposleno   | Zeleno                       | U Odjelu VSTV za planiranje i stratešku politiku, u čijem djelokrugu je koordinacija projekata, od 01.05.2009. godine je popunjeno upražnjeno mjesto državnog službenika na poziciji koordinatora projekata, koji je imenovan za predstavnika VSTV za koordinaciju donatorske pomoći u okviru provođenja SRSP u BiH. U VSTV na koordinaciji donatorske pomoći učestvuju zaposleni iz više odjela. Pored formalne popunjenosti u VSTV, potrebno je naglasiti da se sa vremenom obim poslova povećava te da i potreba za još barem jednom osobom postoji. U MP BiH je popunjeno mjesto stručnog saradnika za koordinaciju pomoći, a još dvije osobe su angažovane na poslovima koordinacije pomoći u sklopu projekta podrške MP BiH koji finansira AECID. |
| 5.3.1.8 Uspostaviti jedinice za koordinaciju pomoći, unutar entitetskih MP, te imenovati službenike odgovorne za donatorsku koordinaciju                       |              |    |    |    | MP entiteta                                    | K4 2010                           | Jedinice za strateška planiranja i koordinaciju pomoći u MP entiteta uspostavljene i imenovani službenici za donatorsku koordinaciju | Žuto                         | MP BiH je tražilo od nadležnih institucija da imenuju osobe koje bi bile odgovorne za koordinaciju pomoći u svojim institucijama. FMP je uspostavilo Sektor za strateška planiranja i evropske integracije.   |
| 5.3.1.9 Imenovati koordinatore donatorske pomoći u kantonalnim MP i PK BD  |              |    |    |    | MP kantona i PK BD                             | K4 2010                           | Koordinatori donatorske pomoći u MP kantona i PK BD imenovani  | Žuto                         | Koordinatori donatorske pomoći su imenovani sa izuzetkom dva kantona.   |

Izveštaj o provođenju SRSP u BiH i njenog Akcionog plana u 2010. godini

| Aktivnosti   | 2010. godina |    |    |    | Odgovorne institucije   | Krajnji rok provođenja aktivnosti | Pokazatelji provođenja aktivnosti   | Status provođenja aktivnosti | Komentari   |
|--|--------------|----|----|----|---|-----------------------------------|---|------------------------------|---|
|  | K1           | K2 | K3 | K4 |   |                                   |   |                              |   |
| 5.3.1.10 Vršiti stalnu obuku službenika zaduženih za koordinaciju donatorske pomoći u sektoru pravde u BiH   |              |    |    |    | MP BiH u saradnji sa MP entiteta, kantona, PK BD i VSTV               | K4 2013                           | Stalno se vrši edukacija, stručno usavršavanje i obuka odgovornih službenika za koordinaciju donatorske pomoći              | Zeleno                       | U maju 2010. godine održane su dvije obuke iz oblasti projektnog upravljanja i upravljanja troškovima projekata u organizaciji ATOS. Na obuci su prisustvovali službenici MP BiH i VSTV. Predstavnici kantona su izrazili potrebu za dodatnom obukom. |
| 5.3.1.11 Uspostaviti forum državnih službenika zaduženih za koordinaciju donatorske pomoći, na svim nivoima, u sektoru pravde u BiH  |              |    |    |    | MP BiH u saradnji sa MP entiteta, kantona, PK BD, VSTV i nadležnim MF | K4 2010                           | Forum državnih službenika zaduženih za koordinaciju donatorske pomoći, na svim nivoima, u sektoru pravde u BiH uspostavljen | Zeleno                       | Forum državnih službenika zaduženih za koordinaciju pomoći je održan 08.10.2010. godine.  |
| 5.3.1.13 Izvršiti analizu statusa i udjela (ne)uslovljene pomoći sektoru pravde u BiH na osnovu povratnih informacija od donatora primljenih putem uspostavljenog instrumenta izvještavanja i vođenja evidencija o donatorskoj pomoći u sektoru pravde u BiH |              |    |    |    | MP BiH u saradnji sa MP entiteta, kantona, PK BD i VSTV               | K2 2011                           | Analiza izrađena  | Žuto                         | Inicirana je aktivnost putem mapiranja donatorske pomoći, ali sa malim obimom dostavljanja povratnih informacija usporeno je provođenje aktivnosti.   |
| 5.3.1.14 Postepeno smanjivati obim "uslovljene pomoći" sektoru pravde u BiH  |              |    |    |    | Donatori u sektoru pravde   | K4 2013                           | Obim "uslovljene pomoći" sveden na minimum  | Žuto                         | Ova aktivnost se počela provoditi.  |



| Aktivnosti   | 2010. godina |    |    |    | Odgovorne institucije  | Krajnji rok provođenja aktivnosti | Pokazatelji provođenja aktivnosti  | Status provođenja aktivnosti | Komentari  |
|--|--------------|----|----|----|--|-----------------------------------|--|------------------------------|--|
|  | K1           | K2 | K3 | K4 |  |                                   |  |                              |  |
| <b>5.3.2 Dalje jačanje sistema upravljanja javnim finansijama u sektoru pravde u BiH i osiguranje većeg stepena korištenja istog od članova donatorske zajednice u sektoru pravde u BiH</b>  |              |    |    |    |  |                                   |  |                              |  |
| 5.3.2.1 Uspostaviti efikasniji sistem upravljanja javnim finansijama i ojačati kontrolno okruženje u kojem posluju institucije sektora pravde provođenjem mjera Akcionog plana 1 oblast Javne finansije Strategije za reformu javne uprave   |              |    |    |    | MP BiH u saradnji sa MP entiteta, kantona, PK BD, VSTV, nadležnim MF i PARCO | K4 2013                           | Uspostavljeni pouzdaniji sistemi upravljanja javnim finansijama u sektoru pravde u BiH   | Zeleno                       | Potrebno je uspostaviti sistem javne unutrašnje finansijske kontrole u svim institucijama sektora pravde u BiH. U MP BiH popunjeno je radno mjesto internog revizora. U MP RS je uspostavljen efikasniji sistem upravljanja javnim finansijama. VSTV, u smislu Zakona o internoj reviziji, nema obavezu zapošljavanja internog revizora. S tim u vezi, nadležnosti u pogledu interne revizije će za VSTV obavljati Centralna harmonizacijska jedinica koja je već pokrenula inicijativu za uspostavljanje ovog sistema.  |
| 5.3.2.2 Unaprijediti budžetske procese u svim institucijama sektora pravde u BiH putem definisanja prioriteta i njihovog povezivanja sa državnim i sektorskim strategijama i politikama, posebno sa prioritetima iz SRSP u BiH   |              |    |    |    | MP BiH u saradnji sa MP entiteta, kantona, PK BD i VSTV                      | K4 2013                           | Unaprijeđeni budžetski procesi u svim institucijama sektora pravde u BiH   | Zeleno                       | MP BiH i VSTV kod izrade budžetskih prijedloga povezuju definisane prioritete sa državnim i sektorskim strategijama i politikama. U ZDK započet je proces definisanja prioriteta prilikom izrade budžeta. U BPK u pogledu ovog programa organizovane su radionice za pripremu višegodišnjeg indikativnog planskog dokumenta 2011-2013. Budžet pravosudnih institucija na području TK u cijelosti je prilagođen obavezama utvrđenim u strategiji. U MP RS su unaprijeđeni budžetski procesi. U toku je projekt DfID "Jačanje upravljanjem javnih izdataka". Sve institucije VM BiH su započele proces izrade programskih budžeta. |
| 5.3.2.3 Uskladiti tok i vremenske okvire aktivnosti u vezi sa ključnim fazama u procesu strateškog planiranja i pripremanja budžeta u sektoru pravde u BiH kako bi se osigurala potpuna integracija ova dva procesa i usklađenost između budžeta i strateških planova (tj. izrada programskih budžeta) |              |    |    |    | MP BiH u saradnji sa MP entiteta, kantona, PK BD, VSTV i nadležnim MF        | K4 2013                           | Usklađen slijed i vremenski okviri aktivnosti u vezi sa ključnim fazama u procesu strateškog planiranja i pripremanja budžeta u sektoru pravde u BiH | Zeleno                       | MP BiH i VSTV imaju usklađen tok i vremenske okvire aktivnosti u vezi sa ključnim fazama u procesu strateškog planiranja i pripremanja budžeta. Trenutno MP kantona, kao i PK BD, uz tehničku pomoć AECID, zajednički rade na izradi i usklađivanju institucionalnih strateških planova sa SRSP u BiH, nakon usvajanja institucionalnih strateških planova preduzet će se koraci kako bi se uskladili tokovi i vremenski okviri sa budžetskim procesom.  |

Izveštaj o provođenju SRSP u BiH i njenog Akcionog plana u 2010. godini

| Aktivnosti   | 2010. godina |    |    |    | Odgovorne institucije  | Krajnji rok provođenja aktivnosti | Pokazatelji provođenja aktivnosti   | Status provođenja aktivnosti | Komentari  |
|--|--------------|----|----|----|--|-----------------------------------|---|------------------------------|--|
|  | K1           | K2 | K3 | K4 |  |                                   |   |                              |  |
| 5.3.2.4 Vršiti dalje unapređenje znanja i vještina službenika institucija sektora pravde u oblasti pripremanja i izvršenja budžeta   |              |    |    |    | MP BiH u saradnji sa MP entiteta, kantona, PK BD i VSTV  | K4 2013                           | Unaprijeđena znanja i vještine službenika institucija sektora pravde u oblasti pripremanja i izvršenja budžeta  | Zeleno                       | Službenici MP BiH i VSTV, kao i predstavnici pojedinih kantona su uključeni u obuke za unapređenje znanja i vještina u oblastima pripremanja i izvršenja budžeta koje treba nastaviti. U BPK u pogledu ovog programa organizovane su radionice za pripremu višegodišnjeg indikativnog planskog dokumenta 2011-2013.  |
| 5.3.2.5 Zaposliti dovoljan broj službenika za javne nabavke u pojedinačnim institucijama sektora pravde i osigurati im kontinuiranu obuku iz oblasti primjene postupka javnih nabavki        |              |    |    |    | MP BiH u saradnji sa MP entiteta, kantona, PK BD, VSTV, nadležnim MF i Agencijom za javne nabavke      | K4 2013                           | Zaposlen dovoljan broj službenika za javne nabavke u pojedinačnim institucijama sektora pravde i osigurana stalna obuka iz oblasti primjene postupka javnih nabavki | Zeleno                       | Aktivnost se u VSTV i MP BiH stalno provodi i zaposlen je dovoljan broj državnih službenika. U PK BD je zaposlen dovoljan broj lica koja rade na poslovima nabavke, ali im nije osigurana stalna obuka. Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji FMP nije predviđeno zapošljavanje posebnih službenika za javne nabavke. U ostalim institucijama ova aktivnost se provodi sa poteškoćama. U decembru je održana obuka iz javnih nabavki na kojoj su prisustvovali službenici institucija sektora pravde sa državnog nivoa. |
| 5.3.2.6 Izraditi preporuke za pojednostavljenje postojećih postupka za javne nabavke   |              |    |    |    | MP BiH u saradnji sa Agencijom za javne nabavke, MFT, VM BiH i PS BiH                                  | K4 2011                           | Preporuke izrađene  | Zeleno                       | U toku su konsultacije na nivou BiH za poboljšanje postupka javnih nabavki u BiH.  |
| 5.3.2.7 Osigurati hitno djelovanje i dosljedno provođenje preporuka i nalaza finansijske revizije izdatih od strane glavnih revizorskih institucija BiH u institucijama sektora pravde u BiH |              |    |    |    | MP BiH u saradnji sa MP entiteta, kantona, PK BD, VSTV, nadležnim MF i entitetskim uredima za reviziju | K4 2013                           | Sve preporuke vrhovnih/glavnih revizorskih institucija u BiH se primjenjuju u institucijama sektora pravde u BiH  | Zeleno                       | VSTV ovu aktivnost provodi kontinuirano na način da izradi odgovarajući Program provođenja preporuka UZR, sa procjenom rizika i načinom i rokovima provođenja svake od preporuka. U MP BiH, ZDK BPK i TK preporuke revizije se primjenjuju. U FMP preporuke se većim dijelom poštuju i provode, iako postoje određeni problemi u provođenju preporuka.   |

Izveštaj o provođenju SRSP u BiH i njenog Akcionog plana u 2010. godini

| Aktivnosti   | 2010. godina |    |    |    | Odgovorne institucije  | Krajnji rok provođenja aktivnosti | Pokazatelji provođenja aktivnosti  | Status provođenja aktivnosti | Komentari   |
|--|--------------|----|----|----|--|-----------------------------------|--|------------------------------|---|
|  | K1           | K2 | K3 | K4 |  |                                   |  |                              |   |
| 5.3.2.8 Uspostaviti sistem javne unutrašnje finansijske kontrole u institucijama sektora pravde u BiH, u skladu sa Strategijom reforme javne uprave u BiH i njenim Akcionim planom 1   |              |    |    |    | MP BiH u saradnji sa MP entiteta, kantona, PK BD, VSTV, nadležnim MF i entitetskim uredima za reviziju | K4 2013                           | Uspostavljen sistem javne unutrašnje finansijske kontrole u institucijama sektora pravde u BiH   | Zeleno                       | U MP BiH radno mjesto internog revizora je popunjeno. U kantonima sistemi unutrašnje finansijske kontrole se postepeno uspostavljaju prema dinamici koju određuje Ministarstvo finansija. U MP RS uspostavljen je sistem unutrašnje finansijske kontrole svih budžetskih korisnika. VSTV je formalno uspostavio sistem interne kontrole usvajanjem Pravilnika o internoj kontroli. U toku je faza operativnog provođenja navedenog Pravilnika. U ZDK interne kontrole vrše jedinice uspostavljne u sklopu MF. |
| <b>5.3.3 Unapređenje koordinacije i usklađenosti tokova pomoći sa prioritetima sektora pravde</b>  |              |    |    |    |  |                                   |  |                              |   |
| 5.3.3.1 Redovno održavati bazu podataka kontakata donatora, te je učiniti dostupnom za sve domaće i strane učesnike postupka koordinacije donatorske pomoći u sektoru pravde u BiH   |              |    |    |    | MP BiH   | K4 2013                           | Baza uspostavljena, redovno se ažurira i dostupna svim relevantnim institucijama i donatorima u sektoru pravde   | Zeleno                       | MP BiH je ažuriralo bazu podataka i učinilo je dostupnom preko svoje internet stranice. Potrebno je donatorima skrenuti pažnju na njihovu obavezu u dostavljanju ažuriranih informacija, jer u suprotnom MP BiH nije u mogućnosti da evidentira iste i time provede ovu aktivnost. Baza se redovno ažurira.   |
| 5.3.3.2 Unaprijediti i održavati bazu podatka o donatorskim projektima u sektoru pravde u BiH, te je učiniti dostupnom za sve domaće i strane učesnike postupka koordinacije donatorske pomoći u sektoru pravde u BiH                              |              |    |    |    | MP BiH   | K4 2013                           | Baza unaprijeđena, redovno se ažurira i dostupna svim relevantnim institucijama i donatorima u sektoru pravde  | Zeleno                       | Baza se redovno ažurira. Trenutno se radi na reviziji projekata i prikupljanju informacija o trenutnom stanju u sektoru na osnovu pregleda aktivnosti donatora sačinjenog od strane MFT BiH. Na posljednjem sastanku Informisanja donatora skrenuta je pažnja donatorima na njihovu obavezu dostavljanja informacija.   |
| 5.3.3.3 Izraditi, potvrditi i održavati ažuriranom mapu pokrivenosti strateških programa iz SRSP u BiH sa donatorskom pomoći i učiniti je dostupnom za sve domaće i strane učesnike postupka koordinacije donatorske pomoći u sektoru pravde u BiH |              |    |    |    | MP BiH   | K4 2013                           | Mapa pokrivenosti strateških programa iz SRSP u BiH sa donatorskom pomoći izrađena, potvrđena, ažurirana i dostupna svim institucijama i donatorima u sektoru pravde | Zeleno                       | SSPKPEI je izradio mapu. Mapa se redovno ažurira.   |

Izveštaj o provođenju SRSP u BiH i njenog Akcionog plana u 2010. godini

| Aktivnosti  | 2010. godina |    |    |    | Odgovorne institucije  | Krajnji rok provođenja aktivnosti | Pokazatelji provođenja aktivnosti  | Status provođenja aktivnosti | Komentari  |
|---|--------------|----|----|----|--|-----------------------------------|--|------------------------------|--|
|   | K1           | K2 | K3 | K4 |  |                                   |  |                              |  |
| 5.3.3.4 Eliminirati područja preklapanja donatorske pomoći  |              |    |    |    | MP BiH u saradnji sa MP entiteta, kantona, PK BD, VSTV, nadležnim MF i donatorima u sektoru pravde | K4 2013                           | Eliminirana područja potencijalnog preklapanja i rasipne upotrebe vremena i oskudnih sredstava | Zeleno                       | Nakon osnivanja SSPKPEI značajno su smanjena preklapanja projekata u sektoru pravde u BiH, ali je ovaj postupak potrebno dodatno unaprijediti. Uspostavljanjem SRSP fonda u mnogome će se olakšati provođenje ove aktivnosti. VSTV kontinuirano izvršava ovu aktivnost popunjavanjem IP obrazaca (koji se dostavljaju MFT), kao i kroz sistem odobravanja višegodišnjih kapitalnih ulaganja. |
| 5.3.3.5 Povećati broj zajedničkih donatorskih misija unutar sektora pravde BiH, uključujući i broj udruženih analitičkih i drugih sličnih aktivnosti        |              |    |    |    |  | K4 2013                           | Povećan broj zajedničkih projekata različitih donatora   | Zeleno                       | Aktivnost uspostavljanja zajedničkog fonda za provođenje SRSP upućuje na intenziviranje ove aktivnosti, kao i sinergije između projekata pomoći usmjerene na strateška planiranja i koordinaciju pomoći. Pregled aktivnosti donatora u BiH koji je sačinilo MFT BiH za sve sektore u BiH ukazuje na znatan broj zajedničkih donatorskih misija i u sektoru pravde.                           |
| 5.3.3.6 Racionalizovati podjelu rada između donatora u sektoru pravde putem koordinacije njihovih misija i međusobne razmjene državnih i sektorskih analiza |              |    |    |    | Donatori u sektoru pravde  | K4 2013                           | Podjela rada racionalizovana i eliminirana područja preklapanja                                | Zeleno                       | Postoje određena preklapanja projekata i stoga je potrebno intenzivirati koordinaciju sa donatorima u smislu eliminacije istih.  |
| 5.3.3.7 Povećati komplementarnost između različitih unutrašnjih postupaka upravljanja programima/projektima od strane donatora                              |              |    |    |    | Donatori u sektoru pravde  | K4 2013                           | Nivo usklađenosti različitih unutrašnjih postupaka povećan                                     | Zeleno                       | Uspostavljanjem SRSP fonda značajno će se povećati nivo komplementarnosti postupaka za upravljanje programima usvajanjem jednog obrasca koji će vrijediti za sve projekte. Uspostavljanjem Fonda, prevazići će se ovaj problem, jer će se koristiti BiH postupci.  |
| 5.3.3.8 Provesti odabrani model instrumenata udruženog donatorskog finansiranja za SRSP u BiH   |              |    |    |    | MP BiH u saradnji sa MP entiteta, kantona, PK BD, VSTV, nadležnim MF i donatorima u sektoru pravde | K4 2013                           | Kroz SRSP fond vrši se finansiranje projekata iz SRSP u BiH                                    | Zeleno                       | Model je koncipiran i odabran. Zainteresovani donatori identifikovani i planirano je da sredstava budu operativna krajem 2010. godine. Aktivnosti na uspostavljanju Fonda su u toku. Zaključci MK potvrđuju opredijeljenost za ovom aktivnošću.  |

Izveštaj o provođenju SRSP u BiH i njenog Akcionog plana u 2010. godini

| Aktivnosti   | 2010. godina |    |    |    | Odgovorne institucije  | Krajnji rok provođenja aktivnosti | Pokazatelji provođenja aktivnosti  | Status provođenja aktivnosti | Komentari   |
|--|--------------|----|----|----|--|-----------------------------------|--|------------------------------|---|
|  | K1           | K2 | K3 | K4 |  |                                   |  |                              |   |
| 5.3.3.9 Osigurati potpunu usklađenost tokova pomoći sa prioritetima sektora pravde izraženim u Strategiji za reformu sektora pravde i Akcionom planu Strategije  |              |    |    |    | MP BiH u saradnji sa MP entiteta, kantona, PK BD, VSTV, nadležnim MF i donatorima u sektoru pravde | K4 2013                           | Osigurana potpuna usklađenost tokova pomoći sa prioritetima sektora pravde                         | Zeleno                       | Aktivnost se odvija stalno ali je potrebno izvršiti dalje unapređenje ove aktivnosti putem jačanja instrumenata koordinacije i komunikacije i definisanjem prioriteta SRSP u BiH, kao i ažuriranjem mape pokrivenosti.  |
| <b>5.3.4 Efikasnije upravljanje pomoći u sektoru pravde u BiH</b>  |              |    |    |    |  |                                   |  |                              |   |
| 5.3.4.1 Smanjiti troškove raspodjele i upravljanja pomoći u sektoru pravde u BiH   |              |    |    |    | MP BiH u saradnji sa MP entiteta, kantona, PK BD, VSTV, nadležnim MF i donatorima u sektoru pravde | K4 2013                           | Smanjeni troškovi raspodjele i upravljanja pomoći  | Zeleno                       | Uspostavljanjem SRSP fonda značajno će se smanjiti troškovi. U toku je usvajanje MoR za uspostavljanje SRSP Fonda. Naponi EU da putem Strategije za decentralizovano provođenje uspostave kapacitete za provođenje projekata troškovi raspodjele i upravljanja će se znatno smanjiti.   |
| 5.3.4.2 Razviti jednoobrazni obrazac izvještavanja donatorskih projekata u sektoru pravde BiH  |              |    |    |    | MP BiH u saradnji sa MFT i donatorima u sektoru pravde   | K4 2010                           | Razvijen jednoobrazni obrazac izvještavanja donatorskih projekata u sektoru pravde BiH (EK format) | Žuto                         | MFT BiH je u postupku izrade jedinstvenog obrasca koji će biti primjenjiv za sve institucije u sektoru pravde u BiH, a koji se odvija unutar Programa javnih investicija i programiranja IPA pomoći. Obrazac je uspostavljen, a softver koji treba da pr prati isti nije još u funkciji.  |
| 5.3.4.3 Uspostaviti sistem prikupljanja, analize i razmjene svih relevantnih podataka i informacija između ključnih institucija sektora pravde u BiH kao i između njih samih i zajednice donatora u sektoru pravde |              |    |    |    | MP BiH u saradnji sa MP entiteta, kantona, PK BD, VSTV, nadležnim MF i donatorima u sektoru pravde | K4 2010                           | Sistem uspostavljen i razvijeno troškovno efektivno i rezultatski orijentisano izvještavanje       | Zeleno                       | Izveštaj o praćenju i procjeni efektivnosti pomoći u sektoru pravde BiH je dokument kojim se prikupljaju, analiziraju i razmjenjuju ključne informacije o efektivnosti pomoći. VSTV kontinuirano izvršava ovu aktivnost popunjavanjem IP obrazaca (koji se dostavljaju MFT), kao i kroz sistem odobravanja višegodišnjih kapitalnih ulaganja. |

Izveštaj o provođenju SRSP u BiH i njenog Akcionog plana u 2010. godini

| Aktivnosti   | 2010. godina |    |    |    | Odgovorne institucije  | Krajnji rok provođenja aktivnosti | Pokazatelji provođenja aktivnosti  | Status provođenja aktivnosti | Komentari  |
|--|--------------|----|----|----|--|-----------------------------------|--|------------------------------|--|
|  | K1           | K2 | K3 | K4 |  |                                   |  |                              |  |
| <b>5.3.5 Osiguranje da donatorska pomoć bude predvidljivija i preciznije evidentirana u sistemima sektora pravde i države BiH</b>  |              |    |    |    |  |                                   |  |                              |  |
| 5.3.5.1 Poboľšati metodu i naćin da donatori pruŹaju pouzdanije informacije oko raspodjele sredstava u MP BiH i MFT BiH  |              |    |    |    | MP BiH u saradnji sa VSTV, MFT i donatorima u sektoru pravde                                       | K4 2013                           | Definisane jasne metode po kojima donatori izveštavaju institucije sektora pravde BiH i MFT o raspodjeli sredstava | Zeleno                       | MFT BiH je izradio program javnih investicija u BiH za period 2011.-2013. godine, kojim su obuhvaćeni svi projekti donatorske pomoći. Potrebno je i po ovom pitanju odrŹati sastanak sa predstavnicima MFT BiH, te ubuduće isto lice pozivati i na sastanke FRG 5. |
| 5.3.5.2 PruŹati taćne i blagovremene povratne informacije o donatorskim projektima i planiranim raspodjelama sredstava u sektoru pravde SSPKPEI MP BiH kako bi bile ukljućene u bazu podataka projekata sektora pravde u BiH |              |    |    |    | MP BiH u saradnji sa MP entiteta, kantona, PK BD, VSTV, nadleŹnim MF i donatorima u sektoru pravde | K4 2013                           | Sva donatorska sredstva ukljućena u bazu projekata sektora pravde u BiH  | Zeleno                       | Pojedini donatori još uvijek blagovremeno ne dostavljaju povratne informacije o projektima u sektoru pravde BiH. Prema izveštaju MP RS, informacije će biti dostupne provođenjem kandidovanih projekata.   |
| 5.3.5.3 Uskladiti instrumente i procedure kako bi se smanjila/eliminisała razlika između raspodijeljene pomoći i pomoći evidentirane u budŹetima   |              |    |    |    |  | K4 2013                           | Sva donatorska sredstva ukljućena u DOB-ove institucija sektora pravde u BiH                                       | Zeleno                       | MFT BiH je zapoćelo sa izradom programa javnih investicija u BiH za period 2011-2013. godine.  |



| <b>STRATEŠKA OBLAST 5 - DOBRO RUKOVOĐEN I KOORDINIRAN SEKTOR</b>  |              |    |    |    |   |                                   |   |                              |  |
|---|--------------|----|----|----|---|-----------------------------------|---|------------------------------|--|
| <b>Strateška podoblast - 5.4 EU integracije</b>   |              |    |    |    |   |                                   |   |                              |  |
| Aktivnosti  | 2010. godina |    |    |    | Odgovorne institucije                               | Krajnji rok provođenja aktivnosti | Pokazatelji provođenja aktivnosti   | Status provođenja aktivnosti | Komentari  |
|   | K1           | K2 | K3 | K4 |   |                                   |   |                              |  |
| <b>5.4.1 Uspostavljanje infrastrukture i kapaciteta u ministarstvima pravde BiH i entiteta i PK BD za podršku procesu usklađivanja propisa iz sektora pravde u BiH sa pravnim nasljeđem EU</b>                  |              |    |    |    |   |                                   |   |                              |  |
| 5.4.1.1 Uspostaviti organizacione kapacitete u entitetskim ministarstvima pravde i PK BD za usklađivanje zakonodavstva sa pravnim nasljeđem EU u oblasti sektora pravde ili identifikovati postojeće službenike |              |    |    |    | MP entiteta i PK BD                                 | K4 2010                           | Jedinice uspostavljene ili identifikovani postojeći službenici                                    | Žuto                         | Aktivnosti su u toku, ali je potrebno zatražiti od nadležnih institucija detaljnije informacije o organizacionim kapacitetima. MP BiH je uputilo pismo entitetskim MP i PK BD o imenovanju koordinatora za rad na usklađivanju zakonodavstva BiH sa pravnim nasljeđem EU u sektoru pravde u BiH. MP RS je istaklo kroz tromjesečni izvještaj, potrebu identifikovanja postojećih službenika. |
| 5.4.1.2 Aktivno učestvovati u programima tehničke pomoći EK u oblasti usklađivanja zakonodavstva  |              |    |    |    | MP BiH  | K4 2013                           | Aktivno učešće u programima tehničke pomoći EK u oblasti usklađivanja zakonodavstva ostvareno     | Zeleno                       | Učestvovanje u programima tehničke pomoći EK u oblasti usklađivanja zakonodavstva je pokrenuto u januaru 2010. godine, kada je odobreni projekt tehničke pomoći u sektoru pravde za oblast usklađivanja zakonodavstva pokrenut (IPA).  |
| 5.4.1.3 Osigurati kontinuiranu edukaciju i dalje stručno usavršavanje i obuku svih odgovornih službenika u ovoj oblasti   |              |    |    |    | MP BiH u saradnji sa MP entiteta, PK BD, VSTV i DEI | K4 2013                           | Osigurana kontinuirana obuka i stručno usavršavanje svih odgovornih službenika u ovoj oblasti     | Zeleno                       | MP BiH održao sastanak sa DEI gdje su određene teme za obuku o usklađivanju sa pravnim nasljeđem EU, koje se i održavaju i kojima prisustvuju državni službenici SSPKPEI MP BiH. Za ostale nadležne institucije nije poznato trenutno stanje u pogledu obučenosti.   |
| 5.4.1.4 Uspostaviti bazu podataka o propisima koji su i koje treba uskladiti  |              |    |    |    | MP BiH  | K4 2013                           | Baza uspostavljena, redovno se ažurira i dostupna svim relevantnim institucijama u sektoru pravde | Žuto                         | Uspostavljanje baze podataka o propisima koji su i koje treba uskladiti će biti pokrenuto nakon usvajanja izrađenog nacrtu izvještaja projekta tehničke pomoći u sektoru pravde za oblast usklađivanja zakonodavstva (IPA).  |
| 5.4.1.5 Izraditi i usvojiti Akcioni plan za usklađivanje zakonodavstva u oblasti sektora pravde   |              |    |    |    | MP BiH  | K4 2010                           | Plan izrađen i usvojen  | Žuto                         | Aktivnost će biti pokrenuta tokom trajanja odobrenog projekta tehničke pomoći u sektoru pravde za oblast usklađivanja zakonodavstva (IPA).   |
| 5.4.1.6 Izraditi moguće modalitete načina i sistema finansiranja prevođenja pravnog nasljeđa EU na službene jezike u BiH, za oblasti relevantne za sektor pravde  |              |    |    |    | MP BiH u saradnji sa DEI                            | K4 2010                           | Prijedlog za finansiranje izrađen   | Žuto                         | DEI je početkom aprila 2010. godine obavijestio da je Hrvatska BiH ustupila prevode pravnog nasljeđa EU. MP BiH treba analizirati potrebe za prevodima pravnih akata prema prioritetima, u skladu sa zakonodavnim aktivnostima za period od najviše tri mjeseca. Kada zahtjev za prevodima pravnih akata bude kompletiran, isti će se proučiti u DEI.  |