

Bosna i Hercegovina
MINISTARSKA KONFERENCIJA



Босна и Херцеговина
МИНИСТАРСКА КОНФЕРЕНЦИЈА

**DRUGI REVIDIRANI AKCIONI PLAN
ZA PROVOĐENJE STRATEGIJE ZA REFORMU
SEKTORA PRAVDE U BOSNI I HERCEGOVINI ZA
PERIOD OD 2009. DO 2013. GODINE**

Sarajevo, 22.12.2010. godine



Broj: 10-34-14-12953/10
Sarajevo, 22.12.2010. godine

Na osnovu tački 2., 3. i 9. Deklaracije o uspostavljanju Konferencije ministara pravde u Bosni i Hercegovini, predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine i Pravosudne komisije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (Ministarska konferencija) od 22.12.2008. godine, peta Ministarska konferencija, održana 22.12.2010. godine, d o n i j e l a j e

O D L U K U

o usvajanju Drugog revidiranog Akcionog plana Strategije za reformu sektora pravde u Bosni i Hercegovini za period od 2009. do 2013. godine

Član 1.

Usvaja se Drugi revidirani Akcioni plan Strategije za reformu sektora pravde u Bosni i Hercegovini za period od 2009. do 2013. godine.

Član 2.

Drugi revidirani Akcioni plan Strategije za reformu sektora pravde u Bosni i Hercegovini za period od 2009. do 2013. godine je sastavni dio ove odluke.

Član 3.

Prilikom izrade institucionalnih strateških i godišnjih operativnih planova, institucije sektora pravde u Bosni i Hercegovine su dužne u svoje institucionalne strateške planove i godišnje programe rada ugraditi ključne aktivnosti definisane Drugim revidiranim Akcionim planom Strategije za reformu sektora pravde u Bosni i Hercegovini za period od 2009. do 2013. godine.

Član 4.

Tehnički sekretarijat za provođenje Strategije za reformu sektora pravde u Bosni i Hercegovini će krajem svake kalendarske godine vršiti ažuriranje Akcionog plana Strategije za reformu sektora pravde u Bosni i Hercegovini.

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

P R E D S J E D A V A J U Ć I
MINISTARSKE KONFERENCIJE
MINISTAR
Bariša Čolak, s.r.

STRATEŠKA OBLAST 1 - PRAVOSUĐE

Strateška podblast: 1.1 Nezavisnost i harmonizacija

Strateški program	Pokazatelji za praćenje provođenja strateškog programa	Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije
1.1.1 Izrada i provođenje formalnih mehanizama pripreme, usvajanja i izvršenja budžeta pravosudnih institucija u BiH koji osiguravaju nezavisnost pravosuđa	1.1.1 (a) Zakonom i u praksi osnažena uloga VSTV u pripremi, usvajanju i izvršenju budžeta; 1.1.1 (b) Unaprijeđena koordinacija i konsultacije između MP i MF, kao i zakonodavnih vlasti sa VSTV; 1.1.1 (c) Načela programskog budžeta usklađena i koriste se u svim pravosudnim institucijama; 1.1.1 (d) Unaprijeđeni kapaciteti sudova i tužilaštava u procesu planiranja i izvršenja budžeta	2009-2013	VSTV, MP BiH, entiteta, kantona, PK BD, CEST RS i CEST FBiH

Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
1.1.1.1 Izraditi analizu važećih propisa vezanih za proces pripreme, usvajanja i izvršenja budžeta, kao i stepena primjene tih propisa sa konkretnim prijedlozima vezanim za pripremu, usvajanje i izvršenje budžeta sudova i tužilaštava																					Analiza izrađena i dostavljena nadležnim institucijama	VSTV
1.1.1.2 Održati sastanke sa MP BiH, entiteta, kantona i PK DB u cilju definisanja preporuka iz predmetne analize																					Preporuke definisane	VSTV
1.1.1.3 Provesti preporuke iz analize u smislu izmjene propisa i unapređenja prakse																					Preporuke provedene	MP i MFT BiH, entiteta, kantona i PK BD u saradnji sa VSTV

Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
1.1.1.4 U skladu sa obavezama iz zakona o sudovima, održavati redovne i obavezne sastanke sa VSTV (detaljno razmatranje budžeta sudova i tužilaštava od strane predstavnika VSTV i izvršne vlasti), prije utvrđivanja nacrtu budžeta od strane vlada, kao i blagovremenog uključivanja VSTV u postupak razmatranja svih bitnih pitanja vezanih za budžete sudova i tužilaštava																					Redovni sastanci nadležnih ministarstava sa VSTV u procesu pripreme i usvajanja budžeta se redovno održavaju	MP i MFT BiH, entiteta, kantona i PK BD
1.1.1.5 Uskladiti načela programskog budžeta u svim pravosudnim institucijama u BiH u skladu sa smjernicama i preporukama nadležnih MF																					Programski budžet sastavni dio procesa budžetskog planiranja, odlučivanja i izvršavanja u pravosudnim institucijama	VSTV u saradnji sa MP BiH, entiteta, kantona i PK BD
1.1.1.6 Definisati i provesti potrebnu obuku za sudove i tužilaštva u oblasti pripreme i izvršenja budžeta																					Obuka u oblasti pripreme i izvršenja budžeta definisana i kontinuirano se provodi	VSTV

Strateški program	Pokazatelji za praćenje provođenja strateškog programa	Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije																			
1.1.2 Osnajivanje kapaciteta MP, PK BD i VSTV u pripremi i izvršenju budžeta saglasno nadležnostima definisanim zakonom	1.1.2 (a) Osigurana kadrovska popunjenost i osposobljenost MP, PK BD i VSTV da izvršava zakonom definisane zadatke vezane za pravosudne budžete	2010-2013	MP BiH, entiteta, kantona, PK BD i VSTV																			
Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
1.1.2.1 Izvršiti analizu postojećih kapaciteta u pripremi i izvršenju budžeta, te definisati odgovarajuće preporuke																					Analiza dokumentovana	MP BiH, entiteta, kantona, PK BD i VSTV
1.1.2.2 Zavisno od rezultata analize, sačiniti i provesti plan proširenja ljudskih i tehničkih kapaciteta kako bi se što bolje organizovali poslovi vezani za proces pripreme i izvršenja budžeta																					Kapaciteti prošireni u skladu sa planom	MP BiH, entiteta, kantona, PK BD i VSTV u saradnji sa nadležnim MF
Strateški program	Pokazatelji za praćenje provođenja strateškog programa	Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije																			
1.1.3 Izrada studije realnih finansijskih potreba pravosudnih institucija u BiH uzimajući u obzir prioritete u pravosuđu	1.1.3 (a) Studija pripremljena i usvojena kao osnova za buduće finansiranje pravosuđa u BiH	2010-2011	VSTV																			
Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
1.1.3.1 Izraditi sveobuhvatnu i detaljnu finansijsku analizu BiH pravosuđa koja će, između ostalog, obuhvatiti i dosadašnja ulaganja u BiH pravosuđe te troškove BiH pravosuđa uz uspoređivanje sa drugim zemljama, kao i procjenu koštanja i načine finansiranja provođenja svih strateških dokumenata relevantnih za sektor pravosuđa																					Analiza dokumentovana i služi kao osnova za buduće finansiranje pravosuđa	VSTV u saradnji sa MP BiH, entiteta, kantona i PK BD

Strateški program 1.1.4 Ispitivanje mogućnosti usklađivanja procedure izbora sudija Ustavnog suda BiH sa postojećim procedurama izbora sudija ustavnih sudova RS i FBiH - ZAVRŠEN

Strateški program	Pokazatelji za praćenje provođenja strateškog programa	Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije																						
1.1.5 Donošenje jedinstvenog zakona i relevantnih podzakonskih akata o tužilaštvima na nivou FBiH	1.1.5 (a) Organizacija tužilaštava regulisana na nivou Federacije BiH	2009-2010	MP FBiH, kantona i VSTV																						
Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija			
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine								
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4					
1.1.5.1 Preduzeti intenzivne aktivnosti usmjerene na usvajanje Zakona o tužilaštvima FBiH																								Zakon o tužilaštvima FBiH dostavljen u parlamentarnu proceduru	FMP
1.1.5.2 Usvojiti Zakon o tužilaštvima FBiH																								Zakon o tužilaštvima FBiH usvojen	Parlament FBiH
1.1.5.3 Izraditi jedinstven Pravilnik o poslovanju tužilaštava u FBiH																								Izrađen nacrt Pravilnika o poslovanju tužilaštava u FBiH	VSTV
1.1.5.4 Izraditi jedinstven Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji tužilaštava u FBiH																								Izrađen nacrt Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji tužilaštava u FBiH	VSTV
1.1.5.5 Usvojiti jedinstven Pravilnik o poslovanju tužilaštava u FBiH																								Usvojen Pravilnik o poslovanju tužilaštava u FBiH	Tužilaštvo FBiH
1.1.5.6 Usvojiti jedinstven Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji tužilaštava u FBiH																								Usvojen Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji tužilaštava u FBiH	Tužilaštvo FBiH

STRATEŠKA OBLAST 1 - PRAVOSUĐE

Strateška podoblast: 1.2 Efikasnost i efektivnost

Strateški program	Pokazatelji za praćenje provođenja strateškog programa	Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije																			
1.2.1 Provođenje odgovarajućih mjera sa ciljem smanjenja zaostalih predmeta u izvršnom postupku	1.2.1 (a) Smanjen broj zaostalih predmeta u izvršnom postupku	2009-2013	MP BiH, entiteta, kantona, PK BD, VSTV, parlamenti entiteta i kantona, CEST FBiH i RS																			
Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
1.2.1.1 Izraditi prijedloge izmjena postojećih zakonskih i podzakonskih akata, tj. prijedloge novih zakonskih i podzakonskih akata kojima se definiše status, uloga i ovlaštenja sudskih izvršilaca na osnovu preporuka Radne grupe																					Prijedlozi akata izrađeni i proslijeđeni u dalju proceduru	MP entiteta i PK BD
1.2.1.2 Usvojiti izmjene postojećih zakonskih i podzakonskih akata, tj. nove zakonske i podzakonske akte kojima se definiše status, uloga i ovlaštenja sudskih izvršilaca na osnovu preporuka Radne grupe																					Izmjene postojećih i novi akti usvojeni i objavljeni u služb. glasilima	Parlamenti entiteta i kantona
1.2.1.3 Unaprijediti efikasnost službe sudskih izvršilaca putem dokvalifikacije i edukativnih programa																					Programi razvijeni i provedeni	CEST FBiH i CEST RS u saradnji sa VSTV, MP entiteta i PK BD
1.2.1.4 Izraditi prijedlog izmjena i dopuna zakona o izvršnom postupku radi unapređenja efikasnosti postupka izvršenja i osiguranja usklađenosti sa evropskim standardima na osnovu preporuka Radne grupe																					Prijedlozi izmjena i dopuna zakona o izvršnom postupku izrađeni i proslijeđeni u dalju proceduru	MP entiteta i PK BD
1.2.1.5 Usvojiti izmjene i dopune zakona o izvršnom postupku radi unapređenja efikasnosti postupka izvršenja i osiguranja usklađenosti sa evropskim standardima na osnovu preporuka Radne grupe																					Izmjene i dopune zakona o izvršnom postupku objavljene u služb. glasilima	Parlamenti entiteta i kantona

Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija				
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine						2013. godine			
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4			K1	K2	K3	K4
1.2.1.6 Dati prijedlog zakonskih izmjena kojima se reguliše poseban postupak za elektronsko podnošenje predmeta za potraživanja male vrijednosti na osnovu preporuka Radne grupe																					Prijedlog upućen u dalju proceduru	MP entiteta i PK BD
1.2.1.7 Usvojiti zakonske izmjene kojima se reguliše poseban postupak za elektronsko podnošenje predmeta za potraživanja male vrijednosti na osnovu preporuka Radne grupe																					Izmjene zakona objavljene u službenim glasilima	Parlamenti entiteta i kantona
1.2.1.8 Razviti sistem za elektronsko podnošenje i obradu predmeta male vrijednosti																					Uspostavljen funkcionalan sistem	VSTV
1.2.1.9 Uspostaviti pravni i operativni okvir za izdavanje digitalnih potpisa u BiH																					Stvoreni potrebni preduslovi za uvođenje digitalnih potpisa	MPK BiH
1.2.1.10 Omogućiti komunikaciju profesionalne zajednice (notari i advokati) elektronskim putem sa registrom privrednih subjekata i zemljišnim knjigama																					Komunikacija elektronskim putem uspostavljena	MP entiteta
1.2.1.11 Usaglasiti pravila za dostavu sudskih pismena putem javnih poštanskih operatera																					Pravila usaglašena među odgovornim institucijama i započela primjena istih	MP BiH, entiteta, PK BD, VSTV, MKP, Agencija za poštanski promet u BiH i javni poštanski operateri u BiH
1.2.1.12 Izraditi prijedlog izmjena i dopuna zakona o izvršnom i parničnom postupku radi unapređenja pravila dostave																					Prijedlozi izmjena i dopuna zakona izrađeni i proslijeđeni u dalju proceduru	MP entiteta i PK BD u saradnji sa VSTV
1.2.1.13 Usvojiti izmjene i dopune zakona o izvršnom i parničnom postupku radi unapređenja pravila dostave																					Pravila dostave sudskih pismena u različitim procesnim zakonima usvojena	Parlamenti entiteta i PKBD

Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
1.2.1.14 Izraditi nacrt potrebnih izmjena i dopuna zakona o komunalnoj djelatnosti na osnovu preporuka Radne grupe																					Nacrt dostavljen u dalju proceduru	Nadležna organi entiteta, kantona i PK BD
1.2.1.15 Usvojiti izmjene i dopune zakona o komunalnoj djelatnosti na osnovu preporuka Radne grupe																					Izmjene i dopune zakona o komunalnoj djelatnosti usvojene i objavljene u službenim glasilima	Nadležni parlamenti entiteta
1.2.1.16 Izraditi analizu uticaja preduzetih mjera na izvršni postupak																					Analiza uticaja izrađena	MP BiH u saradnji sa MP entiteta, PK BD i VSTV

Strateški program	Pokazatelji za praćenje provođenja strateškog programa	Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije
1.2.2 Analiziranje ažuriranosti predmeta u tužilaštvima i predlaganje potrebne mjera za rješavanje istog (zakonske ili druge)	1.2.2 (a) Uputstvo o postupanju i saradnji ovlaštenih službenih lica (policijskih službenika) i tužilaca u provođenju radnji dokazivanja u toku istrage se provodi	2009-2012	VSTV

Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
1.2.2.1 Osigurati da tužilaštva u BiH potpuno i dosljedno primjenjuju Uputstvo o postupanju i saradnji ovlaštenih službenih lica (policijskih službenika) i tužilaca u provođenju radnji dokazivanja u toku istrage																					Uputstvo usvojeno i provedeno u svim tužilaštvima u BiH	VSTV u saradnji sa tužilaštvima u BiH

Strateški program	Pokazatelji za provođenje realizacije strateškog programa	Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije																			
1.2.3 Uvođenje novih mehanizama krivičnog gonjenja kako bi se smanjili pritisci na sudove	1.2.3 (a) Provedena analiza o uporednim iskustvima sa novim mjerama krivičnog gonjenja i posljedice uvođenja istih za pravnu praksu u BiH i za stanje u sudovima sa preporukama; 1.2.3 (b) Na osnovu analize izvršene izmjene svih potrebnih zakonskih propisa kojim se uvode nove mjere krivičnog gonjenja	2009-2013	MP BiH																			
Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija				
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine						2013. godine			
1.2.3.1 Izvršiti pravnu analizu postojećih materijalnih i procesnih krivično-pravnih propisa uz usporednopravnu analizu o novim mjerama krivičnog gonjenja i dati odgovarajuće preporuke	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	Analiza i preporuke dokumentovane i dostavljene široj profesionalnoj zajednici na razmatranje	MP BiH u saradnji sa MP entiteta, PK BD i VSTV
1.2.3.2 Izvršiti konsultacije sa širom profesionalnom zajednicom, usaglasiti stavove, dati preporuke i prijedloge izmjena i dopuna postojećih materijalnih i procesnih krivično-pravnih propisa i drugih relevantnih propisa	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	Usaglašeni stavovi MP BiH, entiteta, PK BD, VSTV i šire profesionalne zajednice	MP BiH u saradnji sa MP entiteta, PK BD i VSTV
1.2.3.3 Uputiti prijedloge novih zakonskih rješenja u dalju proceduru	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	Prijedlozi upućeni u proceduru	MP BiH u saradnji sa MP entiteta, PK BD i VSTV

Strateški program	Pokazatelji za praćenje provođenja strateškog programa	Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije																			
1.2.4 Unapređenje fizičkog i prostornog uređenja sudova i tužilaštava	1.2.4 (a) Ažuriran/izrađen arhitektonsko-tehnički plan za sudove/tužilaštva; 1.2.4 (b) Poboljšano stanje fizičkog i prostornog uređenja sudova i tužilaštava	2010-2013	VSTV, MP BiH, entiteta i kantona																			
Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
1.2.4.1 U skladu sa raspoloživim sredstvima, započeti rekonstrukciju sudova koji su na temelju postojećeg arhitektonsko-tehničkog plana VSTV ocijenjeni prioritetnim																					Izvršena rekonstrukcija prioritetnih sudova, u skladu sa raspoloživim novčanim sredstvima	VSTV u saradnji sa MP BiH, entiteta i kantona
1.2.4.2 Osigurati odgovarajuće fizičke uslove za efikasno procesuiranje predmeta ratnih zločina u kantonalnim i okružnim sudovima																					Osigurani fizički uslovi za procesuiranje predmeta ratnih zločina	VSTV
1.2.4.3 Ažurirati arhitektonsko-tehnički plan za sudove i izraditi arhitektonsko-tehnički plan za tužilaštva																					Arhitektonsko-tehnički planovi sudova i tužilaštava ažurirani, izrađeni i prihvaćeni od strane svih odgovornih institucija	VSTV u saradnji sa MP BiH, entiteta i kantona
1.2.4.4 Vršiti rekonstrukcije sudova u skladu sa arhitektonsko-tehničkim planovima za sudove i tužilaštva																					Izvršena rekonstrukcija sudova i tužilaštava	VSTV u saradnji sa MP BiH, entiteta i kantona

Strateški program	Pokazatelji za provođenje provođenja strateškog programa	Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije																			
1.2.5 Potpuno provođenje mjera vezanih za informatizaciju pravosuđa predviđenih Strateškim planom od strane VSTV	1.2.5 (a) Osigurana integracija CMS sa drugim sistemima koje se koriste u pravosudnim institucijama; 1.2.5 (c) Osigurano kontinuirano održavanje IKT sistema sudova i tužilaštava iz domaćih budžeta	2009-2013	VSTV																			
Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelji provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
1.2.5.1 Razviti CMS modul za praćenje ispunjenja vremenskih normi nosilaca pravosudne funkcije																					Razvijen modul za vremenska mjerila	VSTV
1.2.5.2 Razviti CMS modul za potrebe VSTV																					Uspješno razvijen CMS modul za potrebe VSTV	VSTV
1.2.5.3 Razviti modul za integraciju CMS sa Registrom poslovnih subjekata i Registrom novčanih kazni																					CMS integrisan sa pomenutim registrima	VSTV u saradnji sa MP entiteta, PK BD i IDDEEA
1.2.5.4 Administrirati i održavati CMS																					Vrijeme dostupnosti aplikacionih servera i baza podataka 99,9%	VSTV
1.2.5.5 Administrirati i održavati WAN mrežu i mrežne servise																					Vrijeme dostupnosti mrežnih servisa u Data Centru od 99.9%	VSTV
1.2.5.6 Uspostaviti mrežne i systemske infrastrukture za upotrebu digitalnih potpisa u pravosuđu																					Uspostavljena potrebna infrastruktura koja će omogućiti upotrebu digitalnih potpisa u pravosuđu	VSTV
1.2.5.7 Obnoviti opremu																					Završena distribucija opreme u svim institucijama	VSTV u saradnji sa MP BiH, entiteta, kantona i PK BD

Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelji provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
1.2.5.8 Organizovati Help Desk podršku (2007, 2008)																					Izrađene i usvojene procedure i uputstva za pružanje Help Desk podrške	VSTV
1.2.5.9 Osigurati opću informaciono-komunikacijsko-tehnološku podršku sudovima i tužilaštvima																					99,9% riješenih zahtjeva za tehničkom podrškom	VSTV u saradnji sa MP BiH, entiteta, kantona i PK BD
1.2.5.10 Osigurati podršku informacionog sistema Centru za sudsku dokumentaciju																					Vrijeme dostupnosti aplikacionih servera i baza podataka 99,9%	VSTV
1.2.5.11 Izraditi studiju izvodljivosti za uspostavljanje baze zakonskih propisa u BiH																					Studija izvodljivosti izrađena	VSTV u saradnji sa službenim listovima u BiH
1.2.5.12 Nabaviti i uspostaviti softver za učenje na daljinu																					Softver za učenje na daljinu nabavljen i uspostavljen u entitetskim CEST	VSTV u saradnji sa entitetskim CEST
1.2.5.13 Uspostaviti informacioni sistem za upravljanje ljudskim resursima u pravosuđu BiH																					Sistem uspostavljen u VSTV i svim sudovima i tužilaštvima u BiH	VSTV u saradnji sa sudovima i tužilaštvima
1.2.5.14 Razviti CMS i pravosudni web portal u skladu sa potrebama pravosuđa BiH																					Razvijeni nove verzije CMS i pravosudnog web portala	VSTV u saradnji sa sudovima i tužilaštvima
1.2.5.15 Razviti TCMS modul za omogućavanje razmjene podataka između policijskih tijela i tužilaštava																					TCMS modul za razmjenu podataka između policijskih tijela i tužilaštava razvijen	VSTV u saradnji sa policijskim tijelima u BiH
1.2.5.16 Razviti i uspostaviti CMS funkcionalnosti "Predvidivosti vremenskih okvira"																					CMS funkcionalnost "Predvidivost vremenskih okvira" uspostavljena	VSTV u saradnji sa sudovima i tužilaštvima

Strateški program	Pokazatelji za praćenje provođenja strateškog programa	Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije																			
1.2.6 Kontinuirano poboljšavanje obuka iz oblasti rukovođenja za rukovođeći i rukovodni kadar u pravosudnim institucijama u BiH	1.2.6 (a) Unaprijeđeni upravljački kapaciteti rukovodilaca u pravosuđu	2009-2013	VSTV, CEST FBiH, CEST RS i PK BD																			
Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
1.2.6.1 Osigurati da CEST FBiH i CEST RS imaju mandat da pružaju obuku iz oblasti rukovođenja za sudsku upravu, kako bi se osiguralo da to odgovara njihovim potrebama																					CEST FBiH i CEST RS osigurani kapaciteti za razvoj i pružanje obuke iz oblasti rukovođenja	VSTV u saradnji sa MP BiH, entiteta i PK BD
1.2.6.2 Doraditi postojeći priručnik za rukovodioce u sudovima u smislu prilagođavanja potrebama glavnih tužilaca																					Priručnik dostavljen rukovodiocima u tužilaštvima BiH	VSTV u saradnji sa CEST FBiH, CEST RS i PK BD
1.2.6.3 Unaprijediti obuku iz oblasti rukovođenja u pravosudnim institucijama BiH																					Obuka se kontinuirano unapređuje i provodi	CEST FBiH, CEST RS i PK BD u saradnji sa VSTV
1.2.6.4 Vršiti nadzor nad provođenjem uspostavljenog programa, te analizirati učinke obuke																					Povećani upravljački kapaciteti u pravosuđu	VSTV u saradnji sa CEST FBiH, CEST RS i PK BD

Strateški program	Pokazatelji za praćenje provođenja strateškog programa	Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije
1.2.7. A Utvrđivanje zakonske obaveze zapošljavanja pripravnika, pripravnika volontera i stručnih saradnika u svim sudovima i tužilaštvima u BiH srazmjerno veličini sudova i tužilaštava	1.2.7.A (a) Obaveza zakonski utvrđena sa jasnim kriterijima za zapošljavanje pripravnika i stručnih saradnika	2009-2011	VSTV, MP BiH, entiteta, kantona, PK BD i nadležne vlade

Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija				
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine						2013. godine			
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4			K1	K2	K3	K4
1.2.7.A 1 Izraditi prijedlog izmjena i dopuna odgovarajućih propisa u smislu utvrđivanja zakonske obaveze zapošljavanja pripravnika, pripravnika volontera i stručnih saradnika																					Izmjene i dopune dostavljene ministarstvima pravde	VSTV u saradnji sa MP BiH, entiteta, kantona i PK BD
1.2.7.A 2 Proslijediti prijedlog izmjena i dopuna odgovarajućih propisa nadležnim vladama																					Izmjene i dopune dostavljene u dalju proceduru	MP BiH, entiteta, kantona i PK BD

Strateški program	Pokazatelji za praćenje provođenja strateškog programa	Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije
1.2.7. B Razvijanje politike i donošenje odgovarajućih propisa kojima se unapređuje efikasnost rada uprave u sudovima i tužilaštvima	1.2.7.B (a) Poboljšana kvalifikaciona struktura i stručno usavršeno administrativno-tehničko osoblje; 1.2.7.B (b) Materijalno-pravni status kvalitetno definisan	2011-2013	VSTV, MP BiH, entiteta i PK BD

Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija				
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine						2013. godine			
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4			K1	K2	K3	K4
1.2.7.B1 Izvršiti analizu pravnog, organizacionog i finansijskog aspekta izjednačavanja i jačanja statusa i izbora stručnog i administrativnog-tehničkog osoblja za sudove i tužilaštva u BiH sa prijedlozima mjera																					Analiza sa preporukama mjera izrađena	VSTV u saradnji sa MP BiH, entiteta i PK BD
1.2.7.B2 Razmotriti mjere oko izjednačavanja i poboljšavanja statusa zaposlenih sudske i tužilačke uprave																					Mjere razmotrene i inicirano preduzimanje odgovarajućih koraka	VSTV u saradnji sa MP BiH, entiteta i PK BD
1.2.7.B3 Započeti provođenje utvrđenih mjera																					Započeto provođenje utvrđenih mjera	MP BiH, entiteta, PK BD u saradnji sa VSTV
1.2.7.B4 Definirati kriterije za ocjenjivanje glavnih tužilaca																					Kriteriji usvojeni odlukom VSTV	VSTV

Strateški program 1.2.8 Izrada analize potrebnog broja sudija i tužilaca - ZAVRŠEN

STRATESKA OBLAST 1 - PRAVOSUĐE

Strateška podoblast: 1.3 Odgovornost i profesionalizam

Strateški program	Pokazatelji za praćenje provođenja strateškog programa	Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije																			
1.3.1 Razrada i kompletiranje primjene vremenskih mjerila u svim sudovima i tužilaštvima u BiH	1.3.1 (a) Razrađena i primijenjena vremenska mjerila za tužilaštva u BiH	2009-2011	VSTV																			
Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
1.3.1.1 Usvojiti i inicirati primjenu vremenskih mjerila za rad sudija i stručnih saradnika u općinskim i osnovnim sudovima																					Vremenska mjerila usvojena odlukom VSTV i započela primjena	VSTV
1.3.1.2 Razraditi koncept vremenskih mjerila za rad tužilaca																					Koncept vremenskih mjerila za tužioce razrađen	VSTV
1.3.1.3 Obaviti konsultacije sa ministarstvima pravde oko prijedloga vremenskih mjerila za rad tužilaca																					Konsultacije obavljene	VSTV
1.3.1.4 Izraditi i usvojiti vremenska mjerila za rad tužilaca																					Vremenska mjerila usvojena odlukom VSTV i započela primjena	VSTV
1.3.1.5 Inicirati primjenu vremenskih mjerila za rad tužilaca																					Vremenska mjerila usvojena odlukom VSTV i započela primjena	VSTV

Strateški program	Pokazatelji za praćenje provođenja strateškog programa	Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije																			
1.3.2 Utvrđivanje sistema predvidivih rokova u rješavanju predmeta u sudovima u skladu sa preporukama Vijeća Evrope (CEPEJ)	1.3.2 (a) Provedena analiza mogućih predvidivih rokova po vrstama predmeta i po sudovima; 1.3.2 (b) Sistem predvidivih rokova u primjeni	2010-2012	VSTV																			
Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
1.3.2.1 Razraditi koncept predvidivih rokova za BiH pravosudni sistem																					Koncept dokumentovan	VSTV
1.3.2.2 Izraditi analizu predvidivih rokova sa odgovarajućim preporukama																					Analiza usaglašena i dokumentovana	VSTV u saradnji sa MP BiH, entiteta i kantona
1.3.2.3 Obaviti konsultacije sa profesionalnom zajednicom po pitanju predvidivih rokova																					Kod izrade i završetka analize, razmatrani komentari, prijedlozi i preporuke profesionalne zajednice	VSTV u saradnji sa MP BiH, entiteta i kantona
1.3.2.4 Donijeti odluku o usvajanju sistema predvidivih rokova i praćenju njegove primjene																					Sistem predvidivih rokova usvojen odlukom VSTV i inicirana njegova primjena	VSTV

Strateški program	Pokazatelji za provođenje realizacije strateškog programa	Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije																			
1.3.3 Unapređenje odredbi koje se odnose na disciplinsku odgovornost sudija i tužilaca u okviru Zakona o VSTV BiH	1.3.3 (a) Postojeće odredbe Zakona izmijenjene i dopunjene, a postupak disciplinske odgovornosti jasno definisan i provodi se u praksi	2009-2012	VSTV, MP BiH, VM BiH i PS BiH																			
Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
1.3.3.1 Analizirati postojeće odredbe Zakona o VSTV BiH i utvrditi poteškoće u njihovoj primjeni, te dati prijedlog izmjena i dopuna																					Analiza i prijedlog potrebnih izmjena usvojeni odlukom VSTV	VSTV
1.3.3.2 Dostaviti izmjene i dopune Zakona na konsultacije MP BiH i profesionalnoj zajednici																					Izvršene konsultacije sa MP BiH i profesionalnom zajednicom i dat zajednički prijedlog izmjena i dopuna odgovarajućih odredbi	VSTV
1.3.3.3 Dostaviti nacrt izmjena i dopuna Zakona o VSTV																					Nacrt dostavljen Vijeću ministara BiH	MP BiH
1.3.3.4 Dostaviti prijedlog izmjena i dopuna Zakona o VSTV BiH																					Prijedlog dostavljen PS BiH	VM BiH
1.3.3.5 Usvojiti izmjene i dopune Zakona o VSTV BiH																					Izmjene zakona objavljene u službenom glasniku	PS BiH

Strateški program	Pokazatelji za praćenje provođenja strateškog programa	Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije																			
1.3.4 Reformisanje i unapređenje sistema polaganja pravosudnih ispita u BiH	1.3.4 (a) Utvrđeni usklađeni kriteriji i programi polaganja pravosudnih ispita u BiH	2009-2010	MP BiH, entiteta i PK BD BiH																			
Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
1.3.4.1 Utvrditi i usvojiti zajednički prijedlog izmjena programa za polaganje pravosudnih ispita																					Utvrđen i usvojen zajednički prijedlog programa za polaganje pravosudnog ispita	MP BiH, entiteta i PK BD BiH u saradnji sa VSTV
1.3.4.2 Utvrditi i usvojiti usklađene programe, uslove i kriterije polaganja pravosudnih ispita u BiH																					Utvrđeni i usvojeni usklađeni programi, uslovi i kriteriji polaganja	MP BiH, entiteta i PK BD BiH u saradnji sa VSTV
1.3.4.3 U nove programe za polaganje pravosudnog ispita na državnom nivou i u entitetima unijeti potrebne izmjene																					Usvojeni novi programi za polaganje pravosudnog ispita i započeto polaganje po novim programima	MP BiH, entiteta u PK BD BiH u saradnji sa VSTV

Strateški program	Pokazatelji za provođenje realizacije strateškog programa	Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije																			
1.3.5 Provođenje usvojenih srednjoročnih strateških planova obuke sudija i tužilaca CEST FBiH, CEST RS i PK BD i unapređenje i nadogradnja istih u odnosu na sadašnje i buduće potrebe sudija i tužilaca	1.3.6 (a) Sve prioritetne mjere iz strateških planova provedene 1.3.6 (b) Strateški planovi unaprijeđeni i nadograđeni kako bi obuka obuhvatila one oblasti koje sudije i tužioc i smatraju da su relevantne za njihov sadašnji i budući rad, da osiguraju da su sudije i tužioc i obučeni vezano za sve relevantne konvencije o ljudskim pravima, kao i da imaju uvida u presude Suda za ljudska prava u Strazburu; 1.3.6 (c) Programi zajedničke obuke tužilaca i policije pripremljeni i provode se	2009-2013	VSTV, MP entiteta i kantona, CEST FBiH, CEST RS i PK BD																			
Aktivnost	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
1.3.5.1 Osigurati da CEST FBiH, CEST RS i PK BD imaju kadrovske i tehničke kapacitete za kontinuirano pružanje obuke																					CEST FBiH, RS i PK BD osigurani kapacitete za razvoj i pružanje obuke	MP entiteta i kantona i PK BD u saradnji sa VSTV
1.3.5.2 Usvojiti srednjoročnu strategiju za obuku sudija i tužilaca za period od 2011. do 2014. godine																					Strategija usvojena odlukom VSTV	VSTV
1.3.5.3 Provesti usvojenu srednjoročnu strategiju za obuku sudija i tužilaca za period od 2011. do 2014. godine																					Strategija se provodi	CEST FBiH, CEST RS i PK BD
1.3.5.4 Provesti programe stručnog usavršavanja i početne obuke stručnih saradnika/savjetnika u sudovima i tužilaštvima																					Programi se kontinuirano provode	CEST FBiH, CEST RS i PK BD
1.3.5.5 Provesti programe zajedničke obuke tužilaca i policije																					Programi se stalno provode	CEST FBiH, CEST RS i PK BD u saradnji sa policijskim akademijama
1.3.5.6 Kontinuirano analizirati provođenje programa obuke i zadovoljstva polaznika, uz nadzor VSTV																					Programi se kontinuirano analiziraju i unapređuju	CEST FBiH, CEST RS i PK BD u saradnji sa VSTV
1.3.5.7 Ažurirati internet stranicu Centra za sudsku dokumentaciju VSTV, te bazu sudskih odluka																					Web stranica ažurirana	VSTV

Strateški program	Pokazatelji za praćenje provođenja strateškog programa	Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije																			
1.3.6 Usaglašavanje evidencija i statistika i osiguranje uslova za pristup kaznenim evidencijama	1.3.6 (a) Evidencije i statistike usaglašene i pristup istim osiguran	2009-2011	MP BiH, entiteta, kantona, PK BD, VSTV, MS BiH i MUP entiteta																			
Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
1.3.6.1 Osigurati dovoljan stepen tehničke opremljenosti policije i tužilaštava (hardver, softver i umrežavanje) za vođenje kaznenih evidencija, statistika i izvještaja u elektronskom obliku																					Policija i tužilaštva u potpunosti tehnički opremljeni odgovarajućom opremom	MP BiH, entiteta, kantona, PK BD, MS BiH, MUP entiteta i VSTV
1.3.6.2 Usvojiti podzakonske akte za nesmetanu elektronsku razmjenu podataka iz evidencija policijskih tijela i tužilaštava																					Podzakonski akti usvojeni od strane policijskih tijela	Policijska tijela u BiH
1.3.6.3 Provesti obuku korisnika policijskih evidencija u elektronskom obliku																					Korisnici osposobljeni za korištenje evidencija u elektronskom obliku	Policijska tijela u BiH

Strateški program	Pokazatelji za praćenje provođenja strateškog programa	Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije																			
1.3.7 Uvođenje alternativnih mjera pritvora	1.3.7 (a) Izrađena analiza postojećih i mogućih alternativnih mjera za osiguranje prisustva optuženog sa prijedlogom mjera za uvođenje istih	2009 - 2010	MP BiH																			
Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
1.3.7.1 Izraditi analizu trenutne primjene alternativnih mjera za osiguranja prisustva optuženog od strane svih jurisdikcija																					Analiza izrađena	MP BiH u saradnji sa MP entiteta i kantona, MS BiH i MUP entiteta
Strateški program	Pokazatelji za praćenje provođenja strateškog programa	Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije																			
1.3.8 Unapređenje standarda u pogledu postupka lišenja slobode i zadržavanja lica lišenih slobode i osumnjičenih od strane tužilaštava	1.3.8 (a) Izrađena opšta analiza postojećih standarda sa prijedlogom mjera za poboljšanje istih	2009-2011	MP BiH																			
Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
1.3.8.1 Izvršiti analizu objekata u tužilaštvima kako bi se osiguralo da isti imaju odgovarajuće prostorije za držanje osumnjičenih lica u skladu sa standardima CPT																					Analize sa preporukama izrađene	MP BiH u saradnji sa MP entiteta, kantona i ostalim nadležnim tijelima

STRATEŠKA OBLAST 2 - IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA

Strateška podblast: 2.1 Upravljanje sistemom za izvršenje krivičnih sankcija

Strateški program	Pokazatelji za praćenje provođenja strateškog programa	Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije																			
2.1.1. Usklađivanje svih standarda i propisa koji uređuju izvršenje krivičnih sankcija u BiH	2.1.1 (a) Usklađeni standardi i propisi	2009-2010	MP BiH, entiteta i PK BD																			
Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
2.1.1.1 Uskladiti novi ZIKS FBiH sa ZIKS BiH																					Odredbe novog ZIKS FBiH usklađene sa ZIKS BiH	FMP
2.1.1.2 Izraditi analizu svih zakonskih i podzakonskih akata kako bi se utvrdio omjer njihove usklađenosti																					Analiza izrađena	MP BiH
2.1.1.3 Izraditi prijedlog za izmjenu zakonskih i podzakonskih akata kojim bi se osigurala usklađenost propisa i standarda sa evropskim zatvorskim pravilima i najboljim praksama u BiH i Evropi																					Prijedlog za izmjenu zakonskih i podzakonskih akata izrađen	MP BiH u saradnji sa MP entiteta i PK BD

Strateški program	Pokazatelji za praćenje provođenja strateškog programa	Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije
2.1.2 Uspostavljanje zatvorskih uprava koristeći usklađene zakonske propise i standarde	2.1.2 (a) Imenovani direktori i najmanje 2 do 3 pomoćnika; 2.1.2 (b) Stvoreni osnovni materijalni uslovi za funkcionisanje Uprave; 2.1.2 (c) Pravni status zavoda definisan kao organizacione jedinice uprava	2009-2011	MP BiH

Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
2.1.2.1 Uspostaviti zatvorske uprave sa imenovanim direktorom i ključnim osobljem																					Uprave uspostavljene sa zaposlenim ključnim osobljem	MP BiH u saradnji sa MP entiteta i PK BD
2.1.2.2 Izraditi analizu pravnih i administrativnih mjera potrebnih za uspostavljanje zavoda kao organizacionih jedinica u sastavu zatvorskih uprava ministarstava pravde (gdje to još nije slučaj)																					Analiza izrađena	MP BiH u saradnji sa MP entiteta i PK BD
2.1.2.3 Uspostaviti zavode kao organizacione jedinice zatvorskih uprava ministarstava pravde, bez posebnog pravnog statusa																					Zavodi kao organizacione jedinice	MP BiH u saradnji sa MP entiteta i PK BD
2.1.2.4 Izraditi analizu zatvorskih privrednih jedinica i ekonomija kako bi se dale preporuke za njihov pravni status i funkcionisanje																					Analiza izrađena	MP BiH u saradnji sa MP entiteta i PK BD
2.1.2.5 Unaprijediti sistem upravljanja privrednim jedinicama i ekonomijama u skladu sa preporukama																					Sistem upravljanja privrednim jedinicama usklađen	MP BiH u saradnji sa MP entiteta i PK BD

Strateški program	Pokazatelji za praćenje provođenja strateškog programa	Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije
2.1.3 Prekategorizacija zavoda i klasifikacije unutar zavoda	2.1.3 (a) Izvršena prekategorizacija zavoda i nova klasifikacija osuđenika	2009-2010	MP BiH

Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
2.1.3.1 Izraditi analizu kategorizacije zavoda u BiH u odnosu na postojeće zakonske odredbe i prakse vezano za upućivanje i transfer osuđenih lica																					Analiza izrađena	MP BiH u saradnji sa MP entiteta i PK BD
2.1.3.2 Izraditi analizu usklađenosti pravilnika o klasifikaciji osuđenika																					Interni pravilnici usklađeni unutar svih zavoda u BiH	MP BiH u saradnji sa MP entiteta i PK BD

STRATEŠKA OBLAST 2 - IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA																									
Strateška podoblast: 2.2 Prenatranost zatvora																									
Strateški program				Pokazatelji za praćenje provođenja strateškog programa																Rok za provođenje programa		Odgovorne institucije			
2.2.1 Razvijanje sistema uslovnog otpusta				2.2.1 (a) Povećan postotak uslovno otpuštenih (u skladu sa zakonom definisanim uslovima) u odnosu na 2007. godinu; 2.2.1 (b) Definisani i usklađeni jasni kriteriji rada komisija																2009-2011		MP BiH i entiteta			
Aktivnosti				Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
				2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
				K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
2.2.1.1 Izmjeniti postojeće krivične zakone i zakone o izvršenju krivičnih sankcija u dijelu koji se odnosi na uslovni otpust																						KZ i ZIKS propisan obavezan uslovni otpust za kraće zatvorske kazne	MP BiH u saradnji sa MP entiteta i PK BD		
2.2.1.2 Donijeti relevantne podzakonske akte koji se odnose na uslovni otpust																						Podzakonskim aktima regulisana primjena uslovnog otpusta u praksi	MP BiH u saradnji sa MP entiteta i PK BD		
2.2.1.3 U sektorima za izvršenje krivičnih sankcija uspostaviti tehničke sekretarijate za uslovni otpust																						Efikasan rad i adekvatna tehnička pomoć pružena komisijama za uslovni otpust	MP entiteta u saradnji sa MP BiH		
2.2.1.4 Razviti i provesti programe edukacije za članove komisija za uslovni otpust, predstavnika zavoda i drugih relevantnih institucija																						Efikasan rad i adekvatna tehnička pomoć pružena komisijama za uslovni otpust	MP entiteta u saradnji sa MP BiH		
2.2.1.5 Definirati ključne preporuke i načine komunikacije o primjeni uslovnog otpusta komisija za uslovni otpust																						Usvojena strategija komunikacije i transparentnost u radu komisija za uslovni otpust	MP BiH u saradnji sa MP entiteta i PK BD		

Strateški program	Pokazatelji za praćenje provođenja strateškog programa	Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije																			
2.2.2 Afirmisanje izvršenja alternativnih kazni i provedba instituta „rad za opće dobro, na slobodi“	2.2.2 (a) Usvojiti i provesti provedbene propise; 2.2.2. (b) Pripremiti studiju o uvođenju drugih vidova alternativnih kazni	2009-2013	MP entiteta i kantona																			
Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
2.2.2.1 Izraditi i provesti provedbene propise za primjenu alternativne sankcije rada za opće dobro na slobodi																					Pravilnici izrađeni i provedeni	MP kantona
2.2.2.2 Izraditi sveobuhvatnu analizu veće primjene u praksi drugih vidova alternativnih kazni																					Sveobuhvatna analiza izrađena	MP entiteta u saradnji sa MP BiH
2.2.2.3 Osigurati provođenje preporuka o većoj primjeni drugih vidova alternativnih kazni, uključujući donošenje svih potrebnih zakonskih i podzakonskih akata, te osiguravanje materijalno-tehničkih uslova																					Drugi vidovi alternativnih sankcija doprinose smanjenju prenatrpanosti u zavodima	MP entiteta u saradnji sa MP BiH
2.2.2.4 Izraditi analizu sa preporučenim mjerama vezanim za veću primjenu vaspitno-obrazovnih mjera za maloljetnike																					Analiza sa preporučenim mjerama izrađena	MP entiteta u saradnji sa MP BiH
2.2.2.5 Osigurati provođenje mjera za veću primjenu vaspitno-obrazovnih mjera i preporuka za maloljetne prestupnike, kao i osigurati usvajanje propisa o primjeni vaspitnih preporuka prema maloljetnicima																					Vaspitno-obrazovne mjere pozitivno utiču na smanjenje maloljetničke delinkvencije u BiH	MP entiteta u saradnji sa MP BiH

Strateški program	Pokazatelji za praćenje provođenja strateškog programa	Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije																			
2.2.3 Poboljšanje uslova rekonstrukcijom postojećih zatvora, napuštenih vojnih objekata i izgradnjom državnog zatvora	2.2.3 (a) Izrađen koherentan plan rekonstrukcije postojećih objekata i izgradnje državnog zatvora; 2.2.3 (b) Povećani smještajni kapaciteti u odnosu na 2007. godinu	2009-2013	MP BiH i entiteta																			
Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
2.2.3.1 Izgraditi i staviti u funkciju državni zatvor																					Državni zatvor uspostavljen u punom operativnom kapacitetu	MP BiH
2.2.3.2 Izraditi plan systemske rekonstrukcije i izgradnje zavoda u BiH na osnovu analize trendova u zatvorskom sistemu																					Plan systemske rekonstrukcije i izgradnje zavoda na osnovu analize trendova zatvorske populacije izrađen	MP entiteta u saradnji sa MP BiH
2.2.3.3 Izrađivati periodične analize stanja zatvorskih objekata i davati preporuke za poboljšanje postojećeg																					Periodične analize stanja zatvora izrađene	MP BiH u saradnji sa MP entiteta i PK BD
2.2.3.4 Izraditi plan finansiranja za rekonstrukcije i izgradnje zavoda sa prijedlozima izvora finansiranja																					Plan finansiranja rekonstrukcije i izgradnje zavoda izrađen	MP entiteta u saradnji sa MP BiH

STRATEŠKA OBLAST 2 - IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA

Strateška podoblast: 2.3 Primjena međunarodnih standarda

Strateški program	Pokazatelji za praćenje provođenja strateškog programa	Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije																			
2.3.1 Unapređenje sistema tretmana specifičnih kategorija zatvorske populacije (maloljetnici, žene i lica prema kojima su izrečene mjere sigurnosti)	2.3.1 (a) Donesen i proveden zajednički plan tretiranja specifičnih kategorija; 2.3.2 (b) Osiguran dodatni smještaj za ove kategorije	2009-2011	MP BiH, entiteta i PK BD																			
Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
2.3.1.1 Provesti analizu postojećih ustanova u BiH u odnosu na broj i potrebe posebnih kategorija i definisati potrebe za novim ustanovama																					Analiza provedena	MP entiteta u saradnji sa MP BiH i PK BD
2.3.1.2 Izraditi zajednički plan tretiranja specifičnih kategorija zatvorske populacije																					Zajednički plan izrađen	MP entiteta u saradnji sa MP BiH i PK BD
2.3.1.3 Primjeniti sporazum o korištenju Sokoca za smještanje lica kojima su izrečene mjere obaveznog psihijatrijskog liječenja i stavljanje istog u funkciju																					Sporazum u potpunosti proveden i osigurano stavljanje Sokoca u funkciju	MP BiH u saradnji sa MP entiteta i PK BD
Strateški program	Pokazatelji za praćenje provođenja strateškog programa	Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije																			
2.3.2 Unapređenje sistema zdravstvene zaštite za cjelokupnu zatvorsku populaciju	2.3.2 (a) Donesen i proveden zajednički plan zdravstvene zaštite usaglašen sa ministrima zdravstva	2009-2011	MP entiteta																			
Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
2.3.2.1 Izraditi zajednički plan zdravstvene zaštite usaglašen sa ministrima zdravstva																					Zajednički plan izrađen	MP entiteta u saradnji sa MP BiH i PK BD
2.3.2.2 Izraditi plan finansiranja zdravstvene zaštite																					Plan finansiranja donesen	MP entiteta u saradnji sa MP BiH i PK BD
2.3.2.3 Usvojiti i provesti zajednički plan																					Plan zdravstvene zaštite usvojen i proveden	MP entiteta u saradnji sa MP BiH i PK BD

Strateški program	Pokazatelji za praćenje provođenja strateškog programa	Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije																			
2.3.3 Uspostavljanje sistema nezavisne zatvorske inspekcije u BiH	2.3.3 (a) Zakoni i podzakonski akti doneseni; 2.3.3 (b) Glavni inspektor za zavode imenovan uz osiguranje minimalnih uslova rada	2009-2013	MP BiH																			
Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija				
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine						2013. godine			
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4			K1	K2	K3	K4
2.3.3.1 Uvesti jedinstvene standarde u nezavisnom inspeksijskom nadzoru nad zatvorima																					Obaveze iz protokola uz konvenciju protiv mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja zakonski definisane i provedene u praksi	MP BiH u saradnji sa MP entiteta i PK BD
2.3.3.2 Uspostaviti efikasniju koordinaciju između nadležnih institucija u ovoj oblasti																					Koordinacija koja omogućava nezavisnu zatvorsku inspekciju	MP BiH u saradnji sa MP entiteta, MLJPI BiH i PK BD
Strateški program	Pokazatelji za praćenje provođenja strateškog programa	Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije																			
2.3.4 Razvijanje i provođenje koherentnog sistema obuke zavodskog osoblja u BiH	2.3.4 (a) Koherentan i usklađen program obuke donesen; 2.3.4 (b) Identifikovani načini i instrumenti provođenja kontinuirane obuke	2009-2013	MP BiH																			
Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija				
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine						2013. godine			
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4			K1	K2	K3	K4
2.3.4.1 Usvojiti na godišnjem nivou usklađen plan obuke i definisati načine provođenja obuke (uključujući izvore finansiranja) na Koordinac. tijelu																					Usvojen i usklađen na godišnjem nivou plan obuke	MP BiH u saradnji sa MP entiteta i PK BD
2.3.4.2 Izvršiti analizu godišnje obuke i dati prijedloge za naredni ciklus obuke na Koordinacionom tijelu																					Analiza godišnje obuke izvršena sa prijedlozima za naredni ciklus obuke	MP BiH u saradnji sa MP entiteta i PK BD

Strateški program	Pokazatelji za praćenje provođenja strateškog programa	Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije																			
2.3.5 Razvijanje zakonski definisanog i usklađenog sistema pomilovanja u skladu sa međunarodnim standardima	2.3.5 (a) Sve mjere za zakonski definisane i usklađivane sisteme amnestiranja i pomilovanja identifikovane i provedene	2009-2010	MP BiH																			
Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
2.3.5.1 Izraditi analizu koja bi osigurala usklađenost sistema pomilovanja na svim nivoima																					Analiza izrađena	MP BiH u saradnji sa MP entiteta i PK BD

STRATEŠKA OBLAST 3 - PRISTUP PRAVDI

Strateška podoblast: 3.1 Međunarodna pravna pomoć i saradnja

Strateški program	Pokazatelji za praćenje provođenja strateškog programa	Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije																			
3.1.1 Uspostavljanje mehanizama kojima se osigurava ciljano stručno usavršavanje sudija i tužilaca u BiH i državnih službenika u organima koji učestvuju u postupku pružanja MPP i saradnje	3.1.1 (a) Koncipiran i usvojen jedinstven program ciljanog stručnog usavršavanja sudija i tužilaca u BiH iz oblasti MPP i saradnje i kontinuirano i dosljedno se provodi 3.1.1 (b) Dodatno osnaženi kapaciteti i osposobljeni službenici MP BiH koji rade u Sektoru za međunarodnu i međuentitetsku pravnu pomoć i saradnju	2009-2013	MP BiH, entiteta i PK BD																			
Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
3.1.1.1 Ciljno osposobljavati određen broj sudija i tužilaca iz oblasti pružanja MPP																					Povećan broj sudija i tužilaca koji su obučeni iz oblasti pružanja MPP	MP BiH u saradnji sa CEST FBiH, CEST RS, VSTV i druge asocijacije iz oblasti pružanja MPP
3.1.1.2 Uspostaviti regionalne radionice koje bi osigurale saradnju i razmjenjivanje prakse u oblasti MPP i saradnje																					Regionalne radionice se održavaju	MP BiH u saradnji sa CEST FBiH, CEST RS, VSTV i druge asocijacije iz oblasti pružanja MPP
3.1.1.3 Uspostaviti mehanizme jače saradnje između MP BiH, entiteta i PK BD																					Uspostavljeni mehanizmi	MP BiH, entiteta i PK BD
3.1.1.4 Osigurati kadrovsko jačanje Sektora za međunarodnu i međuentitetsku pravnu pomoć i saradnju ili osoba na tim referatima u skladu sa identifikovanim potrebama																					Sektor kadrovski ojačan u skladu sa potrebama	MP BiH i entiteta
3.1.1.5 Kontinuirano usavršavati kadrove Sektora za međunarodnu i međuentitetsku pravnu pomoć i saradnju MP BiH, te osoba u entitetskim MP i PK BD, u skladu sa identifikovanim potrebama																					Obuka kadrova se kontinuirano vrši	MP BiH, entiteta i PK BD

Strateški program	Pokazatelji za praćenje provođenja strateškog programa	Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije
3.1.2 Osiguranje ujednačavanja sudske prakse u BiH u oblasti MPP i saradnje	3.1.2 (a) Potpuna primjena člana 7. Zakona o Sudu BiH u dijelu koji se odnosi na nadležnost Suda za ujednačavanje sudske prakse u BiH u oblasti MPP i saradnje, kao i drugih propisa koji regulišu ovu oblast	2009-2013	MP BiH

Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
3.1.2.1 Razviti sistem kontinuiranog obavještanja MP entiteta o različitim postupanjima sudova i tužilaštava u istim predmetima, sa instrukcijama MP BiH o obaveznom načinu postupanja i usklađivanja prakse u tom dijelu																					Sistem praćenja i izvještanja o usklađenoj sudskoj praksi uspostavljen	MP BiH u saradnji sa Sudom BiH, vrhovnim sudovima FBIH i RS, Apelacionim sudom BD, MP entiteta i PK BD
3.1.2.2 Održavati kontinuirane ciljane obuke u vezi pristupanja problemima u određenoj oblasti																					Ciljana obuka se kontinuirano održava	CEST FBIH i CEST RS
3.1.2.3 Osigurati potpunu i dosljednu primjenu člana 7. Zakona o Sudu BiH u krivičnoj oblasti																					Član 7. Zakona o Sudu BiH se primjenjuje u potpunosti	MP BiH u saradnji sa VSTV i Sud BiH
3.1.2.4 Unaprijediti statističke izvještaje OWIS																					Statistički izvještaji unaprijeđeni	MP BiH

Strateški program	Pokazatelji za praćenje provođenja strateškog programa	Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije
3.1.3 Usvajanje Zakona o MPP i saradnji u krivičnim stvarima	3.1.3 (a) Zakon o MPP i saradnji u krivičnim stvarima BiH dosljedno se provodi; 3.1.3 (b) Sudije i tužiocu poznati o Zakonu i načinom primjene istog	2009-2011	MP BiH

Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
3.1.3.1 Nakon stupanja na snagu Zakona održati obuku za sudije i tužioce u cilju upoznavanja sa Zakonom i načinom primjene istog																					Sudije i tužiocu obučeni	MP BiH u saradnji sa CEST RS i CEST FBIH

Strateški program 3.1.4 Uspostavljanje jedinstvene kaznene evidencije za državljane BiH osuđene u inostranstvu (primarno za one koji su državljani, a nisu rođeni u BiH) - ZAVRŠEN

STRATEŠKA OBLAST 3 - PRISTUP PRAVDI

Strateška podoblast: 3.2 Besplatna pravna pomoć i pristup pravnim informacijama

Strateški program	Pokazatelji za praćenje provođenja strateškog programa	Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije																			
3.2.1 Stvaranje pravnog i institucionalnog okvira za uspostavljanje usklađenog sistema besplatne pravne pomoći u BiH u građanskim i krivičnim stvarima	3.2.1 (a) Usvojen Okvirni zakon o besplatnoj pravnoj pomoći i osigurana usklađenost istog sa zakonima na nivou entiteta, kantona i PK BD; 3.2.1 (b) Institucionalna tijela za pružanje besplatne pravne pomoći u građanskim i krivičnim stvarima uspostavljena i pružaju usluge	2009-2010	MP BiH , entiteta i PK BD																			
Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
3.2.1.1 Usvojiti Okvirni zakon o besplatnoj pravnoj pomoći																					Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći donesen na nivou BiH	PS BiH
3.2.1.2 Inicirati i osigurati besplatnu pravnu pomoć za ugrožene kategorije kod primjene međunarodnih konvencija o otmici djece i izdržavanju																					Besplatna pravna pomoć za ugrožene kategorije zakonski i institucionalno osigurana	MP BiH
3.2.1.3 Osigurati usklađenost zakona o besplatnoj pravnoj pomoći na nivou entiteta, kantona i PK BD sa Zakonom usvojenim na nivou BiH																					Zakoni o besplatnoj pravnoj pomoći usklađeni	MP BiH u saradnji sa MP entiteta, kantona i PK BD
3.2.1.4 Definirati mehanizme koordiniranja, funkcionisanja i razvoja sistema besplatne pravne pomoći za cijelu BiH																					Mehanizmi koordinacije definisani i uspostavljeni	MP BiH u saradnji sa MP entiteta, kantona i PK BD

Strateški program	Pokazatelji za praćenje provođenja strateškog programa	Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije																			
3.2.2 Definisanje pravnog i institucionalnog okvira za kontinuirano provođenje programa obuke za pružaoce usluga besplatne pravne pomoći	3.2.2 (a) Programi obuke definisani i provode se	2009-2013	MP BiH, entiteta i PK BD																			
Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
3.2.2.1 Definisati i uspostaviti zakonski i institucionalni okvir za pružanje početne i kontinuirane obuke svim pružiocima usluga besplatne pravne pomoći																					Zakonski i institucionalni okvir definisan i uspostavljen	MP entiteta u saradnji sa MP BiH, kantona i PK BD
3.2.2.2 Osigurati nadležnim institucijama pružanje početne i kontinuirane obuke svim pružiocima usluga besplatne pravne pomoći																					Definisati institucije koje imaju ulogu u pružanju početne i kontinuirane obuke za pružaoce besplatne pravne	MP entiteta u saradnji sa MP BiH, kantona i PK BD
3.2.2.3 Definisati i provesti programe početne i kontinuirane edukacije za pružaoce usluga besplatne pravne pomoći																					Programi početne i kontinuirane obuke za pružaoce besplatne pravne pomoći definisani i provode se	Institucije koje su definisane kao nadležne za pružanje obuke pružiocima besplatne pravne pomoći

Strateški program	Pokazatelji za praćenje provođenja Strategije	Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije
3.2.3 Izrada analize uspostavljenog sistema besplatne pravne pomoći u krivičnim i građanskim stvarima u pogledu efikasnosti i efektivnosti sistema besplatne pravne pomoći	3.2.3 (a) Analiza provedena i pokrenute aktivnosti na provođenju nalaza analize	2013	MP BiH, entiteta i PK BD

Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
3.2.3.1 Uspostaviti tijelo koje bi vršilo redovne analize uspostavljenog sistema besplatne pravne pomoći u krivičnim i građanskim stvarima u pogledu efikasnosti i efektivnosti sistema besplatne pomoći																					Tijelo uspostavljeno	MP BiH u saradnji sa MP entiteta, kantona i PK BD
3.2.3.2 Izraditi prvu sveobuhvatnu analizu sa preporučenim mjerama za poboljšanje sistema																					Prva sveobuhvatna analiza izrađena	MP BiH u saradnji sa MP entiteta, kantona i PK BD

Strateški program 3.2.4 Rješavanje statusa Odjeljenja za krivičnu odbranu Suda BiH - ZAVRŠEN

STRATEŠKA OBLAST 3 - PRISTUP PRAVDI

Strateška podoblast: 3.3 Briga o korisnicima suda i uloga civilnog društva

Strateški program	Pokazatelji za praćenje provođenja strateškog programa	Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije
3.3.1 Osiguranje potpunog provođenja Strategije za brigu o korisnicima sudova u BiH	3.3.1 (a) Proveden Akcioni plan za provođenje Strategije za brigu o korisnicima sudova u BiH	2009-2013	VSTV

Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
3.3.1.1 Provesti Akcioni plan																					Strategija za brigu o korisnicima suda u potpunosti provedena	VSTV u saradnji sa MP BiH, entiteta, kantona i PK BD

Strateški program	Pokazatelji za praćenje provođenja strateškog programa	Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije																			
3.3.2 Povećanje nivoa dostupnosti informacija o organizaciji i radu sudova i tužilaštava u BiH široj javnosti	3.3.2 (a) Povećana transparentnost sudskih postupaka za sve strane u postupku, svjedoke i oštećene, javnost i medije i potpunu primjenu Zakona o slobodi pristupa informacijama; 3.3.2 (b) Strategija rada sa javnošću za sudove i tužilaštva u vezi sa istragama, procesuiranjem i izricanjem presuda u predmetima koji su od posebnog značaja za javnost (ratni zločini, organizovani kriminal i polno nasilje) se provodi	2009-2013	VSTV																			
Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
3.3.2.1 Primjeniti standarde 1.1 - Pristup otvorenim ročištima, 1.2 - Pristup sudskim informacijama, 4.1 - Informisanje javnosti, 4.2. - Godišnji izvještaji u svim sudovima BiH (u sklopu Standarda radnog učinka trenutno razvijeni za model sudove)																					Standardi primijenjeni u svim sudovima	VSTV
3.3.2.2 Izraditi i provesti Strategiju za odnose s javnošću i informisanje u svim sudovima i tužilaštvima																					Strategija donesena i provedena u svim sudovima i tužilaštvima	VSTV u saradnji sa civilnim društvom
3.3.2.3 Inicirati održavanje redovnih koordinacionih sastanaka portparola ministarstava pravde i ostalih pravosudnih institucija vezanih za praktičnu primjenu Zakona o slobodi pristupa informacijama																					Sastanci inicirani i redovno se održavaju	VSTV u saradnji sa MP BiH, entiteta, kantona i PK BD

Strateški program	Pokazatelji za praćenje provođenja strateškog programa	Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije																			
3.3.3 Ispitivanje načina aktivnijeg angažmana NVO sektora u BiH u praćenju rada sektora pravde u BiH	3.3.3 (a) Izrađena studija o modalitetima aktivnijeg angažmana NVO sektora u BiH u praćenju rada sektora pravde sa preporukama u vezi istog	2009-2011	MP BiH i MLJPI BiH																			
Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
3.3.1 Primjeniti pozitivna iskustva pravosudnih institucija kojim se promoviše veća saradnja civilnog društva i pravosuđa																					Standard primijenjen u svim sudovima u BiH	VSTV
3.3.2 Omogućiti organizacijama civilnog društva da prate sektor pravde i sudske procese uključujući omogućavanje pristupa sudskim postupcima, kao i mjestima držanja osumnjičenih i lica lišenih slobode																					Organizacije civilnog društva identifikovane i osposobljene	VSTV, MP BiH, entiteta, kantona i PK BD
3.3.3 Osigurati kontinuirane aktivnosti na ukazivanju na prava svih strana u postupku																					Aktivnosti koncipirane i provedene	VSTV, MP BiH, entiteta, kantona i PK BD, u saradnji sa relevantnim OCD
3.3.4 Uspostaviti sistem i grantiranje rada OCD koje bi bile u skladu sa strateškim prioritetima MP i pravosudnih institucija																					Aktivnosti utvrđene i provedene, a sistem uspostavljen	VSTV, MP BiH, entiteta, kantona i PK BD

STRATEŠKA OBLAST 4 - PODRŠKA EKONOMSKOM RASTU
Strateška podblast: 4.1 Medijacija i alternativno rješavanje privrednih sporova

Strateški program	Pokazatelji za praćenje provođenja strateškog programa	Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije																			
4.1.1 Osiguranje strateških smjernica za razvoj alternativnog rješavanja sporova	4.1.1 (a) Izrađene preporuke i provedbeni plan neophodnih izmjena sudskih sistema za veću primjenu alternativnog rješavanja sporova	2009-2012	MP BiH u saradnji sa MP entiteta, VSTV, PK BD i UM BiH																			
Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija				
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine						2013. godine			
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4			K1	K2	K3	K4
4.1.1.1 Izraditi preporuke o neophodnim izmjenama sudskih sistema, izrada i provođenje potpunog provedbenog plana																					Preporuke izrađene i Plan proveden	MP BiH u saradnji sa MP entiteta, VSTV, PK BD i UM BiH

Strateški program	Pokazatelji za praćenje provođenja strateškog programa	Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije																			
4.1.2 Promovisanje prednosti alternativnog rješavanja sporova u BiH	4.1.2 (a) Povećan nivo povjerenja u ARS; 4.1.2 (b) Usvojene dopune kodeksa advokatske etike u FBiH i RS u smislu obaveze informisanja stranaka o mogućnostima rješavanja sporova kroz medijaciju; 4.1.2 (c) Razvijen i proveden program edukacije o ARS na relevantnim fakultetima u BiH	2009-2013	MP BiH i UM BiH																			
Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
4.1.2.1 Izraditi i provesti plan promovisanja prednosti medijacije																					Plan izrađen i proveden	UM BiH u saradnji sa MP BiH, entiteta, VSTV i PK BD
4.1.2.2 Uspostaviti saradnju sa advokatskim i notarskim komorama radi promovisanja prednosti rješavanja sporova medijacijom																					Saradnja uspostavljena	UM BiH, advokatske i notarske komore FBiH i RS i udruženja mladih pravika
4.1.2.3 Izraditi i provesti program edukacije o alternativnom rješavanju sporova na relevantnim fakultetima u BiH																					Medijacija uvrštena kao tema u nastavne planove i programe	UM BiH, pravni fakulteti, MP BiH, entiteta i PK BD
4.1.2.4 Izraditi analizu broja i vrste predmeta upućenih na medijaciju i dati preporuke za dalje postupanje																					Analiza upućenih predmeta na medijaciju izrađena i preporuke se provode	VSTV u saradnji sa predsjednicima sudova, uz konsultacije sa MP BiH, entiteta, PK BD i UM BiH
4.1.2.5 Izmijeniti zakone kojima će se osigurati smanjenje sudske takse u postupku medijacije																					Relevantni zakoni za smanjivanje sudske takse izmijenjeni	VSTV u saradnji sa nadležnim MP i PK BD
4.1.2.6 Izraditi analizu mjera za liberalizacije usluga medijacije na cijelom prostoru BiH																					Analiza mjera je izrađena	MP BiH, MP entiteta, kantona i PK BD, UM BiH

Strateški program	Pokazatelji za praćenje provođenja strateškog programa	Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije
4.1.3 Osnaživanje uloge MP BiH, entiteta i PK BD u definisanju politika iz oblasti alternativnog rješavanja sporova i u uspostavljanju sistema procjene i praćenja primjene i efektivnosti medijacije	4.1.3 (a) Kadrovski osnažena MP BiH, entiteta i PK BD za definisanje politika iz oblasti alternativnog rješavanja sporova; 4.1.3 (b) Sistem procjene i praćenja primjene i efektivnosti definisan i uspostavljen	2011	MP BiH, MP entiteta i PK BD

Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
4.1.3.1 Kroz izmjene pravilnika o unutrašnjoj organizaciji MP BiH, entiteta i PK BD, u opisu poslova jednog od postojećih radnih mjesta, predvidjeti obavljanje poslova praćenja i procjene primjene i efektivnosti medijacije																					Osoblje (ili lice) imenovano	MP BiH, MP entiteta i PK BD
4.1.3.2 Uspostaviti stalnu saradnju između imenovanih osoba u MP BiH, entiteta, PK BD i UM BiH radi procjene praćenja primjene i efektivnosti medijacije																					Stalna saradnja uspostavljena	MP BiH, entiteta, PK BD i UM BiH

Strateški program	Pokazatelji za praćenje provođenja strateškog programa	Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije
4.1.4 Unapređenje kapaciteta UM BiH u pogledu pripreme i provođenja projekata vezanih za medijaciju	4.1.4 (a) Sposobnost UM BiH u pogledu pripreme i provođenja projekata vezanih za medijaciju unaprijeđena	2009-2013	MP BiH i UM BiH

Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
4.1.4.1 Unaprijediti kapacitete UM BiH u pogledu pripreme i provođenja projekata vezanih za medijaciju																					Unaprijeđeni kapaciteti UM BiH za izradu i provedbu projekata	UM BiH
4.1.4.2 Redovno pripremati projektne ideje vezane za medijaciju i kandidirati ih za donatorsko finansiranje u okviru uspostavljenih instrumenata koordinacije u sektoru pravde u BiH																					Projektne ideje UM BiH pripremljene i razmotrene u okviru koordinacije donatorske pomoći	UM BiH u saradnji sa MP BiH

Strateški program	Pokazatelji za praćenje provođenja strateškog programa	Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije																			
4.1.5 Kontinuirano provođenje obuka u pogledu uspješnog upućivanja predmeta na medijaciju	4.1.5 (a) Program obuke definisan i proveden; 4.1.5 (b) Broj obučениh sudija i stručnih saradnika, pripravnika i drugih povećan u odnosu na prethodni period; 4.1.5 (c) Uspostavljena baza podataka o obučениm osobama i korištenim materijalima za obuku	2009-2013	UM BiH, PK BD, CEST FBiH i CEST RS																			
Aktivnost	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
4.1.5.1 Izraditi program obuke za edukaciju sudija u pogledu uspješnog upućivanja predmeta u medijaciju (na sudovima)																					Godišnji plan obuke izrađen i proveden	UM BiH, PK BD, CEST FBiH i CEST RS

STRATEŠKA OBLAST 4 - PODRŠKA EKONOMSKOM RASTU
Strateška podblast: 4.2 Reforma zemljišne administracije

Strateški program	Pokazatelji za praćenje provođenja strateškog programa	Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije																			
4.2.1 Kompletiranje zakonskog okvira potrebnog za optimalno funkcionisanje zemljišne administracije	4.2.1 (a) Usvojen Zakon o stvarnim pravima i Zakon o podjeli državne imovine i dopunjeni zakoni o sudskim taksama u cilju usklađivanja visine sudskih taksi za zemljišno-knjižne postupke u cijeloj BiH	2009-2012	MP BiH, entiteta, kantona, VSTV, PK BD, PS BiH, Komisija za popis državne imovine, skupštine kantona, MP entiteta, P FBiH i NS RS																			
Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
4.2.1.1 Uskladiti zakone o zemljišnim knjigama sa novim odredbama zakona o stvarnim pravima																					Zakoni o zemljišnim knjigama usklađeni sa zakonima o stvarnim pravima	MP entiteta i PK BD
4.2.1.2 Izraditi i usvojiti pravilnike kojima se osigurava provođenje zakona o stvarnim pravima																					Pravilnici izrađeni i usvojeni	MP entiteta i PK BD
4.2.1.3 Izraditi nacrt Zakona o katastru FBiH i dostaviti u proceduru																					Nacrt zakona izrađen i dostavljen u proceduru	FMP
4.2.1.4 Izraditi i usvojiti sve podzakonske akte iz zakona o katastru u FBiH i RS																					Podzakonski akti iz zakona o katastru u FBiH i RS izrađeni i usvojeni	MP entiteta
4.2.1.5 Izraditi i usvojiti podzakonske akte kojim se obavezuje i omogućava prenos knjige položenih ugovora u zemljišnu knjigu i katastarski operat i uputiti u proceduru																					Podzakonski akti izrađeni i usvojeni	MP entiteta u saradnji sa nadležnim geodetskim upravama

Strateški program	Pokazatelji za praćenje provođenja strateškog programa	Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije																			
4.2.2 Osiguranje jedinstvenih standarda u kvaliteti pružanja usluga u zemljišno-knjižnim uredima	4.2.2. (a) Usvojeni svi pravilnici preporučeni u Strateškim smjernicama zemljišne administracije u BiH	2009-2012	MP BiH, entiteta, kantona, VSTV, PK BD i SKOZA																			
Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
4.2.2.1 Donijeti pravilnike o standardima kvalitete na preporuku SKOZA																					Pravilnici o standardu kvaliteta doneseni na preporuku SKOZA	MP entiteta i PK BD
4.2.2.2 Osigurati prilagođavanje softvera u skladu sa standardima kvalitete																					Softver prilagođen	MP entiteta i PK BD
4.2.2.3 Izraditi analizu za elektronsko vođenje zemljišne knjige																					Analiza izrađena	SKOZA
4.2.2.4 Donijeti pravilnike za elektronsko vođenje zemljišne knjige																					Pravilnici za elektronsko vođenje zemljišne knjige doneseni	MP entiteta i PK BD
4.2.2.5 Izraditi analizu i preporučiti mjere za pristup zemljišnoj knjizi ili određenim informacijama putem interneta																					Analiza sa preporučenim mjerama vezano za pristup zemljišnoj knjizi putem interneta izrađena	SKOZA

Strateški program	Pokazatelji za praćenje provođenja strateškog programa	Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije																			
4.2.3 Izrada kriterija i propisa koji regulišu broj i status zaposlenih u zemljišno-knjižnim uredima	4.2.3 (a) Kriteriji i propisi koji regulišu broj i status zaposlenih u zemljišno-knjižnim uredima izrađeni i provedeni	2009-2010	MP entiteta i kantona																			
Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
4.2.3.1 Uskladiti standarde za izbor zaposlenih u zemljišno-knjižnim uredima, na osnovu izrađene analize i datih preporuka																					Standardi za izbor zaposlenih u zemljišno-knjižnim uredima usklađeni	MP entiteta, kantona i PK BD u saradnji sa VSTV
Strateški program	Pokazatelji za praćenje provođenja strateškog programa	Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije																			
4.2.4 Osnaživanje kapaciteta entitetskih ministarstava pravde u smislu potreba zemljišne administracije, kao i MP BiH u koordinaciji reforme zemljišne administracije i u pružanju tehničke podrške SKOZA	4.2.4 (a) Uspostavljena i operativna posebna odjeljenja za zemljišno-knjižne poslove u entitetskim i kantonalnim MP; 4.2.4.2 (b) Osnaženi kapaciteti Ministarstva pravde BiH za koordiniranje pitanjima reforme zemljišne administracije i pružanja tehničke podrške u radu SKOZA; 4.2.4 (c) Razvijen i proveden program obuke iz ove oblasti za zaposlene u MP entiteta	2009-2013	MP BiH, entiteta i kantona																			
Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
4.2.4.1 Uspostaviti organizacione jedinice ili imenovati lica u MP entiteta i kantona odgovorna za koordinaciju pitanja iz oblasti zemljišne administracije																					U MP entiteta i kantona uspostavljene organizacione jedinice ili imenovana odgovorna lica	MP entiteta i kantona
4.2.4.2 Kadrovski ojačati MP BiH po pitanju koordinacije reforme zemljišne administracije i pružanju tehničke podrške u radu SKOZA																					MP BiH kadrovski ojačano	MP BiH

Strateški program	Pokazatelji za praćenje provođenja strateškog programa	Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije																			
4.2.5 Osnaživanje kapaciteta zemljišno-knjižnih ureda u smislu potreba zemljišno-knjižnih administracija	4.2.5 (a) Izrađeni i provedeni programi kontinuiranog stručnog usavršavanja za zaposlene u zemljišno-knjižnim uredima; 4.2.5 (b) Modernizovani procesi rada i sistema rukovođenja unutar zemljišno-knjižne administracije	2009-2013	MP entiteta, kantona, PK BD i VSTV																			
Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
4.2.5.1 Izraditi i provesti planove opremanja zemljišno-knjižnih ureda uz identifikovanje izvora finansiranja																					Planovi sa izvorima finansiranja za opremanje zemljišno-knjižnih ureda izrađeni i provedeni	MP entiteta, kantona, PK BD i VSTV
4.2.5.2 Osigurati kadrovske i tehničke mogućnosti i organizovati kontinuirano stručno usavršavanje za zaposlene u zemljišno-knjižnim uredima																					MP entiteta odgovorna za obuku i osposobljena za izradu i provođenje planova obuke za zaposlene u zemljišno-knjižnim uredima	MP entiteta i PK BD
4.2.5.3 Izraditi planove obuke za zaposlene u zemljišno-knjižnim uredima i provesti ih																					Planovi obuke za zaposlene u zemljišno-knjižnim uredima definisani i provedeni	MP entiteta

STRATEŠKA OBLAST 4 - PODRŠKA EKONOMSKOM RASTU

Strateška podoblast: 4.3 Unaprijediti kapacitete privrednih odjeljenja u sudovima ili razvoj privrednih sudova

Strateški program	Pokazatelji za praćenje provođenja strateškog programa	Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije
4.3.1 Usklađivanje zakonodavstva u oblasti registracije privrednih subjekata saglasno preporukama EU	4.3.1 (a) Izrađena lista zakona koji trebaju biti izmjenjeni i dopunjen, sa ciljem stvaranja efikasnijeg postupka registracije poslovnih subjekata i veće sigurnosti u pravnom prometu	2011-2013	MP BiH i VSTV

Aktivnost	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorne institucije
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
4.3.1.1 Formirati Radnu grupu za identifikovanje problema i prepreka u procesu registracije poslovnih subjekata																					Radna grupa formirana	MP BiH u saradnji sa VSTV, entitetskim MP i PK BD
4.3.1.2 Izraditi analizu o trenutnom stanju u oblasti registracije i dati preporuke za dalje aktivnosti																					Analiza izrađena i date preporuke	MP BiH u saradnji sa VSTV, entitetskim MP i PK BD
4.3.1.3 Izraditi prijedlog izmjena i dopuna zakonske regulative iz oblasti registracije poslovnih subjekata i uputiti u proceduru																					Izrađen prijedlog izmjena i dopuna zakona iz oblasti registracije i upućeni u proceduru	VSTV u saradnji sa MP BiH, entiteta i PK BD

Strateški program	Pokazatelji za praćenje provođenja strateškog programa	Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije
4.3.2 Jačanje kapaciteta u privrednim odjeljenjima sudova u FBiH i u privrednim sudovima u RS	4.3.2 (a) Kapaciteti privrednih odjeljenja u FBiH i privrednih sudova RS ojačani kroz stručno usavršavanje sudija u ovoj oblasti	2011-2013	VSTV

Aktivnost	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorne institucije
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
4.3.2.1 Analizirati broj sudija na privrednim referatima i ažurnost rješavanja predmeta u ovoj oblasti																					Analiza izrađena	VSTV u saradnji sa privrednim odjeljenjima i privrednim sudovima
4.3.2.1 Provoditi specijalizovane obuke za sudije na privrednim referatima																					Obuke se provode	CEST F BiH i RS u saradnji sa VSTV

STRATEŠKA OBLAST 5 - DOBRO RUKOVOĐEN I KOORDINIRAN SEKTOR
Strateška podoblast 5.1: Koordinacija nadležnosti

Strateški program	Pokazatelji za praćenje provođenja strateškog programa	Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije																			
5.1.1 Uspostavljanje i održavanje ministarskih konferencija (MK) uz prisustvo predsjednika PK BD i VSTV	5.1.1 (a) Iniciranje i održavanje najmanje polugodišnje MK uz prisustvo predsjednika VSTV i PK BD; 5.1.1 (b) Iniciranje i održavanje najmanje jednom tromjesečno sastanaka funkcionalnih radnih grupa (FRG) i Tehničkog sekretarijata (TS) SRSP u BiH; 5.1.1 (c) Izrađivanje i dostavljanje TS SRSP u BiH tromjesečnih izvještaja o provođenju AP SRSP u BiH; 5.1.1 (d) Izrađivanje i dostavljanje MK polugodišnjih izvještaja o provođenju Strategije za rješavanje predmeta ratnih zločina u BiH	2009-2013	MP BiH, entiteta, kantona, VSTV i PK BD																			
Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
5.1.1.1 Održavati MK kojima prisustvuju svi ministri pravde u BiH, predsjednici VSTV i PK BD, kao i predstavnici drugih institucija kada i ako se ocijeni da je neophodno za sjednice MK																					Kalendar odražavanja usvojeni i MK se redovno održavaju	MP BiH u saradnji sa MP entiteta, kantona, VSTV i PK BD
5.1.1.2 Održavati redovne tromjesečne sastanke FRG																					Kalendar odražavanja usvojeni i sastanci FRG se redovno održavaju	MP BiH u saradnji sa MP entiteta, kantona, VSTV i PK BD
5.1.1.3 Održavati redovne tromjesečne sastanke TS SRSP u BiH																					Kalendar odražavanja usvojeni i sastanci TS SRSP u BiH se redovno održavaju	MP BiH u saradnji sa MP entiteta, VSTV i PK BD
5.1.1.4 Dostavljati redovne tromjesečne izvještaje o provođenju AP SRSP u BiH TS SRSP u BiH																					Izvještaji kvalitetno pripremljeni i redovno se dostavljaju TS SRSP u BiH	MP BiH u saradnji sa MP entiteta, kantona, VSTV i PK BD
5.1.1.5 Osigurati da već uspostavljena koordinaciona tijela za druge strategije od značaja za sektor pravde u BiH redovno izvještavaju prema MK o napretku u provođenju strategija u sektoru pravde u BiH																					Koordinaciona tijela za strategije od značaja za sektor pravde u BiH redovno izvještavaju ka MK	MP BiH

Strateški program	Pokazatelji za praćenje provođenja strateškog programa	Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije																			
5.1.2 Jačanje koordinirajuće uloge MP BiH	5.1.2 (a) Uspostavljena redovna saradnja između SSPKPEI MP BiH i sličnih jedinica u entitetima, PK BD i VSTV	2009-2013	MP BiH																			
Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
5.1.2.1 Osigurati redovnu saradnju između SSPKPEI MP BiH i sličnih jedinica u entitetima, PK BD i VSTV																					Redovna saradnja uspostavljena	MP BiH u saradnji sa MP entiteta, PK BD i VSTV
Strateški program	Pokazatelji za praćenje provođenja strateškog programa	Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije																			
5.1.3 Provođenje detaljne analize uticaja restruktuisanja MP na kantonalnim nivoima	5.1.3 (a) Detaljna analiza provedena i date jasne preporuke; 5.1.3 (b) Uspostavljeni instrumenti efektivne koordinacije KMP i FMP	2011-2012	FMP																			
Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
5.1.3.1 Izraditi analizu restruktuisanja ministarstava pravde na kantonalnim nivoima																					Detaljna analiza provedena i date jasne preporuke	FMP u saradnji sa kantonalnim MP
5.1.3.2 Uspostaviti sve potrebne instrumente koji osiguravaju bolju koordinaciju između MP kantona i FMP																					Instrumenti bolje koordinacije uspostavljeni	FMP u saradnji sa kantonalnim MP

STRATEŠKA OBLAST 5 - DOBRO RUKOVOĐEN I KOORDINIRAN SEKTOR
Strateška podoblast: 5.2 Strateško planiranje i izrada politika

Strateški program	Pokazatelji za praćenje provođenja strateškog programa	Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije																			
5.2.1 Uspostavljanje institucionalnih kapaciteta za strateška planiranja i razvoj politika	5.2.1 (a) Uspostavljene i operative manje jedinice za strateška planiranja u entitetskim MP i u PK BD; 5.2.1 (b) Doneseni strateški planovi entitetskih MP i PK BD u skladu sa prioritetima SRSP u BiH; 5.2.1 (c) Uspostavljen i operativan centar za razvoj politika, dokumentovanje i istraživanje u MP BiH	2009-2013	MP BiH, entiteta, kantona, PK BD i VSTV																			
Aktivnost	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
5.2.1.1 Uspostaviti posebne jedinice ili nominiranje postojećih službenika koji će obavljati funkcije strateškog planiranja u MP entiteta, kantona i PK BD																					Jedinice uspostavljene ili lica nominirana	MP BiH u saradnji sa MP entiteta, kantona i PK BD
5.2.1.2 Osigurati potrebno stručno usavršavanje za identifikovana lica u oblasti strateškog planiranja																					Lica zadužena za strateška planiranja obučena	MP BiH u saradnji sa MP entiteta, kantona, PK BD i VSTV
5.2.1.3 Izraditi i uskladiti institucionalne strateške i operative planove sa AP SRSP u BiH																					Strateški i operativni planovi izrađeni i usklađeni sa AP SRSP u BiH	MP BiH, entiteta, VSTV i PK BD
5.2.1.4 Razviti sistem za praćenja i procjenu ključnih pojava i trendova u cjelokupnom sektoru pravde																					Sistem praćenja i procjene uspostavljen	MP BiH u saradnji sa MP entiteta, PK BD i VSTV
5.2.1.5 Razviti analitičke vještine svih službenika uključenih u provođenje SRSP u BiH																					Analitičke vještine razvijene	MP BiH u saradnji sa MP entiteta, kantona, PK BD i VSTV
5.2.1.6 Uspostaviti istraživačko-dokumentacioni centar za potrebe sektora pravde																					Istraživačko-dokumentacioni centar uspostavljen i operativan	MP BiH u saradnji sa MP entiteta, PK BD i VSTV

Strateški program	Pokazatelji za praćenje provođenja strateškog programa	Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije																			
5.2.2 Razvijanje i održavanje sistema prikupljanja, analiziranja i razmjene svih relevantnih informacija među ključnim institucijama sektora pravde	5.2.2 (a) Vrste, načini prikupljanja i pristup relevantnim informacijama definisani; 5.2.2 (b) Izrađen zajednički interaktivni internet portal sa bazama za cjelokupan sektor pravde u BiH; 5.2.2 (c) Sistem prikupljanja, analiziranja i razmjene informacija uspostavljen između institucija sektora pravde u BiH; 5.2.2 (d) Izrađena i provedena srednjoročna komunikacijska strategija u svim institucijama sektora pravde u BiH	2009-2013	MP BiH u saradnji sa MP entiteta, PK BD i VSTV																			
Aktivnost	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
5.2.2.1 Identifikovati izvore, vrste i načine prikupljanja, pristup i korištenje relevantnih informacija u cjelokupnom sektoru pravde u BiH																					Vrste i načini prikupljanja identifikovani	MP BiH u saradnji sa MP entiteta, PK BD i VSTV
5.2.2.2 Izraditi zajednički interaktivni internet portal sa bazama za cjelokupan sektor pravde u BiH koji osigurava bolji protok informacija i saradnje između institucija sektora pravde u BiH i javnosti																					Internet portal uspostavljen	MP BiH u saradnji sa MP entiteta, PK BD i VSTV
5.2.2.3 Identifikovati i definisati načine razmjene informacija među ključnim institucijama sektora pravde u BiH																					Analiza postojećih i drugih razmjene informacija dokumentovana i služi kao osnov za izradu strategije	MP BiH u saradnji sa MP entiteta, PK BD i VSTV
5.2.2.4 Kontinuirano vršiti razmjenu informacija među ključnim institucijama sektora pravde u BiH																					Uspostavljena redovna razmjena informacija između ključnih institucija u sektoru pravde u BiH	MP BiH u saradnji sa MP entiteta, PK BD i VSTV
5.2.2.5 Izraditi i provesti srednjoročnu komunikacijsku strategiju u svim institucijama sektora pravde u BiH																					Komunikacijska strategija izrađena u svim institucijama sektora pravde u BiH	MP BiH u saradnji sa MP entiteta, PK BD i VSTV

STRATEŠKA OBLAST 5 - DOBRO RUKOVOĐEN I KOORDINIRAN SEKTOR
Strateška podoblast: 5.3 Donatorska koordinacija

Strateški program	Pokazatelji za praćenje provođenja strateškog programa	Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije																			
5.3.1 Uspostavljanje kapaciteta za koordinaciju donatorske pomoći	5.3.1 (a) Uspostavljeni kapaciteti za kordinaciju donatorske pomoći	2009-2013	MP BiH, entiteta, kantona, PK BD, VSTV i donatori u sektoru pravde																			
Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
5.3.1.1 Unaprijediti ljudske potencijale unutar SSPKEI MP BiH i VSTV zapošljavanjem dodatnog osoblja na poslovima koordinacije pomoći u svakoj od institucija																					Potrebno osoblje u MP BiH i VSTV zaposleno	MP BiH i VSTV
5.3.1.2 Uspostaviti jedinice za koordinaciju pomoći, unutar entitetskih MP, te imenovati službenike odgovorne za donatorsku koordinaciju																					Jedinice za koordinaciju pomoći u MP entiteta uspostavljene i imenovani službenici za donatorsku koordinaciju	MP entiteta
5.3.1.3 Imenovati koordinatore donatorske pomoći u kantonalnim MP i PK BD																					Koordinatori donatorske pomoći u MP kantona i PK BD imenovani	MP kantona i PK BD
5.3.1.4 Vršiti stalnu obuku službenika zaduženih za koordinaciju donatorske pomoći u sektoru pravde u BiH																					Stalno se vrši stručno usavršavanje i obuka odgovornih službenika za koordinaciju donatorske pomoći	MP BiH u saradnji sa MP entiteta, kantona, PK BD i VSTV
5.3.1.5 Uspostaviti forum državnih službenika zaduženih za koordinaciju donatorske pomoći, na svim nivoima, u sektoru pravde u BiH																					Forum državnih službenika zaduženih za koordinaciju donatorske pomoći, na svim nivoima, u sektoru pravde u BiH uspostavljen	MP BiH u saradnji sa MP entiteta, kantona, PK BD, VSTV i nadležnim MF
5.3.1.6 Postepeno intenzivirati i održavati najviši nivo saradnje između članova foruma državnih službenika zaduženih za koordinaciju donatorske pomoći u sektoru pravde u BiH																					Nivo saradnje između članova foruma službenika za koordinaciju donatorske pomoći u sektoru pravde u BiH povećan i stalan	MP BiH u saradnji sa MP entiteta, kantona, PK BD, VSTV i nadležnim MF

Strateški program	Pokazatelji za praćenje provođenja strateškog programa	Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije																			
5.3.2 Dalje jačanje sistema upravljanja javnim finansijama u sektoru pravde u BiH i osiguranje većeg stepena korištenja istog od članova donatorske zajednice u sektoru pravde u BiH	5.3.2 (a) Uvedeno programsko planiranje budžeta u institucijama sektora pravde u BiH; 5.3.2 (b) Ojačani kapaciteti institucija sektora pravde u BiH u oblasti pripremanja budžeta i javnih nabavki; 5.3.2 (c) Uspostavljen sistem javne unutrašnje finansijske kontrole u institucijama sektora pravde u BiH	2009-2013	MP BiH																			
Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
5.3.2.1 Unaprijediti budžetske procese u svim institucijama sektora pravde u BiH definisanjem prioriteta i njihovim povezivanjem sa državnim i sektorskim strategijama i politikama, posebno sa prioritetima iz SRSP u BiH																					Prioriteti i programi SRSP u BiH kao i drugih strateških dokumenata od značaja za sektor pravde u BiH uključeni u DOB	MP BiH u saradnji sa MP entiteta, kantona, PK BD i VSTV
5.3.2.2 Uskladiti proces izrade/reviziranje institucionalnih strateških planova sa pripremom programskog budžeta																					Usklađen slijed i vremenski okviri aktivnosti u vezi sa ključnim fazama u procesu strateškog planiranja i pripremanja budžeta u sektoru pravde u BiH	MP BiH u saradnji sa MP entiteta, kantona, PK BD, VSTV i nadležnim MF
5.3.2.3 Vršiti kontinuirano unapređenje znanja i vještina službenika institucija sektora pravde u BiH u oblasti pripremanja i izvršenja budžeta																					Unaprijeđena znanja i vještine službenika institucija sektora pravde u BiH u oblasti pripremanja i izvršenja budžeta	MP BiH u saradnji sa MP entiteta, kantona, PK BD i VSTV
5.3.2.4 Zaposliti dovoljan broj službenika za javne nabavke u pojedinačnim institucijama sektora pravde u BiH i osigurati im kontinuiranu obuku iz oblasti primjene procedura javnih nabavki																					Zaposlen dovoljan broj službenika za javne nabavke u pojedinačnim institucijama sektora pravde u BiH i osigurana stalna obuka iz oblasti primjene procedura javnih nabavki	MP BiH u saradnji sa MP entiteta, kantona, PK BD, VSTV, nadležnim MF i Agencijom za javne nabavke

Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
5.3.2.5 Osigurati hitno djelovanje i dosljedno provođenje preporuka i nalaza finansijske revizije izdatih od strane glavnih revizorskih institucija BiH u institucijama sektora pravde u BiH																					Sve preporuke vrhovnih/glavnih revizorskih institucija u BiH se primjenjuju u institucijama sektora pravde u BiH	MP BiH u saradnji sa MP entiteta, kantona, PK BD, VSTV, nadležnim MF i entitetskim uredima za reviziju
5.3.2.6 Uspostaviti sistem javne unutrašnje finansijske kontrole u institucijama sektora pravde u BiH, u skladu sa Strategijom reforme javne uprave u BiH i njenim Akcionim planom 1																					Uspostavljen sistem javne unutrašnje finansijske kontrole u institucijama sektora pravde u BiH	MP BiH u saradnji sa MP entiteta, kantona, PK BD, VSTV, nadležnim MF i entitetskim uredima za reviziju

Strateški program	Pokazatelji za praćenje provođenja strateškog programa	Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije
5.3.3 Unapređenje koordinacije i usklađenosti tokova pomoći sa prioritetima sektora pravde	5.3.3 (a) Donatori u sektoru pravde u BiH podršku zasnivaju na prioritetima SRSP u BiH; 5.3.3 (b) Eliminisanje područja preklapanja donatorske pomoći	2009-2013	MP BiH i donatori u sektoru pravde

Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
5.3.3.1 Redovno održavati sastanke informisanja donatora i ostalih instrumenata koordinacije između institucija sektora pravde u BiH i donatora																					Sastanci informisanja donatora se redovno održavaju	MP BiH u saradnji sa MP entiteta, kantona, PK BD i VSTV
5.3.3.2 Uspostaviti instrumente identifikovanja i usvajanja prioriteta iz sektora pravde u BiH za finansiranje iz IPA i drugih donatorskih fondova																					FRG na kraju svake godine predlažu listu prioriteta koje MK potvrđuje na kraju godine	MP BiH u saradnji sa MP entiteta, kantona, PK BD i VSTV
5.3.3.3 Prioriteti iz sektora pravde u BiH identifikovani od strane FRG i potvrđeni na MK se kandiduju za IPA i druge fondove																					Projekti iz sektora pravde u BiH finansirani iz IPA i drugih donatorskih fondova se izrađuju na osnovu prioriteta identifikovanih od strane FRG i potvrđenih na MK	MP BiH u saradnji sa MP entiteta, kantona, PK BD i VSTV

Strateški program	Pokazatelji za praćenje provođenja strateškog programa	Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije																			
5.3.4 Efikasnije upravljanje pomoći u sektoru pravde u BiH	5.3.4 (a) Efikasnija raspodjela i upravljanje pomoći u sektoru pravde u BiH; 5.3.4 (b) Razvijen efikasan sistem obrade podataka i informacija u sektoru pravde u BiH	2009-2013	MP BiH																			
Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
5.3.4.1 Izrađivati godišnje izvještaje o efektivnosti donatorske pomoći u sektoru pravde u BiH																					Sveobuhvatni izvještaji o efektivnosti donatorske pomoći se redovno izrađuju	MP BiH u saradnji sa MP entiteta, kantona, PK BD i VSTV
5.3.4.2 Razviti jednoobrazni obrazac izvještavanja donatorskih projekata u sektoru pravde u BiH																					Razvijen jednoobrazni obrazac izvještavanja donatorskih projekata u sektoru pravde u BiH (EK format)	MP BiH u saradnji sa MFT i donatorima u sektoru pravde
5.3.4.3 Uspostaviti Tehnički sekretarijat Fonda za SRSP u BiH kao instrument zajedničke koordinacije sa donatorima																					Tehnički sekretarijat uspostavljen zajedničkim sporazumom institucija	MP BiH u saradnji sa MP entiteta, PK BD VSTV, donatori i MFT
5.3.4.4 Izraditi plan rada i utvrditi način rada Tehničkog sekretarijata Fonda za SRSP u BiH																					Poslovnik o radu i plan rada Tehničkog sekretarijata Fonda za SRSP u BiH izrađen i usvojen	MP BiH u saradnji sa MP entiteta, PK BD VSTV, donatori i MFT
5.3.4.5 Izraditi provedbene akte i operative planove kojima će se definisati nadležnost svih institucija uključenih u koordinaciju sa donatorima																					Akti i operativni planovi izrađeni	MP BiH u saradnji sa MP entiteta, PK BD i VSTV
5.3.4.6 Provesti mehanizme zajedničke koordinacije sa donatorima u skladu sa planom																					Koordinacija sa donatorima u potpunosti uspostavljena	MP BiH u saradnji sa MP entiteta, PK BD i VSTV

Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
5.3.4.7 Izvršiti analizu statusa i udjela (ne)uslovljene pomoći sektoru pravde u BiH na osnovu povratnih informacija od donatora primljenih putem uspostavljenog mehanizma izvještavanja i vođenja evidencija o donatorskoj pomoći u sektoru pravde u BiH																					Analiza provedena	MP BiH u saradnji sa MP entiteta, PK BD, VSTV,
5.3.4.8 Ažurirati Finansijski plan na godišnjoj osnovi																					Finansijski plan SRSP u BiH se redovno ažurira	MP BiH u saradnji sa VSTV

Strateški program	Pokazatelji za praćenje provođenja strateškog programa	Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije
5.3.5 Osiguranje da donatorska pomoć bude predvidljivija i preciznije evidentirana u sistemima sektora pravde i države BiH	5.3.5 (a) Razvijen sistem praćenja donatorskih aktivnosti u sektoru pravde u BiH; 5.3.5 (b) Unaprijeđena saradnja MP, MFT i VSTV na polju redovnog ažuriranja informacija o tokovima donatorske pomoći u sektoru pravde u BiH; 5.3.5 (c) Sva donatorska pomoć uključena u budžete institucija sektora pravde u BiH	2009-2013	MP BiH

Aktivnosti	Rok za provedbu aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
5.3.5.1 Redovno održavati bazu podataka kontakata donatora, te je učiniti dostupnom za sve domaće i strane učesnike procesa koordinacije donatorske pomoći u sektoru pravde u BiH																					Baza uspostavljena, redovno se ažurira i dostupna svim relevantnim institucijama i donatorima u sektoru pravde	MP BiH
5.3.5.2 Unaprijediti i održavati bazu podataka o donatorskim projektima u sektoru pravde u BiH, te je učiniti dostupnom za sve domaće i strane učesnike procesa koordinacije donatorske pomoći u sektoru pravde u BiH																					Baza uspostavljena, redovno se ažurira i dostupna svim relevantnim institucijama i donatorima u sektoru pravde	MP BiH
5.3.5.3 Izraditi, potvrditi i održavati ažuriranom mapu pokrivenosti strateških programa iz SRSP u BiH sa donatorskom pomoći i učiniti je dostupnom za sve domaće i strane učesnike procesa koordinacije donatorske pomoći u sektoru pravde u BiH																					Mapa pokrivenosti strateških programa iz SRSP u BiH sa donatorskom pomoći izrađena, potvrđena, ažurirana i dostupna svim institucijama i donatorima u sektoru pravde	MP BiH
5.3.5.4 Uskladiti instrumente i procedure kako bi se smanjila/eliminirala razlika između raspodijeljene pomoći i pomoći evidentirane u budžetima																					Sva donatorska sredstva uključena u DOB institucija sektora pravde u BiH	MP BiH u saradnji sa MP entiteta, kantona, PK BD, VSTV, nadležnim MF i donatorima u sektoru pravde

STRATEŠKA OBLAST 5 - DOBRO RUKOVOĐEN I KOORDINIRAN SEKTOR
Strateška podblast: 5.4 Evropske integracije

Strateški program	Pokazatelji za praćenje provođenja strateškog programa	Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije																			
5.4.1 Uspostavljanje infrastrukture i kapaciteta u MP BiH i entiteta i PK BD za podršku procesu usklađivanja propisa iz sektora pravde u BiH sa pravnim nasljeđem EU	5.4.1 (a) Lica ili jedinice za usklađivanje propisa uspostavljeni; 5.4.1 (b) Državni službenici obučeni i posjeduju odgovarajuće specijalističke vještine u oblasti usklađivanja uključujući i primjenu instrumenata procjene učinaka politika i propisa; 5.4.1 (c) Uspostavljena baza podataka o propisima koji su i koje treba uskladiti, izrađen i usvojen Akcioni plan za usklađivanje zakonodavstva u oblasti sektora pravde u BiH i uspostavljen sistem za pravnu i jezičku obradu prevedenih propisa	2009-2013	MP BiH, entiteta, PK BD i VSTV																			
Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
5.4.1.1. Uspostaviti organizacione kapacitete u MP entiteta i PK BD za usklađivanje zakonodavstva sa pravnim nasljeđem EU u oblasti sektora pravde u BiH ili identifikovati postojeće službenike																					Jedinice uspostavljene ili identifikovani postojeći službenici	MP entiteta i PK BD
5.4.1.2. Aktivno učestvovati u programima tehničke pomoći EK u oblasti usklađivanja zakonodavstva																					Aktivno učešće u programima tehničke pomoći EK u oblasti usklađivanja zakonodavstva ostvareno	MP BiH
5.4.1.3. Osigurati kontinuiranu edukaciju i dalje stručno usavršavanje i obuku svih odgovornih službenika u ovoj oblasti																					Osigurana kontinuirana obuka i stručno usavršavanje svih odgovornih službenika u ovoj oblasti	MP BiH u saradnji sa MP entiteta, PK BD, VSTV i DEI
5.4.1.4. Uspostaviti bazu podataka o propisima koji su i koje treba uskladiti																					Baza uspostavljena, redovno se ažurira i dostupna svim relevantnim institucijama u sektoru pravde u BiH	MP BiH
5.4.1.5. Izraditi i usvojiti Akcioni plan za usklađivanje zakonodavstva u oblasti sektora pravde u BiH																					Plan izrađen i usvojen	MP BiH
5.4.1.6. Izraditi moguće modalitete načina i sistema finansiranja prevođenja pravnog nasljeđa EU na službene jezike u BiH, za oblasti relevantne za sektor																					Prijedlog za finansiranje izrađen	MP BiH u saradnji sa DEI