

Bosna i Hercegovina
MINISTARSKA KONFERENCIJA



Босна и Херцеговина
МИНИСТАРСКА КОНФЕРЕНЦИЈА

**FINANSIJSKI PLAN STRATEGIJE ZA REFORMU SEKTORA
PRAVDE U BOSNI I HERCEGOVINI (revidirani)**

Sarajevo, 22.12.2010. godine

SADRŽAJ

1. UVOD.....	3
1.1 Upotreba i ograničenja Finansijskog plana	3
2. POSTOJEĆA SREDSTVA U SEKTORU PRAVDE.....	4
2.1 Pregled budžeta institucija sektora pravde u periodu od 2008. do 2010. godine.....	4
2.2 Pregled dokumenata okvirnih budžeta	6
3. PREGLED DONATORSKIH SREDSTAVA PREDVIĐENIH ZA SEKTOR PRAVDE U BiH.....	8
3.1 Opće jačanje kapaciteta sektora pravde	8
3.2 Automatizovani sistem upravljanja predmetima (CMS).....	14
4. DODATNA SREDSTVA ZA SRSP	14
4.1. Pregled dodatnih sredstava po stubovima	15
Stub 1 – Pravosuđe.....	15
Stub 2 – Izvršenje krivičnih sankcija.....	26
Stub 3 – Pristup pravdi.....	31
Stub 4 Podrška ekonomskom razvoju	35
Stub 5 Dobro rukovođen i koordiniran sektor	42

1. UVOD

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine je, uz pomoć Vlade Velike Britanije, osiguralo izradu Strategije za reformu sektora pravde (u daljem tekstu: SRSP) za Bosnu i Hercegovinu (u daljem tekstu: BiH). Opšta vizija SRSP-a je „efikasan, efektivan i koordiniran sistem pravde u BiH koji je odgovoran prema svim građanima BiH i potpuno usklađen sa EU standardima, te najboljom praksom, garantujući vladavinu zakona“. Strategijom je uspostavljen zajednički okvir za sve institucije sektora pravde u BiH da kroz vlastite institucionalne strateške planove i planove rada daju svoj efikasan doprinos ispunjavanju ciljeva koji su usaglašeni Strategijom. Konačni nacrt SRSP-a je usaglašen na sjednici Upravnog odbora SRSP-a održanoj 2.6.2008. godine. Politički i strateški nadzor provođenja SRSP se vrši kroz ministarske konferencije, koje se održavaju dva puta godišnje. Ministarskim konferencijama prisustvuju ministri pravde sa državnog, entitetskih i kantonalnih nivoa, predsjednik Pravosudne komisije Brčko distrikta, kao i predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (u daljem tekstu: VSTV). Za sve stubove reforme koji su utvrđeni u SRSP-u, svaka od ministarskih konferencija razmatra napredak ostvaren tokom prethodnih šest mjeseci u odnosu na predložene zajedničke godišnje planove rada i donosi odluke o uvođenju promjena ukoliko je to potrebno za narednih šest mjeseci. Ukoliko je programe potrebno preinačiti ili promijeniti, članovi koji prisustvuju ministarskoj konferenciji imaju mandat da to učine. Strategija obuhvata pet stubova reforme, te sadrži 67 pojedinačnih strateških programa sa jednim ili više pokazatelja provođenja za svaki od programa.

Ministarstvo pravde BiH, Sektor za strateška planiranja, koordinaciju pomoći i evropske integracije (u daljem tekstu: SSPKPEI) je, u junu 2008 godine, uz podršku konsultanata koje je finansirala Vlada Velike Britanije izradilo prvi Finansijski plan, što je predstavljao i jedan od prvih koraka u provođenju SRSP-a. Planom iz 200. godine su utvrđeni finansijski elementi SRSP, kao i:

- Pregled finansijskih pozicija svih institucija sektora pravde, sa ciljem sagledavanja mogućnosti tih institucija da finansiraju strateške programe utvrđene SRSP-om;
- Procjene trenutne i planirane donatorske pomoći u odnosu na strateške programe utvrđene SRSP;
- Procjenu jaza između sredstava koja su već osigurana za SRSP (iz budžeta institucija BiH ili od međunarodnih donatora) i sredstava koja će biti potrebna da se u potpunosti provede SRSP;
- Konkretno korake koji moraju biti preduzeti da bi se za plan osigurala finansijska podrška vlada u BiH i međunarodnih donatora, a neki od tih koraka su napravljeni još u toku izrade ovog plana, na primjer, podnošenje prvog programskog budžetiranja od strane Ministarstva pravde BiH.

Izrada ovog Finansijskog plana predstavlja reviziju postojećeg Finansijskog plana iz 2008. godine. Za razliku od prethodnog plana, gdje je prikazan znatno veći nivo detalja, u ovome planu je dat jedan manje kompleksan prikaz izdvajanja vlada u BiH za sektor pravde, pregled donatorskih sredstava u sektoru pravde, te procjene dodatnih sredstava neophodnih za provođenje programa Akcionog plana SRSP-a (u daljem tekstu: AP SRSP).

Treba napomenuti da su institucije sektora pravde, na čelu sa Ministarstvom pravde BiH, samostalno provele reviziju Finansijskog plana.

1.1 Upotreba i ograničenja Finansijskog plana

Finansijski plan je izrađen sa ciljem da pomogne:

- Domaćim institucijama sektora pravde i donatorima da bolje razumiju trenutni status programa SRSP-a, kako bi mogli zajedno planirati aktivnosti čiji je cilj provođenje strateških programa;
- Sektoru pravde da poreda svoje aktivnosti po prioritetima;
- Institucijama sektora pravde da uspostave vezu između planiranja i budžetskog procesa, te osiguraju da predloženi budžetski rashodi budu zasnovani na Strategiji;
- Donatorima da identifikuju projekte koje bi mogli podržati; i
- Donatorsku koordinaciju i efikasnost korištenja pomoći.

Postupak procjene troškova strateških programa SRSP-a, za koje nisu osigurana sredstava ili je osiguran samo dio sredstava, nije stvar preciznog mjerenja. Njime se pokušavalo utvrditi za što će sve biti potrebna dodatna sredstva. U nekim od slučajeva ovo je značilo pretpostavljanje koje će prirode biti aktivnosti uključene u provođenje strateških programa.

Finansijski plan ne pruža procjenu ukupnih troškova provođenja SRSP-a, iz dva ključna razloga:

- Metodologija izrade Finansijskog plana je bila fokusirana na identifikovanje programa za koja nisu osigurana sredstva ili je osiguran samo dio sredstava;
- Teško je procijeniti troškove programa SRSP-a, koji se provode iz budžeta domaćih institucija sektora pravde. Takve procjene iziskuju znatno više vremena, ali i angažovanje kadrova koji bi se bavili isključivo ovakvim procjenama i analizama, što u ovome trenutku nije moguće osigurati iz budžeta institucija sektora pravde uslijed budžetskih ograničenja, ali ostavljen je prostor da se naredni Finansijski plan ažurira uz pomoć donatora.


2. POSTOJEĆA SREDSTVA U SEKTORU PRAVDE

2.1 Pregled budžeta institucija sektora pravde u periodu od 2008. do 2010. godine

POREĐENJE SREDSTAVA KOJA SU 2008. GODINE ZA SEKTOR PRAVDE IZDOJILI RAZLIČITI NIVOI VLASTI U BIH (KM)

NIVOI:	BiH	FBiH	RS	BD	UKUPNO
SVE INSTITUCIJE SEKTORA PRAVDE	45.659.005	65.916.142	88.955.700	9.636.907	200.530.847
Ministarstva pravde	13.635.186	4.950.313	4.869.000	2.480.074	23.454.499
Sudovi	15.288.981	19.166.148	51.155.313	4.378.430	85.610.442
Tužilaštva	8.712.384	1.321.529	12.187.280	1.605.593	22.221.193
Javna pravobranilaštva	931.707	2.114.778	2.552.700	634.215	5.599.185
Zatvori		36.973.040	17.643.107		54.616.147
VSTV	7.090.747				7.090.747
CEST		1.390.334	548.300		1.938.634
				538.595	
UKUPNA IZDVAJANJA VLADE	924.426.842	1.757.614.878	1.500.000.000	223.953.967	4.182.041.720
Postotak izdvajanja za sektor pravde	4,93%	3,75%	5,93%	4,30%	4,79%

GRAFIČKI PRIKAZ IZDVAJANJA ZA SEKTOR PRAVDE U 2008. GODINI




POREĐENJE SREDSTAVA KOJA SU 2009. GODINE ZA SEKTOR PRAVDE IZDOJILI RAZLIČITI NIVOI VLASTI U BIH (KM)

NIVOI:	BiH	FBiH	RS	BD	Kantoni	UKUPNO
SVE INSTITUCIJE SEKTORA PRAVDE	45.927.000	69.332.510	94.718.038	12.976.554	92.422.827	315.376.929
Ministarstva pravde	13.907.000	3.223.554	10.608.058	2.499.187	21.374.397	51.612.196
Sudovi	15.520.000	19.671.555	48.096.891	4.495.381	56.452.988	144.236.815
Tužilaštva	8.015.000	1.211.980	10.793.230	1.498.020	12.504.964	34.023.194
Javna pravobranilaštva	1.240.000	1.685.309	2.862.919	3.958.109	1.729.608	11.475.945
Zatvori		41.868.549	20.283.640			62.152.189
VSTV	7.245.000					7.245.000
CEST		1.671.563	467.300			2.138.863
			1.606.000	525.857	360.870	2.492.727
UKUPNA IZDVAJANJA VLADE	1.035.358.000	1.600.917.600	1.670.000.000	213.360.969	1.735.436.830	6.255.073.399
Postotak izdvajanja za sektor pravde	4,43 %	4,33 %	5,67 %	6,08 %	5,32 %	5,04 %

Napomena: Ova i sljedeća tabela u koloni Kantoni nisu uključena dva kantona, jer podaci iz istih nisu bili dostupni prilikom izrade tabela.

GRAFIČKI PRIKAZ IZDVAJANJA ZA SEKTOR PRAVDE U 2009. GODINI




POREĐENJE SREDSTAVA KOJA SU 2010. GODINE ZA SEKTOR PRAVDE IZDVOJILI RAZLIČITI NIVOI VLASTI U BIH (KM)

NIVOI:	BiH	FBIH	RS	BD	Kantoni	UKUPNO
SVE INSTITUCIJE SEKTORA PRAVDE	46.586.000	96.026.176	90.301.000	10.153.158	96.230.106	339.296.440
Ministarstva pravde	13.200.000	7.151.235	3.599.000	2.579.644	23.289.274	49.819.153
Sudovi	17.420.000	23.435.443	49.696.000	4.885.546	57.613.938	153.050.927
Tužilaštva	8.246.000	1.186.682	10.326.000	1.452.799	12.803.040	34.014.521
Javna pravobranilaštva	1.224.000	1.640.221	3.217.000	740.915	1.761.268	8.583.404
Zatvori	0	61.222.461	21.417.000	0	0	82.639.461
VSTV	6.496.000	0	0	0	0	6.496.000
CEST	0	1.390.134	440.000	0	0	1.830.134
			1.606.000	494.254	762.586	2.862.840
UKUPNA IZDVAJANJA VLADE	1.028.034.000	1.747.272.490	1.600.000.000	203.547.638	1.730.243.656	6.309.097.784
Postotak izdvajanja za sektor pravde	4.53%	5.49%	5.64%	4.98%	5.56%	5.37%

Napomena: Kolona kantoni ne uključuje dva kantona jer podaci iz istih nisu bili dostupni prilikom izrade tabela.

GRAFIČKI PRIKAZ IZDVAJANJA ZA SEKTOR PRAVDE U 2010. GODINI



2.2 Pregled dokumenata okvirnih budžeta




PREGLED SREDSTAVA PREDVIĐENIH ZA SEKTOR PRAVDE U DOB 2011.-2013. GODINE INSTITUCIJA BIH			
GODINA:	2011. godine	2012. godine	2013. godine
SVE INSTITUCIJE SEKTORA PRAVDE	46.942.000	50.779.000	44.977.000
Ministarstva pravde	13.393.000	17.125.000	11.325.000
Sudovi	18.624.000	19.194.000	19.194.000
Tužilaštva	7.330.000	7.704.000	7.704.000
Javna pravobranilaštva	1.245.000	1.238.000	1.236.000
	6.350.000	5.518.000	5.518.000
UKUPNA IZDVAJANJA VLADE	1.028.034.000	1.044.204.000	1.017.014.000
Postotak izdvajanja za sektor pravde	4.56 %	4.86 %	4.42%

Napomena: U trenutku izrade Finansijskog plana Vijeće ministara BiH nije usvojilo DOB za period od 2011. do 2013. godine.

PREGLED SREDSTAVA PREDVIĐENIH ZA SEKTOR PRAVDE U DOB 2011.-2013. GODINE FEDERACIJE BIH			
GODINA:	2011. godine	2012. godine	2013. godine
SVE INSTITUCIJE SEKTORA PRAVDE	96.186.521	96.417.928	96.645.135
Ministarstva pravde	6.975.713	6.982.175	6.988.623
Sudovi	23.518.041	23.592.411	23.673.148
Tužilaštva	1.287.418	1.292.418	1.292.418
Javna pravobranilaštva	1.680.877	1.686.156	1.686.156
Zatvori	61.361.178	61.499.607	61.637.753
	1.363.294	1.365.161	1.367.037
UKUPNA IZDVAJANJA VLADE	1.854.525.022	1.875.093.579	2.011.855.644
Postotak izdvajanja za sektor pravde	5.18 %	5.14 %	4.80 %

PREGLED SREDSTAVA PREDVIĐENIH ZA SEKTOR PRAVDE U DOB 2011.-2013. GODINE REPUBLIKE SRPSKE			
GODINA:	2011. godine	2012. godine	2013. godine
SVE INSTITUCIJE SEKTORA PRAVDE	89.969.800	91.769.800	91.769.800
Ministarstva pravde	3.194.257	3.194.257	3.194.257
Sudovi	49.696.097	50.926.097	50.926.097
Tužilaštva	10.214.302	10.524.302	10.524.302
Javna pravobranilaštva	3.037.000	3.037.000	3.037.000
Zatvori	21.332.608	21.542.608	21.542.608
	2.221.536	2.271.536	2.271.536
UKUPNA IZDVAJANJA VLADE	1.600.000.000	1.660.100.000	1.718.200.000
Postotak izdvajanja za sektor pravde	5.60%	5.51%	5.32%

Slijedeći grafikoni prikazuju trendove u različitim vremenskim periodima za nivo BiH, Federaciju BiH i Republiku Srpsku. Iznosi koji su prikazani na grafikonima su preuzeti iz pripremljenih DOB. Sve vrijednosti su izražene u KM.



Kao i u prethodnom, ni u ovom Finansijskom planu predviđanje budućeg finansiranja sektora pravde nije ohrabrujuće. Učešće sektora pravde u DOB-ovima je smanjeno u narednom periodu. Ostavljeno je veoma malo prostora za značajna povećanja nivoa sredstava. Kako bi se došlo do preciznije slike o tome da li je ovaj nivo finansiranja dovoljan, dolazimo u iskušenje da uporedimo sredstva na raspolaganju sektora pravde u BiH sa onima u sektoru pravde u drugim zemljama ili da, recimo, uporedimo budžet sektora pravde sa ukupnim budžetom. Međutim, teško je napraviti takvo poređenje. Na primjer, identifikovanje svih relevantnih institucija pravde u nekoj drugoj zemlji i izrada pregleda njihovog budžeta (pogotovo stavki koje se odnose na tekuće i jednokratne troškove) je teško ostvarljivo. Ipak, treba naglasiti i to da je borba za udio u prihodima dosta jaka, pri čemu su sektori obrazovanja, zdravstva i druge javne službe dosta konkurentne. Pred sektorom i dalje stoji veliki izazov da pokažu mjerljiva poboljšanja u svom djelovanju i pružanju usluga građanima, kao i mogućnosti za uštede jednom kada reforme budu provedene.

3. PREGLED DONATORSKIH SREDSTAVA PREDVIĐENIH ZA SEKTOR PRAVDE U BiH

Ovo poglavlje nudi pregled tekućih i odobrenih projekata koji se finansiraju iz donatorskih sredstava.

Podaci u tabelama su prenešeni iz baze podataka o donatorskoj pomoći koju ažurira SSPKPEI i slične dokumentacije koju takođe posjeduje SSPKPEI. Moguće je da su neki projekti nenamjerno izostavljeni.

3.1 Opće jačanje kapaciteta sektora pravde

Donator	Naziv projekta	Način finansiranja	Rokovi (cca)	Budžet (mil.euro)
Austrija/ADC	Podrška Sudu BiH - Finansiranje sudija	Grant	2 godine – do marta 2010	300.000,00
Austrija/ADC	Podrška Sudu BiH - Finansiranje sudija	Grant	2 godine – do novembra 2010	1.000.000,00
Austrija/ADC	Podrška Registru za ratne zločine i organizovani kriminal u Sudu i Tužilaštvu BiH - Treća faza	Grant	2 godine - do decembra 2012	1.200.000,00
Francuska	Obuka notara i sudija	Grant	12 mjeseci – cijela 2008	30.000,00
	Podrška radnoj grupi za izradu strategije za maloljetne delinkvente			
	Trening o pravosuđu za maloljetnike			
	Twinning između Francuske i BiH Advokatske komore			
	Reforma Udruženja sekretara sudova			
Francuska	Podrška Sudu BiH	Grant	2,5 godine – do augusta 2010	300.000,00
Francuska	Privremeni premještaj tužilaca i sudija u Sud BiH	Grant	1 godina - cijela 2008	206.000,00
Nizozemska	Alternativno rješavanje sporova	Grant	2 godine – do decembra 2008	419.250,00
Nizozemska	Državni zatvor	Grant	2 godine – do kraja 2010	3.900.000,00
Nizozemska	Odjel za ratne zločine	Grant	3 godina – do decembra 2008	4.652.547,00
Nizozemska	Odredbe o besplatnoj pravnoj pomoći	Grant	1 godina – do decembra 2008	149.880,00
Nizozemska	Privremeni premještaj jednog međunarodnog sudije u Odjel za ratne zločine Suda BiH (Slovenac)	Grant	1,5 godina – do jula 2008	240.000,00

Donator	Naziv projekta	Način finansiranja	Rokovi (cca)	Budžet (mil.euro)
Italija	Podrška Registru za ratne zločine i Apelacionom odjeljenju Suda BiH, kao i za Posebni odjel Tužilaštva BiH	Grant	5 godina – do decembra 2009	1.106.150,00
Italija	Alternativne mjere prema institucionalizaciji maloljetnika bez roditeljske zaštite	Grant	2 godine - do marta 2012	839.775,00
Norveška	Program pravosudnih reformi u BiH	Grant	1 godina – do maja 2009	2.670.227,00
Norveška	Jačanje kapaciteta u Tužilaštvu BiH	Grant	1 godina – do juna 2009	160.000,00
Norveška	Podrška Registru	Grant	1 godina – do juna 2009	595.366,00
Norveška	Program pravosudnih reformi u BiH	Grant	12 mjeseci – cijela 2008	1.131.694,00
Norveška	Program za reformu pravosuđa u BiH	Grant	3 godine - do jula 2013	3.386.890,00
Njemačka ambasada 1	Savjetovanje o zakonodavnim aktivnostima u oblasti materijalnog prava i sa njima povezanih procesnih prava	Grant	5 godina – do decembra 2009	4.900.000,00
Njemačka	Besplatna pravna pomoć i informacije	Grant	12 mjeseci – cijela 2008	34.230,00
Njemačka	Finansiranje Odjela za ratne zločine	Grant	12 mjeseci – cijela 2009	600.000,00
Njemačka	Podrška radnoj grupi za izradu strategije za maloljetne delinkvente	Grant	12 mjeseci – cijela 2009	21.275,00
	Trening o pravosuđu za maloljetnike			
	Twinning između Francuske i BiH advokatskih komora			
	Reforma Udruženja sekretara sudova			
	Ustavne reforme - Studija konsolidacije ustavnog prava BiH			
SAD - USAID	(LSP) Jačanje legislative u BiH	Grant	3 godine – do juna 2008	1.128.844,00
SAD - USAID	Asistencija Sudu BiH/Registru	Grant	4,5 godine – do septembra 2009	2.881.834
SAD - USAID	(OPDAT) Ured za razvoj tužilaštava, pomoć i obuku u inostranstvu	Grant	7,5 godina – do decembra 2008	504.922,00
USAD -USAID	(JSDP) Projekt razvoja pravosudnog sektora	Grant	5 godina – do maja 2009	11.015.526,00
SAD - USAID	(OPDAT) Ured za razvoj tužilaštava, pomoć i obuku u inostranstvu	Grant	9 godina - do septembra 2010	1.666.179,00
SAD - ICITAP	(ICITAP) Pomoć agencijama nadležnim za provođenje zakona	Grant	14 godina - do septembra 2010	9.226,213
SAD - USAID	(CAPP) Partnerstvo za zastupanje Program II	Grant	5 godina - do augusta 2013	3.303.940
SAD	Državni zatvor			950.000,00

Donator	Naziv projekta	Način finansiranja	Rokovi (cca)	Budžet (mil.euro)
ŠPANIJA-AECID	Sektorska podrška pravosudnim institucijama na državnom nivou	Podrška budžetu	3 godine - do augusta 2010	1.000.000,00
ŠPANIJA-AECID	Podrška policijskim strukturama u BiH u borbi protiv organiziranog kriminala	Tehnička podrška	1 godina - do novembra 2010	100.000,00
ŠPANIJA-AECID	Razvoj strateških planova, planiranje kapaciteta i strateško upravljanje u kantonalnim i entitetskim ministarstvima pravde i PK BD	Tehnička podrška	1 godina - do novembra 2010	80.000,00
ŠPANIJA-AECID	Podrška MP BiH	Tehnička podrška	1 godina - do decembra 2010	32.000,00
ŠPANIJA-AECID	Podrška provođenju Strategije za reformu sektora pravde u BiH	Grant	1 godina - do augusta 2011	400.000,00
ŠPANIJA-AECID	Izgradnja kapaciteta u kantonalnim tužilaštvima tužilaštvu BD i sudovima u BiH u svrhu procesuiranja predmeta ratnih zločina	Grant	3 godine - do oktobra 2011	969.634,00
ŠPANIJA-AECID	Podrška jačanju Tužilaštva BiH - Posebni Odjel za organizovani kriminal, privredni kriminal i kooptaciju	Grant	2 godine – do marta 2009	268.005,00
ŠPANIJA-AECID	Jačanje Javnog uduženja tužilaca u BiH, radi olakšanja njihove učešća u poboljšanju pravosudnog sistema	Grant	1,5 godina - do marta 2010	150.000,00
ŠVICARSKA - SDC	Podrška pravosuđu u BiH- Jačanje kapaciteta u tužilaštvu u oblasti krivičnog prava - Početna faza	Grant	6 mjeseci - do septembra 2010	25.564,60
ŠVICARSKA - SDC	Doprinos ustavnim reformama u BiH	Grant	2 godine - do novembra 2010	647.000,00
ŠVICARSKA - SDC	Podrška pravdi U BiH – jačanje tužilaštava u krivičnom sistemu	Grant	3 godine - do augusta 2013	2.000.000,00
ŠVICARSKA	Privremeni premještaj: Međunarodni sudija (Slovenija)	Grant	2 godine - do decembra 2012	200.000,00 godišnje
ŠVICARSKA	Privremeni premještaj: Posebni istražilac	Grant	2 godine - do decembra 2012	200.000,00 godišnje
ŠVEDSKA-SIDA	Finansiranje državnog suda primjenom "košara" modela	Grant	3 godine – do decembra 2009	220.000,00
ŠVEDSKA-SIDA	Privremeni premještaj u državnom sistemu	Grant	3 godine – do kraja 2009	400.000,00
ŠVEDSKA-SIDA	Rekonstrukcija sudova u Sarajevu 2009	Grant	1 godina – do marta 2010	330.000,00
ŠVEDSKA-SIDA	Branioци građanskih prava	Grant	5 godina - do decembra 2014	1.500.000,00

Donator	Naziv projekta	Način finansiranja	Rokovi (cca)	Budžet (mil.euro)
ŠVEDSKA-SIDA	Sistem za upravljenje sudskim predmetima	Grant	3 godine - do juna 2011	2.923.000,00
ŠVEDSKA-SIDA	Privremeni premještaj osoba u Odjel za ratne zločine	Grant	4 godine - do decembra 2010	400.990,00
ŠVEDSKA-SIDA	Izgradnja državnog zatvora		1 godina - do decembra 2011	2.000.000,00
ŠVEDSKA-SIDA	Državni sud u BiH	Grant	5 godina - do juna 2011	2.600.000,00 U toku, produženje troškova s dodatnih 900.000,00 eura bit će odobreno
ŠVEDSKA-SIDA	Međunarodna komisija za nestale osobe (ICMP)	Grant	3 godine - do juna 2011	150.000,00 U toku, a planovi za produženje podrške i nakon 2010 su trenutno obrazloženi ili razrađeni.
V.BRITANIJA	Podrška Odjelu za ratne zločine i Odjelu za organizovani kriminal	Grant	5 godina – do kraja 2009	4.805.000,00
V.BRITANIJA	Jačanje uloge profesionalnih udruženja unutar pravosudnog sektora BiH	Grant	1 godina – do januara 2009	68.041,00
V.BRITANIJA	Uspostavljanje boljih instrumenata saradnje između policije i tužilaštava	Grant	1 godina – do marta 2009	283.000,0
V.BRITANIJA	Podržavati angažman civilnog društva u pravosudnom sektoru i sektoru za sigurnost u BiH	Grant	1 godina – do februara 2009	466.220,00
V.BRITANIJA- Dfid	Izrada finansijskog akcionog plana za provođenje Strategije za reformu sektora pravde	Grant	3 mjeseca – do maja 2008	90,324.00
V.BRITANIJA	Pravda za maloljetnike: Promjena stavova, smanjenje kriminala	Grant	2 godine - do oktobra 2010	148.958,00
EK	Obnova sudske zgrade u Sarajevu u kojoj su smješteni Općinski i Kantonalni sud u Sarajevu	Grant	2,5 godine – do februara 2010	1.428.292,00
EK	Nadzor nad obnovom sudske zgrade u Sarajevu u kojoj su smješteni Općinski i Kantonalni sud u Sarajevu	Grant	2,5godine – do marta 2010	119.000,00
EK	Kupovina pravne literature za Sud i Tužilaštvo BiH i MP BiH	Grant	1,5 godina – do jula 2010	133.696,00
EK	Nabavka kancelarijskog namještaja za biblioteku MP BiH	Grant	1,5 godina – do aprila 2009	2.635,00
EK	Projekat sistema za upravljanje sudskim predmetima	Grant	1 godina – do marta 2009	836.394 ,00
EK	Kupovina pravne literature za sudove, tužilaštava i MP BiH	Grant	1 godina – do marta 2009	609.835,00

Donator	Naziv projekta	Način finansiranja	Rokovi (cca)	Budžet (mil.euro)
EK	Podrška Sektoru za strateška planiranja, koordinaciju pomoći i europske integracije MP BiH	Grant	1 godina – do marta 2009	800.000,00
EU	Podrška kapacitetima za strateška planiranja, koordinaciju pomoći i europske integracije u MP BiH	Tehnička pomoć	1 godina - do jula 2011	800.000,00
EU	Podrška Registru za Odjel I (za ratne zločine), Odjel II (za organizovani, privredni kriminal i korupciju) i Apelacioni odjel Suda BiH, kao i za Posebni odjel za ratne zločine i Posebni odjel za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju Tužilaštava BiH	Grant sa Registrom	2 godine - do februara 2012	3.000.000,00
EU	Efikasno upravljanje zatvorom	Grant sa Vijećem Evrope	1 godina - do decembra 2010	600.000,00
EU	Zatvor visoke sigurnosti na državnom nivou	Grant sa bankom Vijeća Evrope	5 godina - do aprila 2013 (predložen produžetak do aprila 2014) – prijedlog za odluku Komisije za IPA 2008 – Prvi dio programa	4.000.000,00
EU	Podrška zemljišno-knjižnim uredima – Infrastruktura i baza podataka	Ponuda/nabavka	1 godina - do februara 2011	1.000.000,00
EU	IPA 2010 Jačanje pravosuđa	Opšti cilj projekta je doprinijeti efektivnijem, efikasnijem i transparentnijem pristupu građana pravdi, kroz jačanje pravosuđa. Očekivani rezultati će biti ostvareni kroz dvije projektne komponente	Odobreno	4.000.000,00
EU	IPA 2009	Opšti cilj je pružanje podrške reformi pravosudnog sistema u BiH putem jačanja kapaciteta u institucijama sektora pravde, kako bi se osiguralo da usluge koje se pružaju građanima budu što efikasnije i učinkovitije	1 godina - do januara 2011	1.400.000,00
EU	IPA 2007	Podrška	1 godina - do januara 2010	944.466,00
EU	IPA 2011 Jačanje pravosuđa u BiH kroz izgradnju kapaciteta u izabranim sudovima - Uvođenje standarda EU u pravosuđe BiH		Projekt bi trebao biti planiran i proveden u uskoj saradnji sa MP svih nivoa, zavisno od regije odabranog suda	
EU	Podrška zemljišno-knjižnim uredima – Infrastruktura i baza podataka	Usluge	Odobreno - još nije započeo projekt, tenderska procedura u toku	3.000.000,00

Donator	Naziv projekta	Način finansiranja	Rokovi (cca)	Budžet (mil.euro)
EU	Nabavka namještaja za Općinski i Kantonalni sud u Sarajevu	Grant	1 godina - do novembra 2010	58.440,00
EU	Izgradnja kapaciteta tužilaca u BiH za borbu protiv korupcije	Grant	1 godina -do jula 2010	9.370,00
EU	Zatvor na državnom nivou	Tehnička pomoć + Grant	2 godine - do decembra 2010	4.500.000,00
OHR	Pravosudni sektor	Grant	12 mjeseci – cijela 2008	106.034,00
UNDP	Podrška uspostavljanju Odjela za ratne zločine u BiH - Obuke pravnih stručnjaka	Grant	3 godine – do januara 2008	241.287,00
UNICEF	1.Razvoj instrumenata za borbu protiv nasilja zasnovanog na polu i zlostavljanju djeteta; 2. Podrška reformi sistema maloljetničke delinkvencije	Grant	2 godine – do decembra 2009	103.570,00
CIDA VIJEĆE EVROPE	Podrška centrima za obuku sudija i tužilaca	Grant	3,5 godine – do decembra 2008	682.976,00
CIDA VIJEĆE EVROPE	Reforma zatvorskog sistema u BiH	Grant	1,5 godina – do Decembra 2008	287.780,00
CIDA VIJEĆE EVROPE	Projekat reforme pravosuđa na Balkanu (Ovo je iznos koji uključuje sve projektne aktivnosti)	Grant	4 godine – do septembra 2009	7.167.306,00
EK, NORVEŠKA, NIZOZEMSKA, UNDP	Jačanje kapaciteta za strateška planiranja i razvoj politika u BiH (SPPD)	Grant - podrška	2 godine - do decembra 2010	1.839.418,00
ŠVEDSKA - SIDA AUSTRIJA - ADA NJEMAČKA - BMZ	Projekat zemljišne administracije u BiH - II faza	Grant	3 godine -do februara 2011	5,400,000
NIZOZEMSKA/SID A	Informaciona i komunikacijska tehnologija – Projekt upravljanja sudskim predmetima	Grant	3 godine - do decembra 2010	4.550.370,00
OSCE/ODIHR	Podrška pravosuđu u procesuiranju predmeta ratnih zločina	Provođenje će započeti tijekom 2010. godine	1 godina - do oktobra 2011	178.000,00
SB/MP BIH	Projekat zemljišne registracije	Kredit	5 godina - do marta 2011	10.686.584
SDC/SIDA/UNICEF	Podrška reformi maloljetničke pravde u BiH	Grant	3 godine - do decembra 2012	Ukupni budžet za projekt 2.000.000,00 USD SDC doprinos 422.300,00 euro SIDA doprinos 900.000,00
ŠVICARSKA/UNDP	Pristup pravdi: Suočavanje s prošlošću i izgradnja povjerenja u budućnosti (pomoć u izradi Državne strategije za tranzicijsku pravdu)	Grant	4,5 godine - do decembra 2013	Ukupni budžet za projekt 2.035.320,00 Švicarska doprinos 104.000,00 USD

3.2 Automatizovani sistem upravljanja predmetima (CMS)

Slijedeći projekti su primarno usmjereni na finansiranje završetka CMS, uključujući izradu softvera i njegovo prilagođavanje korisnicima, IKT infrastrukturu za centar, te obučavanje korisnika.

Donator	Naziv projekta	Vrsta pomoći	Rokovi	Budžet (mil.euro)	Status
EK: IPA 2007	Uspostavljanje sistema upravljanja predmetima (CMS) za sudove i tužilaštva (faza IV)	Uvesti CMS u još 24 suda; izraditi novu verziju CMS sistema za tužilaštva i provesti pilot projekat u 2 odabrana tužilaštva; obučiti IKT osoblje koje radi u ovoj oblasti, te osoblje VSTV-a koje održava CMS	1 godina: 2008 - 2009	0,8	Završen
EK: IPA 2008	Podrška VSTV-u	Uvođenje CMS sistema u sve sudove i tužilaštva, uključujući i proširenje centra za podatke i mrežne infrastrukture	2009	1,4	U toku
EK: IPA 2009	Podrška pravosuđu BiH	Komponenta 2: Informatizacija sudova i tužilaštava	do 31.05.2012	1,9	Počinje 01.12.2010
Nizozemska	ICT/CMS		do 2010	1,6	U toku
Švedska	ICT/CMS		3,5 godine - do juna 2011	1,2	U toku

Ukupa vrijednost gore navedenih projekata je 6.900.000 eura.

4. DODATNA SREDSTVA ZA SRSP

Osim redovnih budžetskih izdvajanja za sektor pravde potpuno provođenje programa iz AP SRSP iziskuje i dodatna sredstva. Ovo poglavlje sadrži pregled procjene troškova dodatnih sredstava koja će biti potrebna za provođenje programa. SRSP sadrži strateške programe i dogovorene pokazatelje provođenja. Procjena potrebnih dodatnih sredstava u ovom planu je urađena na osnovu minimuma, odnosno na osnovu pokazatelja provođenja.

Ovo poglavlje pored okvirnih procjena dodatnih sredstava daje i detalje, tačnije opis trenutnog stanja u sektoru pravde, kada su strateški program u pitanju, te pretpostavke koje su korištene pri procjeni iznosa dodatnih sredstava koja će biti potrebna na nivou „pokazatelja provođenja”. Postoji ukupno 122 pokazatelja provođenja i tabela za svaki od njih. Svaka tabela sadrži slijedeće podatke:

- **Podatke iz SRSP-a:** strateški program, nadležnost i pokazatelj provođenja;
- **Status:** ovi podaci su prikupljeni tokom izrade Finansijskog plana i tiču se nedavnih aktivnosti vezanih za pokazatelje provođenja i druge relevantne informacije u ovom kontekstu, koje bi mogle pomoći u procjeni postojećih i dodatnih sredstava koja će biti potrebna, a većina podataka u ovome djelu su preuzeta iz Izvještaja o provođenju SRSP - a;
- **Sredstva:** u ovome dijelu su opisana dodatna sredstva za koja se procjenjuje da će biti potrebna. Te pretpostavke uključuju i broj osoblja/mjeseci (tj. ulaganja i preostalog vremena), kombinaciju konsultanata (međunarodnih i domaćih), iznos sredstava koja će biti potrebna za radne grupe i slične aktivnosti (kursevi, obuke u zemlji, studijske posjete drugim zemljama, itd.) i druge troškove. Kada je u pitanju kombinacija konsultanata, za ovu aktivnost su korištene dvije opcije: „a” koja podrazumijeva dva međunarodna i tri domaća konsultanta, i „b” s omjerom jedan naprama četiri. Za radne grupe su primjenjivane tri opcije: nizak, srednji i visok, pri čemu je riječ o određenom broju (stepenu) radionica, kurseva, obuke i studijskih posjeta drugim zemljama.

Procjena dodatnih sredstava koja će biti potrebna – izražena u €	
Naziv stuba	Iznos
Stub 1 - Pravosuđe	20.726.000
Stub 2 - Izvršenje krivičnih sankcija	1.335.000
Stub 3 - Pristup pravdi	775.000
Stub 4 - Podrška ekonomskom rastu	765.000
Stub 5 - Dobro rukovođen I koordiniran sektor	1.415.000

Ovdje treba napomenuti da su procjene troškova dodatnih sredstava samo procjene. Sveukupno govoreći toj procjeni se pristupilo dosta skromno i očito će biti potrebni mnogo značajniji dodatni resursi kako bi se brzo ostvario napredak. Namjena ovog dokumenta je da služi kao vodič svim domaćim učesnicima uključenim u provođenje AP SRSP-a, kao i donatorima opredjeljenim da pomognu provođenje programa AP SRSP-a, bilo putem grantova ili projekata tehničke podrške.

4.1. Pregled dodatnih sredstava po stubovima

Stub 1 – Pravosuđe

Procjenom koju je izvršio VSTV, obuhvaćene su slijedeće aktivnosti iz stuba 1 SRSP-a:

- Aktivnosti za koje primarnu odgovornost ima VSTV;
- Aktivnosti za koje je izvjesno da neće biti finansirane iz budžeta pravosudnih i drugih institucija;
- Aktivnosti za čije provođenje nisu osigurana sredstva iz donatorskih sredstava.

Procjenom nisu obuhvaćene aktivnosti za koje su već odobrena sredstva od strane donatora ili je izvjesno da će biti odobrena od strane donatora (projekti pomoći norveške vlade, projekat Jačanja kapaciteta tužilaštava, finansiran od strane švicarske vlade, JSDP II projekat, IPA 2009 i IPA 2010), koje će provesti VSTV.

S obzirom na izraženu potrebu za rekonstrukcijom zgrada sudova i tužilaštava, te minimalnim budžetskim sredstvima koja se odobravaju za ove namjene, procjena VSTV-a je uključila sredstva potrebna za „**Poboljšano stanje fizičkog i prostornog uređenja sudova i tužilaštava**“ koje prema okvirnoj procjeni iznose **oko 16 miliona eura**. Ova okvirna procjena urađena je na osnovu procjene koju je uradio Allissei 2005. godine, podataka o utrošenim sredstvima u budžetima sudova i tužilaštava koja se odnose na izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih zgrada, na osnovu broja sudova i tužilaštava u BiH, te postojećih tržišnih cijena u odnosu na cijene iz 2005. godine.

Referentni broj	1 od 122
Strateški program	1.1.1 Izraditi i provesti formalne mehanizme pripreme, usvajanja I izvršenja budžeta pravosudnih institucija u BiH koji osiguravaju nezavisnost pravosuđa
Nadležne institucije	VSTV, MP BiH, entiteta, kantona, PK BD, CEST RS i CEST FBiH
Pokazatelj provođenja	1.1.1 (a) Zakonom i u praksi osnažena uloga VSTV u pripremi, usvajanju i izvršenju budžeta
Status u novembru 2010. godine	VSTV je pripremio analizu propisa vezanih za proces pripreme, usvajanja i izvršenja budžeta, te stepen primjene tih propisa sa konkretnim prijedlozima vezanim za pripremu, usvajanje i izvršenje budžeta sudova i tužilaštava. Ova analiza bit će proširena rezultatima uporednih analiza koje će provesti: 1. USAID/JSDP II u smislu analize budžetskih praksi zemalja u regiji, te 2. VSTV u smislu analize budžetskih praksi jednog broja zemalja članica CEPEJ-a. Nakon proširivanja postojeće analize i njenog finaliziranja, potrebno je: 1. Izvršiti konsultacije sa izvršnim vlastima te formirati zajednički stav po pitanju buduće uloge VSTV-a u budžetskom procesu, 2. Pripremiti i usvojiti konkretne izmjene zakona i drugih relevantnih propisa, 3. Provesti nove zakonske odredbe i propise u praksi. Kako je navedeno, aktivnost analize budžetskih praksi zemalja u regiji će biti finansirana od strane JSDP II projekta, a aktivnost analize budžetskih praksi zemalja članica CEPEJ-a od strane VSTV-a, dok su za pripremu odgovarajućih tekstova izmjena zakona i drugih relevantnih propisa, te provođenje potrebna dodatna novčana sredstva.
Potrebna dodatna sredstva: cca u €	354.000
Sažetak osnove za obračun	Osoblje/mjeseci 24; konsultanti: a; radionice i sl: srednji; ostalo: 9.000 €

Referentni broj	2 od 122
Strateški program	1.1.1 Izraditi i provesti formalne mehanizme pripreme, usvajanja I izvršenja budžeta pravosudnih institucija u BiH koji osiguravaju nezavisnost pravosuđa
Nadležne institucije	VSTV, MP BiH, entiteta, kantona, PK BD, CEST RS i CEST FbiH
Pokazatelj provođenja	1.1.1(b) Unaprijeđena koordinacija i konsultacije između MP i MF, kao i zakonodavnih vlasti sa VSTV
Status u novembru 2010. godine	Iako su krajem 2009. godine i početkom 2010. godine održani sastanci VSTV-a sa predstavnicima izvršne vlasti, a u vezi budžeta sudova i tužilaštava u BiH za 2011. godinu, pitanje koordinacije i konsultacija između MP i MF, kao i zakonodavnih vlasti sa VSTV u budžetskom procesu treba sistemski rješavati i ugraditi u postojeću praksu. Takođe, ovaj proces potrebno je i dodatno unaprijediti na način da VSTV bude blagovremeno informisan o svim pitanjima koji se odnose na budžetski proces za sudove i tužilaštva u BiH.
Potrebna dodatna sredstva: cca u €	354.000
Sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci 24; konsultanti: a; radionice i sl: srednji; ostalo: 9000€

Referentni broj	3 od 122
Strateški program	1.1.1 Izraditi i provesti formalne mehanizme pripreme, usvajanja I izvršenja budžeta pravosudnih institucija u BiH koji osiguravaju nezavisnost pravosuđa
Nadležne institucije	VSTV, MP BiH, entiteta, kantona, PK BD, CEST RS i CEST FbiH
Pokazatelj provođenja	1.1.1 (c) Načela programskog budžeta usklađena i koriste se u svim pravosudnim institucijama
Status u novembru 2010. godine	U toku je analiza podataka iz budžetskih prijedloga sudova i tužilaštava, te DOB-ova za period 2011.-2013. godine koje su usvojile vlade. Na osnovu navedene analize, u narednom periodu potrebno je osigurati sve neophodne pretpostavke za pripremu programskih budžeta u onim sudovima i tužilaštvima koji (adekvatno) ne planiraju sredstva prema načelu programskog budžetiranja. Zbog specifičnosti problematike programskog budžeta za ovu aktivnost bit će potrebna pomoć stručnjaka. Dio aktivnosti koji se odnose na ovaj pokazatelj bit će finansirani iz sredstava JSDP II projekta.
Potrebna dodatna sredstva: cca u €	144.000
Sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci 12; konsultanti: b; radionice i sl: srednji; ostalo: 5000€

Referentni broj	4 od 122
Strateški program	1.1.1 Izraditi i provesti formalne mehanizme pripreme, usvajanja I izvršenja budžeta pravosudnih institucija u BiH koji osiguravaju nezavisnost pravosuđa
Nadležne institucije	VSTV, MP BiH, entiteta, kantona, PK BD, CEST RS i CEST FbiH
Pokazatelj provođenja	1.1.1 (d) Unaprijeđeni kapaciteti sudova i tužilaštava u procesu planiranja i izvršenja budžeta
Status u novembru 2010. godine	Obuka za osoblje sudova i tužilaštava je do sada obavljena od strane JSDP projekta za 23 suda u BiH. U toku je obuka iz oblasti strateškog planiranja koja obuhvata i proces pripreme budžeta za 5 pilot tužilaštava. U narednom periodu planirano je da JSDP II izvrši obuku u oblasti pripreme budžeta za još 40 sudova u BiH, kao i za ostala tužilaštva u BiH. Dio aktivnosti koje se odnose na ovaj pokazatelj se finansiraju iz sredstava JSDP II projekta.
Potrebna dodatna sredstva: cca u €	295.000
Sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci 24; konsultanti: b; radionice i sl: visok; ostalo: 11000€

Referentni broj	5 od 122
Strateški program	1.1.2 Osnazivanje kapaciteta MP, PK BD i VSTV u pripremi i izvršenju budžeta saglasno nadležnostima definisanim zakonom
Nadležne institucije	MP BiH, entiteta, kantona, PK BD i VSTV
Pokazatelj provođenja	1.1.2 (a) Osigurana kadrovska popunjenost i osposobljenost MP, PK BD i VSTV da izvršava zakonom definisane zadatke vezane za pravosudne budžete
Status u novembru 2010. godine	MP BiH je uputilo inicijativu odgovornim institucijama za analizu trenutne kadrovske popunjenosti i osposobljenosti za izvršavanje zakonom definisanih zadataka vezanim za pravosudne budžete. Planirano je da svaka odgovorna institucija pripremi analizu vlastitih kapaciteta, tako da će izrada analize biti finansirana iz budžeta institucija. Međutim potrebno je osigurati dodatna sredstva za osiguranje kadrovske popunjenosti i osposobljenosti odgovornih institucija da izvršavaju zakonom definisane zadatke vezane za pravosudne budžete.
Potrebna dodatna sredstva: cca u €	141.000
Sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci 12; konsultanti: b; radionice i sl: nizak; ostalo: 5000€

Referentni broj	6 od 122
Strateški program	1.1.3 Izrada studije realnih finansijskih potreba pravosudnih institucija u BiH uzimajući u obzir prioritete u pravosuđu
Nadležne institucije	VSTV
Pokazatelj provođenja	1.1.3 (a) Studija pripremljena i usvojena kao osnova za buduće finansiranje pravosuđa u BiH
Status u novembru 2010. godine	Za provođenje programa su potrebna značajna finansijska sredstva. Do sada, zbog nedostatka novčanih sredstava i kapaciteta, nisu preduzimate aktivnosti na provođenju aktivnosti koji se odnose na ovaj pokazatelj.
Potrebna dodatna sredstva: cca u €	182.000
Sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci 12; konsultanti: a; radionice i sl: srednji; ostalo: 5000€

Referentni broj	7 od 122
Strateški program	1.1.4 Ispitivanje mogućnosti usklađivanja procedure izbora sudija Ustavnog suda BiH sa postojećim procedurama izbora sudija ustavnih sudova RS i FBiH
Nadležne institucije	VSTV i MP BiH
Pokazatelj provođenja	1.1.4 (a) Pripremljena analiza osnovanosti potrebe za rješavanjem ove materije, usaglašeni stavovi nadležnih institucija i predložene potrebne mjere za provođenje ove inicijative
Status u novembru 2010. godine	Program završen.
Potrebna dodatna sredstva: cca u €	0.00
Sažetak osnove za obračun	

Referentni broj	8 od 122
Strateški program	1.1.5 Donošenje jedinstvenog zakona i relevantnih podzakonskih akata o tužilaštvima na nivou FBiH
Nadležne institucije	MP FBiH, kantona i VSTV
Pokazatelj provođenja	1.1.5 (a) Organizacija tužilaštava regulisana na nivou Federacije BiH
Status u novembru 2010. godine	Prijedlog nacrta zakona usvojen je od strane VSTV-a i upućen Ministarstvu pravde FBiH. U prethodne dvije godine nije postignuta saglasnost u MP FBiH u vezi nacrta Zakona, tako da je dalja aktivnost po ovom pitanju neizvjesna. U slučaju potrebe za ponovnim razmatranjem nacrta Zakona zbog njegovog neusvajanja, potrebna su dodatna sredstva za angažovanje stručnjaka.
Potrebna dodatna sredstva: cca u €	182.000
Sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci 12; konsultanti: a; radionice i sl: srednji; ostalo: 5000€

Referentni broj	9 od 122
Strateški program	1.2.1 Provođenje odgovarajućih mjera sa ciljem smanjenja zaostalih predmeta u izvršnom postupku
Nadležne institucije	MP BiH, entiteta, kantona, PK BD, VSTV, parlamenti entiteta i kantona, CEST FBiH i CEST RS
Pokazatelj provođenja	1.2.1 (a) Smanjen broj zaostalih predmeta u izvršnom postupku
Status u novembru 2010. godine	<p>Aktivnosti koje se odnose na ovaj program odvijaju se u okviru "Projekta za smanjenje broja starih zaostalih predmeta", koji je finansiran od strane norveške vlade. Za sada su odobrena sredstva do juna 2011. godine.</p> <p>U prethodnom periodu formirane su dvije radne grupe, za unapređenje izvršnog postupka i za rješavanje komunalnih predmeta. Ove dvije radne grupe dale su niz preporuka sa ciljem smanjenja broja neriješenih predmeta, a koje se velikim dijelom odnose i na potrebe za izmjenama postojećih propisa kojima se reguliše ova problematika. Održana je konferencija sa ciljem definisanja izmjena propisa potrebnih da se unaprijedi status i uloga sudskih izvršilaca, te su utvrđena rješenja koja omogućavaju pristup ličnim podacima za potrebe tražilaca izvršenja.</p> <p>Aktivnosti koje su u fazi provođenja su: kontinuirana obuka sudskih izvršilaca, priprema prijedloga izmjena i dopuna zakona o izvršnom postupku, priprema prijedloga zakonskih izmjena kojima se reguliše poseban postupak za elektronsko podnošenje predmeta za potraživanja male vrijednosti, usaglašavanje pravila za dostavu sudskih pismena putem javnih poštanskih operatera, izrada prijedloga izmjena i dopuna zakona o izvršnom i parničnom postupku, radi unapređenja pravila dostave, izrada nacrtu potrebnih izmjena i dopuna zakona o komunalnoj djelatnosti.</p> <p>U narednom periodu potrebno je završiti navedene aktivnosti u smislu provođenja odgovarajućih preporuka, odnosno provođenje preporuka za aktivnosti gdje su iste u potpunosti usvojene. Radi provođenja preporuka potrebno je osigurati da su uključena sredstva za niz sastanaka sa predstavnicima zakonodavne i izvršne vlasti sa ciljem lobiranja za usvajanje predloženih izmjena. Takođe, potrebno je osigurati odgovarajuća sredstva za provođenje novih zakonskih rješenja.</p> <p>U okviru IPA 2009, planirano je provođenje određenih aktivnosti iz ovog programa.</p>
Potrebna dodatna sredstva: cca u €	488.000
Sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci 36; konsultanti: a; radionice i sl: srednji; ostalo: 10000€

Referentni broj	10 od 122
Strateški program	1.2.2 Analiziranje ažuriranosti predmeta u tužilaštvima i predlaganje potrebnih mjera za rješavanje istog (zakonske ili druge)
Nadležne institucije	VSTV
Pokazatelj provođenja	1.2.2 (a) Analiza provedena i mjere identifikovane i provedene sa ciljem ažuriranja rada tužilaštava
Status u novembru 2010. godine	<p>Za potpuno provođenje programa, potrebno je provesti aktivnost dosljedne primjene Uputstva o postupanju i saradnji ovlaštenih službenih lica (policijskih službenika) i tužilaca u provođenju radnji dokazivanja u toku istrage.</p> <p>Planirano je da ova aktivnost bude provedena u okviru Projekta „Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa" koji provodi VSTV.</p>
Potrebna dodatna sredstva: cca u €	0.00
Sažetak osnove za obračun	

Referentni broj	11 od 122
Strateški program	1.2.3 Uvođenje novih instrumenata krivičnog gonjenja kako bi se smanjili pritisci na sudove
Nadležne institucije	MP BiH
Pokazatelj provođenja	1.2.3 (a) Provedena analiza o uporednim iskustvima sa novim mjerama krivičnog gonjenja i posljedice uvođenja istih za pravnu praksu u BiH i za stanje u sudovima sa preporukama
Status u novembru 2010. godine	Tim pri MP BiH kontinuirano radi na izmjenama i dopunama krivičnih zakona.
Potrebna dodatna sredstva: cca u €	0.00
Sažetak osnove za obračun	

Referentni broj	12 od 122
Strateški program	1.2.3 Uvođenje novih instrumenata krivičnog gonjenja kako bi se smanjili pritisci na sudove
Nadležne institucije	MP BiH
Pokazatelj provođenja	1.2.3 (b) Na osnovu analize izvršene izmjene svih potrebnih zakonskih propisa kojim se uvode nove mjere krivičnog gonjenja
Status u novembru 2010. godine	Tim pri MP BiH kontinuirano radi na izmjenama i dopunama krivičnih zakona.
Potrebna dodatna sredstva: cca u €	0.00
Sažetak osnove za obračun	

Referentni broj	13 od 122
Strateški program	1.2.4 Unapređenje fizičkog i prostornog uređenja sudova i tužilaštava
Nadležne institucije	VSTV, MP BiH, entiteta i kantona
Pokazatelj provođenja	1.2.4 (a) Ažuriran/izrađen arhitektonsko-tehnički plan za sudove/tužilaštva
Status u novembru 2010. godine	Zbog nedostatka finansijskih sredstava do sada nisu preduzimate aktivnosti koje se odnose na ažuriranje arhitektonsko-tehničkog plana, koji je 2005. godine urađen za 65 sudova, odnosno za izradu odgovarajućeg plana za tužilaštva u BiH.
Potrebna dodatna sredstva: cca u €	295.000
Sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci 24; konsultanti: b; radionice i sl: visok; ostalo: 11000€

Referentni broj	14 od 122
Strateški program	1.2.4 Unapređenje fizičkog i prostornog uređenja sudova i tužilaštava
Nadležne institucije	VSTV, MP BiH, entiteta i kantona
Pokazatelj provođenja	1.2.4 (b) Poboľšano stanje fizičkog i prostornog uređenja sudova i tužilaštava
Status u novembru 2010. godine	U proteklom periodu, iz donatorskih sredstava, a uz podršku izvršnih vlasti, izvršena je rekonstrukcija nekoliko zgrada sudova (Općinski i Kantonalni sud Sarajevo, Okružni sud Istočno Sarajevo). Dio rekonstrukcije zgrada sudova i tužilaštava je finansiran iz sredstava koje su osigurane iz budžeta sudova i tužilaštava. U narednom periodu planirana je rekonstrukcija zgrade Osnovnog suda u Modriči, kroz sredstva koja bi trebala biti osigurana od strane norveške vlade i Ministarstva pravde RS. Takođe, kroz sredstva EK odobrena u okviru IPA 2009 fondova, VSTV će unaprijediti fizičke uslove u kantonalnim i okružnim sudovima za efikasno procesuiranje predmeta ratnih zločina.
Potrebna dodatna sredstva: cca u €	16.000.000
Sažetak osnove za obračun	
NAPOMENA:	Ukupne potrebe za rekonstrukcijom sudova i tužilaštava u ovom trenutku nije moguće pouzdano procijeniti. Provođenjem prethodne aktivnosti bit će moguće izvršiti pouzdaniju procjenu za potrebnim sredstvima.

Referentni broj	15 od 122
Strateški program	1.2.5 Potpuno provođenje mjera vezanih za informatizaciju pravosuđa predviđenih Strateškim planom od strane VSTV
Nadležne institucije	VSTV
Pokazatelj provođenja	1.2.5 (a) CMS proveden u svim sudovima i tužilaštvima u BiH
Status u novembru 2010. godine	CMS je uspostavljen u svim sudovima i tužilaštvima, izuzev Specijalnog tužilaštva Banja Luka. U proteklom periodu završeno je uspostavljanje CMS-a u Tužilaštvu i Sudu BiH, u prekršajnim odjeljenjima sudova u BiH, te novoformiranim privrednim sudovima u Republici Srpskoj.
Potrebna dodatna sredstva: cca u €	0.00
Sažetak osnove za obračun	

Referentni broj	16 od 122
Strateški program	1.2.5 Potpuno provođenje mjera vezanih za informatizaciju pravosuđa predviđenih Strateškim planom od strane VSTV
Nadležne institucije	VSTV
Pokazatelj provođenja	1.2.5 (b) Osigurana integracija CMS sa drugim sistemima koje se koriste u pravosudnim institucijama
Status u novembru 2010. godine	<p>U toku je razvoj CMS modula za praćenje ispunjenja vremenskih normi nosilaca pravosudne funkcije, te CMS modula za Ured disciplinskog tužioca.</p> <p>U narednom periodu planiran je razvoj modula za integraciju CMS-a sa Registrom poslovnih subjekata, Zemljišno-knjižnim registrom i Registrom novčanih kazni, razvoj CMS modula za potrebe VSTV, razvoj TCMS modula za omogućavanje razmjene podataka između policijskih tijela i tužilaštava, uspostavljanje mrežne i sistemske infrastrukture za upotrebu digitalnih potpisa u pravosuđu, izrada studije izvodljivosti za uspostavljanje baze zakonskih propisa u BiH, nabavka i uspostavljanje softvera za učenje na daljinu, uspostavljanje informacionog sistema za upravljanje ljudskim resursima u pravosuđu BiH, razvoj pravosudnog internet portala u skladu sa potrebama pravosuđa BiH, te razvoj i provođenje CMS funkcionalnosti "Predvidivost vremenskih okvira".</p> <p>U okviru IPA 2009, osigurana su sredstva za uvođenje novog CMS modula za skeniranje ulaznih dokumenata i elektronsku dostavu dokumenata, za razvoj TCMS modula za omogućavanje razmjene podataka između policijskih tijela i tužilaštava, za dalje unapređenje izvještajnih funkcija CMS-a, unos svih predmeta u CMS, za uspostavljanje mrežne i sistemske infrastrukture za upotrebu digitalnih potpisa u pravosuđu, za dalji razvoj pravosudnog internet portala u skladu sa potrebama pravosuđa BiH, za provođenje modernih IKT rješenja u pravosuđu (videokonferencijska tehnologija), te za procjenu usklađenosti pravosudnog informacionog sistema sa ISO sigurnosnim standardima.</p> <p>Takođe, VSTV je iz IPA 2010 sredstava pomoći EK, tražio sredstva za provođenje rješenja za učenje na daljinu, za nove verzije CMS-a i pravosudnog internet portala, dalju optimizaciju i konsolidaciju IKT infrastrukture, prvu verziju baze podataka ljudskih resursa u pravosuđu, te izradu studije izvodljivosti za uspostavljanje baze zakonskih propisa u BiH.</p> <p>Ukoliko EK odobri tražena sredstva iz IPA 2010 fondova, potrebno je osigurati sredstva za integraciju CMS-a sa Registrom poslovnih subjekata i Zemljišno-knjižnim registrom, te za dalji razvoj IS ljudskih resursa. Dolje navedeni iznos ne uključuje sredstva tražena iz IPA 2010 sredstava pomoći EK.</p>
Potrebna dodatna sredstva: cca u €	150.000
Sažetak osnove za obračun	Potrebna za angažovanjem ljudskih resursa i opreme za provođenje navedenih projekata.

Referentni broj	17 od 122
Strateški program	1.2.5 Potpuno provođenje mjera vezanih za informatizaciju pravosuđa predviđenih Strateškim planom od strane VSTV
Nadležne institucije	VSTV u saradnji sa MP BiH, entiteta, kantona i PK BD
Pokazatelj provođenja	1.2.5 (c) Osigurano kontinuirano održavanje IKT sistema sudova i tužilaštava iz domaćih budžeta
Status u novembru 2010. godine	<p>Kontinuirano održavanje IKT sistema se do sada finansiralo iz donatorskih sredstava, budžeta VSTV-a i manjim dijelom iz budžeta sudova i tužilaštava.</p> <p>Očekuje se da će u budućem periodu finansiranje održavanja IKT sistema preuzeti budžet VSTV-a i budžeti sudova i tužilaštava.</p> <p>Planirano je da u periodu 2010-2013 godine za provođenje aktivnosti 1.2.5 bude utrošeno 2.556.459 € iz budžeta VSTV-a.</p>
Potrebna dodatna sredstva: cca u €	0.00
Sažetak osnove za obračun	

Referentni broj	18 od 122
Strateški program	1.2.6 Kontinuirano poboljšavanje obuka iz oblasti rukovođenja za rukovodeći i rukovodni kadar u pravosudnim institucijama u BiH
Nadležne institucije	VSTV, CEST FBiH, CEST RS i PK BD
Pokazatelj provođenja	1.2.6 (a) Unaprijeđeni upravljački kapaciteti rukovodilaca u pravosuđu
Status u novembru 2010. godine	U proteklom periodu definisan je i od strane VSTV-a usvojen program obuke za rukovodeći kadar. Kontinuirano se provodi provođenje obuke iz oblasti rukovođenja u pravosudnim institucijama u BiH. U narednom periodu potrebno je doraditi postojeće priručnike za rukovodeći i rukovodni kadar u sudovima, u smislu prilagođavanja potrebama glavnih tužilaca za šta će biti potrebna dodatna novčana sredstva. Takođe, VSTV je u okviru IPA 2010 programa pomoći EK, tražio sredstva za poboljšanje kvaliteta obuke koju pružaju centri za edukaciju i PK BD, a posebno u oblasti rukovođenja. Dolje navedeni iznos ne uključuje sredstva tražena iz IPA 2010 sredstava pomoći EK.
Potrebna dodatna sredstva: cca u €	265.000
Sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci 18; konsultanti: a; radionice i sl: nizak; ostalo: 7000€

Referentni broj	19 od 122
Strateški program	1.2.7. A Utvrđivanje zakonske obaveze zapošljavanja pripravnika, pripravnika volontera i stručnih saradnika u svim sudovima i tužilaštvima u BiH srazmjerno veličini sudova i tužilaštava
Nadležne institucije	VSTV, MP BiH, entiteta, kantona, PK BD i nadležne vlade
Pokazatelj provođenja	1.2.7.A (a) Obaveza zakonski utvrđena sa jasnim kriterijima za zapošljavanje pripravnika i stručnih saradnika
Status u novembru 2010. godine	Radna grupa VSTV-a kontinuirano radi na pitanju razmatranja statusa i uloge stručnih saradnika, pripravnika i pripravnika volontera, što će uključiti i pitanje utvrđivanja zakonske obaveze zapošljavanja pripravnika, pripravnika volontera i stručnih saradnika.
Potrebna dodatna sredstva: cca u €	0.00
Sažetak osnove za obračun	

Referentni broj	20 od 122
Strateški program	1.2.7. B Razvijanje politike i donošenje odgovarajućih propisa kojima se unapređuje efikasnost rada uprave u sudovima i tužilaštvima
Nadležne institucije	VSTV, MP BiH, entiteta i PK BD
Pokazatelj provođenja	1.2.7.B (a) Poboļšana kvalifikaciona struktura i stručno usavršeno administrativno-tehničko osoblje
Status u novembru 2010. godine	VSTV je za potrebe formirane Radne grupe za razmatranje pitanja neažurnosti u ZK uredima uradio analizu stanja zaposlenih u ZK uredima. Takođe, VSTV je, u okviru IPA 2010 programa pomoći EK, tražio sredstva za izradu studije izvodljivosti koja će uključiti pravni, organizacioni i finansijski aspekt izjednačavanja i jačanja statusa i izbora stručnog i administrativno-tehničkog osoblja za sve sudove i tužilaštva u BiH sa prijedlozima mjera, kao i za usavršavanje administrativno-tehničkog osoblja u pravosuđu te izradu radnih procedura za ovu kategoriju osoblja. Dolje navedena sredstva odnose se na provođenje preporuka iz studije izvodljivosti koje se odnose na kvalifikacionu strukturu i stručno usavršavanje administrativno-tehničkog osoblja i ne uključuju sredstva tražena iz IPA 2010 sredstava pomoći EK.
Potrebna dodatna sredstva: cca u €	145.000
Sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci 9; konsultanti: a; radionice i sl: visok; ostalo: 5000€

Referentni broj	21 od 122
Strateški program	1.2.7. B Razvijanje politike i donošenje odgovarajućih propisa kojima se unapređuje efikasnost rada uprave u sudovima i tužilaštvima
Nadležne institucije	VSTV, MP BiH, entiteta i PK BD
Pokazatelj provođenja	1.2.7. B (b) Materijalno-pravni status kvalitetno definisan
Status u novembru 2010. godine	VSTV je, u okviru IPA 2010 programa pomoći EK, tražio sredstva za izradu studije izvodljivosti koja će uključiti pravni, organizacioni i finansijski aspekt izjednačavanja i jačanja statusa i izbora stručnog i administrativno-tehničkog osoblja za sve sudove i tužilaštva u BiH sa prijedlozima mjera. Dolje navedena sredstva odnose se na provođenje preporuka iz studije izvodljivosti koje se odnose na definisanje materijalno-pravnog statusa i ne uključuju sredstva tražena iz IPA 2010 sredstava pomoći EK.
Potrebna dodatna sredstva: cca u €	145.000
Sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci 9; konsultanti: a; radionice i sl: visok; ostalo: 5000€

Referentni broj	22 od 122
Strateški program	1.2.8 Izrada analize potrebnog broja sudija i tužilaca
Nadležne institucije	VSTV
Pokazatelj provođenja	1.2.8 (a) Izvršena analiza broja sudija u odnosu na priliv predmeta i ustanovljena područja gdje su potrebne promjene u broju sudija
Status u novembru 2010. godine	Aktivnosti završene.
Potrebna dodatna sredstva: cca u €	0.00
Sažetak osnove za obračun	

Referentni broj	23 od 122
Strateški program	1.2.8 Izrada analize potrebnog broja sudija i tužilaca
Nadležne institucije	VSTV
Pokazatelj provođenja	1.2.8 (b) Izvršena analiza tužilačkog kadra u odnosu na broj postojećih predmeta i priliva predmeta te utvrđen odgovarajući broj tužilaca
Status u novembru 2010. godine	Navedena analiza je dokumentovana i prezentirana Vijeću u julu 2010. godine. U proteklom periodu obavljene su i konsultacije sa glavnim tužiocima. Na jednoj od narednih sjednica će se podnijeti konačan prijedlog sistematizacije u tužilaštvima. Nakon toga, obaviti će se konsultacije sa ministarstvima pravde u BiH.
Potrebna dodatna sredstva: cca u €	0.00
Sažetak osnove za obračun	

Referentni broj	24 od 122
Strateški program	1.3.1 Razrada i kompletiranje primjene vremenskih mjerila u svim sudovima i tužilaštvima u BiH
Nadležne institucije	VSTV
Pokazatelj provođenja	1.3.1 (a) Razrađena i primijenjena vremenska mjerila u svim sudovima, uključujući i Sud BiH
Status u novembru 2010. godine	Završeno testiranje pravilnika o vremenskim mjerilima u 7 sudova. U narednom periodu održat će se zajednički sastanak svih pilot sudova gdje će se sumirati iskustva u primjeni vremenskih mjerila.
Potrebna dodatna sredstva: cca u €	0.00
Sažetak osnove za obračun	

Referentni broj	25 od 122
Strateški program	1.3.1 Razrada i kompletiranje primjene vremenskih mjerila u svim sudovima i tužilaštvima u BiH
Nadležne institucije	VSTV
Pokazatelj provođenja	1.3.1 (b) Razrađena i primijenjena vremenska mjerila za tužilaštva u BiH
Status u novembru 2010. godine	Vremenski rok za provođenje aktivnosti je 2011.-2013. godina. U navednom periodu potrebno je razraditi koncept vremenskih mjerila za rad tužilaca, obaviti konsultacije sa ministarstvima pravde oko prijedloga vremenskih mjerila za rad tužilaca, izraditi i usvojiti vremenska mjerila za rad tužilaca, te inicirati primjenu vremenskih mjerila za rad tužilaca. Za provođenje navedene aktivnosti će biti potrebno angažovanje stručnjaka.
Potrebna dodatna sredstva: cca u €	370.000
Sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci 24; konsultanti: a; radionice i sl: visok; ostalo: 11000€

Referentni broj	26 od 122
Strateški program	1.3.2 Utvrđivanje sistema predvidivih rokova u rješavanju predmeta u sudovima u skladu sa preporukama Vijeća Evrope (CEPEJ)
Nadležne institucije	VSTV
Pokazatelj provođenja	1.3.2 (a) Provedena analiza mogućih predvidivih rokova po vrstama predmeta i po sudovima
Status u novembru 2010. godine	Formirana je Radna grupa za praćenje vremenskih rokova za postupanje po predmetima za sudove i uspostavljanje vremenskih rokova za postupanje po predmetima za tužilaštva u BiH. Očekuje se da će Radna grupa intenzivirati aktivnosti u narednom periodu. Podršku za rad navedne radne grupe pružit će JSDP II.
Potrebna dodatna sredstva: cca u €	0.00
Sažetak osnove za obračun	

Referentni broj	27 od 122
Strateški program	1.3.2 Utvrđivanje sistema predvidivih rokova u rješavanju predmeta u sudovima u skladu sa preporukama Vijeća Evrope (CEPEJ)
Nadležne institucije	VSTV
Pokazatelj provođenja	1.3.2 (b) Sistem predvidivih rokova u primjeni
Status u novembru 2010. godine	Formirana je Radna grupa VSTV-a čije će se aktivnosti intenzivirati u narednom periodu. Podršku radu Radne grupe pružit će JSDP II.
Potrebna dodatna sredstva: cca u €	0.00
Sažetak osnove za obračun	

Referentni broj	28 od 122
Strateški program	1.3.3 Unapređenje odredbi koje se odnose na disciplinsku odgovornost sudija i tužilaca u okviru Zakona o VSTV BiH
Nadležne institucije	VSTV, MP BiH, VM BiH i PS BiH
Pokazatelj provođenja	1.3.3 (a) Postojeće odredbe Zakona izmijenjene i postupak disciplinske odgovornosti jasno definisan i provodi se u praksi
Status u novembru 2010. godine	Aktivnost će se provoditi u okviru inicirane procedure izmjene Zakona o VSTV-u. U proteklom periodu je formirana radna grupa VSTV-a koja će pripremiti prijedlog izmjena zakona, a koja će obuhvatiti i pitanje unapređenja odredbi koje se odnose na disciplinsku odgovornost sudija i tužilaca.
Potrebna dodatna sredstva: cca u €	0.00
Sažetak osnove za obračun	

Referentni broj	29 od 122
Strateški program	1.3.4 Reformiranje i unapređenje sistema polaganja pravosudnih ispita u BiH
Nadležne institucije	MP BiH, entiteta i PK BD BiH
Pokazatelj provođenja	1.3.4 (a) Utvrđeni usklađeni kriteriji i programi polaganja pravosudnih ispita u BiH
Status u novembru 2010. godine	Sektor za pravosudne organe MP BiH trenutno radi na izradi analize međusobne usaglašenosti zakona o polaganju pravosudnog ispita u BiH, kao i usaglašenost tih zakona sa Zakonom o visokom obrazovanju BiH.
Potrebna dodatna sredstva: cca u €	136.000
Sažetak osnove za obračun	

Referentni broj	30 od 122
Strateški program	1.3.5 Provođenje usvojenih srednjoročnih strateških planova obuke sudija i tužilaca CEST FBiH, CEST RS i PK BD i unapređenje i nadogradnja istih u odnosu na sadašnje i buduće potrebe sudija i tužilaca
Nadležne institucije	VSTV, MP entiteta i kantona, CEST FBiH, CEST RS i PK BD
Pokazatelj provođenja	1.3.5 (a) Sve prioritete mjere iz strateških planova provedene
Status u novembru 2010. godine	U AP SRSP nisu definisane aktivnosti koje se mogu direktno vezati za ovaj pokazatelj, pa se predlaže intervencija prilikom revidiranja AP SRSP. Za provođenje prioriteta mjera iz strateških planova potrebna su značajna dodatna sredstva. VSTV kontinuirano vrši nadzor nad provođenjem programa obuke analizom tromjesečnih izvještaja CEST RS, CEST FBiH i PK BD.
Potrebna dodatna sredstva: cca u €	527.000
Sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci 36; konsultanti: a; radionice i sl: srednji; ostalo: 13000€

Referentni broj	31 od 122
Strateški program	1.3.5 Provođenje usvojenih srednjoročnih strateških planova obuke sudija i tužilaca CEST FBiH, CEST RS i PK BD i unapređenje i nadogradnja istih u odnosu na sadašnje i buduće potrebe sudija i tužilaca
Nadležne institucije	VSTV, MP entiteta i kantona, CEST FBiH, CEST RS i PK BD
Pokazatelj provođenja	1.3.5 (b) Strateški planovi unaprijeđeni i nadograđeni kako bi obuka obuhvatila one oblasti koje sudije i tužioci smatraju da su relevantne za njihov sadašnji i budući rad, da osiguraju da su sudije i tužioci obučeni vezano za sve relevantne konvencije o ljudskim pravima, kao i da imaju uvida u presude Suda za ljudska prava u Strazburu
Status u novembru 2010. godine	U narednom periodu potrebno je pripremiti prijedlog i usvojiti novu srednjoročnu strategiju za obuku sudija i tužilaca za period 2011.-2014. Ova aktivnost je u fazi završetka. Takođe, VSTV je u okviru IPA 2010 programa pomoći EK, tražio sredstva za poboljšanje kvaliteta obuke koju pružaju centri za edukaciju i PK BD, a posebno u oblastima organizovanog kriminala, korupcije i drugih oblika kriminala. Dolje navedena sredstva ne uključuju sredstva tražena iz IPA 2010 sredstava pomoći EK.
Potrebna dodatna sredstva: cca u €	182.000
Sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci 12; konsultanti: a; radionice i sl: srednji; ostalo: 5000€

Referentni broj	32 od 122
Strateški program	1.3.5 Provođenje usvojenih srednjoročnih strateških planova obuke sudija i tužilaca CEST FBiH, CEST RS i PK BD i unapređenje i nadogradnja istih u odnosu na sadašnje i buduće potrebe sudija i tužilaca
Nadležne institucije	VSTV, MP entiteta i kantona, CEST FBiH, CEST RS i PK BD
Pokazatelj provođenja	1.3.5 (c) Programi zajedničke obuke tužilaca i policije pripremljeni i provode se
Status u novembru 2010. godine	Ova aktivnost će biti (djelimično) provedena kroz aktivnosti Projekta jačanja kapaciteta tužilaštava kojeg finansira švicarska vlada, a provodi VSTV. Planom je predviđeno održavanje tri modula zajedničke obuke tužilaca i policije. U slučaju procjene odgovornih institucija da ovaj obim obuka nije dovoljan, te da je potrebno organizovati dodatne obuke bit će potrebno osigurati dodatna sredstva.
Potrebna dodatna sredstva: cca u €	371.000
Sažetak osnove za obračun	osoblje/mjeseci 24; konsultanti: a; radionice i sl: visok; ostalo: 11000€

Referentni broj	33 od 122
Strateški program	1.3.6 Usaglašavanje evidencija i statistika i osiguranje uslova za pristup kaznenim evidencijama
Nadležne institucije	MP BiH, entiteta, kantona, PK BD, VSTV, MS BiH i MUP entiteta
Pokazatelj provođenja	1.3.6 (a) Evidencije i statistike usaglašene i pristup istim osiguran
Status u novembru 2010. godine	U trenutku izrade Finansijskog plana na osnovu dostupnih informacija nije bilo moguće uraditi procjene dodatnih sredstava za ovaj program.
Potrebna dodatna sredstva: cca u €	0.00
Sažetak osnove za obračun	

Referentni broj	34 od 122
Strateški program	1.3.7 Uvođenje alternativnih mjera pritvora
Nadležne institucije	MP BiH
Pokazatelj provođenja	1.3.7 (a) Izrađena analiza postojećih i mogućih alternativnih mjera za osiguranje prisustva optuženog sa prijedlogom mjera za uvođenje istih
Status u novembru 2010. godine	Program realizovan.
Potrebna dodatna sredstva: cca u €	0.00
Sažetak osnove za obračun	

Referentni broj	35 od 122
Strateški program	1.3.8 Unapređenje standarda u pogledu postupka lišenja slobode i zadržavanja lica lišenih slobode i osumnjičenih od strane tužilaštava
Nadležne institucije	MP BiH
Pokazatelj provođenja	1.3.8 (a) Izrađena opšta analiza postojećih standarda sa prijedlogom mjera za poboljšanje istih
Status u novembru 2010. godine	Prema izvještaju o provođenju SRSP-a stanje u ovoj oblasti nije zadovoljavajuće. Međutim na osnovu raspoloživih informacija nije bilo moguće uraditi procjene dodatnih sredstava za ovaj program.
Potrebna dodatna sredstva: cca u €	0.00
Sažetak osnove za obračun	

Stub 2 – Izvršenje krivičnih sankcija

Ministarstvo pravde BiH, Sektor za strateška planiranja, koordinaciju pomoći i evropske integracije je radio procjene za stub 2., 3., 4 i 5. Za razliku od procjena u prvom stubu u narednom dijelu su izostavljene procjene za dodatnim sredstvima neophodnim za infostrukturne projekte u smislu izgradnje i rekonstrukcije objekata. Procjenama u narednim stubovima su obuhvaćeni programi i aktivnosti poput analiza, podrške izgradnji institucijama i sl.

Referentni broj	36 od 122
Strateški program	2.1.1. Usklađivanje svih standarda i propisa koji uređuju izvršenje krivičnih sankcija u BiH
Nadležne institucije	MP BiH u saradnji sa MP entiteta i PK BD
Pokazatelj provođenja	2.1.1 (a) Usklađeni standardi i propisi
Status u novembru 2010. godine	Zakon o izmjenama i dopunama ZIKS BiH usvojen i objavljen u „Službenom glasniku BiH“, broj 37/09. ZIKS RS je usvojen i stupio je na snagu 27.02.2010. godine. Izmjene i dopune ZIKS FBiH su upućene u Parlament FBiH 25.05.2010. godine. Dana 14.01.2010. godine ministar pravde BiH je donio Rješenje o imenovanju Koordinacionog tijela za usklađivanje propisa iz oblasti izvršenja kaznenih sankcija u BiH. S obzirom da se aktivnosti iz ovoga programa tiču izmjene i usklađivanja zakonske regulative, detaljnim razmatranjem statusa i prirode aktivnosti iz ovoga programa u novembru 2010. godine zaključeno je da nisu potrebna donatorska sredstva za provođenje programa.
Potrebna dodatna sredstva: cca u €	0.00
Sažetak osnove za obračun	

Referentni broj	37 od 122
Strateški program	2.1.2 Uspostavljanje zatvorskih uprava koristeći usklađene zakonske propise i standarde
Nadležne institucije	MP BiH u saradnji sa MP entiteta i PK BD
Pokazatelj provođenja	2.1.2 (a) Imenovani direktori i najmanje 2 do 3 pomoćnika
Status u novembru 2010. godine	Direktori još uvijek nisu imenovani. Prema polugodišnjem Izvještaju o provođenju SRSP-a „samo u RS postoji opredjeljenost za imenovanjem direktora i dodatnog osoblja.
Potrebna dodatna sredstva: cca u €	0.00
Sažetak osnove za obračun	

Referentni broj	38 od 122
Strateški program	2.1.2 Uspostavljanje zatvorskih uprava koristeći usklađene zakonske propise i standarde
Nadležne institucije	MP BiH u saradnji sa MP entiteta i PK BD
Pokazatelj provođenja	2.1.2 (b) Stvoreni osnovni materijalni uslovi za funkcionisanje Uprave
Status u novembru 2010. godine	Još uvijek nisu osigurani materijalni uslovi za funkcionisanje uprava.
Potrebna dodatna sredstva: cca u €	0.00
Sažetak osnove za obračun	

Referentni broj	39 od 122
Strateški program	2.1.2 Uspostavljanje zatvorskih uprava koristeći usklađene zakonske propise i standarde
Nadležne institucije	MP BiH u saradnji sa MP entiteta i PK BD
Pokazatelj provođenja	2.1.2 (c) Pravni status zavoda definisan kao organizacione jedinice uprava
Status u novembru 2010. godine	Lucid Links je na temelju analize DfID-a proveo analizu pravnih i administrativnih mjera za uspostavljanje zavoda kao organizacionih jedinica u sastavu ministarstava pravde. Analiza DfID je prihvaćena i kao osnova za analizu privrednih jedinica i ekonomija, međutim potrebno je da entiteti ažuriraju pomenutu analizu. Na državnom nivou usvojen je zakon prema kojem će državni zatvor, nakon izgradnje biti upravna organizacija u sastavu MP BiH. U RS su ustanove za izvršenje krivičnih sankcija posebne ustanove u sastavu i pod neposrednim nadzorom MP RS. U periodu izrade Finansijskog plana informacije iz FBiH su bile nedostupne.
Potrebna dodatna sredstva: cca u €	0.00
Sažetak osnove za obračun	

Referentni broj	40 od 122
Strateški program	2.1.3 Prekategorizacija zavoda i klasifikacije unutar zavoda
Nadležne institucije	MP BiH u saradnji sa MP entiteta i PK BD
Pokazatelj provođenja	2.1.3 (a) Izvršena prekategorizacija zavoda
Status u novembru 2010. godine	MP RS i FMP su provele analizu o kategorizaciji zavoda i dostavili istu MP BiH. U skladu sa novim ZIKS RS u toku je izrada Pravilnika o klasifikaciji i reklasifikaciji osuđenih lica.
Potrebna dodatna sredstva: cca u €	0.00
Sažetak osnove za obračun	

Referentni broj	41 od 122
Strateški program	2.2.1 Razvijanje sistema uslovnog otpusta
Nadležne institucije	MP BiH u saradnji sa MP entiteta i PK BD
Pokazatelj provođenja	2.2.1 (a) Povećan postotak uslovno otpuštenih (u skladu sa zakonom definisanim uslovima) u odnosu na 2007. godinu
Status u novembru 2010. godine	MP BiH i entiteta su učestvovali u izradi "Analize primjene i efekata instituta uslovnog otpusta na sisteme izvršenja krivičnih sankcija", koja je izrađena uz tehničku podršku konsultantske kuće "Lucid Linx" početkom novembra 2009. godine. Ista je dostavljena ministarstvima pravde i PK BD i predstavljena na 3. MK. Dalji koraci u provođenju aktivnosti iz ovog dijela će zahtijevati tehničku podršku.
Potrebna dodatna sredstva: cca u €	180.000
Sažetak osnove za obračun	Mjeseci:12; konsultanti:a; radionice:nizak; ostalo:16.000

Referentni broj	42 od 122
Strateški program	2.2.1 Razvijanje sistema uslovnog otpusta
Nadležne institucije	MP BiH u saradnji sa MP entiteta i PK BD
Pokazatelj provođenja	2.2.1 (b) Definisani i usklađeni jasni kriteriji rada komisija
Status u novembru 2010. godine	Aktivnostima iz ovog programa je predviđeno uspostavljanje tehničkih sekretarijata za uslovni otpust u sektorima za izvršenje krivičnih sankcija, obuka članova komisije za uslovni otpust, te izrada preporuka o uslovnom otpustu. Prema dinamičnom SRSP-a provođenje ovih aktivnosti treba otpočeti u drugoj polovini 2010. godine. S obzirom da u momentu izrade Finansijskog plana MP BiH nije raspolagalo konkretnim informacijama o statusu ovih aktivnosti kao polazna osnova u procjeni se uzeo Finansijski plan iz 2008. godine.
Potrebna dodatna sredstva: cca u €	70.000
Sažetak osnove za obračun	Mjeseci:6; konsultanti:b; radionice:nizak; ostalo:6500

Referentni broj	43 od 122
Strateški program	2.2.2 Afirmisanje izvršenja alternativnih kazni i provođenje instituta „rad za opće dobro, na slobodi“
Nadležne institucije	MP entiteta u saradnji sa MP BiH
Pokazatelj provođenja	2.2.2 (a) Usvojiti i provesti provođenjane propise;
Status u novembru 2010. godine	U skladu sa izmjenama i dopunama Krivičnog zakona BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 8/10) MP BiH je izradilo podzakonske akte u ovoj oblasti. U FPM je usaglašen jedinstven tekst kantonalnih pravilnika. Donošenje jedinstvenog institucionalnog okvira i provedbenih propisa u FBiH je u toku kroz održavanje sastanaka KMP i FMP, uz pomoć stručnjaka VE. U RS je u toku izrada Pravilnika o vrsti poslova i uslovima rada za opće dobro na slobodi. Potrebna je dodatna tehnička podrška u fazi provođenja propisa.
Potrebna dodatna sredstva: cca u €	285.000
Sažetak osnove za obračun	Mjeseci:18; konsultanti:a; radionice:3; ostalo:26.000

Referentni broj	44 od 122
Strateški program	2.2.2 Afirmisanje izvršenja alternativnih kazni i provođenje instituta „rad za opće dobro, na slobodi“
Nadležne institucije	MP entiteta u saradnji sa MP BiH
Pokazatelj provođenja	2.2.2. (b) Pripremiti studiju o uvođenju drugih vidova alternativnih kazni
Status u novembru 2010. godine	U okviru projekta VE izrađena je analiza veće primjene alternativnih sankcija u BiH. U toku je izrada plana aktivnosti vezanih za uvođenje uslovne osude sa zaštitnim nadzorom. Urađen je prijedlog za izmjenu ZIKS FBiH (kućni zatvor sa elektronskim nadzorom).
Potrebna dodatna sredstva: cca u €	0.00
Sažetak osnove za obračun	

Referentni broj	45 od 122
Strateški program	2.2.3 Poboljšanje uslova rekonstrukcijom postojećih zatvora, napuštenih vojnih objekata i izgradnjom državnog zatvora
Nadležne institucije	MP BiH u saradnji sa MP entiteta i PK BD
Pokazatelj provođenja	2.2.3 (a) Izrađen koherentan plan rekonstrukcije postojećih objekata i izgradnje državnog zatvora
Status u novembru 2010. godine	EK je angažovala konsultantsku kompaniju WIG u cilju pružanja tehničke pomoći MP BiH prilikom izrade Operativnog plana, Glavnog projekta i pripreme tenderske dokumentacije. Konačna procjena ukupnog iznosa sredstava potrebnih za izgradnju zatvora iznosi 39.600.000,00 eura. Izrađen je plan daljih aktivnosti po fazama Studije izvodljivosti. Idejni projekt do novembra 2009. godine, glavni projekt do juna 2010. godine, tenderska procedura do oktobra 2010. godine, kao i izgradnja zatvora do oktobra 2012. godine. Da bi se zatvorila finansijska konstrukcija, VE i EK su osigurali kredit i donaciju. U januaru 2013. godine zatvor bi trebao biti potpuno opremljen i funkcionalan.
Potrebna dodatna sredstva: cca u €	0.00
Sažetak osnove za obračun	

Referentni broj	46 od 122
Strateški program	2.2.3 Poboljšanje uslova rekonstrukcijom postojećih zatvora, napuštenih vojnih objekata i izgradnjom državnog zatvora
Nadležne institucije	MP BiH u saradnji sa MP entiteta i PK BD
Pokazatelj provođenja	2.2.3 (b) Povećani smještajni kapaciteti u odnosu na 2007. godinu
Status u novembru 2010. godine	U FBiH Plan finansiranja rekonstrukcije i izgradnje postoji za svaki zavod. Svi finansijski troškovi su planirani kroz budžet zavoda. U RS postoji plan finansiranja sa prijedlozima izvora finansiranja i već se provodi. Godišnji plan rekonstrukcije i izgradnje je sadržan u Planu i programu rada Resora za IKS u 2010. godini. MP BiH je izradilo analizu zaostalih predmeta izvršenja krivičnih sankcija u sudovima u BiH.
Potrebna dodatna sredstva: cca u €	0.00
Sažetak osnove za obračun	

Referentni broj	47 od 122
Strateški program	2.3.1 Unapređenje sistema tretmana specifičnih kategorija zatvorske populacije (maloljetnici, žene i lica prema kojima su izrečene mjere sigurnosti)
Nadležne institucije	MP entiteta u saradnji sa MP BiH i PK BD
Pokazatelj provođenja	2.3.1 (a) Donesen i proveden zajednički plan tretiranja specifičnih kategorija
Status u novembru 2010. godine	Analiza je završena samo u FBiH. Trenutno postoji odjel maloljetničkog zatvora u KPZ Zenica i Odjel vaspitno-popravnog doma u Tuzli, kao privremeno rješenje do izgradnje vaspitno-popravnog doma u Orašju.
Potrebna dodatna sredstva: cca u €	180.000
Sažetak osnove za obračun	Mjeseci:12; konsultanti:a; radionice:nizak; ostalo: 16.000

Referentni broj	48 od 122
Strateški program	2.3.1 Unapređenje sistema tretmana specifičnih kategorija zatvorske populacije (maloljetnici, žene i lica prema kojima su izrečene mjere sigurnosti)
Nadležne institucije	MP entiteta u saradnji sa MP BiH i PK BD
Pokazatelj provođenja	2.3.1 (b) Osiguran dodatni smještaj za ove kategorije
Status u novembru 2010. godine	Odlukom o osnivanju uspostavljen je Zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac ("Službeni glasnik RS", broj 7/10). U toku su građevinski i drugi radovi na objektu na Sokocu.
Potrebna dodatna sredstva: cca u €	0.00
Sažetak osnove za obračun	

Referentni broj	49 od 122
Strateški program	2.3.2 Unapređenje sistema zdravstvene zaštite za cjelokupnu zatvorsku populaciju
Nadležne institucije	MP entiteta u saradnji sa MP BiH i PK BD
Pokazatelj provođenja	2.3.2 (a) Donesen i proveden zajednički plan zdravstvene zaštite usaglašen sa ministrima zdravstva
Status u novembru 2010. godine	Na sastanku predstavnika MP BiH, MP RS, FMP i PK BD donesen je zaključak da se uspostavi Interresorno radno tijelo sastavljeno od predstavnika navedenih institucija sa zadatkom izrade Plana zdravstvene zaštite zatvorenika i pritvorenika, usaglašen sa ministrima zdravstva i Plan finansiranja zdravstvene zatvorenika i pritvorenika, te ga upute na usvajanje nadležnim tijelima.
Potrebna dodatna sredstva: cca u €	110.000
Sažetak osnove za obračun	Mjeseci:8; konsultanti:b; radionice:visok; ostalo: 10.000
Napomena	Navedenim procjenama je pokrivena izrada zajedničkog plana. Troškovi provođenja plana će biti poznati tek nakon što plan bude izrađen

Referentni broj	50 od 122
Strateški program	2.3.3 Uspostavljanje sistema nezavisne zatvorske inspekcije u BiH
Nadležne institucije	MP BiH u saradnji sa MP entiteta i PK BD
Pokazatelj provođenja	2.3.3 (a) Zakoni i podzakonski akti doneseni
Status u novembru 2010. godine	U okviru projekta VE "Efikasno upravljanje zatvorima" urađen je prijedlog plana rada nezavisne inspekcije. ZIKS RS propisuje da je Odjel za nadzor u sastavu MP RS i djeluje kao posebna organizaciona jedinica. U toku je izrada Pravilnika o načinu vršenja inspeksijskog nadzora nad radom KPU RS. U FMP trenutno postoje tri inspektora za izvršenje krivičnih sankcija. U narednom periodu se predviđa uspostavljanje jedinstvenih standarda u skladu sa prijedlogom RG u okviru projekta VE. RG je uradila konačan dokument o jedinstvenim standardima u inspeksijskom nadzoru KPU.
Potrebna dodatna sredstva: cca u €	105.000
Sažetak osnove za obračun	Mjeseci:9; konsultanti:b; radionice:3; ostalo:9500

Referentni broj	51 od 122
Strateški program	2.3.3 Uspostavljanje sistema nezavisne zatvorske inspekcije u BiH
Nadležne institucije	MP BiH u saradnji sa MP entiteta i PK BD
Pokazatelj provođenja	2.3.3 (b) Glavni inspektor za zavode imenovan uz osiguranje minimalnih uslova rada
Status u novembru 2010. godine	FMP je uspostavilo koordinaciju putem sastanaka u okviru navedenog projekta VE. U MP RS koordinacija i saradnja su na zadovoljavajućem nivou.
Potrebna dodatna sredstva: cca u €	0.00
Sažetak osnove za obračun	

Referentni broj	52 od 122
Strateški program	2.3.4 Razvijanje i provođenje koherentnog sistema obuke zavodskog osoblja u BiH
Nadležne institucije	MP BiH u saradnji sa MP entiteta i PK BD
Pokazatelj provođenja	2.3.4 (a) Koherentan i usklađen program obuke donesen
Status u novembru 2010. godine	Iako svaka od nadležnih institucija vrše svoje redovne aktivnosti obuke, nisu provedene mjere kojima bi se osigurala veća koordinacija obuke između različitih nivoa vlasti. Zajedničke obuke kroz projekt VE se provode i entiteti su dali svoje prijedloge.
Potrebna dodatna sredstva: cca u €	195.000
Sažetak osnove za obračun	Mjeseci:12; konsultanti:a; radionice:3; ostalo:18.000
Napomena	Projekom Vijeća Evrope (vrijednost projekta 788.376 €) je pokriven ovaj program, međutim potrebna su dodatna donatorska sredstva, kako bi se uspostavio koherentan sistem obuke zatvorskog osoblja

Referentni broj	53 od 122
Strateški program	2.3.4 Razvijanje i provođenje koherentnog sistema obuke zavodskog osoblja u BiH
Nadležne institucije	MP BiH u saradnji sa MP entiteta i PK BD
Pokazatelj provođenja	2.3.4 (b) Identifikovani načini i instrumenti provođenja kontinuirane obuke
Status u novembru 2010. godine	Koordinaciono tijelo čine imenovana lica iz entiteta u Timu za obuke VE. Zaključak FRG 2 iz 2009. godine je da MP BiH predloži da postojeće koordinaciono tijelo, koje čine imenovane osobe iz entiteta u Timu za obuke VE, preraste u stalno tijelo i o tome izvijesti na slijedećem sastanku FRG 2, što nije učinjeno.
Potrebna dodatna sredstva: cca u €	140.000
Sažetak osnove za obračun	Mjeseci:12; konsultanti:b; radionice:srednji; ostalo:12.500

Referentni broj	54 od 122
Strateški program	2.3.5 Razvijanje zakonski definisanog i usklađenog sistema pomilovanja u skladu sa međunarodnim standardima
Nadležne institucije	MP BiH u saradnji sa MP entiteta i PK BD
Pokazatelj provođenja	2.3.5 (a) Sve mjere za zakonski definisane i usklađivane sisteme amnestiranja i pomilovanja identifikovane i provedene
Status u novembru 2010. godine	Zakon o pomilovanju u FBiH („Službene novine FBiH“, broj 22/09) je stupio na snagu u aprilu 2009. godine. Koordinaciono tijelo za usklađivanje propisa će u okviru rada na usklađivanju propisa iz oblasti izvršenja krivičnih sankcija obuhvatiti i zakone o pomilovanju na svim nivoima. Potrebo je uraditi analizu sistema koja bi osigurala usklađenost sistema pomilovanja na svim nivoima.
Potrebna dodatna sredstva: cca u €	70.000
Sažetak osnove za obračun	Mjeseci:6; konsultanti:b; radionice:nizak; ostalo:6500

Stub 3 – Pristup pravdi

Referentni broj	55 od 122
Strateški program	3.1.1 Uspostavljanje instrumenata kojima se osigurava ciljano stručno usavršavanje sudija i tužilaca u BiH i državnih službenika u organima koji učestvuju u postupku pružanja MPP i saradnje
Nadležne institucije	MP BiH u saradnji entiteta, PK BD i VSTV
Pokazatelj provođenja	3.1.1 (a) Koncipiran i usvojen jedinstven program ciljanog stručnog usavršavanja sudija i tužilaca u BiH iz oblasti MPP i saradnje i kontinuirano i dosljedno se provodi
Status u novembru 2010. godine	CEST FBiH je u programu stručnog usavršavanja za 2010. godinu planirao održavanje tri seminara iz oblasti MPP. U toku marta 2010. godine održana su dva seminara sa 72 učesnika. Predsjednicima sudova i glavnim tužiocima u BiH VSTV je uputilo dopis kojim se traže informacije o postojanju referata, odjela ili tužilaca i sudija specijalizovanih za pružanje MPP.
Potrebna dodatna sredstva: cca u €	155.000
Sažetak osnove za obračun	mjeseci:12; konsultanti:b; radionice:3; ostalo:14.000

Referentni broj	56 od 122
Strateški program	3.1.1 Uspostavljanje instrumenata kojima se osigurava ciljano stručno usavršavanje sudija i tužilaca u BiH i državnih službenika u organima koji učestvuju u postupku pružanja MPP i saradnje
Nadležne institucije	MP BiH u saradnji entiteta, PK BD i VSTV
Pokazatelj provođenja	3.1.1 (b) Dodatno osnaženi kapaciteti i osposobljeni službenici Ministarstva pravde BiH koji rade u Sektoru za međunarodnu i međuentitetsku pravnu pomoć i saradnju
Status u novembru 2010. godine	Popunjavanje Sektora za međunarodnu i međuentitetsku pravnu pomoć i saradnju MP BiH ide u skladu s planom popune MP BiH za 2010. godinu i u tom cilju već su raspisani konkursi za popunjavanje radnih mjesta. Potrebno je osigurati adekvatne obuke za zaposlene u ovom sektoru MP BiH.
Potrebna dodatna sredstva: cca u €	40.000
Sažetak osnove za obračun	mjeseci:3; konsultanti:b; radionice:nizak; ostalo:3500

Referentni broj	57 od 122
Strateški program	3.1.1 Uspostavljanje instrumenata kojima se osigurava ciljano stručno usavršavanje sudija i tužilaca u BiH i državnih službenika u organima koji učestvuju u postupku pružanja MPP i saradnje
Nadležne institucije	MP BiH u saradnji entiteta, PK BD i VSTV
Pokazatelj provođenja	3.1.1 (c) Utvrđeni i obučeni referenti u većim sudovima i odjeljenjima koji bi bili primarno zaduženi za MPP
Status u novembru 2010. godine	VSTV je prikupilo podatke od svih sudova i tužilaštava o tome da li u tim institucijama postoje posebni odjeli ili referati za MPP kao i imena sudija i tužilaca koji su u proteklom periodu prisustvovali seminarima koji se odnose na MPP. Prema dosada prikupljenim podacima referati ili odjeli za poslove MPP postoje u 8 sudova (12%) i niti u jednom od tužilaštava. VSTV će u skladu sa preporukom FRG 3 zatražiti od svih sudova i tužilaštava da imenuje "ključne" osobe za poslove MPP.
Potrebna dodatna sredstva: cca u €	90.000
Sažetak osnove za obračun	Mjeseci:6; konsultanti:b; radionice:visok; ostalo:8000

Referentni broj	58 od 122
Strateški program	3.1.2 Osiguranje ujednačavanja sudske prakse u BiH u oblasti MPP i saradnje
Nadležne institucije	MP BiH u saradnji sa VSTV
Pokazatelj provođenja	3.1.2 (a) Potpuna primjena člana 13. Zakona o Sudu BiH u dijelu koji se odnosi na nadležnost Suda za ujednačavanje sudske prakse u BiH u oblasti MPP i saradnje, kao i drugih propisa koji regulišu ovu oblast
Status u novembru 2010. godine	Ciljana obuka u vezi pristupanja problemima u određenoj oblasti se vrši stalno putem CEST F BiH i RS na osnovu analize iskazanih potreba od strane sudova i tužilaštava u BiH.
Potrebna dodatna sredstva: cca u €	0.00
Sažetak osnove za obračun	

Referentni broj	59 od 122
Strateški program	3.1.3 Usvajanje Zakona o MPP i saradnji u krivičnim stvarima
Nadležne institucije	MP BiH
Pokazatelj provođenja	3.1.3 (a) Zakon o MPP i saradnji u krivičnim stvarima BiH usvojen i dosljedno se provodi
Status u novembru 2010. godine	Zakon o MPP u krivičnim stvarima usvojen u 2009 godini. Ciljana obuka u vezi pristupanja problemima u određenoj oblasti se vrši stalno putem CEST F BiH i RS na osnovu analize iskazanih potreba od strane sudova i tužilaštava u BiH.
Potrebna dodatna sredstva: cca u €	0.00
Sažetak osnove za obračun	

Referentni broj	60 od 122
Strateški program	3.1.3 Usvajanje Zakona o MPP i saradnji u krivičnim stvarima
Nadležne institucije	MP BiH
Pokazatelj provođenja	3.1.3 (b) Zakonski definisan način finansiranja postupaka ekstradicije i transfera osuđenih lica kroz izmjene entitetskih i donošenje Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći
Status u novembru 2010. godine	Zakon o MPP u krivičnim stvarima usvojen.
Potrebna dodatna sredstva: cca u €	0.00
Sažetak osnove za obračun	

Referentni broj	61 od 122
Strateški program	3.1.3 Usvajanje Zakona o MPP i saradnji u krivičnim stvarima
Nadležne institucije	MP BiH i entiteta
Pokazatelj provođenja	3.1.3 (c) Usaglašavanje ZKP entiteta i BiH, Zakona o azilu i Zakona o državljanstvu
Status u novembru 2010. godine	Gore navedeni zakoni su usaglašeni.
Potrebna dodatna sredstva: cca u €	0.00
Sažetak osnove za obračun	

Referentni broj	62 od 122
Strateški program	3.1.4 Uspostavljanje jedinstvene kaznene evidencije za državljane BiH osuđene u inostranstvu (primarno za one koji su državljani, a nisu rođeni u BiH)
Nadležne institucije	MP BiH
Pokazatelj provođenja	3.1.4. (a) Predložen pravni okvir za uspostavljanje jedinstvene kaznene evidencije za državljane BiH osuđene u inostranstvu
Status u novembru 2010. godine	Program realizovan.
Potrebna dodatna sredstva: cca u €	0.00
Sažetak osnove za obračun	

Referentni broj	63 od 122
Strateški program	3.2.1 Stvaranje pravnog i institucionalnog okvira za uspostavljanje usklađenog sistema besplatne pravne pomoći u BiH u građanskim i krivičnim stvarima
Nadležne institucije	MP BiH u saradnji sa MP entiteta, kantona i PK BD
Pokazatelj provođenja	3.2.1 (a) Usvojen Okvirni zakon o besplatnoj pravnoj pomoći i osigurana usklađenost istog sa zakonima na nivou entiteta, kantona i PK BD
Status u novembru 2010. godine	Zakon je usvojen u RS. U FBiH jedinstven zakon ne postoji, a na državnom nivou jedinstven okvirni Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći nije usvojen u PS BiH.
Potrebna dodatna sredstva: cca u €	0.00
Sažetak osnove za obračun	

Referentni broj	64 od 122
Strateški program	3.2.1 Stvaranje pravnog i institucionalnog okvira za uspostavljanje usklađenog sistema besplatne pravne pomoći u BiH u građanskim i krivičnim stvarima
Nadležne institucije	MP BiH u saradnji sa MP entiteta, kantona i PK BD
Pokazatelj provođenja	3.2.1 (b) Institucionalna tijela za pružanje besplatne pravne pomoći u građanskim i krivičnim stvarima uspostavljena i pružaju usluge
Status u novembru 2010. godine	Brčko Distrikt i neki kantoni su uspostavili urede za pružanje besplatne pravne pomoći; Centar za pružanje besplatne pravne pomoći je uspostavljen i u RS. Vanjska pomoć je potrebna za uspostavljanje usklađenih sistema pružanja besplatne pravne pomoći.
Potrebna dodatna sredstva: cca u €	220.000
Sažetak osnove za obračun	Mjeseci:12; konsultanti:a; radionice:nizak; ostalo: 20.000

Referentni broj	65 od 122
Strateški program	3.2.2 Definisavanje pravnog i institucionalnog okvira za kontinuirano provođenje programa obuke za pružaoce usluga besplatne pravne pomoći
Nadležne institucije	MP BiH u saradnji sa MP entiteta, kantona i PK BD
Pokazatelj provođenja	3.2.2 (a) Programi obuke definisani i provode se
Status u novembru 2010. godine	Pretpostavlja se da će CEST-ovi koordinirati izradu programa obuke a kasnije i upravljati njima. Zbog neusvajanja Okvirnog zakona o besplatnoj pravnoj pomoći na nivou BiH, upitno je provođenje aktivnosti iz ovog strateškog programa.
Potrebna dodatna sredstva: cca u €	95.000
Sažetak osnove za obračun	Mjeseci:6; konsultanti:a; radionice:srednji; ostalo:8.500

Referentni broj	66 od 122
Strateški program	3.2.3 Izrada analize uspostavljenog sistema besplatne pravne pomoći u krivičnim i građanskim stvarima u pogledu efikasnosti i efektivnosti sistema besplatne pravne pomoći
Nadležne institucije	MP BiH u saradnji sa MP entiteta, kantona i PK BD
Pokazatelj provođenja	3.2.3 (a) Analiza provedena i pokrenute aktivnosti na provođenju nalaza analize
Status u novembru 2010. godine	UNDP je uradio analizu sistema besplatne pravne pomoći u BiH. Na sastanku FRG 3 je prezentovan nacrt tog Izvještaja. UNDP će dostaviti svim nadležnim institucijama Izvjestaj na komentare nakon čega će se pristupiti izradi finalnog izvještaja.
Potrebna dodatna sredstva: cca u €	0.00
Sažetak osnove za obračun	

Referentni broj	67 od 122
Strateški program	3.2.4 Rješavanje statusa Odjela za krivičnu odbranu Suda BiH
Nadležne institucije	MP BiH
Pokazatelj provođenja	3.2.4 (a) Budući status i finansiranje Odjela za krivičnu odbranu Suda BiH preuzima BiH
Status u novembru 2010. godine	Status OKO riješen. OKO je organizaciono pozicioniran u MP BiH.
Potrebna dodatna sredstva: cca u €	0.00
Sažetak osnove za obračun	

Referentni broj	68 od 122
Strateški program	3.3.1 Osiguranje potpunog provođenja Strategije za brigu o korisnicima sudova u BiH
Nadležne institucije	VSTV u saradnji sa MP BiH, entiteta, kantona i PK BD
Pokazatelj provođenja	3.3.1 (a) Izrađen i proveden Akcioni plan za provođenje Strategije za brigu o korisnicima sudova u BiH
Status u novembru 2010. godine	VSTV trenutno prikuplja podatke od sudova. Analiza istih će pokazati kojim sudovima će biti potrebna dodatna sredstva za provođenje mjera iz Strategije.
Potrebna dodatna sredstva: cca u €	105.000
Sažetak osnove za obračun	Mjeseci:9; konsultanti:b; radionice:nizak; ostalo:9500

Referentni broj	69 od 122
Strateški program	3.3.2 Povećanje nivoa dostupnosti informacija o organizaciji i radu sudova i tužilaštava u BiH široj javnosti
Nadležne institucije	VSTV
Pokazatelj provođenja	3.3.2 (a) Povećana transparentnost sudskih postupaka za sve strane u postupku, svjedoke i oštećene, javnost i medije i potpunu primjenu Zakona o slobodi pristupa informacijama
Status u novembru 2010. godine	Svi sudovi u BiH (67 sudova) su dostavili odgovore na upitnike koje je sačinio VSTV. Na osnovu analize prikupljenih podataka, VSTV će sudovima u kojim navedeni standardi nisu u potpunosti provedeni, uputiti instrukcije kako da provedu standarde. Rezultati do sada prikupljenih informacija o stepenu primjene standarda su: Standard 1.1. - 100%, 1.2. - 99%, 4.1. - 81% i 4.2. - 100%.
Potrebna dodatna sredstva: cca u €	0.00
Sažetak osnove za obračun	

Referentni broj	70 od 122
Strateški program	3.3.2 Povećanje nivoa dostupnosti informacija o organizaciji i radu sudova i tužilaštava u BiH široj javnosti
Nadležne institucije	VSTV
Pokazatelj provođenja	3.3.2 (b) Strategija rada sa javnošću za sudove i tužilaštva u vezi sa istragama, procesuiranjem i izricanjem presuda u predmetima koji su od posebnog značaja za javnost (ratni zločini, organizovani kriminal i polno nasilje) se provodi
Status u novembru 2010. godine	Strategiju za odnose sa javnošću je do sada donijelo 28 sudova (42%) i 2 tužilaštva (10%).
Potrebna dodatna sredstva: cca u €	70.000
Sažetak osnove za obračun	Mjeseci:6; konsultanti:b; radionice:nizak; ostalo:6500;

Referentni broj	71 od 122
Strateški program	3.3.3 Ispitivanje načina aktivnijeg angažmana NVO sektora u BiH u praćenju rada sektora pravde u BiH
Nadležne institucije	MP BiH, entiteta, kantona, PK BD i VSTV
Pokazatelj provođenja	3.3.3 (a) Izrađena studija o modalitetima aktivnijeg angažmana NVO sektora u BiH u praćenju rada sektora pravde sa preporukama u vezi istog
Status u novembru 2010. godine	U januru 2010. godine osnovana je Mreža civilnog društva u sektoru pravde koja okuplja 46 profesionalnih udruženja i NVO u sektoru pravde, s ciljem pružanja pomoći u unapređenju vladavine zakona i provođenja pravde u BiH. MP BiH je potpisalo Memorandum o razumjevanju sa OCD-ovima kojim je uspostavljen okvir saradnje sa nevladinim sektorom u praćenju provođenja AP SRSP-a, čime je potvrđena opredjeljenost institucija sektora pravde da u reformske procese uključe i nevladin sektor.
Potrebna dodatna sredstva: cca u €	0.00
Sažetak osnove za obračun	

Stub 4 Podrška ekonomskom razvoju

Referentni broj	72 od 122
Strateški program	4.1.1 Osiguranje strateških smjernica za razvoj alternativnog rješavanja sporova
Nadležne institucije	MP BiH u saradnji sa MP entiteta, VSTV
Pokazatelj provođenja	4.1.1 (a) Izrađena analiza dosadašnjih iskustava u primjeni medijacije
Status u novembru 2010. godine	RG je formirana 22.7.2010.godine i svoj konstitutivni sastanak održala je 1.10.2010.godine, na kojem je utvrdila Okvirni plan rada. RG čine predstavnici institucija sektora pravde sa svih nivoa vlasti.
Potrebna dodatna sredstva: cca u €	180.000
Sažetak osnove za obračun	Mjeseci:12; konsultanti:a; radionice:srednji; ostalo:16.500; kancelarija:nizak

Referentni broj	73 od 122
Strateški program	4.1.1 Osiguranje strateških smjernica za razvoj alternativnog rješavanja sporova
Nadležne institucije	MP BiH u saradnji sa MP entiteta, VSTV
Pokazatelj provođenja	4.1.1 (b) Donesen i proveden Akcioni plan za promovisanje alternativnog rješavanja sporova u BiH koji uključuje aktivnosti na pružanju podrške Udruženju medijatora BiH u promovisanju medijacije
Status u novembru 2010. godine	Trenutno formirana RG radi na analizi na temelju koje će raditi Akcioni plan.
Potrebna dodatna sredstva: cca u €	Obuhvaćeno u 4.1.1 (a)
Sažetak osnove za obračun	

Referentni broj	74 od 122
Strateški program	4.1.2 Vršenje promovisanja prednosti alternativnog rješavanja sporova na nivou izvršnih vlasti u BiH
Nadležne institucije	MP BiH u saradnji sa MP entiteta, VSTV i PK BD
Pokazatelj provođenja	4.1.2 (a) Povećan nivo saznanja i povjerenja u alternativno rješavanje sporova na nivou izvršnih vlasti u BiH
Status u novembru 2010. godine	Radna grupa iz programa 4.1.1 je zadužena da preuzme ispunjavanje aktivnosti ovog programa.
Potrebna dodatna sredstva: cca u €	Obuhvaćeno u 4.1.1 (a)
Sažetak osnove za obračun	

Referentni broj	75 od 122
Strateški program	4.1.3 Nastavljanje promovisanja alternativnog rješavanja sporova među privrednim subjektima, pravnim zastupnicima, notarima i akademskom zajednicom
Nadležne institucije	MP BiH, MP entiteta, PK BD, UM BiH
Pokazatelj provođenja	4.1.3 (a) Usvojene dopune kodeksa advokatske etike u FBiH i RS u smislu obaveze informisanja stranaka o mogućnostima rješavanja sporova kroz medijaciju
Status u novembru 2010. godine	U sklopu ovoga programa su aktivnosti kojima se predviđa izrada i provođenje programa obuke o ARS-u na relevantnim fakultetima, izrada programa razvoja kapaciteta advokata i notara, provođenje analize uvođenja prakse medijacije u ključnim privrednim sektorima, održavanje seminara iz oblasti alternativnog rješavanja sporova. Do septembra 2010. godine od gore navedenih aktivnosti počelo se samo sa uvođenjem programa obuke na pravnim fakultetima. Za ostale aktivnosti nosioci istih (prije svega UM BiH) su saglasni da provođenje cjelokupnog programa u uslovima ograničenih domaćih sredstava iziskuje donatorsku pomoć.
Potrebna dodatna sredstva: cca u €	300.000
Sažetak osnove za obračun	mjeseci:18; konsultanti:a; radionice:visok; ostalo:27.500 uredi:2

Referentni broj	76 od 122
Strateški program	4.1.3 Nastavljanje promovisanja alternativnog rješavanja sporova među privrednim subjektima, pravnim zastupnicima, notarima i akademskom zajednicom
Nadležne institucije	MP BiH, MP entiteta, PK BD, UM BiH
Pokazatelj provođenja	4.1.3 (b) Razvijen i proveden program obuke o alternativnom rješavanju sporova na relevantnim fakultetima u BiH
Status u novembru 2010. godine	U saradnji UM BiH i Pravnog fakulteta u Tuzli pokrenut je izborni predmet ARS koji će se odvijati u 2. semestru školske 2010. godine. Aktivnosti djelimično finansira Save the Children Norway i UM BiH. Pregovori o uvođenju medijacije kao izbornog predmeta na Pravnom fakultetu u Sarajevu su u toku. Uvođenje izbornog predmeta zahtijeva finansijska sredstva koja za sada nisu predviđena u budžetima za obrazovanje, te je u većini slučajeva moguće jedino organizovati povremena gostovanja stručnjaka iz ove oblasti.
Potrebna dodatna sredstva: cca u €	Obuhvaćeno u 4.1.3. (a)
Sažetak osnove za obračun	

Referentni broj	77 od 122
Strateški program	4.1.3 Nastavljanje promovisanja alternativnog rješavanja sporova među privrednim subjektima, pravnim zastupnicima, notarima i akademskom zajednicom
Nadležne institucije	MP BiH, MP entiteta, PK BD, UM BiH
Pokazatelj provođenja	4.1.3 (c) Povećan broj informativnih skupova sa privrednicima i dr. korisnicima usluga u cilju promovisanja alternativnog rješavanja sporova u BiH
Status u novembru 2010. godine	Održavanje i dinamika informativnih skupov zavisi od raspoloživih sredstava iz projekata nadležnih organizacija. Za 4. kvartal 2010. godine je prevideno nekoliko prezentacija za privredne subjekte i javna komunalna preduzeća.
Potrebna dodatna sredstva: cca u €	Obuhvaćeno u 4.1.3. (a)
Sažetak osnove za obračun	

Referentni broj	78 od 122
Strateški program	4.1.3 Nastavljanje promovisanja alternativnog rješavanja sporova među privrednim subjektima, pravnim zastupnicima, notarima i akademskom zajednicom
Nadležne institucije	MP BiH, MP entiteta, PK BD, UM BiH
Pokazatelj provođenja	4.1.3 (d) Povećani kapaciteti notara i notarskih komora vezano za promovisanje medijacije
Status u novembru 2010. godine	Nije bilo značajnijih pomaka u ispunjavanju ove aktivnosti.
Potrebna dodatna sredstva: cca u €	Obuhvaćeno u 4.1.3. (a)
Sažetak osnove za obračun	

Referentni broj	79 od 122
Strateški program	4.1.4 Definisane jasne instrumenata i aktivnosti promovisanja i ohrabivanja korištenja medijacije među sudijama u BiH
Nadležne institucije	VSTV u saradnji sa MP BiH, entiteta i PK BD
Pokazatelj provođenja	4.1.4 (a) Izrađen plan dugoročnog promovisanja i ohrabivanja korištenja medijacije među sudijama u BiH
Status u novembru 2010. godine	VSTV će pristupiti sistemskom prikupljanju podataka od sudova u vezi predmeta riješenih medijacijom. Traženi podaci još nisu dostavljeni. Provođenje je u toku.
Potrebna dodatna sredstva: cca u €	50.000
Sažetak osnove za obračun	Mjeseci:3; konsultanti:a; radionice:nizak; ostalo:4.500

Referentni broj	80 od 122
Strateški program	4.1.5 Osnaživanje uloge MP BiH, entiteta i PK BD u definisanju politika iz oblasti alternativnog rješavanja sporova i u uspostavljanju sistema procjene i praćenja primjene i efektivnosti medijacije
Nadležne institucije	MP BiH, MP entiteta, kantona i PK BD
Pokazatelj provođenja	4.1.5 (a) Kadrovski osnažena MP BiH, entiteta i PK BD za definisanje politika iz oblasti alternativnog rješavanja sporova
Status u novembru 2010. godine	U MP BiH bila je određena osoba za medijaciju, ali ta osoba više ne radi, tako da je ta pozicija trenutno nepopunjena. Ništa se ne preduzima po ovom pitanju. MP BiH je zatražilo od nadležnih institucija da dostave imena osoba koje bi djelovale kao kontakt osobe za medijaciju. Povratne informacije nisu dostavljene. U maju 2010. godine u MP HNK je održan sastanak sa UM BiH. Dogovoreno da MP HNK bude domaćin sastanku predsjednika sudova i UM BiH u cilju promovisanja i ohrabriranja korištenja medijacije među sudijama u BiH. U praćenje aktivnosti su uključeni i advokati..
Potrebna dodatna sredstva: cca u €	0.00
Sažetak osnove za obračun	

Referentni broj	81 od 122
Strateški program	4.1.5 Osnaživanje uloge MP BiH, entiteta i PK BD u definisanju politika iz oblasti alternativnog rješavanja sporova i u uspostavljanju sistema procjene i praćenja primjene i efektivnosti medijacije
Nadležne institucije	MP BiH, MP entiteta, kantona i PK BD
Pokazatelj provođenja	4.1.5 (b) Sistem procjene i praćenja primjene i efektivnosti definisan i uspostavljen
Status u novembru 2010. godine	Provođenje aktivnosti iz ovog dijela su uslovljene ispunjenjem prethodnog pokazatelja 4.1.5 (a).
Potrebna dodatna sredstva: cca u €	75.000
Sažetak osnove za obračun	Mjeseci:6; konsultanti:b; radionice:srednji; ostalo:6500

Referentni broj	82 od 122
Strateški program	4.1.6 Unapređenje sposobnosti UM BiH u pogledu razvoja ljudskih potencijala, sistema standardizacije, obuke, licenciranja i pružanja usluga
Nadležne institucije	MP BiH i UM BiH
Pokazatelj provođenja	4.1.6 (a) Uspostavljen i operativan Sekretarijat za pružanje administrativno-tehničke podrške UM BiH
Status u novembru 2010. godine	U Finansijskom planu iz 2008. godine UM BiH je trebalo uspostaviti sekretarijat, a pretpostavljalo se da će biti potrebna 3 dodatna radna mjesta. UM BiH je na osnovu zaključka vanrednog sastanka FRG 4 uputilo zahtjev Ministarstvu pravde BiH u smislu osnovnih sredstava finansiranja.
Potrebna dodatna sredstva: cca u €	70.000
Sažetak osnove za obračun	Mjeseci:6; konsultanti:b; radionice:nizak; ostalo:6500

Referentni broj	83 od 122
Strateški program	4.1.6 Unapređenje sposobnosti UM BiH u pogledu razvoja ljudskih potencijala, sistema standardizacije, obuke, licenciranja i pružanja usluga
Nadležne institucije	MP BiH i UM BiH
Pokazatelj provođenja	4.1.6 (b) UM BiH dodijeljen standard EN 45103 za licenciranje medijatora
Status u novembru 2010. godine	Prema statusu iz Finansijskog plana iz 2008. godine preporučeno je da se UM BiH prijavi za dobivanje ovog standarda; niko drugi u regionu još uvijek nema ovaj standard, a on omogućuje rad na području cijelog regiona; procedura će trajati oko godinu dana i podrazumijevati niz inspekcija i provjera prije nego se donese odluka o davanju standarda; jednokratni trošak iznosi 100.000 €.
Potrebna dodatna sredstva: cca u €	0.00
Sažetak osnove za obračun	

Referentni broj	84 od 122
Strateški program	4.1.7 Stalno vršenje obuke u pogledu uspješnog upućivanja predmeta u medijaciju u okviru stručnog usavršavanja sudija i početne obuke
Nadležne institucije	UM BiH, PK BD, CEST FBiH i CEST RS
Pokazatelj provođenja	4.1.7 (a) Program obuke definisan i proveden
Status u novembru 2010. godine	UM BiH posjeduje vlastiti program obuka. Programe su odobrili CEST FBiH i RS, te već organizovali razne obuke sudija u pogledu uspješnog upućivanja predmeta u medijaciju. Jedanput godišnje CEST-ovi organizuju obuku o medijaciji u okviru koje učestvuju i predstavnici UM BiH. Programi se dopunjuju i inoviraju u skladu sa potrebama.
Potrebna dodatna sredstva: cca u €	0.00
Sažetak osnove za obračun	

Referentni broj	85 od 122
Strateški program	4.1.7 Stalno vršenje obuke u pogledu uspješnog upućivanja predmeta u medijaciju u okviru stručnog usavršavanja sudija i početne obuke
Nadležne institucije	UM BiH, PK BD, CEST FBiH i CEST RS
Pokazatelj provođenja	4.1.7 (b) Broj obučenih sudija i stručnih saradnika, pripravnika i drugih povećan u odnosu na prethodni period
Status u novembru 2010. godine	UM BiH posjeduje vlastiti program obuka. Programe su odobrili CEST FBiH i RS, te već organizovali razne obuke sudija u pogledu uspješnog upućivanja predmeta u medijaciju.
Potrebna dodatna sredstva: cca u €	0.00
Sažetak osnove za obračun	

Referentni broj	86 od 122
Strateški program	4.1.7 Stalno vršenje obuke u pogledu uspješnog upućivanja predmeta u medijaciju u okviru stručnog usavršavanja sudija i početne obuke
Nadležne institucije	UM BiH, PK BD, CEST FBiH i CEST RS
Pokazatelj provođenja	4.1.7 (c) Uspostavljen repozitorij znanja (baza podataka, materijali i sl.) o obučenim osobama
Status u novembru 2010. godine	UM BiH posjeduje vlastiti program obuka. Programe su odobrili CEST FBiH i RS, te već organizovali razne obuke sudija u pogledu uspješnog upućivanja predmeta u medijaciju.
Potrebna dodatna sredstva: cca u €	0.00
Sažetak osnove za obračun	

Referentni broj	87 od 122
Strateški program	4.1.8 Osiguranje sistema pružanja usluga medijacije na cijelom prostoru BiH
Nadležne institucije	MP BiH, entiteta, PK BD i UM BiH
Pokazatelj provođenja	4.1.8 (a) Uspostavljen u punom kapacitetu optimalan broj ureda za medijaciju u BiH sa definisanom mrežom izvještavanja, arhiviranja i razmjene podataka i informacija
Status u novembru 2010. godine	Trenutno je registrovano 88 medijatora koji su prisutni u većini gradova BiH. Manje prisustvo medijatora karakteristično je za USK i LK, te za područje Trebinja i Zvornika. Na ovom planu se stalno unapređuje praksa i na zahtjev stranaka sada je moguće medijaciju održati u bilo kojem gradu BiH. Ipak, trend je da većina stranaka želi održati medijaciju u uredima UM BiH u Sarajevu ili Banjaluci, iako je bilo medijacija koje su održane u drugim gradovima. Na sastanku FRG 4, pojašnjeno je da prisustvo na drugi način kroz otvaranje ureda UM BiH zavisi od sredstava kojim bi se osiguralo formiranje ureda i zapošljavanje osoblja.
Potrebna dodatna sredstva: cca u €	0.00
Sažetak osnove za obračun	

Referentni broj	88 od 122
Strateški program	4.1.8 Osiguranje sistema pružanja usluga medijacije na cijelom prostoru BiH
Nadležne institucije	MP BiH, entiteta, PK BD i UM BiH
Pokazatelj provođenja	4.1.8 (b) Izrađena studija o modalitetima šire primjene medijacije i ostalih vidova alternativnog rješavanja sporova u BiH
Status u novembru 2010. godine	Studija o modalitetima šire primjene medijacije nije izrađena.
Potrebna dodatna sredstva: cca u €	90.000
Sažetak osnove za obračun	Mjeseci:6; konsultanti:a; radionice:nizak; ostalo:8.500

Referentni broj	89 od 122
Strateški program	4.2.1 Kompletiranje zakonskog okvira potrebnog za optimalno funkcionisanje zemljišne administracije
Nadležne institucije	MP BiH, entiteta, kantona, VSTV, PK BD, PS BiH, Komisija za popis državne imovine, skupštine kantona, MP entiteta, P FBiH i NS RS
Pokazatelj provođenja	4.2.1.1 (a) Usvojen Zakon o stvarnim pravima i Zakon o podjeli državne imovine i dopunjeni zakoni o sudskim taksama u cilju usklađivanja visine sudskih taksi za zemljišno-knjižne postupke u cijeloj BiH
Status u novembru 2010. godine	Nacrtr zakona o stvarnim pravima FBiH upućen Uredu za zakonodavstvo i usklađenost s propisima EU, ali s obzirom na opseg ovog zakona, potrebna je detaljnija obrada i predviđa se dugotrajni proces obrade. USK i ZHK su izradili nacrt Zakona o sudskim taksama i uputili ga na usvajanje.
Potrebna dodatna sredstva: cca u €	0.00
Sažetak osnove za obračun	

Referentni broj	90 od 122
Strateški program	4.2.2 Osiguranje jedinstvenih standarda u kvaliteti pružanja usluga u zemljišno-knjižnim uredima
Nadležne institucije	MP BiH, entiteta, kantona, VSTV, PK BD i SKOZA
Pokazatelj provođenja	4.2.2. (a) Usvojeni svi pravilnici preporučeni u Strateškim smjernicama zemljišne administracije u BiH
Status u novembru 2010. godine	U martu 2010. godine održana je 9. sjednica SKOZA, što je ujedno i prva sjednica SKOZA u novom sastavu, poslije donošenja Odluke o uspostavljanju SKOZA. Deseta sjednica SKOZA održana je 17.06.2010. godine u Banja Luci na kojoj je usvojen Poslovnik o radu SKOZA BiH. U MP RS u toku je izrada za Standard usluga za katastar u RS, a rok za završetak te Studije je 01.07.2010. godine. U FBiH je Jedinica za provođenje Projekta Svjetske banke za zemljišno-knjižnu administraciju u FMP dostavila Svjetskoj banci prijedlog Standarda usluga u sektoru zemljišne administracije u FBiH. Po sugestijama Svjetske banke prijedlog Standarda usluga je na doradi i do kraja mjeseca bi trebalo da se doradena verzija dostavi ponovo Svjetskoj banci na odobrenje.
Potrebna dodatna sredstva: cca u €	0.00
Sažetak osnove za obračun	

Referentni broj	91 od 122
Strateški program	4.2.3 Izrada kriterija i propisa koji regulišu broj i status zaposlenih u zemljišno-knjižnim uredima
Nadležne institucije	MP entiteta i kantona
Pokazatelj provođenja	4.2.3 (a) Kriteriji i propisi koji regulišu broj i status zaposlenih u zemljišno-knjižnim uredima izrađeni i provedeni
Status u novembru 2010. godine	Analiza broja i statusa zemljišno-knjižnih referenata nije u potpunosti izrađena. Potrebno je provesti preporučene mjere za unapređenje njihovog statusa. U FBiH je donesen Pravilnik o utvrđivanju kriterija potrebnog broja službenika suda u općinskim i kantonalnim sudovima, Vrhovnom sudu FBiH i Ustavnom sudu FBiH i utvrđivanju kriterija za određivanje potrebnog broja službenika suda u zemljišno-knjižnim uredima u općinskim sudovima u FBiH ("Službene novine FBiH", broj 95/09).
Potrebna dodatna sredstva: cca u €	0.00
Sažetak osnove za obračun	

Referentni broj	92 od 122
Strateški program	4.2.4 Osnaženje kapaciteta entitetskih ministarstava pravde u smislu potreba zemljišne administracije, kao i MP BiH u koordinaciji reforme zemljišne administracije i u pružanju tehničke podrške SKOZA
Nadležne institucije	MP BiH, entiteta i kantona
Pokazatelj provođenja	4.2.4 (a) Uspostavljena i operativna posebna odjela za zemljišno-knjižne poslove u entitetskim i kantonalnim MP
Status u novembru 2010. godine	Pripremljen nacrt Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji FMP kojim se predviđa uspostavljanje posebnog odjela za vršenje stručnih i drugih poslova iz oblasti zemljišne administracije, ali nisu još uvijek uspostavljene organizacijske jedinice, niti imenovane osobe u entitetskim MP za koordinaciju pitanja iz oblasti zemljišne administracije.
Potrebna dodatna sredstva: cca u €	0.00
Sažetak osnove za obračun	

Referentni broj	93 od 122
Strateški program	4.2.4 Osnaženje kapaciteta entitetskih ministarstava pravde u smislu potreba zemljišne administracije, kao i MP BiH u koordinaciji reforme zemljišne administracije i u pružanju tehničke podrške SKOZA
Nadležne institucije	MP BiH, entiteta i kantona
Pokazatelj provođenja	4.2.4. (b) Osnaženi kapaciteti MP BiH za koordiniranje pitanjima reforme zemljišne administracije i pružanja tehničke podrške u radu SKOZA
Status u novembru 2010. godine	Za provođenje ove aktivnosti potrebno je najprije uspostaviti organizacione jedinice ili imenovati osobe u MP entiteta za ovu oblast.
Potrebna dodatna sredstva: cca u €	0.00
Sažetak osnove za obračun	

Referentni broj	94 od 122
Strateški program	4.2.4 Osnaženje kapaciteta entitetskih ministarstava pravde u smislu potreba zemljišne administracije, kao i MP BiH u koordinaciji reforme zemljišne administracije i u pružanju tehničke podrške SKOZA
Nadležne institucije	MP entiteta i kantona
Pokazatelj provođenja	4.2.4 (c) Razvijen i proveden program obuke iz ove oblasti za zaposlene u MP entiteta
Status u novembru 2010. godine	Programi obuka nisu razvijeni od strane domaćih institucija, međutim projekat reforme zemljišnih ureda osigurava izradu i provođenje programa obuke. Pretpostavlja se da projekt reforme zemljišnih ureda može provesti obuke.
Potrebna dodatna sredstva: cca u €	0.00
Sažetak osnove za obračun	

Referentni broj	95 od 122
Strateški program	4.2.5 Osnaženje kapaciteta zemljišno-knjižnih ureda u smislu potreba zemljišno-knjižnih administracija
Nadležne institucije	MP entiteta, kantona, PK BD i VSTV
Pokazatelj provođenja	4.2.5 (a) Izrađeni i provedeni programi kontinuiranog stručnog usavršavanja za zaposlene u zemljišno-knjižnim uredima
Status u novembru 2010. godine	Projekat reforme zemljišnih ureda uključuje i izradu i provođenje obuke, kao i obučavanje instruktora, a poslije toga, nadležnost za izradu i provođenje obuke za službenike zemljišnih ureda, preuzimaju centri za edukaciju sudija i tužilaca od 2012. godine.
Potrebna dodatna sredstva: cca u €	0.00
Sažetak osnove za obračun	

Referentni broj	96 od 122
Strateški program	4.2.5 Osnaženje kapaciteta zemljišno-knjižnih ureda u smislu potreba zemljišno-knjižnih administracija
Nadležne institucije	<i>MP entiteta, kantona, PK BD i VSTV</i>
Pokazatelj provođenja	<i>4.2.5 (b) Modernizovani procesi rada i sistema rukovođenja unutar zemljišno-knjižne administracije</i>
Status u novembru 2010. godine	<p><i>U FBiH se proces renoviranja i opremanja zemljišno-knjižnih ureda iz sredstava kredita (Finansijski sporazum sa Svjetskom bankom) odvija planiranom dinamikom. Završeno renoviranje i opremanje 9 zemljišno-knjižnih ureda, u toku je proces za dodatnih 5 zemljišno-knjižnih ureda. U RS u okviru tekućeg kredita Svjetske banke vrši se renoviranje zemljišno-knjižnih ureda osnovnih sudova. Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda Goražde se kontinuirano oprema i isti je rekonstruiran. Nova zgrada zemljišno-knjižnog ureda Općinskog suda u Mostaru se planira otvoriti krajem juna ove godine, kao i uredi u Prozoru i Čitluku.</i></p> <p><i>Procesi: definirane su procedure od kojih neke moraju biti službeno usvojene; upotreba IKT opreme: utvrđuje se opis zadataka na osnovu kojeg će se unajmiti vanjska firma da izradi IT strategiju za sektor zemljišne uprave i opis zadataka/specifikaciju budućeg sistema.</i></p>
Potrebna dodatna sredstva: cca u €	0.00
Sažetak osnove za obračun	

Stub 5 Dobro rukovođen i koordiniran sektor

Referentni broj	97 od 122
Strateški program	5.1.1 Uspostavljanje i održavanje ministarskih konferencija uz prisustvo predsjednika PK BD i VSTV
Nadležne institucije	MP BiH u saradnji sa MP entiteta, kantona, VSTV i PK BD
Pokazatelj provođenja	5.1.1 (a) Iniciranje i održavanje najmanje polugodišnje ministarske konferencije uz prisustvo predsjednika VSTV BiH i PK BD
Status u novembru 2010. godine	SRSP-om se predlaže da „politički i strateški nadzor nad provođenjem SRSP-a vrši ministarska konferencija, koja bi se sastajala dva puta godišnje" i da njeni članovi budu ministri pravde BiH, entiteta i kantona, kao i predsjednik Pravosudne komisije BD, a prisustvovati bi trebao i predsjednik VSTV-a, a odgovornost za provođenje ciljeva i programa predviđenih Strategijom će biti u nadležnosti institucija utvrđenih Strategijom. Ministarske konferencije se održavaju redovno dva puta godišnje u junu i decembru.
Potrebna dodatna sredstva: cca u €	0.00
Sažetak osnove za obračun	

Referentni broj	98 od 122
Strateški program	5.1.1 Uspostavljanje i održavanje ministarskih konferencija uz prisustvo predsjednika PK BD i VSTV
Nadležne institucije	MP BiH u saradnji sa MP entiteta, kantona, VSTV i PK BD
Pokazatelj provođenja	5.1.1 (b) Iniciranje i održavanje najmanje jednom tromjesečno sastanaka sekretara i pomoćnika ministara pravde, VSTV i predstavnika PP BD
Status u novembru 2010. godine	Sastanci FRG I TS SRSP se održavaju planiranom dinamikom.
Potrebna dodatna sredstva: cca u €	0.00
Sažetak osnove za obračun	

Referentni broj	99 od 122
Strateški program	5.1.1 Uspostavljanje i održavanje ministarskih konferencija uz prisustvo predsjednika PK BD i VSTV
Nadležne institucije	MP BiH u saradnji sa MP entiteta, kantona, VSTV i PK BD
Pokazatelj provođenja	5.1.1 (c) Jačanje kapaciteta SSPKPEI MP BiH u smislu pružanje tehničke pomoći u održavanju tih sastanaka
Status u novembru 2010. godine	SSKPEI je u odnosu na 2008. godinu kadrovski znatno ojačan. Od 14 mjesta predviđenih Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji 10 je popunjeno. Pored ovih mjesta u 2010. godini uposlena su još dva saradnika, sa tendencijom stalnog zaposlenja, na poslovima koordinacije pomoći u okviru projekta tehničke podrške finansiranom od strane AECID-a. Određenu podršku u organizovanju sastanaka FRG pruža i projekt USAID-a JS DP II.
Potrebna dodatna sredstva: cca u €	0.00
Sažetak osnove za obračun	

Referentni broj	100 od 122
Strateški program	5.1.2 Jačanje koordinirajuće uloge MP BiH
Nadležne institucije	MP BiH, entiteta, kantona, PK BD i VSTV
Pokazatelj provođenja	5.1.2. (a) Uspostavljena redovna saradnja između SSPKPEI MP BiH i sličnih jedinica u entitetima, PK BD i VSTV
Status u novembru 2010. godine	U FBIH je uspostavljena jedinica. U RS i PK BD jedinice nisu uspostavljene.
Potrebna dodatna sredstva: cca u €	Obuhvaćeno u 5.2.1 (a)
Sažetak osnove za obračun	

Referentni broj	101 od 122
Strateški program	5.1.3 Provođenje detaljne analize uticaja restruktuisanja MP na kantonalnim nivoima
Nadležne institucije	FMP i kantoni
Pokazatelj provođenja	5.1.3. (a) Detaljna analiza provedena i date jasne preporuke
Status u novembru 2010. godine	U prethodnom Finansijskom planu je preporučeno je restrukturiranje kantonalnih ministarstava pravde u FBiH (između ostalog Funkcionalnim pregledom sektora pravde koji je EK izradila 2005. godine). Prema polugodišnjem Izvještaju o provođenju SRSP-a iz 2010. godine aktivnosti iz ovoga programa su neispunjene. Potrebna je bolja koordinacija između kantonalnih MP i FMP. Aktivnostima iz ovoga programa je predviđena i detaljna analiza restruktuisanja ministarstava pravde na kantonalnim nivoima. Prema dinamici AP SRSP analizu bi trebalo provesti u 2011. i 2012. godini.
Potrebna dodatna sredstva: cca u €	265.000
Sažetak osnove za obračun	Mjeseći:18; konsultanti:a; radionice:srednje; ostalo: 24.000

Referentni broj	102 od 122
Strateški program	5.2.1 Uspostavljanje institucionalnih kapaciteta za strateška planiranja i razvoj politika
Nadležne institucije	MP BiH, entiteta,kantona, PK BD i VSTV
Pokazatelj provođenja	5.2.1 (a) Uspostavljene i operativne manje jedinice za strateška planiranja u entitetskim ministarstvima pravde i u PK BD
Status u novembru 2010. godine	U FBiH je uspostavljena jedinica. U RS i PK BD jedinice nisu uspostavljene.
Potrebna dodatna sredstva: cca u €	205.000
Sažetak osnove za obračun	Mjeseći:18; konsultanti:b; radionice:srednji; ostalo:24.000

Referentni broj	103 od 122
Strateški program	5.2.1 Uspostavljanje institucionalnih kapaciteta za strateška planiranja i razvoj politika
Nadležne institucije	MP BiH, entiteta,kantona, PK BD i VSTV
Pokazatelj provođenja	5.2.1 (b) Doneseni strateški planovi entitetskih ministarstva pravde i PK BD u skladu sa prioritetima SRSP
Status u novembru 2010. godine	Trenutno entitetska, kantonalna ministarstva pravde i PK BD rade na izradi strateških planova uz tehničku podršku AECID-a.
Potrebna dodatna sredstva: cca u €	0.00
Sažetak osnove za obračun	

Referentni broj	104 od 122
Strateški program	5.2.1 Uspostavljanje institucionalnih kapaciteta za strateška planiranja i razvoj politika
Nadležne institucije	MP BiH i VSTV
Pokazatelj provođenja	5.2.1 (c) Uspostavljen i operativan centar za razvoj politika, dokumentovanje i istraživanje u MP BiH
Status u novembru 2010. godine	U sklopu projekta JSDP II potpisan je Memorandum o uspostavljanju zajedničke jedinice za izradu politika između VSTV i MP BiH. Ovo predstavlja prvi korak u uspostavi dokumentaciono-istraživačkog centra.
Potrebna dodatna sredstva: cca u €	0.00
Sažetak osnove za obračun	

Referentni broj	105 od 122
Strateški program	5.2.2 Razvijanje i održavanje sistema prikupljanja, analiziranja i razmjene svih relevantnih informacija među ključnim institucijama sektora pravde
Nadležne institucije	MP BiH, entiteta, kantona, PK BD i VSTV
Pokazatelj provođenja	5.2.2 (a) Vrste, načini prikupljanja i pristup relevantnim informacijama definisani
Status u novembru 2010. godine	Još uvijek nije urađena sveobuhvatna procjena potreba „sistema upravljanja informacijama“ koji pokriva cijeli sektor pravde, šta je već dostupno, šta nedostaje i kako to osigurati. Ostvaren je niz pomaka u pogledu prikupljanja, analiziranja i razmjene informacija u konkretne svrhe, na primjer: tekuće uvođenje CMS-a u sve sudove i prilagođavanje istog za tužilaštva, novi centar za sudske dokumente, uspostavljanje različitih evidencija uključujući i upotrebu baza podataka za konkretne svrhe, kao što su slučajevi pružanja međunarodne pravne pomoći i teška krivična djela.
Potrebna dodatna sredstva: cca u €	135.000
Sažetak osnove za obračun	mjeseci:12; konsultanti:b; radionice:nizak; ostalo:12.500

Referentni broj	106 od 122
Strateški program	5.2.2 Razvijanje i održavanje sistema prikupljanja, analiziranja i razmjene svih relevantnih informacija među ključnim institucijama sektora pravde
Nadležne institucije	MP BiH, entiteta, kantona, PK BD i VSTV
Pokazatelj provođenja	5.2.2 (b) Sistem prikupljanja, analiziranja i razmjene informacija uspostavljen između institucija sektora pravde i nevladinog sektora
Status u novembru 2010. godine	Pretpostavlja se da će „sistem upravljanja informacijama“ omogućiti razmjenu informacijama sa nevladinim sektorom i drugim akterima.
Potrebna dodatna sredstva: cca u €	Obuhvaćeno u 5.2.2 (a)
Sažetak osnove za obračun	

Referentni broj	107 od 122
Strateški program	5.3.1 Osiguranje efektivnog vodstva i koordinacije institucija sektora pravde nad provođenjem SRSP u BiH, te uspostavljanje i održavanje instrumenata koordinacije sa donatorima
Nadležne institucije	MP BiH, entiteta, kantona, PK BD i VSTV
Pokazatelj provođenja	5.3.1 (a) Sve institucije sektora pravde u BiH uključene u provođenje SRSP u BiH
Status u novembru 2010. godine	Sve institucije sektora pravde su uključene u provođenje SRSP. Ovdje treba istaći da je neophodan aktivniji angažman entitetskih institucija sektora pravde. Što se kantonalnog nivoa tiče veliki problem predstavlja nedostatak finansijskih sredstava kako domaćih (budžetskih) tako i donatorskih za provođenje aktivnosti iz AP SRSP.
Potrebna dodatna sredstva: cca u €	0.00
Sažetak osnove za obračun	

Referentni broj	108 od 122
Strateški program	5.3.1 Osiguranje efektivnog vodstva i koordinacije institucija sektora pravde nad provođenjem SRSP u BiH, te uspostavljanje i održavanje instrumenata koordinacije sa donatorima
Nadležne institucije	MP BiH, entiteta, kantona, PK BD i VSTV
Pokazatelj provođenja	5.3.1 (b) Instrumenti zajedničke koordinacije sa donatorima definisani i provedeni sa jasnim nadležnostima između institucija sektora pravde u BiH
Status u novembru 2010. godine	SSPKPEI sve više ojačava svoju nadležnost za koordinaciju sa donatorima ispred sektora pravde, ali i u konsultacijama sa svim institucijama sektora pravde.
Potrebna dodatna sredstva: cca u €	95.000
Sažetak osnove za obračun	Mjeseci:6; konsultanti:a; radionice:srednji; ostalo:8500

Referentni broj	109 od 122
Strateški program	5.3.1 Osiguranje efektivnog vodstva i koordinacije institucija sektora pravde nad provođenjem SRSP u BiH, te uspostavljanje i održavanje instrumenata koordinacije sa donatorima
Nadležne institucije	MP BiH, entiteta, kantona, PK BD i VSTV
Pokazatelj provođenja	5.3.1 (c) Ojačani kapaciteti za kordinaciju pomoći unutar institucija sektora pravde u BiH
Status u novembru 2010. godine	Koordinatori donatorske pomoći u entitetskim, kanotnalnim MP i PK BD su imenovani. Prvi zajednički sastanak koordinatora donatorske pomoći je održan u oktobru 2010. godine. Veliki problem u ovom dijelu predstavlja to što poslovi koordinacije pomoći nisu u opisu posla imenovanih entitetskih koordinatora tako da pomenuta imenovanja predstavljaju opterećenje za imenovane koordinatore.
Potrebna dodatna sredstva: cca u €	135.000
Sažetak osnove za obračun	Mjeseci:12; konsultanti:b; radionice:nizak; ostalo:12.500

Referentni broj	110 od 122
Strateški program	5.3.2 Dalje jačanje sistema upravljanja javnim finansijama u sektoru pravde u BiH i osiguranje većeg stepena korištenja istog od članova donatorske zajednice u sektoru pravde u BiH
Nadležne institucije	MP BiH, entiteta, kantona, PK BD i VSTV
Pokazatelj provođenja	5.3.2 (a) Uvedeno programsko planiranje budžeta u institucijama sektora pravde u BiH
Status u novembru 2010. godine	U sklopu projekta SPEM III finansiranom od strane britanske vlade uveden je programski budžet na nivou države, entiteta i PK BD i u kantonima.
Potrebna dodatna sredstva: cca u €	0.00
Sažetak osnove za obračun	

Referentni broj	111 od 122
Strateški program	5.3.2 Dalje jačanje sistema upravljanja javnim finansijama u sektoru pravde u BiH i osiguranje većeg stepena korištenja istog od članova donatorske zajednice u sektoru pravde u BiH
Nadležne institucije	MP BiH , entiteta, kantona, PK BD i VSTV
Pokazatelj provođenja	5.3.2 (b) Ojačani kapaciteti institucija sektora pravde u oblasti pripremanja budžeta i javnih nabavki
Status u novembru 2010. godine	Ovaj pokazatelj treba posmatrati u kontekstu Akcionog plana Strategije za reformu javne uprave - oblast Javne finansije. Prema provedenim mjerama sve institucije, uključujući i institucije sektora pravde na državnom, entitetskom nivou kao i u BD su u znatnoj mjeri ojačale svoje kapacitete u oblasti pripremanja budžeta. No potrebno je i dalje raditi na jačanju kapaciteta za pripremu budžeta.
Potrebna dodatna sredstva: cca u €	40.000
Sažetak osnove za obračun	mjeseci:3; konsultanti:b; radionice:srednji; ostalo:3500

Referentni broj	112 od 122
Strateški program	5.3.2 Dalje jačanje sistema upravljanja javnim finansijama u sektoru pravde u BiH i osiguranje većeg stepena korištenja istog od članova donatorske zajednice u sektoru pravde u BiH
Nadležne institucije	MP BiH, entiteta, kantona, PK BD i VSTV
Pokazatelj provođenja	5.3.2 (c) Uspostavljen sistem javne unutrašnje finansijske kontrole u institucijama sektora pravde u BiH
Status u novembru 2010. godine	Uspostavljanje sistema javne unutrašnje finansijske kontrole je predviđeno Strategijom za uvođenje javne interne finansijske kotrole koju je usvojilo Vijeće ministara BiH. Institucije sektora pravde na državnom nivou rade na uspostavljanju javne unutrašnje kontrole u skladu sa predviđenom dinamikom strategije. Na entitetskom nivou i u BD pomenuta strategija nije usvojena.
Potrebna dodatna sredstva: cca u €	0.00
Sažetak osnove za obračun	

Referentni broj	113 od 122
Strateški program	5.3.3 Unapređenje koordinacije i usklađenosti tokova pomoći sa prioritetima sektora pravde
Nadležne institucije	MP BiH, entiteta, kantona, PK BD i VSTV
Pokazatelj provođenja	5.3.3 (a) Razvijen sistem praćenja donatorskih aktivnosti u sektoru pravde
Status u novembru 2010. godine	Trenutno donatorske aktivnosti u sektoru pravde u BiH prati SSKPKPEI. Međutim da bi se uspostavio sveobuhvatan sistem praćenja donatorskih aktivnosti neophodan je aktivniji angažman institucija sektora pravde sa entitetskih i kantonalnih nivoa. Preduslov za aktivniji angažman je uspostavljanje sličnih jedinica u entitetskim MP i PK BD. Trenutno poslove koordinacije u entitetskim MP i PK BD obavljaju službenici kojima je ovo dopunski posao.
Potrebna dodatna sredstva: cca u €	75.000
Sažetak osnove za obračun	mjeseci:6; konsultanti:b; radionioce;srednje; ostalo:6500

Referentni broj	114 od 122
Strateški program	5.3.3 Unapređenje koordinacije i usklađenosti tokova pomoći sa prioritetima sektora pravde
Nadležne institucije	MP BiH, entiteta, kantona, PK BD i VSTV
Pokazatelj provođenja	5.3.3 (b) Donatori u sektoru pravde podršku temelje na prioritetima SRSP
Status u novembru 2010. godine	Većina donatora u skladu sa Pariskom deklaracijom temelji svoju podršku na SRSP i prioritetima identifikovanim od strane institucija sektora pravde. Međutim potreban je aktivniji angažman entitetskih institucija sektora pravde kako bi identifikovani prioriteti jasno odražavali potrebe cijelokupnog sektora pravde.
Potrebna dodatna sredstva: cca u €	0.00
Sažetak osnove za obračun	

Referentni broj	115 od 122
Strateški program	5.3.3 Unapređenje koordinacije i usklađenosti tokova pomoći sa prioritetima sektora pravde
Nadležne institucije	MP BiH, entiteta, kantona, PK BD i VSTV
Pokazatelj provođenja	5.3.3 (c) Sve donatorske aktivnosti u sektoru pravde u BiH međusobno usklađene
Status u novembru 2010. godine	Trenutno SSPKPEI kroz sastanke informisanja donatora, bilateralne sastanke sa donatorima i kroz uspostavljanje fonda radi na ispunjenju ovog pokazatelja. Međutim potreban je aktivniji angažman entitetskih institucija i PK BD kako bi se ovaj pokazatelj u potpunosti ispunio.
Potrebna dodatna sredstva: cca u €	0.00
Sažetak osnove za obračun	

Referentni broj	116 od 122
Strateški program	5.3.4 Efikasnije upravljanje pomoći u sektoru pravde u BiH
Nadležne institucije	MP BiH, entiteta, kantona, PK BD i VSTV
Pokazatelj provođenja	5.3.4 (a) Efikasnija raspodjela i upravljanje pomoći u sektoru pravde u BiH
Status u novembru 2010. godine	Uspostavom SRSP fonda povećaće se efikasnost u raspodjeli i upravljanju donatorskim sredstvima.
Potrebna dodatna sredstva: cca u €	Obuhvaćeno u 5.3.4 (b)
Sažetak osnove za obračun	

Referentni broj	117 od 122
Strateški program	5.3.4 Efikasnije upravljanje pomoći u sektoru pravde u BiH
Nadležne institucije	MP BiH, entiteta, kantona, PK BD i VSTV
Pokazatelj provođenja	5.3.4 (b) Razvijen efektivan sistem obrade podataka i informacija u sektoru pravde u BiH
Status u novembru 2010. godine	MP BiH radi na izgradnji svojih kapaciteta kako bi bilo u stanju da prikuplja i analizira informacije iz sektora pravde u BiH, prvenstveno onih koje se tiču procesa EU integracija i korištenja donatorske pomoći, ali i drugih. U prilog tome ide i ovaj Finansijski plan koji treba da pruži sveobuhvatan pregled sredstava koje vlade izdvajaju za sektor pravde kao i procjene dodatnih donatorskih sredstava neophodnih za ispunjenje aktivnosti iz AP SRSP-a.
Potrebna dodatna sredstva: cca u €	70.000
Sažetak osnove za obračun	vrijeme:6; konsultanti:b; radionice:nizak; ostalo: 6500

Referentni broj	118 od 122
Strateški program	5.3.5 Osiguranje da donatorska pomoć bude predvidljivija i preciznije evidentirana u sistemima sektora pravde i države BiH
Nadležne institucije	MP BiH, MFT BiH entiteta, kantona, PK BD i VSTV
Pokazatelj provođenja	5.3.5 (a) Donatori redovno izvještavaju SSPKPEI i MFT o projektima u sektoru pravde
Status u novembru 2010. godine	MP BiH kroz sastanke informisanja donatora, kao i bilateralne sastanke redovno prikuplja podatke o donatorskim aktivnostima u sektoru pravde.
Potrebna dodatna sredstva: cca u €	0.00
Sažetak osnove za obračun	

Referentni broj	119 od 122
Strateški program	5.3.5 Osiguranje da donatorska pomoć bude predvidljivija i preciznije evidentirana u sistemima sektora pravde i države BiH
Nadležne institucije	MP BiH, MFT BiH, entiteta, kantona, PK BD i VSTV
Pokazatelj provođenja	5.3.5 (b) Unaprijeđena saradnja MP, MFT i VSTV na polju redovnog ažuriranja informacija o tokovima donatorske pomoći u sektoru pravde
Status u novembru 2010. godine	Očekuje se intezivnija saradnja između ovih institucija nakon uspostave SRSP fonda. Dosadašnja saradnja po ovom pitanju je ostvarena samo kroz izradu programa javnih investicija.
Potrebna dodatna sredstva: cca u €	0.00
Sažetak osnove za obračun	

Referentni broj	120 od 122
Strateški program	5.3.5 Osiguranje da donatorska pomoć bude predvidljivija i preciznije evidentirana u sistemima sektora pravde i države BiH
Nadležne institucije	MP BiH, entiteta, kantona, PK BD i VSTV
Pokazatelj provođenja	5.3.5 (c) Sva donatorska pomoć uključena u budžete institucija sektora pravde
Status u novembru 2010. godine	Ministarstvo finansija i trezora BiH je započelo sa izradom programa javnih investicija za period 2011.-2013. godine, kojim su obuhvaćeni i projekti donatorske pomoći.
Potrebna dodatna sredstva: cca u €	0.00
Sažetak osnove za obračun	

Referentni broj	121 od 122
Strateški program	5.4.1 Uspostavljanje infrastrukture i kapaciteta u MP BiH i entiteta i PK BD za podršku procesu usklađivanja propisa iz sektora pravde u BiH sa pravnim nasljeđem EU
Nadležne institucije	MP BiH, entiteta, PK BD i VSTV
Pokazatelj provođenja	5.4.1 (a) Lica ili jedinice za usklađivanje propisa uspostavljeni
Status u novembru 2010. godine	Od MP BiH se očekuje da zastupa sektor pravde u predstojećim pregovorima, u vezi sa usvajanjem pravnog nasljeđa iz oblasti pravde, međutim, s obzirom da su obaveze u procesu EU integracija obimne, sve institucije sektora pravde će morati učestvovati i trebale bi se početi informisati o relevantnom sistemu pravnog nasljeđa. Odsjek za EU integracije je uspostavljen u MP BiH u sklopu SSPKPEI. Trenutno su popunjene dvije pozicije od predviđene četiri. U FMP uspostavljen je Sektor za strateška planiranja i evropske integracije, međutim FMP još uvijek nije imenovalo službenike za EU integracije. U MP RS i PK BD službenici još uvijek nisu imenovani.
Potrebna dodatna sredstva: cca u €	0.00
Sažetak osnove za obračun	

Referentni broj	122 od 122
Strateški program	5.4.1 Uspostavljanje infrastrukture i kapaciteta u MP BiH i entiteta i PK BD za podršku procesu usklađivanja propisa iz sektora pravde u BiH sa pravnim nasljeđem EU
Nadležne institucije	MP BiH, entiteta, PK BD i VSTV
Pokazatelj provođenja	5.4.1 (b) Državni službenici obučeni i posjeduju odgovarajuće specijalističke vještine u oblasti usklađivanja uključujući i primjenu instrumenata procjene učinaka politika i propisa
Status u novembru 2010. godine	MP BiH je, u saradnji sa DEI odredilo teme za za obuku o usklađivanju sa pravnim nasljeđem EU. Nakon identifikovanja postojećeg osoblja ili zapošljavanjem novog osoblja potrebno je provesti obuke. Za ostale institucije sektora pravde u BiH nije poznato stanje u pogledu obučenosti.
Potrebna dodatna sredstva: cca u €	395.000
Sažetak osnove za obračun	mjeseci:24; konsultanti:a; radionice: visok; ostalo:36.000 urede:2

Napomena: SSPKPEI na raspolaganju ima Excel tabele sa više detalja vezano za obračune.