

Bosna i Hercegovina
MINISTARSKA KONFERENCIJA



Босна и Херцеговина
МИНИСТАРСКА КОНФЕРЕНЦИЈА

A K C I O N I P L A N
ZA PROVOĐENJE STRATEGIJE ZA REFORMU
SEKTORA PRAVDE U BOSNI I HERCEGOVINI ZA
PERIOD OD 2009. DO 2013. GODINE
(revidirani)

Sarajevo, 30.6.2010. godine



Broj: 10-34-14-6374/10
Sarajevo, 30.6.2010. godine

Na osnovu tački 2., 3. i 9. Deklaracije o uspostavljanju Konferencije ministara pravde u Bosni i Hercegovini, predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine i Pravosudne komisije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (Ministarska konferencija) od 22.12.2008. godine, četvrta Ministarska konferencija, održana 30.6.2010. godine, d o n i j e l a j e

O D L U K U

o usvajanju revidiranog Akcionog plana Strategije za reformu sektora pravde u Bosni i Hercegovini za period od 2009. do 2013. godine

Član 1.

Usvaja se revidirani Akcioni plan Strategije za reformu sektora pravde u Bosni i Hercegovini za period od 2009. do 2013. godine.

Član 2.

Revidirani Akcioni plan Strategije za reformu sektora pravde u Bosni i Hercegovini za period od 2009. do 2013. godine je sastavni dio ove odluke.

Član 3.

Prilikom izrade institucionalnih strateških i godišnjih operativnih planova, institucije sektora pravde u Bosni i Hercegovine su dužne u svoje institucionalne strateške planove i godišnje programe rada ugraditi ključne aktivnosti definisane revidiranim Akcionim planom Strategije za reformu sektora pravde u Bosni i Hercegovini za period od 2009. do 2013. godine.

Član 4.

Tehnički sekretarijat za provođenje Strategije za reformu sektora pravde u Bosni i Hercegovini će krajem svake kalendarske godine vršiti ažuriranje Akcionog plana Strategije za reformu sektora pravde u Bosni i Hercegovini.

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

P R E D S J E D A V A J U Ć I
MINISTARSKE KONFERENCIJE
MINISTAR
Bariša Čolak, s.r.

STRATEŠKA OBLAST 1 - PRAVOSUĐE
Strateška podblast: 1.1 Nezavisnost i harmonizacija

Strateški program	Pokazatelji za praćenje provođenja strateškog programa	Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije
1.1.1 Izrada i provođenje formalnih mehanizama pripreme, usvajanja i izvršenja budžeta pravosudnih institucija u BiH koji osiguravaju nezavisnost pravosuđa	1.1.1 (a) Zakonom i u praksi osnažena uloga VSTV u pripremi, usvajanju i izvršenju budžeta; 1.1.1 (b) Unaprijeđena koordinacija i konsultacije između MP i MF, kao i zakonodavnih vlasti sa VSTV; 1.1.1 (c) Načela programskog budžeta usklađena i koriste se u	2009-2013	VSTV, MP BiH, entiteta, kantona, PK BD, CEST RS i CEST FBiH

Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
1.1.1.1 Izraditi analizu važećih propisa vezanih za proces pripreme, usvajanja i izvršenja budžeta, kao i stepena primjene tih propisa sa konkretnim prijedlozima vezanim za pripremu, usvajanje i izvršenje budžeta sudova i tužilaštava	■	■	■	■	■	■	■	■													Analiza izrađena i dostavljena nadležnim institucijama	VSTV
1.1.1.2 Održati sastanke sa MP BiH, entiteta, kantona i PK DB u cilju definisanja preporuka iz predmetne analize									■												Preporuke definisane	VSTV
1.1.1.3 Provesti preporuke iz analize u smislu izmjene propisa i unapređenja prakse										■	■	■	■	■	■	■					Preporuke provedene	MP i MFT BiH, entiteta, kantona i PK BD u saradnji sa VSTV

Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
1.1.1.4 U skladu sa obavezama iz zakona o sudovima, održavati redovne i obavezne sastanke sa VSTV (detaljno razmatranje budžeta sudova i tužilaštava od strane predstavnika VSTV i izvršne vlasti), prije utvrđivanja nacrtu budžeta od strane vlada, kao i bla																					Redovni sastanci nadležnih ministarstava sa VSTV u procesu pripreme i usvajanja budžeta se redovno održavaju	MP i MFT BiH, entiteta, kantona i PK BD
1.1.1.5 Uskladiti načela programskog budžeta u svim pravosudnim institucijama u BiH u skladu sa smjernicama i preporukama nadležnih MF																					Programski budžet sastavni dio procesa budžetskog planiranja, odlučivanja i izvršavanja u pravosudnim institucijama	VSTV u saradnji sa MP BiH, entiteta, kantona i PK BD
1.1.1.6 Definirati i provesti potrebnu obuku za sudove i tužilaštva u oblasti pripreme i izvršenja budžeta																					Obuka u oblasti pripreme i izvršenja budžeta definisana i kontinuirano se provodi	VSTV

Strateški program	Pokazatelji za praćenje provođenja strateškog programa	Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije																			
1.1.2 Osnajivanje kapaciteta MP, PK BD i VSTV u pripremi i izvršenju budžeta saglasno nadležnostima definisanim zakonom	1.1.2 (a) Osigurana kadrovska popunjenost i osposobljenost MP, PK BD i VSTV da izvršava zakonom definisane zadatke vezane za pravosudne budžete	2010-2013	MP BiH, entiteta, kantona, PK BD i VSTV																			
Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
1.1.2.1 Uputiti inicijativu odgovornim institucijama za pripremanje analize njihovih kapaciteta u pripremi i izvršenju budžeta					■	■															Inicijativa od strane MP BiH upućena i odgovorne institucije utvrdile pokazatelje	MP BiH
1.1.2.2 Izvršiti analizu postojećih kapaciteta u pripremi i izvršenju budžeta, te definisati odgovarajuće preporuke						■	■		■	■											Analiza dokumentovana	MP BiH, entiteta, kantona, PK BD i VSTV
1.1.2.3 Zavisno od rezultata analize, sačiniti i provesti plan proširenja ljudskih i tehničkih kapaciteta kako bi se što bolje organizovali poslovi vezani za proces pripreme i izvršenja budžeta									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Kapaciteti prošireni u skladu sa planom	MP BiH, entiteta, kantona, PK BD i VSTV u saradnji sa nadležnim MF

Strateški program	Pokazatelji za praćenje provođenja strateškog programa	Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije
1.1.3 Izrada studije realnih finansijskih potreba pravosudnih institucija u BiH uzimajući u obzir prioritete u pravosuđu	1.1.3 (a) Studija pripremljena i usvojena kao osnova za buduće finansiranje pravosuđa u BiH	2010-2011	VSTV

Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
1.1.3.1 Izraditi sveobuhvatnu i detaljnu finansijsku analizu BiH pravosuđa koja će, između ostalog, obuhvatiti i dosadašnja ulaganja u BiH pravosuđe te troškove BiH pravosuđa uz uspoređivanje sa drugim zemljama, kao i procjenu koštanja i načine finansiran																					Analiza dokumentovana i služi kao osnova za buduće finansiranje pravosuđa	VSTV u saradnji sa MP BiH, entiteta, kantona i PK BD

Strateški program	Pokazatelji za praćenje provođenja strateškog programa	Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije
1.1.4 Ispitivanje mogućnosti usklađivanja procedure izbora sudija Ustavnog suda BiH sa postojećim procedurama izbora sudija ustavnih sudova RS i FBiH	1.1.4 (a) Pripremljena analiza osnovanosti potrebe za rješavanjem ove materije, usaglašeni stavovi nadležnih institucija i predložene potrebne mjere za provođenje ove inicijative	2009-2010	VSTV i MP BiH

Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
1.1.4.2 Izvršiti konsultacije s ciljem usaglašavanja stava po ovom pitanju																					Formalizovan zajednički stav MP BiH i VSTV po ovom pitanju	MP BiH u saradnji sa VSTV

Aktivnosti ispunjene u 2009. godini	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
1.1.4.1 Izvršiti analizu osnovanosti potrebe za usklađivanjem procedure izbora sudija Ustavnog suda BiH sa postojećim procedurama izbora sudija ustavnih sudova entiteta																					Analiza dokumentovana i dostavljena MP BiH	VSTV

Strateški program	Pokazatelji za praćenje provođenja strateškog programa	Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije
1.1.5 Donošenje jedinstvenog zakona i relevantnih podzakonskih akata o tužilaštvima na nivou FBiH	1.1.5 (a) Organizacija tužilaštava regulisana na nivou Federacije BiH	2009-2010	MP FBiH, kantona i VSTV

Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
1.1.5.1 Preduzeti intenzivne aktivnosti usmjerene na usvajanje Zakona o tužilaštvima FBiH																					Zakon o tužilaštvima FBiH dostavljen u parlamentarnu proceduru	FMP
1.1.5.2 Usvojiti Zakon o tužilaštvima FBiH																					Zakon o tužilaštvima FBiH usvojen	Parlament FBiH
1.1.5.3 Izraditi jedinstven Pravilnik o poslovanju tužilaštava u FBiH																					Izrađen nacrt Pravilnika o poslovanju tužilaštava u FBiH	VSTV
1.1.5.4 Izraditi jedinstven Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji tužilaštava u FBiH																					Izrađen nacrt Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji tužilaštava u FBiH	VSTV

Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
1.1.5.5 Usvojiti jedinstven Pravilnik o poslovanju tužilaštava u FBiH																					Usvojen Pravilnik o poslovanju tužilaštava u FBiH	Tužilaštvo FBiH
1.1.5.6 Usvojiti jedinstven Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji tužilaštava u FBiH																					Usvojen Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji tužilaštava u FBiH	Tužilaštvo FBiH

STRATEŠKA OBLAST 1 - PRAVOSUĐE

Strateška podoblast: 1.2 Efikasnost i efektivnost

Strateški program	Pokazatelji za praćenje provođenja strateškog programa	Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije
1.2.1 Provođenje odgovarajućih mjera sa ciljem smanjenja zaostalih predmeta u izvršnom postupku	1.2.1 (a) Smanjen broj zaostalih predmeta u izvršnom postupku	2009-2013	MP BiH, entiteta, kantona, PK BD, VSTV, parlamenti entiteta i kantona, CEST FBiH i CEST RS

Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
1.2.1.5 Održati konferenciju o statusu sudskih izvršilaca s ciljem definisanja izmjena propisa potrebnih da se unaprijedi status i uloga sudskih izvršilaca																					Usvojeni zaključci konferencije	VSTV u saradnji sa MP BiH, entiteta i kantona i PK BD
1.2.1.6 Izraditi prijedloge izmjena postojećih zakonskih i podzakonskih akata, tj. prijedloge novih zakonskih i podzakonskih akata kojima se definiše status, uloga i ovlaštenja sudskih izvršilaca na osnovu preporuka Radne grupe																					Prijedlozi akata izrađeni i prosljeđeni u dalju proceduru	MP entiteta i PK BD

Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
1.2.1.7 Usvojiti izmjene postojećih zakonskih i podzakonskih akata, tj. nove zakonske i podzakonske akte kojima se definiše status, uloga i ovlaštenja sudskih izvršilaca na osnovu preporuka Radne grupe																					Izmjene postojećih i novi akti usvojeni i objavljeni u službenim glasilima	Parlamenti entiteta i kantona
1.2.1.8 Unaprijediti efikasnost službe sudskih izvršilaca putem dokvalifikacije i edukativnih programa																					Programi razvijeni i provedeni	CEST FBiH i CEST RS u saradnji sa VSTV, MP entiteta i PK BD
1.2.1.9 Izraditi prijedlog izmjena i dopuna zakona o izvršnom postupku radi unapređenja efikasnosti postupka izvršenja i osiguranja usklađenosti sa evropskim standardima na osnovu preporuka Radne grupe																					Prijedlozi izmjena i dopuna zakona o izvršnom postupku izrađeni i proslijeđeni u dalju proceduru	MP entiteta i PK BD
1.2.1.10 Usvojiti izmjene i dopune zakona o izvršnom postupku radi unapređenja efikasnosti postupka izvršenja i osiguranja usklađenosti sa evropskim standardima na osnovu preporuka Radne grupe																					Izmjene i dopune zakona o izvršnom postupku objavljene u službenim glasilima	Parlamenti entiteta i kantona
1.2.1.11 Dati prijedlog zakonskih izmjena kojima se reguliše poseban postupak za elektronsko podnošenje predmeta za potraživanja male vrijednosti na osnovu preporuka Radne grupe																					Prijedlog upućen u dalju proceduru	MP entiteta i PK BD

Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
1.2.1.12 Usvojiti zakonske izmjene kojima se reguliše poseban postupak za elektronsko podnošenje predmeta za potraživanja male vrijednosti na osnovu preporuka Radne grupe																					Izmjene zakona objavljene u službenim glasilima	Parlamenti entiteta i kantona
1.2.1.13 Razviti sistem za elektronsko podnošenje i obradu predmeta male vrijednosti																					Uspostavljen funkcionalan sistem	VSTV
1.2.1.14 Uspostaviti pravni i operativni okvir za izdavanje digitalnih potpisa u BiH																					Stvoreni potrebni preduslovi za uvođenje digitalnih potpisa	MPK BiH
1.2.1.15 Omogućiti komunikaciju profesionalne zajednice (notari i advokati) elektronskim putem sa registrom privrednih subjekata i zemljišnim knjigama																					Komunikacija elektronskim putem uspostavljena	MP entiteta
1.2.1.16 Usaglasiti pravila za dostavu sudskih pismena putem javnih poštanskih operatera																					Pravila usaglašena među odgovornim institucijama i započela primjena istih	MP BiH, entiteta, PK BD, VSTV, MPK BiH, Agencija za poštanski promet u BiH i javni poštanski operateri u BiH
1.2.1.17 Izraditi prijedlog izmjena i dopuna zakona o izvršnom i parničnom postupku radi unapređenja pravila dostave																					Prijedlozi izmjena i dopuna zakona izrađeni i proslijeđeni u dalju proceduru	MP entiteta i PK BD u saradnji sa VSTV
1.2.1.18 Usvojiti izmjene i dopune zakona o izvršnom i parničnom postupku radi unapređenja pravila dostave																					Pravila dostave sudskih pismena u različitim procesnim zakonima usvojena	Parlamenti entiteta i PKBD

Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
1.2.1.19 Utvrditi rješenja koja omogućavaju pristup ličnim podacima za potrebe tražilaca izvršenja					■	■	■	■													Dokument usaglašen sa Agencijom za zaštitu ličnih podataka	Agencija za zaštitu ličnih podataka i VSTV
1.2.1.20 Izraditi nacrt potrebnih izmjena i dopuna zakona o komunalnoj djelatnosti na osnovu preporuka Radne grupe					■	■	■	■	■												Nacrt dostavljen u dalju proceduru	Nadležna organi entiteta, kantona i PK BD
1.2.1.21 Usvojiti izmjene i dopune zakona o komunalnoj djelatnosti na osnovu preporuka Radne grupe											■	■	■								Izmjene i dopune zakona o komunalnoj djelatnosti usvojene i objavljene u službenim glasilima	Nadležni parlamenti entiteta
1.2.1.22 Analiza uticaja preduzetih mjera na izvršni postupak																	■	■			Analiza uticaja izrađena	MP BiH u saradnji sa MP entiteta, PK BD i VSTV

Aktivnosti ispunjene u 2009. godini	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
1.2.1.1 Organizovati studijsko putovanje radnih grupa, te okrugle stolove sa širom profesionalnom zajednicom o ulozi sudskih izvršilaca, aktuelnim pitanjima izvršnog postupka u regiji i o otvorenim pitanjima ZIP	■	■																			Zapisnici sa studijskog putovanja i zaključci sa okruglih stolova	VSTV u saradnji sa MP BiH, entiteta, kantona, PK BD, udruženja poslodavaca komunalnih privreda, banaka, potrošača, NK, AK i RTV kuće
1.2.1.2 Sačiniti analizu i dati odgovarajuće preporuke		■																			Analiza i preporuke usaglašene u okviru radnih grupa i dostavljeni VSTV	
1.2.1.3 Dostaviti preporuke nadležnim organima			■																		Preporuke dostavljene nadležnim institucijama uz popratna pisma	

Aktivnosti ispunjene u 2009. godini	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
1.2.1.4 Inicirati raspravu i eventualno usvajanje predloženih rješenja u preporukama																					Programi razvijeni i provedeni	CEST F BiH i CEST RS u saradnji sa VSTV, MP entiteta i PK BD

Strateški program	Pokazatelji za praćenje provođenja strateškog programa	Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije
1.2.2 Analiziranje ažuriranosti predmeta u tužilaštvima i predlaganje potrebne mjera za rješavanje istog (zakonske ili druge)	1.2.2 (a) Analiza provedena i mjere identifikovane i provedene sa ciljem ažuriranja rada tužilaštava	2009-2011	VSTV

Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
1.2.2.4 Osigurati da tužilaštva u BiH potpuno i dosljedno primjenjuju Uputstvo o postupanju i saradnji ovlaštenih službenih lica (policijskih službenika) i tužilaca u provođenju radnji dokazivanja u toku istrage																					Uputstvo usvojeno i provedeno u svim tužilaštvima u BiH	VSTV u saradnji sa tužilaštvima u BiH

Aktivnosti ispunjene u 2009. godini	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
1.2.2.1 Održati sastanak sa glavnim tužiocima u BiH																					Dokumentovani zaključci sa sastanka	VSTV u saradnji sa tužilaštvima u BiH
1.2.2.2 Definirati mjere i preporuke za poboljšanje ažurnosti predmeta u tužilaštvima																					Mjere i preporuke usaglašene	VSTV u saradnji sa MP BiH, entiteta i PK BD
1.2.2.3 Pripremiti upute za tužilaštva u BiH za provođenje mjera i preporuka za poboljšanje ažurnosti predmeta																					Upute i instrukcije dostavljene tužilaštvima u BiH	VSTV u saradnji sa MP BiH, entiteta i PK BD

Strateški program	Pokazatelji za provođenje realizacije strateškog programa	Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije																			
1.2.3 Uvođenje novih mehanizama krivičnog gonjenja kako bi se smanjili pritisci na sudove	1.2.3 (a) Provedena analiza o uporednim iskustvima sa novim mjerama krivičnog gonjenja i posljedice uvođenja istih za pravnu praksu u BiH i za stanje u sudovima sa preporukama; 1.2.3 (b) Na osnovu analize izvršene izmjene svih potrebnih zakonskih propisa	2009-2013	MP BiH																			
Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
1.2.3.1 Izvršiti pravnu analizu postojećih materijalnih i procesnih krivično-pravnih propisa uz uporednopravnu analizu o novim mjerama krivičnog gonjenja i dati odgovarajuće preporuke																					Analiza i preporuke dokumentovane i dostavljene široj profesionalnoj zajednici na razmatranje	MP BiH u saradnji sa MP entiteta, PK BD i VSTV
1.2.3.2 Izvršiti konsultacije sa širom profesionalnom zajednicom, usaglasiti stavove, dati preporuke i prijedloge izmjena i dopuna postojećih materijalnih i procesnih krivično-pravnih propisa i drugih relevantnih propisa																					Usaglašeni stavovi MP BiH, entiteta, PK BD, VSTV i šire profesionalne zajednice	MP BiH u saradnji sa MP entiteta, PK BD i VSTV
1.2.3.3 Uputiti prijedloge novih zakonskih rješenja u dalju proceduru																					Prijedlozi upućeni u proceduru	MP BiH u saradnji sa MP entiteta, PK BD i VSTV

Strateški program	Pokazatelji za praćenje provođenja strateškog programa	Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije																			
1.2.4 Unapređenje fizičkog i prostornog uređenja sudova i tužilaštava	1.2.4 (a) Ažuriran/izrađen arhitektonsko-tehnički plan za sudove/tužilaštva; 1.2.4 (b) Poboľjšano stanje fizičkog i prostornog uređenja sudova i tužilaštava, u skladu sa raspoloživim sredstvima	2010-2013	VSTV, MP BiH, entiteta i kantona																			
Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
1.2.4.1 U skladu sa raspoloživim sredstvima, započeti rekonstrukciju sudova koji su na temelju postojećeg arhitektonsko-tehničkog plana VSTV ocijenjeni prioritetnim																					Izvršena rekonstrukcija prioritetnih sudova, u skladu sa raspoloživim novčanim sredstvima	VSTV u saradnji sa MP BiH, entiteta i kantona
1.2.4.2 Osigurati odgovarajuće fizičke uslove za efikasno procesuiranje predmeta ratnih zločina u kantonalnim i okružnim sudovima, u skladu sa raspoloživim sredstvima																					Osigurani fizički uslovi za procesuiranje predmeta ratnih zločina	VSTV
1.2.4.3 Osigurati novčana sredstva za ažuriranje arhitektonsko-tehničkog plana za sudove i izradu arhitektonsko-tehničkog plana za tužilaštva																					Osigurana novčana sredstva za ažuriranje arhitektonsko-tehničkog plana sudova i tužilaštava	VSTV, MP BiH, entiteta i kantona

Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
1.2.4.4 Ažurirati arhitektonsko-tehnički plan za sudove i izraditi arhitektonsko-tehnički plan za tužilaštva																					Arhitektonsko-tehnički planovi sudova i tužilaštava ažurirani, izrađeni i prihvaćeni od strane svih odgovornih institucija	VSTV u saradnji sa MP BiH, entiteta i kantona
1.2.4.5 Osigurati potrebna novčana sredstva i vršiti rekonstrukcije sudova u skladu sa arhitektonsko-tehničkim planovima za sudove i tužilaštva																					Izvršena rekonstrukcija sudova i tužilaštava, u skladu sa raspoloživim novčanim sredstvima	VSTV u saradnji sa MP BiH, entiteta i kantona

Strateški program	Pokazatelji za provođenje provođenja strateškog programa	Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije
1.2.5 Potpuno provođenje mjera vezanih za informatizaciju pravosuđa predviđenih Strateškim planom od strane VSTV	1.2.5 (a) CMS proveden u svim sudovima i tužilaštvima u BiH; 1.2.5 (b) Osigurana integracija CMS sa drugim sistemima koje se koriste u pravosudnim institucijama; 1.2.5 (c) Osigurano kontinuirano održavanje IKT sistema sudova i tužilaštava iz domaćih budže	2009-2013	VSTV

Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelji provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
1.2.5.2 Razviti CMS modul za praćenje ispunjenja vremenskih normi nosilaca pravosudne funkcije																					Razvijen modul za vremenska mjerila	VSTV
1.2.5.3 Razviti CMS modul za potrebe VSTV																					Uspješno razvijen CMS modul za potrebe VSTV	VSTV

Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelji provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
1.2.5.4 Razviti modul za integraciju CMS sa Registrom poslovnih subjekata i Registrom novčanih kazni																					CMS integrisan sa pomenutim registrima	VSTV u saradnji sa MP entiteta, PK BD i IDDEEA
1.2.5.5 Uspostaviti CMS u svim sudovima i tužilaštvima																					CMS uspostavljen u svim sudovima i tužilaštvima	VSTV
1.2.5.6 Administrirati i održavati CMS																					Vrijeme dostupnosti aplikacionih servera i baza podataka 99,9%	VSTV
1.2.5.7 Uspostaviti Disaster Recovery System u VSTV Data Centru																					Uspostavljen i testiran Disaster Recovery System sposoban da preuzme funkcije u slučaju ispada primarnih servera Data Centra	VSTV
1.2.5.8 Administrirati i održavati WAN mrežu i mrežne servise																					Vrijeme dostupnosti mrežnih servisa u Data Centru od 99.9%	VSTV
1.2.5.9 Uspostaviti mrežne i sistemske infrastrukture za upotrebu digitalnih potpisa u pravosuđu																					Uspostavljena potrebna infrastruktura koja će omogućiti upotrebu digitalnih potpisa u pravosuđu	VSTV
1.2.5.10 Obnoviti opremu																					Završena distribucija opreme u svim institucijama	VSTV u saradnji sa MP BiH, entiteta, kantona i PK BD

Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelji provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
1.2.5.11 Organizovati Help Desk podršku (2007,2008)																					Izrađene i usvojene procedure i uputstva za pružanje Help Desk podrške	VSTV
1.2.5.12 Osigurati opću informaciono-komunikacijsko-tehnološku podršku sudovima i tužilaštvima																					99,9% riješenih zahtjeva za tehničkom podrškom	VSTV u saradnji sa MP BiH, entiteta, kantona, PK BD
1.2.5.13 Osigurati podršku informacionog sistema Centru za sudsku dokumentaciju																					Vrijeme dostupnosti aplikacionih servera i baza podataka 99,9%	VSTV
1.2.5.14 Izraditi studiju izvodljivosti za uspostavljanje baze zakonskih propisa u BiH																					Studija izvodljivosti izrađena	VSTV u saradnji sa službenm listovima u BiH
1.2.5.15 Nabaviti i uspostaviti softver za učenje na daljinu																					Softver za učenje na daljinu nabavljen i uspostavljen u entitetskim centrima za edukaciju sudija i tužilaca	VSTV u saradnji sa entitetskim centrima za edukaciju sudija i tužilaca
1.2.5.16 Uspostaviti informacioni sistem za upravljanje ljudskim resursima u pravosuđu BiH																					Sistem uspostavljen u VSTV i svim sudovima i tužilaštvima u BiH	VSTV u saradnji sa sudovima i tužilaštvima
1.2.5.17 Razviti CMS i pravosudni web portal u skladu sa potrebama pravosuđa BiH																					Razvijeni nove verzije CMS i pravosudnog web portala	VSTV u saradnji sa sudovima i tužilaštvima

Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																Pokazatelji provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija				
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine						2013. godine			
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4			K1	K2	K3	K4
1.2.5.18 Razviti TCMS modul za omogućavanje razmjene podataka između policijskih tijela i tužilaštava																					TCMS modul za razmjenu podataka između policijskih tijela i tužilaštava razvijen	VSTV u saradnji sa policijskim tijelima u BiH
1.2.5.19 Razviti i uspostaviti CMS funkcionalnosti "Predvidivosti vremenskih okvira"																					CMS funkcionalnost "Predvidivost vremenskih okvira" uspostavljena	VSTV u saradnji sa sudovima i tužilaštvima

Aktivnosti koje su ispunjene u 2009. godini	Rok za provođenje aktivnosti																Pokazatelji provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija				
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine						2013. godine			
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4			K1	K2	K3	K4
1.2.5.1 Razviti CMS verziju za potrebu tužilaštava																					Modul za tužilaštva razvijen	VSTV
1.2.5.6 Administrirati i održavati CMS																					Vrijeme dostupnosti aplikacionih servera i baza podataka 99,9%	VSTV
1.2.5.8 Administrirati i održavati WAN mrežu i mrežne servise																					Vrijeme dostupnosti mrežnih servisa u Data centru od 99,9%	VSTV
1.2.5.11 Organizovati Help Desk podršku (2007,2008)																					Izrađene i usvojene procedure i uputstva za pružanje Help Desk podrške	VSTV
1.2.5.12 Osigurati opću informaciono-komunikacijsko-tehnološku podršku sudovima i tužilaštvima																					99% riješenih zahtjeva za tehničkom podrškom	VSTV u saradnji sa MP BiH, entiteta, kantona i PK BD
1.2.5.13 Osigurati podršku informacionog sistema Centra za sudsku dokumentaciju																					Vrijeme dostupnosti aplikacionih servera i baza podataka 99,9%	VSTV

Strateški program	Pokazatelji za praćenje provođenja strateškog programa	Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije																			
1.2.6 Kontinuirano poboljšavanje obuka iz oblasti rukovođenja za rukovodeći i rukovodni kadar u pravosudnim institucijama u BiH	1.2.6 (a) Unaprijeđeni upravljački kapaciteti rukovodilaca u pravosuđu	2009-2013	VSTV, CEST FBiH, CEST RS i PK BD																			
Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
1.2.6.1 Osigurati da CEST FBiH i CEST RS imaju mandat da pružaju obuku iz oblasti rukovođenja za sudsku upravu, kako bi se osiguralo da to odgovara njihovim potrebama																					CEST FBiH i CEST RS osigurani kapaciteti za razvoj i pružanje obuke iz oblasti rukovođenja	VSTV u saradnji sa MP BiH, entiteta i PK BD
1.2.6.6 Za potrebe provođenja obuke razviti priručnik za rukovodeći i rukovodni kadar u tužilaštvima u BiH																					Priručnik dostavljen rukovodiocima u tužilaštvima BiH	VSTV u saradnji sa CEST FBiH, CEST RS i PK BD
1.2.6.7 Provoditi obuku iz oblasti rukovođenja u pravosudnim institucijama BiH																					Obuka se kontinuirano provodi	CEST FBiH, CEST RS i PK BD
1.2.6.8 Vršiti nadzor nad provođenjem uspostavljenog programa, te analizirati učinke obuke																					Povećani upravljački kapaciteti u pravosuđu	VSTV u saradnji sa CEST FBiH, CEST RS i PK BD

Aktivnosti ispunjene u 2009. godini	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
1.2.6.1 Osigurati da CEST FBiH i CEST RS imaju mandat da pružaju obuku iz oblasti rukovođenja za sudsku upravu, kako bi se osiguralo da to odgovara njihovim potrebama																					CEST FBiH i CEST RS osigurani kapaciteti za razvoj i pružanje obuke iz oblasti rukovođenja	VSTV u saradnji sa MP BiH, entiteta i PK BD
1.2.6.2 Od rukovodećeg i rukovodnog kadra u sudovima i tužilaštvima zatražiti informaciju o obukama koje su pohađali do sada, te izjašnjenje o budućim potrebama																					Analiza potreba dokumentovana	CEST FBiH, CEST RS i PK BD

Aktivnosti ispunjene u 2009. godini	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
1.2.6.3 Definirati program obuke iz oblasti rukovođenja u pravosudnim institucijama, na osnovu analize pristiglog materijala, te najbolje prakse drugih zemalja																					Program obuke definisan i dostavljen na usvajanje	CEST FBiH, CEST RS i PK BD
1.2.6.4 Usvojiti program obuke iz navedene oblasti - program obuke može biti dio godišnjih programa stručnog usavršavanja koje provode CEST FBiH, CEST RS i PK BD																					Program obuke odlukom VSTV usvojen	VSTV
1.2.6.5 Izabrati edukatore koji će pružati obuku iz oblasti rukovođenja u pravosudnim institucijama BiH i odobriti nacрте predavanja sa pratećim materijalima																					Izvršen odabir edukatora i materijali završeni	CEST FBiH, CEST RS i PK BD

Strateški program	Pokazatelji za praćenje provođenja strateškog programa	Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije
1.2.7. A Utvrđivanje zakonske obaveze zapošljavanja pripravnika, pripravnika volontera i stručnih saradnika u svim sudovima i tužilaštvima u BiH srazmjerno veličini sudova i tužilaštava	1.2.7.A (a) Obaveza zakonski utvrđena sa jasnim kriterijima za zapošljavanje pripravnika i stručnih saradnika	2009-2011	VSTV, MP BiH, entiteta, kantona, PK BD i nadležne vlade

Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
1.2.7.A 1 Dati prijedlog izmjena i dopuna odgovarajućih propisa u smislu utvrđivanja zakonske obaveze zapošljavanja pripravnika, pripravnika volontera i stručnih saradnika																					Izmjene i dopune dostavljene ministarstvima pravde	VSTV u saradnji sa MP BiH, entiteta, kantona i PK BD
1.2.7.A 2 Prosljediti prijedlog izmjena i dopuna odgovarajućih propisa nadležnim vladama																					Izmjene i dopune dostavljene u dalju proceduru	MP BiH, entiteta, kantona i PK BD

Strateški program	Pokazatelji za praćenje provođenja strateškog programa	Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije																			
1.2.7. B Razvijanje politike i donošenje odgovarajućih propisa kojima se unapređuje efikasnost rada uprave u sudovima i tužilaštvima	1.2.7.B (a) Utvrđene sve potrebne pretpostavke za efikasan, efektivan i odgovoran rad sudske i tužilačke uprave; 1.2.7.B (b) Poboljšana kvalifikaciona struktura i stručno usavršeno administrativno-tehničko osoblje; 1.2.7.B (c) Materijalno-pravni status	2011-2013	VSTV, MP BiH, entiteta i PK BD																			
Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
1.2.7.B1 Izvršiti analizu pravnog, organizacionog i finansijskog aspekta izjednačavanja i jačanja statusa i izbora stručnog i administrativnog-tehničkog osoblja za sve sudove i tužilaštva u BiH sa prijedlozima mjera																					Analiza sa preporukama mjera izrađena	VSTV u saradnji sa MP BiH, entiteta, PK BD
1.2.7.B2 Razmotriti mjere oko izjednačavanja i poboljšavanja statusa zaposlenih sudske i tužilačke uprave																					Mjere razmotrene i inicirano preduzimanje odgovarajućih koraka	VSTV u saradnji sa MP BiH, entiteta, PK BD
1.2.7.B3 Započeti provođenje utvrđenih mjera																					Započeto provođenje utvrđenih mjera	MP BiH, entiteta, PK BD u saradnji sa VSTV
1.2.7.B4 Definisati kriterije za ocjenjivanje glavnih tužilaca																					Kriteriji usvojeni odlukom VSTV	VSTV

Strateški program	Pokazatelji za praćenje provođenja strateškog programa	Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije																			
1.2.8 Izrada analize potrebnog broja sudija i tužilaca	1.2.8 (a) Izvršena analiza broja sudija u odnosu na priliv predmeta i ustanovljena područja gdje su potrebne promjene u broju sudija; 1.2.8 (b) Izvršena analiza tužilačkog kadra u odnosu na broj postojećih predmeta i priliva predmeta te utvrđen odgovaraju	2009-2011	VSTV																			
Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
1.2.8.4 Donijeti odluku o izmjeni sistematizovanog broja sudija																					Broj sudija utvrđen odlukom VSTV	VSTV
1.2.8.5 Izvršiti analizu broja tužilaca u odnosu na broj postojećih predmeta i priliva predmeta i ustanoviti u kojim tužilaštvima su potrebne promjene u broju tužilaca																					Analiza dokumentovana	VSTV
1.2.8.6 Obaviti konsultacije sa glavnim tužiocima i nadležnim ministarstvima o rezultatima analize																					Konsultacije završene	VSTV u saradnji sa tužilaštvima, udruženjima tužilaca, MP i MF BiH, entiteta i PK BD
1.2.8.7 Donijeti odluku o izmjeni sistematizovanog broja tužilaca																					Broj tužilaca utvrđen odlukom VSTV	VSTV

Aktivnosti ispunjene u 2009. godini	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
1.2.8.1 Izvršiti analizu broja sudija u odnosu na priliv predmeta i ustanoviti u kojim sudovima su potrebne promjene u broju sudija																					Analiza dokumentovana	VSTV
1.2.8.2 Analizu dostaviti profesionalnoj zajednici i relevantnim institucijama na komentare																					Analiza dostavljena profesionalnoj zajednici i relevantnim institucijama	VSTV
1.2.8.3 Komentare dostaviti VSTV na razmatranje																					Konsultacije završene	VSTV u saradnji sa sudovima, udruženjima sudija, MP BiH, entiteta i PK BD

STRATEŠKA OBLAST 1 - PRAVOSUĐE

Strateška podoblast: 1.3 Odgovornost i profesionalizam

Strateški program	Pokazatelji za praćenje provođenja strateškog programa	Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije
1.3.1 Razrada i kompletiranje primjene vremenskih mjerila u svim sudovima i tužilaštvima u BiH	1.3.1 (a) Razrađena i primijenjena vremenska mjerila u svim sudovima, uključujući i Sud BiH; 1.3.1 (b) Razrađena i primijenjena vremenska mjerila za tužilaštva u BiH	2009-2011	VSTV

Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
1.3.1.3 Usvojiti i inicirati primjenu vremenskih mjerila za rad sudija i stručnih saradnika u općinskim i osnovnim sudovima																					Vremenska mjerila usvojena odlukom VSTV i započela primjena	VSTV
1.3.1.4 Razraditi koncept vremenskih mjerila za rad tužilaca																					Koncept vremenskih mjerila za tužioce razrađen	VSTV
1.3.1.5 Obaviti konsultacije sa ministarstvima pravde oko prijedloga vremenskih mjerila za rad tužilaca																					Konsultacije obavljene	VSTV
1.3.1.6 Izraditi i usvojiti vremenska mjerila za rad tužilaca																					Vremenska mjerila usvojena odlukom VSTV i započela primjena	VSTV
1.3.1.7 Inicirati primjenu vremenskih mjerila za rad tužilaca																					Vremenska mjerila usvojena odlukom VSTV i započela primjena	VSTV

Aktivnosti ispunjene u 2009. godini	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
1.3.1.1 Sačiniti vremenska mjerila za rad sudija, te stručnih saradnika u općinskim i osnovnim sudovima																					Dokumentovan nacrt vremenskih mjerila	VSTV
1.3.1.2 Obaviti konsultacije sa profesionalnom zajednicom i ministarstvima pravde oko prijedloga vremenskih mjerila za rad sudija																					Konsultacije obavljene	VSTV

Strateški program	Pokazatelji za praćenje provođenja strateškog programa	Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije
1.3.2 Utvrđivanje sistema predvidivih rokova u rješavanju predmeta u sudovima u skladu sa preporukama Vijeća Evrope (CEPEJ)	1.3.2 (a) Provedena analiza mogućih predvidivih rokova po vrstama predmeta i po sudovima; 1.3.2 (b) Sistem predvidivih rokova u primjeni	2010-2012	VSTV

Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
1.3.2.1 Razraditi koncept predvidivih rokova za BiH pravosudni sistem																					Koncept dokumentovan	VSTV
1.3.2.2 Izraditi analizu predvidivih rokova sa odgovarajućim preporukama																					Analiza usaglašena i dokumentovana	VSTV u saradnji sa MP BiH, entiteta i kantona
1.3.2.3 Obaviti konsultacije sa profesionalnom zajednicom po pitanju predvidivih rokova																					Kod izrade i završetka analize, razmatrani komentari, prijedlozi i preporuke profesionalne zajednice	VSTV u saradnji sa MP BiH, entiteta i kantona
1.3.2.4 Donijeti odluku o usvajanju sistema predvidivih rokova i praćenju njegove primjene																					Sistem predvidivih rokova usvojen odlukom VSTV i inicirana njegova primjena	VSTV

Strateški program	Pokazatelji za provođenje realizacije strateškog programa	Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije																			
1.3.3 Unapređenje odredbi koje se odnose na disciplinsku odgovornost sudija i tužilaca u okviru Zakona o VSTV BiH	1.3.3 (a) Postojeće odredbe Zakona izmijenjene i postupak disciplinske odgovornosti jasno definisan i provodi se u praksi	2009-2011	VSTV, MP BiH, VM BiH i PS BiH																			
Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
1.3.3.1 Analizirati postojeće odredbe Zakona o VSTV BiH i utvrditi poteškoće u njihovoj primjeni, te dati prijedlog izmjena i dopuna	■	■	■	■	■	■	■	■													Analiza i prijedlog potrebnih izmjena usvojeni odlukom VSTV	VSTV
1.3.3.2 Dostaviti izmjene i dopune Zakona na konsultacije MP BiH i profesionalnoj zajednici								■	■												Izvršene konsultacije sa MP BiH i profesionalnom zajednicom i dat zajednički prijedlog izmjena i dopuna odgovarajućih odredbi	VSTV
1.3.3.3 Dostaviti nacrt izmjena i dopuna Zakona o VSTV									■												Nacrt dostavljen Vijeću ministara BiH	MP BiH
1.3.3.4 Dostaviti prijedlog izmjena i dopuna Zakona o VSTV BiH									■												Prijedlog dostavljen PS BiH	VM BiH
1.3.3.5 Usvojiti izmjene i dopune Zakona o VSTV BiH									■												Izmjene zakona objavljene u službenom glasniku	PS BiH

Strateški program	Pokazatelji za praćenje provođenja strateškog programa	Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije																			
1.3.4 Reformiranje i unapređenje sistema polaganja pravosudnih ispita u BiH	1.3.4 (a) Utvrđeni usklađeni kriteriji i programi polaganja pravosudnih ispita u BiH	2009-2010	MP BiH, entiteta i PK BD BiH																			
Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
1.3.4.1 Utvrditi i usvojiti zajednički prijedlog izmjena programa za polaganje pravosudnih ispita	■	■	■	■	■	■	■	■													Utvrđen i usvojen zajednički prijedlog programa za polaganje pravosudnog ispita	MP BiH, entiteta i PK BD BiH u saradnji sa VSTV
1.3.4.2 Utvrditi i usvojiti usklađene programe, uslove i kriterije polaganja pravosudnih ispita u BiH		■	■	■	■	■	■	■													Utvrđeni i usvojeni usklađeni programi, uslovi i kriteriji polaganja	MP BiH, entiteta i PK BD BiH u saradnji sa VSTV
1.3.4.3 U nove programe za polaganje pravosudnog ispita na državnom nivou i u entitetima unijeti potrebne izmjene							■	■	■	■											Usvojeni novi programi za polaganje pravosudnog ispita i započeto polaganje po novim programima	MP BiH, entiteta u PK BD BiH u saradnji sa VSTV

Strateški program	Pokazatelji za provođenje realizacije strateškog programa	Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije																			
1.3.5 Provođenje usvojenih srednjoročnih strateških planova obuke sudija i tužilaca CEST FBiH, CEST RS i PK BD i unapređenje i nadogradnja istih u odnosu na sadašnje i buduće potrebe sudija i tužilaca	1.3.6 (a) Sve prioritetne mjere iz strateških planova provedene 1.3.6 (b) Strateški planovi unaprijeđeni i nadograđeni kako bi obuka obuhvatila one oblasti koje sudije i tužioc i smatraju da su relevantne za njihov sadašnji i budući rad, da osiguraju da su	2009-2013	VSTV, MP entiteta i kantona, CEST FBiH, CEST RS i PK BD																			
Aktivnost	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
1.3.5.4 Analizirati probleme i izazove sa kojima se susreću centri za edukaciju sudija i tužilaca i PK BD																					Analiza dokumentovana	CEST FBiH, CEST RS i PK BD u saradnji sa VSTV
1.3.5.5 Osigurati da centri za edukaciju sudija i tužilaca i PK BD imaju kadrovske i tehničke kapacitete za kontinuirano pružanje obuke																					Centrima za edukaciju sudija i tužilaca i PK BD osigurani kapaciteti za razvoj i pružanje obuke	MP entiteta i kantona i PK BD u saradnji sa VSTV
1.3.5.6 Pripremiti prijedlog nove srednjoročne strategije za obuku sudija i tužilaca za period od 2011. do 2014. godine																					Strategija usvojena od upravnih odbora centara i dostavljena VSTV na usvajanje	CEST FBiH, CEST RS i PK BD
1.3.5.7 Usvojiti srednjoročnu strategiju za obuku sudija i tužilaca za period od 2011. do 2014. godine																					Strategija usvojena odlukom VSTV	VSTV
1.3.5.8 Provesti usvojenu srednjoročnu strategiju za obuku sudija i tužilaca za period od 2011. do 2014. godine																					Strategija se provodi	CEST FBiH, CEST RS i PK BD

Aktivnost	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija	
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine						
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4			
1.3.5.10 Provesti programe stručnog usavršavanja i početne obuke stručnih saradnika/savjetnika u sudovima i tužilaštvima																					Programi se kontinuirano provode	CEST FBiH, CEST RS i PK BD	
1.3.5.11 Provesti programe zajedničke obuke tužilaca i policije																					Programi se stalno provode	CEST FBiH, CEST RS i PK BD u saradnji sa policijskim akademijama	
1.3.5.12 Kontinuirano analizirati provođenje programa obuke i zadovoljstva polaznika, uz nadzor VSTV																					Programi se kontinuirano analiziraju i unapređuju	CEST FBiH, CEST RS i PK BD u saradnji sa VSTV	
1.3.5.13 Ažurirati web stranicu Centra za sudsku dokumentaciju VSTV, te bazu sudskih odluka																					Web stranica ažurirana	VSTV	
Aktivnosti ispunjene u 2009. godini																							
Aktivnosti ispunjene u 2009. godini	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija	
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine						
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4			
1.3.5.1 Izvršiti analizu svih prioriternih mjera iz strateških planova koje nisu provedene																					Analiza dokumentovana i usaglašena	CEST FBiH, CEST RS, PK BD i VSTV	
1.3.5.2 Održati sastanke sa CEST RS, CEST F BiH i PK BD kako bi se utvrdila dinamika provođenja prioriternih mjera																					Usaglašen stav po pitanju dinamike provođenja prioriternih mjera	CEST FBiH, CEST RS, PK BD i VSTV	
1.3.5.3 Dati prijedlog mjera u vezi provođenja preostalih prioriternih mjera iz važeće srednjoročne strategije za obuku																					Preporuke usvojene odlukom VSTV	CEST FBiH, CEST RS, PK BD	
1.3.5.9 Nadograditi strateški plan za obuku																					Unaprijeđen strateški plan obuke usvojen odlukom VSTV	CEST FBiH, CEST RS, PK BD i VSTV	

Aktivnosti ispunjene u 2009. godini	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
1.3.5.10 Provesti programe stručnog usavršavanja i početne obuke stručnih saradnika/savjetnika u sudovima i tužilaštvima																					Programi se kontinuirano realiziraju	CEST FBiH, CEST RS, PK BD
1.3.5.11 Provesti programe zajedničke obuke tužilaca i policije																					Programi se kontinuirano provode	CEST FBiH, CEST RS, PK BD i policijske akademije
1.3.5.12 Kontinuirano analizirati provođenje programa obuke i zadovoljstva polaznika																					Programi se kontinuirano unapređuju i provode	CEST FBiH, CEST RS, PK BD
1.3.5.13 Ažurirati web stranicu Centra za sudsku dokumentaciju VSTV, te bazu sudskih odluka																					Web stranica ažurirana	VSTV

Strateški program	Pokazatelji za praćenje provođenja strateškog programa	Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije
1.3.6 Usaglašavanje evidencija i statistika i osiguranje uslova za pristup kaznenim evidencijama	1.3.6 (a) Evidencije i statistike usaglašene i pristup istim osiguran	2009-2011	MP BiH, entiteta, kantona, PK BD, VSTV, MS BiH i MUP entiteta

Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
1.3.6.4 Osigurati dovoljan stepen tehničke opremljenosti policije i tužilaštava (hardver, softver i umrežavanje) za uspostavljanje kaznenih evidencija, statistika i izvještaja u elektronskoj formi																					Policija i tužilaštva u potpunosti tehnički opremljeni odgovarajućom opremom	MP BiH, entiteta, kantona, PK BD, MS BiH, MUP entiteta i VSTV
1.3.6.5 Usvojiti podzakonske akte za nesmetano funkcionisanje elektronske baze kaznenih evidencija, statistika i izvještaja																					Elektronska baza nesmetano funkcioniše unutar institucija	
1.3.6.6 Provesti obuku korisnika elektronske baze kaznenih evidencija, statistika i izvještaja																					Korisnici osposobljeni za korištenje baze	

Aktivnosti ispunjene u 2009. godini	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
1.3.6.1 Izraditi analizu mogućnosti uspostavljanja kaznenih evidencija, statistika i izvještaja u elektronskom obliku kojima pristup imaju policija i tužilaštva	■																				Analiza dokumentovana i usaglašena	MP BiH, entiteta, kantona, PK BD, MS BiH, MUP entiteta i VSTV
1.3.6.2 Usvojiti preporuke analize koje obuhvataju pravni, tehnički, institucionalni i organizacioni okvir		■																			Usaglašen stav po pitanju dinamike provođenja prioriternih mjera	
1.3.6.3 Zaključiti sporazum za uspostavljanje kaznenih evidencija, statistika i izvještaja u elektronskom obliku, kojima pristup imaju policija i tužilaštva			■	■	■																Preporuke usvojene odlukom VSTV	

Strateški program	Pokazatelji za praćenje provođenja strateškog programa	Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije
1.3.7 Uvođenje alternativnih mjera pritvora	1.3.7 (a) Izrađena analiza postojećih i mogućih alternativnih mjera za osiguranje prisustva optuženog sa prijedlogom mjera za uvođenje istih	2009 - 2010	MP BiH

Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
1.3.7.1 Izraditi analizu trenutne primjene alternativnih mjera za osiguranja prisustva optuženog od strane svih jurisdikcija	■	■	■	■	■	■	■	■													Analiza izrađena	MP BiH u saradnji sa MP entiteta i kantona, MS BiH i MUP entiteta

Strateški program	Pokazatelji za praćenje provođenja strateškog programa	Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije																			
1.3.8 Unapređenje standarda u pogledu postupka lišenja slobode i zadržavanja lica lišenih slobode i osumnjičenih od strane tužilaštava	1.3.8 (a) Izrađena opšta analiza postojećih standarda sa prijedlogom mjera za poboljšanje istih	2009-2011	MP BiH																			
Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
1.3.8.1 Izvršiti analizu objekata u tužilaštvima kako bi se osiguralo da isti imaju odgovarajuće prostorije za držanje osumnjičenih lica u skladu sa standardima CPT	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	Analize sa preporukama izrađene	MP BiH u saradnji sa MP entiteta, kantona i ostalim nadležnim tijelima
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		

STRATEŠKA OBLAST 2 - IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA

Strateška podblast: 2.1 Upravljanje sistemom za izvršenje krivičnih sankcija

Strateški program	Pokazatelji za praćenje provođenja strateškog programa	Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije																			
2.1.1. Usklađivanje svih standarda i propisa koji uređuju izvršenje krivičnih sankcija u BiH	2.1.1 (a) Usklađeni standardi i propisi	2009-2010	MP BiH, entiteta i PK BD																			
Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
2.1.1.2 Usvojiti novi ZIKS RS i izvršiti usklađivanje propisa sa ZIKS BiH																					ZIKS RS usvojen i usklađen sa ZIKS BiH	MP RS
2.1.1.3 Uskladiti novi ZIKS FBiH sa ZIKS BiH																					Odredbe novog ZIKS FBiH usklađene sa ZIKS BiH	FMP
2.1.1.4 Uspostaviti koordinaciono tijelo koje bi osiguravalo usklađenost zakonskih i podzakonskih akata																					Koordinaciono tijelo uspostavljeno	MP BiH u saradnji sa MP entiteta i PK BD
2.1.1.5 Izraditi analizu svih zakonskih i podzakonskih akata kako bi se utvrdio omjer njihove usklađenosti																					Analiza izrađena	MP BiH
2.1.1.6 Izraditi prijedlog za izmjenu zakonskih i podzakonskih akata kojim bi se osigurala usklađenost propisa i standarda sa evropskim zatvorskim pravilima i najboljim praksama u BiH i Evropi																					Prijedlog za izmjenu zakonskih i podzakonskih akata izrađen	MP BiH u saradnji sa MP entiteta i PK BD
Aktivnosti ispunjene u 2009. godini	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
2.1.1.1 Usvojiti izmjene i dopune ZIKS BiH																					Zakon o izmjenama i dopunama ZIKS BiH usvojen	MP BiH

Strateški program	Pokazatelji za praćenje provođenja strateškog programa	Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije																			
2.1.2 Uspostavljanje zatvorskih uprava koristeći usklađene zakonske propise i standarde	2.1.2 (a) Imenovani direktori i najmanje 2 do 3 pomoćnika; 2.1.2 (b) Stvoreni osnovni materijalni uslovi za funkcionisanje Uprave; 2.1.2 (c) Pravni status zavoda definisan kao organizacione jedinice uprava	2009-2011	MP BiH																			
Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
2.1.2.1 Uspostaviti zatvorske uprave sa imenovanim direktorom i ključnim osobljem					■	■	■	■	■	■	■	■									Uprave uspostavljene sa uposlenim ključnim osobljem	MP BiH u saradnji sa MP entiteta i PK BD
2.1.2.2 Izraditi analizu pravnih i administrativnih mjera potrebnih za uspostavljanje zavoda kao organizacionih jedinica u sastavu zatvorskih uprava ministarstava pravde (gdje to još nije slučaj)	■	■	■	■	■	■	■	■													Analiza izrađena	MP BiH u saradnji sa MP entiteta i PK BD
2.1.2.3 Uspostaviti zavode kao organizacione jedinice zatvorskih uprava ministarstava pravde, bez posebnog pravnog statusa					■	■	■	■													Zavodi kao organizacione jedinice uspostavljene	MP BiH u saradnji sa MP entiteta i PK BD
2.1.2.4 Izraditi analizu zatvorskih privrednih jedinica i ekonomija kako bi se dale preporuke za njihov pravni status i funkcionisanje	■	■	■	■	■	■	■	■													Analiza izrađena	MP BiH u saradnji sa MP entiteta i PK BD
2.1.2.5 Unaprijediti sistem upravljanja privrednim jedinicama i ekonomijama u skladu sa preporukama					■	■	■	■													Sistem upravljanja privrednim jedinicama usklađen	MP BiH u saradnji sa MP entiteta i PK BD

Strateški program	Pokazatelji za praćenje provođenja strateškog programa	Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije																			
2.1.3 Prekategorizacija zavoda i klasifikacije unutar zavoda	2.1.3 (a) Izvršena prekategorizacija zavoda	2009-2010	MP BiH																			
Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
2.1.3.1 Izraditi analizu kategorizacije zavoda u BiH u odnosu na postojeće zakonske odredbe i prakse vezano za upućivanje i transfer osuđenih lica																					Analiza izrađena	MP BiH u saradnji sa MP entiteta i PK BD
2.1.3.2 Izraditi analizu usklađenosti pravilnika o klasifikaciji osuđenika																					Interni pravilnici usklađeni unutar svih zavoda u BiH	MP BiH u saradnji sa MP entiteta i PK BD

STRATEŠKA OBLAST 2 - IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA

Strateška podoblast: 2.2 Prenatranost zatvora

Strateški program	Pokazatelji za praćenje provođenja strateškog programa	Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije																			
2.2.1 Razvijanje sistema uslovnog otpusta	2.2.1 (a) Povećan postotak uslovno otpuštenih (u skladu sa zakonom definisanim uslovima) u odnosu na 2007. godinu; 2.2.1 (b) Definisani i usklađeni jasni kriteriji rada komisija	2009-2011	MP BiH i entiteta																			
Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
2.2.1.3 Izmjeniti postojeće krivične zakone i zakone o izvršenju krivičnih sankcija u dijelu koji se odnosi na uslovni otpust																					KZ i ZIKS propisan obavezan uslovni otpust za kraće zatvorske kazne	MP BiH u saradnji sa MP entiteta i PK BD
2.2.1.4 Donijeti relevantne podzakonske akte koji se odnose na uslovni otpust																					Podzakonskim aktima regulisana primjena uslovnog otpusta u praksi	MP BiH u saradnji sa MP entiteta i PK BD

Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
2.2.1.5 U sektorima za izvršenje krivičnih sankcija uspostaviti tehničke sekretarijate za uslovni otpust																					Efikasan rad i adekvatna tehnička pomoć pružena komisijama za uslovni otpust	MP entiteta u saradnji sa MP BiH
2.2.1.6 Razviti i provesti programe edukacije za članove komisija za uslovni otpust, predstavnike zavoda i drugih relevantnih institucija																					Efikasan rad i adekvatna tehnička pomoć pružena komisijama za uslovni otpust	MP entiteta u saradnji sa MP BiH
2.2.1.7 Definirati ključne preporuke i načine komunikacije o primjeni uslovnog otpusta komisija za uslovni otpust																					Usvojena strategija komunikacije i transparentnost u radu komisija za uslovni otpust	MP BiH u saradnji sa MP entiteta i PK BD
Aktivnosti ispunjene u 2009. godini	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelji provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
2.2.1.1 Izraditi analizu potrebnih mjera za veću primjenu uslovnog otpusta																					Analiza izrađena	MP BiH u saradnji sa MP entiteta i PK BD
2.2.1.2 Razmotriti prijedloge iz analize i primjeniti ih u praksi																					Prijedlozi iz analize razmotreni i provedeni	MP BiH u saradnji sa MP entiteta i PK BD

Strateški program	Pokazatelji za praćenje provođenja strateškog programa	Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije																			
2.2.2 Afirmisanje izvršenja alternativnih kazni i provedba instituta „rad za opće dobro, na slobodi“	2.2.2 (a) Usvojiti i provesti provedbene propise; 2.2.2. (b) Pripremiti studiju o uvođenju drugih vidova alternativnih kazni	2009-2013	MP entiteta i kantona																			
Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
2.2.2.1 Izraditi i provesti provedbene propise za primjenu alternativne sankcije rada za opće dobro na slobodi																					Pravilnici izrađeni i provedeni	MP kantona
2.2.2.2 Izraditi sveobuhvatnu analizu veće primjene u praksi drugih vidova alternativnih kazni																					Sveobuhvatna analiza izrađena	MP entiteta u saradnji sa MP BiH
2.2.2.3 Osigurati provođenje preporuka o većoj primjeni drugih vidova alternativnih kazni, uključujući donošenje svih potrebnih zakonskih i podzakonskih akata, te osiguravanje materijalno-tehničkih uslova																					Drugi vidovi alternativnih sankcija doprinose smanjenju prenatrpanosti u zavodima	MP entiteta u saradnji sa MP BiH
2.2.2.4 Izraditi analizu sa preporučenim mjerama vezani za veću primjenu vaspitno-obrazovnih mjera za maloljetnike																					Analiza sa preporučenim mjerama izrađena	MP entiteta u saradnji sa MP BiH
2.2.2.5 Osigurati provođenje mjera za veću primjenu vaspitno-obrazovnih mjera i preporuka za maloljetne prestupnike, kao i osigurati usvajanje propisa o primjeni vaspitnih preporuka prema maloljetnicima																					Vaspitno-obrazovne mjere pozitivno utiču na smanjenje maloljetničke delinkvencije u BiH	MP entiteta u saradnji sa MP BiH

Strateški program	Pokazatelji za praćenje provođenja strateškog programa	Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije																			
2.2.3 Poboljšanje uslova rekonstrukcijom postojećih zatvora, napuštenih vojnih objekata i izgradnjom državnog zatvora	2.2.3 (a) Izrađen koherentan plan rekonstrukcije postojećih objekata i izgradnje državnog zatvora; 2.2.3 (b) Povećani smještajni kapaciteti u odnosu na 2007. godinu	2009-2013	MP BiH i entiteta																			
Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
2.2.3.1 Izgraditi i staviti u funkciju državni zatvor																					Državni zatvor uspostavljen u punom operativnom kapacitetu	MP BiH
2.2.3.2 Izraditi plan sistemske rekonstrukcije i izgradnje zavoda u BiH na osnovu analize trendova u zatvorskom sistemu																					Plan sistemske rekonstrukcije i izgradnje zavoda na osnovu analize trendova zatvorske populacije izrađen	MP entiteta u saradnji sa MP BiH
2.2.3.3 Izrađivati periodične analize stanja zatvorskih objekata i davati preporuke za poboljšanje postojećeg																					Periodične analize stanja zatvora urađene	MP BiH u saradnji sa MP entiteta i PK BD
2.2.3.4 Izraditi plan finansiranja za rekonstrukcije i izgradnje zavoda sa prijedlozima izvora finansiranja																					Plan finansiranja rekonstrukcije i izgradnje zavoda izrađen	MP entiteta u saradnji sa MP BiH
Aktivnosti ispunjene u 2009. godini	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelji provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
2.2.3.5 Izraditi analizu zaostalih predmeta izvršenje krivičnih sankcija u sudovima u BiH																					Analiza zaostalih predmeta u izvršenju krivičnih sankcija izrađena	MP BiH u saradnji sa MP entiteta i PKBD

Strateški program	Pokazatelji za praćenje provođenja strateškog programa	Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije																			
2.2.3 Poboljšanje uslova rekonstrukcijom postojećih zatvora, napuštenih vojnih objekata i izgradnjom državnog zatvora	2.2.3 (a) Izrađen koherentan plan rekonstrukcije postojećih objekata i izgradnje državnog zatvora; 2.2.3 (b) Povećani smještajni kapaciteti u odnosu na 2007. godinu	2009-2013	MP BiH i entiteta																			
Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
2.2.3.1 Izgraditi i staviti u funkciju državni zatvor																					Državni zatvor uspostavljen u punom operativnom kapacitetu	MP BiH
2.2.3.2 Izraditi plan systemske rekonstrukcije i izgradnje zavoda u BiH na osnovu analize trendova u zatvorskom sistemu																					Plan systemske rekonstrukcije i izgradnje zavoda na osnovu analize trendova zatvorske populacije izrađen	MP entiteta u saradnji sa MP BiH
2.2.3.3 Izrađivati periodične analize stanja zatvorskih objekata i davati preporuke za poboljšanje postojećeg																					Periodične analize stanja zatvora urađene	MP BiH u saradnji sa MP entiteta i PK BD
2.2.3.4 Izraditi plan finansiranja za rekonstrukcije i izgradnje zavoda sa prijedlozima izvora finansiranja																					Plan finansiranja rekonstrukcije i izgradnje zavoda izrađen	MP entiteta u saradnji sa MP BiH
Aktivnosti ispunjene u 2009. godini	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelji provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
2.2.3.5 Izraditi analizu zaostalih predmeta izvršenje krivičnih sankcija u sudovima u BiH																					Analiza zaostalih predmeta u izvršenju krivičnih sankcija izrađena	MP BiH u saradnji sa MP entiteta i PKBD

STRATEŠKA OBLAST 2 - IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA
Strateška podoblast: 2.3 Primjena međunarodnih standarda

Strateški program	Pokazatelji za praćenje provođenja strateškog programa	Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije
2.3.1 Unapređenje sistema tretmana specifičnih kategorija zatvorske populacije (maloljetnici, žene i lica prema kojima su izrečene mjere sigurnosti)	2.3.1 (a) Donesen i proveden zajednički plan tretiranja specifičnih kategorija; 2.3.2 (b) Osiguran dodatni smještaj za ove kategorije	2009-2011	MP BiH, entiteta i PK BD

Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
2.3.1.1 Provesti analizu postojećih ustanova u BiH u odnosu na broj i potrebe posebnih kategorija i definisati potrebe za novim ustanovama																					Analiza provedena	MP entiteta u saradnji sa MP BiH i PK BD
2.3.1.2 Izraditi zajednički plan tretiranja specifičnih kategorija zatvorske populacije																					Zajednički plan izrađen	MP entiteta u saradnji sa MP BiH i PK BD
2.3.1.3 Primjeniti sporazum o korištenju Sokoca za smještanje lica kojima su izrečene mjere obaveznog psihijatrijskog liječenja i stavljanje istog u funkciju																					Sporazum o potpunosti proveden i osigurano da je Sokolac stavljen u funkciju	MP BiH u saradnji sa MP entiteta i PK BD

Strateški program	Pokazatelji za praćenje provođenja strateškog programa	Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije
2.3.2 Unapređenje sistema zdravstvene zaštite za cjelokupnu zatvorsku populaciju	2.3.2 (a) Donesen i proveden zajednički plan zdravstvene zaštite usaglašen sa ministrima zdravstva	2009-2011	MP entiteta

Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
2.3.2.1 Izraditi zajednički plan zdravstvene zaštite usaglašen sa ministrima zdravstva																					Zajednički plan izrađen	MP entiteta u saradnji sa MP BiH i PK BD
2.3.2.2 Izraditi plan finansiranja zdravstvene zaštite																					Plan finansiranja donesen	MP entiteta u saradnji sa MP BiH i PK BD
2.3.2.3 Usvojiti i provesti zajednički plan																					Plan zdravstvene zaštite usvojen i proveden	MP entiteta u saradnji sa MP BiH i PK BD

Strateški program	Pokazatelji za praćenje provođenja strateškog programa	Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije																			
2.3.3 Uspostavljanje sistema nezavisne zatvorske inspekcije u BiH	2.3.3 (a) Zakoni i podzakonski akti doneseni; 2.3.3 (b) Glavni inspektor za zavode imenovan uz osiguranje minimalnih uslova rada	2009-2013	MP BiH																			
Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija				
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine						2013. godine			
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4			K1	K2	K3	K4
2.3.3.1 Uvesti jedinstvene standarde u nezavisnom inspeksijskom nadzoru nad zatvorima																					Obaveze iz protokola uz konvenciju protiv mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja zakonski definisane i provedene u praksi	MP BiH u saradnji sa MP entiteta i PK BD
2.3.3.2 Uspostaviti efikasniju koordinaciju između nadležnih institucija u ovoj oblasti																					Koordinacija koja omogućava nezavisnu zatvorsku inspekciju uspostavljena	MP BiH u saradnji sa MP entiteta, MLJPI BiH i PK BD

Strateški program	Pokazatelji za praćenje provođenja strateškog programa	Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije																			
2.3.4 Razvijanje i provođenje koherentnog sistema obuke zavodskog osoblja u BiH	2.3.4 (a) Koherentan i usklađen program obuke donesen; 2.3.4 (b) Identifikovani načini i mehanizmi provođenja kontinuirane obuke	2009-2013	MP BiH																			
Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija				
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine						2013. godine			
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4			K1	K2	K3	K4
2.3.4.1 Usvojiti na godišnjem nivou usklađen plan obuke i definisati načine provođenja obuke (uključujući izvore finansiranja) na Koordinac. tijelu																					Usvojen i usklađen na godišnjem nivou plan obuke	MP BiH u saradnji sa MP entiteta i PK BD
2.3.4.2 Izvršiti analizu godišnje obuke i dati prijedloge za naredni ciklus obuke na Koordinacionom tijelu																					Analiza godišnje obuke izvršena sa prijedlozima za naredni ciklus obuke	MP BiH u saradnji sa MP entiteta i PK BD

Strateški program	Pokazatelji za praćenje provođenja strateškog programa	Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije																			
2.3.5 Razvijanje zakonski definisanog i usklađenog sistema pomilovanja u skladu sa međunarodnim standardima	2.3.5 (a) Sve mjere za zakonski definisane i usklađivane sisteme amnestiranja i pomilovanja identifikovane i provedene	2009-2010	MP BiH																			
Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija				
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine						2013. godine			
2.3.5.1 Izraditi analizu koja bi osigurala usklađenost sistema pomilovanja na svim nivoima	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	Analiza izrađena	MP BiH u saradnji sa MP entiteta i PK BD
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		

STRATEŠKA OBLAST 3 - PRISTUP PRAVDI

Strateška podoblast: 3.1 Međunarodna pravna pomoć i saradnja

Strateški program	Pokazatelji za praćenje provođenja strateškog programa	Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije																			
3.1.1 Uspostavljanje mehanizama kojima se osigurava ciljano stručno usavršavanje sudija i tužilaca u BiH i državnih službenika u organima koji učestvuju u postupku pružanja MPP i saradnje	3.1.1 (a) Koncipiran i usvojen jedinstven program ciljanog stručnog usavršavanja sudija i tužilaca u BiH iz oblasti MPP i saradnje i kontinuirano i dosljedno se provodi 3.1.1 (b) Dodatno osnaženi kapaciteti i osposobljeni službenici Ministarstva pravde Bi	2009-2013	MP BiH, entiteta i PK BD																			
Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
3.1.1.1 Ciljno osposobljavati određen broj sudija i tužilaca iz oblasti pružanja MPP																					Povećan broj sudija i tužilaca koji su obučeni iz oblasti pružanja MPP	MP BiH u saradnji sa CEST FBiH, CEST RS, VSTV i druge asocijacije iz oblasti pružanja MPP
3.1.1.2 Odrediti referate u većim sudovima i odjeljenja koji bi bili prvenstveno zaduženi za MPP																					Lica u većim sudovima i odjeljenjima identifikovana	MP BiH u saradnji entiteta, PK BD i VSTV
3.1.1.3 Uspostaviti regionalne radionice koje bi osigurale saradnju i razmjenjivanje prakse u oblasti MPP i saradnje																					Regionalne radionice se održavaju	MP BiH u saradnji sa CEST FBiH, CEST RS, VSTV i druge asocijacije iz oblasti pružanja MPP
3.1.1.4 Uspostaviti mehanizme jače saradnje između MP BiH, entiteta i PK BD																					Uspostavljeni mehanizmi	MP BiH, entiteta i PK BD
3.1.1.5 Osigurati kadrovsko jačanje Sektora za međunarodnu i međuentitetsku pravnu pomoć i saradnju ili osoba na tim referatima u skladu sa identifikovanim																					Sektor kadrovski ojačan u skladu sa potrebama	MP BiH i entiteta
3.1.1.6 Kontinuirano usavršavati kadrove Sektora za međunarodnu i međuentitetsku pravnu pomoć i saradnju MP BiH, te osoba u entitetskim MP i PK BD, u skladu sa identifikovanim potrebama																					Obuka kadrova se kontinuirano vrši	MP BiH, entiteta i PK BD

Strateški program	Pokazatelji za praćenje provođenja strateškog programa	Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije																			
3.1.2 Osiguranje ujednačavanja sudske prakse u BiH u oblasti MPP i saradnje	3.1.2 (a) Potpuna primjena člana 13. Zakona o Sudu BiH u dijelu koji se odnosi na nadležnost Suda za ujednačavanje sudske prakse u BiH u oblasti MPP i saradnje, kao i drugih propisa koji regulišu ovu oblast	2009-2013	MP BiH																			
Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
3.1.2.1 Razviti sistem kontinuiranog obavještanja MP entiteta o različitim postupanjima sudova i tužilaštava u istim predmetima, sa instrukcijama MP BiH o obaveznom načinu postupanja i usklađivanja prakse u tom dijelu																					Sistem praćenja i izvještavanja o usklađenoj sudskoj praksi uspostavljen	MP BiH u saradnji sa Sudom BiH, vrhovnim sudovima FBiH i RS, Apelacionim sudom BD, MP entiteta i PK BD
3.1.2.2 Održavati kontinuirane ciljane obuke u vezi pristupanja problemima u određenoj oblasti																					Ciljana obuka se kontinuirano održava	Sud BiH, vrhovni sudovi FBiH i RS, Apelacioni sud BD, MP BiH, entiteta i PK BD
3.1.2.3 Osigurati potpunu i dosljednu primjenu člana 13. Zakona o Sudu BiH u krivičnoj oblasti																					Član 13. Zakona o Sudu BiH se primjenjuje u potpunosti	MP BiH u saradnji sa VSTV i Sud BiH
3.1.2.4 Unaprijediti statističke izvještaje OWIS																					Statistički izvještaji unaprijeđeni	MP BiH

Strateški program	Pokazatelji za praćenje provođenja strateškog programa	Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije
3.1.3 Usvajanje Zakona o MPP i saradnji u krivičnim stvarima	3.1.3 (a) Zakon o MPP i saradnji u krivičnim stvarima BiH usvojen i dosljedno se provodi; 3.1.3 (b) Zakonski definisan način finansiranja postupaka ekstradicije i transfera osuđenih lica kroz izmjene entitetskih i donošenje Zakona o međunarodnoj pravnoj	2009-2011	MP BiH

Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija				
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine						2013. godine			
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4			K1	K2	K3	K4
3.1.3.2 Nakon stupanja na snagu Zakona održati obuku za sudije i tužioce u cilju upoznavanja sa Zakonom i načinom primjene istog																					Sudije i tužioći obučeni	MP BiH u saradnji sa CEST RS i CEST FBIH

Aktivnosti ispunjene u 2009. godini	Rok za provođenje aktivnosti																Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija				
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine						2013. godine			
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4			K1	K2	K3	K4
3.1.3.1 Pristupiti izradi i donošenju Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći i saradnji u krivičnim stvarima																					Zakon donesen	MP BiH
3.1.3.3 Inicirati izmjene Zakona o azilu u skladu sa usvojenim Zakonom o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima																					Incijativa za izmjenu Zakona o azilu upućena VM BiH	MP BiH
3.1.3.4 Precizirati postupak ekstradicije i transfera osuđenih lica i riješiti način finansiranja postupaka																					Postupak definisan kroz usvajanje Zakona	MP BiH

Strateški program	Pokazatelji za praćenje provođenja strateškog programa	Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije
3.1.4 Uspostavljanje jedinstvene kaznene evidencije za državljane BiH osuđene u inostranstvu (primarno za one koji su državljani, a nisu rođeni u BiH)	3.1.4. a) Predložen pravni okvir za uspostavljanje jedinstvene kaznene evidencije za državljane BiH osuđene u inostranstvu	2009	MP BiH

Aktivnosti ispunjene u 2009. godini	Rok za provođenje aktivnosti																Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija				
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine						2013. godine			
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4			K1	K2	K3	K4
3.1.4.1 Inicirati i predložiti pravni okvir za uspostavljanje jedinstvene kaznene evidencije za državljane BiH osuđene u inostranstvu (posebno za one državljane koji nisu rođeni u BiH)																					Pravni okvir predložen	MP BiH

STRATESKA OBLAST 3 - PRISTUP PRAVDI
Strateška podoblast: 3.2 Besplatna pravna pomoć i pristup pravnim informacijama

Strateški program	Pokazatelji za praćenje provođenja strateškog programa	Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije																			
3.2.1 Stvaranje pravnog i institucionalnog okvira za uspostavljanje usklađenog sistema besplatne pravne pomoći u BiH u građanskim i krivičnim stvarima	3.2.1 (a) Usvojen Okvirni zakon o besplatnoj pravnoj pomoći i osigurana usklađenost istog sa zakonima na nivou entiteta, kantona i PK BD; 3.2.1 (b) Institucionalna tijela za pružanje besplatne pravne pomoći u građanskim i krivičnim stvarima uspostavljena	2009-2010	MP BiH , entiteta i PK BD																			
Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija				
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine						2013. godine			
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4			K1	K2	K3	K4
3.2.1.1 Izraditi prijedlog Okvirnog zakona o besplatnoj pravnoj pomoći	■	■	■	■	■	■	■	■													Prijedlog Zakona izrađen i dostavljen u proceduru	MP BiH
3.2.1.2 Usvojiti Okvirni zakon o besplatnoj pravnoj pomoći	■	■	■	■	■	■	■	■													Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći donesen na nivou BiH	PS BiH
3.2.1.3 Izraditi analizu sistema besplatne pravne pomoći u FBiH	■	■	■	■	■	■	■	■													Analiza sistema besplatne pomoći u FBiH izrađena	FMP u saradnji sa MP kantona
3.2.1.4 Inicirati i osigurati besplatnu pravnu pomoć za ugrožene kategorije kod primjene međunarodnih konvencija o otmici djece i izdržavanju	■	■	■	■	■	■	■	■													Besplatna pravna pomoć za ugrožene kategorije zakonski i institucionalno osigurana	MP BiH
3.2.1.5 Izraditi analizu standarda podobnosti u svim sistemima pružanja besplatne pravne pomoći u BiH, sa preporukama mjera za što veće izjednačavanje standarda					■	■	■	■													Analiza izrađena	MP BiH u saradnji sa MP entiteta, kantona i PK BD
3.2.1.6 Osigurati usklađenost zakona o besplatnoj pravnoj pomoći na nivou entiteta, kantona i PK BD sa Zakonom usvojenim na nivou BiH									■	■	■	■	■	■	■	■					Zakoni o besplatnoj pravnoj pomoći usklađeni	MP BiH u saradnji sa MP entiteta, kantona i PK BD
3.2.1.7 Definisati mehanizme koordiniranja, funkcionisanja i razvoja sistema besplatne pravne pomoći za cijelu BiH							■	■													Mehanizmi koordinacije definisani i uspostavljeni	MP BiH u saradnji sa MP entiteta, kantona i PK BD

Strateški program	Pokazatelji za praćenje provođenja strateškog programa	Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije																			
3.2.2 <i>Definisanje pravnog i institucionalnog okvira za kontinuirano provođenje programa obuke za pružaoce usluga besplatne pravne pomoći</i>	3.2.2 (a) Programi obuke definisani i provode se	2009-2013	MP BiH, entiteta i PK BD																			
Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
3.2.2.1 Definirati i uspostaviti zakonski i institucionalni okvir za pružanje početne i kontinuirane obuke svim pružiocima usluga besplatne pravne pomoći																					Zakonski i institucionalni okvir definisan i uspostavljen	MP entiteta u saradnji sa MP BiH, kantona i PK BD
3.2.2.2 Osigurati nadležnim institucijama pružanje početne i kontinuirane obuke svim pružiocima usluga besplatne pravne pomoći																					Definirati institucije koje imaju ulogu u pružanju početne i kontinuirane obuke za pružaoce besplatne pravne pomoći	MP entiteta u saradnji sa MP BiH, kantona i PK BD
3.2.2.3 Definirati i provesti programe početne i kontinuirane edukacije za pružaoce usluga besplatne pravne pomoći																					Programi početne i kontinuirane obuke za pružaoce besplatne pravne pomoći definisani i provode se	Institucije koje su definisane kao nadležne za pružanje obuke pružiocima besplatne pravne pomoći

Strateški program	Pokazatelji za praćenje provođenja Strategije	Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije
3.2.3 Izrada analize uspostavljenog sistema besplatne pravne pomoći u krivičnim i građanskim stvarima u pogledu efikasnosti i efektivnosti sistema besplatne pravne pomoći	3.2.3 (a) Analiza provedena i pokrenute aktivnosti na provođenju nalaza analize	2013	MP BiH, entiteta i PK BD

Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
3.2.3.1 Uspostaviti tijelo koje bi vršilo redovne analize uspostavljenog sistema besplatne pravne pomoći u krivičnim i građanskim stvarima u pogledu efikasnosti i efektivnosti sistema besplatne pomoći																					Tijelo uspostavljeno	MP BiH u saradnji sa MP entiteta, kantona i PK BD
3.2.3.2 Izraditi prvu sveobuhvatnu analizu sa preporučenim mjerama za poboljšanje sistema																					Prva sveobuhvatna analiza izrađena	MP BiH u saradnji sa MP entiteta, kantona i PK BD

Strateški program	Pokazatelji za praćenje provođenja strateškog programa	Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije
3.2.4 Rješavanje statusa Odjeljenja za krivičnu odbranu Suda BiH	3.2.4 (a) Budući status i finansiranje Odjeljenja za krivičnu odbranu Suda BiH preuzima BiH	2009	MP BiH

Aktivnosti ispunjene u 2009. godini	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
3.2.4.1 Riješiti status Odjeljenja za krivičnu odbranu (OKO) Suda BiH																					Status OKO Suda BiH riješen	MP BiH

STRATESKA OBLAST 3 - PRISTUP PRAVDI
Strateška podoblast: 3.3 Briga o korisnicima suda i uloga civilnog društva

Strateški program	Pokazatelji za praćenje provođenja strateškog programa	Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije																			
3.3.1 Osiguranje potpunog provođenja Strategije za brigu o korisnicima sudova u BiH	3.3.1 (a) Izrađen i proveden Akcioni plan za provođenje Strategije za brigu o korisnicima sudova u BiH	2009-2013	VSTV																			
Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija				
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine						2013. godine			
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4			K1	K2	K3	K4
3.3.1.1 Izraditi Akcioni plan za mjere iz Strategije za koje su potrebna dodatna novčana sredstva																					Akcioni plan za mjere iz Strategije za koje su potrebna dodatna novčana sredstva izrađen	VSTV u saradnji sa MP BiH, entiteta, kantona i PK BD
3.3.1.2 Izraditi plan finansiranja sa identifikovanim izvorima																					Plan finansiranja izrađen i usvojen	VSTV u saradnji sa MP BiH, entiteta, kantona i PK BD
3.3.1.3 Provesti Akcioni plan																					Strategija za brigu o korisnicima suda u potpunosti provedena	VSTV u saradnji sa MP BiH, entiteta, kantona i PK BD

Strateški program	Pokazatelji za praćenje provođenja strateškog programa	Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije																			
3.3.2 Povećanje nivoa dostupnosti informacija o organizaciji i radu sudova i tužilaštava u BiH široj javnosti	3.3.2 (a) Povećana transparentnost sudskih postupaka za sve strane u postupku, svjedoke i oštećene, javnost i medije i potpunu primjenu Zakona o slobodi pristupa informacijama; 3.3.2 (b) Strategija rada sa javnošću za sudove i tužilaštva u vezi sa istraga	2009-2013	VSTV																			
Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija				
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine						2013. godine			
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4			K1	K2	K3	K4
3.3.2.1 Primjeniti standarde 1.1 - Pristup otvorenim ročištima, 1.2 - Pristup sudskim informacijama, 4.1 - Informisanje javnosti, 4.2. - Godišnji izvještaji u svim sudovima BiH (u sklopu Standarda radnog učinka trenutno razvijeni za model sudove)																					Standardi primijenjeni u svim sudovima	VSTV

Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
3.3.2.2 Izraditi i provesti Strategiju za odnose s javnošću i informisanje u svim sudovima i tužilaštvima																					Strategija donesena i provedena u svim sudovima i tužilaštvima	VSTV u saradnji sa civilnim društvom
3.3.2.3 Inicirati održavanje redovnih koordinacionih sastanaka portparola ministarstava pravde i ostalih pravosudnih institucija vezanih za praktičnu primjenu																					Sastanci inicirani i redovno se održavaju	VSTV u saradnji sa MP BiH, entiteta, kantona i PK BD
Strateški program	Pokazatelji za praćenje provođenja strateškog programa																				Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije
3.3.3 Ispitivanje načina aktivnijeg angažmana NVO sektora u BiH u praćenju rada sektora pravde u BiH	3.3.3 (a) Izrađena studija o modalitetima aktivnijeg angažmana NVO sektora u BiH u praćenju rada sektora pravde sa preporukama u vezi istog																				2009-2011	MP BiH i MLJPI BiH
Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
3.3.1 Primijeniti pozitivna iskustva pravosudnih institucija kojim se promoviše veća saradnja civilnog društva i pravosuđa																					Standard primijenjen u svim sudovima u BiH	VSTV
3.3.2 Omogućiti organizacijama civilnog društva da prate sektor pravde i sudske procese uključujući omogućavanje pristupa sudskim postupcima, kao i mjestima držanja osumnjičenih i lica lišenih slobode																					Organizacije civilnog društva identifikovane i osposobljene	VSTV, MP BiH, entiteta, kantona i PK BD
3.3.3 Osigurati kontinuirane aktivnosti na ukazivanju na prava svih strana u postupku																					Aktivnosti koncipirane i provedene	VSTV, MP BiH, entiteta, kantona i PK BD, u saradnji sa relevantnim OCD
3.3.4 Uspostaviti sistem i grantiranje rada OCD koje bi bile u skladu sa strateškim prioritetima MP i pravosudnih institucija																					Aktivnosti utvrđene i provedene, a sistem uspostavljen	VSTV, MP BiH, entiteta, kantona i PK BD

STRATEŠKA OBLAST 4 - PODRŠKA EKONOMSKOM RASTU
Strateška podblast: 4.1 Medijacija i alternativno rješavanje privrednih sporova

Strateški program	Pokazatelji za praćenje provođenja strateškog programa	Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije
4.1.1 Osigurati strateške smjernice za razvoj alternativnog rješavanja sporova	4.1.1 (a) Izrađena analiza dosadašnjih iskustava u primjeni medijacije; 4.1.1 (b) Donesen i proveden Akcioni plan za promovisanje alternativnog rješavanja sporova u BiH koji uključuje aktivnosti na pružanju podrške Udruženju medijatora BiH u promovisanju	2009-2013	MP BiH u saradnji sa MP entiteta, PK BD i VSTV

Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
4.1.1.3 Formirati radnu grupu za razmatranje razvoja sudskih sistema u cilju podrške primjeni medijacije u sudovima širom BiH																					Radna grupa formirana	MP BiH u saradnji sa MP entiteta, VSTV, PK BD i UM BiH
4.1.1.4 Pripremiti preporuke o neophodnim izmjenama sudskih sistema, izrada i provođenje potpunog provedbenog plana																					Preporuke pripremljene	MP BiH u saradnji sa MP entiteta, VSTV i PK BD
4.1.1.5 Uspostaviti Vijeće za reviziju koje bi razmatralo funkcionisanje zakona i procedura kojima se podržava medijacija u BiH																					Vijeće za reviziju uspostavljeno	MP BiH u saradnji sa MP entiteta, PK BD i VSTV

Aktivnosti ispunjene u 2009. godini	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
4.1.1.1 Uspostaviti radnu grupu za analizu uvođenja obavezne medijacije za one privredne slučajeve kojim bi se unaprijedila podrška ekonomskom rastu i koja bi uključila izradu liste privrednih slučajeva koji bi bili pogodni za obaveznu medijaciju																					Radna grupa formirana	MP BiH, entiteta, PK BD, UM BiH i VSTV
4.1.1.2 Odobriti i provesti predložena rješenja iz analize																					Odobren i proveden predloženi sistem	MP BiH, entiteta, PK BD, UM BiH i VSTV

Strateški program	Pokazatelji za praćenje provođenja strateškog programa	Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije
4.1.2 Vršenje promovisanja prednosti alternativnog rješavanja sporova na nivou izvršnih vlasti u BiH	4.1.2 (a) Povećan nivo saznanja i povjerenja u alternativno rješavanje sporova na nivou izvršnih vlasti u BiH	2009-2012	MP BiH

Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
4.1.2.1 Izraditi plan promovisanja prednosti medijacije na nivoima izvršne vlasti na svim nivoima u BiH																					Plan izrađen	MP BiH u saradnji sa MP entiteta, VSTV i PK BD
4.1.2.2 Razmotriti koncept programa "sedmica medijacije" i sačiniti program komunikacije koji uključuje i procjenu																					Program komunikacije sačinjen	MP BiH u saradnji sa MP entiteta i PK BD
4.1.2.3 Provesti program komunikacije i iznaći sredstva za finansiranje istog																					Program komunikacije proveden i sredstva osigurana	MP BiH u saradnji sa MP entiteta i PK BD, VSTV, UM BiH, uz uključivanje OCD

Strateški program	Pokazatelji za praćenje provođenja strateškog programa	Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije
4.1.3 Nastavljanje promovisanja alternativnog rješavanja sporovameđu privrednim subjektima, pravnim zastupnicima, notarima i akademskom zajednicom	4.1.3 (a) Usvojene dopune kodeksa advokatske etike u FBiH i RS u smislu obaveze informisanja stranaka o mogućnostima rješavanja sporova kroz medijaciju; 4.1.3 (b) Razvijen i proveden program edukacije o alternativnom rješavanju sporova na relevantnim faku	2009-2013	MP BiH, MP entiteta, PK BD, UM BiH i NK FBiH i RS

Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
4.1.3.1 Uspostaviti kontinuiran proces komuniciranja sa advokatima i advokatskim komorama, kao i sa notarima i notarskim komorama																					Metode, načini i frekventnost komunikacije uspostavljeni	UM BiH, advokatske i notarske komore FBiH i RS

Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
4.1.3.2 Formirati radnu grupu za izradu nacrtu akcionog plana i programa razvoja kapaciteta advokata i notara																					Radna grupa formirana i nacrt AP izradjen	UM BiH, advokatske i notarske komore FBiH i RS i udruženja mladih pravnika
4.1.3.3 Organizovati sastanke i seminare (ciljna grupa advokati, notari, privrednici i drugi korisnici usluga)																					Sastanci i seminari održani	UM BiH, pravni fakulteti, MP BiH, entiteta i PK BD
4.1.3.4 Izraditi program edukacije o alternativnom rješavanju sporova na relevantnim fakultetima u BiH																					Medijacija uvrštena kao tema u nastavne planove i programe	MP BiH, entiteta, PK BD i UM BiH
4.1.3.5 Širiti publicitet medijacije i ugovorne klauzule među malim i srednjim preduzećima putem popularnih web-stranica koje koriste mala i srednja preduzeća u BiH																					Informacije o medijaciji plasirane na web stranice	UM BiH, privredne komore i Vanjsko-trgovinska komora BiH
4.1.3.6 Izraditi analizu uvođenja prakse obavezne medijacije u ključnim privrednim sektorima																					Program iniciran i proveden	

Strateški program	Pokazatelji za praćenje provođenja strateškog programa	Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije
4.1.4 Definisanje jasnih mehanizama i aktivnosti promovisanja i ohrabivanja korištenja medijacije među sudijama u BiH	4.1.4 (a) Izrađen plan dugoročnog promovisanja i ohrabivanja korištenja medijacije među sudijama u BiH	2009-2011	VSTV i predsjednici sudova

Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
4.1.4.3 Izraditi analizu broja i vrste predmeta upućenih na medijaciju sa preporukama																					Analiza upućenih predmeta na medijaciju izrađena i preporuke se provode	VSTV u saradnji sa predsjed. sudova, uz konsultacije sa MP BiH, entiteta, PK BD i UM BiH

Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
4.1.4.4 Osigurati smanjenje sudske takse kad stranke idu na medijaciju i uključiti u nova sudska pravila																					Relevantni propisi za smanjivanje sudske takse izmijenjeni	VSTV u saradnji sa nadležnim MP i PK BD

Aktivnosti ispunjene u 2009. godini	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
4.1.4.1 Definirati sistem izvještavanja od strane sudija kroz utvrđivanje podataka koje bi trebalo prikupljati, uključujući postavljanje ciljeva za upućivanje, uspostavljanje normi, itd.																					Sistem izvještavanja definisan	VSTV u saradnji sa MP BiH, entiteta i PK BD
4.1.4.2 Izvršiti integraciju u CMS																					Definirani sistem izvještavanja ugrađen u CMS ili u ručne sisteme	VSTV i predsjednici sudova

Strateški program	Pokazatelji za praćenje provođenja strateškog programa	Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije
4.1.5 Osnaživanje uloge MP BiH, entiteta i PK BD u definisanju politika iz oblasti alternativnog rješavanja sporova i u uspostavljanju sistema procjene i praćenja primjene i efektivnosti medijacije	4.1.5 (a) Kadrovski osnažena MP BiH, entiteta i PK BD za definisanje politika iz oblasti alternativnog rješavanja sporova; 4.1.5 (b) Sistem procjene i praćenja primjene i efektivnosti definisan i uspostavljen	2009-2010	MP BiH, MP entiteta, kantona i PK BD

Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
4.1.5.1 Imenovati posebno osoblje kao centralni kontakt za medijaciju s nadležnostima za koordinaciju i praćenje aktivnosti medijacije u BiH u MP BiH, entiteta i PK BD																					Osoblje (ili lice) imenovano	MP BiH, MP entiteta, kantona i PK BD
4.1.5.2 Obučiti imenovano osoblje da obavlja funkciju koordinacije i praćenja aktivnosti medijacije u BiH																					Imenovano osoblje (ili lice) obučeno	MP BiH, MP entiteta, kantona i PK BD, u saradnji sa UM BiH

Strateški program	Pokazatelji za praćenje provođenja strateškog programa	Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije																			
4.1.6 Unapređenje sposobnosti UM BiH u pogledu razvoja ljudskih potencijala, sistema standardizacije, obuke, licenciranja i pružanja usluga	4.1.6 (a) Uspostavljen i operativan Sekretarijat za pružanje administrativno-tehničke podrške UM BiH; 4.1.6 (b) UMBiH dodijeljen standard EN 45103 za licenciranje medijatora	2009-2013	MP BiH i UM BiH																			
Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija				
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine						2013. godine			
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4			K1	K2	K3	K4
4.1.6.1 Ustanoviti godišnje zahtjeve UM BiH u smislu osnovnih sredstava finansiranja, kako bi mogao vršiti svoju regulatornu i funkciju obuke																	Zahtjev za osnovnim sredstvima finansiranja saopšten MP BiH	UM BiH				
4.1.6.2 Pregovori s MP BiH u smislu dogovora oko osnovnih sredstava finansiranja																	Postignut dogovor o osnovnim sredstvima finansiranja koje će pružati MP BiH	UM BiH u saradnji sa MP BiH				
4.1.6.3 Dati upute za godišnje izvještaje UM BiH prema MP BiH, uključujući ciljeve i informacije koje treba dostaviti																	Upute za prikupljanje podataka ustanovljene	MP BiH				
4.1.6.4 Redovno izrađivati godišnje i polugodišnje izvještaje UM prema MP BiH na osnovu zahtjeva utvrđenih od strane MP BiH																	Polugodišnji i godišnji izvještaji UM BiH se redovno dostavljaju MP BiH i razmatraju	UM BiH u saradnji sa MP BiH				

Strateški program	Pokazatelji za praćenje provođenja strateškog programa	Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije
4.1.7 Stalno vršenje edukacije u pogledu uspješnog upućivanja predmeta u medijaciju u okviru stručnog usavršavanja sudija i početne obuke	4.1.7 (a) Program obuke definisan i proveden; 4.1.7 (b) Broj obučanih sudija i stručnih saradnika, pripravnika i drugih povećan u odnosu na prethodni period; 4.1.7 (c) Uspostavljen repozitorij znanja (baza podataka, materijali i sl.) o obučanim osobama	2009-2013	UM BiH, PK BD, CEST FBiH i CEST RS

Aktivnost	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
4.1.7.1 Izraditi program obuke za edukaciju sudija u pogledu uspješnog upućivanja predmeta u medijaciju (na sudovima)																					Godišnji plan obuke izrađen i proveden	UM BiH, PK BD, CEST FBiH i CEST RS

Aktivnosti ispunjene u 2009. godini	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
4.1.7.1 Izraditi program obuke za edukaciju sudija u pogledu uspješnog upućivanja predmeta u medijaciju (na sudovima)																					Godišnji plan obuke izrađen i proveden	UM BiH, PK BD, CEST FBiH i CEST RS

Strateški program	Pokazatelji za praćenje provođenja strateškog programa	Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije
4.1.8 Osiguranje sistema pružanja usluga medijacije na cijelom prostoru BiH	4.1.8 (a) Uspostavljen u punom kapacitetu optimalan broj ureda za medijaciju u BiH sa definisanom mrežom izvještavanja, arhiviranja i razmjene podataka i informacija; 4.1.8 (b) Izrađena studija o modalitetima šire primjene medijacije i ostalih vidova alte	2009-2013	MP BiH, entiteta, PK BD i UM BiH

Aktivnost	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
4.1.8.1 Razmotriti mogućnost liberalizacije u pružanju usluga medijacije i provođenje preporuka o istom																					Analiza mjera za liberalizaciju izrađena i prijedlozi usvojeni od strane nadležnih institucija	MP BiH u saradnji sa MP entiteta, PK BD i UM BiH

Aktivnost	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
4.1.8.3 Razviti inicijativu s Udruženjem inženjera-konsultanata BiH i FIDIC																					Povećan broj građevinskih sporova koji se upućuju na medijaciju	UM BiH u saradnji sa ACE, IFC
4.1.8.4 Razviti inicijativu s Udruženjem poslodavaca za rješavanje sporova u zapošljavanju																					Povećan broj sporova u zapošljavanju upućenih na medijaciju	UM BiH
4.1.8.5 Ispitati upotrebu medijacije i kod drugih vrsta sudskih sporova																					Ispitana mogućnost upotrebe medijacije i u drugim vrstama sporova	MP BiH u saradnji sa MP entiteta, PK BD i UM BiH
	Rok za provođenje aktivnosti																					
Aktivnost ispunjena u 2009. godini	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
4.1.8.2 Razviti plan kojim bi se osiguralo da su medijatori prisutni u što većem broju lokacija u BiH u skladu sa dinamikom razvoja medijacije																					Plan razvijen i usvojen	MP BiH, entiteta, PK BD i UM BiH

STRATEŠKA OBLAST 4 - PODRŠKA EKONOMSKOM RASTU
Strateška podblast: 4.2. Reforma zemljišne administracije

Strateški program	Pokazatelji za praćenje provođenja strateškog programa	Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije
4.2.1 Kompletiranje zakonskog okvira potrebnog za optimalno funkcionisanje zemljišne administracije	4.2.1.1 (a) Usvojen Zakon o stvarnim pravima i Zakon o podjeli državne imovine i dopunjeni zakoni o sudskim taksama u cilju usklađivanja visine sudskih taksi za zemljišno-knjižne postupke u cijeloj BiH	2009-2012	MP BiH, entiteta, kantona, VSTV, PK BD, PS BiH, Komisija za popis državne imovine, skupštine kantona, MP entiteta, P FBiH i NS RS

Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
4.2.1.1 Izvršiti popis državne imovine					■	■	■	■													Popis državne imovine izrađen	Komisija za popis državne imovine
4.2.1.2 Izraditi nacrt Zakona o podjeli državne imovine između BiH, entiteta i BD i dostaviti u proceduru					■	■	■	■	■	■	■	■	■								Nacrt Zakona izrađen i dostavljen u proceduru	MP BiH
4.2.1.3 Usvojiti Zakon o podjeli državne imovine između BiH, entiteta i BD					■	■	■	■	■												Zakon o podjeli državne imovine usvojen	PS BiH
4.2.1.4 Izraditi nacrt Zakona o imovinskim pravima državne imovine			■	■	■	■	■	■													Nacrt Zakona izrađen i dostavljen u proceduru	MP BiH u saradnji sa MP entiteta i PK BD
4.2.1.5 Usvojiti Zakon o imovinskim pravima državne imovine			■	■	■	■	■	■	■												Zakon o imovinskim pravima državne imovine usvojen	MP BiH u saradnji sa MP entiteta i PK BD

Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
4.2.1.6 Izraditi nacrt zakona o sudskim taksama na nivou kantona																					Nacr Zakona izrađen	VSTV u saradnji sa MP kantona
4.2.1.7 Usvojiti zakone o sudskim taksama na nivou kantona																					Zakoni o sudskim taksama na nivoima svih kantona usvojeni	Skupštine kantona
4.2.1.8 Izraditi nacrt Zakona o stvarnim pravima u FBiH																					Nacr Zakona izrađen	FMP
4.2.1.9 Usvojiti Zakon o stvarnim pravima u FBiH																					Zakon o stvarnim pravima u FBiH usvojen	Parlament F BiH
4.2.1.10 Osnovati radno tijelo koje će osigurati usklađivanje propisa iz oblasti restitucije i na osnovu preporuka tog tijela donijeti potrebne zakone o restituciji na svim nivoima																					Zakoni o restituciji doneseni	MP BiH u saradnji sa MP entiteta i PK BD
4.2.1.11 Uskladiti zakone o zemljišnim knjigama sa novim odredbama zakona o stvarnim pravima																					Zakoni o zemljišnim knjigama usklađeni sa zakonima o stvarnim pravima	MP entiteta i PK BD
4.2.1.12 Izraditi pravilnike kojima se osigurava provođenje zakona o stvarnim pravima																					Pravilnici izrađeni	MP entiteta i PK BD
4.2.1.13 Usvojiti pravilnike kojima se osigurava provođenje zakona o stvarnim pravima																					Pravilnici za provođenje zakona o stvarnim pravima doneseni	PS BiH

Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
4.2.1.14 Izraditi nacrt Zakona o katastru FBiH i dostaviti u proceduru																					Nacrt Zakona izrađen i dostavljen u proceduru	FMP
4.2.1.15 Usvojiti Zakon o katastru u FBiH																					Zakon o katastru FBiH usvojen	Parlament FBiH
4.2.1.16 Izraditi sve podzakosne akte iz zakona o katastru u FBiH i RS																					Podzakonski akti iz zakona o katastru u FBiH i RS izrađeni	MP entiteta
4.2.1.17 Usvojiti sve podzakosne akte iz zakona o katastru u FBiH i RS																					Svi podzakosni akti iz zakona o katastru doneseni	P FBiH i NS RS
4.2.1.18 Izraditi i donijeti podzakonske akte kojim se obavezuje i omogućava prenos knjige položenih ugovora u zemljišnu knjigu i katastarski operat																					Podzakonski akti kojima se omogućava prenos knjige položenih ugovora u zemljišnu knjigu i katastarski operat izrađeni	MP entiteta u saradnji sa nadležnim geodetskim upravama

Strateški program	Pokazatelji za praćenje provođenja strateškog programa	Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije																			
4.2.2 Osiguranje jedinstvenih standarda u kvaliteti pružanja usluga u zemljišno-knjižnim uredima	4.2.2. (a) Usvojeni svi pravilnici preporučeni u Strateškim smjernicama zemljišne administracije u BiH	2009-2012	MP BiH, entiteta, kantona, VSTV, PK BD i SKOZA																			
Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
4.2.2.3 Donijeti pravilnik kojima se regulišu rad i uloga SKOZA	█	█	█	█	█	█	█	█													Pravilnik donesen	SKOZA
4.2.2.4 Donijeti pravilnike o standardima kvalitete na preporuku SKOZA	█	█	█	█	█	█	█	█													Pravilnici o standardu kvaliteta doneseni na preporuku SKOZA	MP entiteta i PK BD
4.2.2.5 Osigurati prilagođavanje softvera u skladu sa standardima kvalitete							█	█													Softver prilagođen	MP entiteta i PK BD
4.2.2.6 Izraditi analizu za elektronsko vođenje zemljišne knjige									█	█	█	█									Analiza izrađena	SKOZA
4.2.2.7 Donijeti pravilnike za elektronsko vođenje zemljišne knjige														█	█	█					Pravilnici za elektronsko vođenje zemljišne knjige doneseni	MP entiteta i PK BD
4.2.2.8 Izraditi analizu i preporučiti mjere za pristup zemljišnoj knjizi ili određenim informacijama putem interneta															█	█					Analiza sa preporučenim mjerama vezano za pristup zemljišnoj knjizi putem interneta izrađena	SKOZA

Aktivnosti ispunjene u 2009. godini	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorne institucije
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
4.2.2.1 Održati koordinacioni sastanak sa svim nadležnim institucijama i donatorima kako bi se dobila konačna saglasnost oko uloge SKOZA																					Koordinacioni sastanak održan gdje je usaglašena uloga SKOZA	MP BiH, entiteta, kantona, PK BD i VSTV
4.2.2.2 Donijeti odluku o osnivanju SKOZA te osigurati odgovarajuće članstvo																					SKOZA formalno uspostavljena	MP BiH
Strateški program	Pokazatelji za praćenje provođenja strateškog programa																				Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije
4.2.3 Izrada kriterija i propisa koji regulišu broj i status zaposlenih u zemljišno-knjižnim uredima	4.2.3 (a) Kriteriji i propisi koji regulišu broj i status zaposlenih u zemljišno-knjižnim uredima izrađeni i provedeni																				2009-2010	MP entiteta i kantona
Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
4.2.3.1 Izraditi analizu broja i statusa zemljišno-knjižnih referenata u FBiH i RS sa prijedlogom mjera za osiguranje unapređenja njihovog statusa																					Analiza sa prijedlogom mjera izrađena	MP entiteta, kantona i PK BD u saradnji sa VSTV
4.2.3.2 Uskladiti standarde za izbor zaposlenih u zemljišno-knjižnim uredima, na osnovu izrađene analize i datih preporuka																					Standardi za izbor zaposlenih u zemljišno-knjižnim uredima usklađeni	MP entiteta, kantona i PK BD u saradnji sa VSTV

Strateški program	Pokazatelji za praćenje provođenja strateškog programa	Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije																			
4.2.4 Osnajenje kapaciteta entitetskih ministarstava pravde u smislu potreba zemljišne administracije, kao i MP BiH u koordinaciji reforme zemljišne administracije i u pružanju tehničke podrške SKOZA	4.2.4 (a) Uspostavljena i operativna posebna odjeljenja za zemljišno-knjižne poslove u entitetskim i kantonalnim MP; 4.2.4.2 (b) Osnajeni kapaciteti Ministarstva pravde BiH za koordiniranje pitanjima reforme zemljišne administracije i pružanja tehničke po	2009-2013	MP BiH, entiteta i kantona																			
Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
4.2.4.1 Uspostaviti organizacione jedinice ili imenovati lica u MP entiteta i kantona odgovorna za koordinaciju pitanja iz oblasti zemljišne administracije	■				■				■				■				■				U MP entiteta i kantona uspostavljene organizacione jedinice ili imenovana odgovorna lica	MP entiteta i kantona
4.2.4.2 Kadrovski ojačati MP BiH po pitanju koordinacije reforme zemljišne administracije i pružanju tehničke podrške u radu SKOZA	■				■				■				■				■				MP BiH kadrovski ojačano	MP BiH

Strateški program	Pokazatelji za praćenje provođenja strateškog programa	Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije																			
4.2.5 Osaženje kapaciteta zemljišno-knjižnih ureda u smislu potreba zemljišno-knjižnih administracija	4.2.5 (a) Izrađeni i provedeni programi kontinuiranog stručnog usavršavanja za zaposlene u zemljišno-knjižnim uredima; 4.2.5 (b) Modernizovani procesi rada i sistema rukovođenja unutar zemljišno-knjižne administracije	2009-2013	MP entiteta, kantona, PK BD i VSTV																			
Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
4.2.5.1 Izraditi i provesti planove opremanja zemljišno-knjižnih ureda uz identifikovanje izvora finansiranja																					Planovi sa izvorima finansiranja za opremanje zemljišno-knjižnih ureda izrađeni i provedeni	MP entiteta, kantona, PK BD i VSTV
4.2.5.2 Osigurati kadrovske i tehničke mogućnosti i organizovati kontinuirano stručno usavršavanje za zaposlene u zemljišno-knjižnim uredima																					MP entiteta odgovorna za obuku i osposobljena za izradu i provođenje planova obuke za zaposlene u zemljišno-knjižnim uredima	MP entiteta i PK BD
4.2.5.3 Izraditi planove obuke za zaposlene u zemljišno-knjižnim uredima i provesti ih																					Planovi obuke za zaposlene u zemljišno-knjižnim uredima definisani i provedeni	MP entiteta

STRATEŠKA OBLAST 4 - PODRŠKA EKONOMSKOM RASTU

Strateška podoblast: 4.3 Unapriediti kapacitete privrednih odielienia u sudovima ili razvoi privrednih sudova

Strateški program	Pokazatelji za praćenje provođenja strateškog programa	Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije																			
Aktivnost	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorne institucije
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
<i>Potrebno razviti strateške programe i aktivnosti za ovu stratešku podoblast</i>																						

STRATEŠKA OBLAST 5 - DOBRO RUKOVOĐEN I KOORDINIRAN SEKTOR

Strateška podoblast 5.1: Koordinacija nadležnosti

Strateški program	Pokazatelji za praćenje provođenja strateškog programa	Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije																			
5.1.1 Uspostavljanje i održavanje ministarskih konferencija uz prisustvo predsjednika PK BD i VSTV	5.1.1 (a) Iniciranje i održavanje najmanje polugodišnje ministarske konferencije uz prisustvo predsjednika VSTV BiH i PK BD; 5.1.1 (b) Iniciranje i održavanje najmanje jednom tromjesečno sastanaka sekretara i pomoćnika ministara pravde, VSTV i predstavnici	2009-2013	MP BiH, entiteta, VSTV i PK BD																			
Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
5.1.1.1 Održavati ministarske konferencije kojima prisustvuju svi ministri pravde, predsjednici VSTV i PK BD, kao i predstavnici drugih institucija kada i ako se ocijeni da je neophodno za sjednice ministarskih konferencija																					Kalendari odražavanja usvojeni i ministarske konferencije se redovno održavaju	MP BiH u saradnji sa MP entiteta, kantona, VSTV i PK BD
5.1.1.4 Održavati redovne tromjesečne sastanke funkcionalnih radnih grupa (FRG)																					Kalendari odražavanja usvojeni i sastanci FRG se redovno održavaju	MP BiH u saradnji sa MP entiteta, kantona, VSTV i PK BD
5.1.1.5 Održavati redovne tromjesečne sastanke Tehničkog sekretarijata (TS) SRSP u BiH																					Kalendari odražavanja usvojeni i sastanci TS se redovno održavaju	MP BiH u saradnji sa MP entiteta, VSTV i PK BD
5.1.1.6 Jačati kapacitete TS SRSP u BiH																					TS pruža tehničku pomoć za funkcionisanje mehanizmima za provođenje SRSP u BiH	MP BiH u saradnji sa MP entiteta, VSTV i PK BD

Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
5.1.1.7 Dostavljati redovne tromjesečne izvještaje o provođenju AP SRSP u BiH TS																					Izvještaji kvalitetno pripremljeni i redovno se dostavljaju TS SRSP u BiH	MP BiH u saradnji sa MP entiteta, kantona, VSTV i PK BD
5.1.1.8 Osigurati da već uspostavljena koordinaciona tijela za druge strategije od značaja za sektor pravde redovno izvještavaju prema ministarskoj konferenciji o napretku u provođenju strategija																					Koordinaciona tijela za strategije od značaja za sektor pravde redovno izvještavaju prema ministarskoj konferenciji	MP BiH
Aktivnosti ispunjene u 2009. godini	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
5.1.1.1 Održavati ministarske konferencije kojima prisustvuju svi ministri pravde, predsjednici VSTV i PK BD, kao i predstavnici drugih institucija kada i ako se ocijeni da je neophodno za sjednice ministarskih konferencija																					Kalendari odražavanja usvojeni i ministarske konferencije se redovno održavaju	MP BiH u saradnji sa MP entiteta, kantona, VSTV i PK BD
5.1.1.2 Uspostaviti stručno tijelo koje ima za funkciju da obavlja stručno-administrativne poslove za potrebe ministarskih konferencija																					Stručno tijelo uspostavljeno i stavljeno u funkciju	MP BiH, entiteta, VSTV i PK BD
5.1.1.3 Izraditi pravila za pripremu, praćenje i izvještavanje napretka u sektoru pravde prema ministarskim konferencijama																					Pravila izrađena i stavljena u funkciju	MP BiH
5.1.1.4 Osigurati održavanje najmanje jednom tromjesečno sastanaka sekretara i pomoćnika ministara pravde i predstavnika PK BD i VSTV, kao i drugih institucija za koje se ocijeni da su od značaja, s ciljem bolje koordinacije poslova u sektoru pravde																					Kalendari odražavanja usvojeni i sastanci se redovno održavaju	MP BiH u saradnji sa MP entiteta, kantona, VSTV i PK BD

Strateški program	Pokazatelji za praćenje provođenja strateškog programa	Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije																			
5.1.2 Jačanje koordinirajuće uloge Ministarstva pravde BiH	5.1.2. (a) Uspostavljena redovna saradnja između SSPKPEI Ministarstva pravde BiH i sličnih jedinica u entitetima, PK BD i VSTV	2009-2013	MP BiH																			
Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
5.1.2.1 Osigurati redovnu saradnju između SSPKPEI MP BiH i sličnih jedinica u entitetima, PK BD i VSTV																					Redovna saradnja uspostavljena	MP BiH u saradnji sa MP entiteta, PK BD i VSTV

Strateški program	Pokazatelji za praćenje provođenja strateškog programa	Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije																			
5.1.3 Provođenje detaljne analize uticaja restruktuisanja MP na kantonalnim nivoima	5.1.3. (a) Detaljna analiza provedena i date jasne preporuke	2011-2012	FMP																			
Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
5.1.3.1 Izraditi analizu restruktuisanja ministarstava pravde na kantonalnim nivoima																					Detaljna analiza provedena i date jasne preporuke	FMP u saradnji sa kantonalnim MP
5.1.3.2 Uspostaviti sve potrebne mehanizme koji osiguravaju bolju koordinaciju između MP kantona i FMP																					Mehanizmi bolje koordinacije uspostavljeni	FMP u saradnji sa kantonalnim MP

STRATEŠKA OBLAST 5 - DOBRO RUKOVOĐEN I KOORDINIRAN SEKTOR
Strateška podoblast: 5.2 Strateško planiranje i izrada politika

Strateški program	Pokazatelji za praćenje provođenja strateškog programa	Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije
5.2.1 Uspostavljanje institucionalnih kapaciteta za strateška planiranja i razvoj politika	5.2.1 (a) Uspostavljene i operative manje jedinice za strateška planiranja u entitetskim ministarstvima pravde i u Pravosudnoj komisiji Brčko distrikta; 5.2.1 (b) Doneseni strateški planovi entitetskih ministarstva pravde i PK BD u skladu sa prioritetima	2009-2013	MP BiH, entiteta, kantona, PK BD i VSTV

Aktivnost	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
5.2.1.1 Uspostaviti posebne jedinice ili nominiranje postojećih službenika koji će obavljati funkcije strateškog planiranja i koordinacije donatroske pomoći u MP entiteta, kantona i PK BD																					Jedinice uspostavljene ili lica nominirana	MP BIH u saradnji sa MP entiteta, kantona i PK BD
5.2.1.2 Osigurati potrebno stručno usavršavanje za identifikovana lica u oblasti strateškog planiranja i projektnog upravljanja																					Lica zadužena za strateška planiranja obučena	MP BIH u saradnji sa MP entiteta, kantona, PK BD i VSTV
5.2.1.3 Izraditi i uskladiti institucionalne strateške i operative planove sa AP SRSP u BiH																					Strateški i operativni planovi izrađeni i usklađeni sa AP SRSP u BiH	MP BiH, entiteta, VSTV i PK BD
5.2.1.4 Razviti sistem za praćenja i procjenu ključnih pojava i trendova u cjelokupnom sektoru pravde																					Sistem praćenja i procjene uspostavljen	MP BIH u saradnji sa MP entiteta, PK BD i VSTV
5.2.1.5 Razviti analitičke vještine svih službenika uključenih u provođenje SRSP u BiH																					Analitičke vještine razvijene	MP BIH u saradnji sa MP entiteta, kantona, PK BD i VSTV
5.2.1.6 Uspostaviti dokumentaciono-istraživački centar za potrebe sektora pravde																					Istraživačko-dokumentacioni centar uspostavljen i operativan	MP BIH u saradnji sa MP entiteta, PK BD i VSTV

Strateški program	Pokazatelji za praćenje provođenja strateškog programa	Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije																			
5.2.2 Razvijanje i održavanje sistema prikupljanja, analiziranja i razmjene svih relevantnih informacija među ključnim institucijama sektora pravde	5.2.2 (a) Vrste, načini prikupljanja i pristup relevantnim informacijama definisani; 5.2.2 (b) Sistem prikupljanja, analiziranja i razmjene informacija uspostavljen između institucija sektora pravde i nevladinog sektora	2009-2013	MP BiH																			
Aktivnost	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
5.2.2.1 Identifikovati izvore, vrste i načine prikupljanja, pristup i korištenje relevantnih informacija u cjelokupnom sektoru pravde																					Vrste i načini prikupljanja identifikovani	MP BiH u saradnji sa MP entiteta, PK BD i VSTV
5.2.2.2 Izraditi zajednički interaktivni web portal sa bazama za cjelokupan sektor pravde koji osigurava bolji protok informacija i saradnje između institucija sektora pravde i javnosti																					Web portal uspostavljen	MP BiH u saradnji sa MP entiteta, PK BD i VSTV
5.2.2.3 Identifikovati i definisati načine razmjene informacija među ključnim institucijama sektora pravde																					Analiza postojećih i drugih razmjene informacija dokumentovana i služi kao osnov za izradu strategije	MP BiH u saradnji sa MP entiteta, PK BD i VSTV
5.2.2.4 Kontinuirano vršiti razmjenu informacija među ključnim institucijama sektora pravde u BiH																					Uspostavljena redovna razmjena informacija između ključnih institucija u sektoru pravde u BiH	MP BiH u saradnji sa MP entiteta, PK BD i VSTV
5.2.2.5 Izraditi i provesti srednjoročnu komunikacijsku strategiju u svim institucijama sektora pravde u BiH																					Komunikacijska strategija izrađena u svim institucijama sektora pravde u BiH	MP BiH u saradnji sa MP entiteta, PK BD i VSTV
5.2.2.6 Redovno u javnosti promovisati SRSP u BiH																					Institucije sektora pravde u BiH redovno u javnosti promovišu SRSP u BiH	MP BiH u saradnji sa MP entiteta, PK BD i VSTV

STRATEŠKA OBLAST 5 - DOBRO RUKOVOĐEN I KOORDINIRAN SEKTOR
Strateška podoblast: 5.3 Donatorska koordinacija

Strateški program	Pokazatelji za praćenje provođenja strateškog programa	Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije
5.3.1 Osiguranje efektivnog vodstva i koordinacije institucija sektora pravde nad provođenjem SRSP u BiH, te uspostavljanje i održavanje mehanizama koordinacije sa donatorima	5.3.1 (a) Sve institucije sektora pravde u BiH uključene u provođenje SRSP u BiH; 5.3.1 (b) Mehanizam zajedničke koordinacije sa donatorima definisan i proveden sa jasnim nadležnostima između institucija sektora pravde u BiH; 5.3.1 (c) Ojačani kapaciteti	2009-2013	MP BiH, entiteta, kantona, PK BD, VSTV i donatori u sektoru pravde

Aktivnost	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
5.3.1.1 Redovno održavati sastanke informisanja donatora i ostalih mehanizama koordinacije namijenjenih za informisanje i saradnju sa domaćim institucijama																					Sastanci informisanja donatora se redovno održavaju	MP BiH u saradnji sa MP entiteta, kantona, PK BD i VSTV
5.3.1.2 Uspostaviti i održavati mehanizme koordinacije za kandidovanje projekata iz sektora pravde kroz IPA i druge fondove																					Mehanizmi koordinacije za IPA finansiranje uspostavljeni	MP BiH u saradnji sa MP entiteta, PK BD i VSTV
5.3.1.3 Uspostaviti Tehnički sekretarijat Fonda za SRSP u BiH kao mehanizam zajedničke koordinacije sa donatorima																					Tehnički sekretarijat uspostavljen zajedničkim sporazumom institucija	MP BiH u saradnji sa MP entiteta, PK BD VSTV, donatori i MFT
5.3.1.4 Izraditi plan rada i utvrditi način rada Tehničkog sekretarijata Fonda za SRSP u BiH																					Poslovnik o radu i plan rada Tehničkog sekretarijata Fonda za SRSP u BiH izrađen i usvojen	MP BiH u saradnji sa MP entiteta, PK BD VSTV, donatori i MFT
5.3.1.5 Izraditi provedbene akte i operativne planove kojima će se definisati nadležnost svih institucija uključenih u koordinaciju sa donatorima																					Akti i operativni planovi izrađeni	MP BiH u saradnji sa MP entiteta, PK BD i VSTV
5.3.1.6 Operacionalizirati mehanizam koordinacije sa donatorima u skladu sa planom																					Koordinacija sa donatorima u potpunosti uspostavljena	MP BiH u saradnji sa MP entiteta, PK BD i VSTV
5.3.1.7 Unaprijediti ljudske potencijale unutar SSPKPEI MP BiH i VSTV zapošljavanjem dodatnog osoblja na poslovima koordinacije pomoći u svakoj od institucija																					Potrebno osoblje u MP BiH i VSTV zaposleno	MP BiH i VSTV

Aktivnost	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
5.3.1.8 Uspostaviti jedinice za koordinaciju pomoći, unutar entitetskih MP, te imenovati službenike odgovorne za donatorsku koordinaciju																					Jedinice za strateška planiranja i koordinaciju pomoći u MP entiteta uspostavljene i imenovani službenici za donatorsku koordinaciju	MP entiteta
5.3.1.9 Imenovati koordinate donatorske pomoći u kantonalnim MP i PK BD																					Koordinatori donatorske pomoći u MP kantona i PK BD imenovani	MP kantona i PK BD
5.3.1.10 Vršiti stalnu obuku službenika zaduženih za koordinaciju donatorske pomoći u sektoru pravde u BiH																					Stalno se vrši stručno usavršavanje i obuka odgovornih službenika za koordinaciju donatorske pomoći	MP BiH u saradnji sa MP entiteta, kantona, PK BD i VSTV
5.3.1.11 Uspostaviti forum državnih službenika zaduženih za koordinaciju donatorske pomoći, na svim nivoima, u sektoru pravde u BiH																					Forum državnih službenika zaduženih za koordinaciju donatorske pomoći, na svim nivoima, u sektoru pravde u BiH uspostavljen	MP BiH u saradnji sa MP entiteta, kantona, PK BD, VSTV i nadležnim MF
5.3.1.12 Postepeno intenzivirati i održavati najviši nivo saradnje između članova foruma državnih službenika zaduženih za koordinaciju donatorske pomoći u sektoru pravde u BiH																					Nivo saradnje između članova foruma službenika za koordinaciju donatorske pomoći u sektoru pravde u BiH povećan i stalan	MP BiH u saradnji sa MP entiteta, kantona, PK BD, VSTV i nadležnim MF

Aktivnost	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
5.3.1.13 Izvršiti analizu statusa i udjela (ne)uslovljene pomoći sektoru pravde u BiH na osnovu povratnih informacija od donatora primljenih putem uspostavljenog mehanizma izvještavanja i vođenja evidencija o donatorskoj pomoći u sektoru pravde u BiH																					Analiza urađena	MP BiH u saradnji sa MP entiteta, kantona, PK BD i VSTV
5.3.1.14 Postepeno smanjivati obim "uslovljene pomoći" sektoru pravde u BiH																					Obim "uslovljene pomoći" sveden na minimum	Donatori u sektoru pravde

Aktivnosti ispunjene u 2009. godini	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
5.3.1.1 Redovno održavati sastanke informisanja donatora i ostalih mehanizama koordinacije namijenjenih za informisanje i saradnju sa domaćim institucijama																					Sastanci informisanja donatora se redovno održavaju	MP BiH u saradnji sa MP entiteta, PK BD i VSTV
Strateški program	Pokazatelji za praćenje provođenja strateškog programa																				Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije
5.3.2 Dalje jačanje sistema upravljanja javnim finansijama u sektoru pravde u BiH i osiguranje većeg stepena korištenja istog od članova donatorske zajednice u sektoru pravde u BiH	5.3.2 (a) Uvedeno programsko planiranje budžeta u institucijama sektora pravde u BiH; 5.3.2 (b) Ojačani kapaciteti institucija sektora pravde u oblasti pripremanja budžeta i javnih nabavki; 5.3.2 (c) Uspostavljen sistem javne unutrašnje finansijske kon																				2009-2013	MP BiH

Aktivnost	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
5.3.2.1 Uspostaviti efikasniji sistem upravljanja javnim finansijama i ojačati kontrolno okruženje u kojem posluju institucije sektora pravde provođenjem mjera Akcionog plana 1 oblast Javne finansije Strategije za reformu javne uprave																					Uspostavljeni pouzdaniji sistemi upravljanja javnim finansijama u sektoru pravde u BiH	MP BiH u saradnji sa MP entiteta, kantona, PK BD, VSTV, nadležnim MF i PARCO

Aktivnost	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
5.3.2.2 Unaprijediti budžetske procese u svim institucijama sektora pravde u BiH putem definisanja prioriteta i njihovog povezivanja sa državnim i sektorskim strategijama i politikama, posebno sa prioritetima iz SRSP																					Mehanizmi koordinacije za IPA finansiranje uspostavljeni	MP BiH u saradnji sa MP entiteta, kantona, PK BD i VSTV
5.3.2.3 Uskladiti slijed i vremenske okvire aktivnosti u vezi sa ključnim fazama u procesu strateškog planiranja i pripremanja budžeta u sektoru pravde u BiH kako bi se osigurala potpuna integracija ova dva procesa i usklađenost između budžeta i strateški																					Usklađen slijed i vremenski okviri aktivnosti u vezi sa ključnim fazama u procesu strateškog planiranja i pripremanja budžeta u sektoru pravde u BiH	MP BiH u saradnji sa MP entiteta, kantona, PK BD, VSTV i nadležnim MF
5.3.2.4 Vršiti dalje unapređenje znanja i vještina službenika institucija sektora pravde u oblasti pripremanja i izvršenja budžeta																					Unaprijeđena znanja i vještine službenika institucija sektora pravde u oblasti pripremanja i izvršenja budžeta	MP BiH u saradnji sa MP entiteta, kantona, PK BD i VSTV
5.3.2.5 Zaposliti dovoljan broj službenika za javne nabavke u pojedinačnim institucijama sektora pravde i osigurati im kontinuiranu obuku iz oblasti primjene procedura javnih nabavki																					Zaposlen dovoljan broj službenika za javne nabavke u pojedinačnim institucijama sektora pravde i osigurana stalna obuka iz oblasti primjene procedura javnih nabavki	MP BiH u saradnji sa MP entiteta, kantona, PK BD, VSTV, nadležnim MF i Agencijom za javne nabavke
5.3.2.6 Izraditi preporuke za pojednostavljenje postojećih procedura za javne nabavke																					Preporuke izrađene	MP BiH u saradnji sa Agencijom za javne nabavke, MFT, VM BiH i PS BiH

Aktivnost	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
5.3.2.7 Osigurati hitno djelovanje i dosljedno provođenje preporuka i nalaza finansijske revizije izdatih od strane glavnih revizorskih institucija BiH u institucijama sektora pravde u BiH																					Sve preporuke vrhovnih/glavnih revizorskih institucija u BiH se primjenjuju u institucijama sektora pravde u BiH	MP BiH u saradnji sa MP entiteta, kantona, PK BD, VSTV, nadležnim MF i entitetskim uredima za reviziju
5.3.2.8 Uspostaviti sistem javne unutrašnje finansijske kontrole u institucijama sektora pravde u BiH, u skladu sa Strategijom reforme javne uprave u BiH i njenim Akcionim planom 1																					Uspostavljen sistem javne unutrašnje finansijske kontrole u institucijama sektora pravde u BiH	MP BiH u saradnji sa MP entiteta, kantona, PK BD, VSTV, nadležnim MF i entitetskim uredima za reviziju

Strateški program	Pokazatelji za praćenje provođenja strateškog programa	Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije
5.3.3 Unapređenje koordinacije i usklađenosti tokova pomoći sa prioritetima sektora pravde	5.3.3 (a) Razvijen sistem praćenja donatorskih aktivnosti u sektoru pravde; 5.3.3 (b) Donatori u sektoru pravde podršku temelje na prioritetima SRSP; 5.3.3 (c) Sve donatorske aktivnosti u sektoru pravde u BiH međusobno usklađene	2009-2013	MP BiH i donatori u sektoru pravde

Aktivnost	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
5.3.3.1 Redovno održavati bazu podataka kontakata donatora, te je učiniti dostupnom za sve domaće i strane učesnike procesa koordinacije donatorske pomoći u sektoru pravde u BiH																					Baza uspostavljena, redovno se ažurira i dostupna svim relevantnim institucijama i donatorima u sektoru pravde	MP BiH
5.3.3.2 Unaprijediti i održavati bazu podatka o donatorskim projektima u sektoru pravde u BiH, te je učiniti dostupnom za sve domaće i strane učesnike procesa koordinacije donatorske pomoći u sektoru pravde u BiH																					Baza uspostavljena, redovno se ažurira i dostupna svim relevantnim institucijama i donatorima u sektoru pravde	MP BiH

Aktivnost	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
5.3.3.3 Izraditi, potvrditi i održavati ažuriranom mapu pokrivenosti strateških programa iz SRSP u BiH sa donatorskom pomoći i učiniti je dostupnom za sve domaće i strane učesnike procesa koordinacije donatorske pomoći u sektoru pravde u BiH																					Mapa pokrivenosti strateških programa iz SRSP u BiH sa donatorskom pomoći izrađena, potvrđena, ažurirana i dostupna svim institucijama i donatorima u sektoru pravde	MP BiH
5.3.3.4 Eliminirati područja preklapanja donatorske pomoći																					Eliminirana područja potencijalnog preklapanja i rasipne upotrebe vremena i oskudnih sredstava	MP BiH u saradnji sa MP entiteta, kantona, PK BD, VSTV, nadležnim MF i donatorima u sektoru pravde
5.3.3.5 Povećati broj zajedničkih donatorskih misija unutar sektora pravde BiH, uključujući i broj udruženih analitičkih i drugih sličnih aktivnosti																					Povećan broj zajedničkih projekata različitih donatora	MP BiH u saradnji sa MP entiteta, kantona, PK BD, VSTV, nadležnim MF i donatorima u sektoru pravde
5.3.3.6 Racionalizirati podjelu rada između donatora u sektoru pravde putem koordinacije njihovih misija i međusobne razmjene državnih i sektorskih analiza																					Podjela rada racionalizirana Eliminirana područja preklapanja	Donatori u sektoru pravde
5.3.3.7 Povećati komplementarnosti između različitih unutrašnjih procedura upravljanja programima/projektima od strane donatora																					Nivo usklađenosti različitih unutrašnjih procedura povećan	Donatori u sektoru pravde

Aktivnost	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
5.3.3.8 Provesti odabrani model mehanizma udruženog donatorskog finansiranja za SRSP u BiH																					Kroz SRSP fond vrši se finansiranje projekata iz SRSP u BiH	MP BiH u saradnji sa MP entiteta, kantona, PK BD, VSTV, nadležnim MF i donatorima u sektoru pravde
5.3.3.9 Osigurati potpunu usklađenost tokova pomoći sa prioritetima sektora pravde izraženim u Strategiji za reformu sektora pravde i Akcionom planu Strategije																					Osigurana potpuna usklađenost tokova pomoći sa prioritetima sektora pravde	MP BiH u saradnji sa MP entiteta, kantona, PK BD, VSTV, nadležnim MF i donatorima u sektoru pravde

Strateški program	Pokazatelji za praćenje provođenja strateškog programa	Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije
5.3.4 Efikasnije upravljanje pomoći u sektoru pravde u BiH	5.3.4 (a) Efikasnija raspodjela i upravljanje pomoći u sektoru pravde u BiH; 5.3.4 (b) Razvijen efektivan sistem obrade podataka i informacija u sektoru pravde u BiH	2009-2013	MP BiH

Aktivnost	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
5.3.4.1 Smanjiti troškove raspodjele i upravljanja pomoći u sektoru pravde u BiH																					Smanjeni troškovi raspodjele i upravljanja pomoći	MP BiH u saradnji sa MP entiteta, kantona, PK BD, VSTV, nadležnim MF i donatorima u sektoru pravde
5.3.4.2 Razviti jednoobrazni obrazac izvještavanja donatorskih projekata u sektoru pravde BiH																					Razvijen jednoobrazni obrazac izvještavanja donatorskih projekata u sektoru pravde BiH (EC format)	MP BiH u saradnji sa MFT i donatorima u sektoru pravde

Aktivnost	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
5.3.4.3 Uspostaviti sistem prikupljanja, analize i razmjene svih relevantnih podataka i informacija između ključnih institucija sektora pravde u BiH kao i između njih samih i zajednice donatora u sektoru pravde																					Sistem uspostavljen i razvijeno troškovno efektivno i rezultatski orijentisano izvještavanje	MP BiH u saradnji sa MP entiteta, kantona, PK BD, VSTV, nadležnim MF i donatorima u sektoru pravde

Strateški program	Pokazatelji za praćenje provođenja strateškog programa	Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije
5.3.5 Osiguranje da donatorska pomoć bude predvidljivija i preciznije evidentirana u sistemima sektora pravde i države BiH	5.3.5 (a) Donatori redovno izvještavaju SSPKPEI i MFT o projektima u sektoru pravde; 5.3.5 (b) Unaprijeđena saradnja MP, MFT i VSTV na polju redovnog ažuriranja informacija o tokovima donatorske pomoći u sektoru pravde; 5.3.5 (c) Sva donatorska pomoć ukl	2009-2013	MP BiH

Aktivnost	Rok za provedbu aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
5.3.5.1 Poboľšati metodu i naćin da donatori pruŹaju pouzdanije informacije oko raspodjele sredstava u MP BiH i MFT BiH																					Definisane jasne metode po kojima donatori izvještavaju institucije sektora pravde BiH i MFT o raspodjeli sredstava	MP BiH u saradnji sa VSTV, MFT i donatorima u sektoru pravde
5.3.5.2 PruŹati taćne i blagovremene povratne informacije o donatorskim projektima i planiranim raspodjelama sredstava u sektoru pravde SSPKPEI MP BiH kako bi bile ukljućene u bazu podataka projekata sektora pravde u																					Sva donatorska sredstva ukljućena u bazu projekata sektora pravde u BiH	MP BiH u saradnji sa MP entiteta, kantona, PK BD i VSTV
5.3.5.3 Uskladiti mehanizme i procedure kako bi se smanjila/eliminisała razlika između raspodijeljene pomoći i pomoći evidentirane u budŹetima																					Sva donatorska sredstva ukljućena u DOB institucija sektora pravde u BiH	MP BiH u saradnji sa MP entiteta, kantona, PK BD, VSTV, nadležnim MF i donatorima u sektoru pravde

STRATEŠKA OBLAST 5 - DOBRO RUKOVOĐEN I KOORDINIRAN SEKTOR
Strateška podblast: 5.4 Evropske integracije

Strateški program	Pokazatelji za praćenje provođenja strateškog programa	Rok za provođenje programa	Odgovorne institucije																			
5.4.1 Uspostavljanje infrastrukture i kapaciteta u MP BiH i entiteta i PK BD za podršku procesu usklađivanja propisa iz sektora pravde u BiH sa pravnim nasljeđem EU	5.4.1 (a) Lica ili jedinice za usklađivanje propisa uspostavljeni; 5.4.1 (b) Državni službenici obučeni i posjeduju odgovarajuće specijalističke vještine u oblasti usklađivanja uključujući i primjenu instrumenata procjene učinaka politika i propisa	2009-2013	MP BiH, entiteta, PK BD i VSTV																			
Aktivnosti	Rok za provođenje aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorna institucija
	2009. godine				2010. godine				2011. godine				2012. godine				2013. godine					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
5.4.1.1. Uspostaviti organizacione kapacitete u MP entiteta i PK BD za usklađivanje zakonodavstva sa pravnim nasljeđem EU u oblasti sektora pravde ili identifikovati postojeće službenike																					Jedinice uspostavljene ili identifikovani postojeći službenici	MP entiteta i PK BD
5.4.1.2. Aktivno učestvovati u programima tehničke pomoći EK u oblasti usklađivanja zakonodavstva																					Aktivno učešće u programima tehničke pomoći EK u oblasti usklađivanja zakonodavstva ostvareno	MP BiH
5.4.1.3. Osigurati kontinuiranu edukaciju i dalje stručno usavršavanje i obuku svih odgovornih službenika u ovoj oblasti																					Osigurana kontinuirana obuka i stručno usavršavanje svih odgovornih službenika u ovoj oblasti	MP BiH u saradnji sa MP entiteta, PK BD, VSTV i DEI
5.4.1.4. Uspostaviti bazu podataka o propisima koji su i koje treba uskladiti																					Baza uspostavljena, redovno se ažurira i dostupna svim relevantnim institucijama u sektoru pravde	MP BiH
5.4.1.5. Izraditi i usvojiti Akcioni plan za usklađivanje zakonodavstva u oblasti sektora pravde																					Plan izrađen i usvojen	MP BiH
5.4.1.6. Izraditi moguće modalitete načina i sistema finansiranja prevođenja pravnog nasljeđa EU na službene jezike u BiH, za oblasti relevantne za sektor pravde																					Prijedlog za finansiranje izrađen	MP BiH u saradnji sa DEI

