

Bosna i Hercegovina
MINISTARSTVO PRAVDE



Босна и Херцеговина
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ

A K C I O N I P L A N

ZA IMPLEMENTACIJU STRATEGIJE ZA REFORMU SEKTORA PRAVDE U BiH

Sarajevo, decembra 2008. godine

Strateška oblast	Strateški program	Pokazatelji za praćenje realizacije Strategije	Rok za realizaciju programa	Odgovorne institucije
1.1 Nezavisnost i harmonizacija				
	1.1.2 Osnajivanje kapaciteta ministarstava pravde, PK BD i VSTV u pripremi i izvršenju budžeta saglasno nadležnostima definisanim zakonom*	1.1.2.1. Ojačani kapaciteti ministarstava pravde i PK BD kako bi mogli davati strateške smjernice i prijedloge prioriternih oblasti potrošnje kod pripreme i izvršenja pravosudnih budžeta; 1.1.2.2. Osigurana kadrovska popunjenost i osposobljenost VSTV da izvršava zakonom definisane zadatke vezane za pravosudne budžete; 1.1.2.3. Finansijski zahtjevi pripremljeni u skladu sa strateškim prioritetima i realnim potrebama pravosuđa u BiH	2010-2013	MP BiH, entiteta, kantona, PK BD i VSTV

Aktivnost	Rok za realizaciju aktivnosti																Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorne institucije				
	2009				2010				2011				2012						2013			
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4			K1	K2	K3	K4
Izvršiti analizu postojećih kapaciteta ministarstava pravde, PK BD i VSTV u pripremi i izvršenju budžeta, te definisati odgovarajuće preporuke																					Analiza dokumentovana	MP BiH, entiteta, kantona, PK BD i VSTV
Napraviti plan proširenja ljudskih i tehničkih kapaciteta u VSTV, nadležnim ministarstvima pravde i PK BD kako bi bili što bolje organizovali poslovi vezani za proces pripreme i izvršenja budžeta																					Sačinjen plan za proširenje kapaciteta navedenih institucija	MP BiH, entiteta, kantona, PK BD i VSTV
Implementirati plan proširenja ljudskih i tehničkih kapaciteta u VSTV, nadležnim ministarstvima pravde i PK BD																					Kapaciteti prošireni u skladu sa planom	MP BiH, entiteta, kantona, PK BD i VSTV

* Od plana proširenja ljudskih i tehničkih kapaciteta, ovisit će i potreba za dodatnim resursima

Strateška oblast	Strateški program	Pokazatelji za praćenje realizacije Strategije	Rok za realizaciju programa	Odgovorne institucije
1.1 Nezavisnost i harmonizacija				
	1.1.3 Izraditi studiju realnih finansijskih potreba pravosudnih institucija u BiH uzimajući u obzir prioritete u pravosuđu	1.1.3.1. Studija pripremljena i usvojena kao osnova za buduće finansiranje pravosuđa u BiH; 1.1.3.2. Usaglašena metodologija za buduće projekcija finansijskih potreba pravosuđa	2009-2013	MP BiH, entiteta, kantona, PK BD i VSTV

Aktivnost	Rok za realizaciju aktivnosti																Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorne institucije				
	2009				2010				2011				2012						2013			
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4			K1	K2	K3	K4
Uspostaviti tijelo koje bi činili predstavnici VSTV, nadležnih MP i PK BD, sa ciljem kontinuiranog i dugoročnog utvrđivanja prioriteta za razvoj pravosuđa																					Tijelo uspostavljeno	MP BiH, entiteta, kantona, PK BD i VSTV
Definisati standarde za determiniranje prioriteta u finansiranju pravosuđa																					Standardi za pravosuđe utvrđeni	MP BiH, entiteta, kantona, PK BD i VSTV
Sačiniti studiju kojom će se utvrditi prioritete pravosuđa i finansijskih potreba za njihovu realizaciju, te razmotriti primjena kroz programsko budžetiranje u skladu sa zahtjevima trogodišnjeg budžetskog planiranja*																					Dokument sa utvrđenim prioritetima i finansijskim pokazateljima sačinjen	MP BiH, entiteta, kantona, PK BD i VSTV
Usaglasiti metodologiju za projekcije finansijskih potreba pravosuđa u skladu sa utvrđenim prioritetima																					Metodologija projiciranja finansijskih potreba pravosuđa formalizovana	MP BiH, entiteta, kantona, PK BD i VSTV

* Za realizaciju aktivnosti bit će potrebna podrška donatora, kao što je razmatrano na sastanku RG

Strateška oblast	Strateški program	Pokazatelji za praćenje realizacije Strategije	Rok za realizaciju programa	Odgovorne institucije
1.1 Nezavisnost i harmonizacija				
	1.1.4 Ispitati mogućnost usklađivanja procedure izbora sudija Ustavnog suda BiH sa postojećim procedurama izbora sudija ustavnih sudova RS i FBiH	1.1.4.1. Pripremljena analiza utemeljenosti potrebe za rješavanjem ove materije i predložene potrebne mjere za provedbu ove inicijative	2009	MP BiH, PK BD i VSTV

Aktivnost	Rok za realizaciju aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorne institucije
	2009				2010				2011				2012				2013					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
Izvršiti analizu utemeljenosti potrebe za usklađivanjem procedure izbora sudija Ustavnog suda BiH sa postojećim procedurama izbora sudija ustavnih sudova entiteta	■	■																			Analiza dokumentovana i dostavljena MP BiH	VSTV
Izvršiti konsultacije sa MP BiH s ciljem usaglašavanja stava po ovom pitanju			■																		Formaliziran zajednički stav MP BiH i VSTV po ovom pitanju	VSTV, MP BiH i PK BD

Strateška oblast	Strateški program	Pokazatelji za praćenje realizacije Strategije	Rok za realizaciju programa	Odgovorne institucije
1.1 Nezavisnost i harmonizacija				
	1.1.5 Donijeti jedinstven zakon i relevantne podzakonske akte o tužilaštvima na nivou Federacije BiH	1.1.5.1. Organizacija tužilaštava regulisana na nivou Federacije BiH	2009-2010	MP FBiH, kantona i VSTV

Aktivnost	Rok za realizaciju aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorne institucije
	2009				2010				2011				2012				2013					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
Preduzeti intenzivne aktivnosti usmjerene ka usvajanju Zakona*	■	■																			Zakon o tužilaštvima FBiH usvojen	MP FBiH
Izraditi i donijeti jedinstven Pravilnik o poslovanju tužilaštava u FBiH*			■	■																	Pravilnik o poslovanju tužilaštava u FBiH donesen	VSTV
Izraditi i donijeti jedinstven Pravilnik o unutrašnjoj sistematizaciji i organizaciji tužilaštava u FBiH			■	■																	Pravilnik o unutrašnjoj sistematizaciji i organizaciji donesen	VSTV

*Ukoliko se za realizaciju aktivnosti budu angažovali vanjski stručnjaci i saradnici, bit će potrebno osigurati dodatna novčana sredstva

Stub 1: Pravosuđe – strateška oblast 1.2: efikasnost i učinkovitost

Strateška oblast	Strateški program	Pokazatelji za praćenje realizacije Strategije	Rok za realizaciju programa	Odgovorne institucije
1.2 Efikasnost i djelotvornost				
	1.2.1 Sprovesti analizu potrebnih zakonskih izmjena sa ciljem smanjenja zaostalih predmeta u izvršnom postupku na osnovu vjerodostojnih isprava i predložiti odgovarajuće mjere	1.2.1.1. Analiza sprovedena i mjere identifikovane i implementirane sa ciljem da se ova vrsta potraživanja ostvaruje na efikasniji način	2009-2012	MP BiH, entiteta, kantona, PK BD i VSTV

Aktivnost	Rok za realizaciju aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorne institucije
	2009				2010				2011				2012				2013					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
Organizovati studijsko putovanje radnih grupa, te okrugle stolove sa širom profesionalnom zajednicom o ulozi sudskih izvršilaca, aktuelnim pitanjima izvršnog postupka u regiji i o otvorenim pitanjima ZIP	■	■																			Zapisnici sa studijskog putovanja i zaključci sa okruglih stolova	MP BiH, entiteta, kantona, PK BD, VSTV, udruženja poslodavaca komunalnih privreda, banaka, potrošača, notarske i advokatske komore, RTV kuće
Sačiniti analizu i dati odgovarajuće preporuke		■																			Analiza i preporuke usaglašeni u okviru radnih grupa i dostavljeni VSTV na usvajanje	MP BiH, entiteta, kantona, PK BD, VSTV, udruženja poslodavaca komunalnih privreda, banaka, potrošača, notarske i advokatske komore, RTV kuće
Dostaviti preporuke nadležnim organima			■																		Preporuke upućene nadležnim organima uz popratna pisma	MP BiH, entiteta, kantona, PK BD, VSTV, udruženja poslodavaca komunalnih privreda, banaka, potrošača, notarske i advokatske komore, RTV kuće
Inicirati raspravu i eventualno usvajanje predloženih rješenja u preporukama				■																	Preporuke VSTV razmotrene od strane nadležnih zakonodavnih institucija	MP BiH, entiteta, kantona i PK BD
Analiza uticaja odabranih opcija na izvršni postupak													■	■	■	■					Analiza uticaja izrađena	VSTV

Strateška oblast	Strateški program	Pokazatelji za praćenje realizacije Strategije	Rok za realizaciju programa	Odgovorne institucije
1.2 Efikasnost i djelotvornost				
	1.2.2 Analizirati ažuriranost predmeta u tužilaštvima i predložiti potrebne mjere za rješavanje istog (zakonske ili druge)	1.2.2.1. Analiza sprovedena i mjere identifikovane i implementirane sa ciljem ažuriranja rada tužilaštava	2009	MP BiH, entiteta, PK BD i VSTV

Aktivnost	Rok za realizaciju aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorne institucije
	2009				2010				2011				2012				2013					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
Održati sastanak sa glavnim tužiocima u BiH	■																				Dokumentovani zaključci sa sastanka	VSTV i tužilaštva u BiH
Definisati mjere i preporuke za poboljšanje ažurnosti predmeta u tužilaštvima*		■	■																		Mjere i preporuke usaglašene	MP BiH, entiteta, PK BD i VSTV
Pripremiti upute za tužilaštva u BiH za provođenje mjera i preporuka za poboljšanje ažurnosti predmeta				■																	Upute i instrukcije dostavljene tužilaštvima u BiH	MP BiH, entiteta, PK BD i VSTV
Usvojiti i implementirati Pravilnik o saradnji policije i tužilaštava	■	■	■																		Pravilnik o saradnji tužilaštava i policije usvojen i implementiran u svim tužilaštvima u BiH	VSTV i tužilaštva u BiH

*Ukoliko ova aktivnost bude realizirana uz pomoć vanjskih stručnjaka ili saradnika, bit će potrebna dodatna novčana sredstva

Strateška oblast	Strateški program	Pokazatelji za praćenje realizacije Strategije	Rok za realizaciju programa	Odgovorne institucije
1.2 Efikasnost i djelotvornost				
	1.2.3 Uvođenje novih mehanizama krivičnog gonjenja kako bi se smanjili pritisci na sudove	1.2.3.1. Sprovesti analizu o komparativnim iskustvima sa novim mjerama krivičnog gonjenja i implikacije uvođenja istih za pravnu praksu u BiH i za stanje u sudovima sa preporukama; 1.2.3.2. Na osnovu analize izvršiti izmjene svih potrebnih zakonskih propisa kojim se uvode nove mjere krivičnog gonjenja	2009-2012	MP BiH, entiteta, PK BD i VSTV

Aktivnost	Rok za realizaciju aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorne institucije
	2009				2010				2011				2012				2013					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
Izvršiti pravnu analizu postojećih materijalnih i procesnih krivično-pravnih propisa uz uporednopravnu analizu o novim mjerama krivičnog gonjenja i dati odgovarajuće preporuke*		■	■	■	■																Analiza i preporuke dokumentovane i dostavljene široj profesionalnoj zajednici na razmatranje	MP BiH, entiteta, PK BD i VSTV
Izvršiti konsultaciju sa širom profesionalnom zajednicom, usaglasiti stavove, dati preporuke i prijedloge izmjena i dopuna postojećih materijalnih i procesnih krivično-pravnih propisa i drugih relevantnih propisa					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Usaglašeni stavovi MP BiH, entiteta, PK BD, VSTV i šire profesionalne zajednice	MP BiH, entiteta, PK BD i VSTV
Uputiti prijedloge novih zakonskih rješenja u dalju zakonodavnu proceduru														■	■	■	■	■	■	■	Prijedlozi upućeni u zakonodavnu proceduru	MP BiH, entiteta, PK BD i VSTV

* Za realizaciju ove aktivnosti mogu biti potrebni dodatni resursi

Strateška oblast	Strateški program	Pokazatelji za praćenje realizacije Strategije	Rok za realizaciju programa	Odgovorne institucije
1.2 Efikasnost i djelotvornost				
	1.2.4 Razvoj i usvajanje plana finansiranja za rekonstrukciju sudova i tužilaštava iz domaćih, kreditnih i donatorskih sredstava na osnovu arhitektonsko-tehničkog plana VSTV*	1.2.4.1. Plan razvijen i usvojen; 1.2.4.2. Izvori kreditnih i donatorskih sredstava identifikovani i sredstva aktivirana; 1.2.4.3. Razvijen i usvojen plan iznalaženje sredstava kontinuiranog finansiranja materijalno-tehničkih uslova rada sudova iz domaćih budžeta	2009-2011	MP BiH, entiteta, kantona, PK BD i VSTV

Aktivnost	Rok za realizaciju aktivnosti																Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorne institucije				
	2009				2010				2011				2012						2013			
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4			K1	K2	K3	K4
Ažurirati arhitektonsko-tehnički plan za sudove na osnovu pregleda dosadašnjih aktivnosti u rekonstrukciji sudova	■	■																			Arhitektonsko-tehnički plan sudova ažuriran i usvojen na VSTV	MP BiH, entiteta, kantona, PK BD i VSTV
Izraditi arhitektonsko-tehnički plan za tužilaštva			■	■																	Arhitektonsko-tehnički plan tužilaštava izrađen i usvojen na VSTV	MP BiH, entiteta, kantona, PK BD i VSTV
Izraditi i donijeti zajedničku strategiju za finansiranje rekonstrukcije sudova i tužilaštava iz domaćih, kreditnih i donatorskih sredstava			■	■																	Zajednički plan rekonstrukcije izrađen i donesen	MP BiH, entiteta, kantona, PK BD i VSTV

*Za realizaciju strateškog prioriteta, bit će potrebni dodatni resursi

Strateška oblast	Strateški program	Pokazatelji za praćenje realizacije Strategije	Rok za realizaciju programa	Odgovorne institucije
1.2 Efikasnost i djelotvornost				
	1.2.5 U potpunosti implementirati mjere vezane za informatizaciju pravosuđa predviđeno Strateškim planom od strane VSTV*	1.2.5.1. Implementirati CMS u svim sudovima i tužilaštvima u BiH; 1.2.5.2. Osigurati integraciju CMS sa drugim sistemima koje se koriste u pravosudnim institucijama; 1.2.5.3. Osigurati kontinuirano održavanje IKT sistema sudova i tužilaštava iz domaćih budžeta	2009-2013	MP BiH, entiteta, kantona, PK BD i VSTV

Aktivnost	Rok za realizaciju aktivnosti																Pokazatelji provođenja aktivnosti	Odgovorne institucije				
	2009				2010				2011				2012						2013			
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4			K1	K2	K3	K4
Razviti CMS verziju za potrebe tužilaštava																					Napravljen modul za tužilaštva	VSTV
Razviti CMS modul za praćenje ispunjenja vremenskih normi nosilaca pravosudne funkcije																					Napravljen modul za vremenska mjerila	VSTV
Razviti CMS modul za potrebe VSTV																					Uspješno napravljen CMS modul za potrebe VSTV	VSTV
Razviti modul za integraciju CMS sa Registrom poslovnih subjekata, Zemljišnoknjižnim registrom i Registrom novčanih kazni																					CMS integrisan sa pomenutim registrima	VSTV
Implementirati CMS u svim sudovima i tužilaštvima																					CMS implementiran u svim sudovima i tužilaštvima	VSTV
Administrirati i održavati CMS																					Vrijeme dostupnosti aplikacionih servera i baza podataka 99%	VSTV
Uspostaviti Disaster Recovery System u VSTV Data Centru																					Uspostavljen i testiran Disaster Recovery System sposoban da preuzme funkcije u slučaju ispada primarnih servera Data Centra	VSTV
Administrirati i održavati WAN mrežu i mrežne servise																					Vrijeme dostupnosti mrežnih servisa u Data Centru od 99.99%	VSTV
Uspostaviti mrežne i sistemske infrastrukture za upotrebu digitalnih potpisa u pravosuđu																					Uspostavljena potrebna infrastruktura koja će omogućiti upotrebu digitalnih potpisa u pravosuđu	VSTV
Obnoviti opremu																					Završena distribucija opreme u svim institucijama	MP BiH, entiteta, kantona, PK BD i VSTV
Organizovati Help Desk podršku (2007, 2008)																					Izrađene i usvojene procedure i uputstva za pružanje Help Desk podrške	VSTV
Osigurati opću IKT podršku sudovima i tužilaštvima																					99% riješenih zahtjeva za tehničom podrškom	MP BiH, entiteta, kantona, PK BD i VSTV
Osigurati podrška IS Centra za sudsku dokumentaciju																					Vrijeme dostupnosti aplikacionih servera i baza podataka 99%	VSTV

* Za realizaciju pojedinih aktivnosti bit će potrebna dodatna novčana sredstva

Strateška oblast	Strateški program	Pokazatelji za praćenje realizacije Strategije	Rok za realizaciju programa	Odgovorne institucije
1.2 Efikasnost i djelotvornost				
	1.2.6 Osigurati kontinuiranu obuku iz oblasti rukovođenja za rukovodeći i rukovodni kadar u pravosudnim institucijama u BiH*	1.2.6.1. Program obuke definisan i sproveden	2009-2013	VSTV, CEST FBIH, CEST RS i PK BD

Aktivnost	Rok za realizaciju aktivnosti																Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorne institucije				
	2009				2010				2011				2012						2013			
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4			K1	K2	K3	K4
Osigurati da CEST - ovi imaju kadrovske i tehničke kapacitete za kontinuirano pružanje obuke iz oblasti rukovođenja																					CEST- ovima osigurani kapaciteti za razvoj i pružanje obuke iz oblasti rukovođenja	MP BiH, entiteta, PK BD i VSTV
Osigurati provođenje Standarda radnog učinka za model sudove u svim sudovima za dio koji se odnosi na profesionalni razvoj sudija, sudskih menadžera i sudskog osoblja (standard 2.6)																					Sudovi kontinuirano prate stručno usavršavanje svojih kadrova i daju redovne preporuke za razvoj programa obuke	Predsjednici sudova u saradnji sa CEST - ovima i VSTV
Osigurati da CEST - ovi imaju mandat da pružaju obuku iz oblasti rukovođenja za sudsku upravu kako bi osiguralo da odgovara njihovim potrebama																					Utvrđen mandat CEST - ova u pogledu obuke potrebne za sudsku upravu	VSTV, CEST FBIH, CEST RS i PK BD
Od rukovodećeg i rukovodnog kadra u sudovima i tužilaštvama zatražiti informaciju o obukama koje su pohađali dosada, te izjašnjenje o budućim potrebama																					Analiza potreba dokumentovana	CEST FBIH, CEST RS i PK BD
Definisati program obuke iz oblasti rukovođenja u pravosudnim institucijama, na osnovu analize pristiglog materijala, te najbolje prakse drugih zemalja																					Program obuke definisan i dostavljen na usvajanje	CEST FBIH, CEST RS i PK BD
Usvojiti program obuke iz navedene oblasti - program obuke može biti dio godišnjih programa stručnog usavršavanja koje sprovode centri za edukaciju i PK BD BiH																					Program obuke usvojen odlukom VSTV	VSTV
Izabrati edukatore koji će pružati obuku iz oblasti rukovođenja u pravosudnim institucijama BiH i odobriti nacrt predavanja sa pratećim materijalima																					Izvršen odabir edukatora i materijali finalizirani	CEST FBIH, CEST RS i PK BD
Za potrebe provođenja obuke razviti priručnik za rukovodeći i rukovodni kadar u pravosudnim institucijama u BiH																					Priručnik dostavljen rukovodiocima u pravosuđu BiH	VSTV, CEST FBIH, CEST RS i PK BD
Provoditi obuku iz oblasti rukovođenja u pravosudnim institucijama BiH																					Obuka se kontinuirano provodi	VSTV
Vršiti nadzor nad provođenjem uspostavljenog programa, te analizirati učinke obuke																					Povećani menadžerski kapaciteti u pravosuđu	CEST FBIH, CEST RS i PK BD
Izvršiti eventualne korekcije programa obuke u cilju poboljšanja njenog kvaliteta																					Pripremljeni modificirani programi obuke i dostavljeni VSTV na usvajanje	CEST FBIH, CEST RS i PK BD
Odobriti korekcije programa obuke																					Novi programi usvojeni odlukom VSTV	VSTV

*Za realizaciju strateškog programa, potrebno je osigurati adekvatne resurse

Strateška oblast	Strateški program	Pokazatelji za praćenje realizacije Strategije	Rok za realizaciju programa	Odgovorne institucije
1.2 Efikasnost i djelotvornost				
	1.2.7 Razviti politiku i donijeti odgovarajuće propise kojim se unapređuje efikasnost rada uprave u sudovima i tužilaštvima*	1.2.7.1. Utvrđene sve potrebne pretpostavke za efikasan, djelotvoran i odgovoran rad sudske i tužilačke uprave; 1.2.7.2. Poboljšana kvalifikaciona struktura i stručno usavršeno administrativno-tehničko osoblje; 1.2.7.3. Materijalno-pravni status kvalitetno definisan	2009-2010	MP BiH, entiteta, PK BD i VSTV

Aktivnost	Rok za realizaciju aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorne institucije
	2009				2010				2011				2012				2013					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
Napraviti analizu statusa i izbora stručnog i administrativnog-tehničkog osoblja za sve sudove i tužilaštva u BiH sa prijedlozima mjera za usklađivanje propisa i izjednačavanje i poboljšavanje njihovog statusa, sa procjenom finansijskih implikacija istih																					Analiza sa preoprakama mjera izrađena	MP BiH, entiteta, PK BD i VSTV
Razmotriti mjere i donijeti odluku oko izjednačavanja i poboljšavanja statusa uposlenih sudske i tužilačke uprave																					Mjere razmotrene i odluke donesene	MP BiH, entiteta, PK BD i VSTV
Sprovesti utvrđene mjere																					Mjere sprovedene	MP BiH, entiteta, PK BD i VSTV
Definisati kriterije za ocjenjivanje glavnih tužilaca																					Kriteriji usvojeni odlukom VSTV	VSTV

* Za realizaciju strateškog prioriteta, bit će potrebni dodatni resursi

Strateška oblast	Strateški program	Pokazatelji za praćenje realizacije Strategije	Rok za realizaciju programa	Odgovorne institucije
1.2 Efikasnost i djelotvornost				
	1.2.8 Izraditi analizu potrebnog broja sudija i tužilaca*	1.2.8.1. Izvršiti analizu broja sudija u odnosu na priliv predmeta i ustanoviti područja gdje su potrebne promjene u broju sudija; 1.2.8.2. Izvršiti analizu tužilačkog kadra (posebno odnosa stručnih saradnika i pripravnika u odnosu na tužioce) u odnosu na broj postojećih predmeta i priliva predmeta kako bi se utvrdili odgovarajući omjeri istih	2009	MP BiH, entiteta, PK BD i VSTV

Aktivnost	Rok za realizaciju aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorne institucije
	2009				2010				2011				2012				2013					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
Izvršiti analizu broja sudija u odnosu na priliv predmeta i ustanoviti u kojim sudovima su potrebne promjene u broju sudija	■																				Analiza dokumentovana	VSTV
Analizu dostaviti profesionalnoj zajednici i relevantnim institucijama na komentare	■																				Analiza dostavljena profesionalnoj zajednici i relevantnim institucijama	VSTV
Komentare dostaviti VSTV na razmatranje		■																			Komentari dostavljeni	Sudovi, udruženja sudija, MP BiH, entiteta, PK BD i VSTV
Donijeti odluku o izmjeni sistematizovanog broja sudija			■																		Broj sudija utvrđen odlukom VSTV	VSTV
Izvršiti analizu broja tužilaca u odnosu na broj postojećih predmeta i priliva predmeta i ustanoviti u kojim tužilaštvima su potrebne promjene u broju tužilaca	■																				Analiza dokumentovana	VSTV
Analizu dostaviti profesionalnoj zajednici i relevantnim institucijama na komentare			■																		Analiza dostavljena profesionalnoj zajednici i relevantnim institucijama	VSTV
Komentare dostaviti VSTV na razmatranje				■																	Odluka o izmjeni sistematizovanog broja nosilaca pravosudne funkcije	Tužilaštva, udruženja tužilaca, MP BiH, entiteta, PK BD i VSTV
Donijeti odluku o izmjeni sistematizovanog broja tužilaca				■																	Broj tužilaca utvrđen odlukom VSTV	VSTV

*U slučaju da dođe do povećanja broja sudija i tužilaca, bit će potrebni dodatni resursi

Stub 1: Pravosuđe – strateška oblast 1.3: odgovornost i profesionalizam

Strateška oblast	Strateški program	Pokazatelji za praćenje realizacije Strategije	Rok za realizaciju programa	Odgovorne institucije
1.3 Odgovornost i profesionalizam				
	1.3.1 Razraditi i kompletirati primjenu vremenskih mjerila u svim sudovima i tužilaštvima u BiH	1.3.1.1. Razrađena i primijenjena vremenska mjerila u svim sudovima, uključujući i Sud BiH; 1.3.1.2. Razrađena i primijenjena vremenska mjerila za tužilaštva u BiH	2009-2010	VSTV*

Aktivnost	Rok za realizaciju aktivnosti																Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorne institucije				
	2009				2010				2011				2012						2013			
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4			K1	K2	K3	K4
Sačiniti vremenska mjerila za rad sudija, te stručnih saradnika u općinskim i osnovnim* sudovima	■																				Dokumentovan nacrt vremenskih mjerila	VSTV
Obaviti konsultacije sa profesionalnom zajednicom i ministarstvima pravde oko prijedloga vremenskih mjerila za rad sudija		■																			Konsultacije sa profesionalnom zajednicom i MP oko prijedloga vremenskih mjerila za sudove obavljene	VSTV
Usvojiti i inicirati primjenu vremenskih mjerila za rad sudija, te stručnih saradnika u općinskim i osnovnim* sudovima			■																		Vremenska mjerila usvojena odlukom VSTV i započela primjena	VSTV
Razraditi koncept vremenskih mjerila za rad tužilaca*			■	■																	Koncept vremenskih mjerila za tužioce razrađen	VSTV
Obaviti konsultacije sa profesionalnom zajednicom i ministarstvima pravde oko prijedloga vremenskih mjerila za rad tužilaca						■															Konsultacije sa profesionalnom zajednicom i ministarstvima pravde obavljene	VSTV
Izraditi i usvojiti vremenska mjerila za rad tužilaca							■														Vremenska mjerila usvojena odlukom VSTV i započela primjena	VSTV
Inicirati primjenu vremenskih mjerila za rad tužilaca								■													VSTV	VSTV

*Ustavni sud RS-a donio je 29.10.2008. godine Odluku (U 10-07) kojom se utvrđuje da nisu u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske odredbe Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku Republike Srpske (član 1. stav 2.), kojim se ovlašćuje stručni saradnik da postupa i odlučuje u prvostepenom parničnom postupku, kao i da raspravlja i odlučuje u određenim pravnim stvarima u vanparničnom postupku

*Kao što je bio slučaj sa vremenskim mjerilima za rad sudija i za realizaciju ove aktivnosti će biti potrebni dodatni resursi

Strateška oblast	Strateški program	Pokazatelji za praćenje realizacije Strategije	Rok za realizaciju programa	Odgovorne institucije
1.3 Odgovornost i profesionalizam				
	1.3.2 Pristupiti utvrđivanju sistema predvidivih rokova u rješavanju predmeta u sudovima u skladu sa preporukama Vijeća Evrope (CEPEJ)*	1.3.2.1. Sprovedena analiza mogućih predvidivih rokova po vrstama predmeta i po sudovima	2010-2012	VSTV, MP BiH, entiteta i kantona

Aktivnost	Rok za realizaciju aktivnosti																				Pokazatelji provođenja aktivnosti	Odgovorne institucije
	2009				2010				2011				2012				2013					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
Razraditi koncept predvidivih rokova za BiH pravosudni sistem																					Koncept dokumentovan	VSTV
Prikupiti podatke potrebne za analizu predvidivih rokova																					Izvršena obrada podataka	VSTV, MP BiH, entiteta i kantona
Sačiniti analizu predvidivih rokova sa odgovarajućim preporukama																					Analiza usaglašena i dokumentovana	VSTV, MP BiH, entiteta i kantona
Obaviti konsultacije sa profesionalnom zajednicom po pitanju predvidivih rokova																					Kod izrade i finalizacije analize, razmatrani komentari, prijedlozi i preporuke profesionalne zajednice	VSTV, MP BiH, entiteta i kantona

*Za realizaciju strateškog prioriteta, bit će potrebni dodatni resursi

Strateška oblast	Strateški program	Pokazatelji za praćenje realizacije Strategije	Rok za realizaciju programa	Odgovorne institucije
1.3 Odgovornost i profesionalizam				
	1.3.3 Unaprijediti odredbe koje se odnose na disciplinsku odgovornost sudija i tužilaca u okviru Zakona o VSTV BiH	1.3.3.1. Postojeće odredbe Zakona izmijenjene i postupak disciplinske odgovornosti jasno definisan i provodi se u praksi	2009	MP BiH i VSTV

Aktivnost	Rok za realizaciju aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorne institucije
	2009				2010				2011				2012				2013					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
Analizirati postojeće odredbe Zakona o VSTV BiH i utvrditi poteškoće u njihovoj primjeni, te dati prijedlog izmjena i dopuna																					Analiza i prijedlog potrebnih izmjena usvojeni odlukom VSTV	VSTV
Dostaviti prijedlog izmjena i dopuna MP BiH																					Počele konsultacije sa MP BiH	VSTV
Obaviti konsultacije sa MP BiH i profesionalnom zajednicom i dati zajednički prijedlog izmjena i dopuna odgovarajućih odredbi																					Zajednički prijedlog izmjena i dopuna odgovarajućih odredbi dostavljen PS BiH	VSTV i MP BiH
Usvojiti izmjene i dopune Zakona o VSTV BiH u dijelu koji se odnosi na disciplinsku odgovornost																					Izmjene zakona u skladu sa prijedlogom MP BiH i VSTV	PS BiH

Strateška oblast	Strateški program	Pokazatelji za praćenje realizacije Strategije	Rok za realizaciju programa	Odgovorne institucije
1.3 Odgovornost i profesionalizam				
	1.3.4 Reformisati i unaprijediti sistem polaganja pravosudnih ispita u BiH	1.3.4.1. Utvrđeni usklađeni kriteriji i programi polaganja pravosudnih ispita u BiH	2009	MP BiH, entiteta i VSTV

Aktivnost	Rok za realizaciju aktivnosti																Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorne institucije				
	2009				2010				2011				2012						2013			
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4			K1	K2	K3	K4
Utvrđiti zajednički prijedlog izmjena programa za polaganje pravosudnih ispita																					Usvojena zajednička programska jezgra	MP BiH, entiteta i VSTV
Usvojiti usklađene programe, uslove i kriterije polaganja pravosudnih ispita u BiH																						
U nove programe za polaganje pravosudnog ispita na državnom nivou i u entitetima unesene potrebne izmjene																					Usvojeni novi programi za polaganje pravosudnog ispita i započeto polaganje po novim programima	MP BiH, entiteta i VSTV

Strateška oblast	Strateški program	Pokazatelji za praćenje realizacije Strategije	Rok za realizaciju programa	Odgovorne institucije
1.3 Odgovornost i profesionalizam				
	1.3.5 Utvrditi zakonsku obavezu zapošljavanja pripravnika, pripravnika volontera i stručnih saradnika u svim sudovima i tužilaštvima u BiH srazmjerno veličini sudova i tužilaštava	1.3.5.1. Obaveza zakonski utvrđena sa jasnim kriterijima za zapošljavanje pripravnika i stručnih saradnika	2009-2010	MP BiH, entiteta, kantona, PK BD i VSTV

Aktivnost	Rok za realizaciju aktivnosti																Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorne institucije				
	2009				2010				2011				2012						2013			
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4			K1	K2	K3	K4
Sačiniti analizu o potrebi i mogućnosti zapošljavanja pripravnika i pripravnika volontera i stručnih saradnika																					Sačinjena analiza	MP BiH, entiteta, kantona, PK BD i VSTV
Na osnovu rezultata analize dati preporuke za izmjene pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u sudovima i tužilaštvima																						
Dati prijedlog izmjena i dopuna odgovarajućih zakonskih i podzakonskih odredbi																					Izmjene i dopune dostavljene u dalju proceduru	MP BiH, entiteta, kantona, PK BD i VSTV

Strateška oblast	Strateški program	Pokazatelji za praćenje realizacije Strategije	Rok za realizaciju programa	Odgovorne institucije
1.3 Odgovornost i profesionalizam				
	1.3.6 Implementirati usvojene srednjoročne strateške planove obuke sudija i tužilaca CEST FBiH, CEST RS i PK BD i izvršiti unapređenje i nadogradnju istih u odnosu na sadašnje i buduće potrebe sudija i tužilaca*	1.3.6.1. Sve prioritetne mjere iz strateških planova implementirane; 1.3.6.2. Strateški planovi unaprijeđeni i nadograđeni kako bi obuka obuhvatila one oblasti koje sudije i tužiocu smatraju da su relevantni za njihov sadašnji i budući rad, da osiguraju da su sudije i tužiocu obučeni vezano za sve relevantne konvencije o ljudskim pravima, kao i da imaju uvida u presude Suda za ljudska prava u Strazburu; 1.3.6.3. Programi zajedničke obuke tužilaca i policije pripremljeni	2009-2013	VSTV, CEST FBiH, CEST RS i PK BD

Aktivnost	Rok za realizaciju aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorne institucije
	2009				2010				2011				2012				2013					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
Izvršiti analizu svih prioritetnih mjera iz strateških planova koje nisu implementirane																					Analiza dokumentovana i usagašena	CEST FBiH, CEST RS, PK BD i VSTV
Održati sastanake sa centrima za edukaciju i PK BD kako bi se utvrdila dinamika realizacije prioritetnih mjera																					Usaglašen stav po pitanju dinamike realizacije prioritetnih mjera	CEST FBiH, CEST RS, PK BD i VSTV
Dati prijedlog mjera u vezi realizacije preostalih prioritetnih mjera iz važeće srednjoročne strategije za obuku																					Preporuke usvojene odlukom VSTV	CEST FBiH, CEST RS i PK BD
Analizirati probleme i izazove sa kojima se susreću centri za edukaciju i PK BD i definisati prioritete obuke do 2013. godine																					Prioriteti usaglašeni i usvojeni odlukom VSTV	CEST FBiH, CEST RS, PK BD i VSTV
Nadograditi strateški plan za obuku																					Unaprijeđeni strateški plan obuke usvojen odlukom VSTV	CEST FBiH, CEST RS, PK BD i VSTV
Realizovati programe stručnog usavršavanja i početne obuke stručnih saradnika/savjetnika u sudovima i tužilaštvima																					Programi se kontinuirano realiziraju	CEST FBiH, CEST RS i PK BD
Realizovati programe zajedničke obuke tužilaca i policije																					Programi se kontinuirano realiziraju	CEST FBiH, CEST RS, PK BD i Policijske akademije
Kontinuirano analizirati realizaciju programa obuke i zadovoljstva polaznika																					Programi se kontinuirano analiziraju i unapređuju	CEST FBiH, CEST RS i PK BD
Ažurirati web stranicu Centra za sudsku dokumentaciju VSTV, te bazu sudskih odluka																					Web stranica ažurirana	VSTV

*Za realizaciju programa, potrebno je osigurati adekvatne resurse

Strateška oblast	Strateški program	Pokazatelji za praćenje realizacije Strategije	Rok za realizaciju programa	Odgovorne institucije
1.3 Odgovornost i profesionalizam				
	1.3.7 Usaglasiti evidencije i statistike i osigurati uslove za pristup kaznenim evidencijama*	1.3.7.1. Evidencije i statistike usaglašeni i pristup osiguran	2009-2011	MP BiH, entiteta, kantona, PK BD, VSTV, MS BiH i MUP entiteta

Aktivnost	Rok za realizaciju aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorne institucije
	2009				2010				2011				2012				2013					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
Izraditi analizu mogućnosti uspostave kaznenih evidencija, statistika i izvještaja u elektronskom obliku kojima pristup imaju policija i tužilaštva	■																				Analiza dokumentovana i dostavljena partnerima	MP BiH, entiteta, kantona, PK BD, VSTV, MS BiH i MUP - ovi entiteta
Usvojiti preporuke analize koje obuhvataju pravni, tehnički, institucionalni i organizacioni okvir		■																			Preporuke usvojene od strane svih relevantnih partnera	
Usvojiti odgovarajuće zakone za uspostavu kaznenih evidencija, statistika i izvještaja u elektronskom obliku kojima pristup imaju policija i tužilaštva			■	■																	Zakoni usvojeni	
Osigurati dovoljan stepen tehničke opremljenosti policije i tužilaštava (hardver, softver i umrežavanje) za uspostavljanje kaznenih evidencija, statistika i izvještaja u elektronskoj formi				■	■	■	■	■	■	■	■	■									Policija i tužilaštva u potpunosti tehnički opremljeni odgovarajućom opremom	
Usvojiti podzakonske akte za nesmetano funkcionisanje elektronske baze kaznenih evidencija, statistika i izvještaja			■	■																	Elektronska baza nesmetano funkcionise unutar institucija	
Provesti obuku korisnika elektronske baze kaznenih evidencija, statistika i izvještaja							■	■	■	■	■	■									Korisnici osposobljeni za korištenje baze	

*Za realizaciju programa, potrebni su dodatni resursi

Stub 2: Izvršenje krivičnih sankcija – strateška oblast 2.1: upravljanje sistemom za izvršenje krivičnih sankcija

Strateška oblast	Strateški program	Pokazatelji za praćenje realizacije Strategije	Rok za realizaciju programa	Odgovorne institucije
2.1 Upravljanje sistemom za izvršenje krivičnih sankcija				
	2.1.1. Usklađenost svih standarda i propisa koji uređuju izvršenje krivičnih sankcija u BiH	2.1.1.1. Usklađeni standardi i propisi	2009-2010	MP BiH, entiteta i PK BD

Aktivnost	Rok za realizaciju aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorne institucije
	2009				2010				2011				2012				2013					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
Usvojiti izmjene i dopune ZIKS BiH	■	■																			Zakon o izmjenama i dopunama ZIKS BiH usvojen	MP BiH
Usvojiti novi ZIKS RS i izvršiti usklađivanje propisa sa ZIKS BiH	■	■																			ZIKS RS usvojen i usklađen sa ZIKS BiH	MP RS
Uskladiti novi ZIKS FBiH sa ZIKS BiH			■	■									■	■							Odredbe novog ZIKS FBiH usklađene sa ZIKS BiH	MP FBiH
Uspostaviti koordinaciono tijelo koje bi osiguravalo usklađenost zakonskih i podzakonskih akata	■	■																			Koordinaciono tijelo uspostavljeno	MP BiH, entiteta i PK BD
Analiza svih zakonskih i podzakonskih akata kako bi se utvrdio omjer njihove usklađenosti			■	■																	Analiza izrađena	MP BiH, entiteta i PK BD
Izraditi prijedlog za izmjenu zakonskih i podzakonskih akata kojim bi se osigurala usklađenost propisa i standarda sa evropskim zatvorskim pravilima i najboljim praksama u BiH i Evropi							■	■													Prijedlog za izmjenu zakonskih i podzakonskih akata izrađen	MP BiH, entiteta i PK BD

Strateška oblast	Strateški program	Pokazatelji za praćenje realizacije Strategije	Rok za realizaciju programa	Odgovorne institucije
2.1 Upravljanje sistemom za izvršenje krivičnih sankcija				
	2.1.2 Uspostavljanje zatvorskih uprava koristeći usklađene zakonske propise i standarde	2.1.2.1. Imenovani direktori i najmanje 2 do 3 pomoćnika; 2.1.2.2. Stvoreni osnovni materijalni uslovi za funkcionisanje Uprave; 2.1.2.3. Pravni status zavoda definisani kao organizacione jedinice uprava	2010-2012	MP BiH, entiteta i PK BD

Aktivnost	Rok za realizaciju aktivnosti																Pokazatelji provođenja aktivnosti	Odgovorne institucije				
	2009				2010				2011				2012						2013			
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4			K1	K2	K3	K4
Izrada analize pravnih i administrativnih mjera potrebnih za uspostavljanje zavoda kao organizacionih jedinica u sastavu ministarstava pravde (gdje to još nije slučaj)																					Analiza izrađena	MP BiH, entiteta i PK BD
Uspostavljanje zavoda kao organizacionih jedinica ministarstava pravde, bez posebnog pravnog statusa																					Zavodi kao organizacione jedinice uspostavljene	MP BiH, entiteta i PK BD
Izrada analize zatvorskih privrednih jedinica i ekonomija kako bi se dale preporuke za njihov pravni status i funkcionisanje																					Analiza izrađena	MP BiH, entiteta i PK BD
Unapređenje sistema upravljanja privrednim jedinicama i ekonomijama u skladu sa preporukama																					Sistem upravljanja privrednim jedinicama usklađen	MP BiH, entiteta i PK BD
Uspostavljanje zatvorske uprave sa imenovanim direktorom i ključnim osobljem																					Uprave uspostavljene sa uposlenim ključnim osobljem	MP BiH, entiteta i PK BD

Strateška oblast	Strateški program	Pokazatelji za praćenje realizacije Strategije	Rok za realizaciju programa	Odgovorne institucije
2.1 Upravljanje sistemom za izvršenje krivičnih sankcija				
	2.1.3 Izvršiti rekatgorizacije zavoda i klasifikaciju unutar zavoda	2.1.3.1. Izvršena rekatgorizacija zavoda	2009-2010	MP BiH, entiteta i PK BD

Aktivnost	Rok za realizaciju aktivnosti																Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorne institucije				
	2009				2010				2011				2012						2013			
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4			K1	K2	K3	K4
Analiza kategorizacije zavoda u BiH u odnosu na postojeće zakonske odredbe i prakse vezano za upućivanje i transfer osuđenih lica																					Analiza izrađena	MP BiH, entiteta i PK BD
Analiza usklađenosti pravilnika o klasifikaciji osuđenika																					Interni pravilnici usklađeni unutar svih zavoda u BiH	MP BiH, entiteta i PK BD

Stub 2: Izvršenje krivičnih sankcija – strateška oblast 2.2: Prenatranost zatvora

Strateška oblast	Strateški program	Pokazatelji za praćenje realizacije Strategije	Rok za realizaciju programa	Odgovorne institucije
2.2 Prenatranost zatvora				
	2.2.1 Razviti sistem uslovnog otpusta	2.2.1.1. Povećan postotak uslovno otpuštenih (u skladu sa zakonom definisanim uslovima) u odnosu na 2007. godinu; 2.2.1.2. Definisani i usklađeni jasni kriteriji rada Komisije	2009-2011	MP BiH, entiteta i PK BD

Aktivnost	Rok za realizaciju aktivnosti																Pokazatelji provođenja aktivnosti	Odgovorne institucije				
	2009				2010				2011				2012						2013			
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4			K1	K2	K3	K4
Izraditi analizu potrebnih mjera za veću primjenu uslovnog otpusta																					Analiza izrađena	MP BiH, entiteta i PK BD
Razmotriti prijedloge iz analize i primijeniti ih u praksi																					Prijedlozi iz analize razmotreni i implementirani	MP BiH, entiteta i PK BD

Strateška oblast	Strateški program	Pokazatelji za praćenje realizacije Strategije	Rok za realizaciju programa	Odgovorne institucije
2.2: Prenatranost zatvora				
	2.2.2 Afirmisati izvršenje alternativnih kazni i implementirati institut „rad za opće dobro“	2.2.2.1. Usvojiti i implementirati provedbene propise; 2.2.2.2. Pripremiti studije o uvođenju drugih vidova alternativnih kazni	2009-2013	MP BiH, entiteta i PK BD

Aktivnost	Rok za realizaciju aktivnosti																Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorne institucije				
	2009				2010				2011				2012						2013			
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4			K1	K2	K3	K4
Izraditi i implementirati provedbene propise za primjenu alternativne sankcije rada za opće dobro na slobodi																					Pravilnici izrađeni i implementirani	MP BiH, entiteta i PK BD
Izraditi sveobuhvatnu analizu veće primjene u praksi drugih vidova alternativnih kazni																					Sveobuhvatna analiza izrađena	MP BiH, entiteta i PK BD
Osigurati sprovedbu preporuka o većoj primjeni drugih vidova alternativnih kazni, uključujući donošenje svih potrebnih zakonskih i podzakonskih akata, te osiguravanje materijalno-tehničkih uslova																					Drugi vidovi alternativnih sankcija doprinose smanjenju prenatranosti u zavodima	MP BiH, entiteta i PK BD
Napraviti analizu sa preporučenim mjerama vezani za veću primjenu vaspitno-obrazovnih mjera za maloljetnike																					Analiza sa preporučenim mjerama izrađena	MP BiH, entiteta i PK BD
Osigurati sprovedbu mjera za veću primjenu vaspitno-obrazovnih mjera i preporuka za maloljetne prestupnike, kao i osigurati usvajanje propisa o primjeni vaspitnih preporuka prema maloljetnicima																					Vaspitno-obrazovne mjere pozitivno utiču na smanjenje maloljetničke delinkvencije u BiH	MP BiH, entiteta i PK BD

Strateška oblast	Strateški program	Pokazatelji za praćenje realizacije Strategije	Rok za realizaciju programa	Odgovorne institucije
2.2 Prenatranost zatvora				
	2.2.3 Pobojšati uslove rekonstrukcijom postojećih zatvora, napuštenih vojnih objekata i izgradnjom državnog zatvora	2.2.3.1. Izrađen koherentan plan rekonstrukcije postojećih objekata i izgradnje državnog zatvora; 2.2.3.2. Povećani smještajni kapaciteti u odnosu na 2007. godinu	2009-2013	MP BiH, entiteta i PK BD

Aktivnost	Rok za realizaciju aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorne institucije
	2009				2010				2011				2012				2013					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
Izgradnja i stavljanje u funkciju državnog zatvora																					Državni zatvor ustavljen u punom operativnom kapacitetu	MP BiH
Koordinaciono tijelo za usklađivanje standarda i propisa periodično analizira stanje zatvorskih objekata i daje preporuke za poboljšanje postojećeg																					Periodične analize stanja zatvora urađene	MP BiH, entiteta i PK BD
Izraditi plan sistemske rekonstrukcije i izgradnje zavoda u BiH na osnovu analize trendova u zatvorskom sistemu																					Plan sistemske rekonstrukcije i izgradnje zavoda na osnovu analize trendova zatvorske populacije izrađen	MP BiH, entiteta i PK BD
Izrada plana finansiranja za rekonstrukcije i izgradnje zavoda sa prijedlozima izvora finansiranja																					Plan finansiranja rekonstrukcije i izgradnje zavoda izrađen	MP BiH, entiteta i PK BD
Izrada analize zaostalih predmeta izvršenja krivičnih sankcija u sudovima u BiH																					Analiza zaostalih predmeta u izvršenju krivičnih sankcija izrađena	MP BiH, entiteta i PK BD

Strateška oblast	Strateški program	Pokazatelji za praćenje realizacije Strategije	Rok za realizaciju programa	Odgovorne institucije
2.3 Primjena međunarodnih standarda				
	2.3.2 Unaprijediti sistem zdravstvene zaštite za cjelokupnu zatvorsku populaciju	2.3.2.1. Donesen i sproveden zajednički plan zdravstvene zaštite usaglašen sa ministrima zdravstva	2009-2011	MP BiH, entiteta i PK BD

Aktivnost	Rok za realizaciju aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorne institucije
	2009				2010				2011				2012				2013					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
Izraditi zajednički plan zdravstvene zaštite usaglašen sa ministrima zdravstva																					Zajednički plan izrađen	MP BiH, entiteta i PK BD
Izraditi plan finansiranja zdravstvene zaštite																					Plan finansiranja donesen	MP BiH, entiteta i PK BD
Usvojiti i implementirati zajednički plan																					Plan zdravstvene zaštite usvojen i implementiran	MP BiH, entiteta i PK BD

Strateška oblast	Strateški program	Pokazatelji za praćenje realizacije Strategije	Rok za realizaciju programa	Odgovorne institucije
2.3 Primjena međunarodnih standarda				
	2.3.4 Razviti i provoditi koherentan sistem edukacije i obuke zatvorskog osoblja u BiH	2.3.4.1. Koherentan i usklađen program edukacije i obuke donošen; 2.3.4.2. Identifikovani načini i mehanizmi provođenja kontinuirane obuke	2009-2013	MP BiH, entiteta i PK BD

Aktivnost	Rok za realizaciju aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorne institucije
	2009				2010				2011				2012				2013					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
Koordinaciono tijelo usvaja na godišnjem nivou usklađen plan obuke i definiše modalitete sprovođenja obuke (uključujući izvore finansiranja)																					Usvojen i usklađen na godišnjem nivou plan obuke	MP BiH, entiteta i PK BD
Koordinaciono tijelo vrši analizu godišnje obuke i daje prijedloge za naredni ciklus obuke																					Analiza godišnje obuke izvršena sa prijedlozima za naredni ciklus obuke	MP BiH, entiteta i PK BD

Strateška oblast	Strateški program	Pokazatelji za praćenje realizacije Strategije	Rok za realizaciju programa	Odgovorne institucije
2.3 Primjena međunarodnih standarda				
	2.3.5 Uvođenje alternativnih mjera pritvora	2.3.5.1. Izrađena analiza postojećih i mogućih alternativnih mjera pritvora sa prijedlogom mjera za uvođenje istih	2009-2013	MP BiH, entiteta i PK BD

Aktivnost	Rok za realizaciju aktivnosti																Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorne institucije				
	2009				2010				2011				2012						2013			
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4			K1	K2	K3	K4
Napraviti analizu trenutne primjene alternativnih mjera pritvora od strane svih jurisdikcija																					Analiza izrađena	MP BiH, entiteta, PK BD i VSTV
Identifikovati mjere i uslove za povećano korištenje alternativnih mjera u slučajevima kada ih postojeći zakonski okvir dozvoljava																					Mjere identifikovane i razmotrene	MP BiH, entiteta, PK BD i VSTV
Implementacija mjera za povećano korištenje alternativnih mjera pritvora																					Povećano korištenje alternativnih mjera pritvora	MP BiH, entiteta i PK BD
Napraviti analizu primjene drugih vrsta alternativnih mjera pritvora (pored onih koje zakoni u BiH dozvoljavaju) na osnovu komparativnih iskustava																					Analiza izrađena	MP BiH, entiteta, PK BD i VSTV

Strateška oblast	Strateški program	Pokazatelji za praćenje realizacije Strategije	Rok za realizaciju programa	Odgovorne institucije
2.3 Primjena međunarodnih standarda				
	2.3.6 Unaprijediti standarde u pogledu postupka lišenja slobode i zadržavanja lica lišenih slobode i osumnjičenih od strane tužilaštava	2.3.6.1. Izrađena opća analiza postojećih standarda sa prijedlogom mjera za poboljšanje istih	2009-2013	MP BiH, entiteta i PK BD

Aktivnost	Rok za realizaciju aktivnosti																Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorne institucije				
	2009				2010				2011				2012						2013			
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4			K1	K2	K3	K4
Izvršiti analizu objekata u tužilaštvima kako bi se osiguralo da isti imaju odgovarajuće prostorije za držanje osumnjičenih lica u skladu sa standardima CPT																					Analize sa preporukama izrađene	MP BiH, entiteta, PK BD i ostala nadležna tijela

Strateška oblast	Strateški program	Pokazatelji za praćenje realizacije Strategije	Rok za realizaciju programa	Odgovorne institucije
2.3 Primjena međunarodnih standarda				
	2.3.7 Razvijanje zakonski definisanog i usklađenog sistema amnestiranja i pomilovanja u skladu sa međunarodnim standardima	2.3.7.1. Sve mjere za zakonski definisane i usklađivane sisteme amnestiranja i pomilovanja identifikovane i sprovedene	2009-2013	MP BiH, entiteta i PK BD

Aktivnost	Rok za realizaciju aktivnosti																				Pokazatelji provođenja aktivnosti	Odgovorne institucije
	2009				2010				2011				2012				2013					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
Izraditi analizu koja bi osigurala usklađenost sistema amnestiranja i pomilovanja na svim nivoima																					Analiza sprovedena	MP BiH, entiteta i PK BD

Stub 3: Pristup pravdi – strateška oblast 3.1: Međunarodna pravna pomoć i saradnja

Strateška oblast	Strateški program	Pokazatelji za praćenje realizacije Strategije	Rok za realizaciju programa	Odgovorne institucije
3.1 Međunarodna pravna pomoć i saradnja				
	3.1.1 Uspostaviti mehanizme kojima se osigurava ciljano stručno usavršavanje sudija i tužilaca u BiH i državnih službenika u organima koji učestvuju u postupku pružanja međunarodne pravne pomoći i saradnje	3.1.1.1. Koncipiran i usvojen jedinstven program ciljanog stručnog usavršavanja sudija i tužilaca u BiH iz oblasti međunarodne pravne pomoći i saradnje i kontinuirano i dosljedno se implementira; 3.1.1.2. Dodatno osnaženi kapaciteti i osposobljeni službenici Ministarstva pravde BiH koji rade u Sektoru za međunarodnu pravnu pomoć i saradnju; 3.1.1.3. Utvrđeni i obučeni referenti u većim sudovima i odjeljenjima koji bi bilo primarni zaduženi za međunarodnu pravnu pomoć	2009-2013	MP BiH, entiteta, PK BD, VSTV CEST FBIH i CEST RS

Aktivnost	Rok za realizaciju aktivnosti																				Pokazatelji provođenja aktivnosti	Odgovorne institucije
	2009				2010				2011				2012				2013					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
Ciljno osposobljavanje određenog broja sudija i tužilaca iz oblasti pružanja MPP																					Povećan broj sudija i tužilaca koji su obučeni iz oblasti pružanja MPP	MP BiH, CEST FBIH, CEST RS, VSTV i druge asocijacije iz oblasti pružanja MPP
Određivanje referata u većim sudovima i odjeljenja koji bi bili primarno zaduženi za MPP																					Lica u većim sudovima i odjeljenjima identifikovana	MP BiH, MP entiteta, PK BD i VSTV
Uspostavljanje mehanizama regionalne saradnje i razmjene iskustava sa licima koja vrše poslove MPP (kako za lica iz MP BiH, tako i lica iz pravosudnih institucija)																					Uspostavljeni mehanizmi	MP BiH, CEST FBIH, CEST RS, VSTV i druge asocijacije iz oblasti pružanja MPP
Uspostavljanje mehanizama jače saradnje između MP BiH, entiteta i PK BD BiH																					Uspostavljeni mehanizmi	MP BiH, MP entiteta i PK BD
Osigurati kadrovsko jačanje Sektora za međunarodnu pravnu pomoć i saradnju i međuentitetsku saradnju u Ministarstvu pravde BiH u skladu sa identifikovanim potrebama																					Sektor kadrovski ojačan u skladu sa potrebama	MP BiH

Strateška oblast	Strateški program	Pokazatelji za praćenje realizacije Strategije	Rok za realizaciju programa	Odgovorne institucije
3.1 Međunarodna pravna pomoć i saradnja				
	3.1.2 Osigurati ujednačavanje sudske prakse u BiH u oblasti međunarodne pravne pomoći i saradnje	3.1.2.1. Potpuna primjena člana 13. Zakona o Sudu BiH u dijelu koji se odnosi na nadležnost Suda za ujednačavanje sudske prakse u BiH u oblasti međunarodne pravne pomoći i saradnje, kao i drugih propisa koji regulišu ovu oblast	2009-2013	Sud BiH, vrhovni sudovi FBiH i RS, Apelacioni sud BD, MP BiH, entiteta i PK BD

Aktivnost	Rok za realizaciju aktivnosti																Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorne institucije				
	2009				2010				2011				2012						2013			
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4			K1	K2	K3	K4
Razviti sistem kontinuiranog obavještanja MP (entitetskih) o različitim postupanjima sudova i tužilaštava u istim predmetima, sa instrukcijama MP BiH o obaveznom načinu postupanja i usklađivanja prakse u tom dijelu																					Sistem praćenja i izvještavanja o usklađenoj sudskoj praksi uspostavljen	Sud BiH, vrhovni sudovi FBiH i RS, Apelacioni sud BD, MP BiH, entiteta i PK BD
Održavanje kontinuirane ciljane obuke u vezi pristupanja problemima u određenoj oblasti																					Ciljana obuka se kontinuirano održava	Sud BiH, vrhovni sudovi FBiH i RS, Apelacioni sud BD, MP BiH, entiteta i PK BD
Osigurati potpunu i dosljednu primjenu člana 13. Zakona o Sudu BiH u krivičnoj oblasti																					Član 13. Zakona o Sudu BiH se primjenjuje u potpunosti	MP BiH, VSTV i Sud BiH

Strateška oblast	Strateški program	Pokazatelji za praćenje realizacije Strategije	Rok za realizaciju programa	Odgovorne institucije
3.1 Međunarodna pravna pomoć i saradnja				
	3.1.3. Usvojiti Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći i saradnji u krivičnim stvarima	3.1.3.1. Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći i saradnji u krivičnim stvarima BiH usvojen i dosljedno se implementira; 3.1.3.2. Zakonski definisan modalitet finansiranja postupaka ekstradicije i transfera osuđenih lica kroz izmjene entitetskih i donošenje Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći; 3.1.3.3. Usaglašavanje ZKP entiteta i BiH, Zakona o azilu i Zakona o državljanstvu	2009-2011	MP BiH, entiteta i PK BD

Aktivnost	Rok za realizaciju aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorne institucije
	2009				2010				2011				2012				2013					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
Pristupiti izradi i donošenju Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći i saradnji u krivičnim stvarima																					Zakon donešen	MP BiH
Nakon stupanja na snagu Zakona održati obuku za sudije i tužioce u cilju upoznavanja sa Zakonom i načinom primjene istog																					Sudije i tužioći obučeni	MP BiH, CEST RS i CEST FBiH
Inicirati izmjene Zakona o azilu u skladu sa usvojenim Zakonom o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima																					Inicijativa za izmjenu Zakona o azilu upućena VM BiH	MP BiH
Precizirati postupak ekstradicije i transfera osuđenih lica i riješiti način finansiranja postupaka																					Postupak definisan kroz usvajanje Zakona	MP BiH

Strateška oblast	Strateški program	Pokazatelji za praćenje realizacije Strategije	Rok za realizaciju programa	Odgovorne institucije
3.1 Međunarodna pravna pomoć i saradnja				
	3.1.4 Usvojiti novi Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći i saradnji u građanskim stvarima BiH	3.1.4.1. Novi Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći i saradnji u građanskim stvarima BiH usvojen i dosljedno se implementira	2010-2012	MP BiH

Aktivnost	Rok za realizaciju aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorne institucije
	2009				2010				2011				2012				2013					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
Pristupiti izradi i donošenju Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći i saradnji u građanskim stvarima																					Zakon izrađen i usvojen	MP BiH, u saradnji sa CEST-ovima i VSTV

Strateška oblast	Strateški program	Pokazatelji za praćenje realizacije Strategije	Rok za realizaciju programa	Odgovorne institucije
3.1 Međunarodna pravna pomoć i saradnja				
	3.1.5 Uspostavljanje jedinstvene kaznene evidencije za državljane BiH osuđene u inostranstvu (primarno za one koji su državljani, a nisu rođeni u BiH)	3.1.5.1. Predložen pravni okvir	2009	MP BiH

Aktivnost	Rok za realizaciju aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorne institucije
	2009				2010				2011				2012				2013					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
Inicirati i predložiti pravni okvir za uspostavljanje jedinstvene kaznene evidencije za državljane BiH osuđene u inostranstvu (posebno za one državljane koji nisu rođeni u BiH)																					Pravni okvir predložen	MP BiH

Stub 3: Pristup pravdi – strateška oblast 3.2: Besplatna pravna pomoć i pristup pravnim informacijama

Strateška oblast	Strateški program	Pokazatelji za praćenje realizacije Strategije	Rok za realizaciju programa	Odgovorne institucije
3.2 Besplatna pravna pomoć i pristup pravnim informacijama				
	3.2.1 Stvoriti pravni i institucionalni okvir za uspostavljanje usklađenog sistema besplatne pravne pomoći u BiH u građanskim i krivičnim stvarima	3.2.1.1. Usvojen Okvirni zakon o besplatnoj pravnoj pomoći i osigurana usklađenost istog sa zakonima na nivou entiteta, kantona i PK BD; 3.2.1.2. Institucionalni organi za pružanje besplatne pravne pomoći u građanskim i krivičnim stvarima formirani i pružaju usluge	2009-2010	MP BiH, entiteta, kantona i PK BD

Aktivnost	Rok za realizaciju aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorne institucije
	2009				2010				2011				2012				2013					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
Donijeti Okvirni zakon o besplatnoj pravnoj pomoći																					Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći donesen na nivou BiH	MP BiH
Napraviti analizu sistema besplatne pravne pomoći u FBiH																					Analiza sistema besplatne pomoći u FBiH izrađena	MP FBiH i kantona
Osigurati usklađenost zakona o besplatnoj pravnoj pomoći na nivou entiteta, kantona i PK BD sa Zakonom usvojenim na nivou BiH																					Zakoni o besplatnoj pravnoj pomoći usklađeni	MP BiH, entiteta, kantona i PK BD
Definisati mehanizme koordinisanja funkcionisanja i razvoja sistema besplatne pravne pomoći za cijelu BiH																					Mehanizmi koordinacije definisani i uspostavljeni	MP BiH, entiteta, kantona i PK BD
Napraviti analizu standarda podobnosti u svim sistemima pružanja besplatne pravne pomoći u BiH, sa preporukama mjera za što veće izjednačavanje standarda																					Analiza izrađena	MP BiH, entiteta, kantona i PK BD
Inicirati i osigurati besplatnu pravnu pomoć za ugrožene kategorije kod primjene međunaordnih konvencija o otmici djece i alimentaciji																					Besplatna pravna pomoć za ugrožene kategorije zakonski i institucionalno osigurana	MP BiH

Strateška oblast	Strateški program	Pokazatelji za praćenje realizacije Strategije	Rok za realizaciju programa	Odgovorne institucije
3.2 Besplatna pravna pomoć i pristup pravnim informacijama				
	3.2.2 Definirati pravni i institucionalni okvir za kontinuirano provođenje programa obuke za pružaoce usluga besplatne pravne pomoći	3.2.2.1. Programi obuke definisani i sprovede se	2009-2013	MP BiH, entiteta i PKBD

Aktivnost	Rok za realizaciju aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorne institucije
	2009				2010				2011				2012				2013					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
Definisati i uspostaviti zakonski i institucionalni okvir za pružanje početne i kontinuirane obuke svim pružiocima usluga besplatne pravne pomoći																					Zakonski i institucionalni okvir definisan i uspostavljen	MP BiH, entiteta, kantona i PKBD
Osigurati nadležnim institucijama pružanje početne i kontinuirane obuke svim pružiocima usluga besplatne pravne pomoći																					Definisati institucije koje imaju ulogu u pružanju početne i kontinuirane obuke za pružaoce besplatne pravne pomoći	MP BiH, entiteta, kantona i PKBD
Definisati i sprovesti programe početne i kontinuirane edukacije za pružaoce usluga besplatne pravne pomoći																					Programi početne i kontinuirane obuke za pružaoce besplatne pravne pomoći definisani i sprovede se	Institucije koje su definisane kao nadležne za pružanje obuke pružiocima besplatne pravne pomoći

Strateška oblast	Strateški program	Pokazatelji za praćenje realizacije Strategije	Rok za realizaciju programa	Odgovorne institucije
3.2 Besplatna pravna pomoć i pristup pravnim informacijama				
	3.2.3 Izvršiti analizu uspostavljenog sistema besplatne pravne pomoći u krivičnim i građanskim stvarima u pogledu efikasnosti i djelotvornosti sistema besplatne pravne pomoći	3.2.3.1. Analiza sprovedena i pokrenute aktivnosti na implementaciji nalaza analize	2013	MP BiH, entiteta, kantona i PKBD

Aktivnost	Rok za realizaciju aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorne institucije
	2009				2010				2011				2012				2013					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
Uspostavljanje tijela koje bi vršilo redovne analize uspostavljenog sistema besplatne pravne pomoći u krivičnim i građanskim stvarima u pogledu efikasnosti i djelotvornosti sistema besplatne pomoći																					Tijelo uspostavljeno	MP BiH, entiteta, kantona i PKBD
Prva sveobuhvatna analiza izrađena sa preporučenim mjerama za poboljšanje sistema																					Prva sveobuhvatna analiza izrađena	MP BiH, entiteta, kantona i PKBD

Strateška oblast	Strateški program	Pokazatelji za praćenje realizacije Strategije	Rok za realizaciju programa	Odgovorne institucije
3.2 Besplatna pravna pomoć i pristup pravnim informacijama				
	3.2.4 Rješavanje statusa Odjeljenja za krivičnu odbranu Suda BiH	3.2.4.1. Budući status i finansiranje Odjeljenja za krivičnu odbranu Suda BiH preuzima BiH	2009	MP BiH

Aktivnost	Rok za realizaciju aktivnosti																Pokazatelji provođenja aktivnosti	Odgovorne institucije								
	2009				2010				2011				2012						2013							
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4			K1	K2	K3	K4				
<i>Aktivnosti za ovaj strateški program će biti predmetom rasprave na narednom sastanku funkcionalne radne grupe za stratešku oblast Pristup pravdi</i>																										

Stub 3: Pristup pravdi – strateška oblast 3.3: Briga o korisnicima suda i uloga civilnog društva

Strateška oblast	Strateški program	Trenutni indikatori u Strategiji	Rok za realizaciju programa	Odgovorne institucije
3.3 Briga o korisnicima suda i uloga civilnog društva				
	3.3.1 Osigurati potpunu implementaciju Strategije za brigu o korisnicima sudova u BiH	3.3.1.1. Akcioni plan za implementaciju Strategije izrađen, donesen i implementiran	2009-2013	VSTV BiH, Ministarstva pravde BiH, entiteta, kantona, PK BD

Aktivnost	Rok za realizaciju aktivnosti																Indikator provedbe aktivnosti	Odgovorne institucije				
	2009				2010				2011				2012						2013			
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4			K1	K2	K3	K4
Napraviti Akcioni plan za mjere iz Strategije za koje su potrebna dodatna novčana sredstva																					Akcioni plan za mjere iz Strategije za koje su potrebna dodatna novčana sredstva izrađen	VSTV BiH, Ministarstva pravde BiH, entiteta, kantona, PK BD
Izraditi plan financiranja sa identifikovanim izvorima financiranja																					Plan financiranja izrađen i usvojen	VSTV BiH, Ministarstva pravde BiH, entiteta, kantona, PK BD
Sprovesti Akcioni plan																					Strategija za brigu o korisnicima suda u potpunosti implementiran	VSTV BiH, Ministarstva pravde BiH, entiteta, kantona, PK BD

Strateška oblast	Strateški program	Trenutni indikatori u Strategiji	Rok za realizaciju programa	Odgovorne institucije
3.3 Briga o korisnicima suda i uloga civilnog društva				
	3.3.2 Povećati nivo dostupnosti informacija o organizaciji i radu sudova i tužilaštava u BiH široj javnosti	3.3.2.1. Povećati transparentnost sudskih postupaka za sve strane u postupku, svjedoke i oštećene, javnost i medije i potpunu primjenu Zakona o slobodi pristupa informacijama; 3.3.2.2. Uspostaviti strategiju rada sa javnošću za sudove i tužilaštva u vezi sa istragama, procesuiranjem i izricanjem presuda u predmete koji su od posebnog značaja za javnost (ratni zločini, organizirani kriminal i spolno nasilje)	2009-2013	VSTV BiH, Ministarstva pravde BiH, entiteta, kantona

Aktivnost	Rok za realizaciju aktivnosti																				Indikator provedbe aktivnosti	Odgovorne institucije
	2009				2010				2011				2012				2013					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
Primjena standarda 1.1 - Pristup otvorenim ročištima, 1.2 - Pristup sudskim informacijama, 4.1 - Informiranje javnosti, 4.2. - Godišnji izvještaji u svim sudovima BiH (u sklopu Standarda radnog učinka trenutno razvijeni za model sudove)																					Standardi primijenjeni u svim sudovima	VSTV BiH
Donijeti i sprovesti Strategiju za odnose s javnošću i informiranje u svim sudovima i tužilaštvima																					Strategija za odnose s javnošću i informiranje donesena i sprovedena u svim sudovima i	VSTV BiH u saradnji sa civilnim društvom
Inicirati održavanje redovitih koordinacionih sastanaka glasnogovornika ministarstava pravde i ostalih pravosudnih institucija vezani za praktičnu primjenu Zakona o slobodi pristupa informacijama																					Sastanci incirani i redovito se održavaju	VSTV BiH, Ministarstva pravde BiH, entiteta, kantona, PK BD

Strateška oblast	Strateški program	Trenutni indikatori u Strategiji	Rok za realizaciju programa	Odgovorne institucije
3.3 Briga o korisnicima suda i uloga civilnog društva				
	3.3.3 Ispitati modalitete aktivnijeg angažmana NVO sektora u BiH u praćenju rada sektora pravde u BiH	3.3.3.1. Izrađena studija o modalitetima aktivnijeg angažmana NVO sektora u BiH u praćenju rada sektora pravde sa preporukama u vezi istog	2009-2011	VSTV BiH, Ministarstva pravde BiH i entiteta i PKBD

Aktivnost	Rok za realizaciju aktivnosti																				Indikator provedbe aktivnosti	Odgovorne institucije
	2009				2010				2011				2012				2013					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
Primjena pozitivnih iskustava pravosudnih institucija kojim se promoviše veća saradnja civilnog društva i pravosuđa																					Standard primijenjen u svim sudovima u BiH	VSTV
Omogućiti institucijama civilnog društva da prate sektor pravde i sudske procese uključujući omogućavanje pristupa sudskim postupcima, kao i mjestima držanja osumnjičenih i osobama lišenih slobode																					Organizacije civilnog društva identifikovane i osposobljene	VSTV BiH, MP BiH, entiteta, kantona i PK BD
Obezbijediti kontinuirane aktivnosti na ukazivanju na prava svih strana u postupku																					Aktivnosti koncipirane i sprovedene	VSTV BiH, MP BiH, entiteta, kantona i PK BD u saradnji sa relevantnim organizacijama civilnog društva
Uspostava sistema grantiranja organizacija civilnog društva koje bi bile u skladu sa strateškim prioritetima ministarstava pravde i pravosudnih institucija																					Aktivnosti utvrđene i sprovedene. Sistem uspostavljen.	VSTV BiH, MP BiH, entiteta, kantona i PK BD

Strateška oblast	Strateški program	Pokazatelji za praćenje realizacije Strategije	Rok za realizaciju programa	Odgovorne institucije
4.1. Medijacija i alternativno rješavanje privrednih sporova				
	4.1.2 Vršiti promovisanje prednosti alternativnog rješavanja sporova na nivou izvršnih vlasti u BiH	4.1.2.1. Povećan nivo saznanja i povjerenja u ARS na nivou izvršnih vlasti u BiH	2009-2013	MP BiH, entiteta i PK BD

Aktivnost	Rok za realizaciju aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorne institucije
	2009				2010				2011				2012				2013					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
Razmotriti koncept programa "sedmica medijacije" i sačiniti program komunikacije koji uključuje i procjenu troškova sprovedbe istog																					Program komunikacije izrađen	MP BiH, entiteta i PK BD
Provesti program komunikacije i iznaći sredstva za finansiranje istog																					Program komunikacije proveden i sredstva osigurana	MP BiH, entiteta, PK BD, VSTV, UM BiH, uz uključivanje OCD
Izrada plana promovisanja prednosti obavezne medijacije na nivouima izvršne vlasti na svim nivouima u BiH																					Plan izrađen	MP BiH, entiteta, PK BD i VSTV
Iniciranje zakonske odredbe kojom bi se obavezivala medijacija na nivou izvršne vlasti na svim nivouima u BiH																					Incijativa za izmjenu zakona izrađena	MP BiH, entiteta i PK BD

Strateška oblast	Strateški program	Pokazatelji za praćenje realizacije Strategije	Rok za realizaciju programa	Odgovorne institucije
4.1. Medijacija i alternativno rješavanje privrednih sporova				
	4.1.3 Nastaviti promovisati alternativno rješavanje sporova među privrednim subjektima, pravnim zastupnicima, notarima i akademskom zajednicom	4.1.3.1. Usvojene dopune kodeksa advokatske etike u FBiH i RS u smislu obaveze informisanja stranaka o mogućnostima rješavanja sporova kroz medijaciju; 4.1.3.2. Razvijen i sproveden program edukacije o ARS na relevantnim fakultetima u BiH; 4.1.3.3. Povećan broj informativnih skupova sa privrednicima i dr. korisnicima usluga u cilju promovisanja ARS u BiH; 4.1.3.4. Povećani kapaciteti notara i notarskih komora vezano za promovisanje medijacije	2009-2013	UM BiH, advokatske i notarske komore FBiH i RS, privredne komore i Vanjsko-trgovinska komora BiH

Aktivnost	Rok za realizaciju aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorne institucije
	2009				2010				2011				2012				2013					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
Uspostaviti kontinuiran proces komuniciranja sa advokatima i advokatskim komorama, kao i sa notarima i notarskim komorama																					Metode, načini i frekventnost komunikacije uspostavljeni	UM BiH, advokatske i notarske komore FBiH i RS
Formirati radnu grupu za izradu nacrtu akcionog plana i programa razvoja kapaciteta advokata i notara																					Radna grupa formirana i nacrt AP izradjen	UM BiH, advokatske i notarske komore FBiH i RS, udruženja mladih pravnika
Organizovanje sastanaka i seminara (ciljna grupa advokati, notari, privrednici i drugi korisnici usluga)																					Sastanci i seminari održani	UM BiH, advokatske i notarske komore FBiH i RS, udruženja mladih pravnika
Izrada programa edukacije o ARS na relevantnim fakultetima u BiH																					Medijacija uvrštena kao tema u nastavne planove i programe	UM BiH, pravni fakulteti, MP BiH, entiteta i PK BD
Širiti publicitet medijacije i ugovorne klauzule među MSP putem popularnih web-sajtova koje koriste MSP u BiH																					Informacije o medijaciji plasirane na web stranice	MP BiH, entiteta, PK BD i UM BiH
Analiza uvođenja prakse obavezne medijacije u ključnim privrednim sektorima																					Program iniciran i sproveden	UM BiH, privredne komore i Vanjsko-trgovinska komora BiH

Strateška oblast	Strateški program	Pokazatelji za praćenje realizacije Strategije	Rok za realizaciju programa	Odgovorne institucije
4.1. Medijacija i alternativno rješavanje privrednih sporova				
	4.1.4 Definirati jasne mehanizme i aktivnosti promovisanja i ohrabrivanja korištenja medijacije među sudijama u BiH	4.1.4.1. Izrađen plan dugoročnog promovisanja i ohrabrivanja korištenja medijacije među sudijama u BiH	2009-2010	VSTV

Aktivnost	Rok za realizaciju aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorne institucije
	2009				2010				2011				2012				2013					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
Definisanje sistema izvještavanja od strane sudija kroz utvrđivanje podataka koje bi trebalo prikupljati, uključujući postavljanje ciljeva za upućivanje, uspostavljanje normi, itd.																					Sistem izvještavanja definisan	VSTV, uz konsultacije sa MP BiH, entiteta i PK BD
Integracija u CMS																					Definisan sistem izvještavanja ugrađen u CMS ili u ručne sisteme	VSTV i predsjednici sudova
Izraditi godišnji izvještaj za razmatranje na sastanku svih predsjednika sudova																					Godišnji izvještaji izrađeni i predstavljeni na sastanku predsjednika sudova	VSTV, predsjednici sudova, uz konsultacije sa MP BiH, entiteta i PK BD
Osigurati smanjenje sudske takse kad stranke idu na medijaciju i uključiti u nova sudska pravila																					Relevantni propisi za smanjivanje sudske takse izmijenjeni	VSTV, nadležna MP i PK BD

Strateška oblast	Strateški program	Indikatori za praćenje realizacije Strategije	Rok za realizaciju programa	Odgovorne institucije
4.1. Medijacija i alternativno rješavanje privrednih sporova				
	4.1.5 Osnajiti ulogu Ministarstva pravde BiH, entitetskih ministarstava pravde i PK BD u definisanju politika iz oblasti alternativnog rješavanja sporova i u uspostavljanju sistema evaluacije i praćenja primjene i učinkovitosti medijacije	4.1.5.1. Kadrovski osnažena ministarstva pravde BiH, entiteta i PK BD za definisanje politika iz oblasti ARS; 4.1.5.2. Sistem evaluacije i praćenja primjene i učinkovitosti definisan i uspostavljen	2009-2011	MP BiH, entiteta i PK BD

Aktivnost	Rok za realizaciju aktivnosti																				Indikator provedbe aktivnosti	Odgovorne institucije
	2009				2010				2011				2012				2013					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
Posebno osoblje ministarstava pravde BiH, entiteta i PK BD imenovano kao centralni kontakt za medijaciju s nadležnostima za koordinaciju i praćenje aktivnosti medijacije u BiH																					Osoblje (ili osoba) imenovano	MP BiH, entiteta i PK BD
Imenovano osoblje ministarstava pravde BiH, entiteta i PK BD obučeno da obavlja funkciju koordinacije i praćenja aktivnosti medijacije u BiH																					Osoblje obučeno	MP BiH, entiteta, PK BD i UM BiH

Strateška oblast	Strateški program	Indikatori za praćenje realizacije Strategije	Rok za realizaciju programa	Odgovorne institucije
4.1. Medijacija i alternativno rješavanje privrednih sporova				
	4.1.6 Unaprijediti sposobnost Udruženja medijatora BiH u pogledu razvoja ljudskih potencijala, sistema standardizacije, obuke, licenciranja i pružanja usluga	4.1.6.1. Uspostavljen i operativan Sekretariat za pružanje administrativno tehničke podrške Udruženju medijatora BiH; 4.1.6.2. Udruženju medijatora BiH dodijeljen standard EN 45103 za licenciranje medijatora; 4.1.6.3. Unaprijeđen program obuke za medijatore u BiH	2009-2013	MP BiH i UM BiH

Aktivnost	Rok za realizaciju aktivnosti																				Indikator provedbe aktivnosti	Odgovorne institucije
	2009				2010				2011				2012				2013					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
UM da ustanovi godišnje zahtjeve u smislu osnovnih sredstava finansiranja da bi mogao vršiti svoju regulatornu i funkciju obuke																					Zahtjev za osnovnim sredstvima finansiranja saopćen Ministarstvu pravde BiH	UM BiH
Pregovori s Ministarstvom pravde BiH u smislu dogovora oko osnovnih sredstava finansiranja																					Dogovor o osnovnim sredstvima finansiranja koje će pružati Ministarstvo pravde BiH	MP BiH i UM BiH
Zahtjevi za godišnjim izvještajima ustanovljeni, uključujući ciljeve i informacije koje treba dostaviti																					Ustanovljeni zahtjevi za prikupljanjem podataka	MP BiH
Redovno izrađivanje godišnjih i polugodišnjih izvještaja UM prema MP na osnovu zahtjeva utvrđenih od strane MP																					Polugodišnji i godišnji izvještaji se redovno dostavljaju i razmatraju	MP BiH i UM BiH

Strateška oblast	Strateški program	Indikatori za praćenje realizacije Strategije	Rok za realizaciju programa	Odgovorne institucije
4.1. Medijacija i alternativno rješavanje privrednih sporova				
	4.1.7 Kontinuirano vršiti edukaciju u pogledu uspješnog upućivanja predmeta u medijaciju u okviru stručnog usavršavanja sudija i početne obuke	4.1.7.1. Program obuke definisan i sproveden; 4.1.7.2. Broj obučanih sudija i stručnih saradnika, pripravnika i drugih povećan u odnosu na prethodni period; 4.1.7.3. Uspostavljen repozitorij znanja (baza podataka, materijali i sl.) o obučanim osobama	2009-2013	UM BiH, PK BD, CEST FBiH i CEST RS

Aktivnost	Rok za realizaciju aktivnosti																				Indikator provedbe aktivnosti	Odgovorne institucije
	2009				2010				2011				2012				2013					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
Izraditi program obuke za edukaciju sudija u pogledu uspješnog upućivanja predmeta u medijaciju (na sudovima)																					Godišnji plan izrađen i realizovan	UM BiH, PK BD, CEST FBiH i CEST RS

Strateška oblast	Strateški program	Indikatori za praćenje realizacije Strategije	Rok za realizaciju programa	Odgovorne institucije
4.1. Medijacija i alternativno rješavanje privrednih sporova				
	4.1.8 Obezbjediti sistem pružanja usluga medijacije na cijelom prostoru BiH	4.1.8.1. Uspostavljen u punom kapacitetu optimalan broj ureda za medijaciju u BiH sa definisanom mrežom izvještavanja, arhiviranja i razmjene podataka i informacija; 4.1.8.2. Izrađena studija o modalitetima šire primjene medijacije i ostalih vidova alternativnog rješavanja sporova u BiH	2009-2013	MP BiH, entiteta, PK BD i UM BiH

Aktivnost	Rok za realizaciju aktivnosti																				Indikator provedbe aktivnosti	Odgovorne institucije
	2009				2010				2011				2012				2013					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
Razmotriti mogućnost liberalizacije u pružanju usluga medijacije i sprovedbu preporuka o istom																					Analiza mjera za liberalizaciju izrađena i prijedlozi razmotreni od strane nadležnih institucija	MP BiH, entiteta, PK BD i UM BiH
Razviti plan kojim bi se osiguralo da su medijatori prisutni na što većem broju lokacija u BiH u skladu sa dinamikom razvoja medijacije u BiH																					Plan razvijen i usvojen	MP BiH, entiteta, PK BD i UM BiH
Razviti inicijativu s Udruženjem inženjera-konsultanata BiH i FIDIC																					Povećan broja građevinskih sporova koji se upućuju na medijaciju	ACE, IFC i UM BiH
Razviti inicijativu s Udruženjem poslodavaca za rješavanje sporova u zapošljavanju																					Povećan broj sporova u zapošljavanju upućenih na medijaciju	UM BiH
Ispitati upotrebu medijacije i kod drugih vrsta sudskih sporova																					Ispitana mogućnost upotrebe medijacije i u drugim vrstama sporova	MP BiH, entiteta, PK BD i UM BiH

Stub 4: Podrška ekonomskom rastu – strateška oblast 4.2: reforma zemljišne administracije

Strateška oblast	Strateški program	Pokazatelji za praćenje realizacije Strategije	Rok za realizaciju programa	Odgovorne institucije
4.2. Reforma zemljišne administracije				
	4.2.1 Kompletirati zakonski okvir potreban za optimalno funkcionisanje zemljišne administracije	4.2.1.1. Usvojen Zakon o stvarnim pravima i Zakon o podjeli državne imovine i dopunjeni zakoni o sudskim taksama u cilju usklađivanja visine sudskih такси za zemljišnoknjižne postupke u cijeloj BiH	2009-2011	MP BiH, entiteta, kantona i PK BD

Aktivnost	Rok za realizaciju aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorne institucije
	2009				2010				2011				2012				2013					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
Donijeti Zakon o podjeli državne imovine između BiH, entiteta i Brčko Distrikta BiH																					Donesen i implementiran Zakon o podjeli državne imovine	MP BiH, entiteta i PK BD
Donijeti Zakon o imovinskim pravima državne imovine																					Donesen i implementiran Zakon o imovinskim pravima državne imovine	MP BiH, entiteta i PK BD
Donijeti zakone o sudskim taksama na nivou kantona																					Zakoni o sudskim taksama doneseni na nivoima svih kantona	MP kantona u saradnji sa VSTV
Donijeti Zakon o stvarnim pravima u FBiH																					Donijet Zakon o stvarnim pravima u FBiH	MP FBiH
Osnovati radno tijelo koje će osigurati usklađivanje propisa iz oblasti restitucije i na osnovu preporuka tog tijela donijeti potrebne zakone o restituciji na svim nivoima																					Zakon o restituciji donesen	MP BiH, entiteta i PK BD
Uskladiti zakone o zemljišnim knjigama sa novim odredbama zakona o stvarnim pravima																					Zakoni o zemljišnim knjigama usklađeni sa zakonima o stvarnim pravima	MP BiH, entiteta i PK BD
Donijeti pravilnike kojima se osigurava provođenje zakona o stvarnim pravima																					Pravilnici za sprovedbu zakona o stvarnim pravima doneseni	MP BiH, entiteta i PK BD
Donijeti Zakon o katastru u FBiH																					Zakono o katastru FBiH donesen	MP FBiH
Donijeti sve podzakonske akte iz zakona o katastru u FBiH i RS																					Svi podzakonski akti iz zakona o katastru doneseni	MP FBiH i RS
Donijeti podzakonske akte kojim se obavezuje i omogućava prenos KPU u ZK (unutar katastra i ZK ureda)																					Doneseni podzakonski akti kojima se omogućava prenos KPU u ZK	MP FBiH, RS i nadležne geodetske uprave

Strateška oblast	Strateški program	Pokazatelji za praćenje realizacije Strategije	Rok za realizaciju programa	Odgovorne institucije
4.2. Reforma zemljišne administracije				
	4.2.2 Osigurati jedinstvene standarde u kvaliteti pružanja usluga u zemljišnoknjižnim uredima	4.2.2.1. Usvojeni svi pravilnici preporučeni iz Strateških smjernica zemljišne administracije u BiH	2009-2012	MP BiH, entiteta, kantona, PK BD i VSTV

Aktivnost	Rok za realizaciju aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorne institucije
	2009				2010				2011				2012				2013					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
Održavanje koordinacionog sastanka sa svim nadležnim institucijama i donatorima kako bi se dobila konačna saglasnost oko uloge SKOZA																					Koordinacioni sastanak održan gdje je usaglašena uloga SKOZA	MP BiH, entiteta, kantona, PK BD i VSTV
Donijeti odluku o osnivanju SKOZA te osigurati adekvatno članstvo																					SKOZA formalno ustanovljena	MP BiH
Donijeti pravilnike kojima se regulišu rad i uloga SKOZA																					Pravilnici doneseni	SKOZA
Donijeti pravilnike o standardima kvalitete na preporuku SKOZA																					Pravilnici o standardu kvaliteta doneseni na preporuku SKOZA	MP entiteta, kantona i PK BD
Osigurati prilagođavanje softvera u skladu sa standardima kvalitete																					Softver prilagođen	MP entiteta, kantona i PK BD
Izraditi analizu za elektronsko vođenje ZK																					Analiza izrađena	SKOZA
Donijeti Pravilnike za elektronsko vođenje ZK																					Pravilnici za elektronsko vođenje ZK doneseni	MP entiteta, kantona i PK BD
Izraditi analizu i preporučiti mjere za pristup informacijama ZK preko interneta svim korisnicima ili samo određenom segmentu uz određene uslove																					Analiza sa preporučenim mjerama vezano za pristup ZK preko interneta	SKOZA

Strateška oblast	Strateški program	Pokazatelji za praćenje realizacije Strategije	Rok za realizaciju programa	Odgovorne institucije
4.2. Reforma zemljišne administracije				
	4.2.3 Izraditi kriterije i propise koji regulišu broj i status uposlenih u zemljišnoknjižnim uredima	4.2.3.1. Kriteriji i propisi izradjeni i sprovedeni	2009	MP entiteta, kantona, PK BD i VSTV

Aktivnost	Rok za realizaciju aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorne institucije
	2009				2010				2011				2012				2013					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
Analiza statusa ZK referenata u FBiH sa prijedlogom mjera za osiguravanje unapređenja njihovog statusa																					Analiza statusa ZK referenata izrađena sa prijedlogom mjera za unapređenje njihovog statusa	MP entiteta, kantona, PK BD i VSTV

Strateška oblast	Strateški program	Pokazatelji za praćenje realizacije Strategije	Rok za realizaciju programa	Odgovorne institucije
4.2. Reforma zemljišne administracije				
	4.2.4 Osnažiti kapacitete entitetskih MP u smislu potreba zemljišne administracije, kao i MP BiH u koordinaciji reforme zemljišne administracije i u pružanju tehničke podrške SKOZA	4.2.4.1. Uspostavljeni i operativni posebna odjeljenja za zemljišnoknjižne poslove u entitetskim i kantonalnim MP; 4.2.4.2. Razviti i sprovesti program obuke u izradi, praćenju i evaluaciji politika iz ove oblasti za uposlene u entitetskim ministarstvima; 4.2.4.3. Osnaženi kapaciteti Ministarstva pravde BiH da koordinira pitanjima reforme zemljišne administracije i da pruža tehničku podršku u radu SKOZA	2009-2013	MP BiH, entiteta, kantona i PK BD

Aktivnost	Rok za realizaciju aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorne institucije
	2009				2010				2011				2012				2013					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
Uspostavljanje organizacione jedinice ili imenovanje lica u MP FBiH koje bi bilo odgovorno za koordinaciju pitanja iz oblasti zemljišne administracije																					Uspostavljena organizaciona jedinica ili imenovana lica	MP FBiH
Kadrovski ojačati Ministarstvo pravde BiH u koordinaciji pitanja reforme zemljišne administracije i u pružanju tehničke podrške u radu SKOZA																					Ministarstvo pravde BiH kadrovski osnaženo	MP BiH

Error! Not a valid link. **Stub 4: Podrška ekonomskom rastu – strateška oblast 4.3: unaprijediti kapacitete privrednih odjeljenja u sudovima ili razvoj privrednih sudova**

Strateška oblast	Strateški program	Pokazatelji za praćenje realizacije Strategije	Rok za realizaciju programa	Odgovorne institucije
5.1 Koordinacija nadležnosti				
	5.1.1 Uspostavljanje i održavanje ministarskih konferencija uz prisustvo predsjednika PK BD i VSTV	5.1.1.1. Inicirane i održavane najmanje polugodišnje ministarske konferencije uz prisustvo predsjednika VSTV BiH i PK BD; 5.1.1.2. Iniciranje i održavanje najmanje jednom kvartalno sastanaka sekretara i pomoćnika ministara pravde, VSTV i predstavnika Pravosudne komisije Brčko Distrikta; 5.1.1.3. Jačanje kapaciteta SSPKPEI MP BiH u smislu pružanje tehničke pomoći u održavanju tih sastanaka	2009-2013	MP BiH, entiteta i PK BD

Aktivnost	Rok za realizaciju aktivnosti																Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorne institucije				
	2009				2010				2011				2012						2013			
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4			K1	K2	K3	K4
Održavanje ministarskih konferencija kojima prisustvuju svi ministri pravde, predsjednici VSTV i PK BD, kao i predstavnici drugih institucija kada i ako se ocijeni da je neophodno za sjednice ministarskih konferencija																					Kalendari odražavanja usvojeni i ministarske konferencije se redovno održavaju	MP BiH, entiteta i PK BD
Formiranje stručnog tijela koje ima za funkciju da obavlja stručno administrativne poslove za potrebe ministarskih konferencija																					Stručno tijelo oformljeno i stavljeno u funkciju	MP BiH, entiteta i PK BD
Izrada pravila za pripremu, praćenje i izvještavanje napretka u sektoru pravde prema ministarskim konferencijama																					Pravila izrađena i stavljena u funkciju	SSPKPEI MP BiH
Osigurati održavanje najmanje jednom kvartalno sastanaka sekretara i pomoćnika ministara pravde i predstavnika Pravosudne komisije Brčko Distrikta i VSTV, kao i drugih institucija za koje se ocijeni da su od značaja, s ciljem bolje koordinacije poslova u sektoru pravde																					Kalendari odražavanja usvojeni i sastanci se redovno održavaju	SSPKPEIMP BiH
Razviti usaglašen i koordinisan sistem internog i eksternog komuniciranja u sektoru pravde BiH																					Usaglašen i koordinisan sistem eksternog i internog komuniciranja razvijen	MP BiH, entiteta i PK BD
Osigurati da već uspostavljena koordinaciona tijela za druge strategije od značaja za sektor pravde redovno izvještavaju prema ministarskoj konferenciji o napretku u realizaciji strategija																					Koordinaciona tijela za strategije od značaja za sektor pravde redovno izvještavaju prema ministarskoj konferenciji	SSPKPEI MP BiH

Strateška oblast	Strateški program	Pokazatelji za praćenje realizacije Strategije	Rok za realizaciju programa	Odgovorne institucije
5.1 Koordinacija nadležnosti				
	5.1.2 Jačanje koordinirajuće uloge Ministarstva pravde BiH	5.1.2.1. Uspostavljena redovna saradnja između SSPKPEI Ministarstva pravde BiH i sličnih jedinica u entitetima, PK BD i VSTV	2009-2013	MP BiH

Aktivnost	Rok za realizaciju aktivnosti																Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorne institucije				
	2009				2010				2011				2012						2013			
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4			K1	K2	K3	K4
Osigurati redovnu suradnju između SSPKPEI Ministarstva pravde BiH i sličnih jedinica u entitetima, PK BD i VSTV																					Redovna saradnja uspostavljena	MP BiH, uz saradnju sa entitetskim MP, PK BD i VSTV

Strateška oblast	Strateški program	Pokazatelji za praćenje realizacije Strategije	Rok za realizaciju programa	Odgovorne institucije
5.1 Koordinacija nadležnosti				
	5.1.3 Sprovesti detaljnu analizu uticaja restruktuisanja ministarstava pravde na kantonalnim nivoima	5.1.3.1. Detaljna analiza sprovedena i date jasne preporuke	2011-2012	MP FBiH i kantonalna MP

Aktivnost	Rok za realizaciju aktivnosti																Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorne institucije				
	2009				2010				2011				2012						2013			
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4			K1	K2	K3	K4
Izraditi analizu restruktuisanja ministarstava pravde na kantonalnim nivoima																					Detaljna analiza sprovedena i date jasne preporuke	MP FBiH i kantonalna MP
Uspostaviti sve potrebne mehanizme koji osiguravaju bolju koordinaciju između kantonalnih ministarstava pravde i Ministarstva pravde FBiH																					Mehanizmi bolje koordinacije uspostavljeni	MP FBiH i kantonalna MP

Stub 5: Dobro rukovođen i koordiniran sektor – strateška oblast 5.2: strateško planiranje i izrada politika

Strateška oblast	Strateški program	Pokazatelji za praćenje realizacije Strategije	Rok za realizaciju programa	Odgovorne institucije
5.2 Strateško planiranje i izrada politika				
	5.2.1 Uspostavljanje institucionalnih kapaciteta za strateška planiranja i razvoj politika	5.2.1.1. Uspostavljene i operativne manje jedinice za strateška planiranja u entitetskim ministarstvima pravde i u Pravosudnoj komisiji Brčko Distrikta; 5.2.1.2 Doneseni strateški planovi entitetskih ministarstva pravde i PK BD u skladu sa prioritetima SRSP; 5.2.1.3. Uspostavljen i operativan centar za razvoj politika, dokumentiranje i istraživanje u Ministarstvu pravde BiH	2009-2013	MP BiH, entiteta, PK BD i VSTV

Aktivnost	Rok za realizaciju aktivnosti																Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorne institucije				
	2009				2010				2011				2012						2013			
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4			K1	K2	K3	K4
Uspostavljanje posebnih jedinica ili nominiranje postojećih službenika koji će obavljati funkcije strateškog planiranja i koordinacije donatroske pomoći u ministarstvima pravde entiteta i PK BD																					Jedinice uspostavljene ili lica nominirana	MP BiH, entiteta i PK BD
Osigurati potrebno stručno usavršavanje za identifikovana lica u oblasti strateškog planiranja i projektnog upravljanja																					Lica zadužena za strateška planiranja obučena	MP BiH, entiteta, PK BD i VSTV
Izrada strateških planova ministarstva pravde entiteta i PK BD																					Strateški planovi entiteta i PK BD izrađeni u skladu sa prioritetima iz SRSP	MP entiteta i PK BD
Razviti sistem za praćenja i evaluaciju ključnih pojava i trendova u cjelokupnom sektoru pravde																					Sistem praćenja i evaluacije uspostavljen	MP BiH, entiteta PK BD i VSTV
Ravoj analitičkih vještina u ministarstvima pravde, PK BD i VSTV																					Analitičke vještine razvijene	MP BiH, entiteta, VSTV i PK BD
Uspostavljanje dokumentaciono-istraživačkog centra za potrebe sektora pravde																					Istraživačko-dokumentacioni centar uspostavljen i operativan	MP BiH, uz saradnju sa entitetskim MP, PK BD i VSTV

Strateška oblast	Strateški program	Pokazatelji za praćenje realizacije Strategije	Rok za realizaciju programa	Odgovorne institucije
5.2 Strateško planiranje i izrada politika				
	5.2.2 Razviti i održavati sistem prikupljanja, analiziranja i razmjene svih relevantnih informacija među ključnim institucijama sektora pravde	5.2.2.1. Vrste, načini prikupljanja i pristup relevantnim informacijama definisani; 5.2.2.2. Sistem prikupljanja, analiziranja i razmjene informacija uspostavljen između institucija sektora pravde i nevladinog sektora	2009-2013	MP BiH, entiteta, PK BD i VSTV

Aktivnost	Rok za realizaciju aktivnosti																				Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorne institucije
	2009				2010				2011				2012				2013					
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4		
Identifikovati izvore, vrste i načine prikupljanja, pristup i korištenje relevantnih informacija u cjelokupnom sektoru pravde																					Vrste i načini prikupljanja identifikovani	MP BiH, entiteta, PK BD i VSTV
Izraditi zajednički interaktivni web portal sa bazama za cjelokupan sektor pravde koji osigurava bolji protok informacija i saradnje između institucija sektora pravde i javnosti																					Web portal uspostavljen	MP BiH, entiteta, PK BD i VSTV
Identificirati i definisati načine razmjene informacija među ključnim institucijama sektora pravde																					Analiza postojećih i drugih razmjene informacija dokumentovana i služi kao osnov za izradu strategije	MP BiH, entiteta, PK BD i VSTV
Pripremiti zajedničku strategiju komuniciranja i saradnje																					Strategija usvojena od svih uključenih strana	MP BiH, entiteta, PK BD i VSTV
Kontinuirano vršiti razmjenu informacija među ključnim institucijama sektora pravde																					Strategija implementirana	MP BiH, entiteta, PK BD i VSTV

Strateška oblast	Strateški program	Pokazatelji za praćenje realizacije Strategije	Rok za realizaciju programa	Odgovorne institucije
5.3 Donatorska koordinacija i EU integracija				
	5.3.2 Uspostaviti infrastrukturu i kapacitete u ministarstvima pravde BiH i entiteta i PK BD za podršku procesu usklađivanja propisa iz sektora pravde u BiH sa Acquis Communautaire	5.3.2.1. Lica ili jedinice za harmonizaciju propisa uspostavljeni; 5.3.2.2. Državni službenici obučeni i posjeduju odgovarajuće specijalističke vještine u oblasti usklađivanja uključujući i primjenu instrumenata procjene učinaka politika i propisa	2009-2013	MP BiH, entiteta i PK BD

Aktivnost	Rok za realizaciju aktivnosti																Pokazatelj provođenja aktivnosti	Odgovorne institucije				
	2009				2010				2011				2012						2013			
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4			K1	K2	K3	K4
Uspostaviti organizacione kapacitete u entitetskim ministarstvima pravde i PK BD za usklađivanje zakonodavstva sa Acquis u oblasti sektora pravde ili identifikovati postojeće službenike																					Jedinice uspostavljene ili identifikovani postojeći službenici	MP entiteta i PK BD
Aktivno učestvovati u programima tehničke pomoći EK u oblasti usklađivanja zakonodavstva																						MP BiH - Odsjek za evropske integracije
Osigurati kontinuiranu edukaciju i dalje stručno usavršavanje i obuku svih odgovornih službenika u ovoj oblasti																						MP BiH - Odsjek za evropske integracije MP entiteta, PK BD i VSTV uz saradnju sa DEI
Uspostaviti bazu podataka o propisima koji su i koje treba uskladiti																					Baza uspostavljena, redovno se ažurira i dostupna svim relevantnim institucijama u sektoru pravde	MP BiH - Odsjek za evropske integracije
Izraditi i usvojiti Akcioni plan za usklađivanje zakonodavstva u oblasti sektora pravde																					Plan izrađen i usvojen	MP BiH - Odsjek za evropske integracije
Izraditi moguće modalitete načina i sistema finansiranja prevođenja Acquis na službene jezike u BiH, za oblasti relevantne za sektor pravde																					Prijedlog za finansiranje izrađen	MP BiH - Odsjek za evropske integracije uz saradnju sa DEI